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RÉSUMÉ 

Cette note de travail fait le point sur l’état d’avancement du projet AIM RBIS et souligne le nombre 

limité des engagements des États bénéficiaires initialement identifiés pour recevoir l’assistance du 

projet. Elle appelle ensuite les Etats à s’engager avec le projet pour accélérer leurs efforts de mise en 

œuvre des éléments ASBU ciblés. 

Action de la réunion au paragraphe 3 

REFRENCE(S):  

▪ Rapport de la 25ème réunion APIRG 

▪ Rapport de la 5ème réunion IIM/SG 

▪ Rapport de la 25ème réunion du Comité de pilotage du Plan AFI 

La présente note de travail porte sur les objectifs stratégiques de l’OACI :  

A – Sécurité 

B – Capacité et efficacité 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 La 25ème session du Comité de pilotage du Plan régional de mise en œuvre complet pour la 

sécurité de l'aviation en Afrique (Plan AFI), tenue les 17 et 18 mai 2022 à Abuja, au Nigeria, a 

approuvé le projet révisé sur le Soutien à la mise en œuvre axée sur les résultats de l'AIM pour 

la région AFI (RBIS), afin d'aider les États à mettre en œuvre le Système de gestion de la qualité 

(QMS) appliqué à la gestion de l'information aéronautique (AIM), le modèle d'échange 

d'information aéronautique (AIXM) et les données de terrain et d’obstacles (TOD). 
 

1.2 La cinquième réunion de l’IIM/SG tenue virtuellement du 26 au 29 juillet 2022, rappelant les 

résultats de la 24ème réunion d’APIRG, qui a chargé les sous-groupes AAO et IIM d’identifier les 

éléments ASBU applicables dans la région, avait discuté et convenu des éléments de ASBU 

applicables dans chacun des domaines AIM, MET et CNS, pour examen par la réunion APIRG.  
 

1.3 La réunion avait aligné les projets APIRG IIM sur les éléments ASBU applicables, en veillant à 

ce que la mise en œuvre de chaque élément soit facilitée par un projet. La réunion avait noté que 

le projet AIM RBIS couvre partiellement l’élément DAIM-B1/1 et entièrement les éléments 

DAIM-B1/2, DAIM-B1/3 et DAIM-B1/4. Elle avait donc décidé de clôturer les anciens projets 

APIRG IIM AIM 1, AIM 2 et AIM 3 afin d’éviter la duplication avec le projet AIM RBIS du 

Plan AFI. 
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2. DISCUSSIONS 

 

2.1 Le principal objectif du projet AIM RBIS est d’amener les États à un bon niveau de mise en 

œuvre de l’AIM grâce à un processus standard comportant trois phases, dont la phase 0 – 

Lancement du projet, la phase 1 – Elaboration et validation de la documentation, Phase 2 – 

Visites go-team et suivi de l’équipe. Les visites go-team consistent en des activités sur site 

destinées à aider les États bénéficiaires dans leurs efforts de mise en œuvre. Les phases 0 et 1 du 

projet ont été achevées avec succès. La documentation supportant l’assistance aux États pour la 

mise en œuvre du QMS, de l’AIXM et des TOD a été élaborée et validée à travers une série de 

trois webinaires de validation. 

 

2.2 Pour la conduite de la phase 2, une liste initiale de dix États avait été sélectionnée pour recevoir 

les activités d’assistance. Il était prévu d’étendre le bénéfice de l’assistance du projet aux autres 

États après le premier tour de dix États. Des lettres ont été envoyées aux États identifiés comme 

premiers bénéficiaires du projet, leur demandant de confirmer leur volonté d’être assistés. Seuls 

deux États sur dix se sont engagés à recevoir les activités d’assistance Go-team du projet. 

 

2.3 Considérant que de nombreux autres États ne figurant pas sur la liste initiale des bénéficiaires 

pourraient avoir besoin d’un soutien pour la mise en œuvre du QMS, de la base de données 

AIXM, de l’AIP électronique et des TOD, une proposition de révision du projet sera soumise à 

la prochaine session du Comité de Pilotage du Plan AFI en vue d’étendre les activités 

d’assistance du projet à tout Etat volontaire qui en ferait la demande. 

 

2.4 La réunion pourrait encourager les États qui ont besoin de soutien pour la mise en œuvre du 

QMS, de la base de données AIXM, de l’AIP électronique et des TOD à tirer parti du projet 

AIM RBIS, en s’engageant à recevoir l’assistance dudit projet. 

 

 

3. ACTIONS DE LA RÉUNION 

 

3.1 La réunion est invitée à :  

a) prendre note des informations fournis dans la présente note 

b) encourager les États à tirer parti de l’assistance du projet AIM RBIS pour accélérer la 

mise en œuvre du QMS, de la base de données AIXM, de l’AIP électronique et des 

TOD.  

 

----- FIN ------ 


