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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
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d’APIRG (IIM/SG6)   

 

(Nairobi, 31 juillet – 3 août 2023) 

 

 

 

 

Point 5 : Réalisations dans les domaines AIM, CNS et MET 

 

3.5. Autres initiatives dans le domaine de la navigation aérienne 

 

WP3.5G – Mise à jour sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet 

CODEVMET 

 

 (Note présentée par le Secrétariat) 

 

 

RÉSUMÉ 

La présente note de travail fait le point sur l’avancement de la mise en œuvre des activités du projet CODEVMET 

dans la région AFI.  Elle appelle ensuite les États et les organisations à soutenir l’exécution de ce projet. 

La suite à donner figure au paragraphe3. 

RÉFÉRENCE(S) : 

▪ Accord de services de gestion (MSA) révisé du projet signé par le Secrétaire, 2021 

▪ Document révisé du projet (ProDoc) 

▪ Rapport de la réunion SC/2  

▪ Rapport de la réunion SC/3  

Objectif (s) stratégique (s) connexe (s) de l’OACI : 

▪ B – Capacité et Efficacité de la navigation aérienne.  

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1. Le programme de développement coopératif de services de météorologie aéronautique dans la région 

Afrique – océan Indien (CODEVMET-AFI) a été conçu en 2016 pour résoudre les carences de navigation 

aérienne graves et persistantes dans le domaine MET dans les États membres de la région AFI. 
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1.2. Le projet est axé sur deux principaux objectifs : i) renforcer les capacités des AAC des États pour la 

supervision de la sécurité dans le domaine MET ; ii) créer un mécanisme visant à aider les fournisseurs de 

services MET à se conformer aux normes OACI de sécurité de l’aviation liées à la fourniture d’informations 

météorologiques fiables, précises et en temps opportun à l’aviation à travers la mise en œuvre d’un système 

de gestion de la qualité. 

1.3. En 2021, la deuxième réunion du Comité de pilotage (SC/2) du projet a approuvé les documents révisés du 

projet présentés par le Secrétariat afin d’assurer leur pertinence par rapport aux difficultés rencontrées par 

les États. Le plan d’activités du projet pour la période 2022 - 2024 a été par conséquent approuvé par la 

réunion SC/2, et le démarrage est prévu en janvier 2022. 

1.4. La note de travail fournit une mise à jour sur les progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre des 

activités du projet. 

2. ANALYSE 

2.1 La deuxième réunion du Comité de pilotage s’est tenue virtuellement en juillet 2022, les documents du 

projet ont été révisés pour garantir leur pertinence par rapport aux difficultés rencontrées par les États 

dans le domaine de la météorologie. La réunion a aussi approuvé le plan d’activités du projet qui sera mis 

en œuvre à compter de janvier 2022. 

2.2 Le projet révisé est mis en œuvre dans le cadre d’un accord de services de gestion (MSA) qui définit un 

cadre juridique pour la coopération entre l’OACI et les membres du projet.  

2.3 Les objectifs, la portée, le budget, et les risques du Projet sont décrits dans le « Document du projet » qui 

figure en annexe au MSA. 

2.4 Conformément aux documents du projet, les experts en la matière (SME) mis à disposition par les États 

et les organisations, dénommés experts du projet, aideront les États/organisations dans la mise en œuvre 

des activités. 

2.5 Le projet est dirigé par un comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an pour examiner les 

progrès opérationnels et financiers enregistrés par le projet, approuver le plan d’activités actualisé et le 

budget du projet, et examiner toute autre question liée à ses activités, qu’il juge nécessaire. 

2.6 La mise en œuvre des activités du projet est structurée en cinq (5) phases comprenant des étapes de 

réalisation des livrables conformément au plan d’action du projet. À ce jour, un nombre important 

d’activités ont été réalisées conformément au plan d’activités approuvé. 

2.7 Les principales activités du projet qui ont été mises en œuvre sont notamment les suivantes. 

2.7.1. Mise en place d’un cadre juridique, des équipes d’experts, et adhésion au projet  

• Accord de services de gestion (MSA), révision et approbation des annexes (documents du projet). 

• Les équipes d’experts du projet ont été mises en place et formées à la méthodologie de mise en œuvre 

du projet. 

• Composition : 12 États et un (01) ANSP ont adhéré au projet en signant le MSA. 

2.7.2. Élaboration des trousses de mise œuvre du projet  

• Les documents et les outils de mise en œuvre du SGQ ont été élaborés et validés 

• Les documents et les outils de mise en œuvre de la supervision de la sécurité des services 

météorologiques ont été élaborés et validés. 

2.7.3. Élaboration et soumission de plans d’actions correctives par les États/organisations bénéficiaires du 

projet  
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a) Six États bénéficiaires (Botswana, Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Nigéria ont été 

soutenus dans l’analyse de la situation de leur système de supervision de la sécurité de leurs services 

météorologiques et l’élaboration ultérieure de plans d’actions correctives (CAP). 

b) Huit (8) États bénéficiaires (Botswana, Cameroun, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Nigéria, 

Sénégal) et un ANSP (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar - 

ASECNA) ont été soutenus dans l’analyse de la situation de la SGQ et l’élaboration ultérieure de CAP. 

2.7.4. Suivi et assistance aux États dans la mise en œuvre des activités du projet 

L’assistance est assurée par les SME du projet avec le soutien des bureaux régionaux. L’élaboration des 

documents de mise en œuvre du projet est achevée. Les États bénéficiaires ont été soutenus dans 

l’analyse de leur situation et l’élaboration ultérieure de CAP. Le pourcentage moyen de mise en œuvre 

des activités prévues est d’environ 63 % comme le montre la figure 1.  

 

Figure 1. État d’avancement global de la mise en œuvre du plan d’activités du projet CODEVMET 

2.8. Les activités en cours comprennent la poursuite de l’assistance et de l’appui aux États bénéficiaires et aux 

fournisseurs de services MET dans la mise en œuvre de plans d’actions correctives et la préparation de 

l’appui aux États qui adhèrent au projet. 

2.9. Les activités prévues comprennent des ateliers, des formations, des activités d’assistance aux États et les 

préparatifs de la quatrième réunion du Comité de pilotage (SC/4). 

 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION 

3.1 La réunion est invitée à :  

a) Noter les informations continues dans la présente note de travail ;  

b) Encourager les États/organisations à soutenir le projet dans la résolution de carences graves et persistantes 

des ANS dans le domaine MET. 

3.2 Projet de conclusion 6/xx : [Titre] 

Il est conclu que, …. 
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Full completed

In progress

Not started

63%

21%

16%

Average % of the implmentation of the Project Action Plan
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……. 

--FIN--- 


