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Apéndice A 
Tareas a ser completadas para apoyar la transición hacia la fase final del WAFS 

  
Tarea 

 
Descripción de la tarea 

 
Fecha propuesta de 

finalización  
1 

 
El WAFC de Washington brinda datos reticulares W/T a escala mundial en la 
clave GRIB  

 
Terminada 

 
2 

 
El WAFC de Washington produce mapas SWH  

 
Terminada  

3 
 
Los oficiales regionales MET de las Oficinas NACC y SAM de la OACI 
analizan la capacidad de los Estados para producir mapas de viento/temperatura 
basados en los datos GRIB. 

 
Terminada 

 
4 

 
La OACI coordina con los Estados y usuarios si existe  un requisito regional 
convalidado de mapas SWM para zonas geográficas limitadas.   

 
Terminada 

 
5 

 
Estados Unidos proporciona a los fabricantes de estaciones de trabajo el soporte 
lógico para descifrar la clave BUFR. 

 
Terminada 

 
6 

 
Se proporcionan las especificaciones técnicas de funciones con el fin de adquirir 
las nuevas estaciones de trabajo WAFS. 

 
junio de 2002 

 
7 

 
Se clausuran los RAFC de Buenos Aires y Brasilia. 
 

 
julio de  2002 

 
8 

 
Los Estados inician el proceso de adquisición de las nuevas estaciones de trabajo 
y de la capacitación para dar soporte a las estaciones con la instalación de las 
estaciones de trabajo prevista para noviembre de 2003.   

 
julio de  2002 

 
9 

 
Establecimiento de arreglos de distribución de respaldo para los productos 
WAFS  

 
noviembre de 2002 

 
10 

 
Instrucción a ser completada en las estaciones de trabajo existentes, 
proporcionada a los Estados que necesiten ayuda para producir los mapas de 
viento/temperatura a partir de los datos GRIB* 

 
mayo de  2003 

 
11 

 
Difusión satelital  de pronósticos de prueba SIGWX con la clave BUFR  

 
mediados de 2002  

12 
 
Todos los Estados que reciben productos GRIB están en capacidad de convertir 
los pronósticos GRIB en mapas de viento/temperatura*   
 

 
mediados de 2003 

 
13 

 
Instrucción sobre la conversión operacional de BUFR a mapas SIGWX  

 
mediados de 2003 - 
fines de 2004  

14 
 
Retiro de los mapas  de viento/temperatura en formato T4 de la difusión 
satelital* 

 
mediados de 2003 

 
15 

 
Distribución satelital de mapas SWH a escala mundial  y de mapas SWM en 
formato  BUFR  

 
fines de 2003 

 
16 

 
Los Estados están en capacidad de operar el soporte lógico de decodificación y 
presentación visual para convertir los pronósticos SIGWX BUFR en productos 
operacionales gráficos 

 
mediados de 2004 

 
17 

 
Retiro de los productos SIGWX T4 de la difusión satelital  

 
fines de 2004  

Finaliza la transición del WAFS a la fase final 
 


