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Cuestión 4 del 
Orden del Día: Implementación regional NAM/CAR de seguridad operacional/navegación 

Aérea 
4.2 Implementación de asuntos de navegación aérea 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RLA22801 - RED DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS 

DE NAVEGACIÓN AÉREA DEL CARIBE (CANSNET) 
 

(Presentada por la Coordinadora del MEVA/TMG) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
Esta nota presenta el seguimiento a la implementación de las actividades del Proyecto 
RLA22801, para su proceso de licitación/adquisición de la Red de Telecomunicaciones para 
los Servicios de Navegación Aérea del Caribe (CANSNET). 
Acción: Las acciones sugeridas se listan en la sección 4. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Objetivo estratégico 1 – Seguridad Operacional 
• Objetivo estratégico 2 – Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Objetivo estratégico 4 – Desarrollo económico del transporte aéreo 

Referencias: • Trigésimo Tercera Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/33), Willemstad, Curazao, 29 a 31 de mayo de 2018 

• Proceso de Solicitud de Información (RFI) de la Red de Servicios de 
Navegación Aérea del Caribe (CANSNET) 

• Trigésimo Quinta Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/35), en línea, del 27 al 28 de abril de 2020 

• Décima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/10), Fort-de-France, Martinica, 
Francia, del 21 al 23 de junio de 2022 

• Comunicaciones a los Estados Ref. E.OSG-NACC93575,E.OSG-
NACC93748 yE.OSG-NACC95622 

• Trigésimo Séptima Reunión del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/37), Ciudad de México, México, del 8 al 10 de agosto de 
2022 
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1. Introducción 
 
1.1. Durante la reunión MEVA/TMG/33, los Estados/Organizaciones Miembros del Caribe 
Central de la Red MEVA III identificaron la necesidad de revisar la arquitectura y los servicios de MEVA 
para garantizar que la red admitiera los requisitos emergentes de manera rentable. 
 
1.2. El Grupo de Gerencia Técnica (TMG) de MEVA concibió un Grupo Ad hoc durante la 
reunión MEVA/TMG/33 con el objetivo de liderar las actividades de implementación de la nueva fase de 
la red MEVA. 
 
1.3. El contenido del documento de Solicitud de información (RFI) del Proyecto de la Red de 
Servicios de Navegación Aérea del Caribe (CANSNET), nombre acordado por los Estados Miembros para 
la nueva red, fue aprobado durante la reunión MEVA/TMG/35. Este documento fue publicado por la 
Dirección de Cooperación Técnica (TCB) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el 1 de 
junio de 2020 como RFI 22502099, libre de costo. 
 
1.4. En la reunión MEVA/TMG/37, se presentó a los Estados el documento de Solicitud de 
Propuestas (RFP) y se solicitó, en un trabajo coordinado, que definieran y revisaran los requisitos técnicos 
y operacionales de sus organizaciones con miras a CANSNET. 

 
1.5. Siguiendo con el acuerdo del TMG de MEVA de realizar la licitación de la nueva red a 
través la TCB de la OACI, en la NACC/DCA/10 se compartió con los miembros MEVA presentes en la 
reunión un documento colectivo para el proyecto de Acuerdo de Servicios de Gestión (MSA). Los Estados 
miembros del TMG fueron invitados a firmar el MSA colectivo en las cartas enviadas por la Oficina 
Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI, Ref. E.OSG-NACC93575 y Ref. 
E.OSG-NACC93748. 

 
1.6. El Documento de Proyecto (PRODOC), adjunto al MSA, establece acciones previas 
obligatorias que deberán ser ejecutadas para que el proceso de licitación se active y la OACI/TCB inicie 
sus actividades. 
 
2. Discusión 
 
2.1. En seguimiento al proceso RFI del Proyecto CANSNET, y teniendo en cuenta las 
propuestas de solución obtenidas, el Grupo Ad hoc del MEVA/TMG preparó el documento RFP. En este 
documento se propusieron mejoras importantes para la migración a CANSNET, en anticipación de las 
crecientes demandas de ancho de banda creadas por las nuevas tecnologías de intercambio y suministro 
de datos, tales como la Gestión de la información de todo el sistema (SWIM) y el nivel de servicio 
ampliado del Sistema de tratamiento de mensajes de los servicios de tránsito aéreo (AMHS) para 
respaldar la difusión de Información meteorológica relativa a las operaciones (OPMET) acorde al Modelo 
de Intercambio de Información Meteorológica de la OACI (IWXXM). 
 
2.2. Se ha concebido que CANSNET sea implementada como una red de telecomunicaciones 
flexible y escalable, con una conectividad de malla completa entre todos los nodos de la red, y topología 
de acceso determinado por las necesidades operacionales de cada miembro. 
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2.3. La infraestructura del núcleo de CANSNET será una red privada completamente de 
Protocolo de Internet (IP), tanto para voz como para datos; se prevé sea terrestre y totalmente 
redundante. La opción de acceso preferida para proporcionar servicios de telecomunicaciones a los 
miembros de CANSNET es una solución terrestre. En caso de que un sitio de un miembro de CANSNET no 
sea alcanzable a través de un enlace de telecomunicaciones terrestre, opciones alternativas, incluidas las 
soluciones basadas en satélites, pueden ser consideradas para esos sitios específicos. 

 
2.4. CANSNET prevé la interconexión con otras redes regionales a través del 
Direccionamiento de IP Global definido por la OACI. Todos los nodos de la Red CANSNET y de la Red 
Digital Sudamericana (REDDIG) deberán ser accesibles entre sí, incluyendo aquellos que utilizan una 
conexión Terminal de apertura muy pequeña (VSAT). La conexión a la red del Caribe Oriental (E/CAR) 
está igualmente prevista. El CANSNET se identifica como el Proyecto RLA22801. 

 
2.5. Durante la reunión MEVA/TMG/37 los miembros de MEVA/TMG revisaron y actualizaron 
el documento RFP. De acuerdo con la Decisión MEVA/TMG/37/06, se realizó un nuevo proceso de 
revisión y actualización, aprobando la versión final en la Reunión Extraordinaria efectuada el 4 de 
diciembre de 2022. Este documento fue distribuido a los Estados y Organizaciones miembros de MEVA 
en la Comuniación a los Estados enviada por la Oficina Regional NACC Ref. E.OSG-NACC95622. 

 
2.6. El Proyecto RLA22801 se encuentra en la etapa de preparación de las acciones y 
documentos requeridos para el inicio de su proceso de licitación en el mercado, según lo establece su 
PRODOC, adjunto al MSA. 
 
2.7. La firma colectiva del MSA entre la OACI/TCB y los Estados y Organizaciones miembros 
del Proyecto RLA22801 dio paso a las primeras actividades de la OACI/TCB en la preparación del proceso 
de licitación y adquisición de CANSNET. 
 
2.8. En esa etapa, la OACI/TCB ha presentado la estimación de costos de CANSNET, tomando 
como base el resultado del estudio de mercado realizado según las ofertas recibidas durante el proceso 
del RFI. 
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2.9. Este presupuesto corresponde al promedio de los precios recibidos durante el RFI, con 
la integración de servicios Servicios de tránsito aéreo (ATS) en 18 nodos. El costo estimado por 
Estado/Organización depende del número de nodos que cada uno contrate. Esto significa que los 
miembros del proyecto con 1 nodo tienen un costo contractual estimado de USD347,444.44 
(USD6,254,000 dividido entre los 18 nodos que se incluyeron en el cálculo del presupuesto). 
 
2.10. Los gastos generales de OACI/TCB se calculan a una tasa del 7%, e incluyen todo el 
trabajo realizado por la OACI/TCB, como se describe en el PRODOC. Este monto será compartido en 
partes iguales entre los 13 miembros del Proyecto RLA22801. Cada Estado/Organización depositará el 
30% de los gastos generales de TCB antes del inicio del proceso de adquisición. El resto se depositará una 
vez que la OACI/TCB presente el informe de evaluación. 
 
2.11. El PRODOC del Proyecto RLA22801 especifica todos los detalles relacionados con la 
asistencia que brindará la OACI/TCB para el proyecto de adquisición de CANSNET, así como el costo de 
los servicios prestados, tomando como base de cálculo el valor estimado del proyecto. Una vez otorgado 
el proyecto, el valor de dichos servicios se ajustará teniendo en cuenta el valor real de la oferta financiera 
del proveedor seleccionado. 

 
2.12. El PRODOC, al igual que el MSA, deberá ser firmado por todos los miembros de CANSNET, 
excepto Estados Unidos. Este Estado firmará un Memorándum de Entendimiento (MoU) con TCB, 
referente al proceso de adquisición de CANSNET. 
 
2.13. El PRODOC del Proyecto RLA22801 establece las siguientes actividades, con carácter 
obligatorio, previas al inicio de las operaciones del servicio brindado por la OACI/TCB: 

 
• Firma del PRODOC por la OACI y todos los miembros del Proyecto RLA22801, excepto 

Estados Unidos, que firmará un MoU con TCB, referente al proceso de adquisición de 
CANSNET. 

• Financiación requerida, como se describe en el PRODOC, para cubrir el costo estimado 
de los servicios y cargos administrativos. 

 
2.14. Según el estado actual del proyecto, se estima que las próximas actividades sucedan 
según el siguiente cronograma: 

 
Fecha Actividad 

Junio de 2023 Firma del PRODOC de CANSNET (OACI – miembros de Proyecto) 
Junio – 15 de julio de 2023 Preparación y entrega a OACI/TCB de documentación para licitación 
Agosto - octubre de 2023 Licitación del proyecto 

Noviembre - 15 de diciembre de 2023 Evaluación y otorgamiento del proyecto 
Enero - abril de 2024  Contrato entre los miembros y el Proveedor 

Abril – diciembre de 2024  Implementación de proyecto 
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3. Conclusiones 
 
3.1. CANSNET (denotado como Proyecto RLA22801) ha sido proyectada para soportar todos 
los requisitos de la Red de servicios ANS (ATN) de la Región CAR, con su interconexión con las regiones 
adyacentes de la OACI de manera rentable, logrando la calidad, la redundancia y la confiabilidad 
requeridas por la evolución de servicios de navegación aérea. 
3.2. Actualmente el Proyecto RLA22801 está en fase de Firma del PRODOC de CANSNET por 
parte de miembros del Proyecto, inmediatamente seguido por la preparación y entrega a la OACI/TCB 
de la documentación para la licitación; la firma de este documento es de carácter obligatorio como paso 
previo a la licitación del proyecto. 
 
3.3. El apoyo a estas actividades de la red CANSNET en su ejecución temprana y oportuna de 
cada una de las tareas que conciernen a los Estados y Organizaciones miembros del Proyecto RLA22801, 
constituye un factor decisivo para la culminación con éxito y en tiempo de CANSNET, según el 
cronograma propuesto. 

 
3.4  Por lo anterior se propone el siguiente Proyecto de conclusión: 
 

BORRADOR DE CONCLUSIÓN APOYO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
CANSNET NACC/DCA/11/XX 

Qué: Impacto esperado: 
 Que, debido a que se requiere que la nueva red de 

telecomunicaciones del Caribe (CANSNET) entre en operación 
para marzo 2025, cuando la actual red de comunicaciones de 
MEVA deje de operar, los Estados Miembros de la red apoyen y 
ejecuten en corto plazo las actividades necesarias para que el 
proyecto sea exitoso, como sigue: 
 
a) firmen el Documento de Proyecto (PRODOC); 
b) asignen los recursos económicos para proporcionar el pago 

al proyecto durante el 2023; y 
c) asignen los recursos necesarios para la implementación del 

proyecto durante 2024. 

☐ Político / Global 
☐ Inter-regional 
☐ Económico 
☐ Ambiental 
☒ Técnico/Operacional 
 

Por qué: 
 La puesta en operación de la nueva red es un proyecto estratégico y de seguridad operacional para 

la región y reemplazará a la actual red de comunicación que está en su última fase de operación. 

Cuándo: Inmediatamente. Estado: ☒ Válida / ☐ Invalidada / ☐ Finalizada 

Quién: ☒ Estados ☒ OACI ☐ Otros: Estados miembros de CANSNET 

4.  
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5. Acciones Recomendadas  
 
5.1. Se invita a la Reunión a: 
 

a. revisar la información presentada en esta Nota de Estudio; 
b. apoyar las acciones necesarias para que las actividades con carácter obligatorio 

que establece el PRODOC del Proyecto RLA22801 sean ejecutadas a la mayor 
brevedad; y 

c. cualquier otra acción que estimen conveniente. 
 
 
 

— FIN — 


