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1.  Introducción 
 

1.1 Durante la Tercera Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto, por medio de la  

Conclusión RCC3/03 Revisión del documento de Proyecto RLA/06/901, se aprobó la Revisión 

“F” al documento de proyecto y se autorizó a la OACI a suscribirlo de conformidad con el 

procedimiento establecido para las revisiones que no implican cambios sustantivos en los 

componentes del Proyecto. 

 

2. Análisis 
 
2.1 Con la experiencia de los avances obtenidos durante el año 2010, en que las actividades 

del Proyecto RLA/06/901 alcanzaron el mayor índice de ejecución, la Secretaría ha preparado un 

programa para el 2011 con la finalidad de proseguir las acciones que conlleven al logro de los 

resultados esperados en correspondencia con los Objetivos inmediatos establecidos en el 

documento de proyecto. 

 

2.2 Como en los años anteriores, para las actividades del 2011 se tiene en cuenta la asesoría 

de expertos de los Estados participantes, cuya asistencia permitirá mantener el alto nivel de 

ejecución logrado con la coordinación y supervisión de los especialistas de la Oficina Regional a 

cargo de cada área. 

 

Resumen 
En esta nota se presenta información sobre 

las actividades que se propone desarrollar 

durante el año 2011 en el marco del 

Proyecto RLA/06/901. 
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2.3 El Programa de Actividades para el año 2011 se presenta en el Apéndice A de esta Nota 

de estudio, que detalla las tareas planificadas, los entregables esperados, los lugares y fechas de 

realización, los recursos necesarios y los costos involucrados. 

 

2.4 En el Apéndice B se presenta una planilla Gantt con el presupuesto estimado para cada 

tarea y el cronograma de ejecución. 

 

3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que: 

 

a) Analice la información proporcionada en los Apéndices a esta Nota de 

Estudio sobre las actividades propuestas para el año 2011, su presupuesto y 

cronograma de ejecución, y 

 

b) Apruebe el Programa de actividades para el año 2011. 

 

 

- - - - - - 
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Programa de actividades del proyecto RLA/06/901 para el año 2011 

 
1. Asistencia para la implantación de RNAV-5 y PBN en áreas terminales y aproximación. 

 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD 
Análisis operacional 
para comprobar que el 
procedimiento de 
navegación RNAV 5 
pueda ser soportado por 
los equipos DME/DME 
instalados en la Región 
SAM.  
Esta tarea se basa en el 
Programa de 
Implantación RNAV5 
 

Estudio de Cobertura 
DME/DME  para soportar la 
aplicación RNAV 5 de la PBN. 

Lima, 18 al 22 
de abril 

- Misión de un Experto ATM 
por 5 días 

Misión: 3,406 

Taller sobre el uso de la 
herramienta  de 
software  para el 
análisis de cobertura 
DME/DME  y estudio 
de comprobación para 
soportar la aplicación 
RNAV5 de la PBN  
 

Personal de los Estados de la 
región SAM capacitado sobre el 
uso de la herramienta  de 
software  para el análisis de 
cobertura y estudio de 
comprobación DME/DME para 
soportar la aplicación RNAV5 

Lima, 25 al 29 
de abril  

- Misión de Experto ATM por  
7 días 

Misión: 1,661 
 

Evaluar el porcentaje 
de operaciones 
aprobadas RNAV5 
(espacio aéreo no 
excluyente) y hacer la 

Informe de la evaluación 
contrastada con la información 
de línea base 1 al 15 de julio de 
2010 

Lima, 2 al 13 de 
mayo 

- Contratación de un Experto 
ATM Nacional por 10 días 

Misión: 2,750 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD 
comparación entre la 
base de datos de 
aprobación con la 
recopilación de datos 
de tráfico comprendida 
en el período del 1 al 
15 de julio de 2010.  
Nota; permitirá la 
finalización de esta 
tarea que se presentará 
en la SAM/IG/7. 
 
Preparación del 
Séptimo 
Taller/Reunión del 
Grupo de Implantación 
SAM (SAM/IG/7) 
 

- Agenda,  
- Notas de Estudio  
- Material de capacitación  
- Informe Preliminar. 
 

Lima, 9 al 27 de 
mayo 

- Misión de un Experto ATM 
por 15 días 

Misión: 4,125 

Séptimo 
Taller/Reunión del 
Grupo de Implantación 
SAM (SAM/IG/7)  
Evaluación del Plan 
PBN.  
Seguimiento al estado 
de implantación de la 
Enmienda 1 del PANS 
ATM. 
Análisis del material 
desarrollado por el 
Proyecto RLA/06/901 
 

- Programa de trabajo del 
Grupo en las áreas 
ATM/CNS/OPS/AIR.  

- Informe de la evaluación. 
- Informe del estado de 

implantación de la enmienda. 
 
 

Lima, 23 al 27 
de mayo  

- 2 becas por Estado 
- Traducción de documentos 
- Interpretación simultánea 
 
 
 
 

Becas: 26,676 
Varios: 9,105 

 
Total: 35,781 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD 
Preparación del Octavo 
Taller/Reunión 
SAM/IG/8  

- Agenda  
- Notas de Estudio  
- Material de capacitación  
- Informe Preliminar. 

Lima, 10 al 14 
de octubre  

- Misión de un Experto ATM 
por 15 días 

Misión: 4,125 

Octavo Taller/Reunión 
del Grupo de 
Implantación SAM 
(SAM/IG/8)  
Evaluación del Plan 
PBN.  
Seguimiento al estado 
de implantación de la 
Enmienda 1 del PANS 
ATM.  
Análisis del material 
desarrollado por el 
Proyecto RLA/06/901 
 

Programa de trabajo del Grupo 
en las áreas 
ATM/CNS/OPS/AIR.  

Lima, 10 al 14 
de octubre  

- 2 becas por Estado 
- Traducción de documentos 
- Interpretación simultánea 
 
 
 
 

Becas: 26,676 
Varios: 9,105 

 
Total: 35,781 

 

 
2.  Asistencia para la implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) estratégica en aeropuertos  
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Segundo Seminario / 
Taller sobre cálculo de 
capacidad de 
aeropuertos y sectores 
ATC 
 

Personal instruido en la 
determinación de la capacidad 
aeroportuaria, optimización del 
uso de plataforma y sectores 
ATC 

Río de Janeiro, 
14 al 18 de 

marzo 
 

- Participación de un Oficial 
ATM o AGA (Oficina Lima) 
 

Misión: 4,019 
 

Desarrollo de un Plan 
de Contingencia debido 
a cenizas volcánicas. 

Plan de Contingencia 
desarrollado para presentarse a 
la Reunión SAM/IG/8 

Lima,  8 al 19 
de agosto 

- Contratación de un Experto 
Nacional ATM por 10 días 

- Contratación de un Experto 
Nacional MET por 10 días 

Misiones: 5,500 
 



RLA/06/901 - RCC4 - NE/06  
Apéndice A   - 4 - 
 
 
 
3.  Implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y área terminal 
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Seminario /Taller 
ensayo en vuelo 
Establecer un foro entre 
los proveedores de los 
servicios de navegación 
aérea , los evaluadores 
en vuelo de los sistemas 
de navegación  y la 
industria  a efecto de 
dar a conocer  el avance 
tecnológico en los 
sistemas utilizados para 
el ensayo en vuelo por 
parte de la industria 

Información sobre el avance 
tecnológico en los sistemas 
utilizados para el ensayo en 
vuelo de los sistemas de 
navegación aérea,  
documentación de la  OACI  
sobre ensayo en vuelo,  análisis 
del estado de operatividad de los 
sistemas de navegación aérea  
así como de sus unidades de 
ensayo en vuelo e información 
de los proveedores de servicios 
de ensayo en vuelo para la 
Región SAM 
 

Río de Janeiro, 
21 al 23 

noviembre   

- Una beca por Estado 
- Participación de un Oficial 

CNS (Oficina Lima) 
 

Becas: 10,800 
Misión: 3,419 

 
Total: 14,219 

 
4.  Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de mensajes ATS (AMHS) y su interconexión 
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Seminario/Taller  sobre  
nuevas tecnologías en 
redes satelitales y 
terrestres (Actividad 
conjunta con el Proyecto 
RLA/03/901 REDDIG) 

Re-información sobre la 
situación actual y futura  de las 
nuevas tecnologías de redes 
terrestres y satelitales para 
aplicación en la definición de la 
nueva red ATN SAM.  
 

Lima, 14 al 16 
de marzo  

- Apoyo de Secretaría El Proyecto 
RLA/03/901 asumirá 

el costo de la 
traducción de 
documentos e 
interpretación 

simultánea 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Desarrollo de 
especificaciones 
técnicas para la 
implantación de una red 
ATN SAM 
 

Documento de especificaciones 
técnicas para la implantación de 
una red ATN SAM 

Lima, 2 al 13 de 
mayo 

- Misión de un Experto CNS 
por 10 días 

Misión: 5,267 

 
5. Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM 
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Preparación del 
Seminario sobre 
Coordinación y 
cooperación 
Civil/Militar  
 

- Agenda 
- Material de estudio 
- Convocatoria  
- Informe Sumario del 

Seminario 
 

Lima, 30 de 
mayo al 17 de 

junio 
 

- Contratación de un Experto 
ATM Nacional por 15 días 

Misión: 4,125 

Seminario sobre 
Coordinación 
Civil/Militar para 
suministrar a los Estados 
de la Región SAM 
información y guías de 
orientación actualizadas 
sobre el suministro de 
una efectiva 
coordinación y 
cooperación con las 
autoridades militares 
 

Personal capacitado para la 
coordinación civil/militar y 
optimización del espacio aéreo 

Lima, 14 al 17 
de junio 

- Una beca por Estado 
- Misión de dos Expertos ATM 

/ CNS por 5 días cada uno 
- Interpretación simultánea 
 

Becas: 11,232 
Misión: 6,739 
Varios: 4,084 

 
Total: 22,055 

Versión 02 de la Red de 
Rutas ATS SAM (Fase 
3 del programa de 

- Modelo de empleo de rutas 
no permanentes, 
(Conditional Routes – 

Lima, 2 al 13 de 
mayo 

- Contratación de un Experto 
ATM Nacional por 10 días 

Misión: 2,750 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
optimización de la red 
de rutas ATS SAM) 
Desarrollo de material 
de orientación para la 
aplicación del 
concepto de uso 
flexible del espacio 
aéreo. 
 
 

CDR). 
- Criterio para definición de 

los escenarios en que son 
aplicadas rutas no 
permanentes. 

- Criterio para la 
categorización de rutas no 
permanentes. 

- Armonización de la 
publicación de rutas no 
permanentes. 

- Representación de las rutas 
no permanentes en las cartas 
aeronáuticas. 

Estudio detallado de la 
red de rutas ATS 
SAM, con miras a 
desarrollar material a 
ser utilizado para la 
elaboración de  la 
Versión 02 de la red 
de rutas ATS. 
 

- Definición de escenarios para 
la estructura del espacio 
aéreo SAM, incluyendo rutas 
ATS, sectores de control, 
interfaz con las TMA, para 
evaluación en herramientas 
de “airspace modeling” y 
simulación ATC en tiempo 
acelerado.   

- Indicación de las rutas ATS 
que deberían ser eliminadas, 
en función de la utilización; 

- Propuesta, de ser necesario, 
para la extensión del 
volumen de espacio aéreo 
excluyente para la aplicación 
de la RNAV-5 

Lima, 30 de 
mayo al 10 de 

junio 

- Contratación de un Experto 
ATM Nacional por 10 días 
 

Misiones: 2,750 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
- Indicación, de ser necesario, 

de las rutas ATS 
“convencionales” que 
deberían ser eliminadas o 
sustituidas por rutas RNAV 
en función de la posible 
extensión del volumen de 
espacio aéreo RNAV-5 
excluyente. 

- Indicación de las rutas 
RNAV que deberían ser 
realineadas, en función de 
posibles modificaciones de 
los puntos de entrada y salida 
de las principales TMA 
SAM. 

- Detalle de posibles 
escenarios para la versión 2 
de la red de rutas SAM y de 
los sectores de control, 
basándose en los análisis de 
los ítems anteriores. 

- Detalle de la interfaz entre la 
red de rutas SAM y la red de 
rutas CAR. 

- Propuesta de borrador inicial 
de las rutas a ser analizadas. 

 
Tercer Taller de 
Optimización de Rutas 
ATS (SAM ATSRO/3)  
Iniciar el desarrollo  de  

- Desarrollo  de  la Versión 02 
de la red de rutas ATS SAM. 

- Personal capacitado en la 
optimización de rutas ATS 

Lima, 4 al 8 de 
julio 

- Una beca por Estado 
- Traducción de documentos 
- Interpretación simultánea 

 

Becas: 13,338 
Varios: 9,115 

 
Total: 22,453 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
la Versión 02 de la red 
de rutas ATS SAM. 
 

en la Región SAM. 

 
6.  Propuesta de Plan Regional de Implantación de Navegación Aérea basado en la Performance para la Región SAM 
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Preparación del 
Seminario / Taller sobre 
el Plan de implantación 
de Navegación Aérea 
Basado en la 
Performance de la 
Región SAM  
 

- Agenda 
- Material de estudio 
- Convocatoria  
- Informe Sumario del 

Seminario 
 

Lima, 25 de 
abril al 13 de 

mayo 
 
 

- Contratación de un Experto 
Nacional ATM por 15 días 

 

Misión: 4,125 

Seminario Taller sobre 
el Plan de implantación 
de Navegación Aérea 
Basado en la 
Performance de la 
Región SAM (SAM 
ANIPPB)  
Concientizar a la 
Comunidad ATM sobre 
la visión de la Región 
SAM respecto a la 
implantación del 
concepto operacional 
ATM a mediano plazo 
(2012 a 2018) 
 

Primer borrador del Plan de 
implantación de navegación 
aérea basado en la performance 
para requerir los comentarios y 
aportes de la Región sobre el 
documento.  
 

Lima, 9 al 13 de 
mayo 

- Tres becas por Estado 
- Traducción de documentos 
- Interpretación simultánea. 
 
 

Becas: 40,014 
Varios: 9,105 

 
Total: 49,119 
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7.  Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya los 

procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del Anexo 3, 
en no menos de 10 Estados. 

 
Tareas Entregables Lugares y fechas 

de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 
USD  

Curso de Auditor Líder 
para formar auditores 
líderes  certificados 
 

Auditores lideres  formados 
para que capaciten auditores 
internos en sus Estados. 
Estados preparados para las 
auditorías externas. 
Auditores internacionales 
preparados. 
 

Lima, 19 al 23 
de septiembre 

- Misión de dos Expertos por 5 
días cada uno 

- Una beca por Estado 
- Compra de curso 
 
 

Misiones: 7,512 
Becas: 13,338 
Curso: 15,000 

 
Total: 35,850 

 
8. Implantación de un programa de seguridad operacional del Estado en no menos de 10 Estados.  
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Taller sobre estudios 
aeronáuticos en el 
ámbito AGA 

Determinación de los 
mecanismos necesarios para 
establecer las interfaces 
requeridas entre las diferentes 
áreas que deberían participar en 
un estudio aeronáutico en el 
ámbito AGA. 
 

Lima, 30 mayo 
al 3 junio  

 

- Una beca por Estado 
 
 

Becas: 13,338 

Preparación de una guía 
para estudios 
aeronáuticos en el 
ámbito AGA basada en 
los resultados y 
discusiones del Taller 
 

Guía para estudios aeronáuticos 
en el ámbito AGA preparada de 
conformidad a lo previsto en el 
Anexo 14 y Doc 9774  

Lima, 30 mayo 
al 10 junio  

 

- Misión de un Experto AGA 
por 10 días 

 
 
 

Misión: 5,267 
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9. Asistencia para la implantación del nuevo formato de plan de vuelo 
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Preparación del 
Segundo 
Taller/Seminario para la 
evaluación del riesgo  
luego de la implantación 
de la Versión 01 de la 
red de rutas ATS de la 
Región SAM  y 
evaluación del riesgo 
como consecuencia de la 
implantación de la 
Enmienda 1 al PANS 
ATM (FPL)  
 

- Agenda 
- Material de estudio 
- Convocatoria  
- Informe Sumario del 

Seminario 
 

Lima, 22 de 
agosto al 9 de 

septiembre 

- Contratación de un Experto 
ATM Nacional por 15 días 

 

Misión: 4,125 

Segundo 
Taller/Seminario para la 
evaluación del riesgo  
luego de la implantación 
de la Versión 01 de la 
red de rutas ATS de la 
Región SAM  y 
evaluación del riesgo 
como consecuencia de la 
implantación de la 
Enmienda 1 al PANS 
ATM (FPL)  
Capacitar a los expertos 
de los Estados en la 
visualización de los 
riesgos con la 

Peligros identificados luego de 
la implantación de la Versión 
01 de la Red de Rutas ATS 
aplicando la metodología 
cualitativa establecida en el Doc 
9859 Manual de Gestión de la 
Seguridad (SMS) de la OACI, 
para garantizar que la seguridad 
del sistema implementado es 
similar o mejor que la del 
sistema actual. 
Evaluación del riesgo aplicando 
la metodología cualitativa antes 
de la implantación del nuevo 
formato de FPL (Noviembre de 
2012) como consecuencia de la 

Lima, 5 al 9 de 
septiembre 

- Una beca por Estado 
- Traducción de documentos 
- Interpretación simultánea. 
 
 

Becas: 13,338 
Varios: 9,105 

 
Total: 22.443 
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Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
evaluación cualitativa Enmienda 1 al PANS/ATM 

 
 
10. Otras Actividades 
 

Tareas Entregables Lugares y fechas 
de ejecución Recursos requeridos Costos estimados en 

USD  
Quinta reunión del 
Comité de Coordinación 
(RCC/5) del Proyecto 
RLA/06/901 

- Informe de progresos del 
proyecto 

- Estado Financiero 
- Evaluación 
 

Lima, 28 al 30 
de noviembre  

 
 

 

 
------ 



ID Task Name Cost
1 Programa de actividades enero - diciembre 2011 USD 353,725

2 Asistencia para la implantación de RNAV-5 y PBN en áreas
terminales y aproximación

USD 103,308

3 Preparación de la Reunión SAM/IG/7 y Asistencia durante la
Reunión

USD 6,085

4 Séptimo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM
(SAM/IG/7)

USD 39,701

5 Preparación de la Reunión SAM/IG/8 y Asistencia durante la
Reunión

USD 6,085

6 Octavo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM
(SAM/IG/8)

USD 39,701

7 Análisis operacional para comprobar que el procedimiento
de navegación RNAV 5 pueda ser soportado por los
equipos DME/DME instalados en la Región SAM.

USD 4,385

8 Taller sobre el uso de la herramienta de soporte lógico para
el análisis de cobertura y estudio de comprobación
DME/DME para soportar la aplicación RNAV5 de la PBN

USD 3,621

9 Evaluación del porcentaje de operaciones aprobadas
RNAV5 (espacio aéreo no excluyente) y comparación entre
la base de datos de aprobación con la recopilación de datos
de tráfico comprendida en el período del 1 al 15 de julio de
2010.

USD 3,730

10 Asistencia para la implantación de la gestión de afluencia
del tránsito aéreo (ATFM) estratégica en aeropuertos

USD 12,459

11 Segundo Seminario/Taller sobre cálculo de capacidad de
aeropuertos y Sectores ATC

USD 5,979

12 Desarrollo de un plan de contingencia debido a cenizas
volcánicas

USD 6,480

13 Implantación de mejoras de las capacidades de
comunicaciones y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta
y área terminal

USD 16,179

14 Seminario /Taller ensayo en vuelo USD 16,179

15 Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento
de mensajes ATS y (AMHS) y su interconexión

USD 8,207

16 Seminario /Taller sobre nuevas tecnologías en redes
satelitales y terrestres

USD 1,960

17 Desarrollo de especificaciones técnicas para la implantación
de una red ATN SAM

USD 6,247

18 Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la
Región SAM

USD 61,473

19 Preparación del Seminario sobre coordinación y
cooperación civil/militar y asistencia durante la reunión

USD 5,105

20 Seminario sobre coordinación civil/militar USD 24,015

21 Versión 02 de la Red de Rutas ATS SAM (Fase 3 del
programa de optimización de la red de rutas ATS SAM)

USD 3,730

22 Estudio detallado de la red de rutas ATS SAM, con miras a
desarrollar material a ser utilizado para la elaboración de  la
Versión 2 de la red de rutas ATS.

USD 4,220

23 Tercer Taller de optimización de rutas ATS (SAM ATSRO/3) USD 24,403

24 Propuesta de Plan Regional de Implantación de Navegación
Aérea basado en la Performance para la Región SAM

USD 56,674

25 Preparación del Seminario Taller sobre el plan de
implantación de navegación aérea basado en la
performance de la región SAM y asistencia durante la
reunión

USD 5,105

26 Seminario Taller sobre el plan de implantación de
navegación aérea basado en la performance de la región
SAM (SAM ANIPPB)

USD 51,569
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ID Task Name Cost
27 Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de

calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya
los procedimientos documentados requeridos por la Norma
ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del
Anexo 3.

USD 38,491

28 Curso de Auditor Líder ISO 9000 para apoyar
implementaciòn QMS/MET

USD 38,491

29 Implantación de un programa de seguridad operacional del
Estado en no menos de 10 Estados

USD 22,035

30 Taller sobre estudios aeronáuticos en el ámbito AGA USD 15,788

31 Preparación de guía para estudios aeronáuticos en el
ámbito AGA, basada en los resultados y discuciones del
Taller

USD 6,247

32 Asistencia para la implantación del nuevo formato de plan
de vuelo

USD 30,978

33 Preparación del Segundo Seminario Taller para la
evaluación del riesgo  luego de la implantación de la Versión
01 de la red de rutas ATS de la Región SAM y evaluación
del riesgo  implantación de la Enm.1 Doc4444 y
Asist.Reunión

USD 5,595

34 Segundo Taller/Seminario para la evaluación del riesgo
luego de la implantación de la Versión 01 de la red de rutas
ATS de la Región SAM  y evaluación del riesgo como
consecuencia de la implantación de la Enmienda 1 al PANS
ATM (FPL)

USD 25,383

35 Otras Actividades USD 3,920

36 Quinta reunión del Comité de coordinación(RCC/5) del
Proyecto RLA/06/901

USD 3,920
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