
 

 

RLA/06/901 - RCC/4  

NE/06 

9/11/2010 
 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/06/901 
Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando 

el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS 

correspondiente 

Cuarta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/4) 
(Lima, Perú, 1 al 3 de diciembre de 2010) 

 

 
Asunto 4 de la 
Agenda: Programa tentativo de actividades del proyecto para el año 2011 

 
(Nota de estudio presentada por la Secretaría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Introducción 
 

1.1  Durante la Tercera Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto, por medio de la  

Conclusión RCC3/03 Revisión del documento de Proyecto RAL/06/901 se aprobó el 

documento conteniendo la Revisión “F” y se autorizó a la OACI a suscribirlo de 

conformidad con el procedimiento establecido para las revisiones que no implican 

cambios sustantivos en los componentes del Proyecto. 

 

2. Análisis 
 
2.1 Con la finalidad de proseguir con las acciones que conlleven al logro de los resultados 

esperados en correspondencia con los Objetivos inmediatos establecidos en la última 

revisión del documento del Proyecto, se presenta a continuación una explicación 

detallada de las actividades propuestas en cada programa. 

 

2.2 Para las actividades del año 2011 también se ha tomado en cuenta la contratación de 

expertos como en años anteriores, a los efectos de poder colaborar con el alto nivel de 

Ejecución en coordinación y bajo supervisión de los Oficiales a cargo de las actividades 

en cada área. 

 

2.3  El Plan de Actividades que apoya el Proyecto RLA 06/901 para el período Enero-

Diciembre 2011, se presenta en el Apéndice A de esta Nota de estudio en una Tabla con 

todas las actividades planificadas para el año 2011 ordenadas de acuerdo a los Resultados 

relacionadas con los Objetivos inmediatos donde se enumeran los Entregables esperados, 

Resumen 
En esta nota se presenta información sobre 

las actividades que se propone desarrollar 

durante el año 2011 en el marco del 

Proyecto RLA/06/901. 
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Fecha de realización de las actividades, los Recursos necesarios y una columna adicional 

con el Componente de Capacitación de cada actividad. 

 

2.4 Asimismo, en el Apéndice B de esta Nota de estudio se presenta una Planilla Gantt con 

el presupuesto estimado para la consecución de las actividades propuestas para el año 

2011. 

 

3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que: 

 

a) Analice la información proporcionada en esta Nota de Estudio sobre las 

actividades propuestas para el año 2011 que figuran en las tablas del 

Apéndice A,  

 

b) Estudie la información proporcionada en el Apéndice B en relación con los 

costos de las actividades propuestas para el año 2011, y 

 

c) Apruebe el Programa de actividades para el año 2011. 

 

- - - - - - 
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Programa de actividades del proyecto RLA/06/901 para el período enero-diciembre de 2011 

 
1. Asistencia para la implantación de RNAV-5 y PBN en áreas terminales y aproximación. 

 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Preparación de la 
Reunión SAM/IG/7 y 
Asistencia durante la 
Reunión 
 
 
 

Preparación de la Agenda y 
coordinaciones 
Preparación de Notas de Estudio y 
coordinación de NE con los 
expertos 
Colaborar en la orientación de 
Grupos de trabajo durante la 
Reunión 
Preparar PPT de capacitación 
necesaria 
Colaborar en la Preparación del 
Informe Preliminar. 
 

Lima, Perú, del 9 
al 27 de mayo- 

2011 

Contratación de Experto 
ATM 

Preparación de 
material de 
capacitación 

1.9 
 

2.6 

Séptimo Taller/Reunión 
del Grupo de 
Implantación SAM 
(SAM/IG/7)  
 

Programa de trabajo del Grupo de 
Implantación de la Región SAM en 
las áreas ATM/CNS/OPS/AIR. 
Evaluación PLAN PBN. 
Seguimiento al estado de 
implantación de la Enmienda 1 del 
PANS ATM. 
Análisis del material desarrollado 
por el Proyecto RLA/06/901 

Lima, Perú, del 
23 al 27 de mayo 

de 2011 

2 Becas por Estado 
Apoyo de la Secretaría 
Traducción de 
Documentación para la 
Reunión e Informe 
Interpretación simultánea 
Café/te 
 
 
 
 

Capacitación 
complementari
a con 
presentaciones 
o estudios al 
personal de las 
AACs para 
facilitar la 
implantación 

1.9 
 

2.6 

Preparación de la 
Reunión SAM/IG/8 y 
Asistencia durante la 
Reunión 

Preparación de la Agenda y 
coordinaciones 
Preparación de Notas de Estudio y 
coordinación de NE con los 
expertos 
Colaborar en la orientación de 
Grupos de trabajo durante la 

Lima, Perú, del 
10 al 14 de 

octubre 2011 

Contratación de Experto 
ATM 

Preparación de 
material de 
capacitación 

1.9 
 

2.6 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Reunión 
Preparar PPT de capacitación 
necesaria 
Colaborar en la Preparación del 
Informe Preliminar. 
 

Octavo Taller/Reunión 
del Grupo de 
Implantación SAM 
(SAM/IG/8)  

Programa de trabajo del Grupo de 
Implantación de la Región SAM en 
las áreas ATM/CNS/OPS/AIR. 
Evaluación PLAN PBN. 
Seguimiento al estado de 
implantación de la Enmienda 1 del 
PANS ATM. 
Análisis del material desarrollado 
por el Proyecto RLA/06/901 
 

Lima, Perú, del 
10 al 14 de 

octubre 2011 

2 Becas por Estado 
Apoyo de la Secretaría 
Traducción de 
Documentación para la 
Reunión e Informe 
Interpretación simultánea 
Café/te 

Capacitación 
complementari
a con 
presentaciones 
o estudios al 
personal de las 
AACs para 
facilitar la 
implantación 

1.9 
 

2.6 

Análisis operacional para 
comprobar que el 
procedimiento de 
navegación RNAV 5 
pueda ser soportado por 
los equipos VOR/DME 
instalados en la Región 
SAM.  
Nota: Esta tarea quedó 

pendiente de realizar en 

el 2010 y se basa en el 

Programa de 

Implantación RNAV5. 

 
 

Estudio de comprobación 
DME/DME para soportar la 
aplicación RNAV 5 de la PBN. 

Lima, Perú, del 
21 de febrero al 4 

de marzo del 
2011 

Experto ATM  N/A N/A 

Taller sobre el uso de la 
herramienta  de software  
para el análisis de 
cobertura y estudio de 

Capacitar los Estados de la región 
SAM sobre el uso de la herramienta  
de software  para el análisis de 
cobertura y estudio de 

Lima, Perú, del 7 
al 11 de marzo de 

2011 

1 Beca por Estado , 
Apoyo de la Secretaría 
Traducción de 
Documentación para la 

 1.9 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

comprobación 
DME/DME para soportar 
la aplicación RNAV5 de 
la PBN  
 

comprobación DME/DME para 
soportar la aplicación RNAV5 

Reunión e Informe 
Interpretación simultánea 
Café/te 

Evaluar el porcentaje de 
operaciones aprobadas 
RNAV5 (espacio aéreo 
no excluyente) y hacer la 
comparación entre la base 
de datos de aprobación 
con la recopilación de 
datos de tráfico 
comprendida en el 
período del 1 al 15 de 
julio de 2010.  
Nota; permitirá la 

finalización de esta tarea 

que se presentará en la 

SAM/IG/7. 

 

Informe conteniendo la evaluación 
contrastada con la Información de 
Línea base 1-15 julio 2010 

Lima, Perú, del 2 
al 13 de mayo del 

2011 

Experto ATM  N/A N/A 

 
2.  Asistencia para la implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) estratégica en aeropuertos  
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 

Objetivo Resultados 
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3.  Implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y área terminal 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

 
 

     

 
4.  Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de mensajes ATS (AMHS) y su interconexión 

 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Documento  de 
especificaciones técnicas 
para la implantación de 
una red ATN SAM  
 

Documento de especificaciones 
técnica para la implantación de una 
red ATN SAM 

2 al 13 de mayo 
del 2011 

Experto CNS    

 
5.  Asistencia para la implantación de sistemas de vigilancia, multilateración y ADS en la Región 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

    
 

  

 
6.   Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de aeródromos 

 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 
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7. Plan de acción para la implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de información aeronáutica 

 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Seminario AIXM/eTOD 
 
 

Este seminario tiene por objetivo 
presentar a los participantes sobre 
los conceptos y terminología así 
como los avances alcanzados en 
cuanto a la metodología de 
aplicación del Modelo de 
Intercambio de Información 
Aeronáutica (AIXM) y de Datos 
Electrónicos y los obstáculos (e-
TOD). 

Lima, Perú, del 6 
al 10 de junio de 

2011 

1 beca por Estado 
1 Experto 
Ticket aéreo 
Traducción de 
Documentos 
Interpretación simultánea 
Café/Té 
 
 

Capacitar a los 
expertos de la 
región en los 
avances de la 
metodología de 
aplicación del 
Modelo de 
Intercambio de 
Información 
Aeronáutica 
(AIXM) y de 
Datos 
Electrónicos y 
los obstáculos 
(e-TOD). 
  

1.9 

 
8.  Plan de acción de mejoras funcionales en la provisión de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

    
 

  

 
9. Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Versión 02 de la Red de 
Rutas ATS SAM (Fase 3 
del programa de 
optimización de la red de 

Modelo de empleo de rutas no 
permanentes, (Conditional Routes 
– CDR). 
Criterio para definición de los 

Lima, Perú, del 2 
al 13 de mayo de 

2011 

Experto ATM para 
desarrollar Material de 
Orientación para la 
Aplicación del 

Preparación de 
material guía. 

1.9 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

rutas ATS SAM) 
 

escenarios en que son aplicadas 
rutas no permanentes. 
Criterio para la categorización de 
rutas no permanentes 
Armonización de la publicación 
de rutas no permanentes. 
Representación de las rutas no 
permanentes en las Cartas 
Aeronáuticas 
 

Concepto de Uso 
Flexible del Espacio 
Aéreo,  
 

Estudio detallado de la 
red de rutas ATS SAM, 
con miras a desarrollar 
material a ser utilizado 
para la elaboración de  la 
Versión 2 de la red de 
rutas ATS. 
 

Definición de escenarios para la 
estructura del espacio aéreo SAM, 
incluyendo rutas ATS, sectores de 
control, interfaz con las TMA, 
para evaluación en herramientas 
de “airspace modeling” y 
simulación ATC en tiempo 
acelerado.   
Indicar las rutas ATS que 
deberían ser eliminadas, en 
función de la utilización; 
Proponer, de ser necesario, la 
extensión del volumen de espacio 
aéreo excluyente para la 
aplicación de la RNAV-5 
Indicar, de ser necesario, las rutas 
ATS “convencionales” que 
deberían ser eliminadas o 
sustituidas por rutas RNAV en 
función de la posible extensión 
del volumen de espacio aéreo 
RNAV-5 excluyente. 
Indicar las rutas RNAV que 
deberían ser realineadas, en 
función de posibles 

Lima, Perú, del 
30 de mayo al 10 
de junio de 2011 

2 Expertos ATM   
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

modificaciones de los puntos de 
entrada y salida de las principales 
TMA SAM. 
Detallar posibles escenarios para 
la versión 2 de la red de rutas 
SAM y de los sectores de control, 
basándose en los análisis de los 
ítems anteriores. 
Detallar la interfaz entre la red de 
rutas SAM y la red de rutas CAR 
Proponer Borrador Inicial de las 
Rutas a ser analizadas  
 

Tercer Taller de 
Optimización de Rutas 
ATS (SAM ATSRO/3)  
 

Iniciar el desarrollo  de  la Versión 
02 de la red de rutas ATS SAM. 

Lima, Perú, del 4 
al 8 de julio de 

2011 

2 becas por Estado 
Apoyo de la Secretaría 
Café/te 
Interpretación simultánea. 
Traducción de 
documentación e Informe 
final 

Capacitar en la 
Optimización 
de rutas ATS 
en la Región 
SAM.   

1.9 
 
 
 
 

 
 
10.  Propuesta de Plan Regional de Implantación de Navegación Aérea basado en la Performance para la Región SAM 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 

Objetivo Resultados 
Preparación del Seminario 
Taller sobre el Plan de 
implantación de 
Navegación Aérea Basado 
en la Performance de la 
Región SAM y Asistencia 
durante la Reunión 
 

Coordinaciones con expositores 
Preparación de Agenda 
Preparación del material de estudio 
Convocatoria  
Informe Sumario del Seminario 
Asistencia a la Secretaría en el 
Seminario 
 
 

Lima, Perú, del 
25 de abril al 13 
de mayo de 2011 

 
 

Contratación de Experto 
en Navegación Aérea 
 

Preparación de 
material del 
Seminario  
Informe 
Sumario del 
Seminario 

1.9 
 
 



RLA/06/901 - RCC/4 - NE/06 
Apéndice A     - 8 - 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Seminario Taller sobre el 
Plan de implantación de 
Navegación Aérea Basado 
en la Performance de la 
Región SAM (SAM 
ANIPPB)  
 

Presentar el primer borrador del 
Plan de Implantación de 
navegación aérea basado en la 
performance y requerir los 
comentarios y aportes de la Región 
sobre el citado documento.  
 

Lima, Perú, del 9 
al 13 de mayo de 

2011 
 

3 becas por Estado.  
Apoyo de EXPERTO en 
Navegación Aérea 
Apoyo de la Secretaría 
Café/te 
Interpretación simultánea. 
Traducción de 
Documento 
 
 

Concientizar a 
la Comunidad 
ATM sobre la 
visión de la 
Región 
Sudamericana 
respecto a la 
implantación 
del concepto 
operacional 
ATM a 
mediano plazo 
(2012 a 2018) 
 

1.9 
 
 

 
11. Adopción de los arreglos multinacionales adecuados para el establecimiento y puesta en operación de una organización regional 

encargada de la implantación, gestión y operación de instalaciones y servicios a la navegación aérea de alcance multinacional. 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

    
 

  

 
12. Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en AIS según las disposiciones concernientes de los Anexos 6, 11, 14 y 

15 en no menos de 10 Estados. 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 
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13.  Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya los 

procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del Anexo 3, en no menos 
de 10 Estados. 

 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 

Objetivo Resultados 
Seminario/Taller sobre 
procedimientos 
meteorológicos 
aeronáuticos 

Validar los procedimientos 
meteorológicos aeronáuticos 

Del 11 al 15 de 
julio de 2011 

Contratar un EXPERTO 
MET y una beca por 
Estado 
Café/Té 

Documentar  y 
asegurar el 
cumplimiento 
de los 
procedimientos 
MET 
 

2.6 

Curso de Auditor Líder 
 

Capacitación para formar auditores 
líderes  certificados 

Lima, Perú, del 
19 al 23 de 

septiembre de 
2011 

2 Expertos 
18 participantes  
Compra del Curso 
Café/Té 

1. Que los 
auditores 
lideres   
formados 
capaciten 
auditores 
internos en sus 
Estados; 
2. Que los 
Estados estén 
preparados para 
las auditorías 
externas; y 
3. Preparar 
auditores 
internacionales. 
 

2.6 
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14. Implantación de un programa de seguridad operacional del Estado en no menos de 10 Estados.  
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Taller sobre Estudios 
Aeronáuticos en el Ámbito 
AGA 

Determinar los mecanismos 
necesarios para establecer las 
interfaces requeridas entre las 
diferentes áreas que deberían 
participar en un estudio 
aeronáutico en el ámbito AGA  
 

Lima, Perú, del 
30 mayo al 3 
junio de 2011 

 

1 beca por Estado 
 
 

 2.6 

Preparación de guía para 
Estudios Aeronáuticos en 
el Ámbito AGA basada en 
los resultados y 
discusiones del Taller 
 
 
 

Desarrollar una guía para Estudios 
Aeronáuticos en el ámbito AGA de 
conformidad a lo previsto en el 
Anexo 14 y Doc. 9774  

Lima, Perú, del 
30 mayo al 10 
junio de 2011 

 

Contratación de un 
Experto  
 
 
 

 2.6 

 
15. Implantación de un sistema de gestión de la seguridad operacional por las entidades concernientes en no menos de 10 Estados. 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

    
 

  

 
16. Adopción de programas de evaluación de la seguridad operacional por las organizaciones concernientes de cada Estado. 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 

Objetivo Resultados 
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17. Sistemas Automatizados ATC existentes integrados 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

    
 

  

 
18. Asistencia para la implantación de sistemas de comunicación de datos entre instalaciones ATS (OLDI y AIDC) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

 
 

     

 
19. Asistencia para la implantación del nuevo formato de plan de vuelo 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Preparación del Segundo 
Seminario Taller para la 
evaluación del riesgo  luego 
de la implantación de la 
Versión 01 de la red de 
rutas ATS de la Región 
SAM  y evaluación del 
riesgo como consecuencia 
de la implantación de la 
Enmienda 1 al PANS ATM 
(FPL) y Asistencia durante 
la Reunión 
 

Coordinaciones con expositores 
Preparación de Agenda 
Preparación del material de 
estudio 
Convocatoria  
Informe Sumario del Seminario 
Asistencia a la Secretaría en el 
Seminario 
 

Lima, Perú, del 
22 de agosto al 9 
de setiembre de 

2011 
 
 

Contratación de Experto 
ATM 
 

Preparación de 
material del 
Seminario  
Informe 
Sumario del 
Seminario 

1.9 
 
 

Segundo Taller/Seminario 
para la evaluación del 
riesgo  luego de la 
implantación de la Versión 
01 de la red de rutas ATS 

Identificar los peligros luego de la 
implantación de la Versión 01 de 
la Red de Rutas ATS aplicando la 
metodología cualitativa 
establecida en el Documento 

Lima, Perú, del 5 
al 9 de 

septiembre de 
2011 

1 beca por Estado 
Apoyo de la Secretaría 
Traducción de NE e 
Informe 
Café/te 

Capacitar a los 
expertos de los 
Estados en la 
visualización 
de los riesgos 

1.9 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

de la Región SAM  y 
evaluación del riesgo como 
consecuencia de la 
implantación de la 
Enmienda 1 al PANS ATM 
(FPL)  
 

9859 Manual de Gestión de la 

Seguridad (SMS) de la OACI, 
para asegurar que la seguridad del 
sistema implementado es similar 
o mejor que la del sistema actual. 
Realizar una evaluación del 
riesgo aplicando la metodología 
cualitativa antes de la 
Implantación del nuevo Formato 
de FPL (Noviembre de 2012) 
como consecuencia de la 
Enmienda 1 al PANS/ATM 
 

Interpretación simultánea. 
 
 

con la 
evaluación 
cualitativa 

 
20. Otras Actividades 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas 

de ejecución 
Recursos  

CAPACITACIÓN 
Objetivo Resultados 

Quinta reunión del Comité 
de coordinación(RCC/5) del 
Proyecto RLA/06/901 

Informe de progresos del 
Proyecto 
Estado Financiero 
Evaluación 
 

Lima, Perú, del 
28 al 30 de 

noviembre de 
2011 

Café/Té 
 

  

 
 

------------- 



ID WBS Task Name Obetivo
Inmediato

Resultado /
Actividad

Duration Cost

1 1 Programa de actividades enero - diciembre 2011 203 days USD 379,137

2 1.1 Asistencia para la implantación de RNAV-5 y PBN en áreas terminales
y aproximación

N° 1 1.1 175 days USD 130,839

3 1.1.1 Preparación de la Reunión SAM/IG/7 y Asistencia durante la Reunión N° 1, 2 y 3 1.1 15 days USD 6,575

4 1.1.2 Séptimo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/7) N° 1, 2 y 3 1.1, 1.9 y 2.6 5 days USD 40,491

5 1.1.3 Preparación de la Reunión SAM/IG/8 y Asistencia durante la Reunión N° 1, 2 y 3 1.1 15 days USD 6,575

6 1.1.4 Octavo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/8) N° 1, 2 y 3 1.1, 1.9 y 2.6 5 days USD 40,491

7 1.1.5 Análisis operacional para comprobar que el procedimiento de
navegación RNAV 5 pueda ser soportado por los equipos VOR/DME
instalados en la Región SAM.

N° 1 1.1 10 days USD 4,030

8 1.1.6 Taller sobre el uso de la herramienta de soporte lógico para el análisis
de cobertura y estudio de comprobación DME/DME para soportar la
aplicación RNAV5 de la PBN

N° 1 1.1 y 1.9 5 days USD 28,157

9 1.1.7 Evaluación del porcentaje de operaciones aprobadas RNAV5 (espacio
aéreo no excluyente) y comparación entre la base de datos de
aprobación con la recopilación de datos de tráfico comprendida en el
período del 1 al 15 de julio de 2010

N° 1 1.1 10 days USD 4,520

10 1.2 Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de
mensajes ATS y (AMHS) y su interconexión

N° 1 1.4 10 days USD 6,737

11 1.2.1 Elaboración de documento de especificaciones técnicas para la
implantación de una red ATN SAM

N° 1 1.4 10 days USD 6,737

12 1.3 Plan de acción para la implantación de mejoras funcionales en la
provisión de los servicios de información aeronáutica

N° 1 1.7 5 days USD 34,254

13 1.3.1 Seminario AIXM/Etod N° 1 1.7 y 1.9 5 days USD 34,254

14 1.4 Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM N° 1 1.10 50 days USD 54,198

15 1.4.1 Versión 02 de la Red de Rutas ATS SAM (Fase 3 del programa de
optimización de la red de rutas ATS SAM)

N° 1 1.9 y 1.10 10 days USD 5,200

16 1.4.2 Estudio detallado de la red de rutas ATS SAM, con miras a desarrollar
material a ser utilizado para la elaboración de  la Versión 2 de la red de
rutas ATS.

N° 1 1.10 10 days USD 10,467

17 1.4.3 Tercer Taller de optimización de rutas ATS (SAM ATSRO/3) N° 1 1.9 y 1.10 5 days USD 38,531

18 1.5 Propuesta de Plan Regional de Implantación de Navegación Aérea
basado en la Performance para la Región SAM

N° 1 1.11 20 days USD 57,464

19 1.5.1 Preparación del Seminario Taller sobre el plan de implantación de
navegación aérea basado en la performance de la región SAM y
asistencia durante la reunión

N° 1 1.9 y 1.11 15 days USD 5,595

20 1.5.2 Seminario Taller sobre el plan de implantación de navegación aérea
basado en la performance de la región SAM (SAM ANIPPB)

N° 1 1.9 y 1.11 5 days USD 51,869

21 1.6 Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en
Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya los procedimientos
documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en
correspondencia a las disposiciones del Anexo 3.

N° 2 2.2 5 days USD 38,791

22 1.6.1 Curso de Auditor Líder N° 2 2.2 y 2.6 5 days USD 38,791

23 1.7 Implantación de un programa de seguridad operacional del Estado en
no menos de 10 Estados

N° 2 2.3 10 days USD 23,805

24 1.7.1 Taller sobre estudios aeronáuticos en el ámbito AGA N° 2 2.3 y 2.6 5 days USD 16,088

25 1.7.2 Preparación de guía para estudios aeronáuticos en el ámbito AGA,
basada en los resultados y discuciones del Taller

N° 2 2.3 y 2.6 10 days USD 7,717

26 1.8 Asistencia para la implantación del nuevo formato de plan de vuelo N° 3 3.3 20 days USD 31,768

27 1.8.1 Preparación del Segundo Seminario Taller para la evaluación del riesgo
luego de la implantación de la Versión 01 de la red de rutas ATS de la
Región SAM y evaluación del riesgo  implantación de la Enm.1
Doc4444 y Asist.Reunión

N° 3 1.9 y 3.3 15 days USD 6,575

28 1.8.2 Segundo Taller/Seminario para la evaluación del riesgo luego de la
implantación de la Versión 01 de la red de rutas ATS de la Región SAM
y evaluación del riesgo como consecuencia de la implantación de la
Enmienda 1 al PANS ATM (FPL)

N° 3 1.9 y 3.3 5 days USD 25,193

29 1.9 Otras Actividades 3 days USD 1,280

30 1.9.1 Quinta reunión del Comité de coordinación(RCC/5) del Proyecto
RLA/06/901

3 days USD 1,280
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