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Asunto 5 de la  
Agenda: Evaluación anual del proyecto 
 

(Nota de estudio presentada por la Secretaría) 

 

Resumen 
 

En esta Nota se presentan los formularios de la 

evaluación anual de los progresos del proyecto, que 

incluye los comentarios y la calificación que cada 

Estado participante debiera proporcionar de acuerdo 

con sus apreciaciones al respecto. 

 

Referencias 
 

- Documento de proyecto RLA/06/901 

- Informe de la RCC/3 

 

 
1. Introducción 
 

1.1 La evaluación anual del proyecto es una valoración de los resultados obtenidos en cada 

etapa de la ejecución por parte de los Estados participantes y tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Proporcionar una apreciación y una valoración por escrito de los progresos del 

proyecto hacia el logro de los resultados previstos; 

 

b) Presentar las opiniones de los interesados directos sobre las cuestiones que influyan 

en la ejecución del proyecto y sus propuestas para resolver los problemas que se 

detecten; 

 

c) Servir como insumo para la posible evaluación externa del proyecto; 

 

d) Servir como fuente de aportaciones para la preparación del informe anual de los 

resultados del proyecto y para la planificación de asistencia adicional, de ser 

necesaria. 
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2. Contenido y estructura de los formularios de evaluación 
 
2.1 Para la evaluación anual del proyecto se utiliza un juego de formularios que comprende 

cuatro partes: 

 

a) Situación del proyecto e indicadores de gestión y resultados. 

b) Monitoreo y control del proyecto. 

c) Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados. 

d) Calendario de fechas de entrega. 

 

2.2 En la primera parte (Apéndice A), se exponen los productos obtenidos con la ejecución 

del programa de actividades aprobado por el Comité de Coordinación del Proyecto para el 

período bajo análisis, en relación con los objetivos inmediatos, resultados y actividades 

establecidos en el documento de proyecto.  

 

2.3 La segunda parte (Apéndice B), muestra el monitoreo y control del proyecto basado en el 

presupuesto aprobado para la ejecución del programa de actividades del año en cuestión.  

 

2.4 La tercera parte (Apéndice C) comprende la encuesta sobre indicadores de gestión y 

resultados que han completado los Estados participantes en el proyecto, incluyendo sus 

apreciaciones y calificaciones, incluyendo: 

 

I. Evaluación del proyecto actual, 

II. Evaluación de cumplimiento de objetivos, 

III. Evaluación de la ejecución del proyecto y prestación de servicios por parte de la 

OACI, y 

IV. Lecciones aprendidas. 

 

2.5 La última parte (Apéndice D), muestra el calendario de las fechas de entrega de las tres 

primeras partes. 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita al Comité a que: 

 

a) Tome conocimiento de la información presentada en esta Nota de Estudio;  

 

b) Tome conocimiento y valide la información contenida en el Apéndice A – 

Situación del proyecto al 30 de noviembre de 2010 e indicadores de 

gestión y resultados; 

 

c) Tome conocimiento del Apéndice B; y 

 

d) Analice y evalúe las respuestas que se han recibido con respecto a la 

Encuesta sobre indicadores de gestión y resultados, consolidadas en el 

Apéndice C. 

 

 

- FIN - 
 


