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NÚMERO DEL PROYECTO: RLA/06/901/F

TITULO DEL PROYECTO:

OBJETIVO INMEDIATO 1

RESULTADO 1.1

ESTADO ACTUAL
CRONOGRAMA PLANIFICADO
CRONOGRAMA REAL

6 becas adjudicadas

18 expertos de 10 Estados la Región y 2 de IATA capacitados

PBN y nueva red de rutas ATS optimizada implantadas

Base de datos con los diagramas de líneas calculados de todos los VOR/DME 
instalados en la Región SAM

Estudio sobre la evaluación de la seguridad operacional requerida para la implantación de 

Análisis operacional para comprobar que el procedimiento de navegación RNAV 5 pueda 
ser soportado por los equipos VOR/DME instalados en la Región SAM

La reunión SAM/IG/6  postergó 
esta tarea para el año 2011

1.1.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados participantes, con respecto a:
a) Infraestructura de CNS disponible con la cobertura correspondiente y 
planes de instalaciones futuras;
b) Características de los sistemas automatizados de ATM disponibles y 
planes futuros de automatización;
c) Flota de aeronaves que operan en la red de rutas ATS de la región SAM y 
su capacidad de RNAV y RNP, incluyendo la capacidad para procedimientos 
de llegada basados en el sistema de gestión de vuelo (FMS) y planes futuros 
de los usuarios;
d) Capacidad para la aprobación de aeronavegabilidad y de operaciones;
e) Aeropuertos que pudieran obtener beneficios operacionales con el empleo 
de la RNAV y/o la RNP;
f) Estado de implantación del WGS 84;
g) SIDs y STARs existentes que conecten los aeropuertos internacionales a Completada

RESULTADO 1.1
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

Evaluación de la seguridad operacional requerida para la implantación de RNAV 5 y la 
implantación de la Versión 01 de la Red de Rutas ATS aplicando una metodología 
cualitativa mediante el empleo del SMS (Lima, 2 al 6 de agosto) - Ver Actividad 1.9.10

Completada

1.     SITUACIÓN DEL PROYECTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

Asistencia para la implantación de RNAV-5 y PBN en áreas terminales y aproximación proporcionada.

Fecha de inicio: enero   Fecha de entrega: diciembre       Desviación: 0 meses CAUSA: 
Fecha de Inicio: enero   Fecha de entrega: diciembre   

E INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Desarrollo e implantación de iniciativas del plan mundial de navegación aérea, que conlleven a la transición de una gestión
del tránsito aéreo basada en sistemas terrestres a otra basada en la performance de las aeronaves.

de tecnología CNS correspondiente

Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el 
soporte 

1.1.2 Analizar la aplicación del GNSS para apoyo en todas las fases de vuelo, 
incluyendo:
a) La infraestructura terrestre de navegación requerida para las operaciones 
previstas en la planificación vigente en función del avance de la tecnología del 
sistema; 
b) La atención de operaciones en ruta sin empleo de valores de precisión con 
RNAV-5 (espacios aéreos continentales) y con RNP-4 (espacios aéreos 
oceánicos); 
c) La atención de operaciones en TMA (RNAV 1) y en aproximación RNP 0,3 
y RNP AR, con ABAS; 
d) Los beneficios operacionales del empleo del GBAS.

Estudio sobre la evaluación de la seguridad operacional requerida para la implantación de 
RNAV 5 y la implantación de la Versión 01 de la Red de Rutas ATS aplicando una 
metodología cualitativa mediante el empleo del SMS (Lima, 2 al 20 de agosto)

g) SIDs y STARs existentes que conecten los aeropuertos internacionales a 
las rutas ATS;
h) Simulación de operaciones en tiempo real y en tiempo acelerado;
i) Análisis de costo-beneficio de las instalaciones y servicios; 
j) Modelos de evaluación de la seguridad operacional;
k) Reglamentación del uso del GNSS (medio secundario, primario);
l) Documentación sobre la capacitación de controladores de tránsito aéreo;
m) Diseño y gestión de área de control terminal. 

Completada

Metodología cualitativa con SMS desarrollada por un experto de Chile
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1.1.3 Desarrollar un plan de acción basado en la información procesada en 
1.1.1 y 1.1.2, para la implantación de la PBN para operaciones en ruta de 
acuerdo con la siguiente planificación regional: 
I. Corto plazo (hasta 2010)
Espacio aéreo oceánico RNP 10 y espacio aéreo continental RNAV 5.
II. Mediano plazo (2011 a 2015)
Espacio aéreo oceánico RNP 4 y espacios aéreos continentales 
seleccionados RNP-2.

13 especialistas de 10 Estados de la Región capacitados en diseño de procedimientos 
con guía vertical APV y VNAV. 9 becas adjudicadas.

1.1.5 Desarrollar un modelo de plan de acción basado en la información 
procesada en 1.1.1 y 1.1.2, a ser utilizado por los Estados participantes para 
la implantación de la PBN en TMA y aproximación, de acuerdo con la 
siguiente planificación regional:

Curso de Diseño de Procedimientos de Aproximación con Guía Vertical, utilizando los 
sistemas de Aviónica de Navegación de Área y de Navegación Vertical (VNAV). Lima, 6 al 
16 de abril. Curso de Aprobaciones RNP (Lima, 17 al 21 de mayo) - Ver Actividad 1.9.10

Completada 1.1.4 Determinar y desarrollar el material necesario para la implantación de la 
PBN para operaciones en ruta, en coordinación con los Estados participantes, 
teniendo en cuenta las prácticas y procedimientos para la protección del 
medio ambiente e incluyendo los siguientes aspectos:
a) Concepto operacional de la PBN;
b) Análisis de costo-beneficio;
c) Requerimientos y procesos de aprobación de aeronaves y operadores;
d) Adecuación de normativas nacionales y regulaciones del espacio aéreo;
e) Formatos de documentos de RNAV y RNP a ser incluidos en la Web SAM;
f) AIC/NOTAM y suplementos AIP requeridos;
g) Enmienda al Doc 7030 conforme sea requerida;
h) Enmiendas a las cartas de acuerdo correspondientes;
i) Procedimientos para pilotos y ATC;
j) Procedimientos para acomodar aeronaves no aprobadas para RNAV y RNP 
cuando sean aplicables;
k) Procedimientos de transición de ser necesarios;
l) Capacitación de ATC;
m) Evaluación de la seguridad del espacio aéreo;
n) Plan de seguimiento posterior a la implantación.

Completada  27 expertos de 10 Estados de la Región SAM, 4 de la región CAR y 4 de la industria 
capacitados sobre aprobación de aeronaves y explotadores para operaciones RNP. 14 
becas adjudicadas 

siguiente planificación regional:
I. Corto plazo (hasta 2010) 
a) Operaciones en área terminal, incluyendo salidas normalizadas por 
instrumentos y llegadas normalizadas por instrumentos (RNAV 1 en entornos 
radar con adecuada infraestructura de navegación y RNP 1 en entornos NO 
radar y sin adecuada infraestructura de cobertura DME); y 
b) Aproximaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos (RNP 0.3 en la 
mayor cantidad posible de aeródromos y en todos los aeropuertos 
internacionales y RNP AR en aeropuertos donde haya beneficios 
operacionales).
II. Mediano plazo (2011 a 2015)
a) Operaciones en área terminal, incluyendo salidas normalizadas por 
instrumentos y llegadas normalizadas por instrumentos (expansión de la 
aplicación de RNAV1/RNP1 y utilización de RNAV1/RNP1 mandatoria -
espacio aéreo excluyente- en TMA de mayor densidad de tránsito aéreo); y
b) Aproximaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos (expansión de la 
aplicación de la RNP 0.3 en la mayor cantidad posible de aeródromos y en 
todos los aeropuertos internacionales, RNP AR en aeropuertos donde haya 
beneficios operacionales e inicio de la aplicación de procedimientos GLS).
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1.1.6 Desarrollar guías de orientación basadas en la información procesada 
en 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5, a ser utilizadas por los Estados participantes para la 
implantación de la PBN en TMA y aproximación, incluyendo las siguientes 
tareas principales:
a) Análisis de costo-beneficio;
b) Evaluación de la seguridad operacional;
c) Diseño de procedimientos;
d) Simulación de operaciones en tiempo real y tiempo acelerado;
e) Sistemas automatizados de ATC;
f) Capacitación de controladores de tránsito aéreo;
g) Aprobación de aeronaves y operadores;
h) Diseño y gestión de área de control terminal;
i) Modelo de reglamentación sobre la aplicación del GNSS (medio primario, 
secundario, restricciones operacionales, etc.).

1.1.8 Preparar un informe final sobre lo actuado, incluyendo las 

Sexto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/6) (Lima, 18 al 22 de 
octubre) - Ver Actividad 1.9.10

Completada

14 becas adjudicadas

13 becas adjudicadas

55 participantes de 11 Estados de la Región SAM y 6 de organismos internacionales

Evaluación del material desarrollado por el Proyecto RLA/06/901 y seguimiento del 
programa de trabajo

1.1.7 Prestar asistencia a los Estados participantes en la ejecución del plan 
de acción para la implantación de la PBN, incluyendo la programación de los 
eventos de coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

Curso de Aprobación de Aeronaves y Explotadores para Operaciones RNAV (Lima, 22 al 
26 de marzo). Capacitación de 35 participantes de 10 Estados de la Región y 2 
operadores. 11 becas adjudicadas.

Completada

56 participantes de 12 Estados de la región SAM, 1 de la Región CAR y 9 de la 
industria

Evaluación del material desarrollado por el Proyecto RLA/06/901 y seguimiento del 
programa de trabajo

Quinto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (Lima, 10 al 14 de mayo) - Ver 
Actividad 1.9.10

Completada

1.1.8 Preparar un informe final sobre lo actuado, incluyendo las 
recomendaciones pertinentes.

RESULTADO 1.2

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

50 Expertos de 10 Estados de la región capacitados en gestión de afluencia del 
tránsito aéreo y en concepto CDM 

1.2.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados participantes, con respecto a:
a) Los métodos de cálculo de la capacidad aeroportuaria y del ATC; 
b) Los procedimientos de ATFM para las siguientes fases:
•  Estratégica de aeropuerto,
•  Táctica de aeropuerto,
•  Estratégica de espacio aéreo,
•  Táctica de espacio aéreo. 27 becas adjudicadas

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

Completada - Primer Curso sobre Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y Toma de 
Decisiones en Colaboración (CDM) (Río de Janeiro, 22 al 30 de marzo)                                  
- Segundo Curso sobre ATFM y CDM (Río de Janeiro, 22 al 26 de noviembre) - Ver 
Actividad 1.9.10                            

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre   

Asistencia para la implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) estratégica en aeropuertos 
proporcionada.

2010
RESULTADO 1.2

ENTREGABLES/INDICADORES
Observaciones/Pendientes
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1.2.2 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados participantes, con respecto a bases de datos 
electrónicas requeridas para las fases evolutivas del sistema de ATFM en 
relación con los siguientes aspectos:
a) Procesamiento y visualización de datos para la gestión de la afluencia;
b) Datos de sistemas de vigilancia (SSR, ADS, etc.);
c) AIS/MAP (cartografía, avisos de afectaciones de la ATFM, actualización de 
AIRAC, etc.);
d) Información meteorológica (MET);
e) Datos para análisis histórico y estadístico de las operaciones aéreas, 
meteorología, etc.;
f) Sistemas de comunicación para apoyar la toma de decisiones en 
colaboración (CDM); 
g) Requisitos de comunicaciones necesarios para respaldar eficazmente la 
gestión de la afluencia del tránsito aéreo centralizada en su vinculación con 
otros sistemas, dependencias, operadores, usuarios, autoridades y servicios.

1.2.3 Desarrollar modelos de plan de acción basados en la información 
procesada bajo 1.2.1 y 1.2.2, a ser utilizados por los Estados participantes 
para la implantación de la ATFM estratégica de aeropuerto.

1.2.4 Desarrollar guías de orientación basadas en la información procesada 
bajo las actividades precedentes, a ser utilizadas por los Estados 
participantes para la implantación de las dependencias de gestión de la 
afluencia (FMU) o de los puestos de gestión de la afluencia (FMP) y para la 
incorporación de nuevos procedimientos aplicables en las FMU o FMP con 
respecto a la:
a) ATFM estratégica de aeropuerto;
b) ATFM táctica de aeropuerto;
c) ATFM estratégica de espacio aéreo; y
d) ATFM táctica de espacio aéreo.
1.2.5 Determinar y desarrollar el material necesario para la implantación de la 
ATFM estratégica de aeropuerto, en coordinación con los Estados 

Segunda parte del Manual ATFM desarrollada por un experto ATM de Brasil y dos expertos 
de Colombia (Lima, 4 al 15 de octubre)

Completada
ATFM estratégica de aeropuerto, en coordinación con los Estados 
participantes, considerando las prácticas y procedimientos para la protección 
del medio ambiente e incluyendo los siguientes aspectos: 
a) Análisis de costo-beneficio;
b) Definición de planes de recolección de datos;
c) Determinación de los sistemas automatizados requeridos, incluyendo los 
parámetros de performance y las pruebas y evaluaciones necesarias;
d) Actualización del concepto operacional de la ATFM SAM, en caso 
necesario;
e) Elaboración de un manual de procedimientos operacionales de aplicación 
común para la gestión de la afluencia del tránsito aéreo incluyendo, entre 

de Colombia (Lima, 4 al 15 de octubre)
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1.2.6 Prestar asistencia a los Estados participantes en la ejecución del plan 
de acción para la implantación de la ATFM estratégica en aeropuertos, 
incluyendo la programación de los eventos de coordinación y capacitación 
que fuesen necesarios.

1.2.7 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes.

RESULTADO 1.3

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CompletadaManual Básico CDM con enfoque en ATFM preparado por un experto ATM de Brasil y dos 
expertos de Colombia (Lima, 4 al 15 de octubre)

común para la gestión de la afluencia del tránsito aéreo incluyendo, entre 
otros aspectos, los siguientes: 
� Procedimientos aplicables a las fases estratégica, pre-táctica y táctica;
� Procedimientos de coordinación y teleconferencias con las FMUs y FMPs, 
dependencias de los ATS, usuarios, aeropuertos y otras organizaciones 
involucradas; 
� Procedimientos para la toma de decisiones en colaboración;
� Metodología para determinar la capacidad aeroportuaria y de los ATS;
� Procedimiento para mantener las bases de datos de la ATFM 
permanentemente actualizadas;
� Procedimientos para pilotos y ATC;
� Mensajes de ATFM requeridos.
f) Modelos de AIC/NOTAM y suplementos de la AIP requeridos;
g) Formatos de documentos de ATFM a ser incluidos en la Web SAM;
h) Enmienda al Doc 7030 si fuese requerida;
i) Enmiendas a las cartas de acuerdo correspondientes;
j) Simulaciones de ATC;
k) Armonización de requerimientos del ANP de ser aplicables;
l) Capacitación en ATFM;
m) Planes de contingencia.

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre  

Implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y 
área terminal 

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.3.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados participantes, con respecto a:
a) Instalaciones y equipos de CNS existentes;
b) Planificación y documentación regional de CNS existente; 
c) Sistemas de gestión de mensajes aeronáuticos (AMHS);
d) Enlace digital por muy alta frecuencia (VDL) y alta frecuencia (HFDL);
e) Comunicaciones de datos entre instalaciones de los servicios de tránsito 
aéreo (AIDC);
f) Vigilancia dependiente automática por contrato (ADS/C);
g) Vigilancia dependiente automática por radiodifusión (ADS/B);
h) Multilateralismo, etc.;
i) Protocolos de comunicaciones utilizados.

Observaciones/Pendientes

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre  

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

ENTREGABLES/INDICADORES
2010

RESULTADO 1.3
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1.3.3 Elaborar una estrategia para la implantación de mejoras de 
comunicaciones, navegación y vigilancia en la Región SAM, teniendo en 
cuenta la información obtenida bajo las actividades precedentes.

1.3.4 Considerando la estrategia, desarrollar un modelo de plan de acción 
basado en la información procesada bajo las actividades precedentes, que 
debería ser utilizado por los Estados participantes para la implantación de 
mejoras de las capacidades de CNS para operaciones en ruta y área 
terminal, incluyendo los insumos y la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

1.3.5 Efectuar un seguimiento de la implantación de las instalaciones y 
mejoras de las capacidades de CNS para operaciones en ruta y área terminal 
en la Región SAM, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

1.3.6 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 

6 becas adjudicadas hasta la fecha

Seminario de vigilancia y automatización a cargo de dos especialistas CNS de la OACI 
(San Carlos de Bariloche, Argentina, 6 al 8 de diciembre) - Ver Actividad 1.9.10

1.3.2 Analizar los escenarios del entorno operacional de los ATS actuales y 
planificados, con miras a determinar los requisitos operacionales para las 
mejoras de los sistemas de comunicación y vigilancia, a corto y a mediano 
plazo, así como otros requisitos operacionales que atiendan las expectativas 
futuras de la ATM, utilizando, entre otras, las siguiente herramientas:
a) Sistema de gestión de mensajes aeronáuticos (AMHS),
b) Enlace digital por muy alta frecuencia (VDL),
c) Comunicaciones de datos entre instalaciones de los servicios de tránsito 
aéreo (AIDC),
d) Vigilancia dependiente automática por contrato (ADS/C),
e) Vigilancia dependiente automática por radiodifusión (ADS/B),
f) Multilateralismo, etc.

15 expertos de 7 Estados de la Región y 13 de la industria se capacitarán en sistemas 
de vigilancia y automatización, tales como el ADS-B y la Multilateración

Actividad en proceso

Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de mensajes ATS (AMHS) y su interconexión

Estudio para la implantación de una red ATN SAM que incluya la REDDIG y una posible 
red terrestre regional desarrollado por un experto CNS de Argentina (Lima, 16 al 27 de 
agosto) 

Completada

RESULTADO 1.4

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.4.1  Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados y la situación de los SARPS de la OACI con 
respecto a:
a) Revisión del plan de direccionamiento AMHS (CAAS) regional;
b) Direccionamiento IP utilizado en la Región para aplicaciones aeronáuticas 
implantadas;
c) Revisión de las especificaciones técnicas generales AMHS elaboradas con 
el Proyecto RLA/03/901;
d) Revisión de la infraestructura de comunicación regional para soportar la 
aplicación AMHS;
e) Requerimientos operacionales para la aplicación AMHS.

Asistencia para la implantación de sistemas de tratamiento de mensajes ATS (AMHS) y su interconexión

Fecha de Inicio:      Fecha de entrega:  

Fecha de inicio:      Fecha de entrega:      Desviación: XX meses CAUSA: 

RESULTADO 1.4
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
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1.4.2  Interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM:
a) Elaboración de la lista de encaminamiento AMHS SAM;
b) Elaboración de un Plan de direccionamiento IP (IPv4);
c) Elaboración e implantación de un protocolo de pruebas de comunicaciones 
AMHS entre MTA y entre MTA y UA;
d) Estudio de requerimientos de ancho de banda necesario a nivel nacional y 
regional para los circuitos AMHS;
e) Análisis de la seguridad AMHS IP;
f) Estudio de las mejoras de las redes nacionales y regionales para la 
aplicación AMHS;
g) Estudio de nuevos servicios a transmitirse sobre la aplicación AMHS (ATS, 
MET, AIS, etc.).

1.4.3  Establecimiento de una entidad regional para gestionar fuera de línea el 
direccionamiento AMHS se han considerado las siguientes actividades:
a) Analizar el funcionamiento actual del centro de gestión fuera de línea para 
el direccionamiento AMHS en Eurocontrol (AMC);
b) Analizar la interacción actual del AMC con otras Regiones de la OACI en 
particular la Región SAM;
c) Estudiar los requerimientos necesarios para implantar un centro AMC 
Regional y los requerimientos necesarios para la integración del AMC en 
Eurocontrol y otros que pudieran surgir.

1.4.4  Elaboración de un documento de orientación regional para la 
implantación de sistemas AMHS y su interconexión.

RESULTADO 1.5

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

Asistencia para la implantación de sistemas de vigilancia, multilateración y ADS en la Región proporcionada

RESULTADO 1.5
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes

Fecha de inicio:     Fecha de entrega:      Desviación: XX meses CAUSA: 

Fecha de Inicio:     Fecha de entrega:   

1.5.1  Obtener y completar la información sobre multilateración y ADS en 
relación a:
a) Estudio de los sistemas de multilateración y ADS (ADS C y ADS B) 
instalados en la Región SAM y otras regiones de la OACI;
b) Estado de los SARPS de la OACI sobre los nuevos sistemas de vigilancia 
(Multilateración, ADS, etc.)

1.5.2  En correspondencia a la estrategia unificada de implementación de los 
sistemas de vigilancia elaborada por el GREPECAS, preparar un documento 
de orientación regional para la implantación de la multilateración y el ADS que 
contenga:
a) Un estudio de los requerimientos operacionales de vigilancia que podrían 
cubrirse a través de la multilateración y el ADS;
b) Un protocolo de ensayos para ADS B;
c) Información sobre la capacidad actual y prevista de la flota de aeronaves 
en la región que pueda soportar la aplicación ADS (ADS C, ADS B);
d) Apoyo para la implantación de ensayos ADS B;
e) Un análisis de los requerimientos de comunicaciones para soportar las 
aplicaciones de multilateración y ADS B.
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RESULTADO 1.6

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.6.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la
situación actual en los Estados participantes, con respecto a los aeródromos
internacionales, incluyendo:
a) Pistas disponibles y sus características;
b) Diseño y utilización del área de movimiento;
c) Cantidad, ubicación y modalidad de uso de las posiciones de
estacionamiento de aeronaves;
d) Servicios de escala disponibles;
e) Procedimientos de llegada y de salida de aeronaves;
f) Programación de vuelos; 
g) Cantidad de operaciones en las horas punta.

1.6.2 Desarrollar un modelo de plan de acción, a ser utilizado por los Estados
participantes, para la implantación de mejoras en el diseño y en la gestión de
los aeródromos internacionales con miras a:
a) Utilizar con mayor eficiencia los recursos del aeródromo y sus servicios de
escala;
b) Reducir las demoras;
c) Lograr una mayor predictibilidad en la programación de los vuelos;
d) Incrementar la capacidad mejorando los procedimientos de llegada,
estacionamiento y salida de las aeronaves;
e) Mejorar la coordinación entre todas las partes para el uso eficiente de las
áreas de estacionamiento;
f) Optimizar los procesos de adopción de decisiones en colaboración entre los

ENTREGABLES/INDICADORES

Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de aeródromos elaborado

RESULTADO 1.6 Observaciones/Pendientes

Fecha de Inicio:     Fecha de entrega:    

Fecha de inicio:    Fecha de entrega:     Desviación: XX meses CAUSA: 

f) Optimizar los procesos de adopción de decisiones en colaboración entre los
proveedores de servicios de ATM, los operadores de vehículos y los
explotadores de aeronaves;
g) Optimizar la utilización del área de movimiento ejecutando las mejoras
estructurales que fuesen necesarias;
h) Lograr la compartición de datos clave sobre la programación de vuelos
entre todos los interesados;
i) Optimizar el tránsito de superficie mejorando la organización del
movimiento de vehículos terrestres en el área de maniobras;
j) Reducir los tiempos de ocupación de las pistas;
k) Incrementar la seguridad operacional y la protección del medio ambiente.

1.6.3 Desarrollar guías de orientación basadas en la información procesada
en 1.4.1 y 1.4.2, a ser utilizadas por los Estados participantes para la
implantación de mejoras en el diseño y en la gestión de los aeródromos
internacionales que conlleven a incrementar la capacidad y reducir los
tiempos de espera.

1.6.4 Prestar asistencia a los Estados participantes en la puesta en práctica
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

1.6.4 Prestar asistencia a los Estados participantes en la puesta en práctica
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.
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1.6.5 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las
recomendaciones pertinentes. 

RESULTADO 1.7

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.7.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados  participantes, con respecto a los servicios de 
información aeronáutica, incluyendo:
a) Sistema de gestión de la calidad;
b) Los requerimientos de la ATM, RNAV y RNP;
c) Los requerimientos de los sistemas de navegación basados en 
computadora;
d) La disponibilidad de bancos de datos de información aeronáutica;
e) La disponibilidad de una AIP automatizada;
f) La disponibilidad de información electrónica;
g) Los planes para la automatización de los AIS;
h) La implantación del sistema de referencia geodésica WGS-84;
i) La disponibilidad del Plan de contingencia NOTAM (nacional-internacional).

1.7.2 Desarrollar un modelo de plan de acción, a ser utilizado por los Estados  
participantes, para la implantación de mejoras en la provisión de AIS que 
permitan:
a) Proporcionar información aeronáutica relativa al terreno y a obstáculos de 
calidad asegurada y en tiempo real;
b) Asegurar la distribución oportuna de la información;

RESULTADO 1.7

Plan de acción para la implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de información aeronáutica 
elaborado

Fecha de Inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre   

ENTREGABLES/INDICADORES
Observaciones/Pendientes

Fecha de inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

2010

b) Asegurar la distribución oportuna de la información;
c) Facilitar la coordinación entre los distintos integrantes de la comunidad de 
la ATM;
d) Mejorar la eficiencia y la seguridad operacional;
e) Garantizar que todos los integrantes de la comunidad de la ATM tengan la 
misma información al adoptar decisiones en colaboración;
f) Mejorar la conciencia situacional de los pilotos durante las operaciones en 
ruta, en área terminal y en los aeródromos;
g) Completar la implantación del sistema de referencia geodésica WGS-84;
h) Incrementar la seguridad operacional.

1.7.3 Desarrollar guías de orientación basadas en la información procesada 
en 1.5.1 y 1.5.2, a ser utilizadas por los Estados  participantes para la 
implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de 
información aeronáutica.

1.7.4 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

1.7.5 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 

Modelo de suplemento AIC para la implantación de la PBN que contenga normas y 
procedimientos aplicables, incluyendo las contingencias en vuelo correspondientes; 
enmienda a la documentación regional, particularmente al Doc 7030, y modelo de 
suplemento AIC para la implantación de la ATFM preparados por un experto ATM del Perú. 
(Lima, 7 al 18 de junio).

Completada
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RESULTADO 1.8

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.8.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados  participantes, con respecto a los servicios 
meteorológicos para la navegación aérea internacional, incluyendo:
a) Los requerimientos de la ATM;
b) Los requerimientos del sistema mundial de pronósticos de área (WAFS);
c) La vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales;
d) Los requerimientos del sistema de advertencia de ciclones tropicales;
e) El uso del enlace de datos para la transmisión de información 
meteorológica;
f) La disponibilidad de bancos de datos de información meteorológica;
g) La automatización de los sistemas meteorológicos;
h) La disponibilidad de información electrónica;
i) Los planes para la automatización de los servicios de meteorología 
aeronáutica.

1.8.2 Desarrollar un modelo de plan de acción, a ser utilizado por los Estados  
participantes, para la implantación de mejoras en la provisión de servicios 
MET que permitan:
a) Mejorar la disponibilidad de información meteorológica en apoyo de un 
sistema de ATM mundial sin límites perceptibles entre sus componentes;
b) Mejorar la precisión, distribución oportuna y utilidad de la información 
elaborada por los sistemas mundial de pronósticos de área, de vigilancia de 
los volcanes en las aerovías internacionales y de advertencia de ciclones 

Plan de acción de mejoras funcionales en la provisión de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional 
elaborado

RESULTADO 1.8
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes

Fecha de Inicio:     Fecha de entrega:   

Fecha de inicio:      Fecha de entrega:      Desviación: XX meses CAUSA: 

los volcanes en las aerovías internacionales y de advertencia de ciclones 
tropicales;
c) El acceso inmediato a información meteorológica mundial en tiempo real;
d) Lograr la automatización de los sistemas meteorológicos;
e) Asistir a la ATM en la adopción de decisiones tácticas para la vigilancia de 
las aeronaves, la gestión de la afluencia del tránsito aéreo y el 
encaminamiento flexible y dinámico de las aeronaves;
f) Incrementar la seguridad operacional.

1.8.3 Desarrollar guías de orientación basadas en la información procesada 
en 1.6.1 y 1.6.2, a ser utilizadas por los Estados  participantes para la 
implantación de mejoras funcionales en la provisión de servicios 
meteorológicos para la navegación aérea internacional.

1.8.4 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

1.8.5 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 
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RESULTADO 1.9

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.9.1 Preparar planes anuales de cursos, seminarios, talleres de trabajo y 
otros eventos que sean necesarios sobre:
a) Planificación del espacio aéreo,
b) Construcción de procedimientos de navegación aérea,
c) Aprobación de aeronavegabilidad y operaciones,
d) Evaluación de la seguridad operacional,
e) Monitoreo del espacio aéreo,
f) Navegación basada en la performance,
g) Planificación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo,
h) Planificación nacional de la navegación aérea adoptando el concepto 
operacional de ATM mundial,
i) Nuevas tendencias en los sistemas de comunicaciones,
j) Nuevas tendencias en los sistemas de navegación,
k) Nuevas tendencias en los sistemas de vigilancia, 
l) Nuevas tendencias en los sistemas de ensayos en vuelo,
m) Uso actual y futuro del espectro radio-eléctrico en aplicaciones 
aeronáuticas,
n) Integración de sistemas automatizados,
o) Otras materias que sean requeridas.

1.9.2 Determinar los insumos necesarios para el montaje y dictado de cada 
evento de capacitación.

1.9.3 Determinar los costos de los insumos requeridos para cada evento y las 

Plan de cursos, seminarios, talleres de trabajo y otros eventos para el 2010 aprobado. Completada

Insumos necesarios determinados para el plan del 2010. Completada

Costos de los insumos requeridos determinados para el plan del 2010. Completada

RESULTADO 1.9
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

Capacitación de por lo menos 30 funcionarios de las AAC’s en cada materia relacionada con los resultados precedentes

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre    

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

1.9.3 Determinar los costos de los insumos requeridos para cada evento y las 
disponibilidades presupuestarias para su ejecución.

1.9.4 Preparar notas de estudio para someter los planes anuales de 
capacitación y sus requisitos de orden logístico y financiero a la consideración 
y aprobación del Comité de Coordinación del Proyecto.

1.9.5 Considerar y aprobar los planes anuales de capacitación y sus 
requisitos.

1.9.6 Preparar la información, el material didáctico y las presentaciones para 
cada evento aprobado.

1.9.7 Notificar a los Estados  participantes los detalles de los eventos de 
capacitación y los arreglos para ejecutarlos.

1.9.8 Nominar candidatos a los eventos de capacitación y presentarlos a la 
Oficina Regional de la OACI respectiva.

1.9.9 Considerar las solicitudes de beca y disponer su adjudicación de 
conformidad con las previsiones presupuestarias establecidas.

Notas de estudio para el plan del 2010 preparadas. Completada

Plan anual de capacitación para el 2010 aprobado. Completada

Material para cada evento preparado. Completada

Convocatoria a cada evento notificada a los Estados participantes. Completada

Candidaturas nominadas por los Estados a cada evento recibidas por la Oficina Regional 
SAM de la OACI.

Completada

Solicitudes de becas procesadas y avisos de adjudicación de becas emitidos por la Oficina 
Regional SAM de la OACI.

Completada

Costos de los insumos requeridos determinados para el plan del 2010. Completada
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1.9.10 Ejecutar los eventos de capacitación y evaluar sus resultados.

1.9.11 Preparar un informe sobre la ejecución de cada evento y sus 
resultados.

RESULTADO 1.10

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.10.1  Preparar un diagnóstico sobre la situación actual de la red de rutas 
ATS de la Región SAM.

1.10.2  Desarrollar un plan para la elaboración del estudio que incluya, entre 
otros:
a) Lista de productos;
b) Herramientas de apoyo para la ejecución de la tarea;
c) Recopilación de datos y metodología.

Versión 01 de la red de rutas ATS SAM y propuesta de enmienda al ANP CAR/SAM 

1.10.3 Elaborar el estudio de conformidad con el plan desarrollado.

Completada

Informes preparados. Completada

- Primer Taller de Optimización de Rutas ATS (Lima, 1 al 5 de marzo).                                    
- Segundo Taller de Optimización de Rutas ATS (Lima, 23 al 27 de agosto)

Los siguientes eventos fueron realizados con la cantidad de participantes indicada entre 
paréntesis: a. Curso de Diseño de Procedimientos de Aproximación con Guía Vertical (13), 
b. Evaluación de la seguridad operacional requerida para la implantación de RNAV 5 (35), 
c. Curso de Aprobaciones RNP (35), d. Quinto Taller/Reunión del Grupo de Implantación 
SAM (56), e. Sexto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (56), f. Primer y 
Segundo Cursos sobre Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en 
Colaboración (50), g. Seminario de vigilancia y automatización (28) (Ver actividades 1.1.1, 
1.1.4, 1.1.7, 1.2.1 y 1.3.2)  

Completada

Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM elaborado

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

RESULTADO 1.10
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

RESULTADO 1.11

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.11.1 Revisar la documentación existente en la Región SAM y a nivel 
mundial sobre la implantación de instalaciones y servicios de navegación 
aérea basada en la performance.

16 becas adjudicadas

35 expertos de 9 Estados de la Región y 5 de IATA capacitados

Versión 01 de la red de rutas ATS SAM y propuesta de enmienda al ANP CAR/SAM 
desarrolladas

RESULTADO 1.11
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

Propuesta de Plan Regional de Implantación de Navegación Aérea basado en la Performance para la Región SAM (SAM 
ANIP) elaborada

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre   

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 
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1.11.3 Desarrollar un plan de acción para la ejecución del SAM/ANIP, la 
elaboración de la documentación regional adicional y de guías de orientación 
para su aplicación por parte de los Estados SAM.

RESULTADO 1.12

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

1.12.1 Tomar conocimiento sobre los instrumentos constitutivos que hayan 
sido aprobados por los Estados para establecer una organización regional 
encargada de la implantación, gestión y operación de instalaciones y servicios 
a la navegación aérea de alcance multinacional.

Fecha de inicio:      Fecha de entrega:      Desviación: XX meses CAUSA: 

Borrador de plan de implantación basado en la performance, incluyendo todas las 
áreas de navegación aérea así como métricas que permitan medir el logro de los 
objetivos de performance, elaborado por 5 expertos de Argentina, Colombia, Paraguay 
y Perú.

Plan Regional de Implantación de la Navegación Aérea de la Región Sudamericana 
basado en la Performance (ANIP Performance Based) (Lima, 20 de septiembre al 1º de 
octubre)

Completada

Adopción de los arreglos multinacionales adecuados para el establecimiento y puesta en operación de una organización 
regional encargada de la implantación, gestión y operación de instalaciones y servicios a la navegación aérea de alcance 
multinacional

Fecha de Inicio:      Fecha de entrega:    

RESULTADO 1.12
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes

1.11.2  Desarrollar un Plan Regional de Implantación de Navegación Aérea 
basado en la Performance para la Región SAM de conformidad con el Plan 
Mundial de Navegación Aérea y el Concepto Operacional ATM Mundial que 
permita a los Estados elaborar sus planes nacionales armonizados con el 
plan regional resultante, que incluya:
a) Los objetivos regionales de performance;
b) Los principios generales de la implantación;
c) La estrategia de implantación en cada una de las áreas de navegación 
aérea tales como ATM, CNS, AIM, MET,  AGA/AOP y SAR;
d) La evolución prevista en cada una de las áreas de navegación aérea;
e) Los formularios del marco de performance (PFF) a ser completados para 
todas las áreas de navegación aérea;
f) Las métricas correspondientes que permitan medir el logro de la 
implantación de los objetivos de performance.

a la navegación aérea de alcance multinacional.

1.12.2 Preparar y proponer un documento de proyecto regional de 
cooperación técnica de la OACI basado en los instrumentos constitutivos de 
la nueva organización, que posibilite su establecimiento y puesta en 
operación inicial.

1.12.3 Preparar una nota de estudio que sustente la presentación del 
documento de proyecto al proceso de consideración y aprobación.

1.12.4 Someter la nota de estudio presentando el documento de proyecto 
propuesto a la consideración de las autoridades de aviación civil solicitando 
sus comentarios.

1.12.5 Efectuar los ajustes o cambios en el documento de proyecto que sean 
necesarios como resultado de los comentarios que se generen.

1.12.6 Presentar la propuesta final de documento de proyecto al proceso de 
aprobación por los estamentos concernientes de cada Estado.

1.12.7 Disponer los arreglos para la ejecución del proyecto en cuanto sea 
aprobado por los Estados concernientes.
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OBJETIVO INMEDIATO 2

RESULTADO 2.1

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.1.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados  participantes, con respecto a:
a) Planes de los Estados  participantes de la Región SAM para implementar 
la automatización de los AIS;
b) Número de Estados/organizaciones participantes de la Región SAM que 
tienen o se encuentran en proceso de implantación de la gestión de sistemas 
de calidad (QMS) en los procesos de trabajo del AIS y del sistema de 
referencia geodésica WGS-84.
c) Problemas encontrados que dificultan el proceso de implantación y 
medidas necesarias que permitan continuarlo.

2.1.2 Planificar y desarrollar un seminario/taller para la identificación y 
aplicación de los procedimientos específicos para las actividades de AIS/MAP 
dentro del marco de la gestión de la calidad. El taller deberá producir una 
Lista de Verificación, con preguntas relacionadas a cada procedimiento de la 
actividad AIS armonizado a la Norma ISO 9001-2008 donde se defina un 
criterio de valor para validar los procesos y donde los resultados puedan ser 
mensurables.

2.1.3 Sobre los resultados del seminario/taller, preparar un modelo de plan de 
acción, basado en la información obtenida y en el material de orientación 
regional disponible, a ser utilizado por los Estados  participantes para la 

RESULTADO 2.1

Implantación de sistemas de garantía de calidad en AIS y MET y de gestión de la seguridad operacional en los Estados de la
Región SAM de conformidad con las normas y métodos recomendados internacionalmente

Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en AIS según las disposiciones concernientes de los 
Anexos 6, 11, 14 y 15 en no menos de 10 Estados

Fecha de inicio:    Fecha de entrega:     

ENTREGABLES/INDICADORES
Observaciones/Pendientes

Fecha de inicio:   Fecha de entrega:        Desviación: XX meses CAUSA: 

regional disponible, a ser utilizado por los Estados  participantes para la 
implantación de un sistema de garantía de calidad, incluyendo:
a) Procedimientos documentados;
b) Métodos de inspección y ensayos;
c) Supervisión de equipos y operaciones;
d) Auditorías internas y externas;
e) Supervisión de las medidas correctivas adoptadas; y
f) Empleo de análisis estadísticos apropiados, cuando sea necesario.

2.1.4 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

2.1.5 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 
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RESULTADO 2.2

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.2.1  Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados  participantes, con respecto a:
a) Planes de los Estados  participantes de la Región SAM sobre mejoras a los 
sistemas MET e implantación de automatización en dichos sistemas;
b) Número de Estados/organizaciones participantes de la Región SAM que 
tienen o se encuentran en proceso de implantación de la gestión de sistemas 
de calidad (QMS) en los procesos de trabajo MET;
c) Problemas encontrados que dificultan el proceso de implantación y 
medidas necesarias que permitan continuarlo.

Procedimientos sobre competencia y formación permanente del SGC ampliados

Procedimientos para la instalación y mantenimiento de equipos e instrumentos 
meteorológicos elaborados

2.2.2 Desarrollar el siguiente sistema documentario:
a) Política de calidad y seguridad;
b) Manual de gestión de la calidad y seguridad;
c) Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001: 2008, 
en el marco del sistema de seguridad operacional:
- Control de documentos;
- Control de registros;
- Auditorias internas;
- Control del producto no-conforme;
- Evaluación de riesgos;
- Acciones correctivas;
- Acciones preventivas;
d) Procedimientos o instructivos de trabajo para una eficaz operación en 

Procedimientos para la compra de equipos y repuestos meteorológicos elaborados

Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya los 
procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del Anexo 3, 
en no menos de 10 Estados

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre   

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

RESULTADO 2.2
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

Sistema documentario para la implantación del SGC MET desarrollado por un experto MET 
del Perú (Lima, 5 al 23 de julio)

Completada

d) Procedimientos o instructivos de trabajo para una eficaz operación en 
meteorología aeronáutica y evaluación de riesgos:
- Instructivo de trabajo de la estación meteorológica de aeródromo;
- Instructivo de trabajo de la oficina meteorológica de aeródromo;
- Instructivo de trabajo de la oficina de vigilancia meteorológica;
- Instructivo de trabajo de climatología aeronáutica;
- Instructivo de trabajo con el Centro mundial de pronósticos de área (WAFC) 
de Washington;
- Instructivo de trabajo con el Banco internacional de datos OPMET de 
Brasilia;
- Instructivo de trabajo con el Centro de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) 
de Buenos Aires;
- Instructivo de trabajo con el Centro de avisos de ciclones tropicales de 
Miami (CAC).

2.2.3 Planificar y desarrollar un seminario/taller para la identificación y 
aplicación de los procedimientos específicos para las actividades de 
meteorología dentro del marco de la gestión de la calidad. El taller deberá 
producir una lista de verificación, con preguntas relacionadas a cada 
procedimiento de la actividad MET armonizado a la Norma ISO 9001-2008 
donde se defina un criterio de valor para validar los procesos y donde los 
resultados puedan ser mensurables.

15



RLA/06/901- RCC/4 -NE/07
Apéndice A
Página 22

2.2.4 Sobre los resultados del seminario/taller, preparar un modelo de plan de 
acción, basado en la información obtenida y en el material de orientación 
regional disponible, a ser utilizado por los Estados  participantes para la 
implantación de un sistema de garantía de calidad, incluyendo:
a) Procedimientos documentados;
b) Métodos de inspección y ensayos;
c) Supervisión de equipos y operaciones;
d) Auditorías internas y externas;
e) Supervisión de las medidas correctivas adoptadas; y
f) Empleo de análisis estadísticos apropiados, cuando sea necesario.

2.2.5 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

2.2.6 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 

RESULTADO 2.3

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.3.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados participantes, con respecto a la gestión de la 
seguridad operacional y al establecimiento de un programa de seguridad 
operacional.

RESULTADO 2.3

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre   

Observaciones/Pendientes
2010

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

ENTREGABLES/INDICADORES

Implantación de un programa de seguridad operacional del Estado en no menos de 10 Estados

2.3.2 Preparar un modelo de plan de acción, basado en la información 
obtenida y en los lineamientos del Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc 9859), a ser utilizado por los Estados para la implantación 
de un programa de seguridad operacional del Estado. 

2.3.3 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.

2.3.4 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 

Estrategia para solucionar los problemas identificados en el Taller sobre la problemática en 
la certificación de aeródromos desarrollada con la asistencia de un experto AGA de Chile 
(Lima, 27 de septiembre al 7 de octubre)

Completada
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RESULTADO 2.4

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.4.2 Preparar un modelo de plan de acción, basado en la información 
obtenida y en los lineamientos del Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc 9859), a ser utilizado por los Estados  participantes para la 
implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional que debiera 
poner en práctica cada explotador de aeronaves, organización de 
mantenimiento, proveedor de ATS y explotador de aeródromo certificado de 
modo que:
a) Identifique los peligros para la seguridad operacional;
b) Asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para mitigar los 
riesgos y peligros;
c) Prevea una supervisión permanente y una evaluación periódica del nivel de 
seguridad operacional logrado;
d) Defina claramente las líneas de responsabilidad de la seguridad 
operacional; y 
e) Incluya una responsabilidad directa del personal administrativo superior 
con respecto a la seguridad operacional.

2.4.3 Desarrollar una guía de orientación a ser utilizada por los Estados 
participantes para el establecimiento de un nivel nacional aceptable de 
seguridad operacional, teniendo en cuenta:
a) Los indicadores de eficacia de la seguridad operacional;

2.4.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados participantes, con respecto a la adopción de 
un programa de seguridad operacional por las entidades concernientes.

Implantación de un sistema de gestión de la seguridad operacional por las entidades concernientes en no menos de 10 
Estados

ENTREGABLES/INDICADORES
Observaciones/Pendientes

Fecha de inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

RESULTADO 2.4
2010

         

Fecha de Inicio: enero     Fecha de entrega: diciembre     

a) Los indicadores de eficacia de la seguridad operacional;
b) Los objetivos de eficacia de la seguridad operacional; y
c) Los requisitos de seguridad operacional.

2.4.4 Desarrollar una guía de orientación a ser utilizada por los Estados en la 
adopción de un enfoque sistémico para abordar gradual y coherentemente los 
diversos elementos necesarios para construir un sistema eficaz de gestión de 
la seguridad operacional, que comprenda los siguientes pasos:
a) Planificación;
b) Compromiso de la administración superior respecto a la seguridad 
operacional;
c) Organización;
d) Identificación de peligros;
e) Gestión de riesgos;
f) Capacidad de investigación;
g) Capacidad de análisis de la seguridad operacional;
h) Promoción de la seguridad operacional y capacitación;
i) Documentación sobre gestión de la seguridad operacional y gestión de la 
información;
j) Vigilancia de la seguridad operacional y supervisión de la eficacia de la 
seguridad operacional.

2.4.5 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción, incluyendo la programación de los eventos de 
coordinación y capacitación que fuesen necesarios.
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2.4.6 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes.

RESULTADO 2.5

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.5.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados  participantes, con respecto a la adopción de 
programas de evaluación de la seguridad operacional por las organizaciones 
concernientes.
2.5.2 Desarrollar un modelo de plan de acción, basado en la información 
obtenida y en los lineamientos del Manual de gestión de la seguridad 
operacional (Doc 9859), a ser utilizado por los Estados  participantes para la 
adopción de un programa de evaluación de la seguridad operacional por las 
organizaciones concernientes que permita:
a) Identificar los requisitos con respecto a cuándo deben realizarse 
evaluaciones de la seguridad operacional;
b) Elaborar procedimientos para realizar evaluaciones de la seguridad 
operacional;
c) Elaborar criterios de clasificación de riesgos de la organización para los 
peligros identificados;
d) Elaborar criterios de aceptación para las evaluaciones de la seguridad 
operacional; y
e) Elaborar requisitos de documentación y procesos para conservar y difundir 
la información sobre seguridad operacional adquirida por medio de las 
evaluaciones.

2.5.3 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 

Fecha de Inicio:     Fecha de entrega: 

Fecha de inicio:    Fecha de entrega:      Desviación: XX meses CAUSA: 

Adopción de programas de evaluación de la seguridad operacional por las organizaciones concernientes de cada Estado

RESULTADO 2.5
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes

2.5.3 Prestar asistencia a los Estados  participantes en la puesta en práctica 
del modelo de plan de acción para la evaluación de la seguridad operacional, 
incluyendo la programación de los eventos de coordinación y capacitación 
que fuesen necesarios, y considerando los siguientes pasos:
a) Elaboración (u obtención) de una descripción completa del sistema que se 
debe evaluar y del entorno en que el sistema deberá funcionar;
b) Identificación de peligros;
c) Estimación de la gravedad de las consecuencias de que un peligro se 
materialice;
d) Estimación de la probabilidad de que un peligro se materialice;
e) Evaluación del riesgo;
f) Mitigación del riesgo;
g) Elaboración de los documentos de evaluación de la seguridad operacional.

2.5.4 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 
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RESULTADO 2.6

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

2.6.1 Preparar programas de capacitación destinados a difundir la cultura de 
seguridad operacional entre las entidades concernientes y un enfoque 
moderno, basado en la prevención, considerando los siguientes factores:
a) Marco legal y reglamentario basado en las normas y métodos 
recomendados de la OACI;
b) Aplicación de métodos de gestión de riesgos con base científica;
c) Compromiso de la administración superior respecto a la gestión de la 
seguridad operacional;
d) Cultura de seguridad operacional en las empresas que fomente las 
prácticas seguras;
e) Aplicación eficaz de los procedimientos operacionales normalizados, 
incluido el uso de listas de verificación y sesiones de información;
f) Un entorno que no sea punitivo (o una cultura de justicia) para fomentar la 
notificación efectiva de incidentes y peligros;
g) Sistemas para recoger, analizar y compartir datos relacionados con la 
seguridad operacional provenientes de operaciones normales;
h) Investigación competente de accidentes e incidentes graves que identifique 
deficiencias sistémicas respecto a la seguridad operacional; 
i) Integración de la instrucción sobre seguridad operacional (incluidos los 
factores humanos) para el personal de operaciones;
j) Formas de compartir la experiencia adquirida y las mejores prácticas en 
materia de seguridad operacional; y 
k) Vigilancia de la seguridad operacional y supervisión de la eficacia 

Seminario Gestión de la calidad aeronáutica (Santa Cruz, 12 al 16 de abril).                            
Seminario sobre la aplicación de la Guía de Procedimientos para apoyar la implantación 
del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los servicios MET a cargo de dos expertos 
MET de España y del Perú (Lima, 13 al 17 de diciembre). Se capacitarán 29 expertos de 9 
Estados de la Región y uno de México sobre los fundamentos prácticos para la 
implantación del sistema de gestión de la calidad en los servicios MET.                                   

Taller sobre la problemática en la certificación de aeródromos desarrollado con la asesoría 
de un experto AGA de Chile (Lima, 27 al 30 de septiembre). 48 expertos de 10 Estados de 
la Región SAM, un Estado de la Región NAM, 2 Estados de la Región CAR y 5 de 
organismos internacionales capacitados sobre la problemática en la certificación de 
aeródromos. 9 becas adjudicadas.

Completada 

Completada 

Fecha de Inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre    

Fecha de inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

Capacitación de por lo menos 100 funcionarios en materias relacionadas con los resultados precedentes

RESULTADO 2.6
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

2.6.2 Determinar los requisitos necesarios para el montaje y dictado de cada 
evento, siguiendo la secuencia de acciones definida para el Resultado 1.9.

k) Vigilancia de la seguridad operacional y supervisión de la eficacia 
sistemáticas.
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OBJETIVO INMEDIATO 3

RESULTADO 3.1

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.1.1 Actualizar y completar la información recolectada bajo el proyecto
regional RLA/98/003 respecto a los trabajos sobre automatización para la
Región SAM y desarrollar:
a) Un documento de control de interfaz (ICD); 
b) La interconexión de sistemas automatizados en la Región SAM.

3.1.2 Analizar los escenarios del entorno operacional de los ATS actuales y
planificados, con miras a determinar los requisitos operacionales para la
integración a corto y a mediano plazo de los sistemas automatizados
existentes, y otros requisitos operacionales que atiendan las expectativas
futuras de la ATM así como la determinación de los requerimientos de
sistemas en las dependencias de los ATS no automatizadas.

3.1.3 Considerando la estrategia para la integración e implantación de
sistemas automatizados en las regiones CAR/SAM, contenida en el Apéndice
K a la Cuestión 3 del Orden del Día del informe de GREPECAS/12, elaborar
un plan de acción para la implantación de la interconexión de sistemas
automatizados ATC entre ACC adyacentes en la Región SAM.

RESULTADO 3.1

Fecha de inicio:    Fecha de entrega:      Desviación: XX meses CAUSA: 

Sistemas automatizados ATC existentes integrados

ENTREGABLES/INDICADORES
Observaciones/Pendientes

Elaborar una estrategia para la implantación operacional e integración de sistemas automatizados de gestión del tránsito 
aéreo en las regiones CAR y SAM con una visión segura, gradual, evolutiva e interoperable que facilite el intercambio de 
información y la toma de decisiones en colaboración sobre todos los componentes del sistema de ATM

Fecha de Inicio:     Fecha de entrega:

3.1.4 Elaborar guías de orientación técnica para la operación funcional de los
sistemas automatizados de la ATM, incluyendo:
a) Nuevas herramientas (advertencia de altitud mínima de seguridad,
predicción de conflictos, alerta de conflictos, aviso de resolución de conflictos,
control de conformidad de trayectoria, integración funcional de los sistemas
terrestres con los sistemas de aeronave);
b) Los datos de entrada, salida y las interfaces aplicables a las funciones y
sub-funciones del servicio; 
c) Las descomposiciones funcionales requeridas por todos los componentes
de la ATM en sentido jerárquico;
d) La determinación de las diferentes aplicaciones operacionales desde el
nivel funcional o interfaz más bajo al más alto;
e) Los requisitos técnicos de interoperabilidad, bases de datos, aeronaves
equipadas, herramientas de software, etc., que faciliten la implantación e
integración de los sistemas automatizados.

3.1.5 Elaborar un estudio de costo-beneficio para la implantación/integración
de los sistemas automatizados de ATM.

20



RLA/06/901 - RCC/4 - NE/07
Apéndice A

Página 22

3.1.6 Elaborar modelos de acuerdos técnicos/ operacionales bilaterales o
multilaterales, según sea adecuado, entre los Estados y organizaciones
internacionales responsables de los espacios aéreos y regiones adyacentes
para los ensayos y la implantación /integración operacional de los sistemas
automatizados de ATM.

3.1.7 Preparar un plan de eventos de capacitación de los recursos humanos
involucrados, a nivel nacional y regional, que permitan facilitar la implantación
o integración de los sistemas automatizados de ATM.

3.1.8 Asesorar a los Estados participantes en la ejecución del plan de acción
de los sistemas automatizados y en su integración, incluyendo la
programación de los eventos de coordinación y capacitación que fuesen
necesarios.

3.1.9 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las
recomendaciones pertinentes. 

RESULTADO 3.2

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.2.1 Obtener y completar la información, tomando conocimiento sobre la 
situación actual en los Estados y la situación de los SARPS de la OACI con 
respecto a:
a) Evaluación del funcionamiento de los sistemas OLDI y AIDC existentes en 
los Estados de la Región;
b) Requerimientos operacionales ATS necesarios para las aplicaciones OLDI, 

Fecha de inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

Fecha de Inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre       

RESULTADO 3.2
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

Asistencia para la implantación de sistemas de comunicación de datos entre instalaciones ATS (OLDI y AIDC) 
proporcionada

b) Requerimientos operacionales ATS necesarios para las aplicaciones OLDI, 
AIDC en la Región (notificación de vuelo, coordinación de vuelo, transferencia 
de control, etc.);
c) Revisión de la infraestructura de comunicaciones nacionales y regionales 
existente para soportar las aplicaciones OLDI y AIDC en la Región.

3.2.3 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 

25 expertos de 9 Estados de la Región capacitados en AIDC/OLDI

6 becas adjudicadas

21 expertos de 8 Estados de la Región capacitados sobre ASTERIX

3.2.2  Elaborar un documento de orientación regional para la implantación del 
OLDI, AIDC, que contenga:
a) Especificaciones técnicas para un sistema OLDI/AIDC;
b) Las soluciones posibles para la interconexión de sistemas AIDC en la 
Región;
c) Un protocolo de ensayos y su implantación para la interconexión de 
sistemas OLDI y AIDC en la Región;
d) Un estudio de requerimientos de ancho de banda para la interconexión de 
sistemas OLDI y AIDC a nivel nacional y regional;
e) Mecanismos para la implantación de sistemas AIDC/OLDI;
f) Un estudio sobre el uso del protocolo IP para la aplicación OLDI y AIDC.

Curso sobre ASTERIX y AIDC y OLDI dictado por la empresa ATECH de Brasil (Lima, 5 al 
16 de julio)

5 becas adjudicadas

Completada
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RESULTADO 3.3

ESTADO ACTUAL

CRONOGRAMA PLANIFICADO

CRONOGRAMA REAL

3.3.1 Asistir a los Estados de la Región en la implantación del nuevo formato 
de plan de vuelo en aplicación de la Enmienda 1 a la decimoquinta edición 
del Doc 4444 de la OACI.

3.3.3 Preparar un informe final sobre lo actuado incluyendo las 
recomendaciones pertinentes. 

16 becas adjudicadas

36 expertos de 9 Estados de la Región y 6 de organismos internacionales capacitados.

Material guía de apoyo a la implantación del nuevo formato de plan de vuelo 
desarrollado

3.3.2 Planificar y desarrollar las reuniones y los eventos de capacitación que 
sean necesarios para familiarizar al personal concerniente en la implantación 
del nuevo formato de plan de vuelo.

Fecha de Inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre     

Fecha de inicio: enero    Fecha de entrega: diciembre     Desviación: 0 meses CAUSA: 

RESULTADO 3.3
ENTREGABLES/INDICADORES

Observaciones/Pendientes
2010

Asistencia para la implantación del nuevo formato de plan de vuelo proporcionada

Seminario/Taller sobre implantación del nuevo formato de plan de vuelo (Enmienda 1 a la 
15a edición del Doc. 4444 de la OACI) (Lima, 13 al 15 de septiembre)

Completada
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