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Objetivo Inmediato 1

Resultado 1.1 X X X

Asistencia para la 

implantación de RNAV-5 

y PBN en áreas 

terminales y 

aproximación 

proporcionada.

1.1.1. Estudio sobre la evaluación de la seguridad 

operacional requerida para la implantación de RNAV 5 y la 

implantación de la Versión 01 de la Red de Rutas ATS 

aplicando una metodología cualitativa mediante el empleo 

del SMS

2-Aug-10 20-Aug-10

       -Personal Nacional 767

       -Apoyo administrativo 252

       -Misiones 7,500 5,526

       -Varios 5,800 792

Sub-total 13,300 7,337 55%

1.1.4.a Curso de diseño de procedimientos con guía vertical 

Baro/VNAV (ver 1.9.10.c)
6-Apr-10 16-Apr-10

       -Personal Nacional 1,534

       -Misiones 11,500

       -Varios 1,800 792

Sub-total 13,300 2,326 17%

1.1.4.b Curso de aprobaciones RNP (ver 1.9.10.d) 17-May-10 21-May-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 4,500 4,559

       -Insumos 893

       -Varios 1,000 792

Sub-total 5,500 7,011 127%

1.1.6. Curso de Aprobación de Aeronaves y Explotadores 

para Operaciones RNAV (Ver 1.9.10.a)
22-Mar-10 26-Mar-10

       -Personal Nacional 767

       -Apoyo administrativo 252

       -Misiones 3,450 5,254

       -Traducción de documentos 263

       -Insumos 912

       -Varios 2,000 792

Sub-total 5,450 8,240 151%

Resultado 1.2 X X X

1.2.1. Primer Curso sobre la Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo (ATFM) y Toma de Decisiones en 

Colaboración (CDM) (Ver 1.9.10.b)

22-Mar-10 30-Mar-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 7,100 6,371

       -Varios 792

Sub-total 7,100 7,930 112%

Objetivo OACI

2.     MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Plan de trabajo para el año 2010

Meses del año

RLA/06/901

Asistencia para la implantación de un sistema regional de ATM considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de tecnología CNS correspondiente

Asistencia para la 

implantación de la 

gestión de afluencia del 

tránsito aéreo (ATFM) 

estratégica en 

aeropuertos 

proporcionada.

A=Safety B=Security C=Environment D=Efficiency E=Continuity F=Law 1
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1.9.10.f  Segundo Curso sobre Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en Colaboración (Ver 

1.9.10.f)

22-Nov-10 26-Nov-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 3,400 6,198

       -Traducción de documentos 1,602

       -Varios 5,450 792

Sub-total 8,850 9,359 106%

1.2.5.a  Segunda parte del Manual ATFM 4-Oct-10 15-Oct-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 5,400 4,281

       -Varios 792

Sub-total 5,400 5,840 108%

1.2.5.b  Manual Básico CDM con enfoque en ATFM 4-Oct-10 15-Oct-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 5,400

       -Varios 792

Sub-total 5,400 1,559 29%

Resultado 1.3 X X

1.3.2.a  Estudio de una red ATN SAM 16-Aug-10 27-Aug-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 5,400 3,745

       -Varios 792

Sub-total 5,400 5,304 98%

1.3.2.b  Seminario de vigilancia y automatización (Ver 

1.9.10.g)
6-Dec-10 8-Dec-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 9,300 11,898

       -Varios 3,500 792

Sub-total 12,800 13,457 105%

Resultado 1.7 X X

1.7.3.  Modelo de suplemento AIC para la implantación de 

la PBN
7-Jun-10 18-Jun-10

       -Expertos  4,564

       -Personal Nacional 0 767

       -Varios 792

Sub-total 0 5,331

Implantación de mejoras 

de las capacidades de 

comunicaciones, 

navegación y vigilancia 

(CNS) para operaciones 

en ruta y área terminal 

Plan de acción para la 

implantación de mejoras 

funcionales en la 

provisión de los 

servicios de información 

aeronáutica elaborado

A=Safety B=Security C=Environment D=Efficiency E=Continuity F=Law
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Resultado 1.9 X X

1.9.10.a  Curso de Aprobación de Aeronaves y 

Explotadores para Operaciones RNAV 
22-Mar-10 26-Mar-10

       -Capacitación 39,300 19,635

Sub-total 39,300 19,635 50%

1.9.10.a  Primer Curso sobre Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en Colaboración
22-Mar-10 30-Mar-10

       -Capacitación 39,400 25,380

       -Capacitación 2,640

       -Capacitación 3,400

Sub-total 39,400 31,420 80%

1.9.10.b Curso de diseño de procedimientos con guía 

vertical Baro/VNAV
6-Apr-10 16-Apr-10

       -Capacitación 39,200 32,103

Sub-total 39,200 32,103 82%

1.9.10.b  Evaluación de la seguridad operacional requerida 

para la implantación de RNAV 5
2-Aug-10 6-Aug-10

       -Capacitación 16,200 8,820

Sub-total 16,200 8,820 54%

1.9.10.c  Curso de Aprobaciones RNP 17-May-10 21-May-10

       -Capacitación 32,400 24,990

Sub-total 32,400 24,990 77%

1.9.10.d  Quinto Taller/Reunión del Grupo de Implantación 

SAM
10-May-10 14-May-10

       -Personal Nacional 656

       -Apoyo administrativo 804

       -Capacitación 27,000 26,775

       -Traducción de documentos 1,146 1,921

       -Insumos 1,350 1,258

       -Interpretación simultanea 4,330

       -Varios 5,304 792

Sub-total 34,800 36,536 105%

1.9.10.e  Sexto Taller/Reunión del Grupo de Implantación 

SAM
 18-Oct-10 22-Oct-10

       -Personal Nacional 767

       -Apoyo administrativo 1,104

       -Misiones 2,481

       -Capacitación 41,300 18,876

       -Traducción de documentos 1,364 3,805

       -Insumos 706

       -Interpretación simultanea 5,106

       -Varios 6,236 792

Sub-total 48,900 33,637 69%

Capacitación de por lo 

menos 30 funcionarios 

de las AAC’s en cada 

materia relacionada con 

los resultados 

precedentes

A=Safety B=Security C=Environment D=Efficiency E=Continuity F=Law 3
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1.9.10.f  Segundo Curso sobre Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo y Toma de Decisiones en Colaboración
22-Nov-10 26-Nov-10

       -Capacitación 20,550 23,400

Sub-total 20,550 23,400 114%

1.9.10.g  Seminario de vigilancia y automatización 6-Dec-10 8-Dec-10

       -Capacitación 13,500 13,449

Sub-total 13,500 13,449 100%

Resultado 1.10 X X X

1.10.3.a  Primer Taller de Optimización de Rutas ATS 1-Mar-10 5-Mar-10

       -Personal Nacional 767

       -Apoyo administrativo 313

       -Misiones

       -Capacitación 19,650 13,404

       -Traducción de documentos 1,800 1,419

       -Insumos 810

       -Varios 792

Sub-total 21,450 17,505 82%

1.10.3.b  Segundo Taller de Optimización de Rutas ATS 23-Aug-10 27-Aug-10

       -Personal Nacional 767

       -Capacitación 41,350 16,170

       -Varios 6,850 792

Sub-total 48,200 17,729 37%

Resultado 1.11 X X

1.11.2.  Plan Regional de Implantación de la Navegación 

Aérea de la Región Sudamericana basado en la 

Performance

20-Sep-10 1-Oct-10

       -Expertos  5,492

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 26,800 7,617

       -Varios 792

Sub-total 26,800 14,668 55%

 TOTAL OBJETIVO INMEDIATO 1  375,850 347,586 92%

Objetivo inmediato 2

Resultado 2.2 X X

2.2.2  Sistema documentario para la implantación del SGC 

MET
5-Jul-10 23-Jul-10

       -Expertos  4,460

       -Personal Nacional 0 767

       -Varios 792

Sub-total 0 6,019

Estudio sobre 

optimización de la red 

de rutas ATS de la 

Región SAM elaborado

Propuesta de Plan 

Regional de 

Implantación de 

Navegación Aérea 

basado en la 

Performance para la 

Región SAM (SAM 

ANIP) elaborada

Asistencia para la 

implantación de 

sistemas de garantía de 

calidad en Meteorología 

Aeronáutica (QMS 

MET) en 

correspondencia a las 

disposiciones del Anexo 

3
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Resultado 2.3 X X

2.3.3  Estrategia para solucionar los problemas 

identificados en el Taller sobre la problemática en la 

certificación de aeródromos

27-Sep-10 7-Oct-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 5,400

       -Varios 792

Sub-total 5,400 1,559 29%

Resultado 2.6 X X

2.6.1.a  Seminario sobre Gestión de la Calidad Aeronáutica 

en los servicios MET
12-Apr-10 16-Apr-10

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 2,000 1,966

       -Varios 798

Sub-total 2,000 3,531 177%

2.6.1.b  Seminario sobre la aplicación de la Guía de 

Procedimientos para apoyar la implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) en los servicios MET

13-Dec-10 17-Dec-10

       -Expertos  4,718

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 3,953

       -Capacitación 32,400 26,682

       -Varios 800 800

Sub-total 33,200 36,920 111%

2.6.1.c  Taller sobre la problemática en la certificación de 

aeródromos
27-Sep-10 30-Sep-10

       -Expertos  

       -Personal Nacional 767

       -Misiones 3,315

       -Capacitación 16,500 13,230

       -Varios 500 800

Sub-total 17,000 18,112 107%

 TOTAL OBJETIVO INMEDIATO 2  55,600 66,141 119%

Implantación de un 

programa de seguridad 

operacional del Estado 

en no menos de 10 

Estados

Capacitación de por lo 

menos 100 funcionarios 

en materias 

relacionadas con los 

resultados precedentes

A=Safety B=Security C=Environment D=Efficiency E=Continuity F=Law 5
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Objetivo inmediato 3

Resultado 3.2 X X

3.2.2.  Curso sobre ASTERIX y AIDC y OLDI 5-Jul-10 16-Jul-10

       -Personal Nacional 767

       -Capacitación 34,900 19,950

       -Varios 600 800

Sub-total 35,500 21,517 61%

Resultado 3.3 X X

3.3.2.  Seminario sobre implantación del nuevo formato de 

plan de vuelo
13-Sep-10 15-Sep-10

       -Personal Nacional 777

       -Capacitación 27,700 16,032

       -Varios 4,300 800

Sub-total 32,000 17,609 55%

 TOTAL OBJETIVO INMEDIATO 3  67,500 39,126 58%

TOTAL OBJETIVOS INMEDIATOS 498,950 452,853 91%

COSTOS ADMINISTRATIVOS 49,895 45,285

GRAN TOTAL 548,845 498,138 91%

Asistencia para la 

implantación del nuevo 

formato de plan de vuelo 

proporcionada

Asistencia para la 

implantación de 

sistemas de 

comunicación de datos 

entre instalaciones ATS 

(OLDI y AIDC) 

proporcionada

A=Safety B=Security C=Environment D=Efficiency E=Continuity F=Law


