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Apéndice D
Péagina 1

DOCUMENTO Anho 2010 Anos futuros
1. Situacion actual del proyecto al
f|nal|.z’ar el afo e indicadores de 30-Nov-10 30 de noviembre
gestion y resultados
2. Monitoreo y control del proyecto
sobre el Plan de Trabajo aprobado
para el afio 30-Nov-10 30 de noviembre
3. Encuesta sobre Indicadores de Enviar el formulario a los
Gestién y Resultados del afio que 30-Nov-10 Estados 2 semanas antes
termina de cada reunién de




