
 

 

RLA/06/901 - RCC/6 
NE/05 

Revisada 
8/11/2012 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL  
Oficina Regional Sudamericana - Proyecto Regional RLA/06/901 
Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM Considerando 
el Concepto Operacional de ATM y el Soporte de Tecnología CNS 
correspondiente 
Sexta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/6) 
(Lima, Perú, 21 al 23 de noviembre de 2012) 
 

 
 
Asunto 4 de la 
Agenda: Programa de actividades del proyecto para el año 2013 
 

(Nota de estudio presentada por la Secretaría) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introducción 
 
1.1 Con la experiencia de los avances obtenidos durante el año 2012, la Secretaría ha 
preparado un programa tentativo de actividades para el año 2013 con la finalidad de proseguir las 
acciones que conlleven al logro de los resultados esperados en correspondencia con los Objetivos 
inmediatos establecidos en el documento de proyecto. 
 
1.2 Como en los años anteriores, para las actividades del 2013 se tiene en cuenta la asesoría 
de expertos de los Estados participantes, cuya asistencia permitirá mantener el alto nivel de 
ejecución logrado con la coordinación y supervisión de los especialistas de la Oficina Regional a 
cargo de cada área. 
 
2. Análisis 
 
2.1 El Programa tentativo de actividades para el año 2013 se presenta en el Apéndice A a 
esta nota, que detalla las tareas planificadas, los entregables esperados, los lugares y fechas de 
realización y los recursos necesarios.  
 
2.2 En el Apéndice B se presenta una planilla Gantt con el presupuesto estimado para cada 
tarea y el cronograma de ejecución, y en el Apéndice C se presenta la información sobre los 
recursos a ser utilizados para cada actividad. 

Resumen 
 

En esta nota se presenta información sobre 
las actividades que se propone desarrollar 
durante el año 2013 en el marco del 
Proyecto RLA/06/901. 
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3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita al Comité de Coordinación a que: 
 

a) Analice la información proporcionada en los Apéndices a esta Nota de 
Estudio sobre las actividades propuestas para el año 2013, su presupuesto y 
cronograma de ejecución, y 

 
b) Apruebe el Programa tentativo de actividades para el año 2013. 
 

 
- - - - - - 
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Programa de actividades del Proyecto RLA/06/901 para el año 2013 
 

Resultado 1.1 Implantación de la navegación basada en la performance (PBN) – (GPIs 5, 7, 10, 11, 12 y 21) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Desarrollo de una guía práctica con 
informaciones detalladas de las aplicaciones 
y procedimientos operacionales del PBN 

 Guía práctica de aplicaciones y 
procedimientos operacionales PBN 

Lima, 14 al 25 de 
enero 

 Contratación de un 
experto en el concepto 
PBN 

 Materiales 
 Traducción 
 

Adquirir e implementar el servicio de 
predicción de la disponibilidad RAIM en la 
Región Sudamericana 

 Servicio regional de predicción de la 
disponibilidad RAIM para la Región SAM 
implementado a través de un sitio web propio 
que funcione 24 horas al día, 7 días a la 
semana (24/7) en apoyo de los 
procedimientos PBN en ruta, área terminal y 
aproximación. 
 

Lima y Montreal, 
tentativamente junio 

 Subcontratación de la 
provisión del servicio 
mediante licitación 
internacional 

 Misión de un especialista 
(una semana) 
 

 
Resultado 1.3 Implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y área terminal - 

(GPI 6, 7, 9, 17, 18 y 22) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Desarrollo de la guía de orientación de 
seguridad para la implementación de redes IP 
 

 Guía de orientación de seguridad para la 
implementación de redes IP  

Lima, 11 al 15 de 
marzo   

 Misión de un especialista 
CNS en redes IP  

Desarrollo de la guía de políticas de 
encaminamiento de redes IP  
 
 

 Guía de  Políticas de encaminamiento de 
redes IP  

Lima, 18 al 22 de 
marzo  

 Misión de un especialista 
CNS en redes IP  
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Desarrollo de documentos para la 
implantación del AIDC y su interconexión  

 Guía de orientación para  la implantación y 
uso del AIDC 

 Documento de control de interfase  (ICD) 
para el AIDC  

 

Lima, 15 al 19 de 
abril  

 Misión de un especialista 
CNS  

 Misión de un especialista 
ATM  

Desarrollo de la guía de orientación sobre la 
implantación de aplicaciones de enlaces de 
datos aire tierra en la Región SAM  

 Guía de orientación sobre la implantación de 
aplicaciones de enlaces de datos aire tierra en 
la Región SAM 

 

Lima, 30 de 
septiembre al 4 de 

octubre  

 Misión de un especialista 
CNS  

 

 
Resultado 1.4 Implantación de mejoras en el diseño y gestión de aeródromos - (GPIs 13 y 14) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Seminario sobre la Operación de nuevas 
aeronaves en Aeropuertos existentes – 
Características Físicas y pavimentos 

 Capacitación de personal de las 
Administraciones y operadores 
aeroportuarios en la determinación de los 
requerimientos de las características físicas y 
cálculo de pavimentos de aeropuertos 
existentes a fin de acomodar las operaciones 
de nuevas aeronaves 

 

Lima, 6 al 9 de 
agosto 

 Misión de 2 especialistas 
AGA 

 Interpretación 
simultánea 

 
 

 
Resultado 1.5 Implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de información aeronáutica - (GPI 18) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Seminario AIXM/eTOD 
 

 Personal de los AIM capacitados en la 
implantación y gerenciamiento del 
intercambio de datos aeronáuticos e 
información aeronáutica; y en la 
implantación de datos electrónicos sobre 
terreno y obstáculos 

Lima, 21 al 25 de 
octubre 

 Misión de 2 especialistas 
 Interpretación 

simultánea 
 Traducción  
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Resultado 1.6 Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de aeródromos elaborado - (GPI 13 y 14) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Seminario sobre utilización de 
Helipuertos en SAM 

 Personal de las administraciones capacitado 
en las diferentes aplicaciones y utilizaciones 
que se les puede dar a los helipuertos en la 
Región. Tales como su utilización en 
megaciudades, soporte en emergencias y 
solución a problemas de tráfico etc. 
 

Lima, 22 al 26 de 
julio 

 Misión de un especialista 
AGA 

 Interpretación 
simultánea 

 
Resultado 1.10 Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM elaborado 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Preparación del Seminario/Taller sobre 
planificación del espacio aéreo 
 

 Preparación del material para el 
seminario/taller 

Lima, 16 al 17 de 
marzo   Misión de dos 

especialistas ATM  
 Traducción 
 

Seminario/Taller sobre planificación del 
espacio aéreo 

 Personal de la región capacitado en 
planificación del espacio aéreo 

Lima, 18 al 29 de 
marzo 

Estudio de "Airspace Modeling" y 
simulación en tiempo acelerado para evaluar 
el estudio detallado de la red de rutas ATS 
SAM  

 Estudio de los escenarios para la estructura 
del espacio aéreo SAM, incluyendo rutas 
ATS, sectores de control, interfaz con las 
TMA para su evaluación con herramientas de 
“airspace modeling” y simulación ATC en 
tiempo acelerado   

São José dos 
Campos, 25 de 
febrero al 8 de 

marzo 

 Misión de 2 especialistas 
ATM (una semana cada 
uno) 

 Traducción 
 

Cuarto Taller/Seminario para la evaluación 
del riesgo para la implantación de la Versión 
2 de la red de rutas ATS de la Región SAM, 
fase 3 (SAM/RA/4) 

 Identificación de los peligros y sus 
consecuencias para la  implantación de la 
Versión 2 de la red de rutas ATS de la 
Región SAM, fase 3 ejecutada 

 

Lima, 26 al 30 de 
agosto  

 Misión de un especialista 
ATM  

 Traducción 

QuintoTaller de optimización de rutas ATS 
(SAM ATSRO/5) 
 

 Mejorar la  red de  rutas ATS y estructura del  
espacio aéreo 

 Seguimiento de la programación de la red de 

Lima, 1 al 5 de julio  Misión de un especialista 
 9 becas 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

 
 

rutas ATS de la Región SAM, Fase 3 versión 
2 

 Personal capacitado en la optimización de las 
rutas ATS de la Región SAM 

 

 Traducción 
 

 
Resultado 2.2 Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS/ MET) que incluya 

los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del Anexo 
3, en no menos de 10 Estados 

 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Asesoría para la implantación QMS/MET  Resultados de las auditorías 
 Autoridades MET capacitadas sobre las 

auditorías internas de la calidad para 
prepararse para la certificación del sistema 
QMS en el área de Meteorología 
 

Estados, 27 de mayo 
al 28 de junio 

 Contratación de un 
especialista QMS/MET 

 Misión de un especialista 
QMS/MET a 3 Estados 

 

 
Resultado 3.1 Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados de ATM e integración de los existentes - (GPIs 6, 7, 9, 16, 17 

y 18) 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Misión  levantamiento de información sobre 
la interconexión de sistemas automatizados  

 Informe con la identificación de las causas  
que dificultan el término de los trabajos de la 
interconexión de sistemas automatizados  

 Plan detallado con todas las consideraciones 
de  diseño e instalaciones requeridas  para la 
puesta en operación de la interconexión de 
los siguientes sistemas automatizados  
 Argentina  Chile  
 Argentina Uruguay 
 Argentina Brasil 
 Brasil Uruguay 

Santiago, 15 al 16 de 
abril 

Buenos Aires, 18 al 
19 de abril 

Montevideo, 22 al 
23 de abril 

Manaos – Río de 
Janeiro, 25 al 26 de 

abril 
Lima, 29 al 30 de 

abril 

 Misión de 2 
especialistas en 
sistemas de 
automatización a 
Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Uruguay 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

 Brasil Perú 
 

 

 
Otras Actividades 
 

Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Revisión del Documento del Proyecto 
RLA/06/901 para actualizar los objetivos 
inmediatos en relación con el Plan ANIP 
 

 Documento del proyecto actualizado de 
acuerdo al nuevo concepto ASBU 

Lima, 11 al 22 de 
marzo 

 

 Contratación de un 
especialista 

 
 

Seminario taller  para alinear el Plan  de 
implantación del sistema de navegación 
aérea  basado en rendimiento en la Región 
SAM   con los requerimiento de la nueva 
edición del plan mundial de navegación 
aérea 
 

 Plan  de implantación del sistema de 
navegación aérea  basado en rendimiento en 
la Región SAM   con los requerimientos de la 
nueva edición del plan mundial de 
navegación aérea. 

Lima, 6 al 8 de 
mayo 

 18 Becas (máximo 2 
becas por Estado) 

 Interpretación 
simultánea 

 Traducción 

Décimo primer Taller/Reunión del Grupo de 
Implantación SAM (SAM/IG/11) 
 
 

 Evaluación del Plan PBN 
 Seguimiento al estado de implantación de la 

Enmienda 1 del PANS ATM 
 Análisis del material desarrollado por el 

Proyecto RLA/06/901 
 Ejecución de planes de acción para la 

implementación del PBN ATFM CNS 
AUTO FPL 

 

Lima, 13 al 17 de 
mayo 

 18 Becas (máximo 2 
becas por Estado) 

 Interpretación 
simultánea 

 Traducción 

Décimo segundo Taller/Reunión del Grupo 
de Implantación SAM (SAM/IG/12) 

 Evaluación del Plan PBN.  
 Seguimiento al estado de implantación de la 

Enmienda 1 del PANS ATM. 
 Análisis del material desarrollado por el 

Proyecto RLA/06/901 
 Ejecución de planes de acción para la 

implementación del PBN ATFM CNS 
AUTO FPL 

Lima, 14 al 18 de 
octubre 

 

 18 Becas (máximo 2 
becas por Estado) 

 Interpretación 
simultánea 

 Traducción 
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Tareas Entregables 
Lugares y fechas de 

ejecución 
Recursos requeridos 

Séptima Reunión del Comité de 
Coordinación (RCC/7) del Proyecto 
RLA/06/901 

 Informe de progresos del proyecto 
 Estado financiero 
 Evaluación del proyecto 
 Programa de actividades 2014 

Lima, 27 al 29 de 
noviembre 

 

 
------ 

 



ID Text1 Task Name Cost
1 Programa de actividades del año 2013 USD 400,572
2 1.1 Implantación de la navegación basada en la performance 

(PBN)
USD 111,370

3 Desarrollo de una guía práctica con informaciones detalladas 
de las aplicaciones y procedimientos operacionales del PBN

USD 7,040

4 Adquisición e implementacion del servicio de predicción de la 
disponibilidad RAIM

USD 104,330

5 1.3 Implantación de mejoras de las capacidades de 
comunicaciones y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta 
y área terminal

USD 22,131

6 Desarrollo de la guía de orientación de seguridad para la 
implementación de redes IP

USD 4,724

7 Desarrollo de la guía de políticas de encaminamiento de redes
IP 

USD 4,796

8 Desarrollo de documentos para la implantación del AIDC y su 
interconexión 

USD 7,719

9 Desarrollo de la guía de orientación sobre la implantación de 
aplicaciones de enlaces de datos aire tierra en la Región SAM

USD 4,894

10 1.4 Implantación de mejoras en el diseño y gestión de 
aeródromos 

USD 13,047

11 Seminario sobre la Operación de nuevas aeronaves en 
Aeropuertos existentes – Características Físicas y pavimentos

USD 13,047

12 1.5 Implantación de mejoras funcionales en la provisión de los 
servicios de información aeronáutica

USD 14,496

13 Seminario AIXM/eTOD USD 14,496

14 1.6 Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de 
aeródromos elaborado 

USD 10,573

15 Seminario sobre utilización de Helipuertos en SAM USD 10,573

16 1.10 Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la 
Región SAM

USD 49,822

17 Preparación del Seminario/Taller sobre planificación del 
espacio aéreo

USD 6,557

18 Seminario/Taller sobre planificación del espacio aéreo USD 9,235

19 Estudio de "Airspace Modeling" y simulación en tiempo 
acelerado para evaluar el estudio detallado de la red de rutas 
ATS SAM

USD 8,268

20 Cuarto Taller/Seminario para la evaluación del riesgo para la 
implantación de la Versión 2 red de rutas ATS de la región 
SAM, fase 3 (SAM/RA/4)

USD 6,473

21 Quinto Taller de optimización de rutas ATS (SAM ATSRO/5) USD 19,290

22 2.2 Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de 
calidad en Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya 
los procedimientos documentados requeridos por la Norma 
ISO 9001:2008 en correspondencia a las disposiciones del 
Anexo 3.

USD 12,547

23 Asesoría para la implantación QMS/MET (3 Estados) USD 12,547

24 3.1 Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados
de ATM e integración de los existentes 

USD 18,113

25 Misión  levantamiento de información sobre la interconexión 
de sistemas automatizados 

USD 18,113

26 Otras actividades USD 107,784
27 Revisión del documento del proyecto para actualizar los 

Objetivos inmediatos con el ASBU
USD 8,187

28 Seminario taller  para alinear el Plan  de implantación del 
sistema de navegación aérea  basado en rendimiento en la 
Región SAM   con los requerimiento de la nueva edición del 
plan mundial de navegación aérea 

USD 25,832

29 Décimo primer Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM
(SAM/IG/11)

USD 35,368

30 Décimo segundo Taller/Reunión del Grupo de Implantación 
SAM (SAM/IG/12)

USD 35,368

31 Sexta reunión del Comité de coordinación(RCC/7) del 
Proyecto RLA/06/901

USD 3,031

32 Costos fijos USD 40,688
33 Varios USD 7,000

34 Overhead USD 33,688

1/1 11/29
1/14 6/7

1/14 1/25

6/3 6/7

3/11 10/4

3/11 3/15

3/16 3/20

4/15 4/19

9/30 10/4

8/6 8/9

8/6 8/9

10/21 10/25

10/21 10/25
7/22 7/26

7/22 7/26
2/25 8/30

3/16 3/17

3/18 3/29

2/25 3/8

8/26 8/30

7/1 7/57/1 7/5

5/27 6/28

5/27 6/28
4/15 4/30

4/15 4/30

3/11 11/29
3/11 3/22

5/6 5/8

5/13 5/17

10/14 10/18

11/27 11/2911/27 11/29

1/1 1/1
1/1 1/1
1/1 1/1

December January February March April May June July August September October November December January February

Programa tentativo de Actividades del Proyecto RLA/06/901 para el 2013
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Costo en USD
USD 400,572

1.1 Implantación de la navegación basada en la performance (PBN) USD 111,370
Desarrollo de una guía práctica con informaciones detalladas de las aplicaciones y 
procedimientos operacionales del PBN

USD 7,040

         Especialista USD 4,000
         Traducción USD 1,000
         Secretaria USD 920

         Asistente Financiero USD 480

         Auxiliar ICT USD 340

         Material USD 300

Adquisición e implementacion del servicio de predicción de la disponibilidad RAIM USD 104,330

         TA USD 152
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 425
         Air Ticket Montreal USD 3,500
         DSA Montreal USD 2,034
         Servicio RAIM USD 96,800

1.3
Implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones y vigilancia 
(CNS) para operaciones en ruta y área terminal

USD 22,131

Desarrollo de la guía de orientación de seguridad para la implementación de redes 
IP

USD 4,724

         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 152
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 540
         Auxiliar ICT USD 340
         PNUD USD 26
Desarrollo de la guía de políticas de encaminamiento de redes IP USD 4,796
         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 152
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 612
         Auxiliar ICT USD 340
         PNUD USD 26

Actividad
Costo total estimado del programa tentativo de actividades para el año 2013 

Recursos
Programa tentativo de actividades del proyecto RLA/06/901 para el año 2013  
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Desarrollo de documentos para la implantación del AIDC y su interconexión USD 7,719
         Air Ticket SAM USD 2,800
         TA USD 304
         DSA Lima USD 2,652
         Seguro internacional USD 39
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 612

         Auxiliar ICT USD 340

         PNUD USD 52
Desarrollo de la guía de orientación sobre la implantación de aplicaciones de enlaces 
de datos aire tierra en la Región SAM 

USD 4,894

         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 152
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 340
         PNUD USD 26

1.4 Implantación de mejoras en el diseño y gestión de aeródromos USD 13,047

Seminario sobre la Operación de nuevas aeronaves en Aeropuertos existentes – 
Características Físicas y pavimentos

USD 13,047

         Interpretación simultánea USD 5,100
         Air Ticket SAM USD 2,800
         TA USD 304
         DSA Lima USD 2,210
         Seguro internacional USD 32
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 624
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
         PNUD USD 52

1.5
Implantación de mejoras funcionales en la provisión de los servicios de 
información aeronáutica

USD 14,496

Seminario AIXM/eTOD USD 14,496
         Traducción USD 1,000
         Interpretación simultánea USD 5,100
         Air Ticket SAM USD 2,800
         TA USD 304
         DSA Lima USD 2,652
         Seguro internacional USD 39
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 624
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
         PNUD USD 52
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1.6 Plan de acción para las mejoras en el diseño y gestión de aeródromos elaborado USD 10,573

Seminario sobre utilización de Helipuertos en SAM USD 10,573

         Interpretación simultánea USD 5,100
         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 152
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 624
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
         PNUD USD 26

1.10 Estudio sobre optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM USD 49,822
Preparación del Seminario/Taller sobre planificación del espacio aéreo USD 6,557
         Air Ticket SAM USD 2,800
         TA USD 304
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 425
         PNUD USD 52
Seminario/Taller sobre planificación del espacio aéreo USD 9,235
         Traducción USD 1,000
         DSA Lima USD 5,746
         Seguro internacional USD 84
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
Estudio de "Airspace Modeling" y simulación en tiempo acelerado para evaluar el 
estudio detallado de la red de rutas ATS SAM

USD 8,268

         Traducción USD 1,000
         Air Ticket SAM USD 2,800
         TA USD 304
         Seguro internacional USD 39
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 425
         PNUD USD 104
         DSA San Jose dos Campos USD 2,196
Cuarto Taller/Seminario para la evaluación del riesgo para la implantación de la 
Versión 2 red de rutas ATS de la región SAM, fase 3 (SAM/RA/4)

USD 6,473

         Traducción USD 1,000
         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 152
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 624

- 3 -
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         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
         PNUD USD 26
Quinto Taller de optimización de rutas ATS (SAM ATSRO/5) USD 19,290
         Beca Lima 5 días USD 12,756
         Traducción USD 1,000
         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 152
         DSA Lima USD 1,326
         Seguro internacional USD 19
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 600
         Auxiliar ICT USD 510
         Servicio de café USD 350
         PNUD USD 26

2.2

Asistencia para la implantación de sistemas de garantía de calidad en 
Meteorología Aeronáutica (QMS MET) que incluya los procedimientos 
documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008 en correspondencia a 
las disposiciones del Anexo 3.

USD 12,547

Asesoría para la implantación QMS/MET (3 Estados) USD 12,547
         Air Ticket SAM USD 1,400
         TA USD 304
         Seguro internacional USD 62
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 340
         PNUD USD 26
         DSA SAM USD 4,560
         Experto MET USD 4,455

3.1
Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados de ATM e 
integración de los existentes 

USD 18,113

Misión levantamiento de información sobre la interconexión de sistemas 
automatizados 

USD 18,113

         Air Ticket SAM USD 5,600
         TA USD 608
         DSA Lima USD 1,768
         Seguro internacional USD 110
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 612
         Auxiliar ICT USD 425
         PNUD USD 104
         DSA Rio de Janeiro USD 1,884
         DSA Bs Aires USD 2,960
         DSA Montevideo USD 1,470
         DSA Santiago USD 1,422
Otras actividades USD 107,784
Revisión del documento del proyecto para actualizar los Objetivos inmediatos con el 
ASBU

USD 8,187

         Especialista USD 6,000
         Secretaria USD 1,150
         Asistente Financiero USD 612
         Auxiliar ICT USD 425
Seminario taller para alinear el Plan de implantación del sistema de navegación 
aérea basado en rendimiento en la Región SAM con los requerimiento de la nueva 
edición del plan mundial de navegación aérea 

USD 25,832
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         Traducción USD 1,000
         Interpretación simultánea USD 5,100
         Secretaria USD 920
         Asistente Financiero USD 480
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
         Beca Lima 3 días USD 17,557
Décimo primer Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/11) USD 35,368
         Beca Lima 5 días USD 25,513
         Traducción USD 2,000
         Interpretación simultánea USD 5,100
         Secretaria USD 1,380
         Asistente Financiero USD 600
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
Décimo segundo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/12) USD 35,368
         Beca Lima 5 días USD 25,513
         Traducción USD 2,000
         Interpretación simultánea USD 5,100
         Secretaria USD 1,380
         Asistente Financiero USD 600
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
Sexta reunión del Comité de coordinación(RCC/7) del Proyecto RLA/06/901 USD 3,031
         Secretaria USD 1,380
         Asistente Financiero USD 876
         Auxiliar ICT USD 425
         Servicio de café USD 350
 Costos fijos USD 40,688
      Varios USD 7,000
         Varios USD 7,000
      Overhead USD 33,688
         Overhead USD 33,688
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