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Resumen 

 

Esta nota informativa presenta los avances en la implantación de la interconexión 

AIDC en Colombia desde la Décimo Tercera Reunión de Autoridades de Aviación 

Civil (RAAC/13) donde las autoridades aeronáuticas de la Región se comprometieron 

en implantar las prioridades de navegación aérea y seguridad Operacional en la 

Declaración de Bogotá. 

Referencias: 

 

 Reunión de Directores de Navegación Aérea y Seguridad Operacional (Lima, 

             Perú, 21 - 22 de septiembre 2013) 

 Décimo Tercera Reunión de Autoridades de Navegación Aérea (RAAC/13) 

             Bogotá, Colombia, 4 - 6 de diciembre 2013 

 Décimo Tercer Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM 

(SAM/IG/13) 

              Lima, Perú, 21 - 24 abril 2014 

 Décimo Cuarto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM 

(SAM/IG/14) 

              Lima, Perú, 10 - 14 noviembre 2014 

 Décimo Quinto Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM 

(SAM/IG/15) 

              Lima, Perú, 11 - 15 mayo 2015 

 Tercera Reunión del Comité de Revisión de Programa y Proyecto del 

              GREPECAS (CRPP/3) Ciudad de México, 21-23 julio 2015 

 Resumen de teleconferencias AIDC (marzo –octubre 16 2015) 

Objetivos estratégicos de la OACI: 

 

   A – Seguridad operacional 

   B – Capacidad y eficiencia de la 

navegación aérea 

 

 

1 Antecedentes 

 

1.1 La Reunión SAM/IG14 analizó un plan de actividades para la implantación de la interconexión 

AIDC en la Región SAM iniciando con algunos de los Estados sobre la costa del Pacífico, Chile, 

Colombia Ecuador y Perú y consideró que se sometiera para su aprobación a la Octava Reunión de 
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Coordinación del proyecto RLA/06/901 (RCC/8), formulando al respecto la conclusión SAM/La Reunión 

SAM/IG14 analizó un plan de actividades para la implantación de la interconexión AIDC en la Región 

SAM iniciando con algunos de los Estados sobre la costa del Pacífico, Chile, Colombia Ecuador y Perú y 

consideró que se sometiera para su aprobación a la Octava Reunión de Coordinación del proyecto 

RLA/06/901 (RCC/8), formulando al respecto la conclusión SAM/IG/14-16 Aprobación del Plan de 

Actividades para la implantación de AIDC en 2015.  

1.2 La Octava Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto RLA/06/901 al analizar el plan de 

actividades a ejecutarse para el 2015 procedió a la aprobación de los recursos requeridos para la 

implantación de las actividades del AIDC previstas para el 2015.  

2 Análisis 

 

2.1 Colombia fue informada en la Octava Reunión de Coordinación del proyecto RLA/06/901 

(RCC/8) sobre la Aprobación del Plan de Actividades para la implantación de AIDC en 2015.  

2.2 En este sentido se tomó nota que del 6 de abril al 1 de mayo de 2015 se dio inicio a las 

actividades iniciales para la implantación del AIDC, que consistieron en la realización de cursos prácticos 

para controladores aéreos para operación del AIDC y programación de las bases de datos de los sistemas 

automatizados ATS para el AIDC y la implantación de la interconexión AIDC entre los siguientes ACC:  

 Bogotá - Lima 

 Bogotá - Guayaquil  

 Guayaquil - Lima 

 Lima - Santiago  

2.3 Estas actividades se pudieron realizar gracias al trabajo de tres especialistas en automatización 

ATM con amplia experiencia en la programación de las bases de datos de los sistemas automatizados 

ATS correspondientes al AIDC y la operación del AIDC en sus respectivos países.  

2.4 Se nos informó que como resultado de las actividades que se realizaron, los participantes al curso 

recibieron información teórica del AIDC de documentos de la OACI, del documento ICD de AIDC de la 

Región Asia PAC, de la guía de implantación del AIDC de la Región SAM y manuales de fabricantes y 

realizaron ejercicios prácticos operacionales AIDC con los sistemas automatizados instalados en los ACC 

de Guayaquil y Lima y que por limitaciones en la infraestructura de Santiago y Bogotá los ejercicios 

prácticos no se realizaron por no contar con simuladores para este fin. 

2.5 Se informó también que adicionalmente a las actividades de capacitación, los especialistas de 

automatización con el apoyo del personal técnico y operacional local pudieron completar con éxito las 

pruebas de interconexión AIDC entre el ACC de Lima con el ACC de Guayaquil, del ACC de Bogotá con 

el ACC de Guayaquil, del ACC de Bogotá con el ACC de Lima y del ACC de Santiago con el ACC de 

Lima y que finalmente Colombia logró con éxito interconectarse con Panamá. 

2.6 Producto de los resultados positivos de las pruebas AIDC en este momento la operación del 

AIDC entre los ACC de Lima con el ACC de Guayaquil, del ACC de Bogotá con el ACC de Guayaquil, 

el ACC de Bogotá con el ACC de Lima y el ACC de Bogotá con el ACC de Panamá se encuentran listos 

para continuar con la fase pre-operacional y algunos con la fase operacional. 
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3 Acciones  

3.1 Con el fin de determinar las actividades para migrar de la fase pre operacional de las 

interconexiones AIDC existentes a la fase operacional, así como de analizar la implantación de otras 

interconexiones AIDC se está llevando a cabo el siguiente plan de actividades: 

3.1.1 Ajuste de los cronogramas internos de capacitación 

3.1.2 Capacitación al 100% de controladores  del ACC Bogotá involucrados en la coordinación 

con las FIR Guayaquil, Lima y Panamá. 

3.1.3 Capacitación al  100% de personal AIM del FDP del ACC Bogotá 

3.1.4 Elaboración de los SOP 

3.1.5 Modificación de las Cartas de Acuerdo tanto internas como Internacionales. 

3.2 Las  actividades anteriormente relacionadas fueron terminadas satisfactoriamente la primera 

quincena del mes de octubre de 2015, Colombia estará lista para continuar con la fase operacional de la 

implantación en el transcurso de la primera quincena del mes de noviembre. 

3.3 Para la segunda mitad del mes de octubre de 2015 se  inició  la fase de entrenamiento para el 

personal de Controladores y Oficiales AIM Rionegro y Cali, con el fin de  dar comienzo a las fases pre y 

operacionales de la implantación del AIDC en  las TMA Cali, Rionegro y Bogotá. 

3.4 Para los meses de noviembre y diciembre de 2015 se espera haber culminado el proceso de 

capacitación y entrenamiento para las dependencias de la FIR Ernesto Cortissoz (Barranquilla)  y 

Villavicencio, con el fin de dar cumplimiento a nuestro PNA y la  Declaración de Bogotá. 

3.5  La semana del 26 al 30 de octubre de 2015 se prevé iniciar pruebas de interconexión con 

CENAMER, quedando pendiente por definir la fecha para el inicio de la fase pre operacional. 

 

- FIN - 


