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CONTRIBUCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ACCIONES 

NECESARIAS AL DESARROLLO AEROPORTUARIO DEL 
PERÚ 

 
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA PARA 

LA REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS 
DEL LADO AIRE EN EL AEROPUERTO 

CHICLAYO. 



Estudios Definitivos de Ingeniería para la Rehabilitación de los 
Pavimentos del Lado Aire en el Aeropuerto de Chiclayo 

- Visita de Campo 

- Estudios de Topografía 

- Estudios de Suelos y Pavimentos 

- Estudio de Hidrología y Drenaje. 

- Estudios de Canteras y Fuentes de Agua. 

- Estudio de Tráfico Aéreo 

- Estudios de Señalización 

- Estudio de Ayudas Luminosas. 

- Estudio de Cerco Perimétrico 
 
 



Área de Movimiento del Aeropuerto de Chiclayo AEROPUERTOS 
DEL PERU



1. SITUACIÓN ACTUAL 

CALLE DE RODAJE (TWY) 

Pavimento existente                 Pre-diseño 

PISTA (RWY) 50/F/C/X/T 

32/F/C/X/T 



PLATAFORMA (APR)   72/F/C/X/T 

    Pavimento existente                               Pre-diseño 

1. SITUACIÓN ACTUAL 



2.1 PISTA (RWY) 

Reconstrucción de la pista con pavimento de 

concreto hidráulico con losa de aproximadamente 

35 cm de espesor. 
 

 

 

 

 

 

2.2 CALLES DE RODAJE (TWY) 

Rehabilitación de las calles de rodaje con 

pavimento de concreto asfáltico. 
 

2.  ALCANCES GENERALES 



2.3 PLATAFORMA (APR) 

Rehabilitación de plataforma con pavimento de 

concreto hidráulico. 
 

 

 

 

 

2.4 DRENAJES 

Construir un sistema de drenaje óptimo de 

acuerdo a las necesidades del aeropuerto. 

2.  ALCANCES GENERALES 



2.5 BALIZAJES 

Mejorar el sistema de luces de balizaje. 

 

 

 

 

2.6 CERCO PERIMÉTRICO 

Construcción y/o complementación del 

cerco perimétrico del aeropuerto de 

Chiclayo el cual se encuentra en muy 

mal estado. 

2.  ALCANCES GENERALES 



3.1 OBJETIVO 

Seleccionar técnicamente la alternativa que conlleve a ejecutar la obra de rehabilitación 

del Aeropuerto de Chiclayo manteniendo las operaciones aéreas y sobretodo 

considerando el procedimiento que represente el menor riesgo posible dado que lo más 

importante es la SEGURIDAD OPERACIONAL. 

 

3.2 ALTERNATIVAS DE PROCEDIMIENTO 

Considerando que el inicio de las obras se estiman para el primer trimestre del próximo 

año y luego de un intercambio de opiniones entre los profesionales involucrados en los 

estudios, se llega a la conclusión que se tienen dos alternativas de procedimiento 

constructivo las cuales se presentan a continuación: 

 

3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ALTERNATIVA  “A” – SIN PISTA ALTERNA TEMPORAL  
 

 No se cierra el aeropuerto, pista habilitada de 1.900 m x 30 m.  

 La pista se rehabilita desplazando alternativamente los umbrales y se 

refuerzan uno de los márgenes para alcanzar pista de 30 m.  

 

 

 Zonas de trabajo medianas o pequeñas.  

 Se debe mantener la cota de la pista actual.  

 Desventaja: escalón a borde de pista (60 cm.)  



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Alternativa “A” 
Aeropuerto de Chiclayo 



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Aeronaves que actualmente operan en el 
Aeropuerto de Chiclayo 



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ALTERNATIVA “B” – PISTA PROVISIONAL (TWY DELTA) 

 Se refuerza la TWY delta para que funcione como pista.  

 No se cierra el aeropuerto, pista habilitada de 2000 m x 30 m.  

 La pista se rehabilita independientemente de la operativa.  

 La pista se rehabilita en toda su anchura (losas de 5.00 m x 3.75 m).  

 Mayor rendimiento.  

 Se puede mejorar la cota de la pista actual.  

 Desventaja: obstáculos a menos de 75 metros (Base FAP) 



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Alternativa “B” 
Aeropuerto de Chiclayo 



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Diferencia de costos entre ambas alternativas 

ALTERNATIVA A
Sobrecosto obras auxiliares S/. 9,700,000.00
Plazo 15 meses

ALTERNATIVA B
Sobrecosto obras auxiliares S/. 7,300,000.00
Plazo 12 meses

ALTERNATIVA A --- ALTERNATIVA B
Sobrecosto obras auxiliares S/. 2,400,000.00
Plazo 3 meses



3.  PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

En caso de usar TWY D como pista 
provisional visual la superficie más 
restrictiva (la de aproximación) no se 
vulnera en una longitud de 1800 m. 
 
Al declarar una RWY provisional 
visual se requiere solo 75 m. sin 
obstáculos a cada lado del eje. 
 
Por la cabecera 01 no se presentan 
obstáculos. 
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