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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 
 
ii-1 LUGAR Y DURACIÓN DE LA REUNIÓN 
 

El Noveno Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/9), se celebró en las 
instalaciones de la Oficina Regional de la OACI en Lima, Perú, del 14 al 18 de Mayo de 2012, bajo los 
auspicios del Proyecto Regional RLA/06/901. 
 
ii-2 CEREMONIA INAUGURAL Y OTROS ASUNTOS 
 
 El señor Franklin Hoyer Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, saludó a 
los participantes, y les expresó su agradecimiento por el continuo apoyo a las actividades emprendidas a 
escala regional por la Oficina Regional Sudamericana, así como a las autoridades de aeronáutica civil y 
organizaciones estatales y privadas de la Región Sudamericana de la OACI por el continuo soporte a las 
actividades del Grupo de Implantación SAM.  Asimismo, destacó la importancia de la presencia del señor 
Vincent Galotti Director Adjunto de Seguridad Operacional, Normas e Infraestructura de la Oficina de 
Navegación Aérea de la Sede de la OACI, para presentar la nueva metodología ASBU (mejora de los 
sistemas de aviación por bloques).  
 
ATM/CNS de GREPECAS.  
ii-3 HORARIO, ORGANIZACIÓN, MÉTODOS DE TRABAJO, OFICIALES Y 

SECRETARIA 
 
 El Taller/Reunión acordó llevar a cabo sus sesiones de 09:00 a 16:30 horas, con adecuadas 
pausas.  Se adoptó la modalidad de Trabajo como Comité Único, Grupos de Trabajo y Grupos Ad-hoc. 
 
 El señor Luiz Ricardo de Souza Nascimento delegado de Brasil, fue elegido unánimemente 
como Presidente de la Reunión. Asimismo, el señor Paulo Vila, delegado de Perú fue elegido como Vice-
Presidente. 
 
 El señor Celso Figueiredo, Oficial Regional ATM/SAR de la Oficina Regional de Lima, 
actuó como Secretario, siendo asistido por los señores Onofrio Smarrelli, Oficial Regional CNS de la 
Oficina Regional de Lima, el señor Roberto Arca Jaurena, Oficial Regional ATM/SAR/AIM de la Oficina 
Regional de Lima y el señor Jorge Fernández, Consultor ATM/SAR. Asimismo, la Secretaría tuvo el 
apoyo de los Sres. Fernando Hermoza, Carlos Antonioli, Ron Fischer, Luiz Roberto Barbosa Medeiros, 
Obdulio Gouarnalusse, Alessander de Andrade Santoro y Alfredo Harvey Palomino, Relatores de los 
Grupos de Implantación PBN, OPS/AIR, ATFM, CNS, AUTO y FPL, respectivamente para analizar las 
diferentes cuestiones del orden del día. 
 
 
ii-4 IDIOMAS DE TRABAJO 
 
 Los idiomas de trabajo fue el español y la documentación de la Reunión fue presentada en 
ambos idiomas. 
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ii-5 AGENDA 
 
 Se adoptó la Agenda que se indica a continuación: 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Seguimiento a las conclusiones y decisiones adoptadas por las reuniones 

SAM/IG 
 
Cuestión 2 del  
Orden del Día:  Optimización de la estructura de rutas ATS  
 
Cuestión 3 del  
Orden del Día:  Implantación de la navegación basada en la performance (PBN) en la Región 

SAM 
 
Cuestión 4 del  
Orden del Día:  Normas y procedimientos para la aprobación de operaciones de la navegación 

basada en la performance 
 
Cuestión 5 del  
Orden del Día:  Implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en la Región 

SAM 
 
Cuestión 6 del  
Orden del Día:  Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la implantación de 

mejoras de las capacidades de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) 
para operaciones en ruta y área terminal 

 
Cuestión 7 del  
Orden del Día:  Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados de ATM e 

integración de los existentes 
 
Cuestión 8 del 
Orden del Día   Implantación del nuevo formato de plan de vuelo 
 
Cuestión 9 del  
Orden del Día:  Mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU)  
 
Cuestión 10 del  
Orden del Día:  Otros asuntos 
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ii-6 ASISTENCIA 
 

Asistieron a la Reunión 53 participantes de 9 Estados de la Región SAM (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela), un Estado de la Región NACC, Estados 
Unidos, 2 Organismos Internacionales, CANSO e IATA, y tres Empresas Internacionales: ATECH, 
Boeing y Thales Air Systems.  La lista de participantes aparece en la página iii-1. 
 
 
 
ii-7 LISTA DE CONCLUSIONES 
 

No. Título de Conclusión Página 

Conclusión 
SAM/IG/9-1 

Recolección de datos de tránsito en el espacio aéreo superior 2-2 

Conclusión 
SAM/IG/9-2 

Modelo del Inventario Regional de los Procedimientos de Aproximación y 
Operaciones en Área Terminal/Ruta basados en la PBN 

3-2 

Conclusión 
SAM/IG/9-3 

Plan de Implantación Nacional PBN 3-2 

Conclusión 
SAM/IG/9-4 

Participación activa en las actividades regionales para la implantación de la 
Enmienda 1 a la Edición 15 del Doc 4444 

8-3 
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Cuestión 1 del 
Orden del Día:  Seguimiento a las conclusiones y decisiones adoptadas por las reuniones 

SAM/IG 
 
 

 
Revisión del estado de cumplimiento de las conclusiones formuladas por las 
reuniones del grupo de implantación SAM y actividades pendientes 

 
1.1 La reunión analizó las conclusiones y la serie de actividades orientadas a la implantación 
de diferentes funciones que permitirán a la Región evolucionar sostenidamente hacia la aplicación del 
Concepto Operacional ATM mundial. 
 
1.2 La información que se adjunta en el Apéndice A de esta parte del informe ha sido 
actualizada y muestra el estado de cumplimiento de las conclusiones y actividades pendientes formuladas 
por las Reuniones del Grupo de Implantación.  
 
1.3 La Lista de Conclusiones y Acciones comprende:  
 

a) las tareas a desarrollar y/o la conclusión correspondiente en las áreas bajo 
análisis;  

b) las tareas específicas que llevarán al cumplimiento de la tarea principal;  
c) resultados esperados en cada tarea; 
d) las fechas de finalización; 
e) los responsables de su ejecución;  
f) los miembros de apoyo para la tarea; y  
g) el estado de ejecución de la misma y cuando es necesario para un mejor 

entendimiento se incluye, algún comentario explicativo sobre el estado de 
ejecución. 

 
1.4 Por otro lado, los Estados completaron el Cuadro que figura en el Apéndice B a esta 
parte del informe, donde figuran las tareas a cargo de los Estados a fin de hacer un seguimiento de las 
mismas. 
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APÉNDICE A 
 

ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y/O TAREAS ORIGINADAS EN REUNIONES SAM/IG 
 

No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de apoyo 
para la tarea 

Estado de 
ejecución 

1. Implantación de Rutas ATS 

1-1 
 

Que los Estados examinen: 
 
a) impacto de la 

implantación Rutas 
RNAV en el Espacio 
Aéreo,  

b) flota de aeronaves,  
c) Servicios de Tránsito 

Aéreo y  
d) establezcan las 

coordinaciones 
pertinentes para que sea 
posible la implantación 
integrada, armoniosa y 
oportuna de rutas 
RNAV más directas. 

 Analizar espacio aéreo 
 Evaluar flota nacional e 

internacional 
 Evaluar los ATS 
 Coordinar con 

autoridades 
involucradas 

 Coordinar con Estados 
adyacentes de ser 
necesario 

 Se dispondrá de 
información adecuada 
para ejecutar el plan 
de acción PBN 

 Se podrá disponer de 
una nueva red de 
rutas ATS basadas en 
RNAV con los 
valores PBN 
necesarios a fin de 
responder a los 
requerimientos 
actuales de los 
usuarios del espacio 
aéreo. 

SAM/IG/7 Estados RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 

1-2 
 

Ruta RNAV VOR 
CRR/VOR FNO (UM661) 

 Coordinar la 
implantación 

 Emitir AIC 
 Capacitar personal 
 Enmendar ANP 

CAR/SAM 

Ruta implantada TBD 
Falta 

información de 
Brasil 

Estados 
Secretaría 

RO/ATM RO/AIM FINALIZADA 

1-3 
 

UM 662 Guayaquil – 
Madrid 

 Coordinar la 
implantación 

 Emitir AIC 
 Capacitar personal 
 Enmendar ANP 

CAR/SAM 

Ruta implantada Falta acuerdo en 
Venezuela con 

la FAV 
SAM/ATS/RO/4 

Estados 
Secretaría 

RO/ATM RO/AIM VÁLIDA 
(Ver cuestión 2, 
SAM/IG/5). 
Se reiteró a 
Venezuela la 
consulta. 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de apoyo 
para la tarea 

Estado de 
ejecución 

1-4 
 

UM 527 Lima – Madrid 
 

 Coordinar la 
implantación 

 Emitir AIC 
 Capacitar personal 
 Enmendar ANP 

CAR/SAM 

Ruta implantada Acuerdo de 
implantación 24 
de Septiembre 

de 2009 

Estados 
Secretaría 

RO/ATM RO/AIM FINALIZADA 
24/9/09 

1-5 
 

Santiago – Miami  Coordinar la 
implantación 

 Emitir AIC 
 Capacitar personal 
 Enmendar ANP 

CAR/SAM 

Ruta implantada Finalizar 
coordinaciones 
con los Estados 
involucrados e 

IATA 
 

Estados 
IATA 

Secretaría 

RO/ATM RO/AIM FINALIZADA 
SAM/IG/5. Se 
modificó Asunto 
2, Apéndice A 
Se continuará 
analizando dentro 
del Programa de 
Optimización de 
la Red de Rutas 
ATS SAM 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2. Optimización de la red de Rutas ATS en la Región SAM 

2-1 Conclusión SAM/IG/3-1 
Optimización de la Red de 
Rutas ATS en la Región 
Sudamericana. 
Que los Estados SAM de la 
OACI tomen las acciones 
pertinentes para seguir las 
directrices y cumplir los 
plazos establecidos en el 
Programa de Optimización de 
la Red de Rutas ATS en la 
Región Sudamericana, que 
figura en el Apéndice B a esta 
parte del Informe 
(Acción adoptada en 
SAM/IG/2) 
Optimizar la estructura del 
espacio aéreo, reorganizando 
la red o implementando 
nuevas rutas basados en los 
objetivos estratégicos del 
concepto del espacio aéreo, 
considerando “airspace 
modeling”, simulaciones ATC 
(tiempo acelerado y/o tiempo 
real), pruebas en vivo, etc.  

Ver plan de acción del 
programa de optimización 
de la red de rutas ATS 
(Apéndice B, Adjunto 1 a la 
Cuestión 2 de la Reunión 
SAM/IG/3) 

Red de rutas ATS 
optimizada 

Según plan de 
acción 

Estados 
RLA/06/901 

IATA 
Oficina 

Regional 

RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 
La conclusión y 
acción adoptada en 
la SAM/IG/2 están 
orientadas a lograr 
los mismos 
resultados. 
 
Se actualizó el Plan 
de Acción (Ver 
Apéndice B 
Cuestión 2 
SAM/IG/4) 

2-2 Preparar la evaluación 
preliminar de la seguridad 
operacional en el espacio 
aéreo. 
 

 Recolectar los datos 
necesarios 

 Realizar la evaluación de 
seguridad operacional 
aplicando la metodología 
adoptada 

Se implantará PBN 
demostrando que se 
mantendrán o 
mejorarán los niveles 
de seguridad 
operacional acordados 

SAM/IG/6 CARSAMMA RO/ATM FINALIZADA 
Se realizó el Taller 
SAMRA y se contó 
con la asistencia de 
un experto. 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2-3 
 

Flexibilidad en el espacio aéreo 
de Uso Especial  
 

 Los ANSP establecerán 
mecanismo de 
coordinación con las 
autoridades militares  

 Discutir temas tales 
como la ubicación, 
altitudes y períodos de 
validez de los Espacios 
Aéreos de Uso Especial 

Alcanzar el uso 
eficiente del espacio 
aéreo en términos 
coordinados y 
establecidos entre 
autoridades civiles y 
militares contemplando 
el beneficio de todos 
los usuarios.  

SAM/IG/8 Estados N/A FINALIZADA 
El Seminario Taller 
se realizó del 16 al 
19 de agosto de 
2011 

2-4 
 

Manejo de los problemas 
ambientales del transporte 
aéreo  
 

Obtención de datos 
objetivos sobre los 
beneficios que serán 
alcanzados en términos de 
reducción de las emisiones 
de gases nocivos en la 
atmósfera 

 Datos conocidos 
 Disponibilidad de 

información 
requerida para el 
monitoreo de 
protección del 
medio ambiente 

SAM/IG/9 Estados N/A VÁLIDA 
Verificar planilla 
de cálculo de 
ahorro de 
combustible 
Tarea permanente 

2-5 Preparar un plan de medición 
de la performance, incluyendo 
emisiones de gas, seguridad 
operacional, eficiencia etc. 
 

 Verificar herramientas 
disponibles para realizar 
la tarea 

 Preparar un plan de 
medición 

Se dispondrá de un 
plan de medición que 
permitirá tener una 
clara visión del estado 
actual y futuro de la 
performance en 
materia de emisiones 
de gases, seguridad 
operacional y 
eficiencia 

SAM/IG/9 RLA/06/901 RO/ATM VÁLIDA 
Se incluyó la tarea 
en el plan de 
acción del 
Programa de 
Optimización 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2-6 Conclusión SAM/IG/3-2 
Recolección de Datos 
Que los Estados SAM: 
a) recolecten datos sobre 

todos los vuelos que se 
realicen en el espacio aéreo 
superior (FL245 o por 
encima) de la Región 
SAM, en las rutas 
nacionales e 
internacionales, durante el 
periodo del 01 al 31 de 
julio de 2009 y los envíen 
a la Oficina Regional SAM 
antes del 30 de septiembre 
de 2009.  

b) Que la muestra esté de 
acuerdo al formulario y 
orientaciones para llenar 
el formulario descritos en 
el Adjunto 2 al Apéndice 
B a esta parte del Informe, 
utilizándose el formato 
EXCEL. 

 Secretaría enviar carta a 
los Estados 

 Estados recopilar 
información según lo 
acordado 

 Estados enviar 
información a Oficina 
Regional 

 Evaluar información 
recibida 

 
 

Se elaborará base de 
datos que contendrá: 
 movimiento en las 

Rutas ATS por FIR, 
 movimiento entre 

pares de ciudades,  
 horas punta,  
 movimiento en 

TMA, 
 FL más utilizados,  
 operadores aéreos y 

tipo de aeronave 
utilizadas. 

SAM/IG/5 Oficina 
Regional 
Estados 

RLA/06/901 

RO/ATM 
RO/AIM 

CARSAMMA 
 

FINALIZADA 
Se envió carta LT 
2/3A.13 
LN 3/24.6.1-
SA364 8 de Junio 
de 2009 
 
Excepto Guyana 
Francesa y 
Suriname todos los 
Estados 
respondieron a la 
encuesta 

2-7 Determinar los puntos de 
entrada y salida de las 
principales TMA de la Región 
SAM 

 Estados determinarán los 
puntos de entrada y 
salida de las principales 
TMA 

 Presentarán información 
en SAM/IG/4 

Se dispondrá de 
información adecuada 
para elaborar la 
Versión 1 de la red de 
rutas ATS 

SAM/IG/4 Estados RO/ATM FINALIZADA 
Los Estados 

informaron que no 
realizaran cambios 

en sus TMA. 

2-8 Determinar y obtener las 
herramientas necesarias para 
el desarrollo de la Versión 1 
de la red de rutas (Cartas 
Aeronáuticas, software 
específico) 

Evaluar herramientas 
necesarias 

Se dispondrá de los 
elementos básicos para 
desarrollar la Versión 1 
de la red de rutas ATS 

SAM/IG/6 SAM PBN 
RLA/06/901 

RO/ATM FINALIZADA 
Se realizó la 
ATSRO/2 en 
agosto de 2010 y la 
propuesta de 
enmienda se 
presentó en la 
NE/06 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2-9 Interfaz entre la red de rutas 
ATS de las Regiones CAR y 
SAM 

Evaluar opciones de interfaz 
en la red de rutas ATS de las 
Regiones CAR y SAM 

Desarrollar la Versión 
1 de la red de rutas 
ATS que responda a 
los requerimientos de 
los usuarios 

SAM/IG/5 SAM PBN TF 
Oficina 

Regional 

RO/ATM FINALIZADA 

2-10 Realizar estudio detallado de 
la red de rutas ATS SAM, con 
miras a elaborar la versión 1 
de la red de rutas (Ref. 2.2.2 
del Plan de Acción del 
Programa de Optimización de 
la red de rutas ATS de la 
Región SAM). 
 

Realizar Taller de Trabajo 
entre expertos de los 
Estados SAM, a fin de 
revisar y validar el estudio 
del ítem 2.2.5 del Plan de 
Acción del Programa de 
Optimización de la red de 
rutas ATS de la Región 
SAM) 

Borrador inicial de 
propuesta Versión 1 de 
la Red de Rutas ATS 
preparado 

Marzo 2010 RLA/06/901 
Oficina 

Regional 
IATA 

RO/ATM FINALIZADA 

2-11 Elaborar la evaluación de la 
seguridad requerida aplicando 
una metodología cualitativa 
mediante el empleo del SMS 
(Ref. 2.2.3 del Plan de Acción 
del Programa de Optimización 
de la red de rutas ATS de la 
Región SAM) 

Llevar a cabo evaluación de 
seguridad 

Se implantará Versión 
1 de la Red de Rutas 
ATS demostrando que 
se mantendrán o 
mejorarán los niveles 
de seguridad 
operacional acordados 

Octubre 2010 RLA/06/901 RO/ATM 
CARSAMMA 

FINALIZADA 
Los planes de 
seguridad para la 
RNAV5 y ATSRO 
se presentan en las 
NE/13 y 03 
respectivamente 

2-12 Conclusión SAM/IG/4-1 -
Punto de Contacto Red de 
Rutas SAM: Que los Estados 
SAM designen un punto de 
contacto para soportar el 
desarrollo de la tarea 2.2.5 del 
Plan de Acción para 
Optimización de la Red de 
Rutas SAM y envíen los datos 
correspondientes (email y 
teléfono) hasta 31 de enero del 
2010. 

Base de datos completada Se dispondrá de una 
lista de contactos para 
coordinar la 
optimización de la red 
de rutas ATS 

SAM/IG/5 Estados RO/ATM FINALIZADA 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2-13 Ref. para. 2.1 SAM/IG/5 
Se acordó que la fecha límite 
para presentar los resultados 
de las coordinaciones de las 
rutas que forman parte de la 
Versión 01 de la Red de Rutas 
SAM es el Segundo Taller de 
Optimización de rutas ATS 
SAM (SAM ATSRO/2), 
previsto para realizarse entre 
los días 23 al 27 de Agosto de 
2010. 

Entregar información para 
procesar enmienda al ANP 

Enmienda ANP con la 
Versión 01 de la Red 
de Rutas ATS 
procesada 

Agosto 2010 Estados RO/ATM FINALIZADA 
La Reunión se 
realizó de acuerdo 
a lo programado y 
la Enmienda está 
siendo procesada 
para circularla 
entre los Estados y 
Organismos 
Internacionales 

Ver 2-8 

2-14 Ref. para 2.7 SAM/IG/5 
Se acordó que las rutas que no 
se hayan incluido en la 
Versión 01, pasaran a formar 
parte de la Versión 02, la cual 
será tratada en el Segundo 
Taller de Optimización de 
rutas ATS SAM (SAM 
ATSRO/2). 
 

Rutas no acordadas a tiempo 
serán incorporadas a la 
Versión 02 de la Red de 
rutas 

 Versión 01 de la 
Red de rutas ATS 
FINALIZADA 

 Versión 02 de la 
Red de rutas en 
proceso de revisión 

Agosto 2010 Estados RO/AIM 
RO/ATM 

FINALIZADA 
Las rutas ATS que 
no fueron 
coordinadas o que 
requerían mayor 
coordinación 
fueron trasladadas 
para la Versión 02 
de la red de rutas 
ATS 

2-15 Ref. para 2.8 SAM/IG/5 
Las siguientes rutas se 
implanten en forma anticipada 
ya que estas rutas llevan 
varios años de coordinación. 
UM661-UM532-UM403-
Lima/Miami-UM 662 - 
UM400 

Implantar rutas ATS según 
lo acordado 

Rutas implantadas Agosto 2010 Estados RO/AIM 
RO/ATM 

FINALIZADA 
Las rutas 
mencionadas 
fueron implantadas 
o incorporadas a la 
Versión 01 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2-16 Ref. para 2.10 SAM/IG/5 
Las coordinaciones de Rutas 
ATS se realicen en forma 
bilateral o multilateral entre 
los involucrados, se 
recomienda la utilización de 
correos electrónicos para el 
intercambio de información 
(e-mail) u otras herramientas 
de comunicación como Skype 
o similares, entre los Puntos 
Focales 

Coordinar previamente la 
trayectoria de las rutas ATS 
entre las partes involucradas 

Las Rutas ATS 
presentadas para 
implantar, realinear o 
eliminar están 
debidamente 
coordinadas y listas 
para la introducción en 
las enmiendas 
respectivas 

2012 Estados y 
Puntos focales 

RO/AIM 
RO/ATM 

FINALIZADA 
El proceso de 
coordinación de la 
Fase 1 fue 
finalizado y en 
Marzo de 2011 se 
implantó la 
Versión 01 de la 
Red de rutas ATS 

2-17 Ref. para 2.13 SAM/IG/5 
Actualizar las cartas de 
acuerdo operacionales (LOA) 
ATS y los Planes de 
Contingencia ATS.  
 

Revisar y coordinar con los 
Estados adyacentes la 
actualización de las LOAs y 
Planes de contingencia 

Cartas de acuerdo 
acordadas antes de la 
implantación de nuevas 
rutas ATS 
Planes de contingencia 
debidamente 
actualizados 

2012 Estados y 
Puntos focales 

RO/AIM 
RO/ATM 

FINALIZADA 
El proceso se 
realizó durante la 
implantación de la 
Versión 01 de la 
Red de rutas ATS 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

2-18 Conclusión SAM/IG/6-1 
Aplicación de las acciones 
ulteriores para reducir el 
riesgo e índice de riesgo 
resultante del plan de 
seguridad operacional de la 
Optimización de la red de 
rutas ATS SAM 
Que los Estados, proveedores 
ATS y explotadores de 
aeronaves tomen las medidas 
necesarias para aplicar las 
recomendaciones y acciones 
ulteriores para reducir el 
riesgo e índice de riesgo 
resultante que figura en el 
Apéndice 1 al Capítulo 4 del 
Plan de Seguridad 
Operacional para la 
optimización de la red de rutas 
ATS en la Región SAM que 
figura en el Apéndice A de 
esta parte del informe. 

Implantar las acciones 
ulteriores de acuerdo a lo 
requerido 

Implantación segura de 
la Versión 01 de la Red 
de rutas ATS  

Marzo de 2011 Estados RO/ATM FINALIZADA 

2.19 Conclusión SAM/IG/7-1 
Optimización de la Red de 
Rutas ATS en la Región 
Sudamericana Fase 3 
Versión 02. 
Que los Estados SAM de la 
OACI tomen las acciones 
pertinentes para seguir las 
directrices y cumplir con los 
plazos establecidos para 
continuar con la Fase 3 
Versión 02 del Programa de 
Optimización de la Red de 
Rutas ATS en la Región 
Sudamericana, que figura en 
el Apéndice A de esta parte 
del Informe. 

Ver Plan de acción del 
Programa de Optimización 
de la red de Rutas ATS 
Versión 02 (SAM/IG/7) 

Versión 02 red de 
Rutas ATS optimizada 
 

Según Plan 
de Acción 

 

Estados  
RLA/06/901 

IATA 
Oficina 

Regional 

RO/ATM 
RO/AIM 

VÁLIDA 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 

Estado de 
ejecución 

3. Implantación de la Navegación basada en la Performance (PBN) en la Región SAM 

3-1 
 

SAM/IG/1-1 Mapa de Ruta 
PBN CAR/SAM 
Que los Estados SAM de la OACI en la 
implantación de RNAV/RNP tomen las 
acciones pertinentes para seguir las 
directrices contenidas en el Mapa de 
Ruta PBN CAR/SAM que figura en el 
Apéndice C a esta parte del Informe. 

 Facilitará la 
implantación a nivel 
regional 

 Cada Estado debe 
cumplir con las 
acciones acordadas en 
el Mapa de Ruta PBN 

Los Estados 
dispondrán de un 
Plan Nacional de 
Implantación PBN 
en ruta, TMA y 
aproximación 

SAM/IG/3 Estados N/A FINALIZADA 
Los Estados 
adoptaron el 
Mapa de Ruta 
PBN 

3-2 
 

Conclusión SAM/IG/2-1 
Programa de Implantación PBN para 
Operaciones en Ruta 
 
Que los Estados SAM de la OACI 
tomen las acciones pertinentes para 
seguir las directrices y cumplir los 
plazos establecidos en el Proyecto de 
Implantación PBN para Operaciones en 
Ruta, que figura en el Apéndice B a 
esta parte del Informe. 

Ejecución del plan de 
acción 

RNAV 5 
Implantada en la 
Región SAM 

20 de octubre 
de 2011 

Puntos Focales 
PBN de los 

Estados 

RO/ATM  FINALIZADA 
Rnav-5 

implantada en la 
Región SAM 

3-3 
 

Conclusión SAM/IG/2-4 
Modelo de Implantación PBN en 
TMA y Aproximación 
 
Que los Estados/Territorios y 
Organismos Internacionales utilicen en 
la elaboración de sus programas de 
implantación PBN en TMA y 
Aproximación los Modelos que figuran 
en el Apéndice E de la SAM/IG/2 

Elaborar planes de acción 
para la implantación PBN 
en TMA y Aproximación 

Planes de acción 
acompañando 
implantación 
regional 

SAM/IG/7 Puntos Focales 
PBN de los 

Estados 

RO/ATM FINALIZADA 
Los Estados han 
recibido los 
modelos de planes 
de acción para 
TMA y 
aproximación y 
asimismo salvo 4 
Estados de la 
Región han 
elaborado sus 
planes nacionales 
de implantación 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 

Estado de 
ejecución 

3-4 Evaluar las regulaciones para el uso 
GNSS y, si fuera el caso, proceder a su 
publicación 

Revisar información 
disponible 

Todos los Estados 
SAM con 
regulaciones para el 
uso GNSS 
disponibles 

SAM/IG/3 Secretaría RO/CNS FINALIZADA 

3-5 
 

Conclusión SAM/IG/3-3 Planes 
Nacionales de Implantación PBN 
 
Que los Estados SAM de la OACI 
presenten sus Planes Nacionales de 
Implantación PBN a la reunión 
SAM/IG/4, utilizando el Modelo de 
Plan de Implantación PBN, que figura 
en el Apéndice B de esta parte del 
Informe, así como empleando los 
modelos de plan de acción e 
informaciones contenidas en el Proyecto 
de Implantación PBN Operaciones en 
TMA y Aproximaciones Corto Plazo 
Región SAM, aprobado por la reunión 
SAM/IG/2. 

Elaborar planes nacionales 
PBN 

Todos los Estados 
SAM dispondrán de 
un plan de 
implantación PBN 
alineado con el plan 
regional PBN 

SAM/IG/9 Estados RO/ATM VÁLIDA 
11 Estados SAM 
presentaron su 
Plan Nacional 
PBN para su 
armonización. 
Los Estados que 
han actualizado 
sus planes los 
enviarán a la 
oficina regional. 
Se espera que los 
3 Estados 
faltantes 
(Ecuador, Guyana 
Francesa,  y 
Suriname) envíen 
sus planes 
nacionales a la 
brevedad. Se 
insistirá para que 
lo envíen 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 

Estado de 
ejecución 

3-6 
 

Conclusión SAM/IG/2-3 
Encuesta sobre Capacidad de 
Navegación de la Flota  
Que los Estados realicen una encuesta 
sobre Capacidad de Navegación de la 
Flota y para tal fin utilicen el 
Formulario que figura en el Apéndice D 
a esta parte del Informe, enviando la 
información recopilada a la Oficina 
Regional Sudamericana de la OACI, de 
acuerdo con las siguientes fechas: 
a) Aeronaves que operen vuelos 

comerciales con un MTOW 
superior a los 5 700 Kg. – 15 de 
Febrero de 2009 

b) Aeronaves que operen vuelos 
comerciales con un MTOW 
inferior a los 5 700 Kg. - 15 de 
Mayo de 2009; 

c) Otras aeronaves registradas en la 
Región. - 15 de Agosto de 2009 

 Estados llevar a cabo 
encuesta 

 Secretaría subir a la 
web Formulario del 
Apéndice D de 
SAM/IG/2 

Capacidad de 
Navegación de la 
Flota que vuela en 
la Región SAM 
conocida 

Se 
reprogramó y 

unificó la 
fecha de 

entrega de los 
literales a), b) 
y c) hasta el 

31 de julio de 
2009 

Puntos Focales 
designados por 

los Estados 
OR 

RO/ATM 
Proyecto 
Regional 

RLA/99/901 
RO/FLS 

REMPLAZADA 
por Conclusión 

SAM/IG/4-3 

3-7 Analizar la capacidad de navegación de 
la flota de aeronaves 

Elaborar base de datos Capacidad de la 
flota de aeronaves 
analizada 

SAM/IG/4 RLA/99/901 RO/ATM 
Proyecto 
Regional 

RLA/99/901 
RO/FLS 

 

FINALIZADA 
respecto a literal 
a) pendiente 
literal b) y c) 

3-8 
 

Recolectar datos de tráfico para 
entender los flujos de tráfico en un 
espacio aéreo particular 

Los Estados recolectarán 
datos de flujo  
e tráfico 

Los Estados tendrán 
un panorama claro 
del tipo de tráfico 
que opera en un 
determinado 
espacio aéreo 

SAM/IG/4 Puntos Focales 
PBN de los 

Estados 

RO/ATM 
RO/AIM 

 

FINALIZADA 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 

Estado de 
ejecución 

3-9 Analizar los medios de comunicación, 
navegación (VOR, DME) y vigilancia 
en tierra para atender las 
especificaciones de navegación y al 
modo de reversión de navegación. 

Elaborar base de datos 
CNS (Cobertura 
geográfica DME DME 
para soportar RNAV 5) 

Especificación de 
navegación y el 
modo de reversión 
de navegación 
definidos 

SAM/IG/6 RLA/06/901 RO/CNS y 
Estados 
SAM 

(Brasil, 
Perú) 

FINALIZA DA 
Se completó la 
cobertura 
geográfica DME 
DME para 
soportar RNAV5. 
Información al 
respecto se 
encuentra en la 
NE/16. 
Asimismo, se 
elaboró una base 
de datos de 
cobertura 
VOR/DME que se 
presentó en la 
SAM/IG/5 

3-10 Instrucción en el diseño de 
procedimientos de Aproximacion RNP 
con Autorizacion Requerida (AR) 
 

Elaborar SIP para disponer 
de los Instructores de la 
FAA 

Expertos de los 
Estados 
debidamente 
calificados en 
materia de RNP 
APCH AR 

SAM/IG/4 Oficina 
Regional 

SIP 
RLA/06/901 

Brasil/Chile 
RO/ATM 

FINALIZADA 
Se dictaron dos 
cursos: 
RNAV/RNP y 
RNP AR APCH. 
Brasil y Chile 
suministraron los 
instructores y se 
obtuvo el soporte 
de un SIP y el 
RLA/06/901 para 
la participación de 
los alumnos. 
También se 
suministró un 
curso de APV 
Baro VNAV 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 

Estado de 
ejecución 

3-11 
 

Conclusión SAM/IG/2-2 Modelo del 
AIC 
Que los Estados de la Región SAM de 
la OACI tomando como Modelo el AIC 
que figura en el Apéndice C a esta parte 
del Informe: 
a) publiquen en la fecha AIRAC del 9 
de abril de 2009 una Circular de 
Información Aeronáutica (AIC) 
informando a la comunidad aeronáutica 
su intención de implantar la RNAV 5 el 
18 de noviembre de 2010; y 
b) reflejen en este AIC las situaciones 
particulares dentro del espacio aéreo 
bajo su jurisdicción. 

 Elaborar AIC 
 Publicar AIC 

Comunidad 
aeronáutica 
debidamente 
informada sobre 
planes de los 
Estados para la 
Implantación 
RNAV 5 

SAM/IG/7 Estados RO/ATM 
RO/AIS 

FINALIZADA 
 

Al 23 de Octubre 
2009 Faltan: 
Guyana Francesa, 
y Suriname 
Al ser postergada 
la implantación 
para el 22 de 
septiembre de 
2011 los Estados 
tienen que 
publicar un nuevo 
AIC antes del 18 
de noviembre de 
2010

3-12 Ref. 3.9 SAM/IG/5 
Desarrollar Modelo de Suplemento AIP 
RNAV5 que contenga normas y 
procedimientos aplicables, incluyendo 
las contingencias en vuelo 
correspondientes 

Solicitar al RLA 06/901 
presupueste contratación 
experto para elaboración 
del Modelo de SUPP AIP 

Modelo SUPP AIP 
disponible para ser 
utilizado como 
referencia por los 
Estados SAM 

SAM/IG/6 RLA/06/901 RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 
El Modelo SUPP 
AIP fue elaborado 
y puesto a 
consideración de 
la Reunión 
mediante la NE08 

3-14 Ref. 3.11 SAM/IG/5 
Desarrollar la enmienda al Doc. 7030 
Procedimientos Suplementarios 
Regionales 

Solicitar al RLA/06/901 
presupueste contratación 
experto para elaboración 
de la Enmienda al Doc. 
7030 

Documentación 
regional 
debidamente 
aprobada 

SAM/IG/6 RLA/06/901 RO/ATM FINALIZADA 
La enmienda al 
Doc. 7030 
Procedimientos 
Suplementarios 
Regionales fue 
elaborada y a sido 
circulada entre los 
Estados y puesto a 
consideración de 
la Reunión 
mediante la 
NE/08 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 

Estado de 
ejecución 

3-15 Conclusión SAM/IG/5-1 Programa de 
capacitación y documentación para 
controladores de tránsito aéreo y 
operadores AIS  
Que los Estados de la Región SAM 
utilicen como guía de orientación para 
la instrucción de los controladores de 
tránsito aéreo y operadores AIS el 
material que figura en el Apéndice A de 
esta parte del Informe. 

Estados deberán dar la 
instrucción requerida al 
personal a fin de 
prepararlos para la 
implantación 

Estados y personal 
preparados para la 
implantación 
RNAV5 en la fecha 
acordada 

22 de 
septiembre de 

2011 

Estados Puntos 
focales 

FINALIZADA 

3-16 Ref. 3.15 SAM/IG/5 Que el 
RLA/06/901 desarrolle un programa de 
monitoreo post-implementación de 
operaciones en Ruta  

Desarrollar un programa 
de monitoreo y los 
formularios pertinentes 
para recolectar 
información de desvíos 
laterales 

Programa de 
monitoreo y 
formularios 
correspondientes 
disponibles para ser 
utilizados por los 
Estados  

SAM/IG/6 CARSAMMA ROATM FINALIZADA 
Ver NE/04 

3-17 Conclusión SAM/IG/5-4 
Implantación de operaciones de 
descenso continuo 
Que, reconociendo los beneficios 
ambientales y de eficiencia de las 
operaciones de descenso continuo, así 
como la necesidad de armonizar estas 
operaciones en aras de la seguridad 
operacional, se alienta a los Estados a 
incluir la implantación de operaciones 
de descenso continuo (CDO) en sus 
planes de implantación PBN, e 
implantar las CDO de conformidad con 
el Manual CDO de la OACI. 

Los Estados deben incluir 
en sus programas PBN el 
concepto CDO 

CDO implantados 
de acuerdo a 
requerimientos 
nacionales 

SAM/IG/10 Estados RO/ATM VÁLIDA 
Algunos Estados  
introdujeron el 
CDO en sus 
planes nacionales 
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Miembros de 
apoyo para la 
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Estado de 
ejecución 

3-18 Conclusión SAM/IG/6-2 
Aplicación de las acciones ulteriores 
para reducir el riesgo e índice de 
riesgo resultante del plan de 
seguridad operacional RNAV5 
Que los Estados, proveedores ATS y 
explotadores de aeronaves tomen las 
medidas necesarias para aplicar las 
acciones ulteriores para reducir el riesgo 
e índice de riesgo resultante que figura 
en el Apéndice 1 al capítulo 4 del plan 
de seguridad operacional para la 
implantación de la RNAV5 en la 
Región SAM que aparece en el 
Apéndice I a esta parte del Informe. 

Evaluar y aplicar medidas 
ulteriores 

Implantación segura 
de la RNAV5 

Octubre de 
2011 

Estados RO/ATM  
FINALIZADA 

 
Los Estados 
evaluaron las 
acciones ulteriores 
y se hizo un 
análisis que figura 
en el Apéndice B 
del Asunto 3 de 
este Informe 

3-19  Para 3.9 SAM/IG/6 
Coordinar necesidades de planificación 
e implementación con los proveedores 
de servicio de navegación aérea, 
reguladores, usuarios, operadores de 
aeronaves y autoridades militares 

Coordinar con los 
proveedores de servicio de 
navegación aérea, 
reguladores, usuarios, 
operadores de aeronaves y 
autoridades militares 

Implantación 
RNAV 5 en forma 
segura 

Octubre 2011 Estados RO/ATM VÁLIDA 

3-20 Para. 3.10 SAM/IG/6 Publicar las 
regulaciones nacionales para 
implementar la especificación de 
navegación RNAV5 

Hacer publicaciones Implantación 
RNAV 5 en forma 
segura 

Septiembre 
2011 

Estados RO/ATM FINALIZADA 

3-21 Aprobación de aeronaves y operadores Realizar las aprobaciones Implantación 
RNAV 5 en forma 
segura 

Permanente Estados RO/ATM VÁLIDA 
Se considera una 
tarea permanente 
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Miembros de 
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Estado de 
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3-22 Para. 3.11 SAM/IG/6 Establecer y 
mantener actualizado un registro de 
aeronaves y operadores aprobados 

Enviar información a 
CARSAMMA a medida 
que se aprueban los 
operadores y aeronaves 

Implantación 
RNAV 5 en forma 
segura 

Primera Fase 
Septiembre 

2011 

Estados RO/ATM REMPLAZADA 
(ver Conclusión 

SAM/IG/6/3 
siguiente) 

Los Estados 
deberán 
implementar 
procedimientos 
para mantener la 
base de datos 
actualizada 

3-23 Conclusión SAM/IG/6-3 
 
Que los Estados SAM tomen las 
acciones correspondientes a fin de 
aplicar los formularios CMA F5 y CMA 
F6, que se adjuntan como Apéndices A 
y B a esta parte del informe, y los 
envíen a la CARSAMMA tan pronto se 
establezca la aprobación de aeronave y 
explotador para operaciones PBN.  

 Utilizar formularios 
CMA F5 y CMA F6. 

 Considerando que 
algunos listados 
contienen todos los 
datos previstos en 
dicho formulario, y, en 
esos casos, la reunión 
concluyó que no es 
necesario el 
encaminamiento de los 
formularios F5 
correspondientes. Para 
los casos en que los 
listados no contienen 
las informaciones 
previstas en el 
formulario F5, los 
Estados deberán 
enviarlos a la 
CARSAMMA.  

Implantación 
RNAV5 en forma 
segura 

Primera Fase 
Octubre 2011 

Estados RO/ATM VÁLIDA 
Los Estados 
deberán 
implementar 
procedimientos 
para mantener la 
base de datos 
actualizada 
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3-24 Conclusión SAM/IG/6-4 Modelo de 
Tabla ENR 3.3 de los AIP 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana al publicar en sus AIP las 
rutas RNAV utilicen el Modelo de 
Tabla ENR 3.3 que figura en el 
Apéndice D a esta parte del informe. 

Publicar enmienda en AIP Implantación 
RNAV5 en forma 
segura 

Septiembre 
2011 

Estados RO/ATM 
RO/AIS 

REMPLAZADA 
Conclusión 
SAM/IG/7/3 

Se modificó la 
Tabla ENR 3.3 y 
la nueva versión 
se puso a 
consideración de 
los Estados para 
su aplicación 

3-25 Conclusión SAM/IG/6-5 Formulario 
para Informe de Desviación de 
Navegación Lateral  
Que los Estados SAM tomen las 
acciones correspondientes, a fin de 
aplicar el programa de monitoreo y en 
particular el Formulario para Informe de 
Desviación de Navegación Lateral, que 
se adjunta como Apéndice F a esta 
parte del informe, y los envíe a la 
CARSAMMA el día 10 de cada mes.  

Recolectar información de 
desvíos laterales y enviar a 
CARSAMMA 

Implantación 
RNAV5 en forma 
segura 

SAM/IG/10 Estados RO/ATM VÁLIDA 

3-26 Conclusión SAM/IG/6-6 
Publicación de AIC/NOTAM  
anunciando la postergación de la  
fecha  de implantación  RNAV-5 en la 
Región SAM 
Que los Estados SAM tomen las 
acciones correspondientes, a fin de 
publicar un AIC/NOTAM anunciando 
la postergación de la fecha de 
implantación RNAV5 en la Región 
SAM para el 22 de septiembre de 2011 

Publicar AIC/NOTAM Comunidad ATM 
debidamente 
informada 

Diciembre 
2010 

Estados RO/ATM FINALIZADA 
Los Estados 
publicaron la 
postergación 
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3-27 Para 3.41 SAM/IG/6 
Realizar, por lo menos, una vez al mes, 
una fono-conferencia, por medio del 
empleo de la herramienta “go to 
meeting”, de la Oficina Regional SAM. 
 

Realizar reuniones 
virtuales 

Seguimiento 
adecuado al plan de 
acción para la 
implantación 
RNAV5  

Octubre de 
2011 

Estados 
Relator Grupo 

de 
Implantación 

PBN 

RO/ATM  
FINALIZADA 
Hasta la fecha se 
han realizado 13 
TELCON 
RNAV5. 
Información sobre 
el resultado se 
presentó en la 
SAM/IG/7. Esta 
tarea se incluyó en 
el plan de acción 
RNAV 5 

3-28 Conclusión SAM/IG/7-2 
Implantación RNAV-5 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana implanten la RNAV-5 en 
las Rutas del espacio aéreo continental a 
las 09:01 UTC del día 20 de octubre de 
2011.  

Cumplimiento adecuado 
del plan de acción para la 
implantación RNAV5  

Implantación de 
RNAV5 

20 de octubre 
de 2011 

Estados RO/ATM FINALIZADA 
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apoyo para la 
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Estado de 
ejecución 

3-29 Conclusión SAM/IG/7-3 
Documentación a ser publicada para 
la implantación RNAV-5 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana publiquen la siguiente 
documentación, a más tardar el 22 de 
septiembre de 2011, para entrada en 
vigencia el 20 de octubre de 2011:  
a) Enmienda al AIP o Suplemento AIP 

que contenga normas y 
procedimientos aplicables, 
incluyendo las contingencias en 
vuelo correspondientes, cuyo 
modelo figura en el Apéndice C a 
esta parte del informe; y 

b) Las tablas ENR 3.3 correspondientes 
a las rutas RNAV, utilizándose el 
modelo que figura en el Apéndice D 
a esta parte del informe. 

Nota: En el Apéndice E se muestran 4 
ejemplos que podrán ser utilizados 
como referencia por los Estados. 

 Preparar y controlar 
publicación del 
suplemento AIP. 

 Preparar las tablas ENR 
3.3, según modelo 
aprobado y publicarlas. 

 

Suplemento AIP  y 
tablas ENR 3.3 
publicadas. 

22 de 
septiembre de 

2011 

Estados RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 

3-30 Conclusión SAM/IG/7-4 
Publicación del NOTAM de inicio 
(Trigger NOTAM) 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana publiquen el NOTAM de 
inicio (Trigger NOTAM), a más tardar 
el 13 de octubre del 2011, utilizando el 
siguiente modelo: De acuerdo con el 
AIC xx y el Suplementos AIP XX, se 
iniciará la aplicación de la RNAV5 en 
las Rutas RNAV del espacio aéreo 
continental en la FIR XX a las 09:01 
UTC del 20 de octubre de 2011.  

Preparar y publicar 
Trigger NOTAM, según 
modelo aprobado. 

Trigger NOTAM 
publicado. 

13 de octubre 
de 2011 

Estados RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 
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Miembros de 
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Estado de ejecución 

4. Normas y procedimientos para la aprobación de operaciones de la navegación basada en la performance 

4-1 Analizar los requisitos de 
aprobación de aeronaves, y 
operadores (pilotos, 
despachadores y personal de 
mantenimiento), según lo 
establecido en el manual PBN, 
y desarrollar la documentación 
necesaria 
Nota: Ver asunto 3 de 
SAM/IG/2 y Asunto 4 
SAM/IG/3 

Desarrollar LAR en 
relación a las aprobaciones 
PBN 

Guías de Orientación a 
disposición de los 
Estados 

SAM/IG/3 
SAM/IG/4 

Proyecto 
RLA/99/901 

RO/ATM 
Proyecto 
Regional 

RLA/99/901 
RO/FLS 

 

FINALIZADA 
Desarrollo a cargo 
del RLA/99/901 
Se finalizaron las 
CA sobre RNAV 
10, RNAV5, 
RNAV 1 y 2, RNP 
1 básica, 
RNP APCH, RNP 
AR APCH y APV 
Baro VNAV 
Se ha establecido 
un nuevo plan de 
trabajo para el 
desarrollo de las 
CA sobre RNP4, 
RNP2 y RNP 1 
avanzada. 
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4-2 Conclusión SAM/IG/3-4 
Circulares de Asesoramiento 
CA 91-008, CA 91-009 y CA 
91-010  
Que los Estados de la Región 
Sudamericana de la OACI:  
a) utilicen para desarrollar sus 

medios aceptables de 
cumplimiento de 
aprobación de aeronaves y 
explotadores para 
operaciones RNP APCH, 
RNP AR APCH y APV/ 
baro-VNAV las Circulares 
de Asesoramiento CA 91-
008, CA 91-009 y CA 91-
010, que figuran en los 
Apéndices B, C y D 
respectivamente, a esta 
parte del Informe; y  

b) publiquen las 
reglamentaciones 
nacionales y CA respectivas 
hasta el 05 de octubre de 
2009. 

Desarrollar los 
procedimientos 
relacionados para la 
aprobación de aeronaves y 
explotadores respecto a las 
operaciones RNP APCH, 
RNP AR APCH y 
APV/baro-VNAV 

Reglamentación nacional 
lista para la aprobación 
de aeronaves y 
explotadores 

SAM/IG/4 Estados 
Proyecto 

RLA/99/901 

RO/ATM 
Proyecto 
Regional 

RLA/99/901 
RO/FLS 

REMPLAZADA 
por la Conclusión 
SAM/IG/4-2 

4-3 Conclusión SAM/IG/4-2 
Circulares de Asesoramiento 
para la aprobación de 
aeronaves y explotadores 
para operaciones RNP 10, 
RNAV5, RNAV 1 y 2, RNP 1 
básica, RNP APCH, RNP 
AR APCH y APV/baro-
VNAV: Que los Estados de la 
Región Sudamericana de la 
OACI, de acuerdo a sus planes 
de implantación PBN: 
a) utilicen en el desarrollo de 

sus medios aceptables de 
cumplimiento de 

Publicar las Circulares de 
Asesoramiento para la 
aprobación de aeronaves y 
explotadores 

Circulares de 
Asesoramiento y Ayudas 
de Trabajo utilizadas 
para la aprobación de 
aeronaves 

SAM/IG/5 Estado N/A FINALIZADA 
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Miembros de 
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aprobación de aeronaves y 
explotadores para 
operaciones RNP 10, 
RNAV 5, RNAV 1 y 2, 
RNP 1 básica, RNP APCH, 
RNP AR APCH y 
APV/baro-VNAV las 
Circulares de 
Asesoramiento (CA) que 
figuran en los Apéndices 
A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-
2, D-1, D-2, E-1, E-2, F-1, 
F-2, G-1, y G-2; de esta 
parte del informe, y 

b)  que las ayudas de trabajo 
de las circulares 
mencionadas sean 
incorporadas a los manuales 
del Inspector de 
Operaciones y de 
aeronavegabilidad 

4-4 Conclusión SAM/IG/4-3 
Continuación de la 
recopilación de datos sobre 
la capacidad PBN de la Flota 
en la Región Sudamericana- 
La Reunión consideró que: a) 
se debería continuar con los 
esfuerzos para que cada 
Estado, a través de sus Puntos 
Focales PBN, realicen las 
acciones del caso para poder 
enviar cuanto antes la 
información sobre la 
capacidad PBN de su Flota a 
la Oficina Regional de la 
OACI. La información 
recolectada por los Estados 
debería, en la medida de lo 
posible, ser enviada a la 

Completar la recolección de 
datos sobre la capacidad 
PBN de la flota en SAM 

Base de datos disponible SAM/IG/7 Estados N/A FINALIZADA 
Ver 3-6 

Conclusión 
SAM/IG/2-3 

La base de datos no 
ha sido modificada 
desde su inicio. No 
se ha recibido 
ninguna 
información 
adicional por parte 
de los Estados. 
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Oficina Regional en un 
archivo con el formato de 
Excel b) que cada Estado es el 
responsable de los datos que 
provee y que, conforme pase 
el tiempo, se debería realizar 
actualizaciones o precisiones 
sobre los datos remitidos; y c) 
para facilitar la actualización 
de los datos, el archivo de la 
encuesta de cada Estado sea 
colocado en la página Web de 
la Oficina SAM, a fin que 
cada Estado, a través de un 
código, pueda contar con el 
acceso a la información de su 
flota, y de esta manera podrá 
realizar la actualización de los 
datos consignados; y 
enviarlos, a través del correo 
electrónico, a la Oficina 
Regional 

4-5 Ref. 3. 8  
SAM/IG/5 
Verificar con CARSAMMA la 
base de datos de la Región 
SAM Revisar junto con 
CARSAMMA el formulario 
de aprobación PBN 

 Contactar CARSAMMA 
para verificar si es 
posible disponer de base 
de datos PBN 

 Revisar y presentar 
formulario para la 
aprobación y 
cancelación de 
aprobaciones PBN 

 Base de datos 
coordinada con 
CARSAMMA 

 Formulario para la 
aprobación y 
cancelación de 
aprobaciones PBN 
implementado 

SAM/IG/6 CARSAMMA 
Secretaría 

RO/ATM 
Experto 
RLA/99/901 

FINALIZADA 
El formulario se 
evaluó y envió a 
los Estados para su 
utilización 
mediante LT 
11/30.2-SA455 del 
8 de Julio de 2010 
Ver NE/18 
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Estado de ejecución 

4-6 Conclusión SAM/IG/5-2 
Seminarios PBN/RNAV5 
orientados para los 
operadores 
Que los Estados SAM, en 
vista del bajo nivel de 
operadores que han solicitado 
la aprobación y la necesidad 
de alentarlos a iniciar este 
proceso, realicen Seminarios 
PBN donde se oriente a los 
operadores sobre los 
procedimientos de aprobación 
correspondientes. 

Los Estados deben 
suministrar seminarios a los 
operadores 

Operadores capacitados 
para cumplir con las 
tareas necesarias para la 
implantación RNAV5 

Octubre 2011 Estados Puntos focales FINALIZADA 
Los Estados 
iniciaron sus 
programas de 
orientación a los 
explotadores, tarea 
que se mantendrá 
activa. 
Nota: La Aviación 
general no 
participa de estos 
eventos y los 
estados deberían 
considerar a la 
aviación general en 
estos eventos. 

4-7 Conclusión SAM/IG/5-3 
Recolección de datos  
Que los Estados SAM: 
a) Recolecten datos sobre 

todos los vuelos que se 
realicen en el espacio 
aéreo superior (FL 245 o 
por encima) de la Región 
SAM en rutas nacionales e 
internacionales durante el 
período del 1 al 15 de julio 
de 2010 y los envíen a la 
Oficina Regional SAM 
antes del 13 de agosto de 
2010; y  

b) Que la muestra esté de 
acuerdo al formulario y 
orientaciones para llenar el 
formulario descritos en el 
Apéndice B de esta parte 
del Informe, utilizándose 
el formato Excel. 

Estados recolectar datos en 
la fecha indicada 

Datos recolectados y 
analizados 

SAM/IG/6 Estados RO/ATM FINALIZADA 



1A-26 Apéndice A al Informe sobre la Cuestión 1 del Orden del Día SAM/IG/9 

 
  

No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

4-8 Conclusión SAM/IG/5-5 
Programa de predicción  
disponibilidad FDE 
Que:  
a) Se avance en el estudio y 

aplicación de la 
herramienta AUGUR 
(EUROCONTROL) por 
parte de los Estados de la 
región; 

b) Considerando que la 
herramienta AUGUR 
(EUROCONTROL), 
incorpora los Aeropuertos 
y Radioayudas de la 
Región SAM, se sugiere 
que a través de la Oficina 
Regional de OACI, se 
tome contacto con 
EUROCONTROL con el 
propósito de establecer la 
factibilidad de ampliar la 
validez del cálculo de 
predicción realizado con la 
herramienta AUGUR, para 
las diferentes etapas del 
vuelo, en la región SAM; 

c) A través de la Oficina 
Regional de OACI, se 
establezca contacto con la 
FAA, a fin de recibir 
orientaciones sobre los 
procedimientos de 
aprobación de un 
programa de predicción de 
disponibilidad FDE y los 
procedimientos que 
utilizan sus operadores 
cuando realizan 
operaciones del tipo 
RNAV basadas en GNSS 

 LA OACI contacte a 
Eurocontrol, FAA y 
otras organizaciones a 
fin de evaluar la 
aplicación de las 
herramientas para la 
predicción de 
disponibilidad FDE y 
procedimientos conexos. 

 Evaluar posibilidad de 
liderar un proceso de 
desarrollo de programa 
de predicción de 
disponibilidad FDE 

 Información 
disponible 
relacionada con la 
predicción de 
disponibilidad FDE 

 Programa regional de 
predicción de 
disponibilidad FDE 
evaluado 

SAM/IG/8 Oficina 
Regional 

RO/CNS 
 

FINALIZADA. 
La Reunión tomó 
nota de  dos 
propuestas de la 
industria   así como 
de un estudio 
inicial  realizado 
por parte de 
Colombia. Sobre 
las propuestas de la 
industria la 
Reunión consideró 
que la propuesta de 
DWI era la más 
apropiada  y sobre 
la propuesta de 
Colombia  se 
consideró que 
completara el 
estudio para 
mediados de 
noviembre. La 
Reunión RCC/5   
analizará la 
propuesta mas 
adecuada  para su 
ejecución 
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fuera del espacio aéreo de 
Estados Unidos; y  

d) la Oficina Regional de 
OACI, evalúe la 
posibilidad de liderar un 
proceso de desarrollo de 
un programa de predicción 
de disponibilidad FDE 
para la región SAM para 
su utilización en todas las 
etapas del vuelo. 

4-9 Conclusión SAM/IG/5-6 
Aplicación de normas 
nacionales de aprobación de 
operadores y aeronaves para 
operaciones PBN  
Que la Secretaría, a través de 
sus canales oficiales aliente a 
aquellos Estados que aún no lo 
han hecho a que publiquen las 
normas nacionales de 
aprobación de operadores y 
aeronaves para operaciones 
PBN y en particular para la 
especificación de navegación 
RNAV 5, así como también 
instar a las administraciones a 
enviar a la Oficina Regional 
de la OACI la información de 
la potencial capacidad de sus 
flotas. 

Los Estados deben publicar 
las normas de aprobación 
de operadores y aeronaves 
para operaciones PBN y 
enviar información a la 
Oficina Regional 

Regulaciones nacionales 
publicadas para su 
aplicación 

SAM/IG/7 Estados RO/ATM FINALIZADA 
Los Estados están 
finalizando sus 
procesos de 
publicación de las 
regulaciones 
nacionales 
correspondientes 
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4-10 Ref. para. 4.20  
SAM/IG/5 
Curso de aprobación de 
operadores y aeronaves 
durante el año 2010 

Usuarios del espacio aéreo 
preparados para el proceso 
de aprobación de 
operadores y aeronaves en 
materia PBN  

Usuarios del espacio 
aéreo debidamente 
preparados para la 
aprobación PBN de 
operadores y aeronaves  

SAM/IG/6 RLA 99/901 RO/ATM FINALIZADA 
Se dictaron cursos 
a nivel regional y 
nacional en materia 
de aprobaciones 
PBN 

4-11 Para. 4.9  
SAM/IG/6  
Eestablecer para el Sistema 
Regional criterios 
normalizados sobre la 
validación en tierra y en vuelo 
de los procedimientos de 
vuelo por instrumentos PBN, 
basados en satélite. 
 

Elaborar criterios 
normalizados 

Aplicación uniforme de 
los criterios sobre la 
validación en tierra y en 
vuelo de los 
procedimientos de vuelo 
por instrumentos PBN, 
basados en satélite. 
 

SAM/IG/9 RLA/99/901 RO/FS VÁLIDA 
En la SAM/IG/6 se 
presentó el 
borrador de la CA 
91-012 - 
Validación en 
vuelo (FV) de los 
procedimientos de 
vuelo por 
instrumentos (IFP) 
de la Navegación 
basada en la 
performance 
(PBN) apoyada en 
satélite. 
Al respecto la 
Reunión pidió a 
Secretaria que 
envíe a consulta de 
los especialistas de 
inspección de 
vuelo de los 
Estados para 
comentarios y 
posterior 
aprobación. 
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5. Implantación ATFM 

5-1 
 

Conclusión SAM/IG/2-6 
Hoja de Ruta ATFM 
Que: 
a) se adopte la Hoja de Ruta 

ATFM que figura en el 
Apéndice B a esta parte 
del Informe a fin de 
brindar orientación a la 
comunidad ATFM con 
respecto a las aplicaciones 
ATFM que deberán ser 
implantadas en el corto y 
mediano plazo en la 
Región SAM; y 

b) la Secretaría de OACI 
remita al Grupo de Tarea 
ATFM del GREPECAS la 
Hoja de Ruta ATFM para 
su análisis y acciones que 
estime pertinentes. 

Estados deben adoptar Hoja 
de Ruta ATFM e informar 
sobre intenciones a la 
comunidad aeronáutica 
nacional 

 La Comunidad 
aeronáutica en 
conocimiento de los 
actividades regionales 
y nacionales en 
relación a la ATFM 

 Hoja de Ruta será 
presentada en la 
Reunión del Grupo 
ATFM/4  

SAM/IG/3 Puntos Focales 
ATFM de los 
Estados 

 
Relator ATFM  

Relator 
ATFM/ 

RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 

5-2 Ver Informe SAM/IG/3 
Ejecutar las tareas que deben 
ser desarrolladas por el 
Proyecto RLA/06/901 
 

Contratar expertos a través 
del RLA/06/901 

Tareas identificadas por 
la Reunión para ser 
ejecutadas por el 
Proyecto RLA/06/901 
realizadas 

SAM/IG/4 Consultores 
del 

RLA/06/901 

RO/ATM 
RO/FLS 

 

FINALIZADA 
 

5-3 
 

Publicar AIC ATFM inicial 
utilizando el modelo 
elaborado por SAM/IG 

Estados publicar AIC La comunidad informada 
sobre los planes de los 
Estados respecto a 
ATFM 

 Estados RO/ATM 
 

FINALIZADA 
Falta Suriname 

5-4 Manual ATFM Primera Parte Continuar desarrollando el 
Manual ATFM 

Los Estados dispondrán 
de una Manual para su 
aplicación armonizada 
en la Región SAM 

SAM/IG/4 Consultor 
RLA/06/901 

RO/ATM 
RO/AIM 

 

FINALIZADA 
(Ref. NE/10 
SAM/IG/4) 



1A-30 Apéndice A al Informe sobre la Cuestión 1 del Orden del Día SAM/IG/9 

 
  

No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

5-5 Conclusión SAM/IG/3-5 
Capacidad de las pistas de 
un Aeropuerto 
Internacional y del sector 
ATC asociado 
Se insta a los Estados de la 
Región SAM a realizar al 
menos un ejercicio para 
determinar la capacidad de 
las pistas de un Aeropuerto 
Internacional y del sector 
ATC asociado u otro 
seleccionado por cada estado, 
para presentar los resultados 
en la Reunión SAM/IG/4 
suministrando la siguiente 
información: 
a) Cantidad de personal 

capacitado para el 
ejercicio 

b) Metodología aplicada 
c) Resultado del ejercicio 

suministrando la 
capacidad declarada para 
cada pista y sector ATC 
seleccionado 

d) Identificación de 
problemas hallados en la 
metodología aplicada  

Realizar cálculo de 
capacidad en un aeropuerto 
y su Sector ATC asociado 

Los Estados pondrán en 
práctica el curso en esta 
materia dictado y 
obtendrán la experiencia 
necesaria para evaluar la 
capacidad a nivel 
nacional 

SAM/IG/8 Estados RO/ATM 
 

VÁLIDA 
Bolivia, Brasil, 
Colombia, 
Paraguay, Perú y 
Venezuela 
presentaron su 
ejercicio 
preliminar. 
Se dictó un 
segundo curso en 
materia de 
capacidad de 
aeropuertos 
(capacidad de 
pista) y Sectores 
ATC en Brasil, del 
21 al 25 de marzo 
de 2011. Se espera 
realizar un curso 
para entrenar a 
instructores en 
Octubre de 2011. 
Cuando se terminó 
el taller celebrado 
en la Oficina SAM, 
se acordó hacer un 
entrenamiento a 
distancia para que 
los estudiantes se 
conviertan en 
instructores. Dicho 
entrenamiento se 
está llevando a 
cabo actualmente. 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

5-6 Documento guía para la 
aplicación de una 
metodología común para el 
Cálculo de Capacidad de 
Aeropuerto y sectores ATC 
para la región SAM 

Elaborar documento guía 
para la aplicación de una 
metodología común para el 
Cálculo de Capacidad de 
Aeropuerto y sectores ATC 
para la región SAM 

Los Estados dispondrán 
de una guía para la 
aplicación de una 
metodología común para 
el Cálculo de Capacidad 
de Aeropuerto y sectores 
ATC armonizada en la 
Región SAM 

SAM/IG/4 Consultor 
RLA/06/901 

RO/ATM 
RO/AIM 

FINALIZADA 
(Ref. NE/05 
SAM/IG/4) 

5-7 Conclusión SAM/IG/4-5 -
Guía de orientación para la 
aplicación de una 
metodología común para el 
cálculo de capacidad de 
aeropuertos y sectores ATC- 
Se aprueba la Guía de 
orientación para la aplicación 
de una metodología común 
para el cálculo de capacidad 
de aeropuertos y sectores 
ATC que figura en el 
Apéndice C a esta parte del 
informe donde se recomienda 
utilizar por los Estados de la 
Región SAM, la Metodología 
de Cálculo de Capacidad 
Aeroportuaria y Sectores 
ATC aplicada en Brasil. 

Utilización de las Guías de 
orientación para la 
aplicación de una 
metodología común para el 
cálculo de capacidad de 
aeropuertos y sectores ATC. 

Cálculos de capacidad de 
aeropuertos y sectores 
ATC realizado 

SAM/IG/6 Estados ATFM/WG FINALIZADA 
Las guías fueron 
aprobadas. 
Los Estados de la 
Región SAM 
disponen de 
orientación para 
realizar los 
cálculos 
correspondientes 

5-8 Ref. para 5.4 SAM/IG/5 
desarrollo de la segunda 
parte del Manual ATFM para 
la Región SAM 

Elaborar segunda parte del 
Manual ATFM 

Manual ATFM mejorado SAM/IG/6 RLA06/901 RO/ATM FINALIZADA 
Con la asistencia 
de Colombia y el 
RLA06/901 se 
revisó el Manual 
ATFM 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

5-9 Ref. para 5.4 SAM/IG/5 
curso ATFM  

Realizar Segundo Curso 
ATFM 

Personal de las AAC 
capacitados en ATFM 

SAM/IG/6 RLA06/901 RO/ATM FINALIZADA 
Se dictó el Curso 
en Noviembre de 
2010 

5-10 Ref. para 5.4 SAM/IG/5 
Taller relacionado con Toma 
de decisiones en 
colaboración (CDM) 
orientado a la ATFM. 

Realizar Taller CDM Personal de las AAC con 
conocimientos sobre 
concepto CDM 

SAM/IG/6 RLA/06/901 RO/ATM FINALIZADA 
Se dictó el Curso 
en Noviembre de 
2010 

5-11 Conclusión SAM/IG/5-7 
Teleconferencias ATFM en 
la Región Sudamericana 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana de la OACI 
mantengan teleconferencias 
ATFM semanales entre las 
unidades de gestión de flujo 
o puestos de gestión de flujo 
(FMU/FMP) a fin de mejorar 
el intercambio de 
información entre los 
Estados participantes. 

Implantar teleconferencias 
ATFM 

Coordinación entre 
FMU/FMP realizada 

SAM/IG/8 Estados RO/ATM VÁLIDA 
Los Estados 
mantienen 
conferencias web 
debido a problemas 
en las 
teleconferencias. 
Se planea utilizar 
SKYPE y go-to-
meeting. 
La REDDIG II  
incorpora una 
subred de 
comunicación oral 
para soportar esta 
aplicación  

5-12 Ref. para.5.28 SAM/IG/5 
Se solicita que la Secretaria 
considere la inclusión en el 
Proyecto Regional 
RLA/06/901 para el año 
2011 un Curso de Capacidad 
de Pista y Sectores ATC a ser 
realizado en el primer 
semestre.  

Solicitar al RLA 06/901 la 
realización de un nuevo 
curso sobre Capacidad de 
Pista y Sectores ATC para el 
primer semestre de 2011 

Personal de las AAC 
capacitados para realizar 
análisis de Capacidad de 
Pista y Sectores ATC 

SAM/IG/8 Secretaría 
RLA/06/901 

RO/ATM FINALIZADA  
El curso se dictó en 
marzo de 2011 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

5-13 Para. 5.4 SAM/IG/6 
Presentar Manual ATFM en 
la Segunda Reunión del 
Subgrupo CNS/ATM del 
GREPECAS, para su análisis 
y aprobación final.  

Presentar Manual ATFM en 
CNS/ATM/SG/2 

Manual aprobado para su 
aplicación en Regiones 
CAR y SAM 

Junio de 2011 RO/ATM RO/CNS FINALIZADA 
El Manual se 
presentó en la 
Reunión 
CNS/ATM/SG/2 y 
se aprobó para su 
aplicación en las 
Regiones CAR y 
SAM 

5-14 Para. 5.5 SAM/IG/6 
 Inclusión del intercambio de 
mensajes ATFM en el 
Manual ATFM  
 

Una vez realizado el análisis 
incluir procedimientos para 
su revisión a la Reunión 
SAM/IG/7. 

Procedimientos de 
intercambio de mensajes 
ATFM incluido en el 
Manual 

SAM/IG/7 Grupo de 
Implantación 

ATFM 

RO/ATM FINALIZADA 
Se acordó en 
SAM/IG/7 que se 
establezca un  
MOU entre los 
Estados par el 
intercambio de 
mensajes ATFM y 
los MOU se 
manejen como 
Adjuntos al 
Manual ATFM 

5-15 Conclusión SAM/IG/6-7 
Manual sobre Toma de 
Decisiones en  
colaboración 
 (CDM) para la ATFM 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana adopten el 
Manual sobre Toma de 
Decisiones en Colaboración 
(CDM) para la ATFM que se 
muestra en el Apéndice B a 
esta parte del Informe. 

Adoptar Manual CDM Estados aplicarán CDM 
en forma armonizada en 
la Región 

Septiembre 
de 2011 

Estados RO/ATM FINALIZADA 
Se presentó el 
Manual CDM en la 
Reunión 
CNS/ATM/SG/2 y 
se aprobó su uso 
también para los 
Estados CAR 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
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Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

5-16 Conclusión SAM/IG/6-8  
Modelo SUPP AIP/AIC 
ATFM 
Que los Estados de la Región 
Sudamericana de la OACI al 
elaborar su AIC nacional 
utilicen como referencia el 
Modelo SUPP AIP/AIC 
ATFM que figura en el 
Apéndice E de esta parte del 
Informe. 

Elaborar AIC Publicaciones 
armonizadas en la 
Región SAM 

Diciembre de 
2012 

Estados RO/ATM VÁLIDA 

5-17 Secretaría considere la 
inclusión en el Proyecto 
Regional RLA/06/901 para la 
última semana de octubre del 
año 2011 de un Curso de 
Capacidad de Pista y 
Sectores ATC para 
instructores en Lima. 

Planificar Curso de 
Capacidad de Pista y 
Sectores ATC para 
instructores en Lima. 

Curso realizado en Lima 
del 24 al 28 de octubre 
de 2011 

28 de octubre 
de 2011 

Proyecto 
Regional 

RLA/06/901 

RO/ATM 
RO/AGA 

FINALIZADA 

5-18 Intercambio de mensajes en 
el Manual ATFM sea 
elaborado como un MOU 
entre los Estados que deberá 
ser anexado en el Manual 
ATFM. 

Elaboración de MOU para 
intercambio de mensajes 
ATFM entre Estados 

MOU elaborado y 
aprobado 

 
SAM/IG/10 

Estados 
Proyecto 
Regional 

RLA/06/901 

RO/ATM 
RO/CNS 

VÁLIDA 
 

5-19 Ejercicio preliminar sobre 
Cálculo de Capacidad de 
Pista y Sectores ATC. Se 
insta a los demás Estados a 
presentar sus estudios para la 
SAM/IG/8. 

Realizar cálculo preliminar 
sobre Capacidad de Pista y 
Sectores ATC. 

Presentar estudios sobre 
ejercicios realizados. 

 
SAM/IG/10 

Estados RO/ATM VÁLIDA 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
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Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

6. Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) para 
operaciones en ruta y área terminal 

6-1 SAM/IG/1-5 - Adopción de 
los modelos de planes de 
acción para las mejoras de 
los sistemas de 
comunicaciones y vigilancia 
Al realizar las actividades para 
las mejoras de los sistemas de 
comunicaciones y vigilancia 
para las operaciones en ruta y 
área terminal se tenga en 
consideración los modelos de 
planes de acción para las 
mejoras de los sistemas de 
comunicaciones tierra-aire, 
tierra-tierra y vigilancia que se 
presentan como Apéndices D, 
F y I de este asunto del orden 
del día. 

Planes de acción para la 
mejora de los sistemas CNS  

Mejoras de los sistemas de 
comunicaciones y 
vigilancia 

Junio 2010 Estados/ 
Territorio de la 
Región SAM y 

Oficina 
Regional SAM 

de la OACI 

RO/CNS  FINALIZADA  
Los Estados al 
elaborar sus planes 
de acción 
nacionales 
consideraron los 
planes de acción 
para las mejoras de 
los sistemas de 
comunicaciones y 
vigilancia  
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
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Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

6-2 SAM/IG/4-7 - Elaboración de 
los Planes de Acción para la 
Mejora de los Sistemas CNS 
para satisfacer los Requisitos 
Operacionales a Corto y 
Mediano Plazo para las 
Operaciones en Ruta y Área 
Terminal faltantes 
Que las administraciones 
aeronáuticas de Colombia, 
Guyana Francesa y Panamá 
elaboren sus planes de acción 
para la mejora de los sistemas 
CNS, utilizando el modelo de 
plan de acción presentado en la 
reunión SAM/IG/3 (Apéndice 
A de la cuestión 6 del orden del 
día) y lo envíen a la Oficina 
Regional SAM de la OACI a 
más tardar el 30 de noviembre 
de 2009. 

Planes de acción nacionales 
para la mejora de los 
sistemas CNS  

Plan de acción de 
nacionales los mejoras 
CNS 
 
 

30 Nov 2009 Estados/ 
Territorio de la 
Región SAM 

RO/CNS 
Expertos CNS 

Proyecto 
RLA/06/901 

  

FINALIZADA 
Todos los Estados 
de la Región SAM 
con excepción de 
Panamá y Guyana 
Francesa 
elaboraron sus 
planes de acción 
para la mejoras de 
los sistemas CNS.  
Los planes de 
acción se han 
publicado en la 
página web esta 
Oficina Regional. 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
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Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

6-3 SAM/IG/4-8 - Actualización 
de los Planes de Acción para 
la Mejora de los Sistemas 
CNS para satisfacer los 
Requisitos Operacionales a 
Corto y Mediano Plazo para 
las Operaciones en Ruta y 
Área Terminal 
Que los Estados de la Región 
SAM, a efecto de mantener 
actualizados los planes de 
acción para la mejora de los 
sistemas CNS para satisfacer 
los requisitos operacionales a 
corto y mediano plazo para las 
operaciones en ruta y área 
terminal, presenten sus 
actualizaciones dos veces al 
año, si las hubieran y en la 
fecha correspondiente a las 
reuniones SAM/IG. 

Actualización de los planes 
de acción nacionales para la 
mejora de los sistemas CNS  

Actualización de los 
planes de acción 
nacionales para las 
mejoras de los sistemas de 
comunicaciones y 
vigilancia  

Continua Estados/ 
Territorio de la 
Región SAM y 
Oficina 
Regional SAM 
de la OACI 

RO/CNS VÁLIDA 
Durante la Reunión 
SAM/IG/8 se 
recibió información 
sobre los planes 
actualizados de las 
mejoras CNS de 
Brasil y Guyana 

6-4 SAM/IG/4-10 - Interconexión 
de sistemas AMHS entre 
Argentina-Chile, Argentina-
Perú, Brasil-Colombia, 
Brasil-Perú, Chile-Perú y 
Colombia-Perú 
Se insta a las Administraciones 
respectivas a interconectar 
operativamente los sistemas 
AMHS entre Argentina-Chile, 
Argentina- Perú, Brasil-
Colombia, Brasil-Perú, Chile-
Perú y Colombia-Perú y que, 
para ello: 
a) utilicen el modelo de 

Memorándum de 
Entendimiento (MoU) que 
se presenta como 
Apéndice B a esta cuestión 

Interconexión de sistemas 
AMHS  

MoU para la implantación 
de la interconexión de los 
sistemas AMHS entre: 
 Argentina-Chile,  
 Argentina- Perú, 
 Brasil-Colombia,  
 Brasil-Perú,  
 Chile-Perú y  
 Colombia-Perú 

15 Dic 2012 Estados/ 
Territorio de la 
Región SAM y 
Oficina 
Regional SAM 
de la OACI 

RO/CNS  
Expertos CNS 
del Proyecto 
RLA/06/901  

VÁLIDA 
Información 
actualizada  se 
presenta en la 
Cuestión 6 y su 
Apéndice E   del 
orden del día de la 
SAM/IG/9    
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del orden del día; 
b) completen la información 

del MoU tomando en 
cuenta el plan de acción 
para la interconexión de 
sistemas AMHS que se 
presenta como Apéndice C 
a esta parte del Informe; 
SAM/IG/5.  

c) Presenten los MoU en la 
Oficina Regional SAM de 
la OACI para el 15 de 
diciembre de 2009; y 

d) Firmen los modelos de 
MoU durante la reunión 

6-5 Estudio para la implantación 
regional de una nueva red de 
comunicaciones 

Mejoras de los sistemas de 
comunicaciones  

a) Estudio de una red ATN 
SAM 

b) Especificaciones 
técnicas Red ATN IP 

a) Jun 2011 
b) Dic 2011 

Grupo SAM/IG RO/CNS  
Expertos CNS 
del Proyecto 
RLA/06/901 

a) FINALIZADA 
b)  FINALIZADA 
Se elaboró y 
aprobó el estudio y 
las especificaciones 
técnicas   
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Miembros de 
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Estado de ejecución 

6-6 SAM/IG/5-8 - Revisión de la 
base de datos de cobertura de 
línea de vista de las 
estaciones VOR/DME de la 
Región SAM 
Que los Estados/ Territorio de 
la Región SAM: 
a) revisen la información de 

la base de datos con los 
diagramas de líneas de 
vistas de las estaciones 
VOR/DME 
correspondiente a su 
Estado entregada en la 
Reunión; 

b) envíen los comentarios 
correspondiente a la base 
de datos a Oficina 
Regional Sudamericana de 
la OACI a más tardar el 30 
de junio del 2010; y 

c) utilicen la información de 
cobertura de línea de vista 
calculada como uno de los 
elementos para el análisis 
de factibilidad de las 
operaciones PBN (RNAV 
5, RNAV 1 y RNAV 2). 

Infraestructura de CNS 
disponible con la cobertura 
correspondiente 

Cobertura línea de vista de 
las Estaciones VOR/DME  

30 Junio de 
2010 

Estados/ 
Territorio de la 
Región SAM 

RO/CNS  
Expertos CNS 
Proyecto 
RLA/06/901  

FINALIZADA 
Estudio de 
cobertura VOR 
DME presentado 
durante la reunión 
SAM/IG/5 
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Estado de ejecución 

6-7 SAM/IG/6-9 - Acciones 
requeridas para la 
interconexión de sistemas 
AMHS  
Que los Estados de la Región 
SAM, en vista de los retrasos 
en la interconexión de sistemas 
AMHS, procedan a las 
siguientes acciones: 
a) Requieran a sus 

proveedores de equipos 
AMHS el apoyo necesario 
para culminar con éxito la 
implantación de la 
interconexiones 
necesarias; 

b) Efectúen los arreglos 
necesarios para capacitar 
al personal en tareas de 
interconexión, a fin de 
minimizar la dependencia 
con sus proveedores; 

c) Extremen las 
coordinaciones 
pertinentes; y 

d) Completen la elaboración 
y firma de los MoU a los 
Estados que todavía no lo 
han hecho. 

Interconexión  de los 
sistemas CNS  

Interconexión de sistemas 
AMHS   

Finales del 
2013 

Estados de la 
Región SAM  

Estados de la 
Región SAM 
Proveedores 
Sistemas 
AMHS 
RO/CNS 

VÁLIDA 
Coordinaciones se 
han realizado con 
los proveedores 
para completar la 
interconexión. 
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6-8 Conclusión SAM/IG/6-10 
Revisión del estudio de una 
nueva red digital para la 
Region SAM 
Que los Estados de la Región 
SAM analicen el estudio para 
la implantacion de una nueva 
red digital para la Región SAM 
que se presenta como 
Apendice B a esta parte del 
Informe y envíen sus 
comentarios a la Oficina 
Regional SAM de la OACI 
para el 31 de enero del 2011. 

Revisión del  estudio para la 
implantación de la nueva 
red digital para la Región 
SAM  

Estudio revisado  31 enero 2011 Estados  de la 
Región SAM  

Expertos CNS 
y Oficial CNS 
SAM  

FINALIZADA  
Varios Estados de 
la Región SAM han 
revisado el Estudio 
y han enviado los 
comentarios a la 
Oficina SAM de la 
OACI. Asimismo, 
el estudio fue 
revisado durante la 
Decimocuarta 
Reunión de 
Coordinación  de la 
REDDIG (RCC/14) 

6-9 Conclusión SAM/IG/7-5 
Revisión de la cobertura 
DME/DME para soportar 
RNAV 5 en la Región SAM  
Que los Estados de la Región 
SAM revisen el estudio de 
cobertura DME/DME para 
soportar la RNAV5 presentado 
como archivo KMZ durante la 
reunión SAM/IG/7, así como el 
análisis de cobertura 
DME/DME para cada tramo de 
ruta RNAV presente como 
Apéndice F a esta parte del 
informe y envíen los 
comentarios a la Oficina 
Regional SAM de la OACI 
para el 30 de junio de 2011. 

Revisar estudio de cobertura 
DME/DME 
 

Enviar comentarios a la 
Oficina Regional SAM 

30 de junio de 
2011 

Estados RO/CNS FINALIZADA  
Los Estados 
revisaron la 
cobertura DME 
DME para soportar 
RNAV 5 en la 
Región SAM 
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6-10 Conclusión SAM/IG/7-6 
Actualización del estudio 
DME/DME  
Que los Estados de la Región 
SAM, al efectuar cualquier 
cambio sobre la situación 
actual de los sistemas DME, 
informen a la Oficina Regional 
SAM de la OACI a efecto que 
pueda proceder con la 
actualización y distribución del 
estudio de cobertura 
DME/DME para soportar las 
rutas RNAV5. 

Informar de cualquier 
cambio en la geometría 
actual de los sistemas DME. 

Informar con anticipación 
a la Oficina Regional. 

Permanente Estados RO/CNS VÁLIDA 
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7. Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados de ATM e integración de los existentes 

7-1 Conclusión SAM/IG/3-8   
Elaboración de planes 
específicos de implantación 
de sistemas automatizados 
Que los Estados de la Región 
SAM inicien la elaboración 
de planes específicos de 
implantación para la 
interconexión de sistemas 
automatizados tomando en 
consideración las fechas de 
implantación indicadas en el 
Plan de interconexión 
regional de sistemas 
automatizados en los ACC 
adyacentes especificado en el 
Apéndice B de esta parte del 
informe y la información 
contenida en las siguientes 
documentaciones: 

a) Memorándum de 
Entendimiento para la 
implantación de la 
interconexión de 
sistemas automatizados 
entre dos Estados que 
tengan ACC adyacentes. 

b) Documento de control de 
interfaz (ICD) para 
comunicaciones de datos 
entre dependencias ATS 
en las Regiones del 
Caribe y Sudamérica 
(CAR/SAM ICD). 

c) Documento de sistema 
de control de interfaz 
(SICD) 

d) Plan inicial de 
interconexión regional de 

Implantación operacional de 
sistemas automatizados de 
ATM e interconexión de los 
sistemas automatizados 
instalados entre ACC 
adyacentes  

Memorando de 
Entendimiento (MoU) 
entre pares de Estados de 
Estados de la Región 
SAM para la 
interconexión de 
sistemas automatizados 

2012 Estados de la 
Región SAM 

RO/CNS 
Expertos 
automatización 
Proyecto 
RLA/06/901  

VÁLIDA 
Hasta la fecha de esta 
reunión SAM/IG/9 se 
han elaborado y 
firmado los siguientes 
MoU  para la 
interconexión de 
sistemas 
automatizados: 
Argentina-Brasil; 
Argentina-Chile; 
Argentina-Uruguay; 
Brasil- Uruguay; y 
Brasil-Venezuela. 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

sistemas automatizados 
en los ACC 

e) Documento preliminar 
de requerimientos que 
tiene que tener los 
sistemas automatizados 
(SSS) 

7-2 SAM/IG/4-11 - Plan de 
Acción para la 
implantación de la 
Enmienda 1 al Doc. 4444 
Que los Estados de la Región 
SAM, teniendo en cuenta las 
acciones indicadas en el 
documento de estrategia para 
la implantación de la 
Enmienda 1 a la 15ª Edición 
del PANS ATM (Doc. 4444) 
de la OACI, contenida en el 
Apéndice D a esta parte del 
Informe, elaboren sus Planes 
de Acción para la 
implantación de la enmienda 
y lo envíen a la Oficina 
Regional SAM de la OACI 
para el 30 de marzo de 2010, 
a efecto que sean presentados 
para la reunión SAM/IG/5. 

Implantación del nuevo 
formato de plan de vuelo  

Planes de Acción 
nacionales para la 
implantación de la 
enmienda1 a la 15ª 
Edición del PANS ATM 
(Doc. 4444) 

30 Nov 2010 Estados de la 
Región SAM 

RO/CNS 
RO/ATM 
Expertos 
automatización 
del Proyecto 
RLA/06/901  

REMPLAZADA 
Se remplaza por la 
conclusión SAM/IG/6-
12 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

7-3 SAM/IG/5-9 - Análisis del 
impacto de la Enmienda 1 
al PANS/ATM en los 
sistemas automatizados 
Que los Estados SAM, a 
través de los comités a nivel 
nacional, tomen en cuenta la 
tabla contenida en el 
Apéndice B, con miras a 
servir de referencia para un 
análisis inicial del impacto a 
los sistemas automatizados 
involucrados con el proceso 
de planes de vuelo, en vista 
de la implantación del nuevo 
formato de plan de vuelo de 
acuerdo con la Enmienda 1 al 
PANS/ATM, y envíen los 
resultados a la Oficina 
Regional SAM de la OACI 
para el 30 de agosto de 2010, 
a efecto que sean presentados 
en el Seminario/Taller para la 
Implantación de la Enmienda 
1 de la 15ª Edición del 
PANS/ATM, que se 
celebrará en Lima del 13 al 
15 de septiembre del 2010. 

Implantación del nuevo 
formato de plan de vuelo  

Análisis del impacto en 
la implantación del 
nuevo FPL en los 
sistemas automatizados  

30 Ago 2010 Estados/ 
territorio SAM 

RO/CNS  
Expertos 
automatización 
del Proyecto 
RLA/06/901 

FINALIZADA 
Los Estados SAM en 
su mayoría han 
analizado el impacto 
en la implantación del 
nuevo FPL en los 
sistemas automatizados 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

7-4 Conclusión SAM/IG/6-12 – 
Plan de acción para la  
implantación de la 
Enmienda 1 al Doc. 4444 
Que los Estados de la Región 
SAM, teniendo en cuenta las 
acciones indicadas en la 
estrategia para la 
implantación de la Enmienda 
1 a la 15ª Edición del 
PANS/ATM (Doc. 4444) de 
la OACI, y tomando como 
referencia el modelo de plan 
de acción presentado por la 
Secretaría y al plan de acción 
presentado por Brasil durante 
el Seminario/Taller que 
figuran como Apéndices E y 
F a esta parte del informe, 
elaboren sus planes de acción 
para la implantación de la 
Enmienda y lo envíen a la 
Oficina Regional SAM de la 
OACI a más tardar el 30 de 
noviembre de 2010. 

Elaboración de Plan de 
acción de los Estados para la 
implantación de la 
Enmienda 1 de la 15ª 
Edición del Documento 
4444 

Plan de acción de los 
Estados para la 
implantación de la 
Enmienda 1 de la 15ª 
Edición del Documento 
4444 

30 Nov 2011  Estados SAM  RO/CNS 
RO/ATM 
RO/CNS 

VÁLIDA 
Hasta la fecha de esta 
reunión SAM/IG/9,  
todos los Estados  de la 
Región han  elaborado 
sus planes de acción 
nacionales  e enviado a 
la Oficina Regional 
SAM de la OACI . No 
se ha recibido el Plan 
de acción  de s 
Guyana Francesa 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

7-5 Conclusión SAM/IG/6-13 - 
Creación del Grupo de 
Implantación del Nuevo 
Formato de Plan de Vuelo 
Que el SAM/IG establezca 
un nuevo grupo, a llamarse 
Grupo de Implantación del 
Nuevo Formato de Plan de 
Vuelo, que se encargaría del 
análisis sobre las acciones a 
llevar a cabo para la 
implantación del nuevo 
formato de plan de vuelo en 
la Región SAM, de modo 
que en cada reunión SAM/IG 
a llevarse a cabo en el 2011 y 
2012 el Grupo tendrá la 
oportunidad de tener un foro 
específico para el 
seguimiento de esta 
actividad. 

Creación del Grupo de 
Implantación del Nuevo 
Formato de Plan de Vuelo 

Grupo de Implantación 
del Nuevo Formato de 
Plan de Vuelo 
 

SAM/IG/7 Coordinador 
Grupo de 
implantación  
de la enmienda 
1 de la Edición 
15 del Doc 
4444 en la 
Región SAM 

RO CNS  
RO ATM 

FINALIZADA  
Implantación en la 
SAM/IG/7 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

7-6 Conclusión SAM/IG/7–7 
Publicación de AIC para 
amplia divulgación del 
contenido de la Enmienda 1 
a la 15ª Edición del PANS 
ATM (Doc. 4444) de la 
OACI 
Que los Estados de la Región 
SAM, teniendo en cuenta la 
estrategia regional para la 
implantación de la Enmienda 
1 a la 15ª Edición del PANS 
ATM (Doc. 4444) de la 
OACI, tomen las acciones 
correspondientes, a fin de 
publicar una AIC anunciando 
la implantación y divulgando 
el contenido de la Enmienda 
1 a los PANS-ATM, 
incluyendo las fechas 
importantes acordadas, a más 
tardar el 1 de agosto de 2011. 

Preparar y publicar AIC AIC publicado 1 de agosto de 
2011 

Estados RO/CNS 
RO/ATM 
RO/AIM 

VÁLIDA 
Han publicado AIC 
Argentina, Bolivia 
Brasil Chile, Guyana, 
Paraguay, Panamá, 
Perú,  Surinam, 
Uruguay y Venezuela  
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

7-7 Conclusión SAM/IG/7-8 
Elaboración de la 
evaluación de seguridad 
operacional para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a la 15ª 
Edición del PANS ATM 
(Doc. 4444) de la OACI 
Que los Estados de la Región 
SAM, teniendo en cuenta la 
estrategia regional para la 
implantación de la Enmienda 
1 a la 15ª Edición del PANS 
ATM (Doc. 4444) de la 
OACI, tomen las acciones 
correspondientes, a fin de 
realizar una evaluación de 
seguridad operacional para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a los 
PANS-ATM en su Estado, y 
lo envíen a la Oficina 
Regional SAM de la OACI a 
más tardar el 30 de 
noviembre de 2011. 

Efectuar evaluación de la 
seguridad operacional para 
la implantación del 
contenido de la enmienda 1 
a los PANS-ATM basada en 
las guías elaboradas en la 
Reunión SAM/RA/02. 

Informe sobre la 
evaluación de la 
seguridad operacional 
para la implantación de 
FPL 2012 

30 de 
noviembre de 

2011 

Estados RO/ATM 
RO/AIM 
RO/CNS 

VÁLIDA 
Brasil ha completado 
la evaluación de la 
seguridad operacional 
los demas estados ya 
han iniciado la 
elaboración de dicha 
actividad  
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

7-8 Conclusión SAM/IG/7-9 
Elaboración del programa 
de capacitación de los 
recursos humanos para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a la 15ª 
Edición del PANS ATM 
(Doc. 4444) de la OACI 
Que los Estados de la Región 
SAM, teniendo en cuenta la 
estrategia regional para la 
implantación de la Enmienda 
1 a la 15ª Edición del PANS 
ATM (Doc. 4444) de la 
OACI, tomen las acciones 
correspondientes, a fin de 
elaborar un programa de 
capacitación de los recursos 
humanos que necesitan 
conocer y saber aplicar los 
conceptos modificados, en 
especial los controladores de 
tránsito aéreo y operadores 
de Sala ARO/AIS, para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a los 
PANS-ATM en su Estado, y 
lo envíen a la Oficina 
Regional SAM de la OACI a 
más tardar el 31 de octubre 
de 2011. 

Elaborar un programa de 
capacitación de los recursos 
humanos para conocer y 
aplicar los conceptos 
modificados para la 
implantación FPL 2012 que 
considere a los ATCOs, 
operadores ARO/AIS y 
operadores de 
telecomunicaciones. 

Capacitación efectuada 31 de octubre 
de 2011 

Estados RO/ATM 
RO/CNS 
RO/AIM 

VÁLIDA 
Brasil,Chile,Colombia, 
Paraguay y Peru han 
elaborado un programa 
de cpacitación. Los 
restantes Estados están 
en proceso de 
elaboración, aun 
cuando ya han iniciado 
a impartir cursos de 
capacitación a los 
involucrados en la 
elaboración y 
procesamiento de los 
planes de vuelo 
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

8-1 Conclusión SAMI/IG/8-1- 
Actualización de la Tablas 
CNS 1Ba y CNS 1Bb del 
FASID 
Que, en vista de la 
implantación de nuevos 
sistemas AMHS, la 
interconexión de sistemas 
automatizados que incluye 
entre otras aplicaciones el 
AIDC, así como el plan de 
implantación de la red digital 
REDDIG II: 

a) La Oficina Regional 
Sudamericana de la 
OACI circule a todos los 
Estados de la Región 
SAM las Tablas CNS 
1Ba y CNS 1Bb para 
finales de octubre de 
2011 para su revisión; y 

b) Los Estados de la Región 
envíen los resultados de 
la revisión de las Tablas 
para mediados de 
diciembre de 2011. 

Circulación Estados de la 
Región SAM  Tablas CNS 
1Ba y 1Bb  para su revisión 
. 
 
Envío Oficina Regional 
SAM tablas revisadas 

Tablas  del FASID CNS 
1Ba y CNS 
1Bb  actualizadas  

a) 10/11 
b) 12/11 
 

 

a) Secretaría  
b) Estados  

 

 FINALIZADA  
La Secretaría envió la 
carta SA 678 el 26 de 
octubre de 2011  
Se obtuvieron 
actualizaciones de las 
tablas por los 
siguientes Estados  
Brasil, Chile, Peru , 
Uruguay y Venezuela  
Producto de esta 
revisión  está previsto 
para mediados del 
2012 iniciar la 
enmienda de estas 
tablas del FASID 
para las Regiones 
CAR/SAM  
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

8-2 Conclusión SAMI/IG/8-2 
Actualización de la Tabla 
CNS 3 del FASID 
Que, con el fin de actualizar 
la información en la Tabla 
CNS 3 del FASID: 
a) la Oficina Regional 

Sudamericana de la 
OACI circule a todos los 
Estados de la Región 
SAM la Tabla CNS 3 del 
FASID para finales de 
octubre de 2011 para su 
revisión; y 

b) Los Estados de la Región 
envíen los resultados de 
la revisión de la Tabla 
para mediados de 
diciembre de 2011. 

Circulación Estados de la 
Región SAM  Tablas CNS 
3  para su revisión . 
 
Envío Oficina Regional 
SAM tablas revisadas 

Tablas  del FASID CNS 
3 actualizadas  

a) 10/11 
b) 12/11 
 

 

a) Secretaría  
b)  Estados  

 

 FINALIZADA  
La Secretaría envió la 
carta SA 678 el 26 de 
octubre de 2011  
Se obtuvieron 
actualizaciones de las 
tablas por los 
siguientes Estados  
Brasil, ,Bolivia  Chile, 
Colombia  Peru , 
Uruguay y Venezuela  
Producto de esta 
revisión  está previsto 
para mediados del 
2012 iniciar la 
enmienda de esta tabla 
del FASID para las 
Regiones CAR/SAM  
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No. Tarea a desarrollar Tareas específicas Entregables 
Fecha de 

finalización 
Responsable 

Miembros de 
apoyo para la 

tarea 
Estado de ejecución 

8-3 Conclusión SAMI/IG/8-3 
Implantación de un servicio 
para la predicción de la 
disponibilidad RAIM en la 
Región SAM 
Que, con el fin de que la 
Región FDE SAM cuente 
con un servicio común para 
la determinacion de la 
predicción de la 
disponibilidad de RAIM y 
FDE para soportar las 
operaciones en ruta, 
aproximaciones que no son 
de precision, aproximaciones 
con guia vertical (APV), área 
terminal y aproximacion 
PBN: 
a) la Quinta Reunión del 

Comité de Coordinación 
(RCC/5) del Proyecto 
Regional RLA/06/901 
considere la adquisición 
de un servicio de 
predicción de la 
disponibilidad RAIM 
seleccionando entre las 
propuestas presentadas 
por la empresa DWI y 
Colombia; y 

b) la OACI analice la forma 
más apropiada para que 
los Estados no miembros 
del Proyecto Regional 
RLA/06/901 aporten la 
cuota correspondiente 
del servicio de 
predicción RAIM. 

a) Aprobación por parte 
de la RCC5 la 
adquisición de un 
servicio común  de 
predicción de la 
disponibilidad RAIM  

 
b) Análisis de la forma 

mas apropiada para 
que los Estados no 
miembros del 
RLA/06/901 aporten 
las cuota  para el 
servicio de predicción 
de la 
disponibilidad  RAIM  

Aprobación 
adquisición  de un 
servicio de predicción 
de  disponibilidad RAIM 
en la Región SAM  

 
 
Procedimiento de 
contribución de cuota 
para Estados no 
miembros del 
RLA/06/901  

12/11 
 
 
 
 
 
 

10/12 
 

 

a) Miembros 
del proyecto 
RLA/06/901  

 
b) Secretaría  

Estados no 
miembros del 

proyecto 
RLA/06/901  

VALIDA 
a) La RCC 5 aprobó la 

adquisición previo 
consulta a todos los 
Estados de la 
Región. Los 
resultados de la 
consulta  así 
como  el plan de 
acción para 
la  implantación se 
presentan en la 
NE  16 de esta 
Reunión SAM/IG/9  

b) En base a las 
repuestas afirmativas 
por  casi todo   los 
Estados de la Región 
SAM la secretaría a 
través de la sección 
de Cooperación 
técnica procederá a 
estudiar la forma 
mas apropiada. 

c) La reunión 
SAM/IG/9 revisó y 
aprobó las 
especificaciones 
técnicas y consideró 
que se procediera 
con el proceso de 
licitación sin la 
participación de 
Guyana y Guyana 
Francesa (Francia) 
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APÉNDICE B 
 

SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES Y TAREAS PENDIENTES DE LAS REUNIONES SAM/IG 
 

Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

1-1 
SAM/IG/1-1 Mapa de 
Ruta PBN CAR/SAM  
Que los Estados SAM de 
la OACI en la 
implantación de 
RNAV/RNP tomen las 
acciones pertinentes para 
seguir las directrices 
contenidas en el Mapa de 
Ruta PBN CAR/SAM que 
figura en el Apéndice C a 
esta parte del Informe. 

SI SI SI SI SI O/G -- SI O/G SI SÍ SI SI SI PER: Diciembre 2009 

1-1 
Que los Estados examinen: 
a)  impacto de la 
implantación Rutas RNAV 
en el Espacio Aéreo, 
b) flota de aeronaves, 
Servicios de Tránsito 
Aéreo y establezcan las 
coordinaciones pertinentes 
para que sea posible la 
implantación integrada, 
armoniosa y oportuna de 
rutas RNAV más directas. 

O/G O/G SÍ SI SÍ O/G -- O/G O/G O/G SÍ O/G SI SI COL: Junio 
ECU: Coordinación interna 
con área correspondiente. 
PAR: SAM/IG/5 
PER: SAM/IG/5 
VEN: Mar 2010 
 

2-1 
Implantación de Rutas 
RNAV 

SÍ SI SI SI SI SI -- SI SI SI SÍ SI SI O/G ECU: Falta 
pronunciamiento de VEN 
para la vigencia de la 
implantación de la ruta 
Guayaquil/Madrid. 
PER: Chile y Perú de 
acuerdo en la parte 
correspondiente a sus 
FIRs. RNAV/5 
Noviembre 2010 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

2-3 
Conclusión SAM/IG/2- 
Programa de 
Implantación PBN para 
Operaciones en Ruta  
Que los Estados SAM de 
la OACI tomen las 
acciones pertinentes para 
seguir las directrices y 
cumplir los plazos 
establecidos en el Proyecto 
de Implantación PBN para 
Operaciones en Ruta, que 
figura en el Apéndice B a 
esta parte del Informe. 

SÍ SI SI SI SI  -- SI SI SI O/G SI SI SI PER: Nov 2010 

2-10 
Conclusión SAM/IG/2-2 
Modelo del AIC 
Que los Estados de la 
Región SAM de la OACI 
tomando como Modelo el 
AIC que figura en el 
Apéndice C a esta parte 
del Informe: 
a) publiquen en la fecha 
AIRAC del 9 de abril de 
2009 una Circular de 
Información Aeronáutica 
(AIC) informando a la 
comunidad aeronáutica su 
intención de implantar la 
RNAV 5 el 18 de 
noviembre de 2010; y 
b) reflejen en este AIC las 
situaciones particulares 
dentro del espacio aéreo 
bajo su jurisdicción. 

SÍ SI SI SI SI SI -- SI SÍ SI SI O/G SI SI GUY Nov 2009. 
SUR informará 15NOV09 

2-12 
Conclusión SAM/IG/2-3 
Encuesta sobre Capacidad 
de Navegación de la Flota  

SÍ SI SI SI SÍ SI -- SÍ O/G SI SÍ O/G SI SI COL: inicialmente tuvimos 
el mismo problema de 
Venezuela pero después de 
realizar seminarios del tema 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Que los Estados realicen 
una encuesta sobre 
Capacidad de Navegación 
de la Flota y para tal fin 
utilicen el Formulario que 
figura en el Apéndice D a 
esta parte del Informe, 
enviando la información 
recopilada a la Oficina 
Regional Sudamericana de 
la OACI, de acuerdo con 
las siguientes fechas: 
a) Aeronaves que operen 
vuelos comerciales con 
un MTOW superior a los 5 
700 Kg. – 15 de Febrero 
de 2009; 
b) Aeronaves que operen 
vuelos comerciales con un 
MTOW inferior a los 5 
700 Kg. - 15 de Mayo de 
2009;  
c) Otras aeronaves 
registradas en la Región. - 
15 de Agosto de 2009 

PBN ya incluso iniciamos el 
proceso de aprobación. 
PAR completó a), tiene 
pendientes b) y c). 
VEN: se han realizado 
encuestas infructuosas 
debido al poco 
conocimiento que sobre 
el concepto PBN tienen 
los operadores y dueños 
de aeronaves. Se trabaja 
en una campaña de 
divulgación que permita 
mejorar los datos 
proporcionados por los 
mismos. 

2-13 
1.2 
Recolectar datos de tráfico 
para entender los flujos de 
tráfico en un espacio aéreo 
particular 

SÍ NO SI SI SI SI -- SI O/G SI SI SI SI SI PER: Se realizó julio 
2009. Se entregó a la Of. 
SAM 

2-14 
Conclusión SAM/IG/2- 
Modelo de Implantación 
PBN en TMA y 
Aproximación 
Que los 
Estados/Territorios y 
Organismos 
Internacionales utilicen en 
la elaboración de sus 

SÍ O/G SÍ SÍ SI O/G -- SI O/G SI SÍ O/G SI SÍ ECU: En desarrollo. 
PER: Diciembre 2009 
se está usando este 
modelo 
SUR 15 NOV09 
VEN: 18 Nov 2010 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

programas de 
implantación PBN en 
TMA y Aproximación los 
Modelos que figuran en el 
Apéndice E de la 
SAM/IG/2 
3-1 
Conclusión SAM/IG/2 1 
Circular de Asesoramiento 
CA 91-002 y Ayuda de 
Trabajo para la 
aprobación de aeronaves y 
explotadores para 
operaciones RNAV 5 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana de 
la OACI: 
a) Utilicen como medio 
aceptable de cumplimiento 
en la aprobación de 
aeronaves y explotadores 
para operaciones RNAV 5 
la Circular de 
Asesoramiento CA O/G 
91-002 y Ayuda de 
Trabajo que figuran en los 
Apéndices A y B 
respectivamente, a esta 
parte del Informe y b) 
Publiquen las regulaciones 
nacionales respectivas 
hasta abril del 2009. 

SI SI SÍ SÍ SI O/G -- O/G O/G SÍ SÍ - SI SI COL: se publicó la circular 
informativa que se puede 
consultar en el siguiente 
hipervínculo: 
CI 5102-082-002 
ECU: Coord. con OPS 
PER: Dic 2009 
BRA y PAN: 
Publicación se está 
armonizando con la CA 
LAR. 
BOL: 2009 
PAR: Falta firma 
oficial. Oct 2010 
 

3-5 
Conclusión SAM/IG/3-3 
Planes Nacionales de 
Implantación PBN 
Que los Estados SAM de 
la OACI presenten sus 
Planes Nacionales de 
Implantación PBN a la 
reunión SAM/IG/4, 

SI SI SI SI SI     SI SÍ  SI SI BOL: entregado dic. 2009.  
VEN: finalizado y 
entregado 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

utilizando el Modelo de 
Plan de Implantación 
PBN, que figura en el 
Apéndice 
B de esta parte del 
Informe, así como 
empleando los modelos de 
plan de acción e 
informaciones contenidas 
en el Proyecto de 
Implantación PBN 
Operaciones en TMA y 
Aproximaciones Corto 
Plazo Región SAM, 
aprobado por la reunión 
SAM/IG/2. 
4-2 
Conclusión SAM/IG/2-6 
Hoja de Ruta ATFM 
Que: 
a) se adopte la Hoja de 
Ruta ATFM que figura en 
el Apéndice B a esta parte 
del Informe a fin de 
brindar orientación a la 
comunidad ATFM con 
respecto a las aplicaciones 
ATFM que deberán ser 
implantadas en el corto y 
mediano plazo en la 
Región SAM; y 
b) la Secretaría de OACI 
remita al Grupo de Tarea 
ATFM del GREPECAS la 
Hoja de Ruta ATFM para 
su análisis y acciones que 
estime pertinentes. 

O/G O/G SÍ SI SI O/G -- O/G O/G SI NO O/G SI SI ECU: ATFM 
PER: Mar 2010 

4-5 
Modelo AIC ATFM inicial 

SI SI N/A NO SI SI -- SI O/G SI SI O/G SI SI BRA: información 
publicada en la AIP / 
Information  published in 
AIP. GUY: 22 oct 2009 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/3-1 
Optimización de la Red de 
Rutas ATS en la Región 
Sudamericana. 
Que los Estados SAM de 
la OACI tomen las 
acciones pertinentes para 
seguir las directrices y 
cumplir los plazos 
establecidos en el 
Programa de Optimización 
de la Red de Rutas ATS en 
la Región Sudamericana, 
que figura en el Apéndice 
B a esta parte del Informe 

SI SI SI SI  
O/G 

    SI SÍ  SÍ SI VEN: se han realizado las 
acciones pertinentes. 

Conclusión SAM/IG/3-4 
Circulares de 
Asesoramiento CA 91-008, 
CA 91-009 y CA 91-010 
Que los Estados de la 
Región 
Sudamericana de la OACI: 
a) utilicen para desarrollar 
sus medios aceptables de 
cumplimiento de 
aprobación de aeronaves y 
explotadores para 
operaciones RNP APCH, 
RNP AR APCH y 
APV/baro-VNAV las 
Circulares de 
Asesoramiento CA 91-
008, CA 91-009 y CA 91-
010, que figuran en los 
Apéndices B, C y D 
respectivamente, a esta 
parte del Informe; y 
b) publiquen las 
reglamentaciones 
nacionales y CA 
respectivas hasta el 05 de 

O/G SI O/G SÍ SÍ O/G O/G O/G O/G SÍ SÍ O/G SÍ SI BOL: publicadas en la 
RAB 91  
COL: Colombia 
publicó las siguientes 
circulares:  
CI-5102-082-008  
CI-5102-082-009 
CI-5102-082-010 
PAR: en proceso final de 
publicación. 
VEN: publicadas en 
septiembre 2010, las CA 
RNAV5, RNP-1, RNP AR 
APCH y APV-
BARO/VNAV 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

octubre de 2009. 
Conclusión SAM/IG/3-5 
Capacidad de las pistas de 
un Aeropuerto 
Internacional y del sector 
ATC asociado: 
Se insta a los Estados de la 
Región SAM a realizar al 
menos un ejercicio para 
determinar la capacidad de 
las pistas de un 
Aeropuerto Internacional y 
del sector ATC asociado u 
otro seleccionado por cada 
estado, para presentar los 
resultados en la Reunión 
SAM/IG/4 suministrando 
la siguiente información:  
a) Cantidad de personal 
capacitado para el 
ejercicio 
b) Metodología aplicada  
c) Resultado del ejercicio 
suministrando la 
capacidad declarada para 
cada pista y sector ATC 
seleccionado 
d) Identificación de 
problemas hallados en la 
metodología aplicada 

O/G SI SI SÍ SI SI    SI SÍ  NO SI ECU: tiene personal 
capacitado y cálculo del 
aeropuerto Quito y 
Guayaquil. 
PAR: tiene personal 
capacitado y cálculo de 
aeropuerto Asunción. 
VEN: se realizó el ejercicio 
solicitado, el personal de 
Venezuela ha participado en 
los talleres de formación y 
entrenamiento de ATFM. 
BOL: Se realizó con 
entrenamiento a personal de 
ViruViru. 
URU: Continúa con 
problemas de personal. Se 
solicitará apoyo a la Oficina 
SAM para efectuar las 
actividades. 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/4-1 
Punto de Contacto Red de 
Rutas SAM: 
Que los Estados SAM 
designen un 
Punto de contacto para 
soportar el desarrollo de la 
tarea 2.2.5 del Plan de 
Acción para Optimización 
de la Red de Rutas SAM y 
envíen los datos 
correspondientes (email y 
teléfono) hasta 31 de enero 
del 2010. 

SI SI SI SI SI     SI SÍ  S
I 

SI BOL: Cesar A. Varela  
URU:  Gustavo Turcatti 
Tel.598 
26040408 Int 5111 
blantur@gmail.com 
VEN: Carlos González y 
Pablo Rattia 

Conclusión 
SAM/IG/4-2 
Circulares de 
Asesoramiento 
Para la aprobación de 
aeronaves y explotadores 
para operaciones RNP 
10, RNAV5, RNAV 1 y 2, 
RNP 1 básica, RNP 
APCH, RNP AR APCH 
y APV/baro- VNAV: 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana de 
la OACI, de acuerdo a sus 
planes de implantación 
PBN:  
a) utilicen en el desarrollo 
de sus medios aceptables 
de cumplimiento de 
aprobación de aeronaves y 
explotadores para 
operaciones RNP 10, 
RNAV 5, RNAV 1 y 2, 
RNP 1 básica, RNP 
APCH, RNP AR APCH y 
APV/baro-VNAV las 
Circulares de 

O/G SI O/G SÍ SÍ 
 

O/G O/G O/G O/G SÍ SÍ O/G SÍ SÍ BOL: publicadas en la 
RAB 91 
COL: Se emitieron las 
circulares siguientes 
informativas: 

CI-5102-082-001 
CI-5102-082-002 
CI-5102-082-003 
CI-5102-082-008 
CI-5102-082-009 
CI-5102-082-010 

PAR: en proceso final de 
publicación. 
VEN: Faltan RNP10, 
RNAV2, RNP APP AR 
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Conclusion/Task 
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BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Asesoramiento (CA) que 
figuran en los Apéndices 
A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, 
C-2, D-1, D-2, E-1, E-2, 
F-1, F-2, G-1, y G-2; de 
esta parte del informe, y 
b) que las ayudas de 
trabajo de las circulares 
mencionadas sean 
incorporadas a  los 
manuales del Inspector de 
Operaciones y de 
aeronavegabilidad 

   SI SÍ     --     COL: La guía del inspector 
de Aeronavegabilidad se 
puede consultar en el 
siguiente hipervínculo: 
Guía inspector 
Aeronavegabilidad 

Conclusión SAM/IG/4-3 
Continuación de la 
recopilación de datos 
sobre la capacidad PBN 
de la Flota en la Región 
Sudamericana- La 
Reunión consideró que: 
a) se debería continuar con 
los esfuerzos para que 
cada Estado, a través de 
sus Puntos Focales PBN, 
realicen las acciones del 
caso para poder enviar 
cuanto antes la 
información sobre la 
capacidad PBN de su Flota 
a la Oficina Regional de la 
OACI. La información 
recolectada por los 
Estados debería, en la 
medida de lo posible, ser 
enviada a la Oficina 
Regional en un archivo 
con el formato de Excel 
b) que cada Estado es el 
responsable de los datos 
que provee y que 
conforme pase el tiempo, 

O/G O/G O/G SÍ SÍ O/G O/G O/G O/G O/G NO O/G SÍ SÍ COL: Se han tenido las 
mismas dificultades de 
Venezuela, y finalmente se 
recopiló la información. Sin 
embargo consideramos que 
este ítem se debe cerrar ya 
que era una pre-evaluación 
y en este momento estamos 
ya en la implementación 
VEN: se han realizado 
encuestas infructuosas 
debido al poco 
conocimiento que sobre el 
concepto PBN tienen los 
operadores y dueños de 
aeronaves. Se trabaja en una 
campaña de divulgación, 
que permita mejorar los 
datos proporcionados por 
los mismos. 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 
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BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

se debería realizar 
actualizaciones o 
precisiones sobre los datos 
remitidos; y  
c) para facilitar la 
actualización de los datos, 
el archivo de la encuesta 
de cada Estado sea 
colocado en la página Web 
de la Oficina SAM, a fin 
que cada Estado, a través 
de un código, pueda contar 
con el acceso a la 
información de su flota, y 
de esta manera podrá 
realizar la actualización de 
los datos consignados; y 
enviarlos, a través del 
correo electrónico, a la 
Oficina Regional 
Conclusión SAM/IG/4-5 – 
Guía de orientación  
para la aplicación de una 
metodología común para el 
cálculo de capacidad de 
aeropuertos y sectores 
ATC 
Se aprueba la Guía de 
orientación para la 
aplicación de una 
metodología común para el 
cálculo de capacidad de 
aeropuertos y sectores ATC 
que figura en el Apéndice C 
a esta parte del informe 
donde se recomienda utilizar 
por los Estados de la Región 
SAM, la Metodología de 
Cálculo de Capacidad 
Aeroportuaria y Sectores 
ATC aplicada en Brasil. 

S
I 

SI S
I 

S
I 

S
I 

NO    SI SI  SI SI BOL: Adoptó método 
Brasilero. 
VEN: aun no se cuenta con 
suficiente personal para 
cumplir 100% esta tarea, 
actualmente se trabaja en la 
recolección de datos. 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 
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BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

SAM/IG/4-11 – Plan de 
Acción para la 
implantación de la 
Enmienda 1 al Doc. 4444 
Que los Estados de la 
Región SAM, teniendo en 
cuenta las acciones 
indicadas en el documento 
de estrategia para la 
implantación de la 
Enmienda 1 a la 15ª 
Edición del PANS ATM 
(Doc. 4444) de la OACI, 
contenida en el Apéndice 
D a esta parte del Informe, 
elaboren sus Planes de 
Acción para la 
implantación de la 
enmienda y lo envíen a la 
Oficina Regional SAM de 
la OACI para el 30 de 
marzo de 2010, a efecto 
que sean presentados para 
la reunión SAM/IG/5. 

SI SI SÍ SÍ SÍ   SI SI SÍ SÍ SI SÍ SÍ Reemplazada 
Por la Conclusión 
SAM/IG/6-12 
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Conclusion/Task 
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BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/5-1 
Programa de capacitación 
y documentación para 
controladores de tránsito 
aéreo y operadores AIS 
Que los Estados de la 
Región SAM utilicen 
como guía de orientación 
para la instrucción de los 
controladores de tránsito 
aéreo y operadores AIS el 
material que figura en el 
Apéndice A de esta parte 
del Informe. 

O/G SI SÍ SI SÍ   O/G  SI NO  SÍ SI BOL: se realizaron 
Seminarios PBN y 
recurrentes ATC 
COL: Ya se inició la 
instrucción a los 
controladores y personal de 
plan de vuelo. Habrá un 
periodo de transición ya que 
esta enmienda es efectiva 
solo a partir de abril de 
2012. 
VEN: fase final de 
entrenamiento en el 
IUAC (Instituto 
Universitario de 
Aeronáutica Civil) 
URU: Se inició la 
capacitación PN 

Conclusión  
SAMIG/5-2 
Seminarios PBN/RNAV5 
orientados para los 
operadores 
Que los Estados SAM, en 
vista del bajo nivel de 
operadores que han 
solicitado la aprobación y 
la necesidad de alentarlos 
a iniciar este proceso, 
realicen Seminarios PBN 
donde se oriente a los 
operadores sobre los 
procedimientos de 
aprobación 
correspondientes. 

SI SI SÍ SÍ SÍ O/G O/G O/G O/G SÍ NO O/G SÍ SI BOL: se realizaron 
Seminarios PBN a todo 
nivel. 
COL: Se realizaron varios 
seminarios para todos los 
explotadores y ya varios 
explotadores comerciales 
iniciaron el proceso. Se 
sugiere publicar las 
restricciones que aplicarán a 
los explotadores que no 
estén certificados a partir 
del 22 de Septiembre / 11. 
VEN: en forma continua 

Conclusión  
SAMIG/5-3 
Recolección de datos 
Que los Estados SAM: 
a) Recolecten datos sobre 
todos los vuelos que se 

S
I 

SI S
I 

S
I 

NO   O/G  SI SÍ  S
I 

SI VEN: enviado a la Oficina 
Regional y entregado 
durante la SAM/IG/6 
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Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

realicen en el espacio 
aéreo superior (FL 245 o 
por encima) de la Región 
SAM en rutas nacionales e 
internacionales durante el 
período del 1 al 15 de julio 
de 2010 y los envíen a la 
Oficina Regional SAM 
antes del 13 de agosto de 
2010; y 
b) Que la muestra esté de 
acuerdo al formulario y 
orientaciones para llenar el 
formulario descritos en el 
Apéndice B de esta parte 
del Informe, utilizándose 
el formato Excel. 
Conclusión SAM/IG/5-4 
Implantación de 
operaciones de descenso 
continuo 
Que, reconociendo los 
beneficios ambientales y 
de eficiencia de las 
operaciones de descenso 
continuo, así como la 
necesidad de armonizar 
estas operaciones en aras 
de la seguridad 
operacional, se alienta a 
los Estados a incluir la 
implantación de 
operaciones de descenso 
continuo (CDO) en sus 
planes de implantación 
PBN, e implantar las CDO 
de conformidad con el 
Manual CDO de la OACI. 

O/G O/G O/G SÍ O/G   O/G  SI NO  NO NO URU: Solicitará apoyo a la 
Oficina  Regional para la 
re-estructura del Espacio 
aéreo y construcción de 
procedimientos. 

Conclusión SAM/IG/5-5 
Programa de predicción de 
disponibilidad FDE 

NO NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO NO NO COL: Se está trabajando 
con el software SAPET y 
estamos en el proceso de 
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OBSERVACIONES 
REMARKS

Que: 
a) Se avance en el estudio 
y aplicación de la 
herramienta AUGUR 
(EUROCONTROL) por 
parte de los Estados de la 
región; 
b) Considerando que la 
herramienta AUGUR  
(Eurocontrol), incorpora 
los Aeropuertos y 
Radioayudas de la Región 
SAM, se sugiere que a sus 
canales oficiales aliente a 
aquellos Estados que aún 
no lo han hecho a que 
publiquen las normas 
nacionales de aprobación 
de operadores y aeronaves 
para operaciones PBN y 
en particular para la 
especificación de 
navegación RNAV 5, así 
como también instar a las 
administraciones a enviar 
a la Oficina Regional de la 
OACI la información de la 
potencial capacidad de sus 
flotas. 

validación de la predicción. 
Se deja a consideración si 
nuestro proceso es correcto 
para su aplicación en PBN. 
URU: Espera la decisión de 
la OF. Reg. De la OACI 
 
La Conclusión  
SAM/IG/8-3 - Implantación 
de un servicio para la 
predicción de la 
disponibilidad RAIM/FDE 
en la Región SAM,  presenta  
un seguimiento  sobre  el 
estudio e implantación  de 
la predicción de la  
disponibilidad RAIM  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/5-7 
Teleconferencias ATFM en 
la Región Sudamericana  
Que los Estados de la 
Región Sudamericana de la 
OACI mantengan 
teleconferencias ATFM 
semanales entre las unidades 
de gestión de flujo o puestos 
de gestión de flujo 
(FMU/FMP) a fin de 
mejorar el intercambio de 
información entre los 
Estados participantes. 

SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI Web 
 
La REDDIG II incluye una 
subred de comunicaciones 
orales para atender a los 
requerimientos iniciales de 
la ATFM  

Conclusión SAMIG/5-8 
Revisión de la base de 
datos de cobertura de 
línea de vista de las 
estaciones VOR/DME de 
la Región SAM 
Que los Estados/Territorio 
de la Región SAM: 
a) revisen la información 
de la base de datos con los 
diagramas de líneas de 
vistas de las estaciones 
VOR/DME 
correspondiente a su 
Estado entregada en la 
Reunión;  
b) envíen los comentarios 
correspondiente a la base 
de datos a Oficina 
Regional Sudamericana de 
la OACI a más tardar el 30 
de junio del 2010; y 
c) utilicen la información 
de cobertura de línea de 
vista calculada como uno 
de los elementos para el 
análisis de factibilidad de 

SI SI SI SI  
SI 

SI SI SI SI SI SI SI SI SÍ Completado 
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BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

las operaciones PBN 
(RNAV5, RNAV 1 y 
RNAV 2). 
Conclusión SAM/IG/5-9 
Análisis del impacto de la 
Enmienda 1 al PANS/ATM 
en los sistemas 
automatizados 
Que los Estados SAM, a 
través de los comités a 
nivel nacional, tomen en 
cuenta la tabla contenida 
en el Apéndice B, con 
miras a servir de 
referencia para un análisis 
inicial del impacto a los 
sistemas automatizados 
involucrados con el 
proceso de planes de 
vuelo, en vista de la 
implantación del nuevo 
formato de plan de vuelo 
de acuerdo con la 
Enmienda 1 al 
PANS/ATM, y envíen los 
resultados a la Oficina 
Regional SAM de la 
OACI para el 30 de agosto 
de 2010, a efecto que sean 
presentados en el 
Seminario/Taller para la 
Implantación de la 
Enmienda 1 de la 15ª 
Edición del PANS/ATM, 
que se celebrará en Lima 
del 13 al 15 de septiembre 
del 2010. 

SI N/A SI SI O/G SI -- SI SI SI SI SI SI SI Finalizada 
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Conclusion/Task 
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BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/6-1 
Aplicación de las acciones 
ulteriores para reducir el 
riesgo e índice de riesgo 
resultante del plan de 
seguridad operacional de 
la Optimización de la red 
de rutas ATS SAM 
Que los Estados, 
proveedores ATS y 
explotadores de aeronaves 
tomen las medidas 
necesarias para aplicar las 
recomendaciones y 
acciones ulteriores para 
reducir el riesgo e índice 
de riesgo resultante que 
figura en el Apéndice 1 al 
Capítulo 4 del Plan de 
Seguridad Operacional 
para la optimización de la 
red de rutas ATS en la 
Región SAM que figura en 
el Apéndice A de esta 
parte del informe. 

NO O/G SÍ O/G O/G     O/G NO  SÍ SÍ  

Conclusión SAM/IG/6-2 
Aplicación de las acciones 
ulteriores para reducir el 
riesgo e índice de riesgo 
resultante del plan de 
seguridad operacional 
RNAV5 
Que los Estados, 
proveedores ATS y 
explotadores de aeronaves 
tomen las medidas 
necesarias para aplicar las 
acciones ulteriores para 
reducir el riesgo e índice 
de riesgo resultante que 
figura en el Apéndice 1 al 

NO O/G SÍ O/G O/G     O/G NO  SÍ SÍ  
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ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

capítulo 4 del plan de 
seguridad operacional para 
la implantación de la 
RNAV5 en la Región 
SAM que aparece en el 
Apéndice I a esta parte del 
Informe. 
Conclusión SAM/IG/6-3  
Formularios CMA F5 y 
CMA F6  
Que los Estados SAM 
tomen las acciones 
correspondientes a fin de 
aplicar los formularios 
CMA F5 y CMA F6, que 
se adjuntan como 
Apéndices A y B a esta 
parte del informe, y los 
envíen a la CARSAMMA 
tan pronto se establezca la 
aprobación de aeronave y 
explotador para 
operaciones PBN.  

SI O/G SÍ SÍ SÍ     O/G NO  SÍ SÍ BOL- Aprobaciones 
finalizadas 

Conclusión SAM/IG/6-4 
Modelo de Tabla ENR 3.3 
de los AIP 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana al 
publicar en sus AIP las 
rutas RNAV utilicen el 
Modelo de Tabla ENR 3.3 
que figura en el Apéndice 
D a esta parte del informe. 

SI SI SÍ SÍ SI     O/G SÍ  SÍ SÍ Chile: de acuerdo a lo 
definido en SAM/IG/7. 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/6-5 
Formulario para Informe 
de Desviación de 
Navegación Lateral  
Que los Estados SAM 
tomen las acciones 
correspondientes, a fin de 
aplicar el programa de 
monitoreo y en particular 
el Formulario para 
Informe de Desviación de 
Navegación Lateral, que 
se adjunta como Apéndice 
F a esta parte del informe, 
y los envíe a la 
CARSAMMA el día 10 de 
cada mes. 

NO  SÍ SÍ SI     SÍ SÍ  SÍ NO  

Conclusión SAM/IG/6-6 
Publicación de 
AIC/NOTAM anunciando 
la postergación de la fecha 
de implantación RNAV-5 
en la Región SAM 
Que los Estados SAM 
tomen las acciones 
correspondientes, a fin de 
publicar un AIC/NOTAM 
anunciando la 
postergación de la fecha 
de implantación RNAV5 
en la Región SAM para el 
22 de septiembre de 2011. 

SI SI SÍ SÍ SI     SÍ SÍ  SÍ SÍ Chile: NOTAM 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/6-7 
Manual sobre Toma de 
Decisiones en 
Colaboración (CDM) para 
la ATFM 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana 
adopten el Manual sobre 
Toma de Decisiones en 
Colaboración (CDM) para 
la ATFM que se muestra 
en el Apéndice B a esta 
parte del Informe. 

 SI SÍ SÍ SI     SÍ NO  O/G NO BOL: Se adoptó Manual de 
la FAA 

Conclusión SAM/IG/6-8 
Modelo SUPP AIP/AIC 
ATFM 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana de la 
OACI al elaborar su AIC 
nacional utilicen como 
referencreferenciaia el 
Modelo SUPP AIP/AIC 
ATFM que figura en el 
Apéndice E de esta parte del 
Informe. 

 SI N/A SÍ NO     SÍ SÍ  NO SÍ URU: Depende de la fecha 
de entrega por el proveedor 
(INDRA) 

Conclusión SAM/IG/6-9  
Acciones requeridas para 
la interconexión de 
sistemas AMHS  
Que los Estados de la 
Región SAM, en vista de 
los retrasos en la 
interconexión de sistemas 
AMHS, procedan a las 
siguientes acciones: 

 N/A              
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

a)Requieran a sus 
proveedores de equipos 
AMHS el apoyo necesario 
para culminar con éxito la 
implantación de la 
interconexiones necesarias; 

SÍ N/A SÍ SÍ SI N/A N/A SIA NO SI SÍ SÍ N/A SÍ  

b)Efectúen los arreglos 
necesarios para capacitar al 
personal en tareas de 
interconexión, a fin de 
minimizar la dependencia 
con sus proveedores; 

SÍ N/A SÍ SÍ SINO N/A N/A SI NO SÍ SÍ SÍ N/A SÍ Se ha programado un curso 
con el instituto INSTILUX 
de Eurocontrol sobre 
AMHS para apoyar a los 
Estados en la interconexión 
de sistemas AMHS[sg1]  

c)Extremen las 
coordinaciones pertinentes; 
y 

SÍ N/A SÍ SÍ SI N/A N/A SÍ SI SÍ SÍ SÍ N/A SÍ  

d) Completen la elaboración 
y firma de los MoU a los 
Estados que todavía no lo 
han hecho. 

SÍ N/A O/G O/G O/G N/A N/A O/G O/G SÍ O/G O/G N/A O/G  

Conclusión SAM/IG/6-10 
Revisión del estudio de una 
nueva red digital para la 
Región SAM 
Que los Estados de la 
Región SAM analicen el 
estudio para la 
implantación de una nueva 
red digital para la Región 
SAM que se presenta 
como Apéndice B a esta 
parte del Informe y envíen 
sus comentarios a la 
Oficina Regional SAM de 
la OACI para el 31 de 
enero del 2011. Nota. El 
Plan de acción se presenta 
en el Apéndice C a esta 
parte del Informe. 

SÍ SÍ SÍ SÍ SI SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SI SÍ Finalizada  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/6-11 – 
Cambios en los sistemas 
AMHS y en los FDP para 
implantación de la 
Enmienda 1 al PANS/ATM 
Que los Estados de la 
Región SAM, tomen en 
cuenta el contenido del 
Apéndice D de esta 
cuestión del orden del día 
a efecto de que para el 1 
de julio de 2012 operen 
con el NUEVO formato de 
plan de vuelo, 
adicionalmente al formato 
ACTUAL, los Estados que 
han identificado 
problemas en sus sistemas 
AMHS deben efectuar los 
cambios antes del 31 de 
diciembre de 2011. De la 
misma forma, los cambios 
a realizar en los FDP 
instalados en las distintas 
dependencias ATS deben 
realizarse para finales de 
marzo de 2012. 

SiO/G O/7G O/G O/G 
 

O/G 
 

O/G O/G SI O/G 
 

O/G O/7G O/G Si O/G 
 

O/G O/G 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/6-12 
Plan de acción para la 
implantación de la 
Enmienda 1 al Doc. 4444 
Que los Estados de la 
Región SAM, teniendo en 
cuenta las acciones 
indicadas en la estrategia 
para la implantación de la 
Enmienda 1 a la 15ª 
Edición del PANS/ATM 
(Doc. 4444) de la OACI, y 
tomando como referencia 
el modelo de plan de 
acción presentado por la 
Secretaría y al plan de 
acción presentado por 
Brasil durante el 
Seminario/Taller que 
figuran como Apéndices E 
y F a esta parte del 
informe, elaboren sus 
planes de acción para la 
implantación de la 
Enmienda y lo envíen a la 
Oficina Regional SAM de 
la OACI a más tardar el 30 
de noviembre de 2010. 

SÍ SI SÍ SÍ Si  Si NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ La Oficina SAM de la 
OACI no ha recibido el 
Plan de acción de French 
Guyana.  Asimismo es 
importante que todos los 
planes de acción deben estar 
firmado por las respectivas 
autoridades, de los planes 
de acción recibido muy 
pocos están firmado por las 
autoridades. 
 

Conclusión SAM/IG/7-1 
Optimización de la Red de 
Rutas ATS en la Región 
Sudamericana Fase 3 
Versión 02. 
Que los Estados SAM de la 
OACI tomen las acciones 
pertinentes para seguir las 
directrices y cumplir con los 
plazos establecidos para 
continuar con la Fase 3 
Versión 02 del Programa de 
Optimización de la Red de 

 SI  SI O/G     O/G   NO   
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Rutas ATS en la Región 
Sudamericana, que figura en 
el Apéndice A de esta parte 
del Informe. 
Conclusión SAM/IG/7-2 
Implantación RNAV-5 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana 
implanten la RNAV-5 en las 
Rutas del espacio aéreo 
continental a las 09:01 UTC 
del día 20 de octubre de 
2011.  

SI SI  SI SI     SI   SI   

Conclusión SAM/IG/7-3 
Documentación a ser 
publicada para la 
implantación RNAV-5 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana 
publiquen la siguiente 
documentación, a más tardar 
el 22 de septiembre de 2011, 
para entrada en vigencia el 
20 de octubre de 2011:  
a) Enmienda al AIP o 
Suplemento AIP que 
contenga normas y 
procedimientos aplicables, 
incluyendo las contingencias 
en vuelo correspondientes, 
cuyo modelo figura en el 
Apéndice C a esta parte del 
informe; y 
b) Las tablas ENR 3.3 
correspondientes a las rutas 
RNAV, utilizándose el 
modelo que figura en el 
Apéndice D a esta parte del 
informe. 
Nota: En el Apéndice E se 

SI SI  SI SI     SI   SI   
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

muestran 4 ejemplos que 
podrán ser utilizados como 
referencia por los Estados. 
Conclusión SAM/IG/7-4 
Publicación del NOTAM 
de inicio (Trigger 
NOTAM) 
Que los Estados de la 
Región Sudamericana 
publiquen el NOTAM de 
inicio (Trigger NOTAM), a 
más tardar el 13 de octubre 
del 2011, utilizando el 
siguiente modelo:  De 
acuerdo con el AIC xx y el 
Suplementos AIP xx, se 
iniciará la aplicación de la 
RNAV5 en las Rutas RNAV 
del espacio aéreo continental 
en la FIR xx a las 09:01 
UTC del 20 de octubre de 
2011.  

SI SI  SI SI     SI      

Conclusión SAM/IG/7-5 
Revisión de la cobertura 
DME DME para soportar 
RNAV 5 en la Región SAM  
Que los Estados de la 
Región SAM revisen el 
estudio de cobertura DME 
DME para soportar la 
RNAV5 presentado como 
archivo KMZ durante la 
reunión SAM/IG/7, así como 
el análisis de cobertura 
DME/DME para cada tramo 
de ruta RNAV presente 
como Apéndice F a esta 
parte del informe y envíen 
los comentarios a la Oficina 
Regional SAM de la OACI 
para el 30 de junio de 2011. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Finalizada 
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/7-6 
Actualización del estudio 
DME DME  
Que los Estados de la 
Región SAM, al efectuar 
cualquier cambio sobre la 
situación actual de los 
sistemas DME, informen a la 
Oficina Regional SAM de la 
OACI a efecto que pueda 
proceder con la actualización 
y distribución del estudio de 
cobertura DME DME para 
soportar las rutas RNAV5. 

SI SI NO  SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO Actividad continua 

Conclusión SAM/IG/7–7 
Publicación de AIC para 
amplia divulgación del 
contenido de la Enmienda 
1 a la 15ª Edición del 
PANS ATM (Doc. 4444) de 
la OACI 
Que los Estados de la 
Región SAM, teniendo en 
cuenta la estrategia regional 
para la implantación de la 
Enmienda 1 a la 15ª Edición 
del PANS ATM (Doc. 4444) 
de la OACI, tomen las 
acciones correspondientes, a 
fin de publicar una AIC 
anunciando la implantación 
y divulgando el contenido de 
la Enmienda 1 a los PANS-
ATM, incluyendo las fechas 
importantes acordadas, a 
más tardar el 1 de agosto de 
2011. 

SI SiNO SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAM/IG/7-8 
Elaboración de la 
evaluación de seguridad 
operacional para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a la 15ª 
Edición del PANS ATM 
(Doc. 4444) de la OACI 
Que los Estados de la 
Región SAM, teniendo en 
cuenta la estrategia regional 
para la implantación de la 
Enmienda 1 a la 15ª Edición 
del PANS ATM (Doc. 4444) 
de la OACI, tomen las 
acciones correspondientes, a 
fin de realizar una 
evaluación de seguridad 
operacional para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a los 
PANS-ATM en su Estado, y 
lo envíen a la Oficina 
Regional SAM de la OACI a 
más tardar el 30 de 
noviembre de 2011. 

O/G N/A SI O/G O/G O/G NO O/G O/G O/G O/G O/G O/G O/G  

Conclusión SAM/IG/7-9 
Elaboración del programa 
de capacitación de los 
recursos humanos para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a la 15ª 
Edición del PANS ATM 
(Doc. 4444) de la OACI 
Que los Estados de la 
Región SAM, teniendo en 
cuenta la estrategia regional 
para la implantación de la 
Enmienda 1 a la 15ª Edición 
del PANS ATM (Doc. 4444) 
de la OACI, tomen las 

O/G O/G SI SI SI 
 
 
 

NO NO O/G O/G SI Si O/G O/G  
SI 

O/G 

O/G  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

acciones correspondientes, a 
fin de elaborar un programa 
de capacitación de los 
recursos humanos que 
necesitan conocer y saber 
aplicar los conceptos 
modificados, en especial los 
controladores de tránsito 
aéreo y operadores de Sala 
ARO/AIS, para la 
implantación del contenido 
de la Enmienda 1 a los 
PANS-ATM en su Estado, y 
lo envíen a la Oficina 
Regional SAM de la OACI a 
más tardar el 31 de octubre 
de 2011. 
Ejercicio preliminar sobre 
Cálculo de Capacidad de 
Pista y Sectores ATC. Se 
insta a los demás Estados a 
presentar sus estudios para la 
SAM/IG/8. 

         O/G   NO   
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAMI/IG/8-1- 
Actualización de la Tablas 
CNS 1Ba y CNS 1Bb del 
FASID 
Que, en vista de la 
implantación de nuevos 
sistemas AMHS, la 
interconexión de sistemas 
automatizados que incluye 
entre otras aplicaciones el 
AIDC, así como el plan de 
implantación de la red 
digital REDDIG II: 

a) La Oficina Regional 
Sudamericana de la OACI 
circule a todos los Estados de 
la Región SAM las Tablas 
CNS 1Ba y CNS 1Bb para 
finales de octubre de 2011 
para su revisión; y 
b) Los Estados de la 
Región envíen los resultados 
de la revisión de las Tablas 
para mediados de diciembre 
de 2011 

NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI SI Finalizada  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

Conclusión SAMI/IG/8-2 
Actualización de la Tabla 
CNS 3 del FASID 
Que, con el fin de actualizar 
la información en la Tabla 
CNS 3 del FASID: 
a) la Oficina Regional 
Sudamericana de la OACI 
circule a todos los Estados 
de la Región SAM la Tabla 
CNS 3 del FASID para 
finales de octubre de 2011 
para su revisión; y 
b) Los Estados de la 
Región envíen los resultados 
de la revisión de la Tabla 
para mediados de diciembre 
de 2011. 

NO SI SI SI SI NO NO  NO  NO  NO SI  NO SI SI Finalizada  

Conclusión SAMI/IG/8-3 
Implantación de un 
servicio para la predicción 
de la disponibilidad RAIM 
en la Región SAM 
Que, con el fin de que la 
Región FDE SAM cuente 
con un servicio común para 
la determinacion de la 
predicción de la 
disponibilidad de RAIM y 
FDE para soportar las 
operaciones en ruta, 
aproximaciones que no son 
de precision, aproximaciones 
con guia vertical (APV), 
área terminal y 
aproximacion PBN: 
a) la Quinta Reunión del 
Comité de Coordinación 
(RCC/5) del Proyecto 
Regional RLA/06/901 

              Como seguimiento a esta 
conclusión  y lo acordado 
en la RCC5  la Oficina 
Regional SAM envió una 
carta a todos los Estados  de 
la Región solicitando  
opinión sobre la 
implantación del servicio de 
predicción de la 
disponibilidad RAIM  a 
través del Proyecto 
RLA/06/901. Todos los 
Estados han contestado, 
salvo Guyana.  
Prácticamente todos los 
Estados están de  acuerdo 
en la adquisición del 
servicio  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA CHI COL ECU FGY GUY PAN 

 
PAR PER SUR URU VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

considere la adquisición de 
un servicio de predicción de 
la disponibilidad RAIM 
seleccionando entre las 
propuestas presentadas por 
la empresa DWI y 
Colombia; y 
b) la OACI analice la 
forma más apropiada para 
que los Estados no 
miembros del Proyecto 
Regional RLA/06/901 
aporten la cuota 
correspondiente del servicio 
de predicción RAIM. 

 

 
Instrucciones para el llenado del formulario - Instructions to fill in the form 

 
• Cumplida: colocar SÍ en el casillero correspondiente. / Accomplished: place YES in the corresponding box 
• En ejecución: colocar O/G (on going) e indicar en “observaciones” la fecha prevista de término./ In execution: place O/G (on going) and indicate under “remarks” the estimated 

deadline 
• No cumplida: colocar NO en el casillero correspondiente y, de ser el caso, hacer comentarios en columna de observaciones/ Not complied: place NO in the corresponding box 

and if such were the case, make comments in the remarks column 
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Cuestión 2 del  
Orden del Día:  Optimización de la estructura de rutas ATS  
 
 
 
 Programa de optimización de la Red de Rutas ATS de la Región SAM FASE 3 

Versión 2 
 
2.1 Como se expresa en la introducción del Programa de Optimización de la red de rutas 
ATS, a instancias de los Estados y Organizaciones Internacionales, el programa regular de la OACI, entre 
otros proyectos de implantación, ha enfocado su atención a la optimización de la red de rutas ATS. 
 
2.2 La Fase 1 del programa de optimización de Rutas se completó el 20 de octubre del 2011 
con la implantación de la RNAV5 y la Fase 2 de la implantación de la Versión 01 de la Red de rutas ATS 
SAM se completó en marzo del 2011.  

 
2.3 La Fase 3 que corresponde a la implantación de la Versión 2 de la red de rutas ATS 
SAM, planifica la re-estructuración completa de la red de rutas, para lograr la integración total entre las 
rutas ATS, sectores de control, TMA, etc., con el empleo del Concepto de Uso Flexible del Espacio Aéreo 
siendo en consecuencia mucho más compleja y necesitando de mucha coordinación y trabajo en los 
propios Estados además del trabajo a nivel regional.  
 
2.4 Durante la Reunión SAMIG/8 se tomó nota de las mejoras propuestas al Plan de Acción 
por la Reunión SAM ATSRO/3 para llevar adelante la Fase 3 versión 2 del Programa y por medio del 
Proyecto Regional RLA/06/901 se acordó apoyar, entre otras, la siguiente tarea: 
 

a) contratación de 2 expertos por un período de 3 semanas con el fin de desarrollar 
Material de Orientación para la Aplicación del Concepto de Uso Flexible del 
Espacio Aéreo y para realizar un estudio detallado de la red de rutas ATS SAM, 
con miras a elaborar la Versión 2 de la red de rutas,  

 
2.5 Los términos de referencia de los dos expertos en la misión considerada en el párrafo 2.4 
a) de esta parte del informe tuvieron dos objetivos: 

 
 Realizar un estudio preliminar de la red de rutas ATS SAM, con miras a elaborar la 

versión 2 de la red de rutas fase 3 (actividad 1.10 del Proyecto), incluyendo;  
 

 Desarrollar un documento de orientación para aplicación del concepto del uso 
flexible del espacio aéreo (actividad 1.10 del Proyecto); y 

 
2.6 Estas dos actividades se llevaron a cabo del 12 de marzo al 20 de abril de 2012 en la 
Oficina Sudamericana de la OACI en Lima, por los consultores Sr. Jorge Fernández y el Sr. Tomás 
Yentz, contratados a través del Proyecto Regional RLA/06/901 y la asistencia de los oficiales ATM y 
AIM/ATM/SAR de la Oficina Regional SAM. 

 
2.7 El primer objetivo se llevó a cabo mediante un análisis de la actual red de rutas ATS de la 
Región Sudamericana y el programa de optimización del espacio aéreo en la Región. Se revisaron las 
estadísticas del movimiento de aeronaves en el período agosto de 2011 que no fueron lo suficientemente 



2-2 Informe sobre la Cuestión 2 del Orden del Día SAM/IG/9 
 
 

completas y precisas para realizar el trabajo asignado, por lo cual se utilizó el movimiento de tráfico 
colectado en el 2009 con motivo de la implantación RNAV-5 en la Región incrementando en un 6% para 
el 2010 y una cifra similar para el 2011. Dicha información permitió evaluar el nivel de ocupación de la 
actual red de rutas, los principales flujos de tráfico y a partir de esa definición se hizo una propuesta para 
que sea evaluada por los Estados, usuarios del espacio aéreo y en general la comunidad ATM de la 
Región.  

 
2.8 La reunión tomó nota de que los datos de movimientos de tráfico no fueron suministrados 
en fecha por un gran número de Estados y que ello impactó negativamente en la precisión del trabajo y 
por lo tanto los incrementos calculados debían considerarse como crecimientos estimados de tráfico y la 
Reunión entendió que sería conveniente que se reiterara la tarea para los Estados con el fin de ajustar los 
datos con la precisión necesaria y en ese sentido aprobó la siguiente Conclusión: 

 
Conclusión SAM/IG/9-1 Recolección de datos de tránsito en el espacio aéreo superior  
 

Que los Estados de la Región SAM lleven a cabo una recolección de datos de todos los 
vuelos en el espacio aéreo superior de sus respectivas FIRs, entre el 01 y el 31 de Agosto 
de 2012, para ser enviada a la Oficina Regional SAM antes del 30 de septiembre de 2012, 
utilizando el formulario que figura en el Apéndice A de esta parte del Informe. 

 
2.9 El segundo objetivo se alcanzó mediante el análisis de la aplicación del concepto de uso 
flexible del espacio aéreo a nivel mundial y tomando en cuenta el Apéndice O de la Resolución de la 
Asamblea A 37-15: Declaración consolidada de criterios permanentes y prácticas correspondientes de la 
OACI relacionados con la navegación aérea que se refiere específicamente a la coordinación y 
cooperación entre el tránsito aéreo civil y el militar y las recomendaciones del Foro de gestión del tránsito 
aéreo mundial sobre la cooperación cívico-militar (2009).  

 
2.10 Asimismo se tuvo en cuenta para el desarrollo del Manual regional la Circular 330-
AN/189 que contiene orientaciones y ejemplos de buenas prácticas en la cooperación cívico-militar y se 
reconoce que el tránsito aéreo civil en crecimiento y el tránsito aéreo militar en misiones se beneficiarían 
considerablemente con una utilización más flexible del espacio aéreo y recomienda y orienta sobre las 
mejores prácticas en la cooperación cívico-militar que podrían ser adoptadas por los Estados. 

 
2.11 El trabajo realizado tuvo como resultado dos documentos. Un documento que contiene 
una propuesta inicial de implantación y realineamiento de rutas RNAV y la eliminación de una serie de 
rutas convencionales que tiene por objetivo optimizar la red de rutas ATS de la Región Sudamericana 
(Apéndice B) y un Texto de orientación sobre el Uso Flexible del Espacio Aéreo (Apéndice C) que se 
pondrá a consideración de los Estados de la Región para su aplicación en el proceso de optimización de la 
estructura del espacio aéreo. 

 
2.12 Ambos documentos están relacionados con los objetivos estratégicos de la OACI respecto 
a la seguridad operacional y la protección del medio ambiente así como con los objetivos de performance 
del plan de implantación de navegación aérea regional asociados a la optimización del espacio aéreo y el 
uso flexible del espacio aéreo. 

  



SAM/IG/9 Informe sobre la Cuestión 1 del Orden del Día 2-3 
 
 

 
 Optimización de la red de rutas ATS de la Región Sudamericana 
 
2.13 Con respecto a la optimización de la red de rutas ATS y tomando en cuenta las lecciones 
aprendidas durante la implantación de la Fase 2, Versión 01 del Programa de Optimización de la red de 
rutas ATS de la Región Sudamericana, los principios generales y de planificación establecidos por el 
Grupo de Implantación SAM (SAMIG) se evaluó la mejor trayectoria posible de una serie de rutas RNAV 
la que fue puesta a consideración de los Estados de la Región a fin de implementar la Fase 3 Versión 02 
de la red de rutas ATS. 
 
2.14 Del análisis realizado se proponen nuevas trayectorias que permitirán reducir las millas 
náuticas de dichos trayectos y consecuentemente habrá una reducción de consumo de combustible y 
emisiones de CO2 resultante. Para realizar los cálculos de combustible utilizado actualmente y el 
combustible que sería ahorrado de implementarse las nuevas trayectorias la reunión fue informada que se 
utilizó la herramienta IFSET de la OACI. 
 
2.15 En términos generales y cifras aproximadas dentro de un análisis inicial muy conservador 
puede indicarse que el consumo de combustible en un mes de operaciones en el escenario evaluado podría 
reducirse en 1440500 kg que representa el 1.536% del total actualmente utilizado y en términos de 
reducción de emisiones de CO2 alcanza a 4.547.658,5 kg lo que equivale a 0.920% del total actualmente 
emitido. Si se transformara la cifra de combustible ahorrado a litros y calculando el precio del litro de 
combustible a $ 1.57 el ahorro alcanzaría la cifra de $2.713.902 por mes.  
 
2.16 En resumen, la optimización de la red de rutas en este proceso podría reducir la emisión 
de CO2 a la atmósfera en aproximadamente 54.572 toneladas al año. 

 
2.17 Tomando en cuenta lo anterior, la Reunión observó que el cálculo de ahorros era muy 
prometedor aun cuando el mismo era muy conservador ya que los cálculos sólo consideraron las 
trayectorias de punto a punto de Terminal a Terminal, no tomando en cuenta los análisis que implican las 
trayectorias dentro de las áreas Terminales de los propios Estados y en sus salidas y entradas 
estandarizadas. 

 
2.18 La reunión al analizar el Apéndice B que contiene el Informe preliminar del análisis 
sobre la Optimización de la Red de Rutas ATS de la Región SAM Fase 3 Versión 2 entendió necesario 
efectuar recomendaciones a los Estados sobre el análisis de algunas Rutas y: 

 
a) eliminar las Rutas que los usuarios consideraron no necesarias por el momento de 

acuerdo a los ahorros, al tráfico de las mismas y los planes de negocios de las 
aerolíneas. 
 

b) solicitar a los Estados efectuar para la Reunión SAM ATSRO/4 el análisis de 
factibilidad de las Rutas aprobadas para proseguir con los análisis programados 
de las mismas y el suministro de la información sobre los puntos de entrada y 
salida RNAV/RNP de sus áreas terminales para poder continuar el trabajo 
programado. 

 
c) solicitar al Proyecto el soporte para contratar por 3 semanas 2 expertos para 

continuar el trabajo inicial enriquecido con los datos aportados por los Estados en 
la Reunión SAM ATSRO/4 de julio 2012 y los datos de tráfico de Agosto 2012.  
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d) solicitar a los operadores de las líneas aéreas que vuelan estas rutas los estudios 
correspondientes de las Rutas propuestas, considerando el tiempo de vuelo sobre 
la cordillera, tiempo de vuelo con un solo motor operativo, condiciones 
meteorológicas, volcánicas, etc. que puedan afectar las mismas. 

 
e) solicitar a los operadores de las líneas aéreas información en la reunión SAM 

ATSRO/4 sobre las Rutas que se pueden eliminar además de las señaladas en el 
Estudio. 

 
f) solicitar a la Secretaría que se considere invitar a los principales operadores de la 

Región a colaborar con sus expertos en la planificación de las operaciones para 
que asistan a las reuniones para el desarrollo de la segunda etapa del trabajo en 
esta Fase de optimización de Rutas a los efectos de conformar un Grupo de 
Optimización ampliado para el análisis y optimización de la red de rutas ATS. 
 

g) solicitar a los Estados que así lo entiendan pertinente y recomendable para la 
planificación de su espacio aéreo, el envío de un experto adicional para trabajar 
junto los expertos contratados y a los operadores. 

 
2.19 Tomando en consideración todo lo anterior, la Reunión enfatizó la necesidad de la 
focalización de los Estados en este asunto para completar las tareas detalladas antes de Julio 2012 y 
presentarlas en la Reunión SAM ATSRO/4, completando los análisis requeridos.  
 
2.20 La Reunión, al analizar el Plan de Optimización de Rutas, lo ajustó en lo que era 
necesario y también consideró necesario que se aliente a los Estados a continuar con lo expresado en el 
punto 2.48 y subsiguientes del Informe de la Reunión SAM ATSRO/3, que analizó las rutas pendientes de 
implantación tomando en cuenta la magnitud del trabajo a ser realizado en la red de rutas ATS de la 
Región SAM. 
 
2.21 Por otro lado, la Reunión consideró la solicitud de Brasil que tomando en cuenta la 
magnitud e impacto de los cambios en los grandes Proyectos de Optimización de Rutas solicitaba que se 
dividiera la implantación en etapas por paquetes de Rutas en determinados flujos que son complejos en 
volúmenes de tráfico. En ese sentido, se indicó que el Grupo de Expertos ampliado podría proponer una 
serie de etapas cuando tuviera más información para ir completando el trabajo programado. 

 
Uso Flexible del Espacio Aéreo en la Región Sudamericana 

 
2.22 Como parte del Programa de optimización del espacio aéreo, se encomendó el desarrollo 
de un Texto de orientación para la implantación del concepto del Uso Flexible del Espacio Aéreo en la 
Región Sudamericana de la OACI (Texto de Orientación FUA/SAM).  
 
2.23 En el desarrollo del Texto de Orientación se han tenido en consideración las 
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional en esta materia, el Plan Mundial 
de Navegación Aérea (Doc. 9850) y los lineamientos señalados en el Plan de Implantación del Sistema de 
Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM-PBIP) donde se indica que el 
uso óptimo, equilibrado y equitativo del espacio aéreo por parte de usuarios civiles y militares, se verá 
facilitado mediante la coordinación estratégica y la interacción dinámica, permitiéndose de esta manera la 
implantación de trayectorias óptimas de vuelos, reduciendo los costos operativos de los usuarios del 
espacio aéreo y al mismo tiempo protegiendo el medio ambiente. 
 



SAM/IG/9 Informe sobre la Cuestión 1 del Orden del Día 2-5 
 
 

2.24 El Texto de Orientación FUA/SAM, que figura en Apéndice C a esta parte del Informe 
ha sido elaborado para ser utilizado por los Estados SAM considerando las mejoras operacionales y las 
iniciativas relacionadas con la optimización del espacio aéreo emprendida en la Región SAM y 
particularmente en seguimiento del Programa de optimización de la red de rutas ATS de la Región donde 
se han incluido las iniciativas a corto y mediano plazo en esta materia. 

 
2.25 La Reunión aprobó en primera instancia en forma provisional el Manual Guía del FUA y 
solicitó a los Estados que para la reunión SAM ATSRO/4 indiquen cualquier ajuste para realizar con el 
fin de aprobarlo en la Próxima Reunión SAM/IG como documento final. 

 
 Lecciones aprendidas en la Implantación PBN Brasil - Rutas RNAV5 y 

Procedimientos en TMA 
 
2.26 La Reunión tomó nota que después de las acciones de Brasil para la implementación de la 
red de rutas RNAV 5, así como en las primeras implementaciones la PBN en TMA, se valoraron algunas 
"lecciones aprendidas" que pueden guiar a los planificadores del espacio aéreo, y diseñadores de 
procedimientos para futuras implementaciones, así como para las fases posteriores de estos proyectos. En 
ese sentido la reunión fue informada de estas lecciones aprendidas en las siguientes áreas:  

 
El concepto de espacio aéreo integrado. 
 
2.27 Las acciones previstas en relación con el equipo de planificadores del espacio aéreo y de 
los diseñadores de procedimientos reducen los impactos causados por la falta de coordinación durante la 
preparación de procedimientos para la navegación aérea ruta y TMA. 

 
2.28 El concepto permite el desarrollo integral “gate-to-gate” de la optimización de los 
procedimientos en ruta y TMA. La participación de elementos de los Órganos ATC permitió comprender 
mejor el plan de concepto, las necesidades locales y por lo tanto el desarrollo de todos los procedimientos 
para una determinada localidad servida por la red de rutas. Además, hubo una optimización de los 
procedimientos de aeródromos, especialmente los relacionados con las operaciones de aproximación, de 
taxis y despegue de aeronaves. 

 
2.29 El resultado fue un aumento de la productividad y la calidad de la elaboración de los 
procedimientos y se tradujo en una reducción del tiempo y la distancia recorrida, y por lo tanto la 
reducción de las emisiones de CO2.  

 
Decisiones colaborativas 
 
2.30 El proyecto permitió tomar decisiones en forma conjunta con la participación del órgano 
central del control del tráfico aéreo (DECEA), reguladores (ANAC), las líneas aéreas, los órganos ATC y 
gestores de los aeropuertos. 
 
2.31 El concepto era más fácilmente disponible para minimizar impactos en las fechas de 
aplicación.  

 
Evaluación de la seguridad operacional 
 
2.32 La participación de elementos de seguridad operacional permitió el análisis del proyecto 
para mitigar los impactos de la aplicación, especialmente los relacionados a la ejecución de otros 
proyectos en Brasil, tales como AIM, el nuevo sistema de tratamiento radar, reconfiguración de las FIR y 
automatización de desarrollo de los procedimientos de navegación aérea. 
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Capacitación y Entrenamiento 
 
2.33 La participación de elementos de seguridad operacional, de los controladores del ACC y 
APP involucrados, permitió una mejora de la planificación de la capacitación y del entrenamiento con la 
introducción de dos fases distintas: en primer lugar con la fase de validación de los escenarios de 
simulación en tiempo real, y, posteriormente, con el entrenamiento de controladores basados en 
procedimientos ya validados. 
 
2.34 Este entrenamiento con antelación a la fecha de entrada en vigor de los procedimientos 
permitió un menor impacto sobre el tráfico aéreo con la introducción del concepto PBN, así como 
posibles cambios en los procedimientos, con base en la capacitación de los controladores antes de la 
publicación de los procedimientos para los usuarios. Estos procedimientos de simulación en tiempo real 
han reducido el número de NOTAM publicados referente a los cambios en los procedimientos. 

 
Datos estadísticos  
 
2.35 Toda la planificación del espacio aéreo requiere de datos estadísticos confiables de tráfico 
aéreo. Estos datos son extremadamente importantes para la formación de los principales flujos de tráfico y 
de las puertas de entrada y salida de la TMA. 
 
2.36 Los Estados deben alentar la creación de la base de datos confiable, con el fin de tener un 
conocimiento real de la demanda actual y futura. Con muestras de menos de 10 años, el pronóstico de la 
demanda futura es comprometido. 

 
2.37 Además, había la necesidad de la divulgación en la TWR, APP y ACC de la calidad de 
los datos logrado por los controladores. Muchas de las muestras tuvieron que ser descartadas debido a que 
estaban incompletas o erróneas. 

 
La certificación de la aeronave y la tripulación  
 
2.38 La participación de los reguladores y las compañías aéreas en la decisión colaborativa es 
muy importante para minimizar los impactos causados por aeronaves certificadas y no certificadas en el 
mismo espacio aéreo. 
 
2.39 Los retrasos en la aplicación de RNAV5 mostraron la importancia de la participación 
efectiva de los reguladores. Sólo con el porcentaje esperado de aeronaves RNAV certificadas y la 
tripulación para cada fase de vuelo, y con el análisis de riesgo de los elementos de la seguridad 
operacional, la autoridad de aviación podrá decidir la aplicación de la PBN y la mejor fecha de 
efectividad de los procedimientos. 

 
Medio ambiente 
 
2.40 Con la introducción de concepto PBN, junto con el concepto de CDO, hubo una mayor 
eficiencia y economía en la aplicación de los procedimientos de navegación aérea y por lo tanto un menor 
impacto sobre el medio ambiente. 
 
2.41 El ejemplo más significativo de un menor impacto sobre el medio ambiente ("aeropuertos 
verdes") fue el desarrollo de procedimientos para el aeropuerto de Santos Dumont en Rio de Janeiro. Fue 
posible introducir el concepto de CDO con descenso estabilizado de 3º y la aplicación del procedimiento 
RNP-AR. 
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2.42 Este procedimiento redujo las cantidades de CO2 y permitió una mayor accesibilidad al 
aeropuerto y redujo el impacto del ruido de las aeronaves en la aproximación en la comunidad vecina del 
aeropuerto. 

 
El uso de rutas paralelas 
 
2.43 Con la aplicación de rutas RNAV paralelas en el polígono entre el TMA Brasilia, Belo 
Horizonte, Río de Janeiro y Sao Paulo, hubo un aumento de la capacidad del espacio aéreo y la reducción 
de puntos de conflicto en las rutas. 
 
2.44 Este concepto fue más eficiente con la introducción del concepto de TMA integrado con 
el concepto de "four corner", lo que permitió un mejor aprovechamiento del flujo de los principales 
aeropuertos de las TMA involucradas. Sólo después de que el establecimiento de las puertas de entrada y 
salida de TMA es que fue posible planear las rutas entre pares de los aeropuertos. 

 
Uso Flexible del Espacio Aéreo 
 
2.45 El uso flexible del espacio aéreo restringido el civil/militar permitió una mayor capacidad 
del espacio aéreo en momentos no utilizados por la restricción impuesta anteriormente. Hubo una mejor 
coordinación entre los organismos militares y civiles para permitir la elaboración de las rutas dentro de 
estos espacios aéreos. 
 
2.46 Así, en momentos en que no hay ninguna restricción está permitido el uso de estas rutas 
RNAV. El resultado fue una gran reducción de la distancia y el tiempo de vuelo y la reducción de las 
emisiones de CO2. 

 
Análisis de DME/DME 
 
2.47 Se realizó el estudio del área de cobertura DME/DME. Este estudio permitió la 
utilización de las rutas RNAV (en ruta y TMA) mediante sensores DME / DME. Por lo tanto, la aeronave 
sin capacidad GNSS, pero tenían la capacidad de DME/DME podría llevar a cabo los procedimientos en 
los que había cobertura. 
 
2.48 El resultado fue un aumento en el porcentaje de aeronaves capacitadas en el mismo 
espacio aéreo y la reducción de la carga de trabajo de los controladores y pilotos por la reducción de los 
procedimientos de vectores de radar. 

 
Simulación  
 
2.49 El uso de simulaciones en tiempo acelerado, en tiempo real y el vuelo demostró ser eficaz 
en una fase anterior de la implementación de los escenarios futuros. La simulación en tiempo acelerado 
permitió que más escenarios fueran analizados, con el fin de obtener el mejor de los casos. La simulación 
en tiempo real permitió medir los beneficios la capacidad de control y reducción en la carga de trabajo. 
 
2.50 Mediante la simulación del vuelo era posible una delimitación mayor de los 
procedimientos, en particular de aproximación y despegue, diseñado para mejoras de eficiencia. Fue 
posible lograr la eficiencia operativa con el uso de grandes gradientes durante el despegue, con el fin de 
evitar el vuelo nivelado.  
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Fases de implantación PBN integrada 
 
2.51 La división en fases del concepto PBN integrado (ruta y TMA) en diferentes fechas fue la 
decisión que causó menos impacto en el control del tráfico aéreo. 
 
2.52 La introducción del concepto PBN en las proximidades de los aeropuertos más 
importantes (por ejemplo, Río de Janeiro y Sao Paulo) se estableció en dos etapas: en primer lugar la 
introducción de la red de rutas y en segundo lugar con los procedimientos de TMA. Esta decisión se tomó 
sobre la base de la gran cantidad de cambios en los procedimientos correspondientes. 
 
2.53 Sin embargo, con la introducción de nuevas rutas RNAV5, hubo la necesidad de adaptar 
los procedimientos existentes (SID/STAR). En esta etapa todos los procedimientos se han restructurado 
aeródromo situado en el polígono de las nuevas rutas, por un total de cerca de 350 procedimientos. 
 
2.54 En la segunda fase, prevista para 2013, sólo los procedimientos de TMA Río de Janeiro y 
Sao Paulo va a cambiar, a unos 200 procedimientos RNAV/RNP. 
 
2.55 La reunión entendió como muy positivos estos aportes de Brasil y entendió conveniente 
que se compartiera con todos los Estados de la Región estas "lecciones aprendidas" durante las etapas de 
planificación e implementación de procedimientos RNAV en ruta y TMA, con el fin de alcanzar los 
objetivos recomendados por la OACI y minimizar los impactos al tráfico aéreo. 
 
 Implantación de los procedimientos de llegada y salida RNP para el Aeropuerto de 

Tocumen 
 

2.56 La Reunión tomó nota que la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá junto con la 
Compañía Panameña de Aviación (COPA) elaboraron acuerdos con la finalidad de diseñar los 
procedimientos RNAV para el Aeropuerto de mayor importancia de País. 

 
2.57 Asimismo, la Reunión fue informada que evaluando los resultados alcanzados con la 
implantación de los procedimientos RNAV en Panamá se realizaron estudios para la creación de 
procedimiento RNP AR APCH para el Aeropuerto de Tocumen, cumpliendo así con lo dispuesto en el 
Plan Nacional PBN y de esa manera Panamá ha logrado desarrollar e implementar el 100% de los 
procedimientos requeridos a corto plazo dentro de la TMA (aproximaciones a todos los extremos de pista 
y procedimientos de salida) y está trabajando en aproximaciones RNAV para los Aeropuertos 
Internacionales del interior del país cumpliendo esta etapa en la mayoría de estos. 

 
2.58 La implementación de las aproximaciones RNAV en el principal aeropuerto del país ha 
permitido realizar un mayor número de operaciones en el mismo intervalo de tiempo, el cual se espera 
incrementar en los próximos meses con la aplicación de los procedimientos RNP AR. Las Operaciones 
por hora han alcanzado un promedio de treinta y cuatro durante el periodo de mayor movimiento 
cumpliendo así, con mayor eficacia los itinerarios. Esto ha resultado en beneficios para todas las 
aerolíneas. 
 

2.59 La flota de aeronaves que utilizan el espacio aéreo nacional está representada en un 74% 
por vuelos comerciales a nivel internacional (B737, EA320, E190, etc.) los cuales son los principales 
usuarios de los procedimientos RNAV en ruta y en el área terminal y lo serán igualmente de los 
procedimientos RNP; un 21% por operaciones comerciales a nivel doméstico, y un 5% por vuelos 
privados y de instrucción dentro del territorio nacional. La actividad más representativa en el segmento de 
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vuelos internacionales es el Hub de las Américas, protagonizado por la Compañía Panameña Copa 
Airlines la cual realiza más de cien operaciones diarias. 
 
2.60 El producto final de los diseños de aproximaciones RNP AR APCH para las pistas del 
Aeropuerto de Tocumen son las siguientes: 

 

RNAV (RNP) 03R RNAV (RNP) Y 03L RNAV (RNP) Z 21R 

RNAV (RNP) Z 03L RNAV (RNP) 21L  

RNAV (RNP) DP 03L RNAV (RNP) DP 03R  

 
 

Carta de aproximaci6n RNAV (RNP) 03R 
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2.61 La validación en vuelo se realizó utilizando como guía la NE/28 presentada en la 
SAM/IG/6 por Panamá, que contempla establecido en PANS-OPS, Volumen II, Parte I, Sección 2, 
Capítulo 4.4.6. y por la FAA Notice 8260.67 Flight Validation. 
 
2.62 Los vuelos de validación fueron realizados por aeronaves de la Compañía COPA y 
participaron Inspectores de Seguridad Aérea de la AAC de Panamá, Diseñadores de los procedimientos y 
personal Técnico Aeronáutico, logrando la aprobación de todos los procedimientos elaborados. 
 
2.63 La reunión nota de esta información con beneplácito y decidió incluirla en el Informe 
para que sirva de material guía a los Estados que están en proceso de implantación de los procedimientos 
RNP AR APCH. 
 
Acuerdo entre LAN Argentina y las Administraciones de Argentina y Bolivia 
 
2.64 La reunión tomó nota que dentro del esquema de realineación/implementación de las 
rutas RNAV internacionales Las Administraciones de Argentina y Bolivia se comprometieron a estudiar 
la factibilidad de las siguientes Rutas para informar sus conclusiones en la Reunión SAM ATSRO/4:  
 

a. Ruta EZE-MIA 1: Modificar la UL417 conectando el VOR PAR directo a la posición 
UBRIX, eliminando el tramo VOR ERE-UBRIX generando un ahorro de 32.850 Kg 
de combustible y 103.7 Tn de CO2 anuales a razón de un vuelo por día. 

 
b. Ruta EZE-MIA 2: Crear una nueva trayectoria entre el VOR GUA y el VOR VIR que 

permitirá una reducción de 17NM lo que significa un ahorro de 82.125 Kg de 
combustible y 259.2 Tn de CO2 anuales a razón de un vuelo por día. 

 
2.65 Finalmente, bajo este asunto la Reunión revisó y actualizó el Plan de acción para la 
optimización de la red de rutas, que figura en el Apéndice D a esta parte del Informe. 
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APÉNDICE A 
 
 

FORMULARIO PARA RECOPILACIÓN DE DATOS DE MOVIMIENTO DE TRÁNSITO AÉREO 
 

1 - IDENTIFICACION DE LA FIR: 

2- 
FECHA 

3 
INDICATIVO DE 

LLAMADA  

4 
TIPO DE ACFT 

5 
AD 

ORIGEN 

6 
AD DESTINO 

 7 
HORA 

ENTRADA FIR 

8 
NIVEL 

9 
RUTA 
ATS1 

10 
FIJO CAMBIO 

RUTA 

11 
RUTA 
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ORIENTACIÓN PARA LLENAR EL FORMULARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
1. Introducción 
 

- Este formulario está destinado a la recolección de los datos con el objetivo de 
obtener una muestra del movimiento de tránsito aéreo para la planificación de la 
optimización de la red de rutas ATS SAM en el espacio aéreo superior de la 
Región SAM (FL 245= UNL) 

 
-  El formulario debe llenarse en formato EXCEL para que todos los eventos 

(movimientos de tránsito aéreo) de todos los días del periodo pedido se 
introduzcan cronológicamente en un solo archivo (sin líneas o espacio en 
blanco o títulos intermedios). 

 
-  Los datos deberán corresponder al movimiento diario del tránsito aéreo, de todos 

los vuelos IFR, en el volumen de espacio aéreo establecido, en el período 
solicitado, por FIR y en todas las rutas o tramos de rutas de las FIR, así como 
también los vuelos IFR realizados fuera de rutas ATS. 

 
2. Llenado de los campos de la planilla Excel 
 

- Campo 1 " IDENTIFICACIÓN DE LA FIR" 
 Deberá llenarse conforme el designado OACI contenido en Doc. 7910 de la 

OACI. 
 Ejemplo: SBBS, SUMU, SAEU. 
 
- Campo 2 "FECHA" 
 Deberá llenarse sólo con caracteres numéricos de la manera siguiente: 

dd/mm/aa 
 Ejemplo: para el 01 de septiembre de 2009 deberá anotarse 01/09/09. 
 
- Campo 3 "INDICATIVO DE LLAMADA" 
 Deberá llenarse con un máximo de 7 caracteres alfanuméricos, sin espacio ni 

guiones. 
 Ejemplos: AAL906, PTLCN, VRG8764. 
 
-  Campo 4 “TIPO DE ACFT" 
 Deberá llenarse conforme el designador OACI contenido en el Doc. 8643 . 
 Ejemplos: para Airbus A320-211 debe llenarse A320; para Boeing B747-438 

debe llenarse B744. 
 
- Campo 5 “AD ORIGEN” (Aeródromo del Origen) 
 Deberá llenarse conforme el designador de OACI contenido en el Doc. 7910. 
 Ejemplos: SBGR, SCEL, SAEZ. 
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- Campo 6 “AD DESTINO” (Aeródromo de Destino) 
 Deberá llenarse conforme el designador de OACI contenido en el Doc. 7910. 
 Ejemplos: SBSP, SULS, SAEZ. 
 
- Campo 7 “HORA ENTRADA FIR” 
 Deberá llenarse con caracteres numéricos de la siguiente forma: hh:mm. 
 Ejemplos: para 01hora y 09 minutos llene las 01:09;  para 12 horas y 23 minutos 

llene 12:23. 
 
- Campo 8 “NIVEL” (Nivel de Vuelo en el punto de entrada a la FIR) 

Deberá llenarse con 3 caracteres numéricos que corresponden al nivel de vuelo 
en el primero tramo del vuelo. 

  Ejemplo: para FL 290 debe llenarse 290. 
 
- Campo 9 “RUTA ATS 1” (1er Ruta ATS en el punto de entrada a la FIR) 

Deberá llenarse con un máximo de 5 caracteres alfanuméricos, sin espacios ni 
guiones.   

  Ejemplos: UA301, UB689 
 
 - Campo 10 “FIJO CAMBIO DE RUTA” (Fijo en que la aeronave sale de la ruta 

ATS1 para ingresar en la ruta ATS2) 
 Deberá ser llenado con el máximo 5 caracteres alfanuméricos, relativo al fijo 
donde hubo  alteración de ruta. 
Ejemplos: POKON,  KUBEK,  BAQ. 
 

- Campo 11 “RUTA ATS2” (siguiente Ruta ATS después del cambio en el fijo 
asignado en el campo 10) 
Deberá llenarse con un máximo de 5 caracteres alfanuméricos, sin espacios ni 
guiones.   

  Ejemplos: UA301, UB689 
 
Nota: En el caso de más de una alteración de ruta ATS, llenar tantos campos 10 y 
11, como sean necesarios. 

 
- Campo 12 “HORA SALIDA FIR” 
 Deberá  llenarse con caracteres numéricos de la siguiente forma: hh:mm. 
 Ejemplos: para 01hora y 09 minutos llene las 01:09;  para 12 horas y 23 minutos 

llene 12:23. 
 
- Campo 13 “OBSERVACIONES” 
 Deberá llenarse con información importante con relación a un vuelo en 

particular.  
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Apéndice / Appendix B 
 

Planilla de Rutas analizadas en la Región SAM 
Table of SAM Region routes analysed 

 

01 
Buenos Aires /Sao Paulo 

(Unidireccional) 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA 305 UN857 UM671 
RONUT 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

898 NM  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

722  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A320, A330, B735, B737, 
B738, B744, B763, MD88, 
LJ45 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Desde/From  WPA1  
S34.38.54.59/W57.43.23.69 
a/to ASONO  

Desde un nuevo punto a 20 NM Sur de 
PAPIX WPA1 (S34 38.54.59 / 
W57.43.23, 69) o a partir de DORVO a 
ASONO (TMA Sao Paulo) 
From a new point at 20NM South of 
PAPIX WPA1 S34 38.54.59 / 
W57.43.23, 69) or as of DORVO to 
ASONO (Sao Paulo TMA). 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

837 NM 
 

 

Millas reducidas 
Reduced miles 

61  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-249600/787987,2  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Brazil, Uruguay  

Observaciones 
Remarks 

Esta ruta se corresponde con la solicitada por LAN/This route 
corresponds to the route requested by LAN/This route corresponds to the 
route requested by LAN 

*De acuerdo a información disponible/As per available information  
Esta ruta atiende un flujo importante de operaciones entre Buenos Aires y Sao Paulo, por lo que sería 
interesante implantar una paralela saliendo de un punto a 20 NM Sur de PAPIX, denominado WPA1 en la 
siguiente coordenada (S34 38.54.59 / W57.43.23,69) o en otra variante a partir de la posición DORVO a 
ASONO en TMA Sao Paulo 
 
This route serves an important flow of operations between Buenos Aires and Sao Paulo; therefore it would be 
interesting to implement a parallel leaving a point at 20NM South from PAPIX, named WPA1 in the 
following coordinate (S34 38.54.59 / W57.43.23,69) or in another variation as of DORVO to ASONO in Sao 
Paulo TMA 
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02 
Sao Paulo/Buenos Aires 

(Unidireccional) 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM788, UN741 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

930  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

777  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A320, A330, A332, B735, 
B737, B738, B744, B763, 
MD88, LJ45 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

CURSE TMA SAO PAULO 
A PAPIX TMA 
SAEZBAIRES 

 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

914 
 

CGO/EZE 

Millas reducidas 
Reduced miles 

16  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-65500/ 206783,5  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Brazil, Uruguay  

Observaciones 
Remarks 

Esta ruta se corresponde con la solicitada por LAN/This route corresponds 
to the route requested by LAN 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
Como ruta paralela de llegada desde Sao Paulo a Buenos Aires, el ahorro de milla no es muy preponderante 
como la ruta de salida anteriormente propuesta pero en definitiva contribuye en el ahorro, el trayecto propuesto 
es de posición CURSE en la TMA SAO PAULO directo a PAPIX punto de ingreso a la TMA SAEZ BAIRES 
 
As parallel route for arrival from Sao Paulo to Buenos Aires, the saving of miles is not so predominant as the 
exit route previously proposed, but definitely contributes in the savings, the segment proposed is position 
CURSE in Sao Paulo TMA direct to PAPIX, entry point to SAEZ BAIRES TMA. 
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03 Rio/Buenos Aires  

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UN857,UM534, UN741 Notas/Notes Ruta bidireccional hasta 
SBPA, luego unidireccional a Rio 

Distancia actual 
Current distance 

1090  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

572  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A320, A319, A318, B735, 
B738, CR9 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

EZE/DORVO/BITAK/EFS  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1083  

Millas reducidas 
Reduced miles 

7  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-49100/ 155008,7  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Uruguay, Argentina  

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

 
Esta ruta es bidireccional hasta Porto Alegre. Luego unidireccional de sur a norte. La pregunta es ¿Cómo se 
planifican los vuelos de Rio a BsAs?  
Por tanto una opción aplicable sería: saliendo de Bs As a la posición DORVO y directo a BITAK punto de 
ingreso para Rio en el sector, podría servir también como ruta alterna de Carrasco a Rio. El flujo de tránsito es 
relativamente alto y el ahorro en millas es representativo comparado con el número de operaciones. 
 
This route is bi-directional up to Porto Alegre. Then Uni-directional from South to North. The question is: how 
are flights planned from Rio de Janeiro to Buenos Aires? 
Therefore, an option to be applied would be: leaving Buenos Aires to position DORVO and direct to BITAK 
entry point for Rio de Janeiro in the sector, could serve also as alternate route from Carrasco to Rio. The traffic 
flow is relatively high and the savings in miles is representative compared to the number of ooperations. 

 
Nota: Los operadores deberán efectuar un estudio analizando esta propuesta en contraposición con los 
beneficios de mayor fluidez en el tráfico usando la Ruta establecida UM 661 y Brasil deberá analizar la 
factibilidad de instrumentar Salidas y Entradas standarizadas para la Ruta UM 661 a los Principales 
Aeropuertos laterales a esta Ruta. 
Note: operators should carry out a study analysing this proposal against benefits of greater air traffic flow 
using the route established UM661 and Brazil whould analyse the feasibilit to implement standard entries and 
exits for rute UM661 to the main lateral airports of this route.  



Apéndice B al Informe sobre la Cuestión 2 del Orden del Día 
2B-4 Appendix B to the Report on Agenda Item 2 SAM/IG/9 

 
 
 

04 
Mdeo/ Sao Paulo 
(Unidireccional) 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM540, UM671, Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

852  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

224  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A320, B744, CRJ9  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

CRR/KILUM/WPU2/ANISE
/RDE/CGO 

Realinear/realign UM661 a/to WPU1 
(33°50'34.51"S 54°37'5.03"W) 
unidireccional Sur/Norte a ANISE uni-
directional South/North to ANISE. 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

843  

Millas reducidas 
Reduced miles 

9  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-16900/ 53353,3  

Estados involucrados 
States involved 

Uruguay, Brazil  

Observaciones 
Remarks 

Ruta paralela 20 NM, a la opción 04-B /  
Parallel route 20 NM to option 04-B. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

Alternativa ¨B¨: eliminar UM 540 y establecer una nueva Ruta con la siguiente trayectoria: UM661 hasta 
coordenadas 33.49.5S/54.36.9W (WPU2) de allí Unidireccional SUR/NORTE directo a ANISE. 
Ventaja: esta nueva ruta es paralela (20 NM lateral) a la ruta de llegada en el tramo NEROK/ TELAK (Distancia 
784 NM CRR a ANISE) 
 
Alternative “B”: eliminate UM540 and establish a new route with the following trajectory:  UM661 up to 
coordinates 33.49.5S/54.36.9W (WPU2) from there on, uni-directional South/Nort direct to ANISE. 
Advantage: this new route is parallel (20 NM lateral) to the arrival route in segment NEROK/TELAK (Distance 
784 NM CRR to ANISE). 
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05 Mdeo/ Rio de Janeiro 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM540, UN857, Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

989  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

67  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

CRJ9  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

UM661 O UN857 luego de 
TELAK a NEROK  

 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

986  

Millas reducidas 
Reduced miles 

3  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-700/ 2209,9  

Estados involucrados 
States involved 

Uruguay, Brazil  

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

En este trayecto puede utilizarse la RNAV existente, UM661 para posterior ingresar por una STAR o por la UN857 
hasta interceptar la trayectoria de la ruta entre TELAK a NEROK y seguir por ésta a Rio. 
The existing RNAV route UM661 may be used in this segment to further enter through a STAR or UN857 until 
intercepting trajectory of route between TELAK to NEROK and follow it up to Rio. 
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06 
Sao Paulo/ Santiago 

(Unidireccional) 
Ruta actual /Current route 

(FliteStar) 
UL310, UM400, UA307, 

UA306 
Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1419  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

332  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, B738, B763, 
B773 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Ruta Unidireccional, sentido 
DORMI a UMNKAL/ 
Unni-directional route, 
direction DORMI to 
UNMKAL 

 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1402  

Millas reducidas 
Reduced miles 

17  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-70500/ 222568,5  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Uruguay, Argentina, 
Chile 

 

Observaciones 
Remarks 

Propuesta basada en pedido de Brazil para disponer de rutas paralelas de 
TMA Sao Paulo/Rio y al pedido de LAN en esos tramos 
Propsal based on request from Brazil to have parallel routes from Sao 
Paulo/Rio TMA and te request of LAN in these segments. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

Nueva Ruta Unidireccional, sentido Sao Paulo a Santiago entre posición DORMI a UNKALUMKAL, 
sirviendo de salida de la TMA San Paulo o Rio, además tanto Brazil como LAN han solicitado el trayecto en 
cuestión, puede apreciarse de hecho un ahorro 17 NM del trayecto actualmente utilizado y la RNAV propuesta  
New uni-directional route, direction Sao Paulo to Santiago between position DORMI to UNKALUMKAL, 
serving as exit to Sao Paulo or Rio TMA, in addition both Brazil and LAN have requested the referred 
segment, there is in fact a saving of 17 NM of segment currently used and the RNAV proposed. 
 
 
Nota: Brasil deberá analizar el impacto en los flujos Curitiba-Sano Pablo 
Argentina deberá analizar la re-alineación de la Ruta UM400 a partir de Córdoba y si es más conveniente la 
trayectoria UNMKAL/VOR CBA. 
Note: Brazil shall analyse the impact in air traffic flows Curitiba-Sao Paulo. 
Argentina shall analyse realignment of route UM400 as of Córdoba, if more appropriate path UMKAL/VOR 
CBA.  
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07 
Santiago/ Sao Paulo 

(Unidireccional) 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA307, UM400, UW6, 
UM548, UW47 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1441  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

344  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, B735, B765, 
B773 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Ruta Unidireccional, de 
NEBEG a ASONO/ 
REKIR/ UM400 
Uni-directional route from 
NEBEG to ASONO. 

Considerer ALBAL para otros tipos de 
aeronaves / 

Consider ALBAL for other types of 
aircraft. 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1422  

Millas reducidas 
Reduced miles 

19  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-81600/ 257611,2  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Uruguay, Argentina, 
Chile 

 

Observaciones 
Remarks 

Propuesta basada en pedido de Brazil para disponer de rutas paralelas de 
TMA Sao Paulo/Rio y al pedido de LAN en esos tramos 
Proposal base don request from Brazil to have parallel routes from Sao 
Paulo/Rio TMA and upon request of LAN in these segments. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
Nueva Ruta Unidireccional, de NEBEG a ASONO. 
Se eliminaría UM400 tramo REKIR Córdoba y se mantiene UM400 de REKIR a Rio o de lo contrario 
realinear y extender la UM400 hasta NEBEG y hacerlo unidireccional con sentido Santiago-Rio 
De este modo se estaría satisfaciendo las demandas de usuarios y reordenando el flujo de los tránsitos 
permitiendo un mejor aprovechamiento de las trayectorias. 
 
New uni-directional roue from NEBET to ASONO. 
UM400 segment REKIR Córdoba would be eliminated and UM400 from REKIR to Rio would be 
maintained, otherwise realign and extend UM400 up to NEBET and make it uni-directional with direction 
Santiago-Rio. 
Thus, demands from users would be met and the air traffic flow would be ordered enabling a best use of 
trajectories. 
 
Nota: Argentina deberá analizar la posibilidad del tramo VOR CBA/ ASONO 
Note: Argentina shall analyse the possibility of the segment VOR CBA/ ASONO. 
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08 Buenos Aires/Santiago 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA306, Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

637  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

773  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, B738, B763, 
B773 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Trayectoria directa de 
NUXIM a UMKAL 

 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

635  

Millas reducidas 
Reduced miles 

2  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-19100/ 60298,7  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Chile, Uruguay  

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

Esta ruta será de utilidad tanto para las salidas de BsAs como de Carrasco. 
Saliendo de Carrasco por la UA306 hasta posición NUXIM, luego la ruta propuesta hasta UMKAL. 
 
This route will be useful both for exits from Bs. As. as in Carrasco. 
Leaving Carrasco through UA306 up to position NUXIM, then the route proposed up to UMKAL. 

 
Nota: Argentina deberá estudiar la factibilidad de esta Ruta junto con los operadores. 
Note: Argentina shall study with the operators the feasibility of this route. 
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09 Santiago/ Buenos Aires 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM424 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

630  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

773  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, B738, B763, 
B773 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

ALBAL a ASADA  

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

628  

Millas reducidas 
Reduced miles 

2  

Reducción de Combustible/ 
CO2 aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-19100/ 60298,7  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Chile  

Observaciones 
Remarks 

Realinear y extender UM424 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

Realinear la UM424 desde posición ALBAL a posición ASADA evitando pasar por VOR SRA (San 
Rafael), así se obtiene una ruta más directa representando por lo menos un ahorro de 2NM.  
Esta ruta será de utilidad para entrada a Montevideo. Extendiendo la UM424 hasta posición DORVO para el 
ingreso al TMA Carrasco o como segunda opción desde ASADA a TIGRE. 
 
Realign UM424 from ALBAL to ASADA avoing SRA VOR (San Rafael), thus obtaining a more direct 
route representing at least a saving of 2NM. 
This route would be useful for the entry to Montevideo. Extending UM424 up to DORVO for entry to 
Carrasco TMA or as a second choice from ASADA to TIGRE. 

 
Nota: Argentina deberá estudiar la factibilida de esta Ruta junto con los operadores. 

Note: Argentina shall study with the operators the feasibility of this route. 
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10 
Lima/ Sao Paulo 
(Unidireccional) 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM415, UW50, UA304, 
UA320 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1884  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

205  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

EGLAS, VIRU VIRU, 
BAURU a TMA Sao Paulo 

 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1876  

Millas reducidas 
Reduced miles 

8  

Reducción de Combustible/ 
CO2 aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-20100/ 63455,7  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Bolivia, Perú  

Observaciones 
Remarks 

Las distancias no contemplan tramo Sao Paulo a Rio 
Distances do not contemplate segment Sao Paulo to Rio 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
La ruta podría iniciarse en EGLAS a la salida del TMA Lima directa a VOR ViruViru luego a VOR 
BAURU llegando a la TMA Sao Paulo. Posteriormente el tramo interno en la TMA Sao Paulo, debería ser 
analizado por sus planificadores. Esta ruta también servirá a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba por medio 
de SID y STAR. 
 
The roue could be initiated in EGLAS at the exit of Lima TMA direct to ViruViru VOR, then to BAURU 
VOR arriving to Sao Paulo TMA. Further the internal segment in Sao Paulo TMA should be analysed by 
their planners. This route would also serve La Paz, Santa Cruz and Cochabamba through SID and STAR. 
 

 
NOTA: El Grupo de expertos del Proyecto deberán volver a recalcular las distancias porque podría hahber 
más diferencias positivas. 
Los operadores deberán analizar esta Ruta considerando Rutas de escape en Cordillera, despresurización, un 
solo motor operativo, condiciones de turbulencia etc. 
Bolivia analizará viabilidad tomando en consideración las Zonas restringidas afectadas y las Rutas domésticas 
desde Cochabamba. Bolivia deberá proveer en caso positivo el punto de Salida en caso de utilizarla como 
Ruta troncal. 
Note: the Group of Experts of the Project shall again calculate distances because there could be more positive 
differences. 
Operators shall analyse this route taking into consideration exit/escape routes in the mountains, 
depressurization, one engine in operation, turbulence conditions, etc. 
Bolivia shall analyse feasibility, taking into consdierationr restricted areas affected and domestic routes from 
Cochabamba. Bolivia shall provide if positive, the entry point in case it is used as a trunk route. 
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11 Sao Paulo/Lima 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UW50, UM415, UA304, 
UA320 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1883  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

205  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR SCB a VOR ASIA Realineamiento de la UM415 de SCB a 
ASIA / Realignment of UM415 from 
SCB to ASIA. 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1879  

Millas reducidas 
Reduced miles 

4  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-10000/ 31570  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Bolivia, Perú  

Observaciones 
Remarks 

No contempla distancia Rio - Sao Paulo 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
La UM 415 actualmente con su configuración, tiene una extensión de 1842NM 
Realineando la UM 415 desde el VOR SOROCABA directo a VOR ASIA y una STAR Lima (Distancia 
1777NM +54 1831NM), se obtiene un ahorro de 11 NM 
NOTA: Tanto si se implementa una nueva RNAV o se realinea la UM 415 pueden servir también a La Paz, 
Santa Cruz (Viru Viru) y Cochabamba mediante conexiones con SID y STAR 
Esta Ruta también servirá a Rio, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba por medio de SID y STAR 
 
UM415 has an extensión of 1842 NM with its current configuration. 
By realigning UM415 from SOROCABA VOR direct to ASIA VOR and a Lima STAR (Distance 1777NM 
+54 1831NM), a saving of 11 NM is obtained. 
Note: both if a new RNAV route is implemented or UM415 is realigned, may serve La Paz, Santa Cruz 
(Viru Viru) and Cochabamba through connections with SID and STAR. 
This route would also serve Rio, La Paz, Santa Cruz and Cochabamba through SID and STAR. 
 

 
NOTA: Bolivia analizará viabilidad tomando en consideración las Rutas domésticas desde Cochabamba.  

Note: Bolivia shall analyse feasibility, taking into consideration domestic routes from Cochabamba. 
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12 Sao Paulo/Bogotá 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM782, UL655 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2368  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

230  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B767  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Reorganizar flujo de 
transito utilizando rutas 
existentes 

UM782, UL655 
 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

NO HAY REDUCCIÓN  

Millas reducidas 
Reduced miles 

  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

0/0   

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Colombia  

Observaciones 
Remarks 

Modificar la dirección de la UM782 desde PARDO hacia el Norte como 
bidireccional, ya lo es en FIR Bogotá/ Modify direction of UM782 from 
PARDO to the North as Bi-directional, it already is in Bogota FIR. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
Parecería que no es necesaria una ruta paralela a las rutas mencionadas ya que existen varias rutas RNAV que 
podrían utilizarse. Se propone reorganizar el flujo y utilizar las rutas existentes. Se sugiere estudiar la 
posibilidad de modificar la dirección de la UM 782 desde PARDO hacia el norte como bidireccional. (ya es 
bidireccional en la FIR Bogotá) Haciendo la reorganización se obtendrá una reducción de entre 10 y 18 NM. 
Las UM 782 y UL 655 son dos rutas que SALEN de TMA Sao Paulo y van a Centroamérica y Cali 
respectivamente (sigue hacia Centroamérica). 
 
A parallel route to those mentioned would not seem to be necessary, since there are several RNAV routes that 
could be used. It is proposed to reorganize the flow and use existing routes. It is suggested to study the 
possibility to modify direction UM782 from PARDO to the north as bi-directional (it is bi-directional already 
in the Bogota FIR). A reduction of 10 to 18NM will be obtained through the reorganization. 
UM782 and UL655 are two routes leaving Sao Paulo TMA and go to Central America and Cali respectively 
(follows to Central America). 
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13 Sao Paulo/ Caracas 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UL304, UW27, UM417 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2408  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

49  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B738  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

UM417 MIQ, TUY, BRU  Realinear MIQ, TUY, Baurú. 
Realign MIQ, TUY, Baurú 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2388  

Millas reducidas 
Reduced miles 

20  

Reducción de Combustible/ 
CO2 aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-12000/ 37884  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Venezuela  

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
Será interesante analizar la posibilidad de realinear y extender la UM417 de modo a obtener mayor y 
mejor aprovechamiento del tramo existente, así mismo observar el sentido de circulación del tránsito para 
optimizar los resultados. 
It will be interesting to analyze the possibility to realign and extend UM417 so as to obtain greater and 
better advantage of the exsiting segment, and also to observe the air traffic circulation direction to 
optimize the results. 

 
NOTA: Brasil estudiará la posibilidad de la Salida a utilizar. 

Note: Brazil shall study feasibility of exit point to be used.  
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14 Asunción/Bs As 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA556, UW64, UW65, 
UW11 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

587  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

400  

*Tipo de aeronave más 
utilizada 
*Type of most used aircraft 

A320, B727, B738, F900   

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

WPY1 (26° 4'18"S 
057°35'54"W) a/to VOR 
GUA 

Bidireccional/ Bi-directional 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

577  

Millas reducidas 
Reduced miles 

10  

Reducción de Combustible/ 
CO2 aproximado 
Fuel Savings / approximate 
CO2 

-49100/ 155008,7  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Paraguay  

Observaciones 
Remarks 

Analizar la posibilidad de eliminar la UA556 con un periodo de 
evaluación de tres meses/  
Analyse the possibility to eliminate UA556 with a three-month period 
assessment. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information 
 
Con vistas a mejorar las trayectorias y atendiendo la cantidad de operaciones en este tramo, considerar la 
opción de eliminar la UA556 o realinearla y convertirla en RNAV. 
 
With a view to improve trajectories and attending the amount of operations in this segment, consider the 
possibility to eliminate UA556 or realign it and convert it into RNAV. 
 

 
NOTA: Argentina analizará la propeuesta y factibilidad con los usuarios de la Ruta. 

Note: Argentina shall analyse proposal and feasibility with users of this route. 
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15 Lima/Montevideo 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UL550, UW7, UA558, 
UW8, UB555 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1823  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

54  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

UL550/VOR TUC/ VOR 
ERE/ NIMBO 

Bidireccional/ Bi-directional 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1790  

Millas reducidas 
Reduced miles 

33  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-25100/ 79240,7  

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Chile, Argentina, 
Uruguay 

 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 
En esta trayectoria propuesta se … 
 
In this trajectory proposed … 
 

 
NOTA: Argentina analizará la propeuesta y factibilidad con los usuarios de la Ruta. 
Note: Argentina shall analyse proposal and feasibility with users of this route. 
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16 Lima/Asunción 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA320 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1387  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

62 A partir del 20 de marzo Taca está 
realizando Vuelos diarios Lima – ASU - 
Lima 

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR VAS/ VOR EQU/ 
UM793/ VOR 
ASIA/LIMA 

Del/From VOR VAS a/to WPY2 
(24°47'48.00"S 058°17'42.00"W) a/to 
PILCO (Punto de 
Transferencia/Transference point FIR 
Resistencia/ La Paz) al/to VOR 
AREQUIPA y se empalma con la/and 
connects with UM793 hasta/to VOR 
ASIA y de allí a/and thereon to LIMA. 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1368  

Millas reducidas 
Reduced miles 

19  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-14500/ 45776,5  

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Bolivia, Argentina, 
Paraguay 

 

Observaciones 
Remarks 

*Al tiempo de la toma de muestra, no existían vuelos, ahora se cuenta 
con 62 vuelos mensuales/ 
*When the simple was taken, no flights existed, now there are 62 
monthly flights. 
 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
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17 Lima/Foz Iguacu 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA320, UM548 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1553  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

62  

*Tipo de aeronave más 
utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, DC10  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR ASIAVAMUT/ 
BITUR 

Bidireccional/Bi-directional de/from 
LIMA al/to VOR ASIAVAMUT a la 
Posición/to position BITUR de la TMA 
FOZ (STAR para SGES, SBFI, SARI) 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1528  

Millas reducidas 
Reduced miles 

25  

Reducción de Combustible/ 
CO2 aproximado 
Fuel Savings / approximate 
CO2 

-19000/ 59983  

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Bolivia, Paraguay, 
Brazil 

 

Observaciones 
Remarks 

*Al tiempo de la toma de muestra, no existían vuelos regulares, 
actualmente se registran vuelos de carga entre SPIM/SGES y de 
pasajeros entre SPIM/SBFI. Igualmente esta ruta puede servir a 
Asunción, Cataratas y Guaraní. 
* When the simple was obtained, no regular flights existed, currently 
there are freight flights between SPIM/SGES and passengers from 
SPIM/SBFI.  Likewise this route may serve Asunción, Cataratas and 
Guaraní. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 
NOTA: Perú informa que la Salida sería por la posición PERLA. 
Note: Peru informs that exit would be through position PERLA. 
  



Apéndice B al Informe sobre la Cuestión 2 del Orden del Día 
SAM/IG/9 Appendix B to the Report on Agenda Item 2 2B-19 

 
 

 

19 Lima/Buenos Aires 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UL550, UA558, UW24 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1715  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

570  

*Tipo de aeronave más 
utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, B738, B763, 
B773 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

UL550/ VOR 
CALAMA/VOR 
ASIAVAMUT 

 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1707  

Millas reducidas 
Reduced miles 

8  

Reducción de Combustible/ 
CO2 aproximado 
Fuel Savings / approximate 
CO2 

-56000/ 176792  

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Chile, Argentina   

Observaciones 
Remarks 

También se sugiere analizar el realineamiento de la UL550, VOR 
Calama a ASIA, en el descenso, afectaría a Zona Restringida San 
Juan de Marcona. 
It is also suggested to analyse the realignment of UL550, Calama 
VOR to ASIS in the descent, it would affect the restricted area of San 
Juan de Marcona. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
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20 Buenos Aires/Bogotá 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UB689, UA301, UL417, 
UW8, 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2551  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

44  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A332, A342, B763, MD11  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR ROSARIO/Posición 
MORRO 

 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2549  

Millas reducidas 
Reduced miles 

2  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-2200/ 6945,4  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Bolivia, Brazil, 
Colombia 

 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 

 
NOTA: Argetina analizará la factibilidad de la Ruta con los operadores. 
Note: Argentina shall analyse proposal and feasibility with users of this route. 
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21 Buenos Aires/GUAYAQUIL/Quito 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UW5, UL550, UG436, 
UL780 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2337  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

22  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B737  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR ROSARIO/ Posición 
CANOA 

Realineamiento/ Realignment 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2300  

Millas reducidas 
Reduced miles 

37  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-10000/ 31570  

Estados involucrados 
States involved 

Argentina, Chile, Perú, 
Ecuador 

 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   

 
NOTA: Los Estados involucrados y los operadores deberán estudiar la factibilidad de la Ruta 
Note: States involved and operators shall study feasibility of the route. 
  



Apéndice B al Informe sobre la Cuestión 2 del Orden del Día 
2B-22 Appendix B to the Report on Agenda Item 2 SAM/IG/9 

 
 
 

22 SANTIAGO/BOGOTÁ 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UG551, UL300 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2339  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

140  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A332, A342, B763, MD11  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR TABON/ Posición 
MORRO 

 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2296  

Millas reducidas 
Reduced miles 

43  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-73800/ 232986,6  

Estados involucrados 
States involved 

Chile, Perú, Brazil, 
Colombia 

 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 

 
NOTA: Los Estados involucrados y los operadores deberán estudiar la factibilidad de la Ruta y además se 
deberá verificar la distancia de la misma. 

Note: States involved and operators shall study feasibility of the route and also the distance of the same must 
be studied. 
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23 SAO PAULO/ QUITO 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM776, UA321, UB554, 
UZ8, UL201, 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2377  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

70 Solo se registran vuelos de carga/ 
Only freight flights are registered  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B744, B763, MD11  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

QUITO/BAURÚ Ruta Bidireccional/ 
Bi-directional route 

Distancia de trayectoria 
propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2332  

Millas reducidas 
Reduced miles 

45  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-38600/ 121860,2  

Estados involucrados 
States involved 

Ecuador, Perú, Brazil, 
Bolivia 

 

Observaciones 
Remarks 

Esta ruta es casi paralela con la ruta SAO PAULO /BAURU/ 
GUAYAQUIL 
Considerar eliminación o extensión de la UL776, QUITO/ IQUITOS. 
This route is almost parallel to route SAO PAULO /BAURU/ 
GUAYAQUIL. 
Consider elimination or extension of route UL776, QUITO/ 
IQUITOS. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 

 
BNOTA: Brasil analizará la llegada y salida en BAURU. 

Note: Brazil shall analyse entry and exit in BAURU.  
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24 LIMA/CARACAS 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM414, UG427, TOSAL Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1502  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

272  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, A321, A343, 
B733, B762, B763 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

UM414/ AMBEX/ 
DAVEX/ UL216 

Realineamiento de la UM414 o la 
creación de una nueva RNAV/ 
Realignment of route UM414 or 
creation of a new RNAV route 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1486  

Millas reducidas 
Reduced miles 

16  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-53400/ 168583,8  

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Colombia, Venezuela  

Observaciones 
Remarks 

Implantar nueva ruta RNAV o realinear la UM414, desde posición 
AMBEX a DAVEX/ 
Implement new RNAV route or realign UM414 from AMBEX to 
DAVEX. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 

 
NOTA: Venezuela estudiará esta Ruta con la opción de Puerto Cabello. 
Note: Venezuela shall study this route with the opton of Puerto Cabello. 
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26 ASUNCIÓN/SANTA CRUZ 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA321 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

559  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

80  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A320, B732  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR VAS/VOR 
VIRUKELA/PORGO 

 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

553  

Millas reducidas 
Reduced miles 

6  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-6300/ 19889,1  

Estados involucrados 
States involved 

  

Observaciones 
Remarks 

Paraguay, Bolivia analizarán la eliminación de la Ruta UA321. Will 
analyse elimination of route UA321. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
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27 LIMA/GUAYAQUIL 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UG436, UL780, Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

626  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

204125  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, B763, LJ45  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

CANOA/GALGO  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

613  

Millas reducidas 
Reduced miles 

13  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-32500/ 102602,5  

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Ecuador Perú y Ecuador analizarán su 
factibilidad. Peru and Ecuador shall 
analyse its feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
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29 LIMA/BOGOTÁ 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UL305, W16 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1036  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

662390  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, A320, B732, B735, 
B752, B762, B763. MD11 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

AMVBEX/MORRO  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1014  

Millas reducidas 
Reduced miles 

22  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-178600/ 563840,2- 
recalcular 

Estados involucrados 
States involved 

Perú, Colombia  

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 

 

30 BOGOTÁ/QUITO/GUAYAQUIL 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UQ104, UA550, UG438 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

394  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

309 NILL 

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

NILL  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

COLTA/MORRO  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

388  

Millas reducidas 
Reduced miles 

6  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-53400/ 168583,8  

Estados involucrados 
States involved 

Colombia, Ecuador Analizar la factibilidad. Analyse 
feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

Analizar la posibilidad de transformar la UA550 en RNAV/ 
Analyse the possibility to convert US550 into RNAV. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
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31 PANAMÁ/LIMA 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM674 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1285  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

250  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Mantener ruta  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

  

Millas reducidas 
Reduced miles 

  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

0/0 
 

Estados involucrados 
States involved 

  

Observaciones 
Remarks 

No sería necesario modificar la ruta actual/ 
It would nt be necessary to modify current route. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 

32 PANAMÁ/BOGOTÁ 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA317 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

410  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

NILL  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

NILL  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

NILL  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

  

Millas reducidas 
Reduced miles 

  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

0/0 
 

Estados involucrados 
States involved 

Panamá, Venezuela, 
Colombia 

Colombia analizar factibilidad 
Colombia shall analyse feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

Evaluar si será pertinente convertir la UA317 en RNAV, no habría 
ventaja en reducción de millas/ 
Evaluate if it would be pertinent to convert UA317 into RNAV, no 
advantage in miles reduction would exist. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
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33 PANAMÁ/CARACAS 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA553 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

750  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

229  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B722, B727, B732, B737, 
B738 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

MUBAR/PUERTO 
CABELLO (PBL) 

 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

745  

Millas reducidas 
Reduced miles 

5  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-26900/ 84923,3 
 

Estados involucrados 
States involved 

Panamá, Venezuela y 
Colombia 

Venezuela y Colombia analizar 
factibilidad. Colombia and 
Venezuela analyse feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information 
 

34 PANAMÁ/SAO PAULO 

Ruta actual /Current route (FliteStar) UA317, UL201 Notas/Notes 
Distancia actual 
Current distance 

2756  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

NILL60  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

NILL  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

Se sugiere analizar extender 
la UL201 de MITU a ITAGO 

 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2742  

Millas reducidas 
Reduced miles 

14  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-37800/ 119334,6  

Estados involucrados 
States involved 

Panamá, Brasil y Colombia Colombia analizar factibilidad 
Colombia analyse feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

Se sugiere analizar la Extensión de la UL201 de MITU hasta 
ITAGOISAKU, Reducción de millas no es significativa 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
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35 PANAMÁ/SANTIAGO 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM674, UL302UL 780 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2618  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

59170  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B737, B738 ,B744  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

REPAL/TABON  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2590  

Millas reducidas 
Reduced miles 

28 Recalcular ahoros 

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-69400/ 219095,8 
 

Estados involucrados 
States involved 

Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile 

 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
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36 PANAMÁ/BS AS 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA558, UW8 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2894  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

109  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B737, B738  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

REPAL/VOR PAR  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2858  

Millas reducidas 
Reduced miles 

36  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-116500/ 367790,5 
 

Estados involucrados 
States involved 

Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Brazil, Bolivia, 
Argentina 

Panamá está de acuerdo. Demás 
Estados involucrados analizar 
factibilidad./ Panama is in 
agreement. The rest of States should 
analyse feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

Esta ruta serviría también a para Montevideo, insertando un punto en 
la intersección con la UM400, a 47 NM sur de CERES 
En una segunda opción analizar la UB555 (ver Mdeo/Lima) si se 
mantiene esta la ruta Panamá/Mdeo, puede interceptar Paraná y 
luego UB555 a Mdeo. 
This route would also serve for Montevideo, inserting a point in the 
intersection with UM400, 47NM South from CERES. 
In a second option, analyse UB555 (see Mdeo/Lima) if this route 
Panama/Mdeo is maintained, it may intercept Paraná and then 
UB555 to Mdeo. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
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37 SANTIAGO/CARACAS 

Ruta actual /Current route (FliteStar) UL216, UL309 Notas/Notes 
Distancia actual 
Current distance 

2659  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

NILL  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B763  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

TABON/DAVEX  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2640  

Millas reducidas 
Reduced miles 

19  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-3700/ 11680,9 
 

Estados involucrados 
States involved 

Chile, Bolivia, Brazil, 
Colombia, Venezuela 

 

Observaciones 
Remarks 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 
 

38 CARACAS/QUITO 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA550 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

965  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

NILL  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

NILL  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

MORRO/VOR PBL  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

950  

Millas reducidas 
Reduced miles 

15  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

-30100/ 95025,7  

Estados involucrados 
States involved 

Venezuela, Colombia, 
Ecuador 

Estados estudiar factibilidad 
States shall study feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

Analizar si se implementa, también se puede extender la nueva 
RNAV de Quito a Bogotá desde MORRO a VOR PBL (950 NM)/ 
Analyse if it is to be implemented, the new RNAV may also be 
extended from Quito to Bogotá from MORRO to PBL VOR 
(950 NM). 

*De acuerdo a información disponible/As per available information . 
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39 CARACAS/BOGOTÁ 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA550 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

571  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

594  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

571  

Millas reducidas 
Reduced miles 

  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

0/0 
 

Estados involucrados 
States involved 

  

Observaciones 
Remarks 

No hay ventaja operativa, considerar transformar UA550 en RNAV/ 
No operatonal advantage, consider converting UA550 into RNAV. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information. 
 
 

40 BARRANQUILLA/MAIQUETÍA 

Ruta actual /Current route (FliteStar) UA552 Notas/Notes 
Distancia actual 
Current distance 

465  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

36  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A330, A319  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

NILL  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

  

Millas reducidas 
Reduced miles 

  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

0/0 
 

Estados involucrados 
States involved 

Colombia, Venezuela  

Observaciones 
Remarks 

No será necesaria nueva ruta, analizar conversión a RNAV la 
UA552/ 
No new route will be necessary, convert UA552 to RNAV 

*De acuerdo a información disponible/As per available information  
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41 CARACAS/BSAS 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UL793 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2784  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

86  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

A319, B735  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

DAVEX/PAR  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

2637  

Millas reducidas 
Reduced miles 

  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

155000/ 489335  

Estados involucrados 
States involved 

Venezuela, Brazil, Bolivia, 
Paraguay, Argentina 

 

Observaciones 
Remarks 

Actualmente no hay ruta directa/Currently there is no direct route. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information.   
 
 

42 GUAYAQUIL/MADRID 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UA550 Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

1369NM Hasta limite/Up to boundary FIR 
Maiquetía/Piarco/ 

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

62  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

B763  

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

CARTE/DAREK  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

1345  

Millas reducidas 
Reduced miles 

24  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

  

Estados involucrados 
States involved 

Ecuador, Colombia, 
Venezuela,  

 

Observaciones 
Remarks 

Actualmente no hay ruta directa/Currently there is no direct route. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information.   
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43 SAO PAULO/GUAYAQUIL 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM656, UM655, UB554, 
UA321, UM665 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2392  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

NILL  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

NILL 
VOR BAURÚ/ CANOA 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

2329  

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

63 
Nnnn/Tons///nnnn/Tons. 

 

Millas reducidas 
Reduced miles 

Brazil, Bolivia, Perú, Ecuador  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

  

Estados involucrados 
States involved 

  

Observaciones 
Remarks 

 Equipo de expertos volver a analizar 
la Ruta. Experts team analyse again 
the route. 

*De acuerdo a información disponible/As per available information.  
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44 SAO PAULO/GUAYAQUIL_QUITO 

Ruta actual /Current route 
(FliteStar) 

UM656, UM655, UB554, 
UA321, UM665 

Notas/Notes 

Distancia actual 
Current distance 

2392Notas/Notes  

*Número de vuelos mensuales 
*Number of monthly flights 

2392  

*Tipo de aeronave más utilizada 
*Type of most used aircraft 

NILL 
NILL 

 

Trayectoria propuesta 
Trajectory proposed 

VOR BAURÚ/ 
PARDO/CANOA 

 

Distancia de trayectoria propuesta 
Distance of proposed trajectory 

Ruta alterna solicitada por 
LAN.  2378 
Alternate route requested by 
LAN. 2378 

 

Millas reducidas 
Reduced miles 

14  

Reducción de Combustible/ CO2 
aproximado 
Fuel Savings / approximate CO2 

Nnnn/Tons///nnnn/Tons.  

Estados involucrados 
States involved 

Brazil, Perú, Ecuador Brasil y Ecuador estudiar 
factibilidad. Brazil and Ecuador 
analyse feasibility. 

Observaciones 
Remarks 

Esta trayectoria fue solicitada 
por LAN/ This trajectory was 
requested by LAN. 

 

*De acuerdo a información disponible/As per available information   
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Gráfico de rutas RNAV propuestas para ser analizadas/ 
Graphic of RNAV routes proposed to be analysed 
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Gráfico de la subregión NORTE de Sudamérica 
Graphic of the NORTH SubRegion of South America 
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PREFACIO 
 
 
El Texto de Orientación para la Implantación del Uso Flexible del Espacio Aéreo (FUA) en la Región 
Sudamericana de la OACI (Texto de Orientación FUA/SAM) es publicado por la Oficina Regional 
Sudamericana de la OACI en nombre del Grupo de Implantación de la Región Sudamericana de la OACI 
(SAMIG). Considera los diferentes aspectos que los Estados deberían tomar en cuenta para la coordinación 
y cooperación entre el tránsito aéreo civil y el militar, reconociendo que el espacio aéreo es un recurso 
común de la aviación civil y de la aviación militar, que permita lograr la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la aviación civil y satisfacer los requisitos del tránsito aéreo militar mediante la 
implantación de un espacio aéreo dinámico.  
 
La Oficina Regional en nombre de SAMIG publicará las versiones revisadas del Texto de Orientación 
FUA/SAM que fueran necesarias para mantener un documento debidamente actualizado. 
 
Se puede solicitar copias del Texto de Orientación FUA/SAM a: 
 

OFICINA SAM DE LA OACI LIMA, PERU 
 
E-mail  : mail@lima.icao.int 
Web site : www.lima.icao.int 
Tel:  : +511 6118686 
Fax  : +511 6118689 
Correo  : Apartado Postal 4127, Lima 100, Perú 
 
E-mail Puntos 
de Contacto : cfigueiredo@lima.icao.int 
 rlarca@lima.icao.int 
 

 
 
La presente edición (Versión 0.0) incorpora todas aquellas revisiones y modificaciones surgidas hasta 
Abril de 2011. Las enmiendas y/o corrigendos posteriores se indicarán en la Tabla de Registro de 
Enmiendas y Corrigendos, conforme al procedimiento establecido en la página siguiente. 
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La publicación de enmiendas y corrigendos se anuncia regularmente a través de correspondencia con los 
Estados y Organizaciones Internacionales, y en la página web de la Oficina Regional Sudamericana de 
la OACI, que deberían consultar quienes utilizan esta publicación. Las casillas en blanco facilitan la 
anotación.  

REGISTRO DE ENMIENDAS Y CORRIGENDOS 
 

ENMIENDAS  CORRIGENDOS 

Núm. 
Fecha de 

aplicación 
Fecha de 
anotación 

Anotada por   Núm. 
Fecha de 

aplicación 
Fecha de 
anotación 

Anotada por  
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 
ACC  Centro de Control de Área 
AD Aeródromo  
ADIZ Zona de identificación para defensa aérea 
AIP Publicación de información aeronáutica 
AMC  Célula de gestión de espacio aéreo (AMC) 
ANSP  Proveedor de servicios de navegación aérea 
ASM  Gestión del espacio aéreo 
ATC Control de tránsito aéreo 
ATFM  Gestión de la afluencia del tránsito aéreo 
ATM  Gestión del tránsito aéreo 
ATS  Servicios de tránsito aéreo  
AUP  Plan de Utilización del Espacio Aéreo 
CADF  Función Centralizada de Datos del Espacio Aéreo  
CBA  Área transfronteriza 
CBP  Aduanas y protección de fronteras 
CDM  Toma de decisiones colaborativa 
CDR  Ruta ATS no permanente 
CFMU   Unidad centralizada de gestión de flujo de tránsito aéreo 
CNS/ATM  Comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del tránsito aéreo  
CRAM  Mensaje de Disponibilidad de Rutas Condicionales 
ENR En ruta  
EUROCONTROL  European Organisation for the Safety of Air Navigation 
FAA  Administración Federal de Aviación (Estados Unidos) 
FAUP    Previsión del Plan de Utilización del Espacio Aéreo  
FIR  Región de información de vuelo 
FMU/FMP Unidad de gestión de tránsito aéreo/Puesto de gestión de tránsito aéreo 
FUA  Uso flexible del espacio aéreo 
FUUP   Actualización de la Previsión del Plan de Utilización de Espacio Aéreo  
GAT  Tránsito aéreo general 
GEN General 
GNSS  Sistema mundial de navegación por satélite 
GPI  Iniciativas del Plan mundial 
LOA  Carta de acuerdo 
MOA  Área de operaciones militares 
MOU  Memorando de acuerdo 
MSL  Nivel medio del mar 
NextGen  Sistema de transporte aéreo de próxima generación 
NOTAM  Aviso a los aviadores 
PANS  Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
PBN  Navegación basada en la performance 
PIRG  Grupo regional de planificación y ejecución 
PFF Formularios relativo al marco de rendimiento  
RPA  Aeronave pilotada a distancia 
RPAS  Sistema de aeronave pilotada a distancia 
RPS  Estación de pilotaje a distancia 
SAR  Búsqueda y salvamento 
SARPS  Normas y métodos recomendados 
SAM-PBIP   Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento 

para la Región SAM 
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SESAR   Programa de investigación ATM en el marco del cielo único europeo 
SMS  Sistema de Gestión de Seguridad 
SUA  Espacio aéreo para uso especial 
SUPPS  Procedimientos suplementarios regionales 
TRA  Área reservada temporalmente 
TSA  Área segregada temporalmente 
UAS  Sistema de aeronaves no tripuladas 
UIR  Región superior de información de vuelo 
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DEFINICIONES APLICABLES EN ESTE TEXTO DE ORIENTACIÓN FUA/SAM 
 
 
Aeronave pilotada a distancia. Aeronave cuyo piloto no se encuentra a bordo. 
 
Área reservada temporalmente (TRA). Espacio aéreo reservado temporalmente y asignado para el uso 
específico de un usuario, por un periodo de tiempo determinado, a través del cual pueden transitar otros 
vuelos bajo autorización del control del tránsito aéreo (ATC). 
 
Área segregada temporalmente (TSA). Espacio aéreo segregado y asignado temporalmente para el uso 
exclusivo de un usuario, durante un periodo de tiempo determinado, a través del cual no se permitirá el 
tránsito de otros vuelos. 
 
Área transfronteriza (CBA). Espacio aéreo reservado o segregado establecido por requisitos 
operacionales específicos sobre fronteras internacionales. 
 
Dependencia de servicios de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a una 
dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a una oficina de 
notificación de los servicios de tránsito aéreo. 
 
Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones específicas asignado para uso exclusivo de un 
usuario o usuarios. 
 
Estación de pilotaje a distancia (RPS). Estación desde la cual el piloto opera a distancia el vuelo de una 
aeronave no tripulada.  
 
Gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM). Servicio establecido con el objetivo de contribuir a 
una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo asegurando que se utiliza al máximo 
posible la capacidad ATC, y que el volumen de tránsito es compatible con las capacidades declaradas por 
la autoridad ATS competente. 
 
Gestión del espacio aéreo (ASM). Proceso por el cual se seleccionan y aplican las opciones del espacio 
aéreo a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios del espacio aéreo. 
 
Gestión del tránsito aéreo (ATM). Gestión dinámica e integrada del tránsito aéreo y del espacio aéreo, 
(incluidos los servicios de tránsito aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión de la afluencia del 
tránsito aéreo) en condiciones de seguridad, economía y eficiencia, mediante el suministro de 
instalaciones y servicios sin límites perceptibles y en colaboración con todas las partes e incorporando 
funciones basadas en tierra y a bordo. 
 
Iniciativas del Plan mundial (GPI). Están diseñadas para apoyar la planificación y ejecución de los 
objetivos de performance en las regiones de la OACI. 
 
Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de área basada en la 
performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS, en un 
procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo designado. 
 
Normas y métodos recomendados (SARPS). El Consejo adopta las normas y métodos recomendados de 
conformidad con los Artículos 54, 37 y 90 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y se definen 
como sigue: 
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Norma. Una norma es una especificación relativa a características físicas, configuración, material, 
performance, personal o procedimientos, cuya aplicación uniforme se reconoce como necesaria para la 
seguridad operacional o la regularidad de la navegación aérea internacional y que los Estados contratantes 
deberán cumplir de conformidad con el Convenio; en caso de que sea imposible el cumplimiento, es 
obligatorio notificar al Consejo con arreglo al Artículo 38 del Convenio. 

 
Método recomendado. Un método recomendado es una especificación relativa a características físicas, 
configuración, material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera 
conveniente para la seguridad operacional, regularidad o eficiencia de la navegación aérea internacional, 
que los Estados contratantes tratarán de cumplir, de conformidad con el Convenio. 
 
Piloto a distancia. Persona que opera a distancia los controles de vuelo de una aeronave pilotada a 
distancia durante el vuelo. 
 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS). Procedimientos aprobados por el 
Consejo, que incluyen en general procedimientos operacionales que no se consideran suficientemente 
maduros como para adoptarlos como normas y métodos recomendados internacionales, o textos más 
permanentes que no son apropiados o son demasiado detallados como para incluirlos en un Anexo. 
 
Procedimientos suplementarios regionales (SUPPS). Procedimientos operacionales que complementan 
los Anexos y los PANS, elaborados en gran medida a través de las reuniones regionales de navegación 
aérea de la OACI, para satisfacer las necesidades de una región específica de la OACI. Tratan cuestiones 
relacionadas con la seguridad operacional y la regularidad de la navegación aérea internacional. Se 
publican en un documento único para todas las regiones. Los Procedimientos suplementarios regionales 
de la OACI (SUPPS) constituyen parte del plan de navegación aérea preparado por las conferencias 
regionales de navegación aérea (RAN) para satisfacer aquellas necesidades de determinadas áreas que no 
están incluidas en las disposiciones de carácter mundial. 
Complementan la exposición de requisitos en cuanto a instalaciones y servicios contenidos en las 
publicaciones del plan de navegación aérea. 
 
Proceso colaborativo de toma de decisiones (CDM). Proceso según el cual todas las decisiones sobre la 
ATM, salvo las decisiones tácticas de ATC, se basan en el intercambio de toda la información pertinente 
para las operaciones de tránsito entre las partes civiles y militares. 
 
Región de información de vuelo (FIR). Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se 
facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta. 
 
Ruta condicional (CDR). Ruta ATS no permanente, o parte de ella, que puede planificarse y usarse en 
condiciones especiales. 
 
Seguridad de la ATM. La contribución del sistema ATM en la protección de la aviación civil, la 
seguridad y la defensa nacional, la aplicación de la ley y la protección del sistema de ATM contra las 
amenazas a la seguridad y las vulnerabilidades. 
 
Servicios de tránsito aéreo (ATS). Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los servicios de 
información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de 
control de área, control de aproximación o control de aeródromo). 
 
Servicios de aduanas y protección de fronteras (CBP). Protegen el Estado impidiendo la entrada ilegal 
de personas y bienes, facilitando al mismo tiempo los viajes y el comercio legítimos. 
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Sistema de aeronave no tripulada (UAS). Aeronave y sus elementos asociados operada sin piloto a 
bordo. 
 
Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Conjunto de elementos configurables compuestos 
por una aeronave pilotada a distancia, su(s) estación(es) de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de 
mando y control, y cualquier otro elemento del sistema que se requiera en algún momento durante la 
operación de vuelo. 
 
Sistema de gestión del tránsito aéreo. Sistema que proporciona ATM mediante la integración de 
recursos humanos, información, tecnología, instalaciones y servicios, en colaboración con el apoyo de 
comunicaciones, navegación y vigilancia basadas en tierra, aire y/o en el espacio. 
 
Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). Sistema mundial de determinación de la posición 
y la hora que incluye una o más constelaciones de satélites, receptores de aeronave y vigilancia de la 
integridad del sistema con el aumento necesario en apoyo de la performance de navegación requerida en 
la operación prevista. 
 
Uso flexible del espacio aéreo (FUA). Concepto de gestión del espacio aéreo basado en el principio de 
que el espacio aéreo no debe designarse como exclusivamente militar o civil, sino como un espacio 
continuo en el que se satisfagan al máximo posible los requisitos de todos los usuarios. 
 
Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en determinados 
momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aeronaves. 
 
Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales 
de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 
 
Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales 
de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves, de acuerdo con determinadas 
condiciones especificadas. 
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1 Preámbulo 
 

1.1 Objetivo 
 

1.1.1 El Texto de Orientación para la Implantación del Uso Flexible del Espacio Aéreo en la 
Región Sudamericana de la OACI (Texto de Orientación FUA/SAM) ha sido elaborado con la finalidad que 
los Estados de la Región dispongan de los procedimientos aplicables a nivel regional, de forma 
armonizada. 
 
1.1.2 En el desarrollo del Texto de Orientación se han tenido en consideración las 
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional en esta materia, el Plan Mundial 
de Navegación Aérea (Doc. 9850) y los lineamientos señalados en el Plan de Implantación del Sistema de 
Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM-PBIP) donde se indica que el 
uso óptimo, equilibrado y equitativo del espacio aéreo por parte de usuarios civiles y militares, se verá 
facilitado mediante la coordinación estratégica y la interacción dinámica, permitiéndose de esta manera la 
implantación de trayectorias óptimas de vuelos, reduciendo los costos operativos de los usuarios del 
espacio aéreo y al mismo tiempo protegiendo el medio ambiente. 

 
1.2 Alcance 

 
1.2.1 El Texto de Orientación FUA/SAM, ha sido elaborado para ser utilizado por los Estados 
SAM en las FIR bajo su responsabilidad, considerando las mejoras operacionales y las iniciativas 
relacionadas con la optimización del espacio aéreo a corto y mediano plazo y particularmente en 
seguimiento del Programa de optimización de la red de rutas ATS de la Región SAM. 
 
2 Antecedentes mundiales 

 
2.1 El Anexo 2, - Reglamento del aire, contiene normas relativas al vuelo y a maniobras de 
las aeronaves en el ámbito del Artículo 12 del Convenio y disposiciones para la coordinación con las 
autoridades militares por razones de integridad y soberanía territorial de un Estado, mientras que el 
Anexo 11 -Servicios de Tránsito Aéreo, contiene disposiciones referidas a la necesidad de coordinar con 
las autoridades o dependencias militares, principalmente en la medida en que las actividades de las 
aeronaves de Estado puedan afectar las operaciones civiles y viceversa.  
 
2.2 Asimismo, Los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del 
tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc. 4444), contiene procedimientos aplicables a otras contingencias en 
vuelo tales como aeronaves extraviadas o no identificadas, que requieren coordinación con las 
autoridades militares y allí también se detallan procedimientos para la ejecución de operaciones militares 
especiales. 
 
2.3 También se encontrará información relacionada a los requerimientos de coordinación 
entre dependencias militares y de los servicios de tránsito aéreo en el Manual sobre las medidas de 
seguridad relativas a las actividades militares potencialmente peligrosas para las operaciones de 
aeronaves civiles (Doc. 9554) y en el Manual de planificación de los servicios de tránsito aéreo (Doc. 
9426). 

 
2.4  El Plan mundial de navegación aérea (Doc. 9750) por su lado, propone 23 iniciativas 
(GPI) orientadas a la implantación del Concepto operacional ATM. La GPI 1 se refiere precisamente al 
“Uso flexible del espacio aéreo” (APÉNDICE B 
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Nota: A la luz de la nueva metodología sobre Mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 
impulsada por la OACI, el Plan mundial de navegación aérea será actualizado y las actuales iniciativas 
del plan global (GPI) estarán insertos en los diferentes módulos de cada uno de los bloques propuestos 
en esta metodología. 
 
2.5 El Concepto Operacional Mundial de Gestión del Tránsito Aéreo de la OACI (Doc. 
9854) describe los servicios que se requerirán para operar el sistema del tránsito aéreo mundial en el 
futuro próximo y más allá y señala los requisitos para dar más flexibilidad a los usuarios, maximizar la 
eficiencia y aumentar la capacidad del sistema, y al mismo tiempo aumentar la seguridad operacional. 
Partes integrales de esos elementos son la interoperabilidad y las operaciones de los sistemas militares.  
 
2.6 El Apéndice O de la Resolución de la Asamblea A 37-15: Declaración consolidada de 
criterios permanentes y prácticas correspondientes de la OACI relacionados con la navegación aérea 
(APÉNDICE B 
2.7 se refiere específicamente a la coordinación y cooperación entre el tránsito aéreo civil y 
el militar. Allí se reconoce que el espacio aéreo es un recurso común de la aviación civil y de la aviación 
militar y que un gran número de instalaciones y servicios de navegación aérea están a disposición y son 
utilizados tanto por la aviación civil como por la aviación militar.  
 
2.8 En la resolución se expresa, entre otros aspectos, que la utilización conjunta del espacio 
aéreo y de ciertas instalaciones y servicios por la aviación civil y militar se dispondrá de tal forma que 
permita lograr la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la aviación civil y satisfacer los 
requisitos del tránsito aéreo militar y alienta a la divulgación de las mejores prácticas, y a realizar las 
actividades de seguimiento necesarias aprovechando el éxito del Foro de gestión del tránsito aéreo 
mundial sobre la cooperación cívico-militar (2009) con el apoyo de las partes civiles y militares. 
 
2.9 El Foro reconoció que la mayoría de las regiones de la OACI había progresado mucho en 
la gestión del espacio aéreo y en la cooperación cívico-militar; sin embargo, se reconoció que era 
necesario seguir mejorando la cooperación entre las autoridades, y con los proveedores de servicios de 
navegación aérea. Se sugirió que en las reuniones, seminarios y otros eventos pertinentes de la OACI 
participaran representantes militares como parte de las delegaciones de los Estados, a fin de fomentar la 
cooperación. 
 
2.10 Al resumir los resultados del Foro, se declaró lo siguiente: 

 
a) La paz y la estabilidad son condiciones esenciales para el desarrollo social y 

económico;  
 

b) La confianza y el entendimiento mutuos son requisitos primordiales para la 
colaboración entre las autoridades civiles y las autoridades militares;  
 

c) La seguridad operacional, la protección de la aviación y la eficiencia son valores 
civiles y militares comunes;  
 

d) Para la aviación civil, eficiencia significa mayor capacidad, menos demoras, y 
reducción de los costos, del consumo de combustible y de las emisiones;  
 

e) Para la aviación militar, eficiencia significa eficacia de las misiones (en tiempos 
de paz y de crisis) y entrenamiento realista, junto con mayor capacidad, menos 
demoras, y reducción de los costos, del consumo de combustible y de las 
emisiones;  
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f) La cooperación y la coordinación requieren comunicación;  

 
g) La cooperación cívico-militar es esencial a nivel nacional, regional e 

internacional;  
 

h) El espacio aéreo es continuo y es un recurso común limitado para todos los 
usuarios civiles y militares;  
 

i) El mayor conocimiento y aplicación de principios de uso flexible del espacio 
aéreo constituyen una buena base para la coordinación cívico-militar de la ATM;  
 

j) El inter-funcionamiento cívico-militar es esencial para optimizar el uso seguro y 
eficiente del espacio aéreo para todos los usuarios, y la comunidad global de la 
aviación debe solucionar debidamente las brechas;  
 

k) La integración de los UAS es un reto y al mismo tiempo una oportunidad para el 
crecimiento del sistema de aviación;  
 

l) La cooperación y coordinación cívico-militares son indispensables, tanto en 
situaciones de paz como de crisis;  
 

m) Se necesita un enfoque global cívico-militar para la seguridad de la aviación y 
para la gestión de incidentes, teniendo en cuenta las experiencias positivas que 
pueden contribuir a mejorar el sistema;  
 

n) Se requieren mayores esfuerzos, no sólo en el contexto del uso flexible del 
espacio aéreo, sino también de las normas y procedimientos compatibles y de la 
inter-operabilidad mundial de los sistemas ATM; y 
 

o) Una buena colaboración exige comunicación, educación, buenas relaciones y 
confianza 
 

2.11 Finalmente, y como respuesta a los acuerdos alcanzados en el Foro de gestión del tránsito 
aéreo mundial sobre la cooperación cívico-militar de 2009, la OACI junto con expertos civiles y militares 
elaboró la Circular 330-AN/189 que contiene orientaciones y ejemplos de buenas prácticas en la 
cooperación cívico-militar y se reconoce que el tránsito aéreo civil en crecimiento y el tránsito aéreo 
militar en misiones se beneficiarían considerablemente con una utilización más flexible del espacio aéreo 
y recomienda y orienta sobre las mejores prácticas en la cooperación cívico-militar que podrían ser 
adoptadas por los Estados. 
 
 
3 Antecedentes regionales 

 
3.1 La Cooperación y coordinación Civil Militar en la Región Sudamericana se ha basado 
tradicionalmente en el desarrollo del diálogo entre las autoridades civiles y militares, con la finalidad de 
buscar una mejor utilización del espacio aéreo para ambos, y mejorar la cooperación en la utilización e 
integración, allí donde sea posible, de sus respectivas instalaciones de control del tránsito aéreo. 
 
3.2 Los Estados que conforman la Región Sudamericana, tomando en cuenta las 
disposiciones del Plan mundial de navegación aérea, el Concepto operacional ATM y las Conclusiones 
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del Grupo Regional de Planificación y Ejecución para las Regiones Caribe y Sudamérica (GREPECAS), 
elaboró el Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la 
Región SAM (SAM-PBIP), plan que fue aprobado para su aplicación regional mediante la Conclusión 
RAAC/12-1 Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea basado en el Rendimiento para la 
Región SAM (SAM PBIP) de la Duodécima Reunión de Directores de Aviación Civil (RAAC/12) de la 
Región SAM llevada a cabo en Octubre de 2011 (APÉNDICE C 
 
3.3 De las brechas identificadas del actual sistema se destaca la falta de una política y de 
procedimientos para el uso flexible del espacio aéreo, dificulta el diseño y la gestión del espacio aéreo, no 
permitiendo la aplicación de una estructura óptima de espacio aéreo y de la utilización de trayectorias 
óptimas de vuelo y como limitaciones se han identificado la existencia de espacios aéreos reservados de 
carácter permanente, principalmente para fines militares y la planificación inadecuada del espacio aéreo 
no permite los vuelos directos entre aeropuertos de origen – destino y/o pares de ciudades. 
 
3.4 El período considerado por el ANIP PB SAM se extiende del año 2012 hasta el año 2018 
y la evolución prevista está basada en Iniciativas del Plan Mundial que se aplican a las operaciones en 
ruta, operaciones en TMA y operaciones aéreas en general. 

 
3.5 La planificación en el campo ATM se ha basado sobre siete aspectos globales para los 
cuales se han desarrollado sus respectivos Formularios relativo al marco de rendimiento (PFF), siendo 
uno de esos aspectos el Uso Flexible del Espacio Aéreo que se ha identificado como (PFF SAM/ATM 04 
APÉNDICE D 
3.6 ). Esta actividad ha identificado los siguientes beneficios para la comunidad ATM que 
deberían ser alcanzados a través de las actividades operacionales y técnicas alineadas con este objetivo de 
rendimiento: 
 

a) La mejora a la coordinación y cooperación civil/militar refuerza la seguridad en 
el espacio aéreo; 

 
b) Permite una estructura de rutas ATS más eficiente, reduciendo las millas voladas 

y el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de CO2 en la 
atmosfera; 
 

c) Aumenta la capacidad del espacio aéreo; y 
 

d) Mayor disponibilidad del espacio aéreo reservado, en horarios donde no hay 
actividades de los usuarios de esos espacios aéreos. 

 
Nota: A la luz de la nueva metodología sobre Mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 
impulsada por la OACI, la Región SAM tendrá que actualizar el SAM ANIP-PB así como los PFF que 
serán sustituidos por los Formularios de reporte de navegación aérea (ANRF) 
 
3.7 Como parte de las actividades regionales y con el fin de mejorar la coordinación y 
cooperación Civil/Militar y en respuesta a la Resolución de la Asamblea A 37-15, la OACI organizó el 
Seminario sobre Coordinación y Cooperación Civil/Militar y aplicación del uso flexible del espacio aéreo 
en las Regiones NAM, CAR y SAM que se llevó a cabo del 16 al 19 de Agosto de 2011, en la ciudad de 
Lima, Perú.  
 
3.8 Este seminario contó con autoridades civiles y militares que tuvieron la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista, recibir información valiosa de las actividades que se están desarrollando a 
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nivel mundial y como resultado de las discusiones, se elaboraron una serie de recomendaciones que 
deberían ser aplicadas por los Estados y la OACI según sea apropiado: 
  

a) Se apoya la realización del evento de seguimiento del Foro Mundial de 
Cooperación Civil-Militar (2009); 

 
b) El seminario solicitó a la OACI coordinar la elaboración de textos de orientación 

regionales sobre cooperación civil-militar para las Regiones CAR/SAM; 
 

c) Se recomienda hacer arreglos de trabajo civil-militar a nivel regional; 
 

d) Se alienta a los Estados a aplicar los principios del Uso Flexible del Espacio 
Aéreo (FUA) (ref. Anexo 11 —Servicios de Tránsito Aéreo, Procedimientos para 
los Servicios de Navegación Aérea —Gestión del Tránsito Aéreo (PANS-ATM, 
Doc 4444) y Circular 330-An/189 Cooperación Civil-Militar en la Gestión del 
Tránsito Aéreo); 
 

e) Se solicita a la OACI elaborar material de orientación sobre el Uso Flexible del 
Espacio Aéreo (FUA); 
 

f) Se recomienda la participación de las autoridades militares en las reuniones de la 
OACI (ref. Resolución A37-15, Apéndice O: Coordinación y Cooperación del 
Tránsito Aéreo Civil y Militar); 
 

g) Se solicita a las Oficinas Regionales NACC y SAM de la OACI organizar un 
Taller sobre Manejo de Crisis ATM; y 
 

h) Los Estados de las Regiones CAR/SAM, en la medida de lo posible, deberían 
establecer una oficina de enlace para la coordinación civil-militar dentro de sus 
Departamentos de Aviación Civil, a fin de facilitar la coordinación entre los 
sectores civil y militar. 

 
4 Fundamentación 
 
4.1 A medida que las economías mundiales crecen, la demanda de transporte aéreo se 
multiplica, por ende, la capacidad del espacio aéreo y de los aeropuertos debe aumentar para hacer frente 
a esta demanda. Los métodos tradicionales de aumentar la capacidad han alcanzado el fin de sus 
posibilidades por lo tanto será necesarios nuevos métodos y conceptos mejorados para aprovechar al 
máximo la capacidad existente y aumentarla cuando sea posible.  
 
4.2 En el contexto del Concepto operacional ATM, la gestión del espacio aéreo (ASM) es el 
proceso mediante el cual se seleccionan y se aplican opciones de uso del espacio aéreo para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. El objetivo de la ASM es lograr el uso más eficiente del espacio aéreo 
teniendo en cuenta las necesidades reales y, cuando sea posible, evitar la segregación permanente del 
espacio aéreo. 

 
4.3 Existen variados y a veces contradictorios intereses sobre el uso del espacio aéreo por lo 
que la ASM es un ejercicio complejo. Asimismo, existen actividades que requieren que se les reserve 
cierto volumen del espacio aéreo para su uso exclusivo o especial (SUA) durante determinados períodos 
de tiempo, debido a las características de su perfil de vuelo, a la importancia de sus operaciones o a los 
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riesgos que entrañan las operaciones a realizarse en dicho espacio y a la necesidad de separarlas de 
manera efectiva y segura de otros tipos de actividades aéreas. 
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4.4 La gestión del espacio aéreo debe basarse en los siguientes principios y estrategias: 

 
a) todo el espacio aéreo disponible debería manejarse de manera flexible; 

 
b) los procesos de gestión del espacio aéreo deberían incorporar trayectorias de 

vuelo dinámicas y ofrecer soluciones operacionales óptimas; 
 

c) cuando las condiciones exijan la segregación basados en distintos tipos de 
operaciones y/o aeronaves, la extensión, forma y franjas horarias de ese espacio 
aéreo deben determinarse de manera que se minimice el impacto en las 
operaciones; 
 

d) el uso del espacio aéreo debe coordinarse y supervisarse para atender los 
requisitos divergentes de todos los usuarios y reducir al mínimo las limitaciones 
operacionales; 
 

e) las reservas del espacio aéreo deben planificarse con antelación, haciendo 
cambios dinámicamente cuando sea posible. El sistema también debe poder 
atender requisitos imprevistos de última hora; y 
 

f) la complejidad de las operaciones puede limitar el grado de flexibilidad. 
 

g) de acuerdo a los lineamientos establecidos en el PBIP SAM, el uso óptimo, 
equilibrado y equitativo del espacio aéreo por parte de usuarios civiles y 
militares, se verá facilitado mediante la coordinación estratégica y la interacción 
dinámica, permitirá el establecimiento de trayectorias óptimas de vuelos, 
reduciendo al mismo tiempo los costos operativos de los usuarios del espacio 
aéreo. 

 
4.5 La utilización flexible del espacio aéreo también debe incluir el espacio aéreo sobre alta 
mar en la jurisdicción de la FIR considerada sin perjuicio de los derechos y obligaciones contraídos por 
los Estados miembros en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) 
de 7 de diciembre de 1944 y sus anexos. 
 
5 Principios rectores básicos en la coordinación y cooperación civil militar 

 
5.1 El concepto de utilización flexible del espacio debería tener en cuenta básicamente los 
siguientes principios rectores: 
 

a) la coordinación y cooperación entre las autoridades civiles y militares se 
organizará a nivel de gestión estratégica, pre-táctica y táctica mediante el 
establecimiento de Cartas de Acuerdo operacionales y/ o procedimientos 
especiales para determinada actividad, encaminados a aumentar la seguridad y la 
capacidad del espacio aéreo y a mejorar la eficacia y flexibilidad de las 
operaciones aéreas; 
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b) se deberá establecer y mantener la coherencia entre la gestión del espacio aéreo, 
la gestión de la afluencia del tránsito aéreo y las funciones de los servicios de 
tránsito aéreo con el fin de asegurar una eficiente planificación, distribución y 
utilización a todos los usuarios en los tres niveles de gestión del espacio aéreo 
(estratégico, pre-táctico y táctico); 

 
c) la reserva de espacio aéreo para uso exclusivo o específico de determinadas 

categorías de usuarios tendrá carácter temporal, se aplicará sólo durante períodos 
de tiempo limitados en función de la utilización real y se prescindirá de ella en 
cuanto cese la actividad que la haya motivado y seguirá los procedimientos 
establecidos en los Documentos y Anexos OACI así como los que se prescriban 
en las Cartas de Acuerdo Operacionales y/o de procedimientos especiales.  

 
d) las dependencias y usuarios de servicios de tránsito aéreo harán el mejor uso 

posible del espacio aéreo disponible,  
 

e) la coordinación y las decisiones tomadas colaborativamente entre las unidades 
ATS, ATFM, y la gestión del uso flexible del espacio aéreo debe ser consistente 
y permanente en las fases estratégica, pre-táctica y táctica de la gestión del 
espacio aéreo; y 

 
f) se deberían asignar los recursos adecuados para una efectiva aplicación del 

concepto de uso flexible del espacio aéreo, teniendo en cuenta tanto las 
necesidades civiles como las militares. 

 
6 Lineamientos generales para la aplicación del concepto FUA 
 
6.1 Los Estados SAM deberían establecer políticas en el uso de espacios aéreos reservados 
en forma temporal o permanente, a fin de evitar, al máximo posible, la adopción de restricciones al 
espacio aéreo. 
 
6.2 El proceso de implantación del Uso Flexible del Espacio Aéreo debería iniciarse con la 
evaluación de los espacios aéreos restringidos, prohibidos y peligrosos que afectan o pudieran afectar a la 
circulación aérea. Para ese fin en el presente documento se hace un análisis inicial desde el punto de vista 
regional. 
 
6.3 Si aún no lo han hecho, los Estados deberían implementar Comités de Coordinación y 
Cooperación Civil/Militar o un órgano similar, que tendrá la finalidad de evaluar los diferentes problemas 
de gestión del espacio aéreo y control de tránsito aéreo que de alguna manera afecte a las actividades 
civiles y militares.  
 
6.4 La autoridad aeronáutica correspondiente debería alentar la elaboración de las necesarias 
cartas de acuerdo operacionales entre las dependencias ATS y las dependencias militares u otros usuarios, 
para la utilización dinámica y flexible del espacio aéreo, evitándose la restricción al uso del espacio aéreo, 
atendiendo así a las necesidades de todos los usuarios. 
 
6.5 En los casos que sea inevitable la restricción del espacio aéreo, las cartas de acuerdo 
deberían contemplar que la activación del espacio aéreo reservado no se extienda más allá del tiempo 
necesario. Para ello, será necesario desarrollar trayectorias que permitan el re-enrutamiento dinámico de 
las aeronaves con el fin de evitar estos espacios aéreos. 
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6.6 Las trayectorias mencionadas deberían ser publicadas en la AIP, a fin de alertar a los 
usuarios de la necesidad de considerar dichos posibles desvíos en la planificación del vuelo. 
 
6.7 Deben adoptarse medidas adecuadas para mejorar la eficacia de la gestión de afluencia de 
tránsito aéreo, con el fin de prestar asistencia a las dependencias operativas existentes, con el fin de 
garantizar unas operaciones de vuelo eficientes. 
 
6.8 La implantación del FUA necesita el convencimiento de los usuarios de los espacios 
aéreos reservados, principalmente las autoridades militares de los Estados involucrados, asegurando que 
sus necesidades serán atendidas, independientemente de la aplicación de restricciones al espacio aéreo, 
De esta forma, será esencial la realización de seminarios/reuniones con dichas autoridades, a fin de 
demostrar la importancia del uso optimizado del espacio aéreo. 
 
7 Políticas nacionales para la aplicación del concepto FUA 
 
7.1 El FUA es un concepto de gestión del espacio aéreo basado en el principio que el espacio 
aéreo no debe designarse como exclusivamente militar o civil, sino como un espacio continuo en el que se 
satisfagan al máximo posible los requisitos de todos los usuarios. 
 
7.2 La aplicación efectiva y armonizada de la utilización flexible del espacio aéreo en el 
volumen del espacio aéreo considerado requiere de normas precisas y dinámicas de coordinación civil-
militar que tengan en cuenta las necesidades de todos los usuarios y la naturaleza de sus diversas 
actividades evitando al máximo la reserva permanente de espacios aéreos y optimizando su uso flexible, 
sin perjuicio de las prerrogativas y responsabilidades de los Estados miembros en el ámbito de la defensa. 
 
7.3 Para llevar a cabo lo anterior, la eficacia de los procedimientos de coordinación civil-
militar debe basarse en normas y procedimientos que permitan un uso eficiente del espacio aéreo a todos 
sus usuarios, que deben reflejarse en Cartas de Acuerdo Operacionales entre las autoridades militares y 
los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) y en algunos principios rectores básicos. 
 
7.4 El objetivo de establecer políticas comunes entre los Estados de la Región Sudamericana 
responde a la necesidad de garantizar una aplicación uniforme y armonizada de las disposiciones sobre la 
adopción del concepto del uso flexible del espacio aéreo. 

 
7.5 Los Estados deberían incluir en su normativa nacional, si aún no lo han hecho, texto 
relativo a la aplicación del concepto de uso flexible del espacio aéreo. La finalidad de reglamentar el FUA 
es apoyar el concepto de un espacio aéreo operativo cada vez más integrado en el marco de la política 
común de transportes y establecer los procedimientos comunes de configuración, planificación y gestión 
que garanticen el desarrollo eficaz y seguro de la gestión del tránsito aéreo. 
 
7.6 La normativa debería reforzar la necesidad de la coordinación y cooperación entre las 
autoridades civiles y militares, especialmente para la asignación y la utilización eficaz del espacio aéreo 
con fines militares, incluidos los criterios y principios que deben regir dicha asignación y utilización, 
especialmente su apertura a los vuelos civiles. 
 
7.7 Debería ser incluida en la normativa nacional una cláusula de salvaguarda a fin de 
permitir a los Estados suspender la aplicación de la norma en caso de exigencias militares nacionales. En 
el APÉNDICE E 
7.8 como referencia un modelo de norma nacional. 
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8 Análisis sobre el uso y gestión de las Zonas Restringidas, Prohibidas, Peligrosas y de 

uso especial 
 
8.1 Para alcanzar una red de rutas ATS integral que responda a los intereses de todos los 
usuarios, incluyendo la aviación comercial, militar, general, deportiva y los sistemas de aeronaves no 
tripuladas (UAS), será necesario analizar la totalidad de las zonas restringidas, prohibidas y peligrosas 
que han sido implementadas en cada Estado, con el fin de aplicar el concepto del uso flexible del espacio 
aéreo. 

 
8.2 Esta labor no pretende que se eliminen o reduzcan arbitrariamente los espacios aéreos de 
uso especial asignados, sino mas bien, a través de la aplicación de toma de decisiones en colaboración 
(CDM), buscar las mejores opciones que puedan satisfacer a todos los usuarios del espacio aéreo y 
asegurar que las necesidades planteadas sean atendidas, independientemente de la aplicación de 
restricciones al espacio aéreo.  
 
8.3 Los Estados deberían analizar las diferentes situaciones en las cuales sea necesario, 
debido a la seguridad en las operaciones, establecer procedimientos o Cartas de Acuerdo con el fin de 
evitar la gestión táctica del espacio aéreo ya que esto implica para el Servicio de Control exclusivamente 
tomar decisiones en tiempo real. Si bien la gestión táctica debe estar contemplada en todo plan de acción, 
ésta debería ser la última herramienta a utilizar, ya que no es posible aplicar la solución más adecuada 
cuando el tiempo es escaso y los datos a tener en cuenta son variados. 
 
8.4 Se identificó la existencia de espacios aéreos reservados de carácter permanente, 
principalmente para fines militares; que podrían de cierta manera impedir la planificación adecuada del 
espacio aéreo no permitiendo los vuelos directos entre aeropuertos de origen – destino y/o pares de 
ciudades y, asimismo, operaciones en niveles de vuelo y/o velocidades inadecuadas que no facilitan a las 
aeronaves mantener los perfiles óptimos de vuelo y también como punto importante en demoras en tierra 
y/o en ruta relacionadas con el sistema. 
 
8.5 Los Estados SAM deberían establecer políticas en el uso de espacios aéreos reservados 
en forma temporal o permanente, a fin de evitar, al máximo posible, la adopción de restricciones al 
espacio aéreo, así como considerar e integrar en su sistema de navegación aérea, los sistemas de 
aeronaves no tripuladas (UAS), lo cual agrega un nuevo componente al sistema aeronáutico que debería 
empezar a tenerse en cuenta. 

 
8.6 Existe un alto porcentaje de espacios aéreo de uso especial que deberían ser analizados en 
el contexto de la cooperación Civil/Militar por cada Estado en forma particular. En la Región hay 
publicadas 124 zonas prohibidas, 421 zonas restringidas, 41 zonas peligrosas y 83 zonas especiales 
incluyendo áreas volcánicas y otras como áreas especiales para deporte aéreo y actividades recreativas 
(APÉNDICE F).  

 
8.7 A fin de proceder a evaluar las Zonas Restringidas, Prohibidas, Peligrosas y de uso 
especial, los Estados podrían utilizar como modelo el formulario que figura en el APÉNDICE G 
8.8 .  
 
8.9 El objetivo del formulario es identificar el tipo de zona o espacio aéreo de uso especial, la 
dimensión lateral en kilómetros cuadrados y dimensión vertical con límite superior e inferior, el período 
de uso, la naturaleza de la actividad, el organismo o ente responsable de la activación de la zona; el 
impacto sobre el diseño actual del espacio aéreo y finalmente, si la planificación podría verse 
potencialmente afectada por la zona. 
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9 Establecimiento de Comité de Coordinación y Cooperación Civil/Militar  
 
9.1 Las Normas y Métodos Recomendados (SARPs) de la OACI, las Recomendaciones y 
Conclusiones de diferentes eventos que han sido aprobadas para su aplicación regional en materia de 
coordinación y cooperación Civil/Militar, están orientadas para una cooperación mutua entre autoridades 
civiles y militares, sin embargo no en todos los Estados existe un Comité formal de Coordinación y 
Cooperación Civil/Militar. 
 
9.2 Con el objetivo de garantizar la aplicación del FUA, cada Estado debería crear un Comité 
de Coordinación y Cooperación Civil/Militar, o un órgano similar, a fin de evaluar las oportunidades de 
utilización de los Espacios Aéreos de Uso Especial (SUA). Es importante resaltar que el éxito de esa 
iniciativa depende que el comité tenga el poder de garantizar el uso del espacio aéreo a todos los usuarios, 
de acuerdo con sus necesidades específicas, mientras que se evita, al máximo posible, la reserva 
permanente de espacios aéreos, que llevaría a un uso limitado del espacio aéreo cuando éste no esté 
siendo utilizado.  
 
9.3 Estos Comités de Coordinación y Cooperación Civil/Militar permiten asegurar a todos 
los niveles la coordinación de las decisiones relativas a problemas civiles y militares de gestión del 
espacio aéreo y control de tránsito aéreo y son esenciales para la implantación de una red de rutas ATS 
que responda a los actuales requerimientos de los usuarios del espacio aéreo. 
 
9.4 En los Comités de Coordinación y Cooperación Civil/Militar deberían participar 
representantes de la aviación civil, militar y otros usuarios del espacio aéreo como sea necesario.  
 
9.5 A fin que esos Comités de Coordinación y Cooperación Civil/Militar se establezcan, es 
necesario que las administraciones de aviación civil propongan los términos de referencia u objetivos del 
citado Comité y posteriormente acordar un programa de trabajo que sería elaborado en base a dichos 
términos de referencia. Entre otros, los Estados podrían considerar los siguientes aspectos: 
 

a) Lograr una coordinación civil y militar y un uso conjunto del espacio aéreo 
óptimo con el mayor grado de seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito 
aéreo civil internacional; 

 
b) Establecer las políticas nacionales en relación al uso flexible del espacio aéreo 

(FUA); 
 

c) Analizar y disponer los enlaces necesarios entre las dependencias ATS civiles y 
las dependencias militares de defensa aérea pertinentes, a fin de asegurar 
diariamente la integración o segregación del tránsito aéreo civil y militar que 
opera en las mismas partes del espacio aéreo; 

 
d) Evaluar las disposiciones vigentes de la OACI en materia de cooperación y 

coordinación civil/militar;  
 

e) Examinar el uso especial del espacio aéreo con el objetivo de convalidar el uso 
real y obtener acuerdos de uso conjunto del espacio aéreo; 

 
f) Establecer los procedimientos necesarios para el uso conjunto y flexible del 

espacio aéreo; 
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g) Elaborar y establecer las medidas de seguridad relativas a las actividades 
militares potencialmente peligrosas para las operaciones de aeronaves civiles; 

 
h) Elaborar y firmar cartas de acuerdo operacional entre dependencias ATS civiles y 

militares para la gestión del tránsito en el espacio aéreo en cuestión; 
 

i) En caso sea necesario, mantener zonas prohibidas, restringidas y peligrosas 
asegurarse que las mismas estén en conformidad a los Anexos 2 y 15 y se 
apliquen los siguientes principios: 

 
i) presten debida atención a la necesidad de no perjudicar el 

funcionamiento seguro y económico de las operaciones de aeronaves 
civiles; 

ii) proporcionen dentro de la zona designada zonas intermedias adecuadas, 
en función de la hora y de la dimensión, a las actividades que hayan de 
realizarse;  

iii) usen la terminología normalizada de la OACI para determinar las zonas; 
 

j) Analizar y determinar a intervalos regulares si sigue siendo necesario mantener 
zonas prohibidas, restringidas y peligrosas; 

 
k) Hacer los arreglos apropiados y desarrollar los procedimientos a aplicar para el 

establecimiento de una reserva temporal del espacio aéreo; y 
 

l) Otros aspectos que las autoridades civiles y militares consideren apropiado 
analizar en el contexto del Comité de Cooperación y Coordinación Civil/Militar 
o el organismo que estimen más conveniente. 

 
9.6 A partir de la flexibilización del uso del espacio aéreo, obtenida en el Comité de 
Coordinación y Cooperación Civil/Militar, los planificadores del espacio aéreo de los Estados deberían 
desarrollar propuestas de implantación, realineación o eliminación de rutas, que influirían de manera 
significativa el desarrollo de la red de rutas ATS, teniendo en cuenta las oportunidades de ofrecer un 
mejor perfil de vuelo a los usuarios, así como una posible reducción en la complejidad del espacio aéreo.  
 
9.7 El establecimiento de un Comité de Coordinación y Cooperación Civil/Militar para 
gestionar la aplicación del concepto del uso flexible del espacio aéreo es absolutamente necesario y el 
mismo debe ser gestionado teniendo en cuenta a todos los usuarios, aplicando principios rectores 
alineados con el concepto del uso flexible del espacio aéreo. 
 
10 Cartas de Acuerdo Operacionales entre dependencias ATS Civiles y Militares 
 
10.1 Tal como lo establece el Doc. PANS/ATM (Doc. 4444) en las Cartas de Acuerdo 
Operacionales entre dependencias ATS Civiles y Militares se podrán establecer los acuerdos y 
procedimientos previstos para una utilización flexible del espacio aéreo dónde debería especificarse entre 
otros, los siguientes puntos: 
 

a) Los límites horizontal y vertical del espacio aéreo de que se trate; 
 

b) la clasificación del espacio aéreo disponible para ser utilizado por el tránsito 
aéreo civil; 
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c) las dependencias o autoridades responsables de la transferencia del espacio 
aéreo; 
 

d) las condiciones de transferencia del espacio aéreo a la dependencia ATC de que 
se trate; 

 
e) las condiciones de transferencia del espacio aéreo desde la dependencia ATC de 

que se trate; 
 

f) los períodos de disponibilidad del espacio aéreo; 
 

g) cualesquiera limitaciones en la utilización del espacio aéreo de que se trate; y 
 

h) cualesquiera otros procedimientos o información pertinentes. 
 

Un ejemplo de Carta de Acuerdo Operacional entre autoridades Civiles y Militares se podrá encontrar en 
el APÉNDICE H 

 
11 La gestión del espacio aéreo en el ámbito del FUA 
 
11.1 El uso flexible del espacio aéreo es un concepto de gestión del espacio aéreo basado en el 
principio de acomodar a todos los usuarios de ese espacio tanto como sea posible, considerando 
comunicaciones efectivas, la cooperación y necesaria coordinación para garantizar la seguridad, la 
seguridad operacional, la eficiencia y sustentabilidad medioambiental 
 
11.2 Este concepto incluye funciones de gestión del mismo, estratégica (Nivel 1), pre-táctica 
(Nivel 2) y táctica (Nivel 3), independientes entre sí, pero estrechamente vinculadas y que han de llevarse 
a cabo coordinadamente para asegurar un uso eficiente del espacio aéreo. 
 
11.3 Cuando en un mismo espacio aéreo tienen lugar diversas actividades de aviación con 
necesidades también diversas, su coordinación ha de dirigirse a la realización segura de los vuelos y a un 
uso óptimo del espacio aéreo disponible. 
 
11.4 La aplicación de este concepto en forma sistemática se debe tener en cuenta para la 
optimización de la red de rutas especialmente en la definición de escenarios en los que se implantan rutas 
no permanentes o condicionales. 
 
11.5 Adicionalmente, algunas actividades SAR, ejercicios o acciones militares pueden requerir 
coordinación y cooperación conjunta de más de un estado en un determinado momento y la importancia 
de tener establecidos Comités de Coordinación y Cooperación Civil/Militar en cada estado adquiere más 
relevancia en estos casos. 
 
11.6 El acompañamiento de las operaciones aéreas por las unidades de gestión de flujo de 
tránsito aéreo (ATFM) es imprescindible ya que permitirá proporcionar las condiciones necesarias para la 
mitigación de posibles efectos adversos para la Aviación Civil. 
 
11.7 Gestión estratégica del espacio aéreo (Nivel 1) 
 
11.7.1 Para asegurar una gestión estratégica del espacio aéreo en el ámbito del FUA, las 
dependencias civiles y militares que prestan servicios de tránsito aéreo deberían desempeñar como 
mínimo las siguientes funciones: 
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a) garantizar la aplicación del concepto de utilización flexible del espacio aéreo en 

los niveles estratégico, pre-táctico y táctico; 
 

b) revisar con regularidad las necesidades de los usuarios; 
 

c) analizar y validar las actividades que precisen de reserva o restricciones del 
espacio aéreo; 

 
d) definir estructuras temporales del espacio aéreo y procedimientos que ofrezcan 

opciones múltiples de reserva y rutas; 
 

e) establecer criterios y procedimientos que permitan la creación y el uso de límites 
laterales y verticales ajustables del espacio aéreo necesario para aceptar diversas 
variaciones de trayectorias de vuelo y cambios a corto plazo en los vuelos; 

 
f) evaluar las estructuras del espacio aéreo nacional y la red de rutas con el fin de 

planificar estructuras y procedimientos flexibles del espacio aéreo; 
 

g) determinar las condiciones específicas en las que la responsabilidad de la 
separación de los vuelos civiles y militares recaerá en las dependencias civiles y 
militares ATS o en las dependencias militares de control; 

 
h) establecer y ofrecer a los usuarios estructuras de espacio aéreo en estrecha 

cooperación y coordinación con los Estados miembros limítrofes cuando las 
estructuras de espacio aéreo correspondientes tengan importantes repercusiones 
en el tránsito transfronterizo o en los límites de las regiones de información de 
vuelos con vistas a asegurar una utilización óptima del espacio aéreo a todos los 
usuarios; 

 
i) establecer mecanismos de consulta entre las personas u organismos y todas las 

partes y organizaciones interesadas para satisfacer debidamente las necesidades 
de los usuarios; 

  
j) incorporar desde el inicio de las fases de planificación e implantación del 

concepto FUA a las dependencias de gestión de flujo de tránsito aéreo (ATFM) 
correspondiente;  

 
k) desarrollar, evaluar y revisar los procedimientos, la coordinación y el 

funcionamiento de las operaciones dentro de la utilización flexible del espacio 
aéreo periódicamente; 

 
l) establecer mecanismos para almacenar los datos de las solicitudes, asignación y 

utilización real del espacio aéreo para su posterior análisis y para la planificación 
de actividades; 

 
m) asegurarse que se implementen y publiquen en tiempo y forma las áreas 

destinadas a entrenamiento, recreación, sectores ATC, red de rutas, 
procedimientos de llegada y salida coordinadamente con los requerimientos de 
todos los usuarios del espacio aéreo teniendo en cuenta los objetivos estratégicos 
de la OACI. 
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11.8 Gestión pre-táctica del espacio aéreo (Nivel 2) 
 
11.8.1 Las dependencias civiles y militares deberían garantizar la introducción de sistemas de 
apoyo adecuados, preferencialmente automatizados, que permitan a la gestión de las operaciones de 
asignación de espacio aéreo comunicar a su debido tiempo la disponibilidad de espacio aéreo a todos los 
usuarios afectados, a las dependencias de gestión del espacio aéreo especiales si las hubiere, a los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo y a todas las partes y organismos que corresponda. 
 
11.8.2 Las dependencias militares de control y las dependencias de servicios de tránsito aéreo 
pertinentes se deben comunicar mutuamente todo cambio en la activación planificada del espacio aéreo 
de manera oportuna y eficiente y asegurarse de notificar a todos los usuarios afectados la situación 
efectiva del espacio aéreo. 

 
11.9 Gestión táctica del espacio aéreo (Nivel 3) 

 
11.9.1 La ASM táctica debería efectuarse a nivel de las dependencias ATS y dependencias 
militares de control. Es necesario para la seguridad operacional el establecimiento de procedimientos de 
coordinación y cooperación entre estas dependencias, de forma tal que permitan la comunicación directa 
de la información pertinente en tiempo real para resolver situaciones concretas de tránsito en un mismo 
volumen de espacio aéreo y adyacente en el que presten servicios controladores civiles y militares.  
 
11.9.2 La información deberá estar a disposición de los controladores civiles y militares y de las 
dependencias militares de control mediante un pronto intercambio de datos de vuelo, incluidas la posición 
y la intención de vuelo de las aeronaves, en particular cuando lo exijan razones de seguridad. 

 
11.9.3 Cuando controladores civiles y militares presten servicios en el mismo espacio aéreo, 
debería contarse con comunicaciones directas de alta fiabilidad entre las dependencias ATS civiles y 
militares para resolver situaciones concretas de tránsito. Si se requieren niveles mínimos de seguridad 
operacional, las dependencias civiles de ATC y las dependencias militares de control intercambiarán los 
datos de vuelo, incluida la posición y la intención de vuelo de las aeronaves. 

 
Análisis post-operación (Nivel 4) 
 

11.9.4 En la Región SAM se vió conveniente integrar en este proceso un nivel de análisis post 
operación, donde se evalúen las operaciones realizadas, las comunicaciones y las posibles brechas de 
seguridad operacional que se hubieran podido detectar para garantizar la mejora continua de la 
cooperación y coordinación civil-militar.  
 
11.9.5 En este Nivel se puede crear un Registro de Informes que ayudará a los diferentes 
involucrados y a la parte de capacitación a enfocar las actividades conducentes a mejorar las operaciones.  
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12 Estructuras y procedimientos del espacio aéreo flexibles y adaptables 

 
12.1 La Circular 330 -AN 189 al analizar este tema, expresa que un concepto FUA puede 
basarse en el potencial que ofrecen las estructuras y procedimientos flexibles y adaptables, que son 
especialmente apropiados para la asignación y el uso temporal de rutas condicionales, áreas reservadas 
temporalmente (TRA), áreas segregadas temporalmente (TSA) y áreas transfronterizas (CBA).  
 
12.2 El concepto FUA entonces, complementa la organización del espacio aéreo con una serie 
de estructuras flexibles que se definen a continuación: 
 
12.2.1 Ruta condicional (CDR): Ruta ATS no permanente (Ver Figura 1) o parte de ella, que 
puede planificarse y usarse en condiciones especiales. Según la disponibilidad prevista, las posibilidades 
de planificación de los vuelos y el nivel de actividad esperado de la posible TSA asociada, una ruta 
condicional puede dividirse en las siguientes categorías: 
 

a) Categoría uno (CDR1): planificable permanentemente; 
 

b) Categoría dos (CDR2): planificable no permanentemente; y 
 

c) Categoría tres (CDR3): no planificable. 
 
12.2.2 Área reservada temporalmente (TRA): Una TRA (Ver Figura 1) es el espacio aéreo 
reservado temporalmente y asignado para el uso específico de un usuario, por un periodo de tiempo 
determinado, a través del cual pueden transitar otros vuelos bajo autorización de ATC. 
 
12.2.3 Área segregada temporalmente (TSA): Una TSA (Ver Figura 1) es el espacio aéreo 
segregado y asignado temporalmente para el uso exclusivo de un usuario, durante un periodo de tiempo 
determinado, a través del cual no se permitirá el tránsito de otros vuelos.  
 
12.2.4 Área transfronteriza (CBA): Una CBA (Ver Figura 2) es un espacio aéreo reservado o 
segregado, establecido sobre fronteras internacionales debido a requisitos operacionales específicos. Las 
CBA se establecen para fines de instrucción y entrenamiento militar y de otros vuelos operacionales en 
ambos lados de una frontera. Al no estar limitadas por fronteras nacionales, las CBA pueden definirse de 
modo que se beneficie tanto la aviación civil, como la militar. Las CBA, combinadas con el uso potencial 
de rutas condicionales que las atraviesen, mejoran la estructura del espacio aéreo en áreas fronterizas y 
contribuyen a mejorar la red de rutas ATS. Antes de establecer las CBA se requieren acuerdos políticos, 
jurídicos, técnicos y operacionales entre los Estados interesados. Los acuerdos formales para el 
establecimiento y utilización de las CBA deben tener en cuenta los aspectos de soberanía, defensa, 
legalidad, operaciones, medio ambiente y búsqueda y salvamento. 
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Figura 1 
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Figura 2 

 
12.2.5 Célula de gestión de espacio aéreo (AMC): Es una unidad nacional mixta civil/militar 
que gestiona diariamente o cuando es requerido (en fase pretáctica) la asignación temporal del espacio 
aéreo en función de las peticiones realizadas por los usuarios (ACC, FMU/FMP, unidades gestoras de 
zonas militares y otras agencias acreditadas).  
 
12.2.6 No existe experiencia en la Región Sudamericana con este tipo de rutas condicionales por 
lo tanto el establecimiento de modelos de empleo de rutas no permanentes debería ser evaluado a la luz de 
experiencias en otras partes del mundo y la Región debería tomar acciones al respecto así como también 
definir los criterios para definir los escenarios en que son aplicadas las rutas no permanentes.  

 
12.2.7 Sería interesante que los Estados inicien la implantación adoptando algunos 
procedimientos que han sido utilizados en otras regiones para lo cual, en el APENDICE I 
12.2.8 se incluyen conceptos y procedimientos  en la Región Europea. 
 
13 Evaluación de la seguridad operacional 
 
13.1 Dentro del proceso de gestión de la seguridad operacional y antes de introducir cualquier 
cambio en la implantación de FUA, es importante que se lleve a cabo una evaluación de la seguridad en la 
que se incluya la determinación de situaciones peligrosas y el análisis y mitigación de los riesgos de 
acuerdo a los procedimientos SMS. 
 
13.2 En una fase posterior a la fase operacional se realizará una evaluación de los problemas 
encontrados, los resultados de las inspecciones, auditorías, el análisis SMS pueden dar como resultado 
importantes informaciones que deben ser capitalizadas para la continua optimización del espacio aéreo.  
 
13.3 Por lo tanto, los informes de las actuaciones conjuntas en el uso del espacio aéreo flexible 
así como el análisis por parte de un grupo especializado multidisciplinario adquieren mucha relevancia en 
el análisis de las lecciones aprendidas, con el fin de mejorar los procedimientos y reglamentos aplicados 
para optimizar la seguridad operacional y el uso flexible del espacio aéreo. 
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14 Gestión de la información 
 

14.1 La buena gestión de la información es crítica para el éxito de la aplicación del concepto 
FUA y por lo tanto la distribución oportuna y la exactitud de la información que se transmita a los 
controladores civiles y militares sobre el estado del espacio aéreo y las situaciones específicas del tránsito 
aéreo que tienen consecuencias directas en la seguridad, la eficacia y la eficiencia de las operaciones 
adquiere relevancia fundamental. 
 
14.2 En relación a lo anterior, el oportuno acceso a la información actualizada sobre el estado 
del espacio aéreo es vital para todas las partes que deseen servirse de las estructuras del espacio aéreo 
disponibles, al confeccionar su plan de vuelo o modificarlo. 
 
14.3 De acuerdo a las disposiciones del Manual AIS (Doc. 8126) la AIP se subdivide en tres 
partes, la Parte 1 — General (GEN), que consta de información de carácter administrativo y explicativo 
que no sea de tal importancia o cuyo significado obliguen a la expedición de un NOTAM; la Parte 2 — 
En ruta (ENR), donde se inserta información relativa al espacio aéreo y a su utilización; y la Parte 3 — 
Aeródromos (AD), que consta información relativa a los aeródromos/ helipuertos y a su utilización. 
 
14.4 En virtud de lo anterior, todos los aspectos relacionados con el uso flexible del espacio 
aéreo deberán ser incluidos en la Parte 2 ENR. 
 
14.5 En la Sección 3 Rutas ATS de la Parte 2, ENR se incluyen las listas detalladas de todas 
las rutas ATS establecidas dentro del territorio abarcado por la AIP, ya sea que formen parte de acuerdos 
regionales de navegación aérea de la OACI o que se usen únicamente para tránsito del interior. Debe 
incluirse, cuando proceda, una descripción de las rutas o de las partes de rutas donde se exijan 
procedimientos especiales para eliminar o reducir la necesidad de interceptaciones. También deben 
indicarse los procedimientos especiales pertinentes. Particularmente, en ENR 3.5 Otras rutas, se exige 
describir otras rutas designadas específicamente que sean obligatorias dentro de áreas especificadas. 
 
14.6 A fin de cumplir con las disposiciones del Doc. 8126, las rutas condicionales (CDR) 
serán publicadas en ENR 3.5. 
 
14.7 Asimismo, según las indicaciones del Manual AIS en la Sección ENR 5.2 Zonas de 
maniobras y entrenamiento militares y zona de identificación para defensa aérea (ADIZ) se describirán, 
cuando corresponda, las zonas establecidas de entrenamiento militar y maniobras militares que tengan 
lugar a intervalos regulares y zona ADIZ.  
 
14.8 A la luz de lo anterior, en esta Sección se incluirán las áreas temporalmente segregadas, 
con sus coordenadas geográficas de los límites, límite superior e inferior y el sistema y los medios 
establecidos de anunciar la iniciación de actividades, conjuntamente con toda información pertinente a los 
vuelos civiles. 
 
15 Seminarios/reuniones 
 
15.1 Las administraciones de los Estados, trabajando conjuntamente con los proveedores de 
servicios de navegación aérea (ANSP) y con las autoridades militares, deben tomar medidas para crear la 
voluntad política, establecer arreglos institucionales, reunir a las autoridades civiles y militares a nivel 
nacional, fijar objetivos, aplicar medidas prácticas y operacionales y, por último, efectuar los cambios 
necesarios para que todo eso pueda llevarse a cabo.  
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15.2 La realización de seminarios, reuniones y otro tipo de eventos de similares características 
permitirá concientizar a todas las partes involucradas para la ejecución de estos objetivos comunes en 
beneficio de la aviación civil internacional 
 
16 Toma de decisiones en colaboración (CDM)  
 
16.1 La toma de decisiones en colaboración (CDM) es el proceso según el cual todas las 
decisiones ATM, salvo las decisiones tácticas de ATC, se basan en el intercambio de toda la información 
pertinente para las operaciones de tránsito entre las partes civiles y militares. Los Estados y los 
proveedores de servicios deberían adoptar los principios de CDM, con la participación de planificadores 
militares, como medio para apoyar la ASM. 
 
16.2 La CDM reúne a las líneas aéreas, a las autoridades de aviación civil y militar y a los 
aeropuertos, en un esfuerzo por mejorar la ATM a través del intercambio de información y de datos, y 
mejores herramientas automatizadas de apoyo en las decisiones. 
 
16.3 La filosofía de la colaboración puede llegar a ser la norma en la aviación. La CDM 
permite el intercambio de información y facilita los procesos de toma de decisiones al asegurar que las 
partes interesadas reciban información oportuna y precisa, esencial para planificar sus operaciones, ya 
sean civiles o militares. 
 
16.4 Por ejemplo, con estimaciones precisas sobre las horas de llegada o salida se pueden 
mejorar el procesamiento de las aeronaves, los servicios de plataforma, la asignación de los puestos de 
estacionamiento y de las puertas de salida, el ATC y la AFTM. La participación de los usuarios militares 
y de los planificadores militares del espacio aéreo en la planificación del espacio aéreo nacional o 
regional asegura una planificación adecuada, tanto en tiempo como en dimensión, lo cual no sólo 
beneficia a la aviación militar, sino que elimina al máximo posible los conflictos con el tránsito civil. 
 
16.5 Con decisiones basadas en información compartida precisa, la CDM mejora la 
predictibilidad en caso que se presenten eventos o trastornos imprevistos. Bien aplicada, la CDM también 
conduce a un uso óptimo del espacio aéreo, con beneficios para todos los participantes en el sistema.  
 
16.6 Para la aplicación de la CDM se sugiere la utilización del Manual sobre la toma de 
decisiones en colaboración que fuera aprobado para su aplicación a nivel regional por la Reunión 
SAMIG/6, Conclusión SAMIG/6/7. El Manual CDM para Sudamérica (SAM), se encuentra publicado en 
la siguiente dirección de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI: 
 http://www.lima.icao.int/eDocuments/ATM/ATFM/4CDM%20Manual%20Spa.pdf  
 
16.7 El Manual CDM describe los métodos y procedimientos de gestión del Proceso de Toma 
de Decisiones en Colaboración a ser aplicados en las Región SAM. El propósito de este documento ha 
sido brindar asistencia a los Estados de la Región SAM para el establecimiento de un entendimiento 
común del Proceso de Toma Decisión en Colaboración (CDM), con miras a la aplicación de esta 
metodología de trabajo, que busca la participación de todas las partes involucradas con la ATFM, en la 
implantación de medidas de forma equitativa entre los usuarios del sistema ATM.  
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17 Plan de acción para la implantación del concepto FUA 
 

17.1 Como referencia y para ayudar a los Estados SAM en la implantación del concepto FUA 
se ha elaborado un modelo de plan de acción que figura en el APÉNDICE J 
17.2 Este plan de acción ha sido elaborado tomando en cuenta las indicaciones de la OACI así 
como las actividades del PFF SAM/ATM 04 del SAM ANIP PB. 
 
17.3 El plan de acción identifica algunas de las tareas que deberán ser ejecutadas por los 
Estados Sudamericanos, iniciándose con el establecimiento de la política la elaboración de las normas 
relacionadas con el FUA si es que aún no lo han hecho. Asimismo, se invita a los Estados a establecer un 
organismo nacional de alto nivel para la coordinación cívico-militar; desarrollar un proceso nacional 
uniforme y colaborativo de planificación del espacio aéreo, teniendo en cuenta las necesidades de todos 
los usuarios y las consideraciones de seguridad nacional, defensa y policiales, así como también 
establecer reglas y procedimientos de comunicación, negociación y determinación de prioridades para la 
coordinación cívico-militar. 
 
17.4 Por otro lado también se alienta a los Estados a iniciar a la brevedad posible la evaluación 
de sus espacios aéreos de uso especial a fin de verificar si es pertinente y posible establecer en forma 
temprana el uso dinámico o la modificación de esos espacios aéreos con la finalidad que pueda ser 
utilizado por la aviación civil. También se establecen algunas tareas para establecer y publicar 
procedimientos para actividades que requieren reservar y restringir el espacio aéreo y concluir los 
acuerdos marco o cartas de acuerdo operacionales, según sea el caso, entre las autoridades civiles y las 
militares para facilitar la coordinación. 
 
17.5 Finalmente se incluyen tareas relativas a la necesidad de establecer un sistema para 
revisar periódicamente las necesidades, la organización y la gestión del espacio aéreo y llevar a cabo en 
forma oportuna un análisis de riesgo aplicando la metodología SMS de la OACI a fin de garantizar que 
los cambios introducidos en el sistema mantendrán y/o mejorarán los niveles de seguridad acordados. 

 
………………………………….o……………………………… 
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APÉNDICE A 
 

GPI- Uso Flexible del espacio aéreo 
 

Alcance: Optimización, equilibrio y equidad en el uso del espacio aéreo entre usuarios civiles y 
militares, que se verá facilitado mediante la coordinación estratégica y la interacción dinámica. 

 
Componentes conexo del concepto operacional: AOM y AUO 
 
Descripción de la estrategia 
 
El uso del espacio aéreo podría optimizarse mediante la interacción dinámica de los servicios de tránsito 
aéreo civil y militar, incluida la coordinación en tiempo real entre controladores civiles y militares. Esto 
requiere apoyo del sistema, procedimientos operacionales e información adecuada sobre la posición e 
intenciones del tránsito civil. 
 
El concepto de uso flexible del espacio aéreo (FUA) se basa en el principio de que el espacio aéreo no 
debería estar designado como puramente civil o militar, sino que debería ser un espacio continuo en el 
que se satisficieran los requisitos de todos los usuarios en la mayor medida posible. El uso flexible del 
espacio aéreo debería traducirse en la eliminación de amplios segmentos de espacio aéreo restringido en 
forma temporal o permanente o espacio aéreo para uso especial. 
 
En los casos en que siga siendo necesario reservar el espacio aéreo para usos individuales específicos, 
bloqueando así un espacio aéreo de determinadas dimensiones, debería procurarse reservarlo en forma 
temporal. El espacio aéreo debería liberarse inmediatamente, una vez finalizadas las operaciones que 
hubieran motivado la restricción.  
 
Se obtendrán mayores beneficios asociados a la implantación del FUA mediante la cooperación 
interestatal, lo que puede requerir acuerdos regionales y subregionales, puesto que el espacio aéreo 
reservado a menudo se establece a lo largo de trayectorias de vuelo críticas en las fronteras nacionales. 
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APÉNDICE B 
 

Resolución de la Asamblea A 37-15 
 
A37-15: Declaración consolidada de criterios permanentes y prácticas correspondientes de 
la OACI relacionados específicamente con la navegación aérea 
 
Considerando que, mediante la Resolución A15-9, la Asamblea resolvió adoptar, en cada período de 
sesiones para el cual se crease una Comisión Técnica, una declaración consolidada de los criterios 
permanentes relacionados específicamente con la navegación aérea actualizados a la fecha de clausura de 
ese período de sesiones; 
 
Considerando que la Asamblea adoptó, mediante la Resolución A36-131, Apéndices A a W inclusive, una 
declaración de los criterios permanentes y las prácticas correspondientes relacionados específicamente 
con la navegación aérea existentes al concluir el 36º período de sesiones de la Asamblea; 
 
Considerando que la Asamblea ha examinado las propuestas formuladas por el Consejo para la enmienda 
de la declaración de criterios permanentes y prácticas correspondientes que figura en la Resolución A36-
13, Apéndices A a W inclusive, y ha enmendado la declaración para reflejar las decisiones tomadas 
durante el 37º período de sesiones; y 
 
Considerando que la declaración de criterios permanentes que figura en la Resolución A36-13 queda 
sustituida por la presente: 
 
La Asamblea: 
 
1. Resuelve que: 
 
a) los apéndices adjuntos a esta resolución constituyen la declaración consolidada de los criterios 
permanentes y prácticas correspondientes de la Organización en materia de navegación aérea existentes al 
concluir el 37º período de sesiones de la Asamblea; y 
 
b) las prácticas correspondientes a los criterios individuales que figuran en los apéndices constituyen una 
orientación destinada a facilitar y garantizar la aplicación de los respectivos criterios; y 
 
2. Declara que esta resolución sustituye a la Resolución A36-13 con sus Apéndices A a W inclusive. 
 
 
APÉNDICE O DE LA RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA A 37-15  
 
Coordinación y cooperación entre el tránsito aéreo civil y el militar 
 
Considerando que el espacio aéreo es un recurso común de la aviación civil y de la aviación militar y que 
un gran número de instalaciones y servicios de navegación aérea están a disposición y son utilizados tanto 
por la aviación civil como por la aviación militar;  
 
Considerando que el Preámbulo del Convenio sobre Aviación Civil Internacional declara que sus 
signatarios convinieron “en ciertos principios y arreglos, a fin de que la aviación civil internacional pueda 
desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo 
puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y 
económico”;  
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Considerando que el Artículo 3 a) del Convenio establece que “el Convenio se aplica solamente a las 
aeronaves civiles y no a las aeronaves de Estado” y que el Artículo 3 d) prescribe que, cuando establezcan 
reglamentos aplicables a sus aeronaves de Estado, los Estados contratantes tengan debidamente en cuenta 
la seguridad operacional de la navegación de las aeronaves civiles;  
 
Reconociendo que el tránsito aéreo civil en crecimiento y el tránsito aéreo militar en misiones se 
beneficiarían considerablemente con un uso más flexible del espacio aéreo y que no se ha llegado a 
soluciones satisfactorias del problema del acceso al espacio aéreo en todas las áreas;  
 
Considerando que el uso flexible del espacio aéreo, tanto por el tránsito aéreo civil como por el militar 
puede considerarse como el objetivo final, que la mejora de la coordinación y la cooperación civico-
militar constituye una forma inmediata de abordar de manera más eficiente la gestión del espacio aéreo; y  
 
Recordando que el concepto operacional de ATM mundial de la OACI establece que todo el espacio 
aéreo debería constituir un recurso utilizable, que cualquier restricción en el uso de cualquier volumen 
particular de espacio aéreo debería considerarse transitoria y que todo el espacio aéreo debería manejarse 
en forma flexible:  
 
La Asamblea resuelve que:  
 
1. la utilización conjunta del espacio aéreo y de ciertas instalaciones y servicios por la aviación civil y 
militar se dispondrá de tal forma que permita lograr la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de 
la aviación civil y satisfacer los requisitos del tránsito aéreo militar;  
 
2. los reglamentos y procedimientos establecidos por los Estados contratantes para regir las operaciones 
de sus aeronaves de Estado sobre alta mar garantizarán que dichas operaciones no pongan en peligro la 
seguridad operacional, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo civil internacional y, en la medida de lo 
posible, se observará el reglamento del aire del Anexo 2;  
 
3. el Secretario General proporcionará asesoramiento y orientación sobre las mejores prácticas en la 
coordinación y cooperación cívico-militar.  
 
4. los Estados contratantes podrán incluir, cuando corresponda, a representantes de las autoridades 
militares en sus delegaciones a las reuniones de la OACI; y  
 
5. la OACI constituye un foro internacional que contribuye a facilitar mayor cooperación y colaboración 
cívico-militar y la divulgación de las mejores prácticas, y a realizar las actividades de seguimiento 
necesarias aprovechando el éxito del Foro de gestión del tránsito aéreo mundial sobre la cooperación 
cívico-militar (2009) con el apoyo de partes civiles y militares.  
 
Prácticas correspondientes 
 
Los Estados contratantes deberían iniciar o mejorar la coordinación y cooperación entre sus servicios de 
tránsito aéreo civil y militar, con objeto de cumplir con los principios enunciados en la Cláusula 
dispositiva 1 anterior.  
 
Al establecer los reglamentos y procedimientos mencionados en la Cláusula dispositiva 2, el Estado 
interesado debería coordinar el asunto con todos los Estados sobre los cuales recaiga la responsabilidad de 
proveer los servicios de tránsito aéreo sobre la parte de alta mar comprendida en el área de que se trate.  
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El Consejo debería cerciorarse de que el asunto relativo a la coordinación y cooperación cívico-militar en 
la utilización del espacio aéreo se incluya, de ser necesario, en el orden del día de las reuniones 
departamentales y regionales, conforme a las Cláusulas dispositivas 3, 4 y 5 que anteceden. 
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APÉNDICE C 

 
 
Conclusión RAAC/12-1 Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea basado en el 

Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 
 
Los Estados de la Región Sudamericana de la OACI y Organizaciones Internacionales involucradas: 
 

a. aprueban para su aplicación regional el Plan de Implantación del Sistema de Navegación 
Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM que figura en el Apéndice A (se 
refiere al Informe de la RAAC 12); 
 

b. alientan a los Estados que aún no lo han hecho, a elaborar sus planes nacionales de 
navegación aérea basado en rendimiento de acuerdo a los lineamientos contenidos en el 
citado Plan de Implantación; y 

 
c. solicitan a la Oficina Regional Sudamericana de la OACI a revisar el Proyecto RLA 

06/901 a fin de alinearlo con los objetivos de rendimiento establecidos en el citado plan 
de implantación. 
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APÉNDICE D 
 

OBJETIVO DE RENDIMIENTO REGIONAL: SAM/ATM 04 
USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO 

Beneficios 

Seguridad Operacional  La mejora a la coordinación y cooperación civil/militar refuerza la seguridad en el espacio 
aéreo 

Protección del Medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible del 
transporte aéreo 

 Permite una estructura de rutas ATS más eficiente, reduciendo las millas voladas y el 
consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de CO2 en la atmosfera. 

 Aumenta la capacidad del espacio aéreo, 
 Mayor disponibilidad del espacio aéreo reservado, en horarios donde no hay actividades de 

los usuarios de eses espacios aéreos. 
Métricas 

 Porcentaje de Comités o u órganos similares de Coordinación Civil/Militar implantados 
 Cantidad de acuerdos de coordinación y cooperación Civil/Militar implantados 
 Reducción del número de espacios aéreos reservados de carácter permanente 

Estrategia  
2012 - 2018 

COMPO-
NENTES 
OC ATM 

TAREAS 
PERIODO
INICIO-

FIN 

RESPONSABILI
DAD 

SITUACIO
N 

AOM 
AUO 
CM 

a) elaborar material de orientación sobre coordinación y 
cooperación civil/militar para estipular políticas, 
procedimientos y normas nacionales 

(*) - 2012 
Proyecto regional 

Estados 
En progreso 

b) llevar a cabo una evaluación de la cantidad y 
extensión de espacios aéreos reservados 

(*) – 2012 Estados En progreso 

c) establecer comités u órganos similares de 
coordinación civil/militar 

(*) - 2012 Estados En progreso 

d) hacer arreglos para tener un enlace permanente y una 
estrecha cooperación entre dependencias civiles ATS 
y las dependencias apropiadas militares, así como 
con demás usuarios de espacios aéreos reservados. 

(*) - 2012 Estados En progreso 

e) establecer, cuando sea requerido para los ANSP, 
procedimientos para la coordinación de la reserva 
temporal de espacio aéreo (TRA), por medio de 
emisión de NOTAM o a través de procedimientos 
específicos de activación/desactivación reservados en 
tiempo real. 

(*) – 2013 Estados Válida 

f) elaborar una estrategia y programa de trabajo 
regionales para la implantación del uso flexible del 
espacio aéreo a través de un enfoque por fases, 
empezando por compartir de manera más dinámica el 
espacio aéreo reservado 

2012 - 
2018 

Proyecto regional 
Estados 

Válida 

g) Monitorear el avance durante la implantación (*) – 2013 GREPECAS En progreso 
Vínculo 
con las 
GPI 

GPI/1: uso flexible del espacio aéreo; GPI/18: Información aeronáutica. 
(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación. 

 

  



 
Texto de Orientación FUA/SAM 

43/ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO 
  



 
Texto de Orientación FUA/SAM 

44/ 70 

APÉNDICE E 
 

Ejemplo de norma nacional para la aplicación del uso flexible del espacio aéreo. 
 
Preámbulo 
 
El Apéndice O de la Resolución de la Asamblea A 37-15: Declaración consolidada de criterios 
permanentes y prácticas correspondientes de la OACI relacionados con la navegación aérea se refiere 
específicamente a la coordinación y cooperación entre el tránsito aéreo civil y el militar. Allí se reconoce 
que el espacio aéreo es un recurso común de la aviación civil y de la aviación militar y que un gran 
número de instalaciones y servicios de navegación aérea están a disposición y son utilizados tanto por la 
aviación civil como por la aviación militar.  
 
La resolución también expresa, entre otros aspectos, que la utilización conjunta del espacio aéreo y de 
ciertas instalaciones y servicios por la aviación civil y militar se dispondrá de tal forma que permita lograr 
la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la aviación civil y satisfacer los requisitos del 
tránsito aéreo militar 
 
Teniendo en cuenta la organización de los aspectos militares bajo su responsabilidad, XXX (Nombre del 
Estado) garantizará la aplicación uniforme dentro del espacio aéreo bajo su responsabilidad la aplicación 
del concepto de utilización flexible del espacio aéreo descrito por la OACI, a fin de facilitar la gestión del 
espacio aéreo y de la gestión del tránsito aéreo. 
 
Objetivo 
 
Esta norma tiene la finalidad de establecer los lineamientos para la aplicación del concepto del uso 
flexible del espacio aéreo (FUA) dentro de las Regiones de Información de Vuelo (FIR) XXXX, XXXX 
(nombre de la/las FIR) a fin de facilitar su uso y armonizar su aplicación en el contexto de la gestión del 
espacio aéreo (ASM) y la gestión del tránsito aéreo (ATM)  
 
Antecedentes  
 
El uso flexible del espacio aéreo es un concepto desarrollado por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y que está siendo desarrollado por el Grupo de Implantación SAM (SAMIG) de la 
Región Sudamericana de la OACI. El FUA es un concepto de gestión del espacio aéreo basado en el 
principio que el espacio aéreo no debe designarse como exclusivamente militar o civil, sino como un 
espacio continuo en el que se satisfagan al máximo posible los requisitos de todos los usuarios. 
 
Asimismo, se reconoce que la utilización conjunta del espacio aéreo y de ciertas instalaciones y servicios 
por la aviación civil y militar se dispondrá de tal forma que permita lograr la seguridad operacional, 
regularidad y eficiencia de la aviación civil y satisfacer los requisitos del tránsito aéreo militar y alienta a 
la divulgación de las mejores prácticas, 
 
Alcance 
 
Esta normativa establece una serie de parámetros para asegurar una mejor cooperación y coordinación 
entre entidades civiles y militares responsables de la gestión del espacio aéreo que opera en el espacio 
aéreo bajo responsabilidad de XXX (nombre del Estado)  
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Principios de FUA  
 
Un concepto FUA debe basarse en los siguientes principios: 
 
La coordinación entre las autoridades civiles y militares debería organizarse a nivel estratégico, pre-
táctico y táctico, a fin de aumentar la seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo, y mejorar la 
eficiencia de las operaciones aéreas. 
 
Se debería establecer y mantener coherencia entre la ASM, la gestión de la afluencia del tránsito aéreo 
(ATFM) y los ATS en los tres niveles de la ASM.  
 
Las reservas del espacio aéreo deberían ser temporales, aplicarse únicamente por períodos de tiempo 
limitados y basarse en el uso real del espacio aéreo. 
 
Cuando sea posible, el concepto FUA debe aplicarse más allá de las fronteras nacionales o límites de las 
regiones de información de vuelo (FIR). 
 
Gestión estratégica del espacio aéreo 
 
Para asegurar la aplicación completa del concepto FUA en el nivel estratégico de la ASM es necesario 
establecer estructuras del espacio aéreo; formular procedimientos de coordinación y de gestión del 
espacio aéreo; y establecer coordinación transfronteriza y normas de separación entre los vuelos civiles y 
militares. 
 
La gestión estratégica del espacio aéreo es conocida como Nivel 1 FUA 
 
Gestión pre-táctica del espacio aéreo 
 
Se deberá establecer una entidad de ASM que asigne el espacio aéreo de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos acordados en el nivel estratégico. 
 
En XXX (Estado) las autoridades civiles y militares son conjuntamente responsables de la gestión del 
espacio aéreo, por lo tanto la entidad de ASM será una unidad conjunta cívico-militar. En caso sea 
necesario, también puede ser una unidad establecida por dos o más Estados. XXX (nombre del Estado) 
proporcionará a las entidades de ASM sistemas de apoyo adecuados para garantizar que el proceso sea 
oportuno y eficiente. 
 
La gestión pretáctica del espacio aéreo es conocida como Nivel 2 FUA 
 
 
Gestión táctica del espacio aéreo 
 
La ASM táctica debería efectuarse a nivel de las dependencias ATS y dependencias militares de control. 
A través de procedimientos especiales de coordinación y comunicación pueden intercambiarse 
oportunamente datos sobre el espacio aéreo, de modo que el espacio aéreo asignado al nivel pre-táctico 
pueda activarse, desactivarse o reasignarse en tiempo real. La situación actualizada del espacio aéreo debe 
notificarse a todos los usuarios afectados. 
 
Cuando controladores civiles y militares presten servicios en el mismo espacio aéreo, debería contarse 
con comunicaciones directas de alta fiabilidad entre las dependencias ATS civiles y militares para 
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resolver situaciones concretas de tránsito. Si se requieren niveles mínimos de seguridad operacional, las 
dependencias civiles de ATC y las dependencias militares de control intercambiarán los datos de vuelo, 
incluida la posición y la intención de vuelo de las aeronaves. 
 
La gestión táctica del espacio aéreo es conocida como Nivel 3 FUA 
 

Análisis post-operación (Nivel 4) 
 

En este nivel se evaluará el mecanismo y procesos utilizados durante la gestión creándose un registro de 
informes sobre los aspectos que pudieran ser mejorados y las lecciones aprendidas. Este análisis ayudará 
a mejorar los procesos y gestión FUA y se tendrá el material que permita capacitar a todas las partes con 
el fin de mejorar las operaciones.  
 
 
Evaluación de la seguridad operacional 
Dentro del proceso de gestión de la seguridad operacional y antes de introducir cualquier cambio en la 
implantación de la utilización flexible del espacio aéreo, es necesario llevar a cabo una evaluación de la 
seguridad en la que se incluya la determinación de situaciones peligrosas y el análisis y mitigación de los 
riesgos de acuerdo a los procedimientos SMS. 
 
Suspensión temporal  
 
En casos en que la aplicación del concepto FUA suscite importantes dificultades operativas, XXX 
(Nombre del Estado) podrá suspender temporalmente dicha aplicación siempre y cuando informen de ello 
sin demora a la comunidad ATM. 
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APÉNDICE F 
 

Zonas Prohibidas, Restringidas y Peligrosas en la Región SAM 
 

Estado ZP ZR ZD Otras Comentarios 
 
Argentina 15 50 1 N/A  
Bolivia 1 23 NIL N/A  
Brasil 44 228 11 N/A  
Chile 12 32 9 78 áreas de 

actividad 
volcánica 

Chile ha definido las 
áreas de ascenso de 
globos sonda (5) como 
áreas prohibidas. 

Colombia 5 11 NIL   
Ecuador 2 11 1 N/A Ecuador ha designado 

como peligrosa la zona 
del volcán SANGAY 

Guyana 
Francesa 

1 4 9   

Guyana 1 NIL NIL   
Panamá 4 2 4 4 y 1 ADIZ Panamá ha designado 

otras áreas de deporte 
aéreo y actividades 
recreativas  

Paraguay 2 9 3 N/A  
Perú 14 22 NIL N/A  
Suriname 2 1 NIL N/A  
Uruguay 19 4 2 N/A  
Venezuela 6 36 2 N/A  

 
TOTAL 126 432 42 83  
 
ZP: Zona Prohibida 
ZR: Zona Restringida 
ZD: Zona Peligrosa 
N/A: No aplicable 
NIL: Nada 
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APÉNDICE G 
 

Modelo de Formulario sobre el uso y gestión de las zonas restringidas, prohibidas y peligrosas y espacios 
aéreos de uso especial de la Región SAM 

 
 
Estado: 

 

FIR:  

 
Fecha: 

 

 
 
Tipo de 
Zona o 
espacio 
aéreo de 

uso 
especial 

(1) 

Dimensión 
(2) Período 

de uso 
(3) 

Naturaleza de 
la Actividad 

(4) 

Gestionado  
Por 
(5) 

¿Afecta a 
la 

operación 
actual? 

(6) 

¿Afecta la 
planificación 
del ANSP? 

(7) 

Observaciones 
(8) Lateral 

en Km2 
Vertical 
límite  

         
         
         
         
         
 
Instrucciones de llenado del formulario 
 
1. Tipo de Zona o espacio aéreo de uso especial: Insértese identificación de la Zona prohibida, 

restringida, peligrosa o de uso especial (recreativa, agrícola, etc.) 
2. Dimensión: Insértese la dimensión lateral en kilómetros cuadrados y dimensión vertical con 

límite superior e inferior. 
3. Período de uso: Insértese horario o período de activación de la zona si corresponde 
4. Naturaleza de la Actividad: insértese información detallada de la actividad que se ejerce en la 

zona (paracaidismo, entrenamiento, etc.) 
5. Gestionado por: Insértese organismo o ente responsable de la activación de la zona. 
6. Afecta a la operación actual? Insértese información respecto al impacto sobre el diseño actual de 

la zona. 
7. Afecta la planificación del ANSP? Insértese información si la planificación del ANSP podría 

verse afectada potencialmente por la zona. 
8. Observaciones: Insértese información adicional que el Estado entienda debe tenerse en cuenta. 
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APÉNDICE H 
 

Ejemplo de carta de acuerdo operacional para el uso conjunto de áreas restringidas 
 
(Referencia Circular 330 de la OACI y Doc. 9433) 
 
ASUNTO: Carta de acuerdo operacional sobre los procedimientos para el uso conjunto de las áreas 
restringidas (identificar la Zona o Zonas relacionadas con la LoA) 
 
EFECTIVA A PARTIR DE: (insertar fecha). 
 
De conformidad con las normas y métodos recomendados de la OACI y la norma nacional (insertar la 
referencia nacional), por la presente se establecen procedimientos para el uso de las áreas restringidas 
(identificar el listado de Zonas Restringidas/Peligrosas sobre las que se basa la LoA) por parte de 
(identificar la dependencia ATS civil) y (Identificar dependencia militar)  
 
El espacio aéreo bajo la jurisdicción de (identificar dependencia civil o militar responsable según 
corresponda) se ilustra en el Anexo 1 a esta LoA.  
 
En el Anexo 1 se debería insertar como mínimo lo siguiente:  
 

a) los límites horizontal y vertical del espacio aéreo de que se trate; 

 
b) la clasificación del espacio aéreo disponible para ser utilizado por el tránsito aéreo civil; 

 
 c) las dependencias o autoridades responsables de la transferencia del espacio aéreo; 

 
d) las condiciones de transferencia del espacio aéreo a la dependencia ATC de que se trate; 

 
e) las condiciones de transferencia del espacio aéreo desde la dependencia ATC de que se 

trate; 

 
 f) los períodos de disponibilidad del espacio aéreo; 

 
 g) cualesquiera limitaciones en la utilización del espacio aéreo de que se trate; y 

 
 h) cualesquiera otros procedimientos o información pertinentes. 
 
Esta carta revoca o sustituye la Carta de acuerdo operacional (si la hubiera) para el uso conjunto de áreas 
restringidas, (insertar los acuerdos previos), de fecha (insertar fecha) 
 
1. El personal de (identificar la dependencia/unidad coordinador) actuará como enlace entre el 

Organismo Usuario y el Organismo de control. 
  



 
Texto de Orientación FUA/SAM 

53/ 70 

 
2. El Organismo Usuario: 

 
2.1. Coordinará los periodos de activación/liberación de (identificar la Zona o Zonas relacionadas 

con la LoA) con (identificar la dependencia ATC con quien debe coordinar). 
 

2.2. Notificará a (identificar dependencia) al menos 30 minutos antes de la activación de espacio 
aéreo por encima de (identificar nivel de vuelo o altitud en pies según corresponda) en la Zona 
(identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA) 

 
2.3. Notificará a (identificar dependencia) al menos 2 horas antes de la activación de espacio aéreo en 

períodos distintos a los publicados en la AIP (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA) 
 

2.4. Notificará a (identificar dependencia) al menos 30 minutos antes de la activación de espacio 
aéreo a (identificar nivel de vuelo o altitud en pies según corresponda) en la Zona (identificar 
la/las Zonas relacionadas con la LoA) 

 
2.5. Notificará a (identificar dependencia) al menos 48 horas antes de la activación de espacio aéreo 

en (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA) 
 

2.6. Liberará la (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA) , según sea apropiado, por encima 
de (identificar nivel de vuelo o altitud en pies según corresponda) a (identificar dependencia) 
cuando no se esté utilizando para el fin designado. 

 
2.7. Liberará la (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA), según sea apropiado, a las 

altitudes máximas requeridas por encima de (identificar nivel de vuelo o altitud en pies según 
corresponda) a (identificar dependencia) para situaciones de tránsito de emergencia. La entrega 
del espacio aéreo al (identificar dependencia) se realizará dentro de los 30 minutos siguientes a 
la transmisión de la solicitud. 

 
3. El Organismo de Control: 
 

3.1. Agotará todos los otros procedimientos de gestión del tránsito antes de solicitar la liberación de 
espacio aéreo al Organismo Usuario como se especifica en el párrafo 2 g. 

 
3.2. Devolverá (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA) al Organismo Usuario prontamente 

después de haberse resuelto la situación de emergencia de tránsito. 
 

3.3.  Será responsable de expedir los NOTAM apropiados sobre el espacio aéreo en uso por encima 
de (identificar nivel de vuelo o altitud en pies según corresponda) 

 
3.4. Notificará al (identificar dependencia) los períodos de liberación del espacio aéreo de (identificar 

la/las Zonas relacionadas con la LoA) 
 

3.5. Por solicitud escrita del Organismo Usuario, proporcionará por escrito las razones de la solicitud 
de recuperación de espacio aéreo en área restringida. 

 
4. El (identificar dependencia) será responsable de expedir los NOTAM apropiados para el espacio 

aéreo en uso (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA). 
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5. En los periodos en que el espacio aéreo se libere al Organismo de Control, el (Organismo Usuario), 
podrán autorizar tránsito bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR) y reglas de vuelo visual (VFR) 
dentro y a través de (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA). 

 
6. La decisión de recuperar espacio aéreo de un área restringida la tomará el personal supervisor del 

Organismo de Control. 
 
Nota: El personal no supervisor de (identificar dependencia) podrá actuar como enlace para la 
liberación/recuperación de la (identificar la/las Zonas relacionadas con la LoA) con el Organismo 
Usuario. 
 
7. Medios de comunicación entre (Organismo Usuario) y (Organismo de Control) 
 

7.1. A fin de permitir una efectiva coordinación de los procedimientos establecidos en esta LoA entre 
las dependencias involucradas se utilizarán y/o implantarán los medios de comunicación que se 
detallan en el Apéndice 2.  

 
7.2. Estos medios de comunicación permitirán el establecimiento de las comunicaciones dentro de 

los (insertar tiempo según sea necesario) segundos y serán provistos de un sistema de grabación 
automático. 

 
8. Revisiones 

 
8.1. Esta LoA será revisada cuando los procedimientos contenidos en la misma o en sus apéndices 

sean afectados por enmiendas de las SARPS de la OACI, procedimientos suplementarios 
regionales o planes regionales o cuando nuevas facilidades de comunicación sean implementadas 
por las unidades ATS correspondientes.  

 
8.2. Es responsabilidad del Organismo que implemente nuevos sistemas de comunicaciones, iniciar 

las coordinaciones con el Organismo que actúe como contraparte. 
 

8.3. Si la enmienda solamente afecta a alguna parte de los Apéndices, la nueva enmienda podrá 
incorporarse de común acuerdo entre las partes sin necesidad de modificar la LoA. La fecha de 
entrada en vigor de la enmienda será acordada entre las partes involucradas.  

 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR) Representante del Organismo Usuario 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR) Representante del Organismo de Control 
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APENDICE I 
 

Procedimientos aplicables en Europa sobre el Uso Flexible del Espacio Aéreo 
(Ref. AIP España) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El concepto del uso flexible del espacio aéreo (FUA) se basa en que el espacio aéreo no se considera civil 
o militar, sino único y continuo y su uso es flexible según las necesidades del día a día. Como 
consecuencia cualquier segregación que se precise del espacio aéreo deberá ser de naturaleza temporal. 
 
Existen tres niveles de gestión del espacio aéreo: 
 

 Nivel 1 - Estratégico: en el que se establece una planificación a largo plazo de la política nacional 
de gestión del espacio aéreo y sus estructuras, mediante un proceso conjunto civil/militar. 

  Nivel 2 - Pretáctico: en el que se realiza la gestión día a día, en el día anterior a las operaciones, 
y la asignación temporal de espacio aéreo a través de la Célula de Gestión de Espacio Aéreo 
(AMC) que recoge y analiza todas las peticiones de espacio aéreo y negocia y decide diariamente 
su asignación. 

 Nivel 3 - Táctico: en el que se gestiona el uso del espacio aéreo en tiempo real. 
 
ESTRUCTURAS FLEXIBLES DEL ESPACIO AÉREO 
 
El concepto FUA complementa la organización del espacio aéreo con una serie de estructuras flexibles 
que se definen a continuación: 
 

 Áreas Temporalmente Segregadas (TSA): Son áreas de dimensiones predefinidas que se 
establecen para dar respuesta a las necesidades civiles y militares que requieran una reserva 
temporal de espacio aéreo. Las TSA se describen en ENR 5.2. La AMC gestiona las TSA en el 
nivel pretáctico el día anterior a las operaciones. Se activan en el periodo publicado en el AUP. 

 Zonas Peligrosas y Restringidas Manejables: Son zonas militares que manteniendo su concepto D 
o R pueden gestionarse por la AMC, de igual forma que las TSA, dentro de los periodos 
publicados en la sección ENR 5.1.  

 Rutas Condicionales (CDR): Son rutas o tramos de rutas ATS, de caracter no permanente, que 
sólo se pueden planificar y utilizar bajo ciertas condiciones especificas dentro de los periodos que 
aparecen publicados en la descripción de la Ruta Condicional. Cada CDR que se publica en la 
sección ENR 3.5 lleva asociada una ruta alternativa. 

 
Se dividen en tres categorías en función de su posible utilización en los planes de vuelo: 
 
CDR 1 - Se establecen en la fase estratégica (Nivel 1). Están disponibles la mayor parte del tiempo, por lo 
que se pueden planificar permanentemente en los planes de vuelo (RPL y FPL). A diario se distribuye el 
AUP y el CRAM con las rutas CDR1 que se cierran. Los RPL afectados por rutas cerradas temporalmente 
deberán cancelarse, y se presentará un nuevo FPL que incluya en la casilla 15, la ruta alternativa 
publicada que corresponda a cada CDR1 no disponible. Caso de existir conocimiento de su cierre con la 
suficiente antelación se incluirán también en el FAUP (previsión de AUP emitida con 30 días de 
antelación al de la operación). Cuando una CDR1 se deba cerrar al tráfico con poco tiempo de preaviso, el 
ATC dará instrucciones a los vuelos para utilizar rutas alternativas en la fase táctica. 
 
CDR 2 - Se gestionan en la fase pretáctica (Nivel 2). No se pueden planificar permanentemente. Las 
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CDR2 sólo se podrán incluir en los FPL de acuerdo con las condiciones que se publiquen diariamente, el 
día antes de la operación, en el Mensaje de Disponibilidad de Rutas Condicionales 
(CRAM). La AMC emitirá una previsión de AUP (FAUP). 
 
CDR 3 - Se utilizan en la fase táctica (Nivel 3). No se pueden planificar en plan de vuelo. Solamente se 
pueden utilizar bajo autorización ATC, previa coordinación civil-militar. Las CDR atraviesan Zonas 
Temporalmente Segregadas (TSA) o Zonas Manejables Peligrosas y Restringidas. Los periodos en que 
dichas rutas o tramos se clasifican como CDR 2 o CDR 3 deben ser coincidentes con los periodos de 
actividad de las zonas que atraviesan. Un mismo tramo de ruta ATS puede ser condicional 1, 2, ó 3 en 
periodos horarios diferentes. En España, fuera de los horarios y los límites verticales publicados como 
CDR, la ruta ATS es de utilización normal. 
 
UNIDADES DE GESTIÓN DE ESPACIO AÉREO 
 
Célula de Gestión de Espacio Aéreo (AMC) 
 
Es una unidad nacional mixta civil/militar que gestiona diariamente (en fase pretáctica) la asignación 
temporal del espacio aéreo en función de las peticiones realizadas por los usuarios (ACC, FMP, unidades 
gestoras de zonas militares y otras agencias acreditadas). Elabora con treinta días de anticipación al día de 
la operación la Previsión de Plan de Utilización de Espacio Aéreo (FAUP). El día anterior a la operación 
confecciona el Plan de Utilización de Espacio Aéreo (AUP). Con carácter excepcional, entre el día D-30 
y el día D-1, las agencias autorizadas podrán hacer modificaciones al FAUP que serán reflejadas en el 
mensaje AUP correspondiente. 
 
Función Centralizada de Datos del Espacio Aéreo (CADF) 
 
Es una dependencia de EUROCONTROL que recopila, analiza y condensa toda la información relativa a 
las CDR que le envían las AMC nacionales a través del “Plan de Utilización del Espacio Aéreo” (AUP). 
El día antes de la operación confecciona y difunde una relación de las CDR disponibles mediante el 
“Mensaje de Disponibilidad de Rutas Condicionales” (CRAM). 
 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD DE ESTRUCTURAS 
FLEXIBLES 
 
Previsión del Plan de Utilización del Espacio Aéreo (FAUP) 
 
La AMC elabora diariamente una "Previsión de Plan de Utilización del Espacio Aéreo (FAUP)" con una 
antelación de 30 días al día de la operación. Esta información se distribuirá a través de la CFMU, el portal 
NOP y la página web de Navegación Aérea de Aena o por los medios que resulten más eficaces en cada 
momento. Se elaborará antes de las 1400 UTC y tendrá una validez de 24 horas a partir de las 0600 UTC 
del día de la operación. Las modificaciones que con carácter excepcional puedan producirse se incluirán 
en el AUP correspondiente. 
 
Actualización de la Previsión del Plan de Utilización de Espacio Aéreo (FUUP) 
 
La AMC podrá difundir una "Actualización de la Previsión del Plan de Utilización de Espacio Aéreo 
(FUUP)" para enmendar el FAUP. Tendrá las mismas vías de distribución que el FAUP. El FUUP se 
difundirá antes de las 0900 UTC del día D-29, teniendo el mismo periodo de validez que el FAUP 
original, al que hará referencia. 
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Plan de Utilización del Espacio Aéreo (AUP) 
 
La AMC envía el "Plan de Utilización del Espacio Aéreo (AUP)" mediante CIAM (Interfaz del CFMU 
para gestores de espacio aéreo) a la CFMU/CADF antes de las 1400 UTC del día anterior a la operación, 
con un período de validez de 24 horas a partir de las 0600 UTC del día siguiente. El AUP puede contener 
alguna variación sobre el FAUP. El AUP contiene los siguientes apartados: 
 
A) - Lista de CDR 2 disponibles. 
B) - Lista de rutas ATS permanentes y CDR 1 cerradas temporalmente. 
C) - Lista de TSA y Zonas R y D manejables activadas. 
 
Ejemplo de AUP: 

 
 
Actualización del Plan de Utilización del Espacio Aéreo (UUP) 
 
La AMC difunde la “Actualización del Plan de Utilización del Espacio Aéreo (UUP)” para enmendar el 
AUP. Tiene el mismo formato y destinatarios que el AUP. En él se hace una referencia al número de AUP 
al que actualiza e incluye cualquier cambio que se produzca en el día de las operaciones. Se difunde antes 
de las 09:00 UTC del mismo día de las operaciones. Tiene un periodo de validez de 18 horas desde las 
12:00 UTC de ese día hasta las 06:00 UTC del día siguiente. 
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Mensaje de Disponibilidad de Rutas Condicionales (CRAM) 
 
La CADF difunde un “Mensaje de Disponibilidad de Rutas Condicionales (CRAM)” a los Operadores de 
Aeronaves, ARO, ACC/FMP, AMC del área ECAC y a la CFMU a las 15:00 UTC del día anterior a las 
operaciones y tiene un periodo de validez de 24 horas a partir de las 06:00 UTC del día siguiente. El 
CRAM se transmite por AFTN o SITA y está disponible en los terminales CFMU. Contiene la relación de 
segmentos de aerovías clasificados como CDR 2 que estarán disponibles en el periodo que se indica en el 
mensaje. En el CRAM también se repite por razones de seguridad la información publicada por el AIS 
sobre CDR 1 y rutas ATS permanentes que están cerradas en determinados periodos. 
 
Ejemplo de CRAM: 
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APÉNDICE J 
 

Modelo de plan de acción para la aplicación del uso flexible del espacio aéreo (FUA) 
 

OBJETIVO DE RENDIMIENTO NACIONAL XXX 
USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO 

 
Beneficios 

Seguridad 
Operacional   

 La mejora a la coordinación y cooperación civil/militar refuerza la 
seguridad en el espacio aéreo 

Nota: incluir otros beneficios según sea necesario) 
Protección del Medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible del 
transporte aéreo 

 Permite una estructura de rutas ATS más eficiente, reduciendo las millas 
voladas y el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de
CO2 en la atmosfera. 

 Aumenta la capacidad del espacio aéreo,  
 Mayor disponibilidad del espacio aéreo reservado, en horarios donde no hay

actividades de los usuarios de eses espacios aéreos. 
Nota: incluir otros beneficios según sea necesario) 

Métricas 

 Porcentaje de áreas de uso especial (SUA) coordinadas para la aplicación del concepto FUA 
 Cantidad de cartas de acuerdo operacionales de coordinación y cooperación Civil/Militar 

implantados 
 Reducción del número de espacios aéreos reservados de carácter permanente 
Nota: incluir otras métricas según sea necesario 

Estrategia 
2012 - 2018 

*Actividad Inicio Fin Responsable Observaciones 

1. Establecer políticas y redactar las
normas correspondientes para el FUA
(Ver subtareas) 

    

2. Establecer un Comité nacional de alto
nivel para la coordinación civil-militar 
(Ver subtareas) 

    

3. Firmar un Memorando de Memorando 
de acuerdo (MOU) entre autoridades 
Civiles y Militares. (Ver subtareas) 

    

4. Realizar seminarios/reuniones con 
autoridades civiles, militares y 
usuarios de los espacios aéreos 
reservados, a fin de demostrar la 
importancia del uso optimizado del 
espacio aéreo. (Ver subtareas) 

    

5. Evaluar en forma temprana las zonas 
restringidas, prohibidas y peligrosas 
que afectan o pudieran afectar a la 
circulación aérea con miras a 
reducirlos en la mayor medida posible
(Ver subtareas) 
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6. Desarrollar a mediano plazo un 
proceso nacional uniforme y 
colaborativo de planificación del 
espacio aéreo, teniendo en cuenta las 
necesidades de todos los usuarios y las 
consideraciones de seguridad 
nacional, defensa y policiales 
(Ver subtareas) 

    

7. Implementar una Célula de gestión de 
espacio aéreo (AMC) para realizar una 
coordinación efectiva en tiempo real 
(Ver subtareas) 

    

8. Adoptar medidas adecuadas para
mejorar la eficacia de la gestión de
afluencia de tránsito, desarrollando
rutas condicionales (CDR) que 
permitan el re-enrutamiento dinámico
de las aeronaves con el fin de evitar
espacios aéreos de uso especial (Ver 
subtareas) 

    

9. Establecer reglas y procedimientos de 
comunicación, negociación y 
determinación de prioridades para la 
coordinación civil-militar (Ver 
subtareas) 

    

10. Establecer, cuando sea requerido por 
los ANSP, procedimientos para la 
coordinación de la reserva temporal de 
espacio aéreo (TRA), por medio de 
emisión de NOTAM o a través de 
procedimientos específicos de 
activación/desactivación reservados 
en tiempo real. (Ver subtareas) 

    

11. Elaborar las cartas de acuerdo
operacionales necesarias entre las
dependencias ATS y las dependencias
militares u otros usuarios, para la
activación del espacio aéreo
restringido en el momento que sea
necesario. (Ver subtareas) 

    

12. Gestionar la información a fin de
establecer y publicar en la AIP las
rutas CDR y los procedimientos para
actividades que requieren reservar y
restringir el espacio aéreo. (Ver 
subtareas) 

    

13. Realizar la evaluación de la seguridad
operacional y el análisis de riesgo en
los casos que se introducen medidas
FUA. (Ver subtareas) 
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14. Establecer un sistema para revisar 
periódicamente las necesidades, la 
organización y la gestión del espacio 
aéreo. (Ver subtareas) 

    

15. Evaluar las necesidades de 
entrenamiento para la aplicación de 
FUA y dictar los cursos que se 
estimen necesarios. (Ver subtareas) 

    

16. Monitorear el avance durante la 
implantación del FUA. (Ver 
subtareas) 

    

* Actividad: Indica las actividades necesarias para implantar el objetivo de rendimiento 
* Inicio: Insertar fecha de inicio de la tarea  
* Fin: Insertar fecha de finalización de la tarea 
* Responsable: Insertar dependencia/persona responsable de la ejecución de la tarea 
* Observaciones: Insertar cualquier observación que ayude a comprender la intención de la tarea 
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LISTADO DE SUBTAREAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE RENDIMIENTO FUA 
 
Nota: Las tareas aquí incluidas son de carácter referencial y no pretenden ser exhaustivas 

 
 

1 - Subtareas para establecer políticas y redactar las normas correspondientes para el FUA 
 
1. Analizar la documentación nacional y verificar si existen o no normas y políticas relacionadas 

con el uso flexible del espacio aéreo. 
2. De no existir la norma, revisar la documentación mundial y regional como material de referencia. 
3. Redactar la norma correspondiente. 
4. Poner la norma a consideración de las correspondientes autoridades para verificar que se cumplen 

con la legislación vigente 
5. Revisar las observaciones que pudieran ser identificadas en el paso anterior 
6. Finalizar el documento 
7. Ponerlo a consideración de la autoridad aeronáutica para su aprobación  
8. Tomar las acciones correspondientes para su inclusión en la legislación nacional de ser el caso. 

(volver) 
 
 
 
2-  Subtareas para establecer un Comité de alto nivel para la cooperación y coordinación civil-

militar 
 
1. Seleccionar a la persona o grupo de personas que se harán cargo del desarrollo de la tarea y de la 

Secretaría del Comité 
2. Evaluar las disposiciones vigentes de la OACI en materia de cooperación y coordinación 

civil/militar 
3. Analizar las disposiciones y situación nacional en relación a la coordinación y cooperación 

civil/militar 
4. Elaborar los términos de referencia y objetivos del Comité 
5. Desarrollar un programa de trabajo 
6. Evaluar quienes deberían participar en el Comité Nacional (representantes de la aviación civil, 

militar y/u otros usuarios del espacio aéreo como sea necesario) 
7. Cursar las invitaciones a la primera Reunión del Comité de coordinación y cooperación 

civil/militar  
8. Llevar a cabo primera Reunión del Comité 
9. Poner a consideración del Comité los términos de referencia y programa de trabajo 
10. Aprobar los términos de referencia y el programa de trabajo 
11. Fijar la periodicidad de las reuniones en base al programa de trabajo 

(volver) 
 
 
3-  Subtareas para elaborar el Memorando de Acuerdo (MOU) 
 
1. Revisar reglamentación nacional relacionada con la coordinación Civil-Militar 
2. Evaluar experiencias anteriores a nivel mundial y nacional 
3. Elaborar el MOU 
4. Poner el MOU a consideración a las instancias locales correspondientes para su revisión 
5. Revisar las observaciones recibidas de ser el caso 
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6. Poner el MOU a consideración al Comité de alto nivel para la cooperación y coordinación civil-
militar 

7. Aprobar el MOU 
8. Tomar las acciones correspondientes para que el MOU entre vigencia 

(volver) 
 
4 - Subtareas para dictar seminarios y realizar reuniones con autoridades civiles, militares y 

usuarios de los espacios aéreos reservados 
 
 
1. Evaluar la necesidad de seminarios en relación a FUA 
2. Evaluar la necesidad de realizar reuniones con las partes involucradas en el concepto FUA 
3. Elaborar un plan de actividades en relación a seminarios y/o reuniones 
4. Preparar el material a ser utilizado en los seminarios sobre FUA 
5. Preparar el material y documentación para realizar las reuniones sobre FUA 
6. Coordinar con todas las partes involucradas la realización de estas actividades 
7. Cursar las invitaciones para las actividades planificadas 
8. Llevar a cabo la actividad 
9. Preparar un informe con los resultados de las actividades 
10. Remitir como esté establecido el resultado de la actividad 
11. De ser el caso, hacer un seguimiento de los resultados y su ejecución en tiempo y forma 

(volver) 
 
5-  Subtareas para evaluar en forma temprana las zonas restringidas, prohibidas y peligrosas 

que afectan o pudieran afectar a la circulación  
 
1. Revisar la reglamentación nacional en relación a la implantación de zonas prohibidas, restringidas 

y peligrosas 
 

2. Analizar la totalidad de las zonas restringidas, prohibidas y peligrosas que han sido 
implementadas en cada Estado utilizando el modelo de Formulario sobre el uso y gestión de las zonas 
restringidas, prohibidas y peligrosas y espacios aéreos de uso especial de la Región SAM que figura en el 
Apéndice F  

3. Considerar en este análisis los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) 
4. Verificar si es posible la reducción, eliminación o modificación de la estructura de los SUA 
5. Identificar aquellos SUA que pueden ser utilizados en forma dinámica aplicando el concepto 

FUA 
6. Analizar las diferentes situaciones a fin de aplicar la gestión estratégica del espacio aéreo. 
7. Analizar las diferentes situaciones en las cuales sea necesario, debido a la seguridad en las 

operaciones, establecer procedimientos o Cartas de Acuerdo con el fin de evitar la gestión táctica 
del espacio aéreo 

8. Establecer directrices en forma temprana para dar acceso previsible y oportuno al espacio aéreo 
restringido o reservado, para maximizar los beneficios 

9. Tomar las acciones pertinentes a fin de autorizar el uso dinámico de las áreas de uso especial 
(volver) 
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6-  Subtareas para desarrollar un proceso nacional uniforme y colaborativo de planificación 

del espacio aéreo respecto a FUA 
 
1. Analizar las disposiciones de la OACI respecto a CDM 
2. Evaluar las disposiciones nacionales sobre CDM y de no existir establecer los criterios para su 

aplicación (Ver Manual CDM SAM) 
3. Identificar las áreas que participarán de la planificación del espacio aéreo 
4. Verificar que la/las FMU y/o FMP están representadas 
5. Analizar la estructura del espacio aéreo teniendo en cuenta las necesidades de todos los usuarios y 

especialmente las consideraciones de seguridad nacional, defensa y policiales  
6. Identificar los espacios aéreos de uso especial a nivel nacional que podrían impedir un uso 

flexible del espacio aéreo. 
7. Elaborar planes nacionales para optimizar la estructura del espacio aéreo teniendo en cuenta la 

aplicación del concepto FUA y CDO 
8. Revisar los planes nacionales para optimizar la estructura del espacio aéreo en función del FUA y 

CDO como sea aplicable 
9. Proponer al área de planificación que corresponda, los ajustes que se consideran necesarios a fin 

de contemplar los requerimientos de seguridad nacional, defensa y policiales.  
10. Verificar que los planteamientos realizados son incorporados en el plan nacional de navegación 

aérea del Estado.  
(volver) 

 
 
 
 
7-  Subtareas para implementar una Célula de gestión de espacio aéreo (AMC)  
 
1. Analizar la necesidad de establecer una AMC para fines de gestión del espacio aéreo de uso 

especial en la fase pretáctica y táctica. 
2. Definir las actividades que llevará a cabo la AMC en la coordinación entre las operaciones 

civiles/militares/policiales incluyendo entre otros: 
a) el otorgamiento de autorizaciones para aeronaves en sobrevuelo 
b) Coordinar el tránsito militar inusual en el espacio  
c) Coordinar con las dependencias ATC en tiempo real los periodos de activación/liberación de 

las SUA 
d) poner en práctica el concepto de FUA en las operaciones diarias 
e) administrar las rutas condicionales (CDR) en estrecha cooperación con las dependencias de 

ATC 
f)  Elaborar la Previsión de Plan de Utilización de Espacio Aéreo (FAUP) 
g) Confeccionar el Plan de Utilización de Espacio Aéreo (AUP) 

3. Establecer los acuerdos entre las dependencias ATC y la AMC 
4. Desarrollar los procedimientos aplicables 

(volver) 
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8 - Subtareas para adoptar medidas adecuadas para mejorar la eficacia de la gestión de 

afluencia de tránsito  
1.  Evaluar la aplicación de las rutas condicionales a nivel mundial y regional 
2.  Revisar la planificación nacional sobre espacios aéreos de uso especial que podrían afectar la 

eficiencia de las operaciones civiles 
3.  Identificar los SUA que podrían ser candidatos para implementar CDRs.  
4.  En coordinación con las partes involucradas mediante CDM, desarrollar rutas condicionales 

(CDR) que permitan el re-enrutamiento dinámico de las aeronaves con el fin de evitar espacios 
aéreos de uso especial 

5.  Capacitar al personal ATC en la aplicación de las rutas CDR y los procedimientos de 
coordinación y cooperación con las áreas involucradas 

6.  Publicar en la AIP las rutas CDR 
7. Insertar en los Manuales operacionales las rutas CDR y los procedimientos asociados 
8.  Establecer la/las fecha de implantación de las CDR 
9. Realizar la gestión de riesgo antes de la implantación de las CDR 
10.  Monitorear la aplicación de las CDR  
 (volver) 
 
 
 
 
9- Subtareas para establecer reglas y procedimientos de comunicación, negociación y 

determinación de prioridades para la coordinación cívil-militar 
 
1. Evaluar las reglas y procedimientos existentes en el Estado 
2. Analizar los medios de comunicación entre dependencias ATC y dependencias Militares 
3. Establecer los medios de comunicación 
4. Desarrollar los procedimientos aplicables 
5. Definir cuales serían los criterios para determinar las prioridades para la coordinación civil-m 
6. Poner a consideración de las partes involucradas estos criterios a fin de obtener su aprobación 
7. Incluir los medios de comunicaciones primarios y secundarios a utilizar en las cartas de acuerdo 

operacionales 
8. Incluir los procedimientos aplicables en las cartas de acuerdo operacionales 
9. Capacitar al personal ATC y militar en la utilización de los medios y procedimientos aplicables 
10. De ser el caso, publicar los correspondientes procedimientos en la AIP 
11. Implementar los medios de comunicación y procedimientos  
12. Evaluar en forma periódica el funcionamiento de los medios de comunicación 
13. Evaluar en forma periódica si los procedimientos aplicables satisfacen los requerimientos de los 

usuarios de los espacio aéreos y la coordinación civil-militar se realiza en forma efectiva 
(volver) 

 
 
10 – Subtareas para establecer, procedimientos para la coordinación de la reserva temporal de 

espacio aéreo (TRA) 
 
1. Verificar los procedimientos para la coordinación de las TRA a nivel nacional 
2. Si no los hubiere, definir los procedimientos para su aplicación que incluya la 

activación/desactivación en tiempo real 
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3. Verificar si la reserva temporal se realizará por NOTAM o a través de procedimientos específicos 
de activación/desactivación reservados en tiempo real 

4. Poner a consideración de las partes involucradas dichos procedimientos 
5. Luego de aprobados, incluir los procedimientos para la coordinación de las TRA en las cartas de 

acuerdo operacionales entre las dependencias ATC y Militares 
6. Capacitar al personal ATC y militar en la aplicación de los procedimientos para la coordinación 

de las TRA 
7. De ser el caso, publicar los correspondientes procedimientos en la AIP 
8. Implementar los procedimientos 
9. Evaluar en forma periódica si los procedimientos aplicables satisfacen los requerimientos de la 

coordinación de la TRA y si se realiza en forma efectiva 
(volver) 
 
 

 
11 - Subtareas para elaborar las cartas de acuerdo operacionales (LoA) entre las dependencias 

ATS y las dependencias militares u otros usuarios 
 
1. Evaluar los actuales procedimientos para la activación del espacio aéreo restringido en el 

momento que sea necesario 
2. En las Cartas de Acuerdo Operacionales se podrán establecer los acuerdos y procedimientos 

previstos para una utilización flexible del espacio aéreo dónde debería especificarse entre otros, 
los siguientes puntos: 
a) los límites horizontal y vertical del espacio aéreo de que se trate; 
b)  la clasificación del espacio aéreo disponible para ser utilizado por el tránsito aéreo civil; 
c)  las dependencias o autoridades responsables de la transferencia del espacio aéreo; 
d)  las condiciones de transferencia del espacio aéreo a la dependencia ATC de que se trate; 
e) las condiciones de transferencia del espacio aéreo desde la dependencia ATC de que se 

trate; 
f)  los períodos de disponibilidad del espacio aéreo; 
g) cualesquiera limitaciones en la utilización del espacio aéreo de que se trate; y 
h) cualesquiera otros procedimientos o información pertinentes. 

3. Capacitar al personal ATC y militar en la aplicación de LoA 
4. De ser el caso, publicar los correspondientes procedimientos en la AIP 
5. Implementar las LoA 
6. Evaluar en forma periódica las LoA para verificar que satisfacen los requerimientos de la 

coordinación civil-militar en forma efectiva 
(volver) 

 
 
12- Subtareas para gestionar la información a fin de establecer y publicar en la AIP las rutas 

CDR y los procedimientos para actividades que requieren reservar y restringir el espacio 
aéreo 

 
1. Hacer las gestiones con la Oficina AIS correspondiente 
2. Verificar los tiempos necesarios para que la información correspondiente pueda ser debidamente 

publicada 
3. Realizar las coordinaciones con la Oficina AIS para establecer el calendario de publicaciones y 

las fechas en las cuales la información tiene que estar disponible en AIS 
4. Verificar la información antes que sea publicada a fin de garantizar que es correcta 
5. Verificar que la información está siendo publicada de acuerdo a las regulaciones nacionales 
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6. Verificar que se cumplen efectivamente con las fechas de publicación  
(volver) 

 
 
 
13-  Subtareas para realizar la evaluación de la seguridad operacional y el análisis de riesgo en 

los casos que se introducen medidas FUA  
 
1. Contactar a la oficina de seguridad operacional local 
2. Verificar los tiempos requeridos por para realizar la evaluación de seguridad de los 

procedimientos y medidas FUA que serán implementadas 
3. Coordinar con la oficina de seguridad operacional las personas que realizarán el análisis de riesgo 
4. Suministrar toda la información requerida por la oficina de seguridad operacional 
5. Participar como observador de las sesiones de análisis de riesgo 
6. Verificar que los resultados cumplen con los niveles de seguridad operacional acordados por el 

Estado 
7. Suministrar los resultados a las instancias del Estado correspondiente 
8. Verificar que las acciones de mitigación de riesgo sean ejecutadas antes de la puesta en vigencia 

de las medidas y/o procedimientos FUA 
9. Realizar un seguimiento a las medidas y procedimientos FUA implementados a fin de garantizar 

que no afectan la seguridad operacional 
(volver) 

 
 
14- Subtareas para establecer un sistema para revisar periódicamente las necesidades, la 

organización y la gestión del espacio aéreo  
 
 
1. Elaborar una estrategia para revisar periódicamente las necesidades, organización y gestión del 

espacio aéreo 
2. Proponer la estrategia al Comité de Cooperación y Coordinación Civil-Militar 
3. Aprobar la estrategia 
4. Implementar las acciones pertinentes para seguir la estrategia aprobada 
5. Verificar que se cumple con el objetivo planteado en la estrategia  

(volver) 
 
 
 
15- Subtareas para evaluar las necesidades de entrenamiento para la aplicación de FUA y dictar 

los cursos que se estimen necesarios  
 
 
1. Evaluar la reglamentación nacional y demás documentación relacionada con el entrenamiento del 

personal 
2. Verificar si existe en la documentación vigente el material requerido para dar la instrucción FUA 

adecuada para una implementación exitosa 
3. Analizar los tópicos que deberán ser incorporados en la currícula de los cursos relacionados con 

FUA 
4. Coordinar con el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) correspondiente la introducción 

de los tópicos relacionados con FUA en la currícula de los cursos correspondientes 



 
Texto de Orientación FUA/SAM 

69/ 70 

5. Coordinar con el CIAC en forma puntual sobre actividades de instrucción, capacitación y 
seminarios que fueran necesarios impartir en el proceso de implementación de FUA 

6. Asistir al CIAC en todo lo relacionado con las materias relacionadas con FUA 
7. Verificar que la instrucción en materia FUA se realiza en forma efectiva 

(volver) 
 
16-  Subtareas para monitorear el avance durante la implantación del FUA 
 
1. Supervisar estrictamente el avance de la implantación FUA en el Estado 
2. Verificar los resultados de todos los procesos relacionados con FUA 
3. Informar al Comité de Cooperación y Coordinación Civil-Militar de todos aquellos aspectos que 

pudieran impedir la implantación efectiva del FUA 
4. Tomar las medidas apropiadas para que no existan impedimentos para la implantación del FUA 
5. Verificar que las medidas adoptadas permiten superar las dificultades encontradas. 

(volver)  



 
Texto de Orientación FUA/SAM 

70/ 70 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago)  
 Anexo 2, - Reglamento del aire,  
 Anexo 11 -Servicios de Tránsito Aéreo,  
 PANS-ATM, Doc. 4444 -Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del 

tránsito aéreo  
 Doc. 9554 -Manual sobre las medidas de seguridad relativas a las actividades militares 

potencialmente peligrosas para las operaciones de aeronaves civiles  
 Doc. 9426 -Manual de planificación de los servicios de tránsito aéreo  
 Doc. 9750 -Plan mundial de navegación aérea 
 Doc. 9854 -Concepto Operacional Mundial de Gestión el Tránsito Aéreo de la OACI 
 Doc. 8126 -Manual AIS  
 Resolución de la Asamblea A 37-15 -Declaración consolidada de criterios permanentes y 

prácticas correspondientes de la OACI relacionados con la navegación aérea 
 Informe de las Reuniones Regionales de Navegación Aérea de las Regiones CAR/SAM 

(CAR/SAM RAN) 
 Foro de gestión del tránsito aéreo mundial sobre la cooperación cívico-militar (2009)  
 Circular 330-AN/189 -Cooperación Civil-Militar en la Gestión del Tránsito Aéreo 
 Informes Reuniones GREPECAS -Grupo Regional de Planificación y Ejecución para las 

Regiones Caribe y Sudamérica  
 Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región 

SAM (SAM-PBIP) 
 Manual CDM de la Región SAM 
 Manual ATFM de las Regiones CAR/SAM 
 Informes de Reuniones SAMIG 
 Informe de la Reunión RAAC - Reunión de Directores de Aviación Civil 
 Informe del Seminario sobre Coordinación y Cooperación Civil/Militar y aplicación del uso 

flexible del espacio aéreo en las Regiones NAM, CAR y SAM (2011)  
 AIP España 
 Regulation 2150/2005 - Common Rules for the Flexible Use of Airspace European Commission  
 Single European Sky -European Organization for the Safety of Air Navigation 

(EUROCONTROL) 
 NextGen –Federal Aviation Administration (FAA) 

 



SAM/IG/9 Apéndice D al Informe sobre la Cuestión 2 del Orden del Día 2D-1 
 

 
APÉNDICE DC (revisado 12/10/201116/05/12) 

 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE RUTAS ATS DE LA REGIÓN SUDAMERICANA 

(GPIs 1, 5, 7, 8, 10, 11) 
 

Actividad Inicio Fin Responsable Observaciones 

1. Primera Fase – Implantación RNAV-5  

1.1. Implantación de la RNAV-5 en la Región 
SAM 

Abr 2008 Oct 2011 Proyecto Regional 
RLA/06/901 

Finalizada 
Se implantó el 20 de octubre 
del 2011 

 
2. Segunda Fase – Implantación de la Versión 1 de la Red de Rutas ATS SAM 

Actividad Inicio Fin Responsable Observaciones 

2.1. Elaborar estudio de Factibilidad para 
Optimización de la Red de  Rutas SAM  

Marzo 2009 Abr 2009 Proyecto Regional 
RLA/06/901 

Finalizada 

2.2. Concepto de Espacio Aéreo     

2.2.1. Recolectar datos de tráfico para entender los 
flujos de tráfico del espacio aéreo 

Junio 2008 SAM/IG/4 SAM/PBN/IG 
(Proyecto Regional 

RLA/06/901) 
Estados 

Finalizada 
Secretaría envió solicitud a 
los Estados: Ref. LT 2/3A.13-
LN 3/24.6.1-SA364  del 8 de 
Junio de 2009. 
Fecha de respuesta 
Septiembre 2009 
Salvo Guyana Francesa y 
Panamá todos los Estados 
SAM enviaron la recopilación 
de datos. 
 

2.2.2. Analizar la Capacidad de Navegación de la 
flota 

Junio 2008 SAM/IG/4 SAM/PBN/IG 
Proyectos Regionales 

Finalizada 
Tarea 1.3 del Proyecto de 
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RLA/06/901 y 
RLA/99/901) 

Estados 
IATA 

Implantación RNAV-5 
 
En progreso base de datos 

2.2.3. Determinar los puntos de entrada y salida de las 
principales TMA de la Región SAM 

SAM/IG/3 SAM/IG/4 Estados Finalizada 
Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Guyana, Paraguay, 
Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. Brasil. 

2.2.4. Determinar y obtener las herramientas 
necesarias para la realización del estudio 
mencionado en el ítem 2.2.5 (Cartas 
Aeronáuticas, software específico)  

SAM/IG/3 SAM/IG/4 SAM/PBN/IG 
(Proyecto Regional 

RLA/06/901) 

Finalizada: 
Flight Star. Verificar si es 
necesaria la adquisición de 
otro software 
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2.2.5. Realizar estudio detallado de la red de rutas 

ATS SAM, con miras a elaborar la versión 1 
de la red de rutas, incluyendo: 
 Indicar las Rutas ATS domésticas e 

internacionales que deberían ser 
eliminadas, en función de la utilización. 

 Proponer volumen de espacio aéreo 
excluyente para la aplicación de la RNAV-
5 

 Indicar las rutas ATS “convencionales” 
que deberían ser eliminadas o sustituidas 
por rutas RNAV en el volumen de espacio 
aéreo RNAV-5 excluyente. 

 Indicar las rutas RNAV que deberían ser 
realineadas, en función de los puntos de 
entrada y salida de las principales TMA 
SAM (ver 2.2.3). 

 Detallar propuesta de nueva red de rutas 
SAM, basándose en los análisis de los 
ítems anteriores. 

 Detallar la interfaz entre la red de rutas 
SAM y la red de rutas CAR. 

 Proponer Borrador Inicial de Propuesta de 
Enmienda al ANP CAR/SAM. 

 Preparar un plan de medición de la 
performance incluyendo emisiones de gas, 
seguridad operacional, eficiencia, etc. 

SAM/IG/4 
 

Marzo 2010 SAM/PBN/IG 
(Proyecto Regional 

RLA/06/901) 

Finalizada 
Esta tarea requiere la 
contratación de 3 expertos a 
fin de realizar el estudio. 
Se presentará a la Reunión 
RCC del RLA/06901 este 
requerimiento. 
 
3 personas por un periodo de 
3 semanas 
 
Se invitaría a IATA y 
operadores para seleccionar 
una persona que asista en el 
desarrollo de la tarea. 

2.2.6. Elaborar la evaluación de la seguridad 
requerida aplicando una metodología 
cualitativa mediante el empleo del SMS  

 

Abril 2010 Octubre 2010 Proyecto 
RLA/06/901 

 

Finalizada 
Esta tarea requiere la 
contratación de 1experto a fin 
de realizar la evaluación 
requerida aplicando SMS. 
Se presentará a la Reunión 
RCC del RLA/06901 este 
requerimiento. 
1 persona dos semanas 
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2.2.7. Realizar Taller de Trabajo entre expertos de los 

Estados SAM, a fin de revisar y validar el 
estudio del ítem 2.2.5 y 2.2.6 

SAM/IG/5 Junio 2010 SAM/PBN/IG 
(Proyecto RLA/06/901)

Estados 

Finalizada 
Esta tarea requiere la 
aprobación de la Reunión 
RCC a fin de contar con el 
apoyo del RLA/06/901 
 
Posterior a SAM/IG/5 

2.3        Implantación de la Versión 1 de la Red de Rutas ATS SAM 

2.3.1.    Procesar propuesta de enmienda al Plan de 
Navegación Aérea CAR/SAM 

TBD Oficina Regional SAM Finalizada 
Dependerá de las decisiones 
que se adopten en el Taller de 
Trabajo de Rutas del 2.2.6 

2.3.2. Publicar la versión 1 de la Red de Rutas ATS 
SAM 

TBD Estados Finalizada 
Dependerá de las decisiones 
que se adopten en el Taller de 
Trabajo de Rutas del 2.2.6  

2.3.3. Entrada en vigencia de la versión 1 de la Red 
de Rutas ATS SAM 

TBD  Finalizada 

 

3. Tercera Fase - Implantación de la Versión 2 de la Red de Rutas ATS SAM 

Actividad Inicio Fin Responsable Observaciones 

3.1. Uso Flexible del Espacio Aéreo     

3.1.1. Desarrollar Material de Orientación para la 
Aplicación del Concepto de Uso Flexible del 
Espacio Aéreo, incluyendo: 

 
 Modelode carta de Acuerdo FUA, 
 Modelo de empleo de rutas no permanentes, 

similares al aplicado en EUROCONTROL 
(Conditional Routes – CDR). 

 Criterio para definición de los escenarios en 
que son aplicadas rutas no permanentes. 

SAM/ATS/RO
/3 

SAM/IG/9 SAM/PBN/IG 
(Proyecto RLA/06/901)

 

Solicitar apoyo del Proyecto 
RLA/06/901 para contratación 
de un experto por el periodo 
de 2 semanas.Finalizada  
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 Criterio para la categorización de rutas no 

permanentes 
 Armonización de la publicación de rutas no 

permanentes. 
 Representación de las rutas no permanentes 

en las Cartas Aeronáuticas 
3.1.2. Establecer Comité de Coordinación Civil-

Militar para evaluar la aplicación del Concepto 
de Uso Flexible del Espacio Aéreo, 
mencionado en 3.1.1. 

SAM/IG/7 SAM/IG/910 Estados Los Comités Civil/Militar 
deben ser implantados en 
aquellos Estados que aun no 
lo hayan hecho. 
Reunión/Taller de 
Coordinación Civil/Militar en 
el 2011 realizada del 16 al 19 
agosto 2011. 

3.1.3. Desarrollar propuestas de implantación y/o 
realineación de rutas, en función del empleo 
del FUA  

SAM/IG/7 SAM/IG/9 Estados Ver 3.1.2 

3.2. Concepto de Espacio Aéreo     

3.2.1. Recolectar datos de tráfico para entender los 
flujos de tráfico del espacio aéreo 

SAM/IG/7SA
M/IG/9 

30 Sep 
20112012 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto RLA/06/901)

Estados 

Secretaría enviará nueva 
solicitud a los Estados: 
Fecha de respuesta 
Septiembre 20112012 

 
3.2.2. Analizar la Capacidad de Navegación de la 

flota 
SAM/IG/7 SAM/IG/9 SAM/PBN/IG 

(Proyecto RLA/06/901 
y RLA/99/901) 

Estados 
IATA 

 
FINALIZADA 

La información sobre 
aprobación RNAV5 está 
siendo enviadase envió para la 
CARSAMMA. y se espera 
que los explotadores y 
aeronaves estén listos para la 
fecha de implantación (Oct 
2011). Se completará la base 
de datos de capacidad de 
navegación, conforme 
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previsto en el informe de la 
SAM/IG/2 y SAM/IG/4 
(Conclusión SAM/IG/4-3). 

3.2.3. Determinar los puntos de entrada y salida de 
las principales TMA de la Región SAM 

SAM/IG/7 SAM/IG/9 Estados  

3.2.4. Preparar Cartas de Acuerdo y Contingencia 
con los Estados Adyacentes. 

 SAMIG/10 Estados  

3.2.5. Realizar estudio detallado de la red de rutas 
ATS SAM, con miras a elaborar la versión 2 de 
la red de rutas, incluyendo: 
 Determinar las herramientas necesarias para 

la realización del estudio mencionado en el 
ítem 3.2.5 (Cartas Aeronáuticas, software 
específico)  

 Definición de escenarios para la estructura 
del espacio aéreo SAM, incluyendo rutas 
ATS, sectores de control, interfaz con las 
TMA, para evaluación en herramientas de 
“airspace modeling” y simulación ATC en 
tiempo acelerado.   

 Indicar las rutas ATS que deberían ser 
eliminadas, en función de la utilización; 

 Proponer, de ser necesario, la extensión del 
volumen de espacio aéreo excluyente para la 
aplicación de la RNAV-5 

 Indicar, de ser necesario, las rutas ATS 
“convencionales” que deberían ser 
eliminadas o sustituidas por rutas RNAV en 
función de la posible extensión del volumen 
de espacio aéreo RNAV-5 excluyente. 

 Indicar las rutas RNAV que deberían ser 
realineadas, en función de posibles 
modificaciones de los puntos de entrada y 
salida de las principales TMA SAM. 

 Detallar posibles escenarios para la versión 
2 de la red de rutas SAM y de los sectores 

SAM/IG/7 SAM/IG/9 
SAM/IG/11 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto RLA/06/901)

Ya prevista la contratación de 
-2 expertos por período de -3 
semanas en 2da. Quincena de 
febrero 2012. Finalizada la 
primera parte. 
 
Se desarrolló el Primer 
Borrador para análisis de los 
Estados y operadores y se 
solicitó al Proyecto Apoyo 
para continuar trabajando el 
Estudio de Optimización con 
la contratación de un segundo 
período por 3 semanas y 2 
Expertos antes de marzo del 
2013 con los nuevos datos de 
tráfico a ser colectados en 
Agosto del 2012 y los 
estudios de factibilidad de los 
Estados junto con las TMA 
modificadas que se presenten 
en la región. 
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de control, basándose en los análisis de los 
ítems anteriores. 

 Detallar la interfaz entre la red de rutas 
SAM y la red de rutas CAR 

 Proponer Borrador Inicial de Propuesta de 
Enmienda al ANP CAR/SAM. 

 Con los datos de tráfico, considerar la 
posibilidad de implantación de rutas 
paralelas RNAV 5 con la separación 
adecuada. 

 Se elaboren criterios de planificación para 
ser utilizados por los Estados y usuarios del 
espacio aéreo en este proceso de 
implantación. (ver párrafo 2.13 del Informe 
ATSRO/03) 

 Elaborar plan de Optimización para las 
Zonas Restringidas, Prohibidas, Peligrosas y 
de Uso reservado de la Región SAM  

 Aplicación de las técnicas CDO 
 

3.2.6. Realizar Seminario/Taller/Reunión de Trabajo 
sobre Planificación de Espacio Aéreo 

ATSRO/3 Febrero 
Septiembre2012 

Proyecto RLA/06/901 
 

Solicitar apoyo del Proyecto 
RLA/06/901 y del DECEA 
(Brasil). Secretaría debería 
enviar carta al DECEA para 
solicitar a dos instructores. El 
objetivo es preparar los 
planificadores de espacio 
aéreo de los Estados de la 
Región para la 2da. Quincena 
de febrero Septiembre en 
Lima 

3.2.7. Realizar el Cuarto Taller/Reunión para la 
Optimización de la Red de Rutas ATS de la 
Región SAM (SAM ATSRO/4) 

 Abril Julio2012 Proyecto RLA/06/901 
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3.2.8. Realizar Estudios de “Airspace Modeling” y 

Simulación en Tiempo Acelerado, para evaluar 
los escenarios desarrollados en 3.2.5 

Agosto 2012 SAM/IG/10 Proyecto RLA/06/901 
Estados 

Secretaría consultar sobre el 
uso de la herramienta 
disponible en Brasil.  
En caso sea factible su 
utilización, procurar, por 
medio del Proyecto 
RLA/06/901, la participación 
de 2 expertos de Estados de la 
Región.  

3.2.9. Elaborar la evaluación de seguridad requerida 
aplicando una metodología cualitativa 
mediante el empleo del SMS 

SAM/ATS/RO
/4 

SAM/IG/10 Proyecto RLA/06/901 
Estados 

Se requiere la contratación de 
un experto por 2 semanas para 
realizar este trabajo. 
Los Estados deberán efectuar 
un análisis de seguridad para 
los cambios en sus áreas 
terminales (TMA)  

3.2.10. Realizar el Quinto Taller/Reunión para la 
Optimización de la Red de Rutas ATS de la 
Región SAM (SAM ATSRO/5), a fin de 
revisar y validar los estudios de los ítems 3.2.-
5,   3.2.8. 

SAM/IG/10 Marzo Julio 
2013 

Proyecto RLA/06/901 
Estados 

 

3.2.11. Realizar el Tercer Taller/Seminario/Reunión 
para el análisis de riesgo de la versión 2 de la 
red de rutas ATS de la Región SAM. 
Validación del estudio de 3.2.9. 

Mar 2013 SAM/IG/11 Proyecto RLA/06/901 
Estados 

 

3.3. Implantación de la Versión 2 de la Red de Rutas ATS SAM 

3.3.1. Procesar propuesta de enmienda al Plan de 
Navegación Aérea CAR/SAM 

Agosto 2013 Oficina Regional SAM  

3.3.2. Publicar la versión 2 de la Red de Rutas ATS 
SAM 

22 Agosto 2013 Estados  

3.3.3. Entrada en vigencia de la versión 2 de la Red 
de Rutas ATS SAM 

17 Octubre 2013   
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Cuestión 3 del  
Orden del Día:  Implantación de la navegación basada en la performance (PBN) en la 

Región SAM 
 
 
 

Seguimiento al plan de acción PBN en ruta (RNAV5) y definición de las futuras 
actividades de implantación PBN en la Región SAM de acuerdo con la Resolución 
A37-11 de la OACI 

 
3.1 La reunión verificó las actividades en el plan de acción PBN en ruta de la RNAV5 luego de 
su exitosa implantación el 20 de Octubre de 2011, actualizando el estado de las tareas que deberían haber 
sido cumplidas en ocasión de dicha implantación y decidieron que el plan de acción PBN en ruta 
(RNAV5) contenido en el Apéndice A de esta parte del informe, debe ser considerado concluido, 
quedando solamente las tareas de carácter permanente que deben ser  incorporadas en las actividades de 
los Estados. 
 
3.2 Al revisar las actividades del Programa de Monitoreo previsto en el Plan de Acción RNAV5, 
luego de la implantación el 20 de octubre de 2011, la Reunión verificó que esta tarea no está siendo cumplida 
de forma efectiva por todos los Estados. En ese sentido, la reunión resaltó que la Secretaría de la OACI 
deberá recordar a los Estados y Explotadores la importancia de llenar y enviar el Formulario para Informe de 
Desviación de Navegación Lateral a la CARSAMMA el día 10 de cada mes. Además, los Estados deberán 
diseminar los formularios entre los explotadores que utilizan sus espacios aéreos, con miras que estos también 
participen del programa de monitoreo (el formulario se encuentra en el Apéndice B de esta parte del 
Informe).  
 
3.3 Considerando que el objetivo principal de la OACI es asegurar el funcionamiento 
operacionalmente seguro y eficiente del sistema mundial de navegación aérea, la 11ª Conferencia de 
Navegación Aérea recomendó que los Estados elaboren procedimientos RNAV con GNSS, tanto para 
las aeronaves de alas fijas como de alas giratorias, a fin de permitir mínimas de operación reducidas en 
entornos con numerosos obstáculos o con otras limitaciones. 
 
3.4 La Reunión tomó nota que, con la finalidad de verificar el estado de implantación de los 
procedimientos PBN y asegurar que los Estados están trabajando en conformidad con los planes de 
implantación definidos por la Asamblea (resolución A37-11), se debería realizar un inventario Regional 
de dichos procedimientos y de las operaciones en ruta ya implantados y/o previstos de implantar. 
 
3.5 De acuerdo a lo anterior, la Reunión consideró oportuno realizar algunas modificaciones 
al modelo presentado por la Secretaría para ejecutar en mencionado inventario, a fin de reflejar más 
claramente los compromisos de los Estados frente al cumplimiento de Resolución A37-11, y también los 
Objetivos de Performance Regional (PFF) del Plan de Implantación de la Navegación Aérea Basado en la 
Performance para la Región SAM – PBIP. Con el objeto de recopilar la información, la Reunión formuló 
la siguiente conclusión: 
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Conclusión SAM/IG/9-2 Modelo del Inventario Regional de los Procedimientos de 

Aproximación y Operaciones en Área Terminal/Ruta basados en la 
PBN 

 
Que los Estados remitan a la Oficina Regional de la OACI el Inventario de 
Procedimientos de Aproximación y Operaciones en Área Terminal/Ruta basados en la 
PBN a más tardar el día 27 de Julio de 2012, de acuerdo al modelo que se presenta en el 
Apéndice C a esta parte del informe. 

 
3.6 Con el fin de llevar a cabo una actualización de la información con que se cuenta para 
seguir avanzando en las actividades de implantación de la PBN a nivel regional, la Reunión recordó que 
los Planes Nacionales de Implantación PBN fueron entregados por los Estados el año 2009, por lo que se 
consideró oportuno que sea elaborada una Nota Informativa con la actualización de dichos planes en base 
al Mapa de Ruta PBN CAR/SAM considerando la fase actual en la que se encuentra la implantación  
nacional. De acuerdo con lo anterior, la Reunión formulo la siguiente Conclusión: 
 
Conclusión SAM/IG/9-3 Plan de Implantación Nacional PBN 
 

Que los Estados actualicen sus Planes de Implantación Nacional PBN y los presenten en 
la próxima Reunión SAM/IG/10. 

 
 
 Implantación de los Procedimientos PBN en la República Argentina 
  
3.7 La Reunión tomo nota que la Autoridad Aeronáutica Argentina para los Servicios de 
Tránsito Aéreo (DGCTA), de acuerdo con las orientaciones emanadas de la OACI y tomando en cuenta el 
proceso de Collaborative Decision Making (CDM), tendrá en consideración el diseño de los 
procedimientos PBN necesarios para iniciar esta etapa de optimización. 
 
3.8 Por lo tanto, la Reunión instó a los Estados y Explotadores a tomar conocimiento de estos 
avances, teniendo en cuenta que varios de ellos son utilizados por los operadores IATA de los distintos 
Estados SAM en sus operaciones regionales, trayendo beneficios operacionales. 
 

Apoyo de la IATA 
 
3.9 La IATA ofreció apoyo, a fin de contratar a un experto para desarrollar una guía de 
planeamiento PBN. Este trabajo será realizado durante el presente año, en la Oficina Sudamericana de la 
OACI, en fecha a ser definida.  
 
3.10 Asimismo, la IATA va a evaluar la posibilidad de la realización de un taller sobre el 
concepto CDO/CCO (Continuous Descent Operations/Continuous Climb Operations).  
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APÉNDICE A 

 
PLAN DE ACCIÓN PBN EN RUTA (RNAV-5) A CORTO PLAZO 

(GPI 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 21, 23) 
 

1. Concepto de espacio aéreo  Inicio Término Responsable Observaciones 

1.1 Establecer y priorizar objetivos estratégicos (seguridad 
operacional, capacidad, medio ambiente, etc) Junio/2008 SAM/IG/2 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
Finalizada 

1.2  Recolectar datos de tráfico para entender los flujos de 
tráfico en un espacio aéreo particular.  

Junio/2008 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada 

1.3 Analizar la capacidad de navegación de la flota de 
aeronaves  

Junio/2008 SAM/IG/7 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901 y 
RLA/99/901)) 

Estados 
IATA 

Finalizada 
95% de la flota de la Región SAM 
candidata a aprobación RNAV5. Los 
Estados deben continuar los esfuerzos 
para completar la base de datos  
(Conclusión SAM/IG/4-3) 

1.4 Analizar los medios de comunicación, navegación 
(VOR, DME) y vigilancia en tierra para atender  las 
especificaciones de navegación y al modo de reversión 
de navegación 

Junio/2008 SAM/IG/7 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901 y 
RLA/99/901)) 

Estados 

Finalizada 
El trabajo fue realizado por medio del 
apoyo del RLA 06/901 para la 
contratación de expertos CNS.  

1.5 Optimizar la estructura del espacio aéreo, reorganizando 
la red o implementando nuevas rutas basados en los 
objetivos estratégicos del concepto del espacio aéreo, 
considerando “airspace modeling”, simulaciones ATC 
(tiempo acelerado y/o tiempo real), pruebas en vivo, etc. 

SAM/IG/2 SAM/IG/4 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
Estados 
IATA 

Transferida 
La Reunión examinó esta tarea y 
decidió que era más apropiado que se 
incorporara al plan de acción del 
programa de optimización de la red de 
rutas ATS de la Región SAM (2.2.5 del 
Plan de acción para la optimización de 
la red de rutas ATS SAM). 
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2 Evaluación de la seguridad operacional Inicio Término Responsable Observaciones 

2.1  Elaborar la evaluación de seguridad operacional 
aplicando una metodología cualitativa mediante la 
aplicación del SMS.  

SAM/IG/2 SAM/IG/6 

CARSAMMA 
Proyecto 

RLA/06/901 
Oficina Regional 

 
Finalizada. 

 
 

 
 
3  Establecer un proceso de toma de decisiones en 

colaboración (CDM)  
Inicio Término Responsable Observaciones 

3.1  Coordinar necesidades de planificación e 
implementación con los proveedores de servicio de 
navegación aérea, reguladores, usuarios, operadores de 
aeronaves y autoridades militares 

SAM/IG/2 SAM/IG/9 
SAM/PBN/IG 

Estados 

VigenteFinalizada 
Algunos Estados han publicado un 
AIC inicial. Otros Estados aún no lo 
han hecho. Se requiere un nuevo AIC 
informando sobre el cambio de fecha 
de la implantación. 
Todos los Estados: Ya se emitieron 
las respectivas AIC con respecto a la 
implementación del RNAV 5, al 20 
de Octubre de 2011. 

3.2  Establecer fecha de implementación  SAM/IG/1 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

Estados 
 

Finalizada 
Se estableció como fecha tentativa el 
18 de noviembre de 2010. 
Los Estados analizaron la viabilidad 
de la fecha tentativa en coordinación 
con los operadores nacionales y 
autoridades militares 
SAM/IG/4 definió como fecha 
tentativa de implantación el 18 de 
noviembre de 2010. Durante la 
SAM/IG/6 se decidió posponer la 
implantación para el 22 de septiembre 
de 2011 debido a que algunas tareas 
no han sido ejecutadas. Teniendo en 
cuenta la necesidad de un análisis 
adicional en términos de cobertura 
VOR/DME y DME/DME para la 
publicación de ENR 3.3, la reunión 
SAM/IG/7 ha realizado un ajuste de 
28 días en la fecha de implantación 
(20 de Octubre de 2011).. 
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3  Establecer un proceso de toma de decisiones en 

colaboración (CDM)  
Inicio Término Responsable Observaciones 

3.3  Establecer formato de documentación en sitio WEB 
SAM PBN 

SAM/IG/1 SAM/IG/2 
Oficina Regional 

SAM 
Finalizada 

34  Reportar avances de planificación e implementación a la 
oficina Regional correspondiente. Conclusión para que 
se presenten los planes nacionales en SAM/IG4 

SAM/IG/2 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

Estados 

Finalizada 
8 Estados SAM presentaron un 
borrador de sus planes nacionales de 
implantación PBN y se acordó que 
para el 31 de diciembre de 2009 los 
Estados presentarán la versión final 
del plan. Se solicitó a la Secretaría 
que solicite a los Estados que aún no 
lo han hecho que envíen sus 
respectivos planes. 

 

4 Sistemas automatizados ATC  Inicio Término Responsable Observaciones 

4.1   Evaluar la implementación PBN en los sistemas 
automatizados ATC, considerando la enmienda 1 a los 
PANS/ATM (FPLSG).  

 
Nota: No es un requerimiento para la implantación RNAV5 

Junio/2008 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada  
De acuerdo al programa presentado 
en las directrices de la OACI no es un 
requerimiento para la implantación 
RNAV5. 
El Subgrupo CNS/ATM revisara este 
tema 

4.2 Implementar los cambios necesarios en los sistemas 
automatizados ATC  

SAM/IG/2 TBD Estados Finalizada 
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5  Aprobación de aeronaves y operadores  Inicio Término Responsable Observaciones 

5.1  Analizar los requisitos de aprobación de aeronaves, y 
operadores (pilotos, despachadores y personal de 
mantenimiento), según lo establecido en el manual PBN, 
y desarrollar la documentación necesaria.  Junio/2008 SAM/IG/2 

Proyecto Regional 
RLA/99/901-

Sistema Regional de 
Cooperación para la 

Vigilancia de la 
Seguridad 

Operacional 

 

5.2  Publicar las regulaciones nacionales para implementar la 
especificación de navegación  RNAV-5  

SAM/IG/2 SAM/IG/7 Estados Finalizada 

5.3  Aprobación de aeronaves y operadores  SAM/IG/3 Permanente Estados 

VigentePermanente 
Este es una tarea continua que los 
Estados han comenzado y continuarán 
realizando a requerimiento de sus 
explotadores. 
Debería alentarse a los operadores a 
iniciar este proceso. 
Los Estados informaron que todavía 
existen pocas solicitudes para  
aprobación de aeronaves y 
explotadores de la aviación general. 
Los Estados informaron que casi todos 
las aeronaves y operadores de la 
aviación comercial (operadores 121) 
ya están o serán aprobados hasta la 
fecha de implantación. 

5.4  Establecer y mantener actualizado un registro de 
aeronaves y operadores aprobados  

SAM/IG/3 Permanente 
CARSAMMA 

Estados 
Oficina Regional 

Finalizada 
En la SAM/IG/7, CARSAMMA ha 
recibido información sobre 
aprobaciones de solamente 71 
aeronaves y 4 explotadores de 
Argentina (19 aeronaves y 2 
explotadores) y Colombia (52 
aeronaves y 2 explotadores) Esta es 
una actividad que se desarrolla en 
forma permanente por cada uno de los 
Estados requeridos para la base del 
registro.  
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5.5 Verificar la operación dentro del programa de monitoreo 

continuo (aeronave y procedimientos)  
 SEP/2011 Permanente Estados 

Finalizada 
Esta es una actividad que se desarrolla 
en forma permanente por cada uno de 
los Estados y está considerada en los 
planes de vigilancia 
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6  Normas y Procedimientos Inicio Término Responsable Observaciones 

6.1  Evaluar las regulaciones para el uso GNSS, y si fuera el 
caso, proceder a su publicación. 

Junio/2008 SAM/IG/2 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
Estados 

Finalizada 

6.2  Finalizar la implementación de WGS-84 TBD TBD Estados 

Finalizada 
Los Estados que no lo han hecho 
deben presentar la información. 

 

6.3  Elaborar modelo de AIC para notificar la planificación de 
la implantación de la PBN 

Junio/2008 SAM/IG/2 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
 

Finalizada 

6.4 Publicar la AIC notificando la planificación de 
implementación PBN 

SAM/IG/2 SAM/IG/4 Estados 
Finalizada 

Los Estados deberían publicar el 9 de 
Abril de 2009 

6.5 Desarrollar Modelo de Suplemento AIP que contenga 
normas y procedimientos aplicables, incluyendo las 
contingencias en vuelo correspondientes 

SAM/IG/4 Junio 2010 SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 

Finalizada 

6.6 Desarrollar Modelo de Enmienda al AIP/Suplemento AIP 
que contenga la parte correspondiente al ENR 3.3, 
incluyendo las informaciones relacionadas a la RNAV-5, 
así como a las limitaciones en cuanto a los sensores 
aplicables y a las radioayudas críticas de cada segmento de 
ruta. 

SAM/IG/5 SAM/IG/7 SAM/PBN/IG 
Estados 

Finalizada 
Se aprobó un formato para publicar 
las rutas RNAV ENR 3.3. 
(Conclusión SAM/IG/6-4 y Apéndice 
D al Asunto 3 de la SAM/IG/6)   
Teniendo en cuenta los resultados 
presentados en la Tarea 1.4, en la 
reunión SAM/IG/7, la reunión hizo 
los ajustes necesarios en el formato 
para publicar las rutas RNAV ENR 
3.3 y formuló la conclusión 
SAM/IG/7-3) 

6.7  Publicar Suplemento AIP que contenga normas y 
procedimientos aplicables, incluyendo las contingencias 
en vuelo correspondientes.   

22 de Septiembre de  2011 Estados 

VigenteFinalizada 
10 Estados han publicado la 
información de acuerdo a la 
Conclusión SAM/IG/7-3. No hay 
información .sobre 4 Estados 

6.8  Revisar el Manual de Procedimientos de las unidades 
ATS involucradas 

SAM/IG/5 Octubre 2011 Estados 

Vigente Finalizada 
4 Estados indicaron que esta tarea se 
encuentra finalizada. 2 Estados 
informaron que la tarea “on going 4 
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6  Normas y Procedimientos Inicio Término Responsable Observaciones 

Estados indicaron que la tarea no fue 
finalizada. No hay información de 4 
Estados   

6.9   Actualizar cartas de acuerdo entre unidades ATS (en caso 
de ser necesario). 

SAM/IG/5 Octubre 2011 Estados 

VigenteFinalizada 
5 Estados indicaron que esta tarea se 
encuentra finalizada.1 Estado 
informo que la tarea “on going. 3 
Estados indicaron que la tarea no fue 
finalizada. No hay información de 5 1 
Estados. Los Estados presentes 
informaron que se han realizado 
ajustes en cartas de acuerdo. 

6.10 Desarrollar enmienda a la documentación regional, si 
necesario 

SAM/IG/3 Junio 2011 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
 

Finalizada 
 

6.11  Encaminar propuesta de enmienda al Doc. 7030, de ser 
necesario. 

SAM/IG/5 SAM/IG/6 
Oficina Regional 

SAM Finalizada 
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7. Capacitación  Inicio Término Responsable Observaciones 

7.1  Desarrollar un programa de capacitación y documentación 
para operadores (pilotos, despachadores y mantenimiento)  

SAM/IG/4 SAM/IG/5 
Proyecto Regional 

RLA/99/901 

Finalizada 
Las materias que deben ser 
incorporadas en cada uno de los 
programas de capacitación de los 
explotadores han sido incluidas en las 
Circulares de Asesoramiento 
respectivas  

7.2  Desarrollar un programa de capacitación y documentación 
para controladores de tránsito aéreo y operadores AIS  

SAM/IG/4 SAM/IG/5 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada 

7.3 Desarrollar un programa de capacitación para reguladores 
(inspectores de seguridad operacional de la aviación) 

SAM/IG/4 SAM/IG/5 
RLA/99/901 

Estados 

Finalizada 
El Comité técnico del SRVSOP ha 
propuesto un programa de instrucción 
orientado a las Autoridades 

7.4 Conducir programas de capacitación SAM/IG/5 20 Octubre 2011 Estados 

Vigente Finalizada 
Para conducir los programas de 
capacitación, los Estados deberían 
considerar el Programa de 
capacitación y documentación para 
controladores de tránsito aéreo y 
operadores AIS (Conclusión 
SAM/IG/5-1 y Apéndice A al asunto 
3 de la Reunión SAM/IG/5). 9 
Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. No hay 
información de 5 Estados. 

7.5 Realizar seminarios orientados a los operadores, 
indicando los planes y los beneficios operacionales y 
económicos esperados 

SAM/IG/1 SAM/IG/9 Estados 

 Vigente Finalizada 
Se insta a los Estados a continuar la  
difusión de la implantación RNAV-5 
entre los  explotadores, 
principalmente de la aviación general. 
7 Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. 1 Estado ha 
informado que esta tarea no se aplica 
porque no existe flota nacional. 1 
Estado informó que la tarea está “on 
going”. No hay información de 5 
Estados. 
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8.  Decisión de implementación Fecha Responsable Observaciones 

8.1  Evaluar la documentación operacional disponible (ATS, 
OPS/AIR) 

 
 Octubre 2011 

Estados 

Vigente Finalizada 
9 Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. No hay 
información de 5 Estados.  

 

8.2  Evaluar el porcentaje de operaciones aprobadas RNAV5  
(espacio aéreo no excluyente) 

 
SAM/IG/7 

Estados 

Finalizada 
 
Teniendo en cuenta que 95% de la 
flota está en condiciones de ser 
aprobadas para operaciones RNAV-
5 y que solamente falta la 
finalización del proceso de 
aprobación de explotadores y 
aeronaves, la reunión ha 
considerado esta tarea finalizada.  

8.3  Revisar resultados de la evaluación de la seguridad 
operacional  

SAM/IG/6 Estados 
Finalizada 

8.4 Publicar trigger NOTAM 13 de Octubre 2011 Estados 

Vigente Finalizada 
9 Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. No hay 
información de 5 Estados.  
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9. Sistema de monitoreo de la performance  Inicio Término Responsable Observaciones 

9.1  Desarrollar un programa de monitoreo post-implementación 
de operaciones en Ruta  

SAM/IG/4 SAM/IG/6 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada 

9.2  Ejecutar un programa de monitoreo post-implementación de 
operaciones en Ruta 

OCT 2011 OCT 2012 Estados 

Vigente 
Los Estados deben continuar 
enviando los datos para 
CARSAMMA de acuerdo con la 
conclusión. 

9.3 Evaluar el porcentaje de operaciones aprobadas RNAV5  
(espacio aéreo no excluyente) 

SAM/IG/8 SAM/IG/9 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

VigentePendiente 
Esperando el envío de lo datos por 
parte de algunos Estados.  

Fecha de implantación Pre-operacional  
20 de Octubre  

de 2011 
20 de Octubre de 

2012 
 

VigenteFinalizada 
SAM/IG/4 definió como fecha 
tentativa de implantación el 18 de 
noviembre de 2010. Durante la 
SAM/IG/6 se decidió posponer la 
implantación para el 22 de septiembre 
de 2011 debido a que algunas tareas 
no han sido ejecutadas. Teniendo en 
cuenta la necesidad de un análisis 
adicional en términos de cobertura 
VOR/DME y DME/DME para la 
publicación de ENR 3.3, la reunión ha 
realizado un ajuste de 28 días en la 
fecha de implantación.  20 de Octubre 
de 2011  

Fecha definitiva de implantación  
 

20 de Octubre de 2012 
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APENDICE B  
 

FORMULARIO PARA INFORME DE DESVIACION DE NAVEGACIÓN LATERAL/LONGUITUDINAL  
 

Informe a la Agencia de Monitoreo del Caribe y Sudamérica (CARSAMMA) cualquier desviación de 
navegación horizontal/longitudinal incluso: 
 

1) aquellos ocasionados por el ACAS/TCAS; y 

2) por turbulencia y/o contingencias 

 

NOTA: Si NO hay desviación de navegación lateral /longitudinal en el área de responsabilidad del 
Órgano ATC en el periodo en cuestión, CONTINÚA la obligación de llenar  la Sección I y enviar el 
presente informe a la dirección de CARSAMMA referenciada en la parte inferior de esta página hasta el 
día 10 del mes siguiente. 
 

Dependencia ATC/EXPLOTADOR:   ___________________________________________ 

 

Sírvase llenar la Sección I o II, según corresponda. 

 
SECCIÓN I:  
 
NO se notificó desviaciones de navegación lateral/longitudinal durante el mes/año __________________ 
 
SECCIÓN II:  
 
Hubo ____________ notificación(es) de errores crasos y/o desviaciones de navegación con la(s) 
aeronave(s) autorizada(s) a operar en el espacio aéreo PBN . Se adjunta los detalles de la desviación en 
lo(s) formulario(s) anexo.  
 
(Sírvase utilizar un formulario separado para cada informe de desviación). 

 
 
SECCIÓN III: 
Una vez llenados(s), sírvase enviar el(los) informes(s) a : 
Agencia de Monitoreo del Caribe y Sudamérica (CARSAMMA) 
Assessoria de Segurança no Controle do Espaço Aéreo (ASEGCEA) 
PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, S/N – CENTRO 
20021-370  -  RIO DE JANEIRO  -  RJ 
Teléfono: (55-21)2101-6358 Fax: (55-21) 2101-6358 
E-Mail: carsamma@decea.gov.br
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EXPLICACIÓN PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO  

 
Se indica el llenado de cada casilla, según su numeración: 

1. LLENE CON LA FECHA DE COMPLETADO DE ESTE FORMULARIO. 

2. LLENE CON LAS LETRAS DE IDENTIFICACIÓN OACI DE LA DEPENDENCIA ATC O EXPLOTADOR. 

3. INFORME EL TIPO DE DESVIACIÓN (LATERAL O LONGITUDINAL). 

4. LLENE CON LAS LETRAS DE IDENTIFICACIÓN OACI DEL EXPLOTADOR DE LA AERONAVE, O EN EL 
CASO DE LA AVIACIÓN GENERAL, LLENE “IGA”. 

5. LLENE CON EL DISTINTIVO DE LLAMADA Y EL REGISTRO DE LA AERONAVE. 

6. LLENE CON EL TIPO DE AERONAVE CONFORME DOC 8643(OACI), POR EJEMPLO, AIRBUS A320‐
211, LLENE A320; BOEING B 747‐438, LLENE B744. 

7. SEÑALE COMO FUE HECHA LA VISUALIZACIÓN DEL EVENTO, SI POR EL MODO C O REPORTADO 
POR EL PILOTO, INDICANDO EL NIVEL DE VUELO, SI FUERA EL CASO. 

8. LLENE CON LA FECHA DE LA OCURRENCIA. 

9. LLENE CON LA HORA DE LA OCURRENCIA. 

10. LLENE CON LA UBICACIÓN DE LA OCURRENCIA (LATITUD / LONGITUD, PUNTO DE REFERENCIA O 
RADIAL DE VOR Y LAS MILLAS NAUTICAS DE UN PUNTO). 

11. LLENE  CON  LA  RUTA  EN  LA  CUAL OCURRIÓ  EL  EVENTO  (EN  EL  CASO  DE  VUELO  DIRECTO O 
ALEATORIO, LLENE CON “DCT”). 

12. LLENE CON EL NIVEL DE VUELO ASIGNADO EN RUTA. 

13. LLENE EL ESTIMADO EN SEGUNDOS, DEL TIEMPO VOLADO INCORRECTAMENTE. 

14. LLENE,  SI  LA  OCURRENCIA  INVOLUCRA  OTRA  AERONAVE,  CON  EL  DISTINTIVO  DE  LLAMADA, 
REGISTRO, NIVEL DE VUELO, TIPO DE LA AERONAVE Y RUTA. 

15. LLENE CON LA CAUSA DE LA DESVIACIÓN, SEGÚN TABLA 1 . 

16. LLENE LA POSICIÓN OBSERVADA/REPORTADA DE LA AERONAVE, MARQUE “X” EN UNA OPCIÓN. 
INDICAR LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN (MODO C Y/O PILOTO).  

17. LLENE  LA  MAGNITUD  (DISTANCIA)  EN  MILLAS  MARINAS  (NM)  DE  LA  DESVIACION 
LATERAL/LONGUITUDINAL. 

18. HAGA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA DESVIACIÓN. 

19. ESCRIBA, SI HUBIESE, LOS COMENTARIOS DE LA TRIPULACIÓN. 
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TABLA 1  
 
 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN LATERAL / LONGITUDINAL 
A - Desviación debido a las condiciones meteorológicas cuando no es posible obtener 
previamente autorización del ATC. 

B – Desviación debido a aviso del sistema anticolisión (ACAS / TCAS). 

C – Desviación debido a evento inesperado - contingencia (falla del motor, falla de 
presurización). 

D – Degradación o Error de control del equipo, incluyendo la operación incorrecta de 
sus funciones FMS o del sistema de navegación. (ej: Por error, el piloto opera de 
forma incorrecta el equipo INS). 

E – Información incorrecta transcrita para el FMS. (ej: Plan de vuelo seguido en vez 
de la autorización del órgano ATC o autorización original, cumplida en sustitución a 
una nueva autorización emitida por la dependencia ATC). 

F – Error en el mensaje de transferencia entre dependencias ATC adyacentes (error 
de coordinación). 

G – Ausencia de coordinación por parte del órgano ATC. (Falta de coordinación). 

1 - Con falla notificada al ATC a tiempo para tomar acción. 

2 - Con falla notificada al ATC muy tarde para tomar acción. 

3 - Con falla notificada /recibida por el  ATC. 

O – Otros. 

P - Desconocido. 

 
Notas: 

1. Hay datos que tienen que ser notificados por el piloto. 
 
2. (*) Error en el mensaje de transferencia entre dependencias ATC adyacentes (error de 

coordinación): 
 
Cualquier error ocasionado por un  malentendido entre el piloto y controlador  respecto al  
número Mach o a la ruta por seguir. Tales errores pueden provenir de errores de 
coordinación entre dependencias ATC o por una interpretación errónea por parte de los 
pilotos acerca de una autorización o de una renovación de la  autorización. (Doc. 9689-
NA/953. Manual sobre la metodología de planificación del espacio aéreo para determinar 
las mínimas de separación). 
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FORMULARIO DE DESVIACIÓN DE NAVEGACIÓN LATERAL/LONGITUDINAL 
Informe a la CARSAMMA de una desviación de navegación, incluyendo aquellas debido sucesos TCAS, de Turbulencia y Contingencia. 

1. Fecha de Hoy: 2. Unidad ATC / Explotador: 

DETALLES DE LA DESVIACIÓN 

3.          LATERAL                                            LONGITUDINAL                                                 

4. Explotador de la ACFT: 5. Distintivo de Llamada: 
 
Registro de la Aeronave: 

6. Tipo de ACFT: 7. Modo C Visualizado: 
 Sí.   ¿Cual Nivel? ________ 
 No. 

8. Fecha de la Ocurrencia: 9. Hora UTC: 10. Ubicación de la Ocurrencia (lat./Long o Punto de Referencia): 
 

11. Ruta Designada: 

12. Nivel de Vuelo Designado: 13. Tiempo Estimado en Vuelo Incorrecto (segundos):  

14. Otro Transito (si hubiere): 

15. Causa de la Desviación (título breve): 
 
(Ejemplos: Error operacional en el ciclo de coordinaciones ATC, Turbulencia, Clima, Falla en el Equipo) 

DESVIACIÓN 

16. Desviación Observada 
/Reportada*: 
 
 
*Sírvase indicar la fuente de 
la Información: 
 Modo C       Piloto 

 
Izquierda de la trayectoria designada:       

Derecha de la trayectoria designada:        

Adelante de posición estimada:                 

Detrás  de posición estimada:                    

Ruta ATS discrepante del Plan de Vuelo:  

17.  Magnitud en Millas Marinas de la desviación 
lateral/longitudinal Observada/Reportada: 
 
Lateral  ___________NM  

 

Longitudinal _______NM 

 
 

RELATO 

18. Descripción Detallada de la Desviación 
(Por favor, de su evaluación de la derrota volada por la aeronave y la causa de la desviación.) 

 
 
 
 

 

19 – COMENTARIOS DE LA TRIPULACIÓN (DE HABERLOS) 
 
 
 
 

 
Cuando complete esta forma favor enviar el(los) reporte(s) a: 
Agencia de Monitoreo para el Caribe y Sudamérica (CARSAMMA) 
Assessoria de Segurança no Controle do Espaço Aéreo (ASEGCEA) 
PRAÇA SENADOR SALGADO FILHO, S/N – CENTRO 20021-370  -  RIO DE JANEIRO  -  RJ 
Teléfono: (55-21)2101-6358 Fax: (55-21) 2101-6358 
E-Mail: carsamma@decea.gov.br 

La información contenida en este formulario es 
confidencial y solo será usada con el propósito 
estadístico de analizar la seguridad operacional.
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APÉNDICE / APPENDIX C 
 

Inventario regional de los procedimientos de aproximación y operaciones en ruta basados en la PBN 
REGIONAL INVENTORY OF PBN-BASED APPROACH AND EN-ROUTE PROCEDURES 

 
Informe de avance de la implantación de la PBN 

PBN IMPLEMENTATION PROGRESS REPORT 
 

Nota/Note: Las metas toman en cuenta la Resolución A-37/11 de la Asamblea de la OACI y el Plan 
Regional SAM/ Goals take into account ICAO Assembly Resolution A-37/11 and the SAM Regional Plan 

 
Designación de puntos Focales PBN por Estado /Designation of PBN Focal Point per State 
 
Estado/Status:   (Nominado/a ser nominado) 

(Nominated/ To be Nominated) 
 
Punto Focal / Focal Point: (Nombre, Cargo, E-mail, teléfono, fax)  

(Name, Designation, Mailing Address, Email, Phone, Fax)  
 
1. Operaciones de aproximación / Approach Operations 
 
Aeropuertos Internacionales/International Airports 
RNP APCH con Baro/VNAV RNP AR APCH / 
RNP AR APCH with Baro/VNAV RNP AR APCH  
Número de extremos de pista existentes: _______ / Number of existing runway ends: _______ 
 

Estado de implantación por 
extremos de pista 

Status of implementation by 
runway ends 

Número Acumulado 
Number accrued 

(a) 

Porcentaje 
Percentage 

(b) 

En proceso de implantación 
In implementation process 

(c) 

Observaciones 
Remarks 

(d) 

2012     
2014     
2018     

 

*Ver leyenda para el llenado de la table/ See legend to fill in the table. 
 
Inventario de procedimientos implantados / Inventory of implemented procedures 

 
Procedimientos implantados 

Procedures implemented 
Tipo de procedimiento/ Type of procedures 

(e) 
RNP APCH solo LNAV 
RNP APCH LNAV only 

(f) 

RNP APCH con Baro VNAV 
RNP APCH with Baro/VNAV 

(g) 

RNP AR APCH 
(h) 

2012     
2014     
2018     
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Aeropuertos Domésticos/Domestic airports 
RNP APCH con BARO VNAV / RNAP AR APCH  
RNP APCH with BARO VNAV / RNAP AR APCH  
Número de extremos de pista existentes / Number of existing runway ends 
 

Estado de implantación por 
extremos de pista 

Status of implementation by 
runway ends 

Número Acumulado 
Number accrued 

(a) 

Porcentaje 
Percentage 

(b) 

En proceso de implantación 
In implementation process 

(c) 

Observaciones 
Remarks 

(d) 

2012     
2014     
2018     

Inventario de procedimientos implantados /Inventory of implemented procedures 
 
 

Procedimientos implantados 
Procedures implemented 

Tipo de procedimiento/ Type of procedures 

(e) 
RNP APCH solo LNAV 
RNP APCH LNAV only 

(f) 

RNP APCH con Baro VNAV 
RNP APCH with Baro/VNAV 

(g) 

RNP AR APCH 
(h) 

2012 9 1 5 3 
2014 10 0 6 4 
2018 11 0 6 5 

 
 
Nota: Los datos arriba mencionados son meramente ejemplos de orientación para llenar la tabla 
Note: The aforementioned data are merely examples as guidance in filling the table. 

 
 
2. Operaciones de llegada y salida (SID/STAR) / Exit and entry operations (SID/STAR) 
 

Número de aeropuertos Internacionales existentes/  ______ 
Number of existing International airports   _______ 

 
Estado de implantación por 

aeropuerto 
Status of implementation by airport 

Número 
Acumulado 

Number accrued 
(a) 

Porcentaje 
Percentage 

(b) 

En proceso de implantación 
In implementation process 

(c) 

Observaciones 
Remarks 

(d) 

2012     
2014     
2018     

 

 
Inventario de rutas implantadas / Inventory of routes implemented 
 

Rutas implantadas 
Routes implemented 

Tipo de ruta/ Type of route 

(e) SID 
(f) 

STAR 
(g) 

2012    
2014    
2018    
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Número de Aeropuertos domésticos existentes / Number of existing domestic airports 
 

Estado de implantación por 
aeropuerto 

Status of implementation by airport 

Número 
Acumulado 

Number accrued 
(a) 

Porcentaje 
Percentage 

(b) 

En proceso de implantación 
In implementation process 

(c) 

Observaciones 
Remarks 

(d) 

2012     
2014     
2018     

 

 
Inventario de rutas implantadas/ Inventory of routes implemented 
 

Rutas implantadas 
Routes implemented 

Tipo de ruta/ Type of route 

(e) SID 
(f) 

STAR 
(g) 

2012    
2014    
2018    

 
Nota(s): Los Estados pueden incluir información sobre publicaciones recientes de nuevos 

procedimientos de aproximación PBN incluyendo el identificador del aeropuerto. 
Note(s): (States may include information on recent publications of new PBN approach procedures 

including the airport identifier.) 
 
Leyenda/Legend: 
 

1) En la casilla “a”, ingrese el número acumulado de aproximaciones RNP APCH / RNP AR APCH 
o rutas SID/STAR implantadas/proyectadas por año (no considerar procedimientos publicados 
sólo LNAV) / In box “a” enter accumulated number of RNP APCH / RNP AR APCH approaches 
or SID/STAR routes implemented/projected per year (do not consider procedures published 
LNAV only); 
 

2) En la casilla “b”, ingrese el porcentaje acumulado de aproximaciones RNP APCH AR APCH o 
rutas SID/STAR implantadas/proyectadas por año / In box “b” enter accumulated percentage of 
RNP APCH AR APCH approaches or SID/STAR routes implemented/projected per year; 
 

3) En la casilla “c” ingrese el número de aproximaciones RNP APCH/ RNP AR APCH o rutas 
SID/STAR en proceso de implantación por año/ In box “c” enter number or RNP APCH/RNP AR 
APCH or SID/STAR routes in implementation process per year; 
 

4) En la casilla “d” ingrese observaciones si son necesarias (ejemplo, aeródromos internacionales 
completados/ In box “d” enter remarks, if necessary (i.e. international aerodromes completed); 
 

5) En la casilla “e”, ingrese el número de aproximaciones RNP APCH RNP AR APCH o rutas 
SID/STAR implantadas por año / In box “e” enter number of RNP APCH RNP AR APCH or 
SID/STAR routes implemented per year; 
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6) En la casilla “f” ingrese el número de aproximaciones RNP APCH sólo LNAV o rutas SID 
implantadas por año/ In box “f” enter number of RNP APCH LNAV only or SID routes 
implemented per year; 
 

7) En la casilla “g” ingrese el número de aproximaciones RNP APCH con Baro/VNAV o rutas 
STAR implantadas por año/ In box “g” enter number of RNP APCH with Baro/VNAV 
approaches or STAR routes implemented per year. 
 

8) En la casilla “h” ingrese el número de aproximaciones RNP AR APCH implantadas por año / In 
box “h” enter number of RNP AR APCH approaches implemented per year. 

 
 
Nota(s): Los Estados pueden incluir información sobre publicaciones recientes de nuevos 

procedimientos PBN. 
Note(s): (States may include information on recent publications of new PBN procedures) 
 
 
3. Operaciones en ruta / En-route Operations 
 
 

Especificaciones de Navegación 
Navigation Specification 

Finalizado 
Completed 

(# de rutas/of routes) 

En proceso de implantación 
In process of implementation 

(# de rutas/of routes) 

 Domestic International Domestic International 
RNAV 10     
RNAV 5     
RNAV 2     
RNP 4     
RNP 2     

 
Nota(s): Los Estados incluyen información de publicaciones recientes con las nuevas rutas PBN 

incluyendo los nombres de las rutas. 
Note(s):  (States include information on recent publications with new PBN routes including the 

name of the routes.) 
 
4. Operaciones de descenso continuo-Operaciones de ascenso continuo (de ser aplicable)/ 

Continuous Descent Operations-Continuous Climb Operations( if applicable) 
 

Nota(s): (Los Estados pueden incluir información sobre recientes publicaciones de nuevas STAR con 
CDO). 

Note(s): (States may include information on recent publications of new STAR with CDO). 
 
 
 

— fin / end — 
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Cuestión 4 del  
Orden del Día:  Normas y procedimientos para la aprobación de operaciones de la 

navegación basada en la performance 
 
 
 
 Avance de los trabajos realizados en el ámbito del Proyecto RLA/99/901 en materia 

de la navegación basada en la performance 
 
4.1 Debido a que durante la reunión, muchos Estados no contaron con suficientes expertos 
AIR/OPS, se solicitó a la reunión que cada Estado evaluara la nota de estudio NE/05 presentada bajo este 
asunto de la agenda,  enviando los comentarios a la Secretaría no más tarde del 18 de junio de 2012. Con 
base en estas informaciones, la Secretaría circulará un Adendum al informe final conteniendo los Apéndices 
A y B del Informe sobre la Cuestión 4 del Orden del Día. 
 
 Aprobación de ejecución de procedimientos convencionales basados en Radioayudas 

con sistemas RNP aprobados aun cuando la radio ayuda esté fuera de servicio 
 
4.2 La reunión tomó nota que Colombia ya ha publicado oficialmente a partir del 20 de 
Octubre de 2011 las rutas RNAV5 y algunos procedimientos RNAV de llegada y salida, y RNP de 
aproximación en aeropuertos principales o que no cuentan con ayudas convencionales. 
 
4.3 Además, los principales operadores en Colombia ya tienen aprobación RNAV/RNP bajo 
el concepto PBN, debido al gran número de aeropuertos y aeródromos en todo el territorio colombiano, 
muchos de estos solo tienen procedimientos basados en ayudas convencionales como NDB, VOR/DME. 
 
4.4 El Grupo fue informado que, a partir de un estudio técnico, algunas aeronaves que operan 
en Colombia, específicamente las que cuentan con FMS  pueden establecer que algunos de estos sistemas 
permiten realizar procedimientos basados en radioayudas aunque estas están fuera de servicio e incluso 
aunque el equipo abordo se encuentre inoperativo. 
 
4.5 Por lo anterior, el grupo analizó la Nota de Estudio presentada por Colombia (NE/15) y 
consideró que cada Estado realice su propia evaluación de la información presentada, si lo estima 
conveniente, teniendo en cuenta las limitaciones de sus regulaciones y procedimientos técnicos y 
operacionales nacionales. 
 
4.6 Asimismo, la Reunión sugirió que la Secretaría evalúe junto, con especialistas de la Sede 
de la OACI, la información entregada por Colombia. 
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Cuestión 5 del  
Orden del Día:  Implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en la 

Región SAM 
 
 
   Revisión del plan de acción ATFM 
 
5.1 La Reunión SAM/IG/9 revisó el Plan de acción para la implantación de la ATFM en 
aeropuertos y el espacio aéreo (Sectores ATC) de la Región, el cual contempla tareas a cargo de 
responsables definidos con fechas establecidas de cumplimiento. El Plan de acción que fue revisado en 
esta reunión se presenta como Apéndice A de esta parte del informe. 
 
5.2 Como resultado del análisis del plan de acción para la implantación del ATFM, la 
Reunión propone la contratación de dos expertos, con apoyo del Proyecto Regional RLA/06/901, por una 
semana, a fin de desarrollar una Guía Práctica de Implementación ATFM, basado en el “Manual ATFM 
para las Regiones CAR/SAM”. 
 
5.3 Por lo anterior, la Guía Practica deberá contener un análisis inicial de los problemas 
encontrados por los Estados para la implantación efectiva del ATFM en la Región y, asimismo, proponer 
un plan de acción revisado compatible con los recursos disponibles de los Estados. 
 
5.4 La Reunión insta a los Estados en pro de avanzar en la implantación y consolidación del 
ATFM en la región SAM y tomar en cuenta las siguientes tareas que deberán constar en el plan de acción 
a ser revisado por los expertos: 
 

 Utilización y efectiva aplicación del manual de Implantación ATFM en la Región 
SAM; 

 Implementación de la CDM de Aeropuertos utilizando el modelo de la Región: 
o iniciando esta actividad por los aeropuertos que en cada Estado se requiera 

balancear la demanda con la capacidad donde en ciertas temporadas o 
eventos específicos ha sido o podría ser superada; y 

o la publicación de las acciones tomadas y por seguir para su efecto. 
 Aplicación de los manuales de cálculo de capacidad de pista y Capacidad de sectores 

para los Estados que aun tienen pendiente el cumplimiento de esta Tarea; 
 Publicación de los AIC/AIP referidos al tema del ATFM como reflejado en el plan de 

acción ATFM. 
 
   Presentación del Borrador del Material Guía ATFM de la OACI 
 
5.5 La Reunión revisó el borrador del Material Guía ATFM de la OACI, y no tuvo 
comentarios referentes a la estructura, objetivos y aplicabilidad del documento. 
 
5.6 Asimismo, la Reunión consideró oportuno que los Estados que desean, podrán emitir 
comentarios referentes a la estructura, objetivos y aplicabilidad del Borrador del Material Guía ATFM de 
la OACI hasta la publicación de la edición final del dicho documento prevista para 31 de julio de 2012. 
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  Modificación al Plan de contingencia ante eventos de Cenizas Volcánicas 
 
5.7 La Reunión tomo nota que el Grupo de trabajo sobre ceniza volcánica (IVATF) de la 
OACI elaboró un modelo inicial de plan de contingencia que incluye todos los aspectos relativos a ceniza 
volcánica que deben ser contemplados en un plan de contingencia regional. Este modelo es un borrador el 
cual será mejorado a medida que se obtiene experiencia en la gestión y procedimientos relacionados como 
consecuencia de emisiones de ceniza volcánica. 
 
5.8 El grupo analizó de las sugerencias contenidas en la NE/22, a fin de verificar la 
posibilidad de incorporarlas al Plan de Acción de contingencia ante eventos de Cenizas Volcánicas para 
lograr la madurez necesaria y ajustarlo a las necesidades de los usuarios. 
 
5.9 Por lo anterior, la Reunión consideró oportuno que la Secretaria envíe las sugerencias a la 
Sede de la OACI para que se lleve en consideración las propuestas durante el desarrollo del Plan de 
contingencia ante eventos de Cenizas Volcánicas. 
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APÉNDICE A 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLANTACIÓN ATFM EN AEROPUERTOS DE LA REGIÓN SAM 
 

A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

1. Análisis de la Demanda y Capacidad 
Aeroportuaria(capacidad de pista) 

Sep 2008 Abr 2010   

1.1 Preparar encuesta  ATFM N/A Ago 2008 Proyecto 
RLA/06/901 

Oficina Regional 

Finalizada 

1.2  Enviar la encuesta a los Estados de la región Ago 2008 SAM/IG/2 Oficina Regional Finalizada 

1.3 Analizar la Metodología de Cálculo de Capacidad 
Aeroportuaria (capacidad de pista) presentada por 
Brasil 

Jun 2008 SAM/IG/2 ATFM/IG Finalizada y analizada por NE/08, 
NE/16  

1.4 Enviar respuesta a la encuesta  N/A SAM/IG/2  Estados Finalizada 
Excepto Guyana, Guyana Francesa y 

Surinam. 

1.5 Evaluar resultados de la encuesta N/A SAM/IG/3 ATFM/IG Finalizada 

1.6 Curso de Cálculo de Capacidad 
Aeroportuaria(capacidad de pista) ofrecido por Brasil 

Mar 2009 Mar 2009 Brasil Finalizada 
El Curso se llevó a cabo del 23 al 27 

de Marzo de 2009 como estaba 
planificado 

1.7 Desarrollo de la Metodología de Cálculo de la 
Capacidad Aeroportuaria(capacidad de pista) y del 
Espacio Aéreo para la Región SAM 

Nov 2008 Jul 2009 Brasil y EEUU 
RLA/06/901 

Finalizada 
Presentado en la SAM/IG/4 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

1.8 Realizar ejercicio de Cálculo de la Capacidad 
Aeroportuaria (capacidad de pista) y sectores ATC de 
acuerdo al  método impartido en el Curso de Capacidad 
Aeroportuaria (capacidad de pista) ofrecido por 
Brasil. 

Sept 2009 SAM/IG/8 Estados Finalizada 
Mediante Conclusión SAM/IG/4-5, se 
aprobó la Guía de orientación para la 
aplicación de una metodología común 
para el cálculo de capacidad de 
aeropuertos y sectores ATC 
Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, 
Perú y Venezuela presentaron su 
ejercicio preliminar. Se da por 
finalizada porque ya se esta aplicando 
el manual de calculo, así que no hay 
necesidad de hacer mas ejercicios. 

1.9 Realizar el Cálculo de la Capacidad Pista de los 
principales aeropuertos por parte de los Estados. 

Sept 2009 SAM/IG/8 Estados Válida 
Brasil, Paraguay y Perú presentaron 
los datos. 
Venezuela presento su cálculo de 
capacidad de pista para el aeropuerto 
de Maiquetía 
Chile anuncia la culminación de los 
cálculos de su principal aeropuerto 
cuyos resultados serán dados a 
conocer a mediados de junio. 
Permanece válida por falta de cálculo 
en algunos aeropuertos. Como 
conclusión instar a los estados a dar 
celeridad a la publicación de estos 
datos, fecha  a ser determinada por 
Secretaría aunque la tentativa sería la 
SAM/IG/11 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

1.10 Identificar aeropuertos donde existan períodos 
cuando la demanda es mayor a la capacidad existente, 
incluyendo simulaciones, si fuera necesario, por parte 
de los Estados. 

Sept/Oct 
2009 

SAM/IG/8 Estados Permanente 
Brasil, Paraguay y Perú presentaron 
los datos. Se sugiere fusionar  1.9 con 
1.12  y 1.10 con 1.11  y asegurar a los 
estados que la finalidad de estas tareas 
es compartir información. 

1.11 Determinar los factores operacionales que afectan 
la demanda y la capacidad del aeropuerto para 
optimizar la utilización de la capacidad existente, 
incluyendo simulaciones, de ser necesario.  

Sept/Oct 
2009 

SAM/IG/8 Estados Válida 
Brasil, Paraguay y Perú presentaron 
los datos 
 

1.12 Presentar las conclusiones de la capacidad 
aeroportuaria existente. 

N/A SAM/IG/8 Estados Válida 
Perú y Brasil presentaron sus 
conclusiones sobre la capacidad 
(capacidad de pista) del aeropuerto 

2. Coordinación con la Comunidad ATM     

2.1 Presentar modelo de AIC inicial SAM/IG/2 SAM/IG/2 ATFM/IG Finalizada 

2.2 Publicar AIC inicial SAM/IG/2 Próxima 
FECHA 

AIRAC/2009 
después de la 

SAM/IG/3 

Estados Finalizada 

2.3 Promover seminarios  a  la  comunidad ATFM  
considerando el concepto CDM para  la  implantación 
de la ATFM e iniciar las coordinaciones pertinentes. 

 Diciembre 2010 Estados Finalizado 
Se realizó en Brasil en 2010 un curso 
ATFM/CDM con la participación de 
varios Estados. 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

2.4 Informar al Subgrupo CNS/ATM de GREPECAS SAM/IG/3 Permanente N/A Finalizada 
Se informó a la reunión 
CNS/ATM/SG/1 (Lima, Perú, 15 al 19 
de marzo 2010)  del GREPECAS 
sobre los avances en el área ATFM 
realizados  hasta la fecha en la Región 
SAM (ver 5.4) 
También fue informado el Subgrupo 
CNS/ATM/02 sobre los desarrollos 
logrados hasta la fecha  y se presentó 
el Manual ATFM y el Manual CDM 
para su aplicación uniforme en las 
Regiones CAR y SAM. Ambos 
documentos condensados en uno solo 
fueron aprobados por  GREPECAS 16  
(Para 3.5.4 y concl. GREPECAS 
16/35) para su aplicación en ambas 
regiones. 

3. Infraestructura y Base de Datos   Ago 2008   

3.1  Enviar al Grupo de Automatización los resultados 
de la encuesta confeccionada por el experto contratado  

 Diciembre 2008  Finalizada 

3.2 Enviar al Grupo de Automatización los resultados 
de la información  de las bases de datos utilizadas en 
las dependencias ATFM de Brasil, Estados Unidos y 
EUROCONTROL, por el experto contratado 

Ene 2009 TBD  Válida.  
Se informó a la reunión que la 
Secretaría va a verificar el 
seguimiento de esta tarea. 

3.3 Coordinar  las actividades de  implantación con el 
Grupo de Automatización 

  ATFM/IG Permanente 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

4. Política, Normas y Procedimientos     

4.1 Contratación de experto para la elaboración de los 
manuales de Medidas ATFM  para los aeropuertos y de 
Procedimientos de la FMU y  FMP 

  N/A Finalizada 
Tarea incluida en 4.2  

4.2 Contratación de experto para la elaboración del  
Manual ATFM   

 Julio 2009 Oficina Regional Finalizada 
La tarea fue desarrollada del 6 al 17 

de Julio de 2009 

4.3 Desarrollo detallado de la primera parte de los 
capítulos del Manual ATFM  

Dic. 2008 SAM/IG/5 Oficina Regional Finalizada 
Aprobado el Borrador parcial, que 
incluye  conceptos ATFM para 
espacio aéreo y aeropuertos en la 
SAM/IG/2.  
Presentado en la SAM/IG/4. 

4.4 Desarrollo detallado de la segunda parte de los 
capítulos del Manual ATFM 

Dic. 2009 Octubre 2010 Oficina Regional 
(RLA/06/901) 

Finalizada 
Del 4 al 15 de Octubre con la 
asistencia de expertos de Colombia y 
Brasil se analizó el Manual ATFM y 
se introdujeron algunos cambios para 
mejorar su estructura 

4.5 Presentar Modelo de Suplemento AIC  SAM/IG/6 ATFM/IG Finalizada 
Con la asistencia de un experto de 
Perú se elaboró y desarrolló un 
Modelo de Suplemento AIP que podrá 
ser utilizado por los Estados como 
referencia, ver NE/08-SAM/IG/6. 

4.6 Aprobar Suplemento AIC  SAM/IG/6 ATFM/IG Finalizada 
Se aprobó el SUPP AIP/AIC 

4.7 Mantener actualizados los suplementos AIP/AIC   SAM/IG/10 Estados Permanente  

5. Capacitación     
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

5.1 Preparar planes de capacitación ATFM   TBD Estados Permanente 

5.2 Capacitar al equipo de toma de datos en los 
aeropuertos 

 Diciembre 2010 Estados Finalizada 
Ver 5.1  

5.3 Contratación de experto para la elaboración del 
Manual de Introducción a la ATFM para la Comunidad 
ATM  

 TBD Oficina Regional Finalizada 
El Manual ATFM fue elaborado y 
presentado al CNS/ATM/SG 
Guías de orientación para informar a 
la comunidad ATM sobre conceptos 
generales del ATFM y CDM. Estas 
guías pueden  ser suministradas en 
cursos, seminarios u otras formas a ser 
determinadas. 

5.4 Presentar y evaluar el Manual Introducción a la 
ATFM para la Comunidad ATM 

 SAM/IG/6 RLA/06/901 Finalizada 
Mediante la contratación de dos 
expertos, se desarrolló un Manual 
ATFM. Por Conc. 16/35 del  - 
GREPECAS/16 se adoptó el Manual 
ATFM para las regiones CAR y SAM. 
Se tiene planificado desarrollar una 
segunda parte de dicho Manual. 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

5.5 Capacitar a los integrantes de la Comunidad ATM 
en el concepto CDM y ATFM 

 TBD Estados Finalizada 
Del 22 al 26 de marzo 2010 se realizó 
en Río de Janeiro, Brasil un Curso 
ATFM SAM. Participaron 18 expertos 
y se acordó la realización de 
teleconferencias ATFM, las cuales se 
están realizando a partir del 12 de 
abril con excelentes resultados. 
En los días 29 al 31 de Marzo de 2010 
se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el 
Primer Taller CDM con la 
participación de 27  expertos. 
Del 23 al 25 de noviembre se realizó 
en Río de Janeiro, Brasil el Segundo 
Curso ATFM SAM participaron  29 
expertos. 
 En los días 26 y 27 de noviembre de 
2010, en Rio de Janeiro, Brasil, se 
realizó el Segundo Taller CDM con la 
participación de 29 expertos. 
En los días 21 al 25 de marzo de 2011 
se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el 
2do. Seminario/Taller sobre Cálculo 
de capacidad de Aeropuerto y 
Sectores ATC con 23 participantes. 
 

5.6 Capacitar al personal de las FMP/FMU/ATC para 
la aplicación de Medidas ATFM para los aeropuertos 
 

 TBD Estados Permanente 

5.7 Supervisar la capacitación de la Comunidad ATM 
 

 SAM/IG/ 10 Estados Válida 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 
Responsable 

(nominar persona u 
organización a cargo) 

Observaciones 

6. Decisión final de implantación      

6.1 Revisar factores que afectan la decisión de 
implantación  

 SAM/IG/10 Estado Permanente 

6.2 Declarar implantación Pre-operacional dentro de 
área definida 

 SAM/IG/10 Estados Válida 

6.3 Declarar implantación operacional definitiva dentro 
de área definida  

 SAM/IG10 Estados Válida 
 

7. Monitorear performance del sistema     

7.1 Elaborar programa de seguimiento pos-
implantación de la ATFM en los aeropuertos 

SAM/IG/6 SAM/IG/10 ATFM/IG Válida 

7.2 Ejecutar programa de seguimiento pos-
implantación de la ATFM en los aeropuertos 
 

SAM/IG/7 SAM/IG/10 Estados  Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Pre-operacional 
SAM/IG 

 SAM/IG10 Estados Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Definitiva 
 

 SAM/IG/10 Estados Válida 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

1. Análisis de la Demanda y Capacidad del Espacio 
Aéreo 

    

1.1 Analizar la Metodología de Cálculo de Capacidad 
del Espacio Aéreo presentada por Brasil 

Jun 2008 SAM/IG/2  Finalizada 

1.2 Elaborar encuesta de demanda del espacio aéreo  TBD TBD   

1.3 Asistir al curso de Cálculo de Capacidad del Espacio 
Aéreo (SECTOR ATC) 

Mar. 2009 Estados  Finalizada 

1.4 Realizar el Cálculo de la Capacidad del Espacio 
Aéreo (SECTOR ATC) de las regiones del espacio 
aéreo de los Estados. 

Sept 2009 SAM/IG/10 Estados Válida 
Los Estados deberán presentar a 
Secretaria sus estudios antes de la 
SAM/IG/10 
Brasil presentó sus estudios 

1.5. Identificar sectores del espacio donde existan 
períodos cuando la demanda es mayor a la capacidad 
existente, incluyendo simulaciones, si fuera necesario, 
por parte de los Estados. 

TBD  
SAM/IG/10 

Estados Permanente 
Los Estados deberán presentar a 
Secretaria sus estudios antes de la 
SAM/IG/10 
Brasil presento sus estudios 

1.6 Determinar los factores operacionales que afectan la 
demanda y la capacidad del espacio aéreo para optimizar 
la utilización de la capacidad existente, incluyendo 
simulaciones, de ser necesario.  

TBD  
SAM/IG/10 

Estados Permanente 
Los Estados deberán presentar a 
Secretaria sus estudios antes de la 
SAM/IG/10 
Brasil presentó sus estudios 

1.7 Presentar las conclusiones de la capacidad del 
espacio aéreo existente 

TBD SAM/IG/10 Estados Valida 
Los Estados deberán presentar a 
Secretaría una nota informativa de su 
situación para la SAM/IG/10. 
Brasil presentó sus estudios 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

     

2. Coordinación con la Comunidad ATM Sep 2008 Ago 2009   

2.1 Considerar por parte de la Comunidad ATM  la 
implantación de la ATFM en el espacio aéreo 

Sep 2008  
SAM/IG/10 

Estados Válida  
Los Estados en fase de 
implementación deberán coordinar con 
la comunidad ATM las acciones 
necesarias para el proceso de 
implantación de la ATFM y presentar 
a la Secretaria antes de SAM/IG/10 
Someter a consideración de secretaria 
el nuevo formato de tareas  propuesto 
por Colombia y discutido por todos 

3. Infraestructura y Base de Datos  TBD Dic. 2013  Válida 

3.1  Enviar al Grupo de Automatización las necesidades 
requeridas en el Apéndice B del CONOPS ATFM   

TBD TBD ATFM/IG Válida 

3.2 Coordinar  las actividades de  implantación  con el 
Grupo de Automatización 

N/A Dic. 2013 ATFM/IG Válida 

4. Política, Normas y Procedimientos TBD Jun 2013 Estados  

4.1 Desarrollar las políticas ATFM, tomando en cuenta 
los objetivos y principios establecidos en el CONOPS 
ATFM CAR/SAM 

TBD TBD Estados Valida 

4.2 Desarrollar una estrategia y marco de referencia para 
la implantación de unidades centralizadas ATFM 

2008 2014 Proyecto 
RLA/06/901 

Válida 

4.3 Desarrollar formulario/contenido para acuerdos 
operacionales entre unidades ATFM centralizadas para 
el equilibrio entre demanda y capacidad interregional 

2008 2014 Proyecto 
RLA/06/901 

Válida 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

4.4 Definir los elementos comunes de conciencia 
situacional; 
 visualización común de tránsito,  
 visualización común de condiciones meteorológicas 

(Internet), 
 comunicaciones (conferencias telefónicas, web), y  

metodología de asesorías diarias por medio de 
conferencias telefónica 

2008 2012 Proyecto 
RLA/06/901 

Válida 
Los Estados Mantienen conferencias 
web de intercambio de información  

4.5 Definir la información electrónica y bases de datos 
mínimas comunes requeridas para apoyar los procesos 
de toma de decisiones y sistemas de alerta para una 
conciencia situacional interoperable entre las unidades 
ATFM centralizadas 

2008 2014 Proyecto 
RLA/06/901 

Válida 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

4.6 Desarrollar una estrategia regional para la 
implantación del uso flexible del espacio aéreo (FUA) 
o evaluar los procesos de gestión en el uso del espacio 

aéreo; 
o mejorar la actual gestión del espacio aéreo nacional 

para ajustar cambios dinámicos a los flujos de tráfico 
en la etapa táctica; 

o introducir mejoras a los sistemas ATS de tierra y 
procedimientos asociados para la extensión del FUA 
con procesos dinámicos de gestión en el uso del 
espacio aéreo; 

o implantar dinámicamente la sectorización ATC 
a fin de proporcionar el mejor equilibrio entre demanda 
y capacidad que responda en tiempo real a las 
situaciones cambiantes en los flujos de tráfico y para 
acomodar a corto plazo las trayectorias preferidas de los 
usuarios 

2008 2015 Proyecto 
RLA/06/901 

Válida 

5. Capacitación TBD May 2013   

5.1  Capacitar al equipo de toma de datos en el espacio 
aéreo 

Jun. 2009 Mar 2011 Estados Finalizada 
Se realizó un primer Curso en Marzo 
de 2009. En los días 21 al 25 de marzo 
de 2011 se realizó en Río de Janeiro, 
Brasil, el 2do. Seminario/Taller sobre 
Cálculo de capacidad de Aeropuerto y 
Sectores ATC con 23 participantes. 
En los días 24 y 28 de octubre de 2011 
se realizará el Tercer Seminario/Taller 
enfocado a Instructores, sobre cálculo 
de capacidad de Aeropuerto y Sectores 
ATC en Lima, Perú. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

5.2 Curso de Gestión de Flujo de Tránsito Aéreo Mar 2010 Nov 2011 Brasil Finalizada 
Del 22 al 26 de marzo 2010 se realizó 
en Río de Janeiro, Brasil un Curso 
ATFM SAM. Participaron 18 expertos 
y se acordó la realización de 
teleconferencias ATFM, las cuales se 
están realizando a partir del 12 de abril 
con excelentes resultados. 
Del 23 al 25 de noviembre se realizó 
en Río de Janeiro, Brasil el Segundo 
Curso ATFM SAM participaron  29 
expertos.  
En los días 24 y 28 de octubre de 2011 
se realizará el Tercer Seminario/Taller 
sobre cálculo de capacidad de 
Aeropuerto y Sectores ATC en Lima, 
Perú enfocado a Instructores. 

5.3Capacitar al personal en las Medidas ATFM 
Estratégicas ATFM para el espacio aéreo 

TBD TBD Estados Permanente 
Se realizó en Brasil en 2010 un curso 
ATFM/CDM con la participación de 

varios Estados. 

5.4 Preparar planes y material de capacitación ATFM  TBD TBD Estados Válida 

5.5 Conducir capacitación del personal involucrado TBD TBD Estados Válida 

6. Decisión final de implantación  N/A Set 2013 Estados Válida 

6.1 Revisar factores que afectan la decisión de 
implantación  

N/A SAM/IG/8 Estados Válida 

6.2 Declarar implantación Pre-operacional dentro de N/A SAM/IG/8 Estados Válida 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

área definida 

6.3 Declarar implantación operacional definitiva dentro 
de área definida  

N/A SAM/IG/8 Estados Válida 

7. Monitorear performance del sistema TBD N/A Estados  

7.1 Formular un plan para la supervisión de la 
performance del sistema ATFM 

2010 2013 Proyecto RLA06/901 Válida 
 

7.2 Elaborar programa de seguimiento pos-implantación 
de la ATFM 

TBD Ago 2013  Estados Válida 

7.3 Ejecutar programa de seguimiento pos-implantación 
de la ATFM 
 

Dic. 2013 N/A Estados Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Pre-operacional 
 

N/A Jul 2013 Estados Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Definitiva  
 

N/A Dic. 2013 Estados Válida 
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Cuestión 6 del  
Orden del Día: Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la implantación 

de mejoras de las capacidades de comunicaciones, navegación y vigilancia 
(CNS) para operaciones en ruta y área terminal 

 
 
Arquitectura de la ATN SAM  
 
6.1 Sobre este asunto, la Reunión analizó las NE/7 (Secretaría) y NE/13 (Coordinador del 
Proyecto). 
 
6.2 Al respecto, se actualizó el plan de acción para la implantación de la REDDIG II 
tomando en cuenta los cambios de la fechas del proceso de evaluación de la oferta y actividades 
posteriores ligadas a esta actividad. En el Apéndice A de esta cuestión del orden del día se presenta el 
plan de acción actualizado. 
 
Proyecto de la arquitectura de la ATN SAM 
 
6.3 La Reunión tomó nota de los avances en la implantación de las actividades del Proyecto 
Arquitectura de la ATN para la Región SAM. En ese orden, a los entregables originales asignados al 
Proyecto de Arquitectura de la ATN CAR/SAM y que fueron tomados en cuenta para el Proyecto 
específico de la Región SAM, se agregó el monitoreo para la implantación de la REDDIG II. 
 
6.4 En el Apéndice B se presenta el documento de Descripción de Proyecto donde se reflejan 
los entregables del mismo y todas las principales fases del Proyecto, desde su creación hasta el cierre de 
todas las actividades. Por otra parte, el archivo en Project Management, presente en el Apéndice C, 
posibilita la gestión de todas las variables del Proyecto, tales como alcance, tiempo, recursos, calidad, 
recursos humanos y otros. La Reunión consideró que para la elaboración del documento Política de 
encaminamiento IP y de la Guía de seguridad IP, el Proyecto requeriría del apoyo del Proyecto 
RLA/06/901, siendo necesario al respecto la contratación de un experto CNS por un periodo de dos 
semanas. 
 
Aplicaciones tierra – tierra y aire – tierra de la ATN SAM  
 
6.5 Sobre este asunto del orden del día, se analizaron las NE/18 (Secretaría), NE/20 
(Coordinador del Proyecto) y NI/07 (SITA). 
 
Proyecto aplicaciones tierra - tierra y tierra - aire de la ATN SAM  
 
6.6 La Reunión tomó nota de los avances en la implantación de las actividades del Proyecto 
aplicaciones tierra - tierra y tierra - aire de la ATN, y procedió a la revisión de los entregables, las fechas 
de ejecución de la misma, así como los responsables para su ejecución. Los cambios efectuados se 
reflejan en el Apéndice D de este asunto del orden del día.  
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Seguimiento a la interconexión de sistemas AMHS  
 
6.7 La Reunión tomó nota de los avances en la implantación de la interconexión de sistemas 
AMHS, encontrándose a la fecha la siguiente situación resumida: 
 
6.7.1 Interconexiones operativas (ordenadas por orden cronológico) 
 

a) Colombia – Perú 
b) Guyana – Surinam 
c) Argentina - Paraguay 

 
6.7.2 Ensayo operativos 
 

Argentina y Brasil: adicionalmente a las pruebas de intercambio de mensajes AMHS 
entre el MTA de Brasilia y el MTA de prueba del CIPE realizadas en junio del 2011, a la 
fecha se ha comenzado las pruebas de intercambio de mensajes entre terminales de los 
sistemas operativos (MTA) de Brasilia y Ezeiza, estimándose para mediados de 
junio de 2012 la puesta en operación general.  

 
6.7.3 Pruebas de conectividad efectuadas 
 

a) Argentina (CIPE) - Perú: se realizaron entre los MTA de Lima y CIPE (Ezeiza), 
quedando pendiente resolver asuntos de autenticación para el intercambio de 
mensajes; y 

b) Brasil-Perú: quedan pendientes resolver aspectos de conectividad.  
 
6.7.4 Memorándums de entendimiento (MoU) firmados, aún sin acción 
 

a) Argentina - Chile: a raíz de las actualizaciones del sistema en Chile, las pruebas se 
postergaron hasta Octubre del corriente año; y 

b) Ecuador – Perú: firmado recientemente. 
 
6.7.5 MoU pendientes de ser firmados 
 

a) Chile – Perú: Perú lo ha firmado, Chile manifestó que aún el documento se encuentra 
en estudio, sin poder especificar la fecha para su firma. Al respecto, la Secretaría 
reiterará a Chile la solicitud de firma de dicho documento; y 

b) Perú – Venezuela: Perú entregó los documentos firmados a Venezuela para que el 
mismo sea firmado y remitido a la Oficina Regional SAM de la OACI para su 
entrega posterior a la Administración Aeronáutica de Perú. 

 
6.7.6 Nuevos MoU 
 

La instalación de nuevos sistemas AMHS en Bolivia y Ecuador hace necesario la 
introducción de nuevos MoU entre dichos Estados y aquellos que tienen conectividad 
AFTN actualmente, esperando que los mismos sean firmados para la reunión 
SAM/IG/10.  
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6.8 Asimismo, la Reunión analizó las siguientes solicitudes de prueba AMHS:  
 

a) Trinidad y Tobago – Venezuela; 
b) Bolivia – Paraguay; 
c) Curacao – Venezuela; y 
d) Bolivia – Chile. 

 
6.9 En este sentido, la Reunión consideró que los puntos focales de los Estados de la Región 
SAM inicien coordinaciones con las contrapartes y elaboren los respectivos MoU.  Los MoU completados 
y firmados se presentarían a la reunión SAM/IG/10. 
 
6.10 Como Apéndice E a esta cuestión del orden del día, se presenta el plan de acción 
actualizado para la interconexión de sistemas AMHS, que contiene todas las modificaciones expuestas 
precedentemente. 
 
6.11 En otro orden, la Reunión analizó y aprobó el material propuesto para el Curso sobre el 
Sistema de Manejo de Mensajes ATS (COM AMHS) y sugirió que el Programa del Curso, Módulo 3, 
Parte 3, incluido en el Apéndice C de la NE/18, se presente en forma detallada. 

 
6.12 Como una experiencia de implantación de enlace de datos tierra-aire, la Reunión tomó 
nota de la experiencia de Europa Central en la implantación del enlace de datos (NI/07). 
 
Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la implantación de mejoras de las 
capacidades de navegación  
 
6.13 Sobre este asunto, se presentaron las NE/16 (Secretaría) y NE/19 (Brasil).  
 
Implantacion de una herramienta para la predicción de la disponibilidad RAIM en la Región SAM  
 
6.14 La Reunión tomó nota que todos los Estados de la Región SAM, salvo Guyana, habían 
respondido a una consulta de la OACI sobre la intención de participar en la adquisición del servicio de 
predicción de la disponibilidad RAIM a través del proyecto RLA/06/901 y, de las respuestas obtenidas, 
un solo Estado, Francia (Guyana Francesa), informó que el sistema que disponen puede darle el servicio 
de predicción. 
 
6.15 La reunión SAM/IG/8 analizó el documento de especificaciones técnicas para la 
implantación de un servicio de predicción de la disponibilidad RAIM y procedió a su aprobación, para así 
de esta forma se iniciaría un proceso de licitación a través de la Cooperación Técnica de la OACI, sin la 
participación de Guyana y Guyana Francesa (Francia).  Asimismo, la Reunión, al revisar las 
especificaciones técnicas, consideró que se especificara que el servicio de predicción se presentara en más 
de un idioma (español, inglés y portugués). El documento de especificaciones técnicas se presenta como 
Apéndice F a esta cuestión del orden del día. 
 
Guía de implantación GBAS  
 
6.16 Durante la reunión SAM/IG/8 y como acción resultante de la Actividad A2.2 – 
Desarrollar guía práctica para la implementación del sistema GBAS, del Proyecto Sistemas de 
navegación aérea en apoyo a la PBN (del Programa PBN), Brasil presentó la NE/18, la que incluía un 
borrador de Guía para la Implementación de GBAS.  
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6.17 En ese momento, la Reunión consideró la citada guía como un documento inicial y 
consideró necesario incluir en dicho documento, una serie de aspectos detallados sobre el análisis del 
impacto de la ionosfera en los sistemas GPS que apoyan el servicio GBAS, los que deberían ser 
desarrollados. 
 
6.18 En ese orden, la reunión SAMIG/9 consideró que el Apéndice contenido en la NE/19, 
presentada por Brasil (e incluido en esta Orden del día como Apéndice G), presenta una propuesta que 
debe ser incluida en la Guía para Implantación de GBAS, particularmente en el ítem 3.5 Considerations 
for GBAS Implementation, a posteriori de Certification and Operational approvals. 

 
6.19 La Reunión tomó nota de la situación actual de las implantaciones de las actividades para 
la operación del GBAS en Brasil (NI/06). 
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APENDICE A 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA RED DIGITAL REGIONAL 
(REDDIG II) 

 

ACTIVIDADES 

ACCIÓN A 
SER 

EMPRENDIDA 
POR 

ENTREGABLE FECHALIMITE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
1 
Identificar los 
requerimientos de 
servicios de voz y 
datos actuales, así 
como los 
previstos a 
implantarse a 
corto, mediano y 
largo plazo en la 
Región para el 
soporte de la 
navegación aérea 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Lista de 
requerimiento de 
servicio para el 
apoyo de la 
navegación aérea 
en la Región 
incluyendo los 
previstos a corto, 
mediano y largo 
plazo 

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificados en el estudio par 
ala implantación dela nueva red 
digital REDDIG II 

2 
Análisis del ancho 
de banda 
requerido para los 
servicios 
identificados en la 
Actividad 1 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Cantidad de ancho 
de banda  
requerido para 
soportar los 
requerimientos 
especificados en la 
Actividad 1 

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificado en el estudio para la 
implantación dela nueva red 
digital REDDIG II 

3 
Determinación de 
los costos para el 
incremento de 
ancho de banda en 
la REDDIG 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Costo de 
implantación de 
nuevos servicios 
en la REDDIG  

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificados en el estudio para 
la implantación dela nueva red 
digital REDDIG II 

4 
Estudio de la 
nueva plataforma 
tecnológica de la 
REDDIG y 
determinación de 
su costo  

 Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Definición de la 
plataforma 
tecnológica de la 
REDDIG  

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificados en el estudio para 
la implantación de la nueva red 
digital REDDIG II 
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ACTIVIDADES 

ACCIÓN A 
SER 

EMPRENDIDA 
POR 

ENTREGABLE FECHALIMITE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
5 
Estudio de una 
estructura de red 
IP regional 
terrestre que 
soporte los 
requerimientos de 
servicios 
definidos en la 
Actividad 1y los 
requerimientos de 
ancho de banda 
definido en la 
Actividad 2. 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Definición de un 
modelo de 
estructura de red 
IP regional 
terrestre  

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificados en el estudio para 
la implantación dela nueva red 
digital REDDIG II 

6 
Determinación de 
los costos para la 
implantación de la 
Actividad 5 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Costo para la 
implantación de la 
estructura de una 
red digital IP 
terrestre 

SAM/IG/6 Finalizada 
Los costos estimados fueron 
identificados en el estudio para 
la implantación de la red digital 
regional REDDIG II y 
consultados a algunos 
proveedores de servicios de 
comunicaciones 

7 
Estudio de una 
estructura de red 
digital regional 
mixta (terrestre y 
satelital) 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Definición de un 
modelo  

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificados en el estudio para 
la implantación de la nueva red 
digital REDDIG II 

8 
Determinación de 
los costos para la 
implantación de la 
Actividad 7 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Costo para la 
implantación de la 
estructura de una 
red digital mixta 
(terrestre, satelital)  

SAM/IG/6 Finalizada 
Los costos estimados fueron 
identificados en el estudio para 
la implantación de la nueva red 
digital regional REDDIG II y 
consultados a la 
industria(fabricantes, 
integradores y proveedores de 
servicios de comunicaciones) 

9 
Comparaciones de 
los modelos de 
infraestructura de 
red especificados 
en las Actividades 
4, 5 y 7 

Grupo de 
implantación de 
las mejoras CNS 
de la SAM/IG 

Estudio 
comparativo de los 
modelos de red 
satelital, terrestre 
IP y mixta 
(satelital y 
terrestre) 

SAM/IG/6 Finalizada 
Identificados en el estudio para 
la implantación de la nueva red 
digital REDDIG II 
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ACTIVIDADES 

ACCIÓN A 
SER 

EMPRENDIDA 
POR 

ENTREGABLE FECHALIMITE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
10 
Determinación del 
modelo de 
infraestructura de 
red regional en 
base a los 
resultados de la 
Actividad 9 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Revisión final del 
estudio de la 
nueva red digital 
REDDIG II 

Décimo cuarta 
Reunión de 
Coordinación de 
la REDDIG 
(RCC/14 (Lima, 
Perú, 16-18 mar 
2011) 
 
SAM/IG/7 

Finalizada 
El estudio de la nueva red 
digital REDDIG II fue 
distribuido a todos los Estados 
miembros de la REDDIG y 
Panamá para sus comentarios. 
Se recibieron comentarios de 
Argentina, Brasil, Chile y 
Panamá. 
La reunión RCC/14 de la 
REDDIG (Lima, Perú, 16 -18 
marzo 2011) revisó y aprobó el 
modelo de infraestructura 
formulado en el estudio. 
Asimismo, la reunión 
SAM/IG/7 reiteró lo aprobado 
en la reunión RCC/14 

11 
Realización de un 
seminario/taller 
sobre nuevas 
tecnologías en 
redes satelitales y 
terrestres  

Secretaría  Soluciones 
tecnológicas para 
la nueva 
configuración de 
red regional 
REDDIG II 

Lima, Perú, 

18-20 jul 2011  

Finalizada 
En este seminario/taller, los 
proveedores de servicios de 
comunicaciones, integradores y 
fabricantes presentaron 
propuestas de implantación 
iniciales sobre la nueva red 
digital REDDIG II 

12 
Proceso de 
aceptación para la 
implantación del 
modelo de 
infraestructura de 
red determinado 
por Actividad 10 
a través de un 
proceso de 
licitación pública  

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Aceptación del 
modelo de la 
infraestructura de 
red digital 
REDDIG II 

Décimo cuarta 
Reunión de 
Coordinación de 
la REDDIG 
(RCC/14 (Lima, 
Perú, 16-18 mar 
2011) 
 
SAM/IG/7 

Finalizada 
La reunión RCC/14 de la 
REDDIG revisó y aprobó el 
modelo de infraestructura 
formulado en el estudio. 
Asimismo, la reunión 
SAM/IG/7 reiteró lo aprobado 
en la reunión RCC/14 

13 
Preparación de 
especificaciones 
técnicas para la 
implantación de la 
infraestructura de 
red SAM 
especificada en la 
Actividad 10 

Grupo de 
implantación 
para las mejoras 
CNS de la 
SAM/IG 

Especificaciones 
técnicas para la 
implantación de la 
infraestructura de 
red SAM 

Ago 2011 Finalizada  
Se elaboró el documento de 
especificaciones técnicas con el 
apoyo del Proyecto RLA/06/901 
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ACTIVIDADES 

ACCIÓN A 
SER 

EMPRENDIDA 
POR 

ENTREGABLE FECHALIMITE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
14  
Circular a los 
Estados de la 
Región las 
especificaciones 
técnica para la 
implantación de la 
infraestructura de 
red SAM  

Secretaría Aprobación de la 
especificación 
técnica para la 
implantación de la 
infraestructura de 
red SAM  

Sep 2011 Finalizada 
Se circuló a todos los miembros 
de la REDDIG para sus 
comentarios 

15  
Presentación del 
estudio de la red y 
de las 
especificaciones 
técnicas de la 
REDDIG a la 
Decimosegunda 
Reunión de 
Directores de 
Aviación Civil en 
la Región SAM 
(RAAC/12) 

Secretaría  Aprobación para 
llevar adelante el 
proceso de 
licitación pública a 
través de la OACI 

Oct 2011 Finalizada  
La Duodécima Reunión de 
Autoridades de Aviación 
Civil(RAAC/12) aprobó dar 
inicio al proceso de licitación 
para la implementación de la 
nueva red digital REDDIG II, 
formulando la Conclusión 
RAAC/12-6 

16 
Revisión 
especificaciones 
técnicas en base a 
los comentarios 
de los Estados y 
envío a la 
dirección de 
cooperación 
técnica de 
Montreal para dar 
inicio proceso de 
licitación 

Administración 
de la REDDIG 

Especificaciones 
técnicas REDDIG  

Ene 2012 Finalizada  
Las especificaciones técnicas 
finales fueron enviadas a la 
Dirección de Cooperación 
Técnica (Sección de Compras) 
para dar inicio proceso de 
licitación 

17 
Elaboración de los 
criterios de 
evaluación de las 
ofertas de la 
REDDIG II 

Administración 
de la REDDIG y 
Dirección de 
Cooperación 
Técnica  

Criterio de 
evaluación de las 
ofertas  

Ene 2012 Finalizada 
Se utilizaráel criterio para la 
evaluación de las ofertas  

18 
Llamado a un 
proceso de 
licitación 
internacional para 
la implantación de 
la REDDIG II 

Dirección de 
Cooperación 
Técnica de la 
OACI  

Proceso de 
licitación  

Abr 2012 Finalizada 
El proceso de licitación se inicio 
el 4 de abril de 2012 .El llamado 
a licitación se colocó en la 
página WEB 
www.lima.icao.int/procurement, 
bajo el numero 22501200 
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ACTIVIDADES 

ACCIÓN A 
SER 

EMPRENDIDA 
POR 

ENTREGABLE FECHALIMITE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
19 
Recepcion de las 
ofertas 

Empresas 
licitantes  

Ofertas por parte 
de los licitantes  

15 Jun 2012  En curso 
La fecha límite para la entrega 
de las ofertas el 15 de junio de 
2012 

20 
Evaluación de las 
ofertas 
presentadas para 
determinar 
empresa ganadora 

Expertos 
miembros de la 
REDDIG y la 
Administración 
de la REDDIG  

Ofertas evaluadas  18-29 Jun 2012 A realizar 
El grupo de experto Miembros 
de la REDDIG estará 
conformado por expertos de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Guyana Francesa 
(Francia), Perú y Venezuela. 
Asimismo, participará la 
Administración de la REDDIG 
(Secretaría ICAO SAM y 
Administrador de la REDDIG) 

21  
Proceso de 
negociación 
empresa ganadora  

Dirección TCB y 
Administración 
REDDIG  

Negociación 
empresa ganadora  

2-6 Jul 2012  A realizar 
Negociación empresa ganadora 
para determinar el mejor valor 

22 
Revisión y 
aprobación del 
análisis de la 
evaluación de las 
oferta y 
aprobación de la 
empresa ganadora  

Reunión del 
Comité de 
Coordinación de 
la REDDIG 
(RCC/15) 

Consideraciones y 
aprobación de la 
evaluación de las 
ofertas y de la 
empresa ganadora 
seleccionada  

15-17 Ago 2012  A realizar 
Todos los miembros de la 
REDDIG que no hayan podido 
participar al proceso de 
evaluación tendrán la 
oportunidad de considerar y 
aprobar la evaluación y la 
selección dela empresa 
ganadora 

23  
Inicio instalación 
REDDIG II 

Empresa 
ganadora  

Instalación 
REDDIG II 

Jun 2013 A realizar 
Se espera que para finales del 
primer trimestre del 2012 todos 
los miembros de la REDDIG 
hayan cancelado las cuotas 
correspondientes a la 
implementación de la 
REDDIG II 

24  
Supervisión 
instalación de la 
REDDIG II 

Administración 
REDDIG y 
Estados 
miembros de la 
REDDIG  

Supervisión 
instalación 
REDDIG II 

Jun-Dic 2013 A realizar 
Los Estados miembros de la 
REDDIG en conjunto con la 
Administración de la REDDIG 
supervisarán todos los trabajos 
de instalación de la REDDIG II 

25 
Pruebas de 
aceptación 
REDDIG II 

Administración 
REDDIG, 
Estados 
miembros de la 
REDDIG y 
empresa 
ganadora  

Aceptación 
REDDIG II 

Ene-Feb 2014 A realizar 
Los Estados miembros de la 
REDDIG en conjunto con la 
Administración de la REDDIG 
realizarán las pruebas de 
aceptación de la REDDIG II 
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ACTIVIDADES 

ACCIÓN A 
SER 

EMPRENDIDA 
POR 

ENTREGABLE FECHALIMITE OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
26 
Operación de la 
REDDIG II 

Empresa 
ganadora  

Operación de la 
REDDIG II  

Mar 2014 A realizar 
Todos los servicios en 
operación a través de la 
REDDIG II 
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APENDICE B 
 

PROYECTO ARQUITECTURA DE LA ATN EN LA REGION SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° D1 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Infraestructura de 
Comunicaciones 

Tierra-Tierra / Aire-
Tierra 

(Coordinador del 
Programa:  

Onofrio Smarrelli) 

Arquitectura de la ATN en la Región SAM 
 

Coordinador del Proyecto: Athayde Licério Vieira Frauche (Brasil) 
Expertos contribuyentes al proyecto: Omar Gouarnalusse (Argentina), 

Michel Areno (Francia), Jose Luis Paredes (Peru), Jesús Bolívar (Venezuela), 
Hernando Lara (Bolivia) y Cristian Amaris De León (Colombia) 

Marzo 2010 Junio 2013 

Objetivo Estudio e implantación de arquitectura óptima para una red medular basada en el protocolo IP (REDDIG II) para la Región SAM 

Alcance 

Estudio e implantación de una red medular IP para la Región SAM, que incluya una configuración óptima y contemple, entre otros 
entregables, lo siguiente: 

• Revisión técnica de las redes regionales de telecomunicaciones (terrestres, satelitales o mixtas) para la implantación de la ATN bajo 
un análisis de costo-beneficio 

• Implantación de pruebas para determinar el ancho de banda de la ATN para soportar las aplicaciones terrestres 

• Esquema de direccionamiento IP (IPv4 e IPv6) y análisis de la infraestructura de comunicaciones de datos en apoyo a los 
requerimientos operacionales ATS a corto, mediano y largo plazo 

• Soporte al proceso licitatorio, por parte de TCB (Montreal) y de la implantación de la red medular IP para la Región SAM  

Métricas 

• Porcentaje concluido del estudio de una red medular IP para la Región SAM 
• Elaboración de las especificaciones técnicas para la REDDIG II 

• Porcentaje de la implantación de la REDDIG II 

Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados de la Región SAM miembros del proyecto  Arquitectura 
de la ATN en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las 
comunicaciones entre miembros del proyecto, así como entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán 
efectuarse por medio de teleconferencias y de la Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del 
proyecto y los expertos contribuyentes, podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completado el estudio e implantada la REDDIG II, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI 
en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación al CRPP del GREPECAS 



6B-2 Apéndice B al Informe sobre la Cuestión 6 del Orden del Día SAM/IG/9 

Justificación 

• Un estudio sobre una red medular ATN IP para la Región SAM permitirá definir la estructura óptima de la arquitectura de la red de 
comunicaciones en dicha región, que actualmente está basada principalmente en la REDDIG (red de telecomunicación digital por 
satélite).  

• Para llegar a la conclusión de la mejor infraestructura de red, se considera muy importante que se determine la demanda de las 
aplicaciones actuales en términos de ancho de banda. A este respecto, los Estados ya están realizando pruebas, principalmente de 
AMHS, para la determinación del segmento espacial asociado. La acción es considerada como el inicio de toda la investigación de la 
relación costo-beneficio de las redes.  

• Adicionalmente, los requerimientos crecientes de ancho de banda para nuevos servicios tales como automatización, vigilancia, 
ATFM y meteorología. Asimismo, es necesaria una estrecha relación con otros programas y sus respectivos proyectos con el fin de 
recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de 
implantación. 

• Después de elaborar todas las tareas necesarias para la determinación de la mejor infraestructura de red, serán elaboradas 
especificaciones técnicas para la adquisición e implantación de la red medular SAM (REDDIG II)  

• Este proyecto se cierra una vez implantada la red medular IP SAM (REDDIG II) 

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 01, CNS04, ATM 05, ATM 06, MET 04 y AIM 02 del Plan de 
Implantación del Sistema de Navegación Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos 
Relacionados 

• Sistemas de Navegación Aérea en Apoyo a la PBN 

• Automatización  

• Mejora de la Comprensión Situacional ATM 

• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 

• Aplicaciones Tierra-Tierra y Aire-Tierra de la ATN 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de  

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Análisis de la situación actual de 
la red de comunicaciones SAM 
(REDDIG) 

PFF SAM 
CNS01 

Administración de 
la REDDIG, 
Coordinador 

Proyecto y Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Agosto 2010 Finalizada  

Análisis de la situación actual de 
la interconexión MEVA II/ 
REDDIG 

PFF SAM 
CNS01 

Administración 
REDDIG  Junio 2011 Finalizada  

Análisis del impacto del ancho 
de banda de AMHS en la 
infraestructura actual satelital 
REDDIG 

PFF SAM 
CNS01 

Coordinador 
Proyecto y Omar 

Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Septiembre 2010 Finalizada  

Requerimientos de aplicaciones 
a lo largo del tiempo en la 
Región SAM 

PFF SAM 
CNS01 

PFF SAM 
CNS 04 

PFF SAM 
MET 04 

PFFs SAM 
ATM 05 y 06 

PFF SAM 
AIM 02 

OACI  Septiembre 2010 Finalizada  

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 



6B-4 Apéndice B al Informe sobre la Cuestión 6 del Orden del Día SAM/IG/9 

Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de  

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Estudio comparativo de los 
modelos de red satelital, terrestre 
y mixta (satelital y terrestre) 
basados en IP para la Región 
SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) y 

Administración de 
la REDDIG  

 Octubre 2010 
Finalizada 

Aprobado por los Estados miembros de la 
REDDIG  

Definición del modelo de 
infraestructura de red ATN IP 
para la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) y 

Administración de 
la REDDIG 

 Octubre 2010 
Finalizada 

Aprobado por los Estados miembros de la 
REDDIG  

Completar el plan de 
direccionamiento IPv4 para la 
Región SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto y Omar 

Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Agosto 2010 
Finalizada  

El esquema de direccionamiento fue aprobado 
a través de la Conclusión GREPECAS 16/37 

Elaborar las especificaciones 
técnicas para la REDDIG II 

PFF SAM 
CNS01 

PFF SAM 
CNS 04 

PFF SAM 
MET 04 

PFFs SAM 
ATM 05 y 06 

PFF SAM 
AIM 02 

Coordinador 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) y 

Administración de 
la REDDIG  

 Agosto 2011 Finalizada y aprobada por los Estados 
miembros de la REDDIG  

Elaborar guía de seguridad para 
la REDDIG 

PFF SAM 
CNS 01 

Administración 
REDDIG 

 Marzo 2013 Se elaboró un documento inicial  

Elaborar el documento IP 
Routing Policy 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto  Octubre 2013 Se elaboró un documento inicial 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de  

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Soporte en el proceso de 
licitación y de la evaluación de 
las ofertas 

 

Coordinador del 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina), 

Michel Areno 
(Francia), José 
Luis Paredes 
(Peru), Jesús 

Bolívar 
(Venezuela), 

Hernando Lara 
(Bolivia), 

Christian Amaris 
(Colombia) y 

Administración de 
la REDDIG  

 Abril 2012 

La licitación será efectuada por TCB bajo la 
coordinación de la Oficina Regional de la 
OACI. El proceso de evaluación contara con la 
Administración de la REDDIG y con expertos 
CNS seleccionados por los Estados miembros 
de la REDDIG 

Soportar la implantación de la 
REDDIG II  

Administración de 
la REDDIG 

Coordinador 

Proyecto y Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 
Noviembre 2012- 
Diciember 2013 

Esta actividad está prevista iniciarse a finales 
del 2012 

Monitorear las actividades del 
proyecto de arquitectura de la 
ATN en la Región SAM 

 OACI   
Marzo 2010- 

Diciembre 2013 
 

Recursos necesarios Contribución económica necesaria para la implantación de la REDDIG II  

 
 



ID Nombre de la tarea 

1 ATN  ARQUITECTURE IN THE SAM REGION / ARQUITECTURA DE LA ATN 
EN LA REGION SAM SAM

2 PROJECT MANAGEMENT PROCESSPROCESOS DE GERENCIAMIENTO 
DEL PROYECTO

3 FORMALIZATION OF THE PROJECT FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO

4 DP (Description of the Project / Descripición del Proyecto)

20 EAP

25 PROCESS FOR THE STUDY OF A SAM ATN INFRASTRUCTURE / 
PROCESOS DE ESTUDIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA DE LA ATN SAM

26 START OF THE PROJECT / INICIO DEL PROYECTO

27 Collect and analyze current networks infrastructure and 
applications/services / Levantar y  Analizar la infraestructura y 
Aplicaciones/Servicios de las Redes Actuales

28 Analysis of the current SAM communications network 
(REDDIG) / Analisis de la situación actual de la red de 
comunicaciones SAM (REDDIG)

29 Analysis of REDDIGs current infrastructure / Análisis de la 
Infraestructura actual de la REDDIG

30 Analysis of bandwidth used in REDDIG / Análisis del ancho
de banda utilizado en la REDDIG

31 Analyze bandwidth for AFTN service / Analizar el ancho 
de Banda para el Servicio AFTN

32 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar e analizar el tránsito generado
por la aplicación

33 Analysis of the bandwidth used by the application / 
Análisis del ancho de banda utilizado por la aplicación

34 Analyze band for voice over frame relay / Analizar 
Banda para Voz Over Frame Relay

35 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar y analizar el tránsito generado
por la aplicación

36 Analysis of the bandwidth used with DAMA / Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
DAMA

37 Analysis of the bandwidth used with PAMA / Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
PAMA

38 Analyze band for surveillance/automated systems / 
Analizar banda para sistema de 
vigilancia/automatizados

19/03 30/01

19/03 12/07

19/03 12/07

19/03 12/07

02/06 09/07

19/05 24/12

19/05 29/07

19/05 29/07

19/05 03/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

19/05 22/06
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
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ID Nombre de la tarea 

39 Identify and analyze traffic generated by the 
application /Identificar e analizar el tránsito generado 
por la aplicación

40 Analysis of the bandwidth used by the application / 
Análisis del ancho de banda utilizado por la aplicación

41 Identify possible logistical problems in terms of equipment 
discontinuity / Identificar posibles problemas logísticos en 
términos de discontinuidad  de equipos

42 Final report / Informe Final 

43 Analysis of the current MEVA II/REDDIG interconnection / 
Analisis de la situacion atual de la Interconexión MEVA 
II/REDDIG

44 Analysis of the current interconnection infrastructure / 
Análisis de la Infraestructura actual de interconexión

45 MEVA II/REDDIG interconnection performance analysis / 
Análisis del desempeño de la interconexión MEVA II / 

46 Analysis of the bandwidth used in the interconneciton / 
Análisis del ancho de banda utilizado en  la interconexión

47 Analysis of bandwidth for AFTN service / Analizar el 
ancho de Banda para el Servicio AFTN

48 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar y analizar el tránsito generado
por la aplicación

49 Analysis of the bandwidth used by the services / 
Análisis del ancho de banda utilizado por los servicios

50 Analyze band for voice over frame relay / Analizar 
Banda para Voz Over Frame Relay

51 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar e analizar el tránsito generado
por la aplicación

52 Analysis of the bandwidth used with DAMA /Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
DAMA

53 Analysis of the bandwidth used with PAMA / Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
PAMA

54 Analyze band for surveillance/automated systems / 
Analizar Banda para Sistema de 
Vigilancia/automatizados

55 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar y  analizar el tránsito 
generado por la aplicación

56 Analysis of the bandwidth used by the application / 
Análisis del ancho de banda utilizado por la aplicación

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

23/06 14/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

27/07 03/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

13/09 03/06

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 22/04

13/09 22/04

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 22/04
Administración REDDIG 

13/09 21/12

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ID Nombre de la tarea 

57 Identify possible logistical problems in terms of equipment 
discontinuity / Identificar posibles problemas logísticos en 
términos de dIscontinuidad de equipos 

58 Final report / Informe Final

59 Remittance of information to Programme Coordinator / 
Envío de las Informaciones al Coordnador de Programa

60 Consolidated report on the survey and analysis of the current 
network  infrastructure and applications/services / Informe 
Consolidado del  levantamiento y análisis de la infraestructura 
e Aplicaciones/Servicios de la  Red Actual

61 DESARROLLO DEL PROYECTO

62 Comunicaciones de datos en apoyo a la ATM

63 Trials to determine the ATN bandwidth to support ATM 
applications /  Pruebas para Determinar el Ancho de Banda 
de la ATN para Soportar Aplicaciones ATM

64 Trials guideline for AMHS bandwidth / Guia de pruebas de
Ancho de Banda AMHS

65 Study the message statistics among States /Estudiar las 
estadísticas de mensajes entre Estados

66 Prepare the simulation script / Preparar el "script" para 
la simulación

67 Trials schedules / cronogramas de pruebas

68 Trials types / Tipos de pruebas 

69 Carry out trials between Argentina (Ezeiza) and Brazil 
(Manaos) / Realizar las Pruebas entre Argentina (Ezeiza) 
y Brasil (Manaos)

70 Analysis of the data and AMHS bandwidth 
determination / Análisis de los Datos y Determinación 
del Ancho de Banda para AMHS

71 Analysis of the trials AMHS data between Argentina 
(Ezeiza) nad Brasil (Manaus) Análisis de los datos de  
las pruebas de AMHS entre Argentina (Ezeiza) y Brasil 
(Manaos)

72 Final report on bandwidth necessary for AMHS / Informe Final 
de la determinación del ancho de banda necesario para AMHS

73 Análisis del impacto del ancho de banda en la infraestructura
actual satelital

74 Inform REDDIG Administration of the trial results between 
Ezeiza and Manaos / Informar a la Administración de la 
REDDIG los resultados de las pruebas entre Manaos y Ezeiza

75 Bandwidth in REDDIG / Ancho de Banda en la REDDIG

22/12 12/01
Administración REDDIG 

25/04 30/05
Administración de la REDDIG

03/06 03/06
Administración REDDIG 

06/06 29/07
Coordinador Proyecto

19/05 28/10

19/05 10/01

19/05 16/08

19/05 16/08

19/05 26/05
Coordinador Proyecto

19/05 26/05
Coordinador Proyecto

15/07 16/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche

15/07 27/07
A. Frauche

28/07 04/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

05/08 16/08

05/08 16/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

25/08 01/09
Coordinador Proyecto

01/09 10/01

01/09 02/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

02/09 30/09

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ID Nombre de la tarea 

76 Study the bandwidth necessary for AMHS under current 
configuration / Estudiar el ancho de banda necesario 
para AMHS con la configuración actual 

77 Determine the costs increase for AMHS /  Determinar el 
incremiento de costos para AMHS

78 Study and analysis of bandwidth in the MEVAII/REDDIG 
interconexion / Estudio y analisis de la utilización de 
ancho de banda em la interconexión de las redes MEVA II/
REDDIG

79 Study the bandwidth necessary for AMHS under current 
configuration / Estudiar el ancho de banda necesario 
para AMHS con la configuración actual 

80 Determine the costs increase for AMHS in the 
MEVAII/REDDIG  /  Determinación de los costos para el 
increniento de banda en  la MEVAII/REDDIG

81 Identify and study the new services and applications in the 
SAM Region / Identificar y estudiar los nuevos servicios e 
aplicaciones ATN en la Región SAM

82 Long term applications requirements for the SAM Region /
Requerimientos de Aplicaciones a lo largo del tiempo em 
la Región SAM

83 ATM AUTOMATION AND SITUATIONAL AWARENESS / 
AUTOMATIZACION  ATM Y CONPRENSION SITUACIONAL
 

84 Automation (systems interconnection) / 
Automatización (Interconexión de Sistemas)

85 Analysis of bandwidth requirements for AIDC/OLDI 
application / Analizar los requerimientos de ancho 
de banda para la aplicación AIDC/OLDI.

86 Analizar los requerimientos de ancho de banda 
para la aplicación de datos radar.

87 Improvement to the situational awareness / Mejora  
a la Comprensión Situacional

88 Analysis of bandwidth requirements for ADS 
application / Analizar los requerimientos de ancho 
de banda para las aplicación ADS

89 Analysis of bandwidth requirements for 
Multilateration application / Analizar los 
requerimientos de ancho de banda para la 
aplicación Multilataración.

90 AIM

91 Analyze the bandwidth requirements for related 
applications / Analizar los requerimientos de ancho de
banda para las aplicaciones relacionadas

92 ATFM

02/09 23/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche

23/09 30/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche

01/11 10/01

01/11 31/12
Administración REDDIG 

03/01 10/01
Administración REDDIG 

19/05 08/09

19/05 08/09

19/05 08/09

19/05 30/06

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

28/07 08/09

28/07 08/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

28/07 08/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ID Nombre de la tarea 

93 Analysis of bandwidth requriements for applications 
in support of ATFM implementation / Analizar los 
requerimientos de ancho de banda para las 
aplicaciones em apoyo de la Implantación de la ATFM

94 MET

95 Analizar los requerimientos de ancho de banda para 
las aplicaciones MET

96 Consolidated report on the study for new services and 
ATM/ATN applications in the SAM Region / Informe 
Consolidado del Estudio de Nuevos Servicios y Aplicaciones 
ATM / ATN em la Región SAM

97 Study of the desired scenario /Estudio del escenário deseado

98 SAM Network / Red SAM

99 Infrastructure of a satellite network / Infraestructura  de  
una Red Satélite

100 Study on a SAM satellite IP network structure / Estudiar 
una estructura de rede IP SAM satelital

101 Determination of SAM satellite network costs / 
Determinación de los costos  de Red SAM Satelital

102 Infrastructure of a ground network / Infraestructura  de  
una Red Terrestre

103 Study on a SAM ground IP network structure / Estudiar 
una estructura de rede IP SAM Terrestre

104 Determination of SAM ground network costs / 
Determinación de los costos  de Red SAM Terrestre

105 Infrastructure of a mixed network (satellite + ground) / 
Infraestructura  de  una Red Mixta (Satélite + Terrestre)

106 Study on a SAM mixed IP network structure (satellite + 
ground)  / Estudiar una estructura de rede IP SAM Mixta 
(terrestre y satélite)

107 Determination of SAM mixed network costs / 
Determinación de los costos  de Red SAM Mixta

108 Comparative analysis between network infrastructures / 
Análisis comparativo entre las infraestructuras de red. 

109 Analysis of desired platform implementation costs / Análisis
de costos de implementación de la plataforma deseada

110 Definition of desired platform / Definición de la Plataforma 
deseada

111 Drafting of guide on development of information security / 
Elaborar Guía de Desarrollo de Seguridad de la Información

112 Completion of guide on REDDIG network communications 
security / Completar el guía de seguridad para la red de 
comunicación REDDIG

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

23/08 06/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

16/08 22/10

16/08 22/10

16/08 06/09

16/08 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

23/08 06/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

16/08 06/09

16/08 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

23/08 06/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

16/08 06/09

16/08 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

23/08 06/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

08/09 06/10
O. Gouarnalusse,A. Frauche

06/09 04/10
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

06/10 22/10
Miembros REDDIG,Administración de la REDDIG

10/01 29/03

10/01 29/03
Coordinador Proyecto,Administración de la REDDIG

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ID Nombre de la tarea 

113 Networks addressing /Direccionamiento de las redes

114 Drafting of document on IP routing policy / Elaborar el 
documento IP Routing Policy

115 Completion of IP routing policy document / Completar el 
documento IP Routing Policy 

116   IPv4 addressing / Direccionamiento IPv4

117 SAM NetworkRede SAM

118 Completion of IPv4 addressing plan / Completar el plan 
de direccionamiento IPv4

119 Implementation of the new network (REDDIG II)/Implantación 
de la nueva red (REDDIG II)

120 Seminar/workshop on new technologies in satellite and 
ground network/Seminario/oficina com respecto a nuevas 
tecnologías em redes satelitales y terrestres

121 Technical specifications of the REDDIG II 
network/Especificaciones técnicas de la red REDDIG II

122 Bid process for the REDDIG II network/lProceso licitatorio de la
red REDDIG II

123 Installation of the REDDIG II network/Instalación de la red 
REDDIG II

124 IMPLEMENTATION MONITORING / MONITOREO DE 
IMPLANTACIÓN

125 Consolidation of final project study documentation / 
Consolidación de la documentación Final del estúdios del 

126 Delivery of final study documentation to ICAO SAM RO / Entrega 
de la documentación final de los Estudios a la OR SAM OACI

127 MONITOR OF THE ATN ARCHITECTURE IN THE SAM REGION 
PROJECT/MONITOREAR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA DE LA ATN 
EN LA REGION SAM

128 Monitor of the ATN architecture in the SAM Region Project/ 
Monitorear el proyecto de Arquitectura de la ATN en la Region SAM 

19/07 28/10

10/01 28/10

10/01 28/10
Coordinador Proyecto

19/07 30/08

19/07 30/08

19/07 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

18/07 28/06

18/07 21/07
Administración de la REDDIG

15/08 10/10
Coordinador Proyecto,O. Gouarnalusse,Administración de la REDDIG

02/04 11/06
Administración de la REDDIG,REDDIG members/Miembros REDDIG,OACI /ICAO (TCB)

02/07 28/06
Bid winner/Ganador Licitacion ,Administración de la REDDIG,Miembros REDDIG

24/10 24/12

24/10 02/12
Coordinador Proyecto

24/12 24/12
Coordinador Proyecto

19/03 30/01

19/03 30/01
Coordinador Programa

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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APENDICE D 
 

PROYECTO APLICACIONES TIERRA–TIERRA Y AIRE–TIERRA DE LA ATN EN LA REGION SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° D2 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Infraestructura de 
Comunicaciones Tierra–Tierra y 

Aire-Tierra 

(Coordinador del Programa: 
Onofrio Smarrelli) 

Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN 

 

Coordinador del Proyecto: Omar Gouarnalusse (Argentina) 
Expertos contribuyentes al proyecto: Javier Vittor (Argentina), Andres Jansen 

(Brasil) 

Mayo 2010 Diciembre 2014 

Objetivo Desarrollar la implantación de aplicaciones ATN tierra – tierra y aire – tierra en la Región SAM 

Alcance 

Implantación de aplicaciones tierra – tierra y aire – tierra de la ATN SAM, que comprenda, al menos: 

• Integración operacional de conexiones AMHS internacionales en la Región SAM 

• Integración operacional de conexiones AIDC internacionales en la Región SAM 

• Guías de orientación para la implantación de los servicios DCL, DATIS, DVOLMET & CPDLC mediante VDL en la 
Región SAM 

Métricas 

• Número de interconexiones AMHS según la Tabla 1Bb del FASID CAR/SAM 

• Número de interconexiones AIDC según la Tabla 1Bb del FASID CAR/SAM 

• Elaboración de las siguientes guías: Guía de orientación para el uso del AIDC / Guía de orientación para el 
establecimiento de enlaces de datos tierra - aire en área terminal, aproximación y aeródromo / Guía de orientación para la 
implantación de sistemas DCL, DATIS y DVOLMET / Guía de orientación para la implantación del servicio CPDLC 
mediante VDL en la Región SAM 

Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la región SAM miembros 
del proyecto Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del 
proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como 
entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la 
Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, 
podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completados los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI bajo la forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación al CRPP del GREPECAS 
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Justificación 

• La implantación de la infraestructura de comunicaciones de datos tierra-tierra y tierra-aire contribuirá a la reducción de los 
incidentes en el control del tránsito aéreo, incrementando la capacidad en la transición de la información en relación a la 
actual infraestructura basada en aplicaciones analógicas 

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 01, CNS 02, ATM 05, ATM 06, MET 03, MET04 y 
AIM 02 del Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM 
PBIP) 

Proyectos Relacionados 

• Automatización (interconexión de sistemas) 
• ATFM 

• Mejora de la Comprensión Situacional ATM 

• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 

 

Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Documento sobre estrategia 
regional para la implantación de 
aplicaciones tierra - tierra y aire 
– tierra de la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

PFF SAM 
CNS 02 

Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Junio 2012 
Una revisión inicial de la estrategia fue 
presentada en la reunión SAM/IG/8 (Lima, 
Perú, 10-14 de octubre de 2011) 

Guía de orientación para el uso 
del AIDC con la finalidad de 
reducir errores de coordinación 

PFF SAM 
CNS 01 

PFF SAM 
ATM 06 

Javier Vittor 
(Argentina)  Noviembre 2012 

La guía se basará en la experiencia Argentina en 
la implantación del AIDC en IP entre el ACC de 
Córdoba y Ezeiza. Se revisará el documento de 
Control de Interfaz (ICD) para comunicaciones 
de datos entre dependencias ATS en las 
Regiones del Caribe y Sudamérica aprobado por 
el GREPECAS 

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Guía de orientación para la 
implantación de  enlaces de 
datos tierra-aire en la Región 
SAM 

PFF SAM 
CNS 02 

PFF SAM 
ATM 06 

Andre Jansen  

Brasil  
 Mayo 2013 

La guía se basara sobre la experiencia de Brasil 
en la implantación  de enlaces de datos tierra-
aire, en la misma se incluirán, entre otros, el 
DATIS, DVOLMET y DCL  

Integración operacional del 
servicio AMHS entre Estados 

PFF SAM 
CNS 01 

PFF SAM 
ATM 05 

PFF SAM 
ATM 06 

PFF SAM 
MET 03, 

PFF SAM 
MET 04 

PFF SAM 
AIM 02 

Estados / 
Coordinador 
Proyecto / 

Coordinador 
Programa 

 Junio 2014 

De todos los sistemas AMHS instalados en la 
Región, los siguiente están interconectados en 
AMHS (Protocolo P1) Peru-Colombia, Guyana-
Surinam, Argentina-Paraguay  

Otros Estados están en proceso de implantación 
habiendo elaborado y firmado MoUs a este 
respecto. 

El seguimiento de la implantación de la 
integración del servicio AMHS se realiza en las 
reuniones SAM/IG  

Integración operacional del 
servicio AIDC entre ACC´s 
adyacentes 

PFF SAM 
CNS 01 

PFF SAM 
ATM 06 

Estados / 
Coordinador 
Proyecto / 

Coordinador 
Programa 

 Noviembre 2014 

Hasta la fecha se han realizado pruebas de 
interconexión AIDC entre el ACC de Ezeiza y 
el ACC de Córdoba. La integración todavía no 
está siendo usada en forma operacional.  

Muchos Estados de la Región han elaborado y 
firmado MoUs para llevar a cabo la integración  

Monitorear las actividades de 
implantación de las aplicaciones 
tierra–tierra y aire–tierra de la 
ATN en la Región SAM 

 OACI  
Marzo 2010- 

Noviembre 2014 
 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables  
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APÉNDICE E 
 

PLAN DE ACCION PARA LA INTERCONEXION DE SISTEMAS AMHS EN LA REGION SAM 
 

ITEM ACTIVIDAD RESPO NSABLE RESULTADO  
ESPERADO  ESTADO  FECHAFINALIZACION 

1 Revisión del Plan Regional ATN 
en cuanto a la implantación del 
sistema AMHS 

Secretaría Plan Regional ATN de 
aplicación tierra-tierra del 
ATN  
(Tabla CNS 1Bb) revisado  

Finalizado  Jun 2009 

2 Revisión y asignación de 
direccionamiento IP de los 
routers intrarregionales 

Secretaría Asignación de 
direccionamiento IP 

Finalizado  Jun 2009 

3 Revisión del plan de 
direccionamiento CAAS 

 Plan de direccionamiento 
CAAS revisado 

Finalizado Jun 2009 

4 Preparar protocolo de pruebas de 
interconexión para determinar el 
ancho de banda requerido para la 
transmisión de mensajes AMHS 
entre MTA´s a través de la 
REDDIG 

Experto CNS  
Proyecto RLA/06/901 

Protocolo de Pruebas de 
interconexión. 
Se elaboró una guía  
de orientación para la  
interconexión de sistemas 
AMHS  

Finalizado  Dic 2009 

5 Prepara Guía de Orientación 
para la Interconexión Operativa 
de Sistemas AMHS en la Region 
SAM 

Experto CNS  
Proyecto RLA/06/901 

Guía de Orientación para 
la Interconexión Operativa 
de Sistemas AMHS en la 
Region SAM 

Finalizado Oct 2009 

6 Elaboración de un modelo de 
MoU de entendimiento para la 
interconexión de sistemas 
AMHS  

Argentina  Modelo de MoU 
interconexión Sistemas 
AMHS  

Finalizado  Oct 2009  

7 MoU de entendimiento para la 
interconexión de sistemas 
AMHS actualmente implantado 
en la Región SAM: 
a) Argentina-Brasil  
b) Argentina-Chile 
c) Argentina-Perú  
d) Argentina-Paraguay 
e) Brasil-Colombia  
f) Brasil-Paraguay 
g) Brasil-Perú  
h) Chile-Perú  
i) Colombia-Perú  
j) Colombia-Panamá  
k) Colombia-Venezuela  
l) Perú-Venezuela 
m) Brasil-Surinam 
n) Guyana-Venezuela 
o) Surinam-Venezuela  
p) Brasil-Guyana 
q) Guyana-Surinam  
r) Brasil-Venezuela 
s) Bolivia-Peru 
t) Bolivia-Brasil  
u) Bolivia-Argentina  
v) Ecuador-Perú 
w) Ecuador-Colombia 
x) Ecuador-Venezuela  
y) Bolivia Paraguay 
 
Los MoU para la interconexión  
de sistemas AMHS en Guyana 
Francesa (Francia) y Uruguay se 
deberían elaborar una vez  esté 
completada la instalación de los 
sistemas AMHS a nivel 
nacional. 

Estados involucrados 
Región SAM  

MoU de interconexión 
entre Estados de la Región 
SAM que tienen sistemas 
AMHS implantados  

Válido  
 
a), b), c), d),e), f), g), i) 
q) y v) finalizados. 

h) Oct 2012 
j) Mar 2013 
k)  Oct 2012 
SAM/IG/10 
l) Jul 2012 
m) Oct 2012 SAM/IG/10 
n) Oct2012 SAM/IG/10 
o) Oct2012  
p) Oct 2012  
r) Oct 2012 
s) Oct 2012 SAM/IG/10 
t) Dic 2012 
u)  Oct2012 SAM/IG/10 
w) Mar 2013 
x) Mar 2013 
y) Oct 2012 SAM/IG/10 
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ITEM ACTIVIDAD RESPO NSABLE 
RESULTADO  
ESPERADO  ESTADO  FECHAFINALIZACION 

8 Fase 1  
Realización de pruebas de 
interconexión entre MTA de: 
a) Argentina-Brasil  
b) Argentina-Paraguay  
c) Brasil-Paraguay 
d) Colombia-Perú  
e) Argentina-Chile  
f) Argentina-Perú  
g) Brasil-Perú  
h) Guyana- Surinam 
i) Ecuador- Perú 
j) Brasil- Colombia  

 
Tipo de pruebas a realizar: 
T ransporte de red; 
Conectividad de red; e 
Intercambio de mensajes; y fase 
preparatoria. 
 
Nota: Solamente se ha incluido 
la interconexión de los sistemas 
AMHS entre Estados que han 
implantado y firmado el MoU. 

Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú y 
Administración 
REDDIG  

Pruebas de interconexión 
entre los MTA de 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, 
Surinam  y Perú  

Válido  
a) Se realizaron 
pruebas de intercambio 
de mensajes entre los 
MTA de Brasilia 
(Brasil) y CIPE 
(Argentina) 
 
c) Se actualizó el MoU, 
pues el nodo de entrada 
de Brasil será Curitiba y 
las fechas de pruebas de 
conectividad de redes, 
transporte e intercambio 
de mensajes 
 
b) d) y h) Pruebas 
completadas; 
interconexión operativa 
 
c), e), i) y j) Ninguna 
prueba realizada 
f) Falta  prueba 
operacional 

a) Jun 2012 
b) Mar 2012 
c) Oct 2012 
d)  Oct 2010 
e) Oct 2012 
f) Ago 2012 
g) Jun 2012  
h) Jun 2011 
i) Oct 2012 
j) Dic 2012 

9 Implantación operativa de la 
interconexión de los siguientes 
MTA:  
a) Argentina-Paraguay 
b) Argentina-Brasil  
c) Argentina-Chile 
d) Argentina-Perú  
e) Brasil-Paraguay 
f) Brasil-Perú  
g) Colombia-Perú 
h) Guyana-Surinam 
i) Ecuador-Perú 
j) Brasil-Colombia  

 
Nota: Solamente se ha incluido 
la interconexión de los sistemas 
AMHS entre Estados que han 
implantado y firmado el MoU. 

Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Paraguay y Perú  

Implantación operativa de 
sistemas AMHS  

Se han completado la 
interconexión AMHS  
entre los siguientes 
MTA  utilizando 
protocolo P1  y  
operacionalmente 
operando: 
Colombia-Perú 
Guyana-Surinam 
Argentina-Paraguay  
 

a) Mar 2012 
b) Jun 2012 
c) TBD 
d) Oct 2012  
e) Dic 2012 
f) Oct 2012  
i) Dic 2012 
j) Mar 2013 

 
 



SAM/IG/9 Apéndice F al Informe sobre la cuestión 6 del Orden del Día 6F-1 
 

APENDICE F 
 

 

ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL 

INTERNACIONAL 

ESTA COLUMNA SERA 
COMPLETADA POR EL 

OFERTANTE 
 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 
El licitante debe indicar a 
continuación, frente a cada 
rubro, el Cumplimiento o 
Incumplimiento.  De no 

llenar y devolver este 
formulario, la oferta podrá 

quedar invalidada. 

CLAVE DE ESPECIFICACION DE LA OACI:  

TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILIDAD DE PREDICCION 

RAIM A TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

Queda estrictamente prohibido que los ofertantes alteren este documento.  
Sólamente el originador de la especificación puede hacer enmiendas. 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR: 

SECCION A – INTENCION Y NORMAS  
 
1. OBJETIVO 
 
1.1 La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en nombre de los 
gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa 
(Francia), Guyana, Paraguay, Perú, Panamá, Surinam, Uruguay y Venezuela tiene la 
intención de adquirir, bajo la modalidad de llave en mano, la implantación de un 
servicio regional de disponibilidad de la predicción RAIM para la Región SAM a 
través de un sitio web propio que funcione 24 horas al día, 7 días a la semana (24/7) 
en apoyo de los procedimientos PBN en ruta, área terminal y aproximación. 
 
2. OBJETIVO DEL SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILIDAD DE LA 

PREDICCION RAIM PARA LA REGION SAM (SRRPAS) 
 
2.1 A fin de alcanzar este objetivo, las autoridades aeronáuticas de la Región han 
acordado que el SRRPAS deberá garantizar: 

 
Información en línea a los usuarios sobre el estado de disponibilidad de la 
predicción RAIM del GPS durante las 24 horas del día/7 días a la semana 
(24/7) en apoyo de las operaciones RNAV/RNP PBN a nivel regional y en 
cada Estado de la Región SAM.  
 
Desarrollar un sitio web para el SRRPAS  
 
Que sea fácilmente expandible para abarcar otras aplicaciones RNAV y 
RNP de la navegación basada en la performance (PBN).  Basado en otras 
constelaciones de sistemas de navegación por satélite (GALILEO, 
GLONASS, Beidou). 
 
Cubrir todo el espacio aéreo regional para operaciones RNAV/RNP, 
para los receptores con capacidad tanto de detección de fallas 
(FD) como de detección y exclusión de fallas (FDE).  
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CLAVE DE ESPECIFICACION DE LA OACI: Página 2 de 26 

TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILIDAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION A –INTENCION Y NORMAS 
 

3. ALCANCE 
 
3.1 El Proyecto contempla que el Ofertante Ganador deberá brindar: 

 
a) El Servicio Regional de Disponibilidad de Predicción RAIM (receptores 

con capacidad FD y FDE) para la Región SAM para las siguientes 
operaciones PBN/RNAV /RNP  
En ruta  
Zona oceánica y continental remota RNP 10, RNP 4  
Zona continental RNAV 5, RNAV 2  
Area terminal RNAV 1, RNP 1  
Aproximación RNP APCH, RNP AR APCH  

b) Una base de datos de puntos de recorrido dentro del diseño del sitio web 
GRPS para el espacio aéreo de la Región SAM 

c) Desarrollo de un sitio web para el SRRPAS 
d) Mantenimiento y gestión del sitio web del SRRPAS 
e) El aplicativo del SRRPAS deberá residir en un servidor de aplicativos dual 

con un back end (componente posterior) de base de datos que brinde 
facilidades de almacenamiento de archivos de alta disponibilidad 

 
4. CARACTERISTICAS TECNICAS BASICAS  
  
4.1 El soporte físico deberá constar de dos servidores, uno para el primario 
redundante y otro para el espejo (2 en total).  La Figura 1 muestra la arquitectura del 
SRRPAS. 

Usuarios 
SAM                                                                             USCG 

                         
                                                                              Distribución almanaque  
  
                                                                               Distribución NANU 

INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
                         Servidor primario  SRRPAS                   Servidor secundario 
SRRPAS 
 
 Receptor GPS                                  AMHS Gateway  

 
Figura 1 – Arquitectura del SRRPAS  
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TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILDIAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION A –INTENCION Y NORMAS 
 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
5.1 El Ofertante Ganador será responsable por la implantación del SRRPAS, el 
diseño del sitio web, la adquisición, transporte, instalación, servicio de hosting 
(hospedaje) y puesta en servicio de los equipos y servicios requeridos, con todos los 
accesorios e instalaciones, y el mantenimiento y gestión del SRRPAS. 
 
5.2 El sistema será instalado, hospedado y operado en el local donde se 
encuentran las instalaciones del ofertante ganador, y será instalado en dos 
servidores ubicados en puntos geográficos separados, en dos centros de datos 
diferentes, ofreciendo un servicio 24/7 con una disponibilidad de más del 99.5%. 
 
6. REGLAS Y NORMAS 
 
6.1 Todos los diseños, materiales, técnicas de fabricación y manufactura estarán en 
conformidad con las más altas normas internacionalmente aceptadas. 
 
6.2 Donde fuera aplicable, los equipos deberá cumplir plenamente o exceder los 
requisitos de los siguientes documentos (en su última edición y cualesquiera enmiendas 
asociadas): 
 

a) Las normas y métodos recomendados de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) contenidos en los Anexos, así como las disposiciones 
de sus manuales, documentos y circulares relacionados con las 
telecomunicaciones aeronáuticas, la ATN, los sistemas CNS/ATM y los 
servicios de tránsito aéreo.  El Ofertante Ganador también es responsable 
por el cumplimiento de las nuevas normas, enmiendas y recomendaciones 
emitidas durante la implantación del proyecto; 

b) Aquéllas aplicables a los transportistas públicos en cada Estado; y 
c) La certificación ISO 9000 en términos de sus métodos y líneas de 

producción.  Es deseable el cumplimiento con las normas ISO 14000 en 
términos de los materiales, proceso de instalación, mantenimiento y 
disposición final de los materiales. 

 
6.3 Si al momento de la publicación de este documento, las reglas y normas 
específicas mencionadas en cualquiera de las otras Secciones han sido revocadas, las 
nuevas reglas o normas se considerarán aplicables. 
 
6.4 Los Ofertantes deberán prestar especial atención a minimizar las operaciones 
manuales y las tareas de mantenimiento, así como a la capacidad de expansión del 
sistema en cuanto a los componentes tanto electrónicos como eléctricos. 
 
6.5 A fin de alcanzar estos objetivos, se deberá maximizar el uso de materiales y 
equipos estándar y disponibles a nivel comercial de los fabricantes involucrados en su 
producción. 
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TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILIDAD DE PREDICCION RAIM A 
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DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION A –INTENCION Y NORMAS 
 

 
7. ALTERNATIVAS 
 
7.1 Se invita a los Ofertantes a ofrecer cualquier equipo que, en su opinión, 
satisfaga o exceda los requisitos de esta especificación.  Cualquier alternativa o variación 
semejante deberá ser claramente definida y sustentada a fin de facilitar la determinación 
de dicha equivalencia o superioridad. 
 
8. EXPERIENCIA DEL OFERTANTE 
 
8.1 El Ofertante deberá demostrar amplia experiencia en la implantación del 
servicio de disponibilidad de predicción RAIM.  El Ofertante deberá incluir una lista de 
clientes a los que ha suministrado e instalado, en los últimos cinco (5) años, equipos 
similares a los ofrecidos en su propuesta técnica y que se encuentren actualmente en 
funcionamiento.  La lista deberá contener los nombres, direcciones y referencias de 
clientes a los que se pueda contactar. 
 
8.2 El Ofertante deberá presentar por lo menos tres (3) cartas de referencia con los 
nombres de contacto de distintos clientes con proyectos similares en distintos lugares, a 
fin de permitir la verificación del nivel de cumplimiento y calidad de los equipos y 
servicios suministrados con anterioridad.   La OACI o la AAA podrá visitar a dichos 
clientes con el fin de verificar la exactitud de la información presentada. 
 
8.3 El Ofertante deberá demostrar que la calidad de su personal está al nivel de la 
instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas y servicios a ser 
suministrados e instalados. 
 
8.4 El fabricante del sistema deberá ser una empresa líder a nivel mundial, con una 
tecnología demostrada y reconocida en los mercados internacionales.  En este sentido, los 
Ofertantes deberán también indicar el país de fabricación del equpo propuesto. 
 
9. DOCUMENTACION DEL OFERTANTE 
 
9.1 Declaración de Cumplimiento:  Todas las ofertas irán acompañadas de una 
Declaración de Cumplimiento, en la forma de una copia de las especificaciones, 
indicando en la columna de la derecha si Cumple (C) o No Cumple (NC).  Si la oferta 
indica que cumple, cualquier referencia, indicación, comentario o nota posterior en 
sentido contrario no liberará al Ofertante de la responsabilidad por el cumplimiento 
enunciado.  El Ofertante hará referencia a la declaración de cumplimiento, indicando qué 
sección de su documentación sustenta dicha declaración.  La falta de dicha indicación 
definitiva con respecto a cualquier requisito puede invalidar su oferta. 
 
9.2 El Ofertante deberá presentar su oferta en español e inglés, en dos (2) compias 
impresas y una (1) copia electrónica.   Ver mayores detalles en la Sección D, 
Documentación Técnica.  El idioma oficial de la licitación será el inglés. 
 
 
 
 
 
 



SAM/IG/9 Apéndice F al Informe sobre la cuestión 6 del Orden del Día 6F-5 
 

CLAVE DE ESPECIFICACION DE LA OACI: Página 5 de 26 

TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILDIAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION A –INTENCION Y NORMAS 
 

 
9.3 Cada Ofertante deberá presentar la documentación técnica apropiada 
conteniendo las hojas de datos, datos de performance, dibujos, ilustraciones, fotografías, 
etc., del sistema que se está ofreciendo a fin de permitir una evaluación completa y 
detallada del ofertante en general, de conformidad con lo establecido en la Sección 3.  La 
oferta financiera deberá incluir el costo detallado de los equipos y servicios requeridos en 
esta especificación técnica. 
 
9.4 La propuesta deberá incluir documentación sobre los comandos operacionales y 
cualquier otra información que el ofertante considere apropiada. 
 
9.5 El Ofertante deberá presentar, junto con su oferta, un cronograma de las 
principales activitidades a ser llevadas a cabo en relación al diseño, fabricación, 
suministro, FAT, instalación, aceptación en el sitio y puesta en servicio (ver otros 
detalles en la Sección E). 
 
9.6 Asimismo, el Ofertante deberá proporcionar los manuales operacionales 
disponibles (descritos en el Sección D) como parte de la propuesta. 
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TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILIDAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION B – REQUISITOS GENERALES 
 

 
1. REQUISITOS 
 
1.1 Lineamientos Generales 
 
1.1.1 Se podrá requerir al Ofertante que proporcione el organigrama de la compañía y 
los  curricula vitae de su personal técnico.  
 
1.1.2 El Ofertante deberá elaborar un cronograma de proyecto y de ensamblado para 
la implantación del SRRPAS.  
 
1.1.3 El Ofertante Ganador será plenamente responsable por el diseño, selección de 
componentes y materiales y técnicas de instalación que garanticen una total integración y 
compatibilidad entre los principales componentes y todas las unidades auxiliares. 
 
1.1.4 Dentro de los cuarenticinco (45) días posteriores a la firma del contrato, el 
Ofertante Ganador deberá presentar un Documento de Diseño del Sistema (SDD), en 
detalle, para la implantación del SRPP. 
 
1.1.5 El Ofertante Ganador deberá designar personal debidamente calificado y en 
cantidad suficiente para realizar el trabajo dentro de los lapsos propuestos.  
 
1.1.6 El Ofertante Ganador deberá elaborar y presentar los procedimientos para la 
Prueba de Aceptación en Fábrica (FAT) para su aprobación, y deberá llevar a cabo las 
pruebas de performance.  
 
1.1.7 El Ofertante Ganador deberá elaborar y presentar los protocolos para la Prueba 
de Aceptación Final (FAT) para su aprobación.  
 
1.1.8 El Ofertante Ganador deberá ser responsable por el servicio de hosting, 
manteniminto y gestión del SRRAPS. 
 
1.1.9 El Ofertante Ganador deberá presentar manuales de operación y mantenimiento, 
así como los dibujos finales que demuestren cómo se construyó las instalaciones. 
 
1.2 Suministro de energía eléctrica 
 
1.2.1 Ninguno. 
 
1.3 Condiciones ambientales 
 
1.3.1 Ninguna. 
 
1.4 Consideraciones generales 
 
1.4.1 Ninguna. 

 
1.5 Sistema de protección 
 
1.5.1 Ninguno. 
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1.6 Requisitos de protección del sistema eléctrico 
 
1.6.1 Ninguno. 
 
1.7 Requisitos de protección del equipo de comunicación  
 
1.7.1 Ninguno. 
 
1.8 Protección contra descargas atmosféricas  
 
1.8.1 Ninguna. 
 
1.9 Requisitos mecánicos y eléctricos  
 
1.9.1 Ninguno. 
 
1.10 Ensamblado e instalación de los equipos 
 
1.10.1 Ninguno. 
 
1.11 Responsabilidades del Ofertante 
 
1.11.1 El Ofertante deberá asumir plena responsabilidad por lo siguiente: 

 
a) Propuesta de proyecto, organización y distribución de todos los trabajos.  
b) Cualquier desviación de las especificaciones debe ser corregida a su propio 

costo. 
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1. INTRODUCCION 
 

VISION PANORÁMICA DEL SRRPAS  
 

Características Generales 
 
1.1 El SRRPAS será desarrollado de tal manera que los explotadores puedan tener 
acceso a información actualizada acerca de la constelación satelital GPS y calcular la no 
disponibilidad del RAIM en lo que concierne a sus operaciones. 
 
1.2 El SRRPAS pondrá información a disposición de los explotadores a través de la 
Internet, y deberá asegurarse que los datos más recientes disponibles de la constelación 
satelital GPS sean utilizados como base para los cálculos RAIM y los informes sobre la 
situación de la constelación.  El sistema utilizará una variedad de fuentes de información 
para cotejar los mejores datos disponibles en las constelaciones GPS.  La información 
deberá estar disponible tanto en formato gráfico como en formato de texto. 
 
1.3 El SRRPAS deberá tener una configuración flexible y brindar 99.5% de 
disponibilidad.  El sistema deberá instalarse con una configuración en espejo, con dos 
servidores independientes y remotos entre si.  Los dos servidores deberán estar 
sincronizados a fin de garantizar la continuidad, sin importar qué servidor utilice el 
expotador.  El soporte lógico del SRRPAS estará diseñado para una tranferencia 
automática entre el emplazamiento primario y el emplazamiento en espejo en caso de 
falla, sin participación del operador. 
 
1.4 El SRRPAS deberá asegurarse que el explotador esté consciente del origen y 
fuente de los datos de las constelaciones utilizados por las herramientas.  El sistema se 
asegurará que las herramientas utilicen un conjunto de datos coherentes a través de la 
funcionalidad del sistema Mediador de Constelaciones. 
 
1.5 El sistema deberá mantener un registro de auditoría del cálculo, que capture la 
siguiente información: 
 

Parámeteros y resultados del cálculo 
Datos y momento en que se realiza el cálculo  
 

1.6 Adicionalmente, el sistema deberá garantizar que los datos suministrados a los 
explotadores queden registrados para fines de auditoría.  Como mínimo, el sistema 
registrará suficiente información como para poder identificar al explotador y recrear la 
información que se le suministra. 
 
1.7 El diseño del sistema permitirá una fácil expansión que permita brindar la 
capacidad de predicción de la integridad para Galileo, GLONASS, Beidou y futuros 
sistemas de navegación.  
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2. ENFOQUE TECNICO DEL SERVICIO DE PREDICCION RAIM DEL 

GPS  
 
2.1 El SRRPAS deberá ser una herramienta basada en la web, accesible a los 
clientes de la Region SAM. La información en la página WEB debe presentarse  en 
idioma español, ingles y portugués. El URL principal y el URL en espejo deberán ser 
definidos conjuntamente con la OACI en representación de los Estados miembros de la 
Región SAM. 

 
2.2 Las siguientes secciones definen las herramientas y funciones propuestas para el 
SRRPAS. 

 
Herramienta sobre la condición del GPS (GPS Status Tool) 

 
2.2.1 La Herramienta sobre la condición del GPS permite visualizar la constelación 
de satélites del GPS en base al más reciente almanaque y a los NANU (aviso a los 
usuarios de la navegación) emitidos por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos 
(US Coast Guard).  La información difundida por el Servicio de Guardacostas de 
Estados Unidos se puede encontrar en el sitio web USCG NAVCEN.  

 
2.2.2 La Herramienta sobre la condición del GPS indica el número de satélites en la 
constelación GPS, en base a la información vigente al momento de la solicitud, con el fin 
de informar a los usuarios si hay suficientes satélites para satisfacer los requisitos 
mínimos para la RNAV 5 y, así, poder determinar la necesidad de predicciones RAIM 
para las operaciones RNAV 5.  También indica el almanaque utilizado y los NANU que 
afectan la disponibilidad de los satélites durante el período de tiempo solicitado. 

 
2.2.3 La Herramienta sobre la condición del GPS está configurada para brindar 
información sobre la condición de la constelación GPS durante un período de 72 horas, 
calculado desde la medianoche anterior al momento en que se solicita la información 
sobre la condición (hora expresada en UTC). 

  
Herramienta para área terminal/aproximación 

 
2.2.4 La Herramienta para área terminal/aproximación (Terminal/Approach Tool) 
utiliza logaritmos para calcular la disponibilidad de la predicción RAIM por un período 
de 72 horas para un aeródromo específico.  Se puede utilizar los algoritmos en modo 
Terminal para satisfacer los requisitos RAIM de los receptores GNSS involucrados en 
operaciones terminales (±1NM) o en modalidad de Aproximación para los requisitos 
RAIM de los receptores GNSS involucrados en operaciones de aproximación (±0.3NM).  
Se proporciona los logaritmos tanto para Detección de Fallas (FD) como para Detección 
y Exclusión de Fallas (FDE), donde FD es el logaritmo por defecto. 

 
2.2.5 La Herramienta para área terminal/aproximación debe dar un resultado gráfico 
y un resultado tabular, y cada uno debe indicar las interrupciones RAIM anticipadas para 
el período considerado para cada uno de los aeródromos seleccionados. 
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2.2.6  La Herramienta para área terminal/aproximación debe ser configurada de 
manera que indique la condición de la constelación GPS durante un período de 72 horas, 
calculado desde la medianoche anterior al momento en que se solicita la información 
sobre la condición (hora expresada en UTC). 
 
2.2.7  La Herramienta para área terminal/aproximación debe permitir especificar hasta 
10 aeródromos.  Los aeródromos son seleccionados ingresando su identificador OACI. 
 
2.2.8  La Herramienta para área terminal/aproximación debe calcular la disponibilidad 
de la predicción RAIM en el punto de referencia de aeródromo (ARP) para los equipos 
GNSS del usuario con asistencia barométrica (altitud de presión) o sin asistencia 
barométrica, a intervalos de 1 minuto durante el período en cuestión.   Se considera que 
la hora-muestra es el punto medio de un período de 1 minuto.  Por lo tanto, una 
interrupción RAIM detectada en una sola hora-muestra tendrá una duración de 1 minuto, 
que se inicia 30 segundos antes de la hora-muestra y termina 30 segundos después de la 
hora-muestra. 

  
Herramienta de visibilidad (Visibility Tool) 

 
2.2.9 El SRRPAS tiene que calcular la ubicación de los satélites del GPS en relación a 

una posición fija del receptor para una determinada duración de tiempo. 
 
2.2.10 La Herramienta de visibilidad debe brindar las siguientes opciones en cuanto a 

resultados: 
 

a) Una representación gráfica sideral de los satélites visibles. 
b) Una representación tabular de los satélites visibles.  (Se muestra una tabla 

de los valores de acimut y elevación, y de la condición de visibilidad de 
cada satélite a cada hora-muestra en el escenario.  El acimut y la elevación 
se muestran en grados decimales; todos los satélites están incluidos, sin 
importar su visibilidad y salud. 

c) La Herramienta de visibilidad debe requerir el ingreso de datos sobre 
parámetros configurables por el usuario, tales como: 
- Posición del receptor 
- Angulo de máscara 
- Duración del escenario 
- Cantidad de muestras necesarias para calcular la visibilidad de los 

satélites 
- Fecha y hora UTC 

 
Herramienta de ruta (Route Tool) 

 
2.2.11 La Herramienta de ruta debe calcular la disponibilidad de la predicción RAIM 
para puntos a lo largo de una ruta definida, utilizando el algoritmo RAIM ya sea en 
modo “en ruta” o en modo “terminal”. 
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2.2.12 Una ruta será definida con una serie de puntos de recorrido seleccionados o 
ingresados por el usuario.  La herramienta debe mantener una lista de puntos de 
recorrido y ayudas para la navegación en ruta válidos en la Región Sudamericana, los 
cuales pueden ser seleccionados usando el identificador de la OACI.  El usuario también 
tiene la posibilidad de definir puntos de recorrido personalizados, ingresando el 
identificador, el Estado, la latitud y longitud. 
 
2.2.13 El sistema debe tener una base de datos de puntos de recorrido dentro del 
espacio aéreo de la Región Sudamericana que sea fácilmente configurable por el usuario. 
 
2.2.14 La ruta definida y los resultados de la verificación RAIM deben poder guardarse 
y poder ser revisados mientras dure la sesión, pero serán descartados cuando el usuario 
abandone el sitio web del GRPS. 
 
2.2.15 El usuario tiene la capacidad de seleccionar otros ángulos.  
 
2.2.16 Los algoritmos tanto para la detección de fallas (FD) como para la detección y 
exclusión de fallas (FDE) deben ser suministrados. 
 
2.2.17 La herramienta debe calcular la disponibilidad RAIM anticipada para puntos 
ubicados a intervalos de un minuto a lo largo de la ruta, en base a los valores de 
Compensación de Tiempo (Time Offset) ingresados, y mostrar cualquier interrupción 
anticipada del RAIM que sea igual o mayor a 5 minutos (configurable por el usuario). 
 
2.2.18 La herramienta de ruta debe dar un resultado gráfico y un resultado tabular, cada 
uno mostrando las interrupciones anticipadas del RAIM durante el período contemplado.  
Ambas presentaciones visuales deben también mostrar las interrupciones anticipadas en 
caso que la hora de inicio sufra una demora o adelanto de 5, 10 ó 15 minutos. 

 
3 HOSTING Y FACTORES DE OPERACIONALES DEL SRRPAS  

 
3.1 El SRRPAS deberá ser gestionado y operado por el Ofertante Ganador y deberá 
instalarse en dos servidores ubicados en puntos geográficamente dispersos, en dos 
centros de datos diferentes, ofreciendo un servicio 24/7 con una disponibilidad superior 
al 99.5%.  (Ver la arquitectura del SRRPAS en la Figura 1).  

 
3.2 El aplicativo del SRRPAS deberá radicar en un servidor de aplicativos, con una 
base de datos back end (componente posterior) que brinde almacenamiento de archivos 
de alta disponibilidad. 

 
3.3 El servidor deberá ser tolerante a las fallas e incluir soporte para la transferencia 
inmediata (hot-swapping) del soporte físico esencial, como discos y fuentes de energía. 
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3.4 El soporte físico deberá constar de dos servidores, uno como primario 
redundante y otro en espejo (2 en total), con las siguientes especificaciones mínimas: 

 
a) Par redundante o barrera de protección (firewalling). 
b) Par redundante de balanceadores de carga del soporte físico para 

balancear el tráfico en la capa 4, puertos de conmutación de acceso de 
100Mbit con troncales de 1Gbps entre las capas de distribución, 
agregación y conmutación crítica. 

c) Deberá contar con múltiples proveedores de Internet. 
d) Los servidores tendrán la siguiente configuración mínima, la cual será 

actualizada durante la fase de planificación de la implantación del 
proyecto (Procesador (Quad 2.0Ghz) – 4Gb Ram – discos 2x 72Gb 
SAS 10k en Raid 1). 

 
Seguridad IP  

 
3.5 La infraestructura de servidor del SRRPAS deberá estar protegida por una 
barrera de protección (firewall) dual.  Los grupos (clusters) internos de la red radicarán 
en un segmento privado de la red, con un rango privado de direcciones que no sea 
directamente accesible desde fuera de la barrera de protección.  Sólo se permitirá el 
ingreso a través la barrera de protección al tráfico web, el tráfico de correo electrónico y 
el tráfico para fines de gestión. 

 
3.6 El SRRPAS será parchado con actualizaciones de seguridad del soporte lógico 
(OS, Database, etc.) conforme éstas vayan estando disponibles. 

 
3.7 Deberá aplicarse medidas físicas de seguridad a nivel local. 

 
Mediador de datos de la constelación 

 
3.8 El SRRPAS deberá mantener un registro actualizado de la constelación de 
satélites del GPS, así como de los cambios programados en la constelación, a fin de 
asegurar que los cálculos del sistema estén basados en los mejores datos disponibles. 

 
3.9 El sistema deberá obtener datos y actualizaciones de la constelación de una serie 
de fuentes, a saber: 

 
a) Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (United States Coast 

Guard - USCG). 
b) Almanaque. 
c) Interrupciones/cambios no programados (NANU).  
d) AFTN (como futura opción). 
e) Interrupciones/cambios no programados (NOTAM). 

 
3.10 El subsistema de mediadores de datos de la constelación mediará la información 
de la consetelación para darle al sistema la mejor imagen posible de la constelación en 
los períodos cálculo que soportan las Herramientas. 
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3.11 El subsistema de mediadores de datos de la constelación también hará el 
recálculo de los datos estáticos en respuesta a un cambio en la constelación, a fin de 
garantizar que las predicciones de las interrupciones del RAIM estén actualizadas y sean 
confiables. 

 
3.12 El subsistema de mediadores de datos de la constelación deberá ser resistente a 
los errores en los datos provenientes de fuentes de datos externas.  El SRRPAS no 
actualizará los datos de referencia de la constelación hasta que haya verificado la validez 
del formato y los rangos. 

 
3.13 Al contar con múltiples fuentes de datos, el GRPS podrá usar los mejores datos 
disponibles en caso que una o más fuentes de datos no esté funcionando correctamente.  
El SRRPAS permitirá la personalización del registro de auditoría y las notificaciones a 
los administradores del sistema, en base a los errores detectados en los datos fuente 
(sobre disponibilidad o contenido), a fin de permitir la oportuna desactivación manual 
del comportamiento por defecto y, de ser necesario, la investigación del problema.  

 
Oficina de apoyo del SRRPAS  

 
3.14  El Ofertante Ganador debe responder a consultas relacionadas con el SRRPAS 
y su funcionamiento a través de la Oficina de apoyo del SRRPAS, a la que se puede 
acceder a través de una dirección de correo electrónico a ser especificada. 
 
3.15 El Ofertante Ganador deberá ayudar a resolver problemas a nivel del aplicativo, 
específicamente: 

 
a) Apoyo a la calidad de las predicciones RAIM del GPS, 
b) Monitoreo y convalidación del Servicio de Avisos a los Usuarios de 

NAVSTAR (NANU) de Estados Unidos y de los NOTAM del GPS. 
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SECCION D – REPUESTOS, ACCESORIOS, EQUIPOS DE PRUEBA Y 

DOCUMENTACION TECNICA 

 

 
1. REPUESTOS 
 
1.1 Ninguno 
 
2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICION 
 
2.1 Ninguno 
 
3. DOCUMENTACION TECNICA 
 
3.1  El Ofertante Ganador proporcionará un manual operacional con la descripción 
de todas las funciones del SRRPAS. 
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1. PRUEBA DE ACEPTACION EN FABRICA (FAT) 
 
1.1  El Ofertante se compromete a presentar a la AAA/OACI, para su aprobación, 
por lo menos cuarenticinco (45) días antes del inicio programado de las pruebas de 
aceptación en fábrica, un Plan y Procedimientos para las Pruebas de Aceptación en 
Fábrica. La OACI deberá notificar su decisión al Ofertante dentro de los treinta (30) días 
siguientes, y una vez alcanzado un acuerdo, el plan/procedimientos formarán parte del 
eventual contrato.  Cualquier cambio en el plan/procedimientos iniciados por el 
Ofertante se hará sin costo alguno para la OACI y estará sujeto a la aprobación de la 
OACI. 
 
1.2 Todos los resultados de las Pruebas de Aceptación en Fábrica deberán quedar 
debidamente registrados y deberán ser firmados por el representante de Aseguramiento 
de Calidad del Ofertante y por los representantes de la AAA/OACI. 
 
1.3 Todas las observaciones acordadas y las discrepancias anotadas durante la 
Prueba de Aceptación en Fábrica deberán ser corregidas por el Ofertante antes del envío 
de los equipos. 
 
1.4 El Ofertante deberá organizar una (1) sola Sesión de Pruebas de Aceptación en 
Fábrica a realizarse en forma consecutiva para todos los equipos, en vez de sesiones 
fragmentadas.  
 
1.5 El(los) representante(s) designado(s) por la OACI, conjuntamente con el(los) 
representante(s) designado(s) por la AAA, podrá(n) ingresar a las obras del Ofertante a 
horas razonables durante el horario normal de trabajo, con el fin de observar la prueba de 
los equipos y los trabajos que se estén realizando. 
 
 
1.6 Las Pruebas de Aceptación en Fábrica deberán ser realizadas en la fábrica del 
Ofertante, de conformidad con los procedimientos aprobados, con la idea que la 
funcionalidad de los sistemas aceptados en fábrica sea replicada en el sitio. 
 
1.7 Las Pruebas de Aceptación en Fábrica deberán realizarse en presencia del 
representante designado de la OACI y de los representantes de la AAA, cuyos nombres 
deberán ser comunicados al Ofertante por lo menos tres semanas antes del inicio de las 
pruebas.  Una vez completadas las pruebas en forma satisfactoria, la OACI deberá firmar 
y emitir un Certificado de Aceptación en Fábrica.  
 
1.8 Si el representante designado por la OACI no emite y firma el Certificado de 
Aceptación en Fábrica, éste deberá notificar de inmediato al Ofertante, por escrito, 
haciendo la debida referencia a cualesquiera pruebas del programa de Pruebas de 
Aceptación aprobado o a cualquier parte de las Especificaciones no satisfechas por los 
equipos.  Las partes acuerdan que cualquier falla menor que no afecte en forma adversa 
la performance u operación de los equipos para los fines deseados y que pueda ser objeto 
de una posterior modificación por parte del Ofertante sin costo alguno, no será óbice para 
el otorgamiento de la Aceptación en Fábrica por parte de la OACI. 
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1.9 Con respecto a los motivos de la OACI para no otorgar la aceptación, el 
Ofertante deberá notificar a la OACI de qué manera pretende rectificar los equipos, para 
que la OACI pueda repetir las pruebas que no hubieran sido inicialmente satisfechas por 
los equipos, así como las pruebas con respecto a aquellas partes de los equipos afectadas 
por la rectificación.  El Ofertante deberá cubrir los costos asociados  con las nuevas 
pruebas (es decir, los costos de viaje, alojamiento y alimentación relacionados con la 
nueva participación del(los) representante(s) de la OACI/AAA). 
 
1.10 Si los equipos, o parte de los mismos, no son aceptados en la fecha final prevista 
para la Aceptación en Fábrica de los sistemas, la OACI tendrá derecho a solicitar el 
envío de los componentes de los equipos que hayan sido aceptados, a condición que el 
uso de los equipos, o parte de los mismos, para cualquier propósito, por parte de la 
AAA/OACI bajo tales condiciones no significará en modo alguno una Aceptación Final, 
y se le dará al Ofertante la oportunidad, lo más pronto posible, de tomar las medidas 
necesarias para obtener la Aceptación Final. 
 
1.11 En caso que los representantes de la OACI o de la AAA no estuvieran presentes 
al momento y en el lugar designado por el Ofertante para las Pruebas de Aceptación en 
Fábrica, el Ofertante puede proceder con las pruebas, las cuales se considerarán como 
realizadas en presencia de los representantes de la OACI y de la AAA, y el Ofertante 
deberá firmar el Certificado de Aceptación en fábrica para los fines correspondientes, el 
cual tendrá el mismo significado y valor como si hubiera sido firmado por la OACI.  Se 
deberá presentar una copia de los resultados de las pruebas FAT a la OACI para su 
revisión previa al envío. 
 
1.12 Los equipos se considerarán como aceptados por la OACI a la conclusión 
satisfactoria de cada prueba de aceptación, certificada por el representante designado por 
el Ofertante y refrendada por el(los) representante(s) designado(s) por la OACI.  Se 
deberá enviar tres copias de dichos registros a la OACI, dirigdias al Jefe de la Sección de 
Compras (Chief, Field Procurement Section). 
 
1.13 El Ofertante deberá asegurarse que todos los equipos incluidos en un eventual 
contrato, así como los repuestos, herramientas, equipos de prueba, accesorios y 
documentación, estén presentes en la Aceptación en Fábrica para su inspección, revisión 
y aprobación por parte de la OACI.  
 
1.14 El Ofertante deberá incluir en su oferta los costos de viaje aéreo, alojamiento y 
viáticos para que el personal de la AAA participe en la Prueba de Aceptación en Fábrica. 
 
2. INSTRUCCION 
 
2.1 Aspectos generales 
 
2.1.1 El Ofertante deberá incluir en su propuesta un día de instrucción operacional 
sobre el SRRPAS. 
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CLAVE DE ESPECIFICACION DE LA OACI: Página 17 de 26 

TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILDIAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION E – SERVICIOS, PRUEBAS Y ACEPTACION 
 

 
3. INSTALACION 
 
3.1  Ninguna. 
 
4. PRUEBAS DE ACEPTACION EN EL SITIO E INICIO (PSAT) 
 
4.1 Se realizará pruebas PSAT para la operación del servicio, las cuales incluirán 
los siguientes aspectos: 
 

a) Conectividad con la página web  
b) Funcionalidad de todas las partes del SRRPAS descritas en la Sección C, 

parte 2  
c) Verificación del contenido y calidad de la base de datos de emplazamientos 

y puntos de recorrido de la Región SAM  
d) Documentación  

 
4.1.1 La finalidad de las pruebas FSAT es garantizar que el Ofertante Ganador haya 
resuelto todos los problemas pendientes, inclusive aquéllos que podrían haber sido 
identificados luego de la emisión del certificado de aceptación provisional. 
 
4.1.2 El Ofertante Ganador deberá realizar Pruebas de suministro (PS).  Estas pruebas 
deberán realizarse una vez que la Oficina de Proyectos haya aprobado la documentación 
de los “Protocolos para las Pruebas de Suministro” (PPS). 
 
4.1.3 Los protocolos para las pruebas de suministro (PPS) y sus resultados pueden ser 
utilizados por la Oficina de Proyectos como norma y referencia para pruebas posteriores 
y en la operación del suministro. 
 
4.1.4 Queda expresamente establecido que los protocolos para las pruebas de 
suministro (PPS) deberán ser realizados con suficiente cabalidad como para garantizar 
que las pruebas garanticen y demuestren que el suministro cumple satisfactoriamente con 
los requisitos del documento de especificaciones técnicas. 
 
4.1.5 El idioma a utilizar para la coordinación y para los protocolos de las pruebas de 
suministro (PPS) deberá ser el español.  Si el idioma normalmente utilizado por el 
Ofertante Ganador no es el español, se entregará un juego de documentos en inglés. 
 
4.1.6 Queda establecido lo siguiente: 
 

a) El “certificado de aceptación provisional” correspondiente a las “pruebas de 
aceptación provisional” no implica la aceptación definitiva del servicio. 

b) Una vez emitido el “certificado de aceptación provisional”, la Oficina de 
Proyectos deberá solicitar al Ofertante Ganador que inicie las operaciones 
del servicio. 

 
Programas y protocolos 
 
4.1.7 Los programas de las pruebas de suministro (PROG-PS) son documentos que 
establecen en forma detallada los cronogramas para las pruebas de abastecimiento. 
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CLAVE DE ESPECIFICACION DE LA OACI: Página 18 de 26 

TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILIDAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION E – SERVICIOS, PRUEBAS Y ACEPTACION 
 

 
4.1.8 La documentación para los programas de las pruebas de suministro deberán 
contener, por lo menos, lo siguiente: 
 

a) Cronograma detallado de las pruebas, por día  
b) Lugares y horarios de la pruebas 
c) Lista de participantes por cuenta del Ofertante Ganador  

 
4.1.9 Los protocolos de las pruebas de abastecimiento (PROT-PS) son documentos 
que establecen en detalle los procedimientos técnicos para la realización de las pruebas 
de suministro.  Los resultados de estas pruebas también deben quedar registrados en 
estos documentos. 
 
4.1.10 La documentación de cada una de las pruebas establecidas en el protocolo de las 
pruebas de suministro deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 

a) Propósito de la prueba 
b) Descripción general del SRRPAS a ser sometido a prueba 
c) Descripción de los procedimientos y pasos de las pruebas 
d) Listas de los resultados esperados 
e) Manuales operacionales completos de los equipos a ser sometidos a prueba 

 
4.1.11 El Ofertante Gandador deberá elaborar y presentar a la Oficna de Proyectos los 
horarios y protocolos para las pruebas de suministro propuestas para las PSAT, NAT y 
FSAT. 
 
4.1.12 El Ofertante Ganador pondrá a disposición de la Oficina de Proyectos, con 30 
días calendarios de anticipación, los horarios y protocolos de las pruebas de suministro 
propuestas para las PSAT, NAT y FSAT.  El Ofertante Ganador deberá tomar en cuenta 
lo siguiente: 
 

a) Luego de recibir los horarios y protocolos para las pruebas de suministro 
propuestas, la Oficina de Proyectos tendrá hasta 7 días calendarios para 
evaluarlos y dar su aprobación o desaprobación. 

b) Si la Oficina de Proyectos considera que las propuestas arriba indicadas no 
cumplen con las especificaciones técnicas, las propuestas del Ofertante 
Ganador no deberán ser aprobadas.  En tal caso, el Ofertante Ganador 
deberá corregirlas, haciendo las adiciones y/o modificaciones requeridas 
por la Oficina de Proyectos, y deberá presentar dichos documentos para su 
aprobación. 

c) Cualquier demora en la ejecución del contrato generada por la 
desaprobación de las propuestas arriba indicadas será atribuible al Ofertante 
Ganador y no dará derecho a extensiones en los cronogramas de ejecución 
establecidos en el documento y en el contrato. 

d) Las “pruebas de suministro” no deberán iniciarse hasta que la Oficina de 
Contratos haya aprobado el correspondiente horario y protocolo para las 
pruebas. 

 
4.1.13 Una vez que la Oficina de Proyectos haya aprobado el horario y protocolos para 
las pruebas de suministro, éstos se convertirán en documentos oficiales. 
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TITULO:  SERVICIO REGIONAL DE DISPONIBILDIAD DE PREDICCION RAIM A 
TRAVES DE LA WEB PARA LA REGION SAM 

DECLARACION DE 
CUMPLIMIENTO 

 

SECCION E – SERVICIOS, PRUEBAS Y ACEPTACION 
 

 
4.1.14 Durante la implementación de las pruebas, la Oficina de Proyectos puede incluir 
las pruebas adicionales que fueran necesarias para garantizar la debida operación del 
susministro.  Estas pruebas deberán ser incluidas automáticamente como complemento 
del programa oficial de pruebas. 
 
Inicio 
 
4.1.15 El servicio se iniciará una vez aprobada la PSAT.  El Ofertante Ganador iniciará 
el suministro del SRRPAS 24 horas al día, 7 días a la semana (24x7).  El servicio estará 
en fase pre-operacional por un período de 30 días. 
 
4.1.16 Luego de este período, se realizará una FAT (Prueba de Aceptación Final).  El 
propóstico de las FAT es garantizar que el Ofertante Ganador haya resuelto todos los 
problemas pendientes, inclusive aquéllos que pudieran haber sido identificados luego de 
la emisión del certificado de aceptación provisional. 
 
5. GARANTIAS 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 
Para fines de este documento, se aplicará las siguientes siglas: 
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APENDICE G 
 

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA IONOSFERA SOBRE EL GBAS 
 

La ionosfera es un reto para la implantación del GBAS. Bajo condiciones normales, este estrato 
de la atmósfera ya se encuentra causando demoras en las señales de los satélites GPS, variando de 
acuerdo a la región del mundo. 
 

La Región SAM, localizada en las cercanías al ecuador geomagnético, sufre grandes impactos 
debido a la ionosfera, particularmente con los fenómenos de centelleo y burbujas de plasma, que pueden 
causar errores en los receptores, así como pérdida de información de los satélites. 

 
La Universidad de Stanford ha desarrollado un modelo de amenaza para aumentar la 

disponibilidad de estaciones GBAS por medio de un arreglo geométrico de los satélites en el espacio.  
Asimismo, han modelado gradientes de ionosfera con formas anormales como frentes de onda lineales 
semi-infinitos con una propagación constante de velocidad.  La gradiente se asume como una variación 
lineal en la demora vertical de la ionosfera entre un máximo y un mínimo 
(http://waas.stanford.edu/~wwu/papers/gps/PDF/LeeIONGNSS06.pdf). 

 
Por lo tanto, tres parámetros son esenciales para este modelo de amenaza: 
 
 Diferencia en la demora entre dos puntos; 
 Distancia entre los puntos; 
 Velocidad del frente de onda. 

 
Este modelo de amenaza, sin embargo, aplica a la fecha únicamente para la arquitectura de la 

estación Honeywell SLS-4000, fue efectuándose con información recolectada en los Estados Unidos 
continental y es válida para regiones a latitud media.  

 
Un Estado que adquiere una estación de otra compañía debe asegurarse de tener la misma 

certificación de equipo, de acuerdo con los requerimientos de precisión, disponibilidad, continuidad e 
integridad para la fase de vuelo requerida para apoyar, aun durante condiciones hostiles de ionosfera.  

 
El asegurar que un sistema GBAS es lo suficientemente fuerte para operar a latitudes bajas puede 

requerir de simulaciones o más aun ensayos enfrentando eventos reales en la ionosfera.  El problema de 
usar eventos reales es que son impredecibles y los periodos de gran actividad solar, cuando los eventos se 
tornan más frecuentes, ocurren cada 11 años.   

 
Un Estado que desee que Stanford valide un modelo de amenaza para una región específica 

debería crear una estructura que permita la recolección de datos de los satélites GPS para identificar y 
medir las gradientes de ionosfera y sus velocidades.  Para efectuar esto, es necesario: 

 
1- Instalar receptores GPS alrededor del área de interés 
 

Los receptores deben ser de gran número para permitir la identificación de demoras en los varios 
puntos de la ionosfera. 

 
Los receptores deben estar espaciados a no más de 100 km de distancia, con el fin de 

proporcionar una buena definición de los gradientes calculados. 
 

http://waas.stanford.edu/~wwu/papers/gps/PDF/LeeIONGNSS06.pdf
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Los receptores deben poder recibir en las frecuencias L1 y L2, para una mejor definición de las 
demoras de la ionosfera. 

 
La tasa de adquisición de datos debe ser mayor a 1Hz para una mejor definición de las medidas, 

las cuales generarán un gran número de datos. 
 
La localidad de montaje de las antenas del GPS debería preferentemente estar libre de obstáculos 

a una elevación de 5 grados. 
 

2- Recolectar y almacenar datos de los receptores 
 

La información debe ser recolectada periódicamente de las estaciones, y almacenada. 
 
La recolección de datos puede ser efectuada por un artefacto externo de almacenaje o por una red 

que descargue la información hacia un servidor de almacenaje. 
 

3- Identificar las ocurrencias sobre eventos severos de ionosfera 
 

Un software debe ser utilizado para identificar, dentro de la cantidad de datos recolectados, la 
ocurrencia de un evento significativo de ionosfera. 

 
4– Calcular las velocidades de frentes de onda y gradientes 

 
Un software debe ser utilizado para calcular la velocidad de los frentes de onda y las gradientes 

relativas a la información de un evento significativo de ionosfera. 
 

5- Comparación con el modelo de amenaza 
 
Finalmente, los puntos calculados serán introducidos en el modelo de amenaza, permitiendo la 

evaluación de la aplicabilidad del modelo. 
 
Es importante resaltar que la validación del modelo de amenaza de Stanford es un gran esfuerzo, 

exigiendo un alto presupuesto para cubrir los gastos de equipo, software e investigación, y también 
requiere del apoyo de instituciones capaces de efectuar este tipo de trabajo.  

 
En adición, la finalización de este tipo de análisis en un área sujeto a un comportamiento peor de 

la ionosfera es muy útil par alas áreas con mejor ionosfera.  
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Cuestión 7 del  
Orden del Día:  Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados de ATM e 

integración de los existentes 
 
 
7.1 Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión analizó las NE/08 y NE/17, procediendo 
a la revisión de los siguientes aspectos: 
 

a) Seguimiento a las actividades sobre automatización ATM; y 
b) Seguimiento a las actividades sobre mejora a la comprensión situacional ATM. 

 
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOBRE AUTOMATIZACIÓN ATM  

 
7.2 La Reunión tomó nota del avance en la interconexión de sistemas automatizados entre 
ACC adyacentes concordados a través del establecimiento y firma de Memorándums de Entendimiento 
(MoU), así como la implantación de nuevos MoU. 
 
Interconexión de los sistemas automatizados entre Argentina y Uruguay 
 
7.3 La Reunión tomó nota que a la fecha se tiene que los datos del radar de Durazno 
(Uruguay) están disponibles en Ezeiza (Argentina) y los datos del radar de Quilmes (Argentina) están 
disponibles en Montevideo (Uruguay), quedando pendiente el uso operacional de los mismos en los ACC 
de Montevideo y Ezeiza. La implantación del servicio AIDC entre los dos ACC estaría implantado una 
vez que Uruguay instale el nuevo sistema automatizado (INDRA Aircon 2100) a finales de julio del 2012  
 
Interconexión de los sistemas automatizados entre Argentina y Brasil 
 
7.4 La Reunión fue informada que Argentina ya está lista para enviar información de los 
radares especificados en el MoU. Brasil informó que se encuentra en la fase de instalación de firewall y 
que, una vez completada esta instalación, se procedería con la instalación de la interconexión de datos 
radar. La Reunión fue informada que la interconexión de datos radar y el hand-off automático de planes 
de vuelo (AIDC) estarían implementados para el ultimo trimestre del 2012. 
 
Interconexión de los sistemas automatizados entre Brasil y Uruguay 
 
7.5 La Reunión tomó nota que Brasil, de la misma forma que para la interconexión con 
Argentina, está en la fase de instalación de un firewall. Uruguay procedería al envío de datos radar y 
planes de vuelo una vez que se instale el nuevo sistema automatizado de INDRA (Aircon 2100) previsto 
para finales de julio de 2012. La Reunión tomó nota que la instalación se completaría para el ultimo 
trimestre de 2012. 
 
Interconexión de los sistemas automatizados entre Argentina y Chile 
 
7.6 Sobre esta interconexión, la Reunión fue informada que Argentina ya estaba preparada 
para iniciar los trabajos de interconexión de la información radar de las localidades especificadas en el 
MoU y que Chile estaba en el proceso de adquisición de equipos para completar la interconexión. La 
Reunión tomó nota que los trabajos de interconexión de datos radar y hand-off de planes de vuelo estarían 
implantados para finales del 2012  
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Interconexión de los sistemas automatizados entre Brasil y Venezuela 
 
7.7 La Reunión fue informada que se habían efectuado todas las instalaciones requeridas en 
Brasil y Venezuela para completar la interconexión de datos radar y hand-off de plan de vuelo y que para 
finales de mayo de 2012 estaría completada y en operación la interconexión. 
  
Nuevos memorándum de entendimiento  

 
7.8 La Reunión tomó nota que, con la instalación del nuevo sistema de automatización y 
radares secundarios para el ACC de Lima y el ACC de Asunción, se iniciarían las coordinaciones entre 
las Administraciones de Brasil y Perú, así como entre las Administraciones de Argentina y Paraguay, para 
elaborar el MoU para la interconexión de datos radar y planes de vuelo (AIDC) de forma tal que en la 
reunión SAM/IG/10 se firmarían dichos MoUs. 

 
PROYECTO AUTOMATIZACIÓN ATM PARA LA REGIÓN SAM  
 

7.9 La Reunión procedió a la revisión del Proyecto Automatización ATM para la Región 
SAM, y consideró que no se procedería a la elaboración del documento de apoyo para la implantación de 
sistemas avanzados de automatización, considerando que el mismo no sería de utilidad para los Estados 
de la Región para corto y mediano plazo. En el Apéndice A de esta cuestión del orden día se presenta la 
información actualizada del Proyecto. 

 
Seguimiento a las actividades sobre mejora a la comprensión situacional ATM 

 
7.10 La Reunión procedió a la revisión de las actividades del Proyecto Mejora a la 
comprensión situacional ATM, así como de las tareas en las cuales todavía no se tenía un responsable para 
su realización. La Reunión revisó los índices de la Guía de consideraciones técnicas operacionales para 
la implantación del ADS-B y de la Guía de orientación para elaborar SIGMET en formato gráfico. La 
revisión del índice de la Guía de orientación para elaborar SIGMET en formato grafico contó con la 
participación de los Oficiales Regionales MET y ATM de la Región SAM.  Los índices de las guías 
arribas descritas se encuentran en los Apéndices C y D de la NE/08. 
 
7.11 Asimismo, la Reunión tomó nota que el Coordinador del Proyecto Automatización ATM 
se encargaría de ejecutar la tarea relacionada con la cobertura actual de los sistemas de vigilancia y que el 
Sr. Andre Jansen (Brasil) se encargaría de elaborar una guía de orientación con consideraciones técnicas 
operacionales para la implantación del MLAT. 
 
7.12 A este respecto, la Reunión consideró que se requería de expertos CNS por un periodo de 
dos semanas cada uno para la elaboración de la guía y del estado de cobertura, a través del apoyo del 
proyecto RLA/06/901. Como Apéndice B de esta cuestión del orden día se presenta el documento de 
Proyecto actualizado. 
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APENDICE A 
 

PROYECTO AUTOMATIZACION ATM EN LA REGION SAM 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° C1 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Automatización y comprensión 
situacional ATM 

(Coordinador del Programa: 
Onofrio Smarrelli) 

Automatización ATM 
Coordinador del proyecto: Alessander Santoro (Brasil)  

Expertos contribuyentes al proyecto: Grupo de Automatización (Brasil), 
Omar Gouarnalusse (Argentina) y Grupo Automatización ATM de la 

SAM/IG 

Septiembre 2009 Diciembre 2014 

Objetivo 
Apoyar a los Estados de la Región SAM en la implantación de sistemas automatizados y la interconexión de los mismos a 
nivel regional  

Alcance 
El alcance del proyecto contempla la elaboración de guías, ensayos para identificación del nivel de automatización requerido 
en las dependencias ATS de la Región y la implantación de los sistemas de automatización y su interconexión a través de la 
red digital regional sudamericana basada en VSAT (REDDIG) 

Métricas 

• Elaboración de los siguientes documentos:  
 Documento guía sobre requerimiento de sistemas automatizados en dependencias ATS (SSS) 
 Modelo de Memorándum de Entendimiento (MoU) para la interconexión de sistemas automatizados  

• Implantación de la interconexión de sistemas automatizados entre: 
 Argentina-Brasil 
 Argentina-Chile 
 Argentina-Uruguay 
 Brasil-Uruguay 
 Brasil-Venezuela  

• Reducción del número de errores operacionales, incluyendo los LHD 

Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la Región SAM 
miembros del proyecto Automatización, bajo la gestión del coordinador del proyecto, en coordinación con el 
coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como entre el coordinador del 
proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la Internet. Asimismo, el 
coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, podrán reunirse en las 
reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completados los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI bajo la forma 
de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación al CRPP del GREPECAS 
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Justificación 

• Los centros de control de tránsito aéreo de las Regiones CAR/SAM han tenido dificultades para la debida coordinación 
del tránsito aéreo, lo cual ha sido considerado como un importante factor que ha contribuido a los incidentes de tránsito 
aéreo. La interconexión de los centros automatizados de control de tránsito aéreo permitirá una coordinación 
automatizada del tránsito aéreo para la transferencia de las responsabilidades de control entre centros de control de área 
adyacentes en las Regiones CAR/SAM, reduciendo el riesgo de incidentes aeronáuticos generados por actividades de 
coordinación indebidas y mejorando, al mismo tiempo, las fases de planificación para un control eficiente de los vuelos 
desde/hacia las Regiones de Información de Vuelo (FIR) correspondientes. 

• La interconexión de sistemas automatizados se facilitaría en vista de la existencia de la REDDIG (red regional SAM 
basada en VSAT ) que posee la capacidad necesaria para transportar las aplicaciones de los sistemas automatizados  

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 04, ATM 05, ATM 06 del Plan de Implantación del 
Sistema de Navegación Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos relacionados 
• ATFM 
• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 
• Mejora a la comprensión situacional ATM  

 

Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Nivel de automatización requerido 
de acuerdo con el servicio ATM 
proporcionado en el espacio aéreo 
y los aeródromos internacionales, 
valorando: 
• el diseño de la arquitectura 

operacional, 
• características y atributos para 

la interfuncionalidad, 
• bases de datos y software, 
• FPL, CPL, CNL, RLA, etc., y 
• Requerimientos técnico 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 05 

 
PFF SAM 
ATM06 

Coordinador del 
proyecto y 
Grupo de 

Automatización 
ATM 

 

Finalizada  

Para la identificación de los requerimientos de 
automatización requeridos en las dependencias 
ATS (ACC), se ha elaborado cl Documento SSS 
(System and Subsystem Specification 
Document)  

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Orientaciones para la elaboración 
de Memorándum de Entendimiento 
(MoU) para la implantación de la 
interconexión de sistemas 
automatizados 

PFF SAM 
CNS 04 

Coordinador del 
proyecto y 

Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 

Finalizada  
Se ha elaborado un modelo de MoU para la 
interconexión de sistemas automatizados  

Monitorear la implantación de 
sistema de proceso de datos de plan 
de vuelo, herramientas para la 
transmisión electrónica e 
intercambio automático de 
mensajes ATS 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 05 

 
PFF SAM 
ATM06 

Coordinador del 
proyecto 

 

Julio 2013 

Se ha elaborado un plan de acción regional para 
monitorear la interconexión de sistema 
automatizados entre ACC adyacentes. 
En referencia a la interconexión de sistemas 
automatizados, se han elaborado y firmado hasta 
la fecha cinco MoU entre Estados de la Región 
SAM: Argentina-Brasil; Argentina-Chile; 
Argentina-Uruguay; Brasil-Uruguay; Brasil-
Venezuela. 
Se ha interconectado datos radar entre 
Argentina-Uruguay utilizando protocolo IP a 
través de la REDDIG. 
Se ha realizado ensayo de intercambio de planes 
de vuelo y datos radar entre Brasil-Venezuela.  
Se espera que a mediado de julio de 2013 se 
complete la interconexión de sistemas 
automatizados de los Estados que han elaborado 
y firmado los MoU, así como la elaboración de 
nuevos MoU a medida que se implementen 
nuevos sistemas automatizados en la Región  

Monitorear las actividades de 
implantación de la automatización 
en la Región SAM 

 
OACI 

 
Septiembre 2009 - 
Diciembre 2014 

 

Recursos necesarios 
Designación de expertos en la ejecución de los entregables.  
Implantar facilidades requeridas que permitan la interconexión de los sistemas automatizados de acuerdo a las fechas 
establecidas en los MoU elaborados y firmados al respecto 
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APENDICE B 
 

PROYECTO MEJORA A LA COMPRENSION SITUACIONAL ATM EN LA REGIÓN SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° C2 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Automatización ATM y 
Comprensión Situacional 

(Coordinador del Programa: 
Onofrio Smarrelli) 

Mejora a la comprensión situacional ATM 
 

Coordinador del Proyecto: Paulo Vila (Perú) 
Expertos contribuyentes al proyecto: José Rubira, Marcos Vidal, Jorge 

Otiniano y Daniel Gomez (Perú), Javier Vittor (Argentina) 

Octubre 2011 Noviembre 2013 

Objetivo 
Desarrollar guías que apoyen la implantación de la mejora de la comprensión situacional en las dependencias ATS en la 
Región Sudamérica 

Alcance 

Guías que apoyen la implantación de aplicaciones diversas, tales como visualización común de tránsito, visualización común 
de condiciones meteorológicas y comunicaciones en general 
• Análisis de la infraestructura actual de vigilancia e identificación de las mejoras necesarias para apoyar los espacios 

aéreos en ruta y terminal, la clasificación del espacio aéreo, la PBN y el ATFM 
• Implantación de sistemas de vigilancia ADS-B, ADS-C y/o MLAT en espacios aéreos seleccionados 
• Información electrónica y bases de datos mínimas comunes requeridas para apoyar los procesos de toma de decisiones y 

sistemas de alerta para una comprensión situacional interoperable entre las unidades ATFM centralizadas 
• Implantar sistemas de proceso de datos de plan de vuelo (nuevo formato FPL) y herramientas de comunicación de datos 

entre ACC´s 
• Implantar herramientas de apoyo avanzadas de automatización para contribuir a la compartición de la información 

aeronáutica 

Métricas 

Elaboración de los siguientes documentos:  
• Estrategia regional de vigilancia para la implantación de los sistemas en apoyo a la mejora de la comprensión situacional 
revisada 
• Evaluación de la cobertura de los sistemas de vigilancia de la región SAM finalizada 
• Guía de consideraciones técnico/operacionales para la implantación del ADS-B finalizada 
• Guía de consideraciones técnico/operacionales para la implantación del MLAT finalizada 
• Guía de orientación con consideraciones técnicas para el apoyo a la implantación del ATFM finalizada 
• Guía de orientación para la elaboración del SIGMET en formato gráfico finalizada 
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Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la Región SAM 
miembros del proyecto Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del 
proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como 
entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la 
Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, 
podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completado los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI en forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión, aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS 

Justificación 

• Mejorar la comprensión situacional ha sido identificada como un gran apoyo para el ATM, contribuyendo a incrementar 
la seguridad operacional y haciendo el vuelo más eficiente 

• Durante la séptima reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/7), se revisaron las actividades del proyecto 
Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM y se consideró nominar un coordinador del mismo para la 
Región SAM 

• Asimismo, es necesaria una estrecha relación con otros programas y sus respectivos proyectos, con el fin de recolectar los 
requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de 
implantación 

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 04, ATM 05, ATM 06 y MET 03 del Plan de 
Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos  
Relacionados 

• Sistemas de Navegación Aérea en Apoyo a la PBN 
• Automatización  
• ATFM 
• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 
• Aplicaciones Tierra-Tierra y Aire-Tierra de la ATN 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 

basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Evaluación de la infraestructura de vigilancia e identificación de mejoras a los sistemas de vigilancia 

Revisión de la estrategia regional 
de vigilancia para la 
implantación de los sistemas en 
apoyo a la mejora de la 
comprensión situacional 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

Paulo Vila 
(Perú) 

 Junio 2012 
Una revisión inicial de la estrategia fue 
presentada en la reunión SAM/IG/8 (Lima, 
Perú, 10-14 de octubre de 2011) 

Evaluación de la cobertura actual 
de los sistemas de vigilancia de 
la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 04 

Paulo Vila 
(Perú) 

 Octubre 2012 

Se tienen algunos diagramas de coberturas de 
vigilancia suministrados por Estados de la 
Región  
Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad 

Elaboración de un plan regional para implantación del ADS-B y MLAT 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas/ 
operacionales para la 
implantación del ADS-B 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

José Rubira 
(Perú) 

Marco Vidal 
(Perú) 

 Junio 2012 
La guía se basará en la experiencia del Perú en 
sus avances en la implantación del ADS-B en 
Pisco 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas/ 
operacionales para la 
implantación del MLAT 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

André Jansen 
(Brasil) 

 Junio 2013 
Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad  

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 

basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas para el 
apoyo a la implantación del 
ATFM 

PFF SAM 
CNS 01 

 
PFF SAM 
ATM 05 

Javier Vittor 
(Argentina) 

 Octubre 2013 
La guía se apoyará sobre el Manual ATFM para 
las Regiones CAR/SAM aprobado a través de la 
Conclusión GREPECAS 16/35 

Guía de orientación para la 
elaboración del SIGMET en 
formato gráfico 

PFF SAM 
MET 03 

Jorge Otiniano 
(Perú) 

Daniel Gomez 
(Perú) 

 Octubre 2012 
La guía se basará en la experiencia del Perú en 
el uso de formatos gráficos de información 
meteorológica incluido el SIGMET gráfico 

Monitorear las actividades de 
implantación de la mejora a la 
comprensión situacional ATM 
en la Región SAM 

 OACI  
Marzo 2010- 
Octubre 2013 

 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de los entregables 
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Cuestión 8 del 
Orden del Día   Implantación del nuevo formato de plan de vuelo 
 
 
8.1 La Reunión, como seguimiento a la implantación del nuevo formato de plan de vuelo, 
analizó los siguientes aspectos: 
 

a) Plan de acción regional; 
b) Lista de punto focales; 
c) Teleconferencias vía WEB; 
d) Estado de implantación de los cambios sistemas FDP y AMHS; e 
e) Programación de pruebas regionales e interregionales  

 
Plan de acción regional  
 
8.2 La Reunión revisó el plan de acción regional para la implantación de la Enmienda1 de la 
Edición 15 del Doc 4444 de la OACI, tomando en cuenta los avances realizados por los Estados de la 
Región SAM. El Apéndice A a esta cuestión del orden del día presenta la información actualizada del 
plan de acción regional. 
 
Lista de puntos focales  
 
8.3 La Reunión revisó la lista de puntos focales de los Estados de la Región SAM encargados 
de la coordinación de las actividades de implantación de la Enmienda. La lista de puntos focales se 
presenta como Apéndice B a esta cuestión del orden del día. La Reunión recordó la importancia que los 
Estados de la Región informen a la Oficina Regional SAM de la OACI sobre cualquier cambio en la 
misma, en vista que el punto focal tiene la importante tarea de apoyar las coordinaciones regionales e 
interregionales necesarias durante el periodo de transición (1 de julio de 2012 - 14 de noviembre de 2012) 
en el cual operarán el NUEVO y ACTUAL formato de vuelo. 
 
Teleconferencias vía WEB  
 
8.4 La Reunión tomó nota que, como seguimiento a la implantación de la Enmienda, desde la 
reunión SAM/IG/8 se han realizado cuatro teleconferencias para los Estados de habla hispana (incluyendo 
Brasil) y dos para los Estados no hispano parlantes. 
  
8.5 La Reunión fue informada que en la teleconferencias deberían haber participado todos los 
puntos focales y, en caso de no asistencia, deberían haber enviado vía correo electrónico la información 
de las actividades en base a la programación de la agenda de las teleconferencias, pero lamentablemente 
muy pocos puntos focales han participado en las teleconferencias. A este respecto, cabe recordar que la 
Duodécima Reunión de Autoridades de Aeronáutica Civil de la Región SAM formuló la Conclusión 
RAAC/12-2 - Implementación de la Enmienda 1 a la 15ª. Edición del Doc 4444 de la OACI (Nuevo 
formato de plan de vuelo) en la Región SAM, donde se insta, entre otros aspectos, a la participación de los 
Estados en todos los eventos programados en referencia a la implantación de la Enmienda.  
 
8.6 La Reunión consideró importante continuar la realización de teleconferencias vía WEB y 
presentó la siguiente programación: 25 de mayo, 29 de junio, 31 de agosto, 28 de septiembre y 31de 
octubre de 2012, invitando a todos los puntos focales a participar activamente. Los informes de las 
teleconferencias efectuadas en el 2012 se presentan como Apéndice C de la NE/09. 
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8.7 En vista de la importancia del tema, la Reunión instó a la participación activa de todos los 
puntos focales en las teleconferencias vía WEB; asimismo, consideró que en la misma se invitara también 
a los principales usuarios de la Región.  
 
Estado de implantación de los cambios sistemas FDP y AMHS 
 
8.8 La Reunión tomó nota del estado de implantación de los cambios en los equipos FDP y 
AMHS (plantillas con el NUEVO FPL en los terminales de usuarios) que se presenta en el Apéndice C 
de esta cuestión del orden día. Del Apéndice se puede observar que la mayoría de los Estados de la 
Región que tienen instalados los mencionados equipos han emprendido acciones para la implantación de 
los cambios, pero muy pocos Estados han completado dichos cambios hasta la fecha. Hay Estados que no 
estarían en capacidad de completar los cambios en los sistemas automatizados para el 15 de noviembre, 
en vista que la ejecución de los cambios requiere más tiempo, pero dichos Estados están tomando las 
medidas de contingencia necesarias al respecto. Es importante recordar a los Estados de la Región de 
informar a la Oficina Regional SAM de la OACI sobre cualquier cambio efectuado en dichos equipos. 
 
8.9 La Reunión tomó nota de la solución adoptada por Brasil (NE/10) en sus equipos 
automatizados para dar cumplimiento a la Enmienda, la solución se presenta como Apéndice D de esta 
cuestión del orden del día. Asimismo, tomó nota de las actividades realizadas por Panamá y Bolivia en 
relación a la implantación de la Enmienda (NI/03, NI/08 y NI/09). 
 
Programación de pruebas regionales e interregionales  
 
8.10 Con el fin de poder establecer pruebas entre Estados de la Región y con Estados de otras 
Regiones, la Reunión estableció una programación de fechas, las cuales se presentan como Apéndice E a 
esta cuestión del orden del día. 
 
8.11 La Reunión consideró que para las pruebas se contara con una única dirección AFTN de 
prueba, acordándose considerar la dirección AFTN “XXXXNFPL” para cada uno de los Estados de la 
Región SAM.  
 
8.12 La Reunión tomó nota que Argentina, Brasil, Guyana, Perú y Surinam se encuentran 
listos para iniciar las pruebas interregionales a partir del mes de junio. Para la realización de las pruebas, 
la Reunión consideró la siguiente programación de fechas: 29 de junio, 20 de julio y 30 de agosto de 2012 
para las pruebas regionales.  Para las pruebas inter-regionales, se consideraron las siguientes fechas: 
1 de julio, 30 de agosto, 15 de septiembre y 1 de octubre de 2012. Las pruebas se realizarían entre ACC 
adyacentes (intra- e inter-regional), los mensajes del NUEVO FPL deberían enviarse a direcciones AFTN 
de pruebas previamente coordinadas entre las partes, considerándose importante, además, incluir en las 
pruebas a los usuarios (ver Apéndice D). 
 
8.13 La Reunión fue informada que Eurocontrol había realizado un documento guía para 
realizar pruebas para los Estados de la Región Europea con alcance también a todos los Estados de otras 
Regiones del mundo. El documento que se incluye como Apéndice F de la NE/09 describe en la 
Sección 4 los procedimientos para las pruebas para proveedores de servicios de navegación aérea fuera de 
la Región de trabajo del IFPS (Eurocontrol), indicando la dirección AFTN para las pruebas, las fechas 
programadas para las pruebas y los pasos para registrarse. Se invita a los Estados de la Región sobre la 
posibilidad de registrarse y efectuar las pruebas que le permitan validar los mensajes del NUEVO formato 
FPL. 
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8.14 A este respecto, la Reunión, tomando en cuenta todos los aspectos arribas indicados, 
formuló la siguiente conclusión: 
 
Conclusión SAM/IG/9-4 Participación activa en las actividades regionales para la 

implantación de la Enmienda 1 a la Edición 15 del Doc 4444 
 

Que los Estados de la Región SAM, con el fin de dar cumplimiento a la implantación de la 
Enmienda 1 a la Edición 15 del Doc 4444 de la OACI: 

 
a) Informen sobre cualquier cambio en la lista de puntos focales que se presenta como 

Apéndice B a esta cuestión del orden del día; 
b) Participen activamente a través de sus puntos focales en la teleconferencias vía WEB 

programadas en las siguientes fechas: 25 de mayo, 29 de junio, 31 de agosto, 
28 de septiembre y 31de octubre de 2012; y 

c) Participen en la programación de las pruebas regionales e interregionales descritas en el 
Apéndice E de esta cuestión del orden del día. 
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APENDICE A 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO FORMATO DE PLAN DE 
VUELO - ENMIENDA 1 A LA 15ª EDICIÓN DEL DOCUMENTO 4444 DE LA OACI 

(PANS/ATM) EN LA REGION SAM 
 
 

ACTIVIDADES 
ACCIÓN A SER 
EMPRENDIDA 

POR 
ENTREGABLE 

FECHA 
LIMITE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
Aprobación de la 
Enmienda 1 de la 
Edición 15 del 
PANS/ATM - 
Doc 4444, 
(Procedimientos para 
los servicios 
de navegación aérea 
— Gestión del 
tránsito aéreo) 
(carta OACI a 
Estados AN 13/2.1-
08/50 del 25 de junio 
de 2008) 

Estados SAM Tomar nota de la 
Enmienda  

Diciembre 
2008 

Finalizada 

Directrices para la 
incorporación de la 
información del plan 
de vuelo conforme a 
la Enmienda 1 de la 
15ª Edición del 
PANS/ATM-
Doc 4444 (carta 
OACI Estados 
AN 13/2.1-09/9 del 
6 de febrero de 2009) 

Estados SAM Tomar nota directrices 
OACI 

Junio 2009 Finalizada 

Elaborar una 
Estrategia Regional 
para la implantación 
de la Enmienda 1 de 
los PANS/ATM 

Proyecto 
RLA/06/901 

Estrategia regional para la 
implantación de la 
Enmienda 1 de la 
15ª Edición de los 
PANS/ATM-Doc 4444 

Octubre 2009 Finalizada. 
La estrategia 
aprobada en la 
SAM/IG/4 para su 
adopción en la 
Región SAM fue 
revisada y aprobada 
para las Regiones 
CAR/SAM en la 
Reunión del 
Subgrupo CNS/ATM 
(marzo 2010) 
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ACTIVIDADES 
ACCIÓN A SER 
EMPRENDIDA 

POR 
ENTREGABLE 

FECHA 
LIMITE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
Elaborar plan 
nacional para la 
implantación de la 
Enmienda 1 de los 
PANS/ATM 

Estados Región 
SAM 

Plan nacional para la 
implantación de la 
Enmienda 1 de la 
15ª Edición de los 
PANS/ATM-Doc 4444 

Finales de abril 
2010 – 
Prórroga para 
30 de 
noviembre 
2010, para 
ajuste de 
acuerdo con los 
modelos 
presentados. 

Todos los  Estados   
han presentado sus 
planes de acción, con 
la excepción  de, 
Guyana Francesa 
(Francia). Algunos 
Estados de la Región 
han actualizado sus 
planes de acción 
nacionales pero los 
mismos no han sido 
enviado a la Oficina 
Regional SAM de la 
OACI 

Nominación de 
puntos focales para la 
coordinación entre la 
OACI y los Estados 
en la implantación de 
la Enmienda 1 de los 
PANS/ATM.  

Estados de la 
Región SAM  

Punto focales de los 
Estados SAM para la 
coordinación entre la 
OACI y los Estados en la 
implantación de la 
Enmienda 1 de los 
PANS/ATM 

7 de mayo 
2010 

Actualizada.  
Ver Apéndice B de 
esta nota de estudio  

Analizar la lista de 
chequeo de sistemas 
involucrados en el 
proceso de un plan de 
vuelo para evaluar el 
impacto de la 
implantación del 
nuevo formato de 
plan de vuelo en los 
sistemas 
automatizados 

Reunión SAM/IG Lista de chequeo de 
sistemas involucrados en el 
proceso de un plan de 
vuelo y su impacto con el 
nuevo formato de plan de 
vuelo 

SAM/IG/5 Finalizada.  
Sistemas afectados: 
plantillas de formato 
de plan de vuelo de 
las terminales de los 
sistemas AMHS y 
los procesadores de 
planes de vuelo 
(FDP) 

Llevar a cabo el 
análisis sobre el 
impacto de la 
implantación de la 
enmienda del nuevo 
formato en los 
sistemas 
automatizados en los 
Estados de la Región 
SAM  

Estados de la 
Región SAM 

Impacto de la implantación 
de la enmienda en los 
sistemas automatizados 

Finales de 
agosto 2010 

Todos los Estados de 
la Región SAM han 
llevado a cabo el 
análisis del impacto 
de la implantación de 
la enmienda  en los 
sistemas 
automatizados  
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ACTIVIDADES 
ACCIÓN A SER 
EMPRENDIDA 

POR 
ENTREGABLE 

FECHA 
LIMITE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
Elaboración de un 
seminario taller para 
la implantación de la 
Enmienda 1 del 
PANS/ATM en la 
Región SAM 

Secretaría OACI Seminario/Taller para la 
Implantación de la 
Enmienda 1 al 
PANS/ATM 

Lima, Perú, 
13 al 15 de 
septiembre de 
2010 

Realizado con la 
participación de 
41 delegados de 
10 Estados 
(Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, 
Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam, 
Uruguay y 
Venezuela;  
1 Organismo 
Internacional 
(IATA), 
5 proveedores 
(Adacel Inc., Atech, 
Indra, Ineco-Tifsa y 
Radiocom Inc.) 

Realización a nivel 
nacional reuniones 
entre proveedor y 
usuarios a la hora 
implantar la 
Enmienda 1 al 
PANS/ATM 

Estados Región 
SAM  

Establecimiento de un 
programa de reuniones 
nacionales para la 
implantación de la 
Enmienda 1 de los 
PANS/ATM 

Reuniones 
nacionales 
necesarias para 
2010-2012 

El número de 
reuniones nacionales 
lo estarían 
determinando los 
Estados.  

Preparación del 
personal usuario y 
prestador del servicio 
sobre la implantación 
de la Enmienda 1 de 
los PANS/ATM 

Estados Región 
SAM 

Personal capacitado en el 
ámbito de los proveedores 
de servicio y usuarios 
sobre la Enmienda 1 de los 
PANS/ATM bajo un 
programa de capacitación 
nacional 

Octubre 2010- 
noviembre 
2012 

Información sobre 
las actividades de 
capacitación  en 
algunos Estados de la 
Región SAM se 
presentan  en  el 
Apéndice C de esta 
nota de estudio  

Elaboración del 
segundo seminario 
taller para la 
implantación de la 
Enmienda 1 del 
PANS/ATM en la 
Región SAM 

Secretaría OACI Seminario/Taller para la 
Implantación de la 
Enmienda 1 al 
PANS/ATM 

Lima, Perú, 19 
al 20 de mayo 
de 2011 

Realizado con la 
participación de 
delegados de   
9 Estados de la 
Región SAM 
(Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, 
Panamá, Paraguay, 
Perú, Surinam y 
Uruguay), un 
representante de la 
línea aérea (LAN 
Perú), representantes 
de la industria 
(Atech, Comsoft, 
Indra y Thales) y 
representantes de la 
OACI, con un total 
de 36 participantes. 
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ACTIVIDADES 
ACCIÓN A SER 
EMPRENDIDA 

POR 
ENTREGABLE 

FECHA 
LIMITE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
Conducir ensayos 
entre sistemas con 
capacidad de 
procesamiento del 
nuevo plan de vuelo 

Estados Región 
SAM  

 Finales de 
junio de 2012 

Los ensayos a nivel 
nacional , regional e 
interregional se 
estarían llevando a 
cabo inicialmente del 
1 de enero del 2012 
al 30 de junio de 
2012 

Elaboración de un 
Seminario/Taller para 
la evaluación del 
riesgo como 
consecuencia de la 
implantación de la 
Enmienda 1 a los 
PANS ATM (FPL)    

Proyecto 
RLA/06/901 

Estudio con la evaluación 
de la seguridad operacional 
antes de la implantación 
del nuevo formato de FPL. 

Lima, Perú, 
5 al 9 de 
septiembre de 
2011 

Realizado con la 
participación de 
19 delegados de 
6 Estados (Bolivia, 
Brasil, Paraguay, 
Perú, Uruguay y 
Venezuela) 

Estudio de la 
implantación de la 
transición al nuevo 
formato de plan de 
vuelo (operación 
considerando el 
formato ACTUAL y 
NUEVO) incluyendo 
los procedimientos de 
contingencia 

Proyecto 
RLA/06/901 

Estudio de implantación 
Enmienda 1 PANS/ATM 
durante la fase de 
transición con los 
procedimientos de 
contingencia.  

SAM/IG/9 Planificada reunión 
de coordinación del 
14 al 18 mayo de 
2012 

Publicación de 
acciones de 
transición, ensayos y 
otras publicaciones 
para los usuarios e 
interesados 

Estados Región 
SAM  

Publicación de acciones de 
transición, ensayos y otras 
publicaciones para los 
usuarios e interesados. 

Finales de 
marzo de 2012 

Actualización 
reunión SAM/IG/9 

Implantación del 
nuevo formato del 
Plan de Vuelo de 
acuerdo a la estrategia 
sobre la implantación 
de la Enmienda 1 a la 
15ª Edición de los 
PANS/ATM-
Doc 4444 

Estados Región 
SAM  

Sistemas involucrados en 
el proceso de los FPL en 
capacidad de operar el 
nuevo formato de FPL 

Finales de 
marzo de 2012 

Observar la 
conclusión 
SAM/IG/6-11 
(AMHS hasta 
31/12/2011 y FDP 
hasta 31/03/2012). 
Información sobre 
las actividades de  
implantación  en 
algunos Estados de la 
Región SAM se 
presentan  en  el 
Apéndice C de esta 
nota de estudio  
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ACTIVIDADES 
ACCIÓN A SER 
EMPRENDIDA 

POR 
ENTREGABLE 

FECHA 
LIMITE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 
Implantación de 
actividades que 
permiten a los 
sistemas involucrados 
en el FPL operar con 
el FPL actual y nuevo 

Estados Región 
SAM 

Sistemas involucrados en 
el proceso FPL con 
capacidad de actuar el plan 
de vuelo actual y nuevo en 
el periodo de transición  

Finales de 
junio de 2012 

Si se implementa el 
nuevo plan antes de 
finales de junio del 
2012 el mismo se 
mantendrá solamente 
a nivel de ensayo 
(nacionales, intra e 
inter regionales) 
continuando a 
operarse con el 
formato actual de 
plan de vuelo. 
Asimismo, durante 
este periodo se 
podrán realizar 
ensayos pre 
operacional 
(nacional, intra e 
inter regional). 
A partir del 1 de julio 
de 2012 hasta el 14 
de noviembre de 
2012  los sistemas 
que están en 
capacidad de operar 
con el NUEVO FPL 
deben operar también 
con el ACTUAL 
FPL 

Mantener informada 
la Oficina Regional el 
avance de las 
actividades, así como 
los cambios de fecha 
en sus planes de 
acción  

Estados Región 
SAM 

Información actualizada 
plan de acción  

Proceso 
continuo hasta 
el 15/12/2012 

Los Estados deben 
mantener informado  
sobre las actividades  
de implantación del 
NUEVO FPL a la 
oficina regional 
SAM de la OACI 

Implantación fase 
operativa con el plan 
de vuelo actual y 
nuevo 

Estados Región 
SAM  

Sistemas involucrados en 
el proceso del FPL 
operando con el formato 
actual y nuevo 

1 de julio 2012 
al 15 de 
noviembre de 
2012 

El nuevo formato de 
FPL no debería 
entrar en operación 
antes del 1 de julio 
de 2012 
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APPENDIX B / APENDICE B 
 

PUNTOS FOCALES PARA LA COORDINACIÓN DEL FORMATO DE PLAN DE VUELO / 
FOCAL POINTS FOR THE COORDINATION OF THE FLIGHT PLAN FORMAT 

 
 

Estado/State 
Organization 

Autoridad / Authority 
E-mail T / F 

Area 
Nombre y título / 
Name and Title 

1 2 3 5 6 

Argentina CNS  

 Omar GouarnalusseDepartamento 
CNS de la  Dirección Nacional de 
Servicio de Navegación Aérea y 
Aeródromo, ANAC  

ogouarna@faa.mil.ar T: + 54 11  4317 6667 

Bolivia ATM 
Miguel Castillo Ochoa 
Jefe Unidad ATM/SAR, DGAC 

mcastillo@dgac.gob.bo 
T: +591 2 2444450/2114465 
C:+ 591 72046745 
F: +591 2 2114465 

Brasil 
 

CNS 

Alessander de Andrade Santoro 
Oficial CNS  
Departamento de Control del 
Espacio Aéreo, DECEA 

ddte7@decea.gov.br 
 
T:+ 5521 2101 6209 
 

Chile ATM 
Marcial Vidal Arriagada 
Controlador de Tránsito Aéreo, 
DGAC 

mvidal@dgac.cl T: +56 2 290 4709 

Colombia AIM 

Mauricio  Diaz Villabona  
 

mauricio.diaz@aerocivil.gov.co 
T:  + 571 2962571  
F:  +57 1 2962800 
 

Oscar Arturo Alfonso Bravo oscar.alfonso@aerocivil.gov.co T:  571 2963887 

Ecuador AIM Carlos Delgado Toledo, DGAC 
carlos_delgado@dgac.gob.ec 
karlyn_1966@yahoo.com 

Tel:  +5932 223 1008 

French 
Guiana 

 

Jean Jacques Deschamps 
Head, Technical Department for the 
ANSP in French Antilles and 
Guyana, DIRAC 

jean-
jacques.deschamps@aviation-
civile.gouv.fr 

TLF  33696 961107 

Guyana 

ATM 
Chaitrani Heeralall 
Director Air Navigation Services, 
CAD 

dans@gcaa-gy.org 
T: +592 261 2217 
F: +592 261 2293 

ATM 
Rickford Samaroo 
Manager ATS Operations, CAD 

satcori@hotmail.com 
T: +592 261 2564 
F: +592 261 2279 

Panamá AIM 
Hector Gonzalez  
Chief of Aeronautical 
Telecommunication 

hgonzalez@aeronautica.gob.pa 

T: +507 501 9825/501 9826 
F: +507 501 9848 
 
 

Paraguay 

ATM 
Liz Rocío Portillo Castellanos 
Sección Normas y Reglamentos, 
DINAC 

nyrlrpc@dinac.gov.py 
lizroportillo@gmail.com 

T: +595 21 205 365 

CNS 
David Ricardo Torres 
Sección Terminales AMHS/GTE, 
DINAC 

dr.torres33@gmail.com 
T: +595 21 645707/08 
 +595 21 205365 
F: +595 21 645598 

mailto:ddte7@decea.gov.br
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Estado/State 
Organization 

Autoridad / Authority 
E-mail T / F 

Area 
Nombre y título / 
Name and Title 

1 2 3 5 6 

Perú AIM 
Victor Martinez Serna 
Gerente de Operaciones 
Aeronáuticas, CORPAC 

amartinez@corpac.gob.pe 
T: +511 630-1150/630-1151 
F: +511  

Suriname 

AIM 
Lunette Rinelda Edam 
AIS/Maps and Charts and 
Communication, CAD 

ais@cadsur.sr; 
edamlunette@hotmail.com 

T: +597 498-898 
F:+ 597 498-901 

AIM 
Doris Kranenburg 
AIS/Maps and Charts and 
Communication, CAD 

ais@cadsur.sr; 
do12burg@hotmail.com 

Tel.: +597 498-898 
Fax:+ 597 498-901 

Uruguay ATM 
Rosanna Barú Banchieri 
Encargada Departamento de 
Servicios Aeronáuticos, DINACIA 

rbaru@dinacia.gub.uy 
rocbb17@gmail.com 

T: +5982 604 0408 – 
Ext. 4461 

Venezuela 

ATM Henry Iván Rodríguez Manrique henryr_1970@hotmail.com 
Tel: +0414 261 1888 
Fax: +0212 355 2216 

CNS 
Vicente Fiore 
Jefe de MMTO Radar Maiquetía, 
INAC 

v.fiore@inac.gob.ve T: +58 416 6235 643 

AIM 
Benjamín Uquillas 
Jefe Subcentro Comunicaciones 
Maiquetía, INAC 

buquillas@gmail.com T: +58 412 721 5068 
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APPENDIX C / APENDICE C 

 
IMPLEMENTATION STATUS OF CHANGES IN THE AMHS AND FDP EQUIPMENTS IN THE ACCs OF SAM REGION TO 

ACCEPT THE NEW FPL / ESTADO DE IMPLANTACION DE LOS CAMBIOS EN LOS EQUIPOS AMHS Y FDP EN LOS ACC DE 
LA REGION SAM PARA ACEPTAR EL NUEVO FPL  

 
 

State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 

ARGENTINA/ ACC 
Ezeiza 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2005 

The NEWFPL format 
template will be 
installed in all national 
AMHS terminals  

INDRA Aircon 
2100 system 
Installation: 2008 

Between 1 July and 
14 November 2012 
all the FDP will be 
updated to accept 
NEW FPL 

Trials in the AMHS 
and FDP simulator 
system installed in 
Ezeiza (CIPE) was 
made in March 2012 
where was installed 
the new software to 
both system 

During June will be 
tested between 
AMHS terminal 
Ezeiza FIR and FDP 
Cordoba simulator 
and vice versa. 
Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
July 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Instalación: 2005 

La plantilla con el 
NUEVO formato de 
FPL será instalado en 
todos los terminales 
AMHS a nivel nacional  

Aircon 2100 de 
INDRA 
Instalación: 2008 

Entre el 1 de julio y 
el 14 de noviembre 
de 2012 todos los 
FDP estarán listos 
para aceptar el 
NUEVO FPL. 

Durante Marzo 2012 
se realizaron pruebas 
entre los simuladores 
AMHS y FDP 
instalados en Ezeiza 
(CIPE), donde se 
instaló el nuevo 
software en ambos. 

Durante Junio se 
realizarán pruebas 
entre terminales 
AMHS de la FIR 
Ezeiza y el 
simulador FDP de 
Córdoba y 
viceversa. 
Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en julio 
2012 

ARGENTINA/ ACC 
Comodoro 
Rivadavia 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2005 

Between 1April to 30 
June 2012 the 
NEWFPL format 
template will be 
installed in all national 
AMHS terminals  

There´s not FDP 
in this FIR, the 
operation is 
manual- 

 Trials between 
Comodoro Rivadavia 
AMHS terminals and 
FDP simulator of 
Comodoro Rivadavia 
will be made on May 
2012. 

During June will be 
tested between 
Comodoro 
Rivadavia FIR 
AMHS terminals 
and FDP Cordoba & 
Ezeiza simulators. 
Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
July 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Instalación: 2005 

La plantilla con el 
NUEVO formato de 
FPL será instalado en 
todos los terminales 
AMHS a nivel nacional  

No existe FDP en 
este FIR, la 
operación es 
manual. 
 

 Para el mes de mayo 
se realizarán pruebas 
entre terminales 
AMHS de Comodoro 
Rivadavia y el 
simulador FDP 
instalado en Ezeiza,  

Durante Junio se 
realizarán pruebas 
entre terminales 
AMHS de la FIR 
Comodoro 
Rivadavia y los 
simuladores FDP de 
Córdoba & Ezeiza. 
Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en julio 
2012 

ARGENTINA/ ACC 
Cordoba 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2005 

Between 1April to 30 
June 2012 the 
NEWFPL format 
template will be 
installed in all national 
AMHS terminals  

INDRA Aircon 
2100 system 
Installation: 2008 

Between1 July and 
14 November 2012 
all the FDP installed 
in the ACC will be 
updated to accept 
NEW FPL 

Trials in the AMHS 
and FDP simulator 
system installed in 
Córdoba will be 
made in May 2012. 
The software with the 
NEW FPL will be 
installed in the FDP 
and AMHS simulator 
of Cordoba. 

During the month of 
June will be tested 
between AMHS 
terminal Ezeiza FIR 
and FDP Cordoba 
simulator and vice 
versa. 
Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
July 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Instalación: 2005 

La plantilla con el 
NUEVO formato de 
FPL será instalado en 
todos los terminales 
AMHS a nivel nacional  

Sistema Aircon 
2100 INDRA 
Instalación: 2008 

Entre el 1 de julio y 
el 14 de noviembre 
de 2012 todos los 
FDP estarán listos 
para aceptar el 
NUEVO FPL. 

Durante el mes de 
mayo se realizarán 
pruebas entre 
terminales AMHS y 
el simulador FDP 
instalado en Córdoba, 
donde se instalará el 
nuevo software en 
ambos 

Durante el mes de 
Junio se realizarán 
pruebas entre 
terminales AMHS 
de la FIR Ezeiza y el 
simulador FDP de 
Córdoba y 
viceversa. 
Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en julio 
2012 

ARGENTINA/ ACC 
Resistencia 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2005 

Between 1April to 30 
June 2012 the 
NEWFPL format 
template will be 
installed in all national 
AMHS terminals  

INDRA Aircon 
2100 system 
Installation: 2011 

Between1 July and 
octubr2012 all the 
FDP installed in the 
ACC will be updated 
to accept NEW FPL 

Trials in Resistencia 
AMHS terminals and 
FDP simulator 
system installed in 
Ezeiza will be made 
in May 2012. 
The software with the 
NEW FPL will be 
installed in the FDP 
simulator of Ezeiza 
for trials  

During June will be 
tested between 
Resistencia FIR 
AMHS terminals 
and FDP Cordoba & 
Ezeiza simulators. 
Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
July 2012 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Instalación: 2005 

La plantilla con el 
NUEVO formato de 
FPL será instalado en 
todos los terminales 
AMHS a nivel nacional  

 Aircon 2100 
INDRA de Ezeiza 
Instalación: 2011 

The softwarewith the 
NEW FPL will be 
installed in the FDP 
and AMHSsimulator 
of Cordoba  

The softwarewith the 
NEW FPL will be 
installed in the FDP 
and AMHSsimulator 
of Cordoba  

The softwarewith 
the NEW FPL will 
be installed in the 
FDP and 
AMHSsimulator of 
Cordoba  
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 

ARGENTINA/ ACC 
Mendoza  

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2005 

Between 1April to 30 
June 2012 the 
NEWFPL format 
template will be 
installed in all national 
AMHS terminals  

There´s not FDP 
in this FIR, the 
operation is 
manual- 

 Trials in Mendoza 
AMHS terminals 
simulator system 
installed in Córdoba 
will be made in May 
2012. 
The software with the 
NEW FPL will be 
installed in the FDP 
simulator of Córdoba 
for trials  

During June will be 
tested between 
Mendoza FIR 
AMHS terminals 
and FDP Cordoba & 
Ezeiza simulators. 
Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
July 2012 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Instalación: 2005 

La plantilla con el 
NUEVO formato de 
FPL será instalado en 
todos los terminales 
AMHS a nivel nacional  

No existe FDP en 
este FIR, la 
operación es 
manual. 
 

. Durante el mes de 
mayo se realizarán 
pruebas entre 
terminales AMHS de 
Mendoza y el 
simulador FDP 
instalado en Córdoba, 
donde se instalará el 
nuevo software en 
ambos 

Durante Junio se 
realizarán pruebas 
entre terminales 
AMHS de la FIR 
Mendoza y los 
simuladores FDP de 
Córdoba &Ezeiza. 
Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en 
julio 2012 

BOLIVIA/ACC La 
Paz  

Thales AERMAC 
AMHS System 
Installed December 
2011 

NEWFPL template 
included in the AMHS 
terminals 
The implementation at 
national level will be 
completed by the end 
of first semester 2012  

FDP system not 
implemented 
 

Manual Processing 
for the NEW FPL 

 Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
July 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema 
AMHSAERMAC de 
Thales 
Instalado Diciembre 
2011 

La plantilla con el 
NUEVO formato FPL 
incluido en los 
terminales AMHS  
La implantación a nivel 
nacional se completara 
a finales del primer 
semestre de 2012  

Sistema FDP no 
implementado 
 
 

El procesamiento del 
NUEVO FPL será en 
forma manual 

 Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en 
julio 2012 

BRAZIL/ACC 
Brasilia  

ATECH AMHS 
Extended Service 
Installation: 2009 

Ongoing – to be 
concluded on 16 June  

ATECH-Sagitario 
Installation: 2012 

Ongoing – to be 
concluded on 16 June 

Ongoing – to be 
concluded on 16 June 

Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
June 2012 

ATECH AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2009 

Continua – A ser 
concluida el 16 de 
junio 

ATECH Sagitario 
Instalación: 2012 

Continua – A ser 
concluida el 16 de 
junio 

Continua – A ser 
concluida el 16 de 
junio 

Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en 
junio 2012 

Brazil/ACC Manaos 

ATECH AMHS 
Extended Service  
Installation: 2009 

Ongoing – to be 
concluded on 22June  

ATECH X4000  
Installation: 2008 

Ongoing – to be 
concluded on 22 June  

Ongoing – to be 
concluded on 22 June  

Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
June 2012 

ATECH AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2009 

Continua – A ser 
concluida el 22 de 
junio 

ATECH X4000  
Instalación: 2008 

Continua – A ser 
concluida el 22 de 
junio 

Continua – A ser 
concluida el 22 de 
junio 

Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en 
junio 2012 

Brazil/ACC Curitiba  

ATECH AMHS 
Extended Service  
Installation: 2009 

Ongoing – to be 
concluded on 24 May 

ATECH-Sagitario 
Installation: 2010 

Ongoing – to be 
concluded on 24 May 

Ongoing – to be 
concluded on 24 May 

Only internal tests 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
ATECH AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2009 

Continua – A ser 
concluida el 24 de 
mayo 

ATECH Sagitario 
Instalación: 2010 

Continua – A ser 
concluida el 24 de 
mayo 

Continua – A ser 
concluida el 24 de 
mayo 

Unicamente pruebas 
internas 

Brazil/ACC Recife  

ATECH AMHS 
Extended Service  
Installation: 2009 

Ongoing – to be 
concluded on 10 May 

ATECH-Sagitario 
Installation: 2011 

Ongoing – to be 
concluded on 10 May 

Ongoing – to be 
concluded on 10 May 

Only internal tests 

ATECH AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2009 

Continua – A ser 
concluida el 10 de 
mayo 

ATECH Sagitario 
Instalación: 2011 

Continua – A ser 
concluida el 10 de 
mayo 

Continua – A ser 
concluida el 10 de 
mayo 

Unicamente pruebas 
internas 

Brazil / ACC 
Atlántico 

ATECH AMHS 
Extended Service  
Installation: 2009 

Ongoing – to be 
concluded on 10 May 

ATECH X4000 
Installation: 2008 

Ongoing – to be 
concluded on 10 May 

Ongoing – to be 
concluded on 10 May 

Only internal tests 

ATECH AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2009 

Continua – A ser 
concluida el 10 de 
mayo 

ATECH X4000 
Instalación: 2008 

Continua – A ser 
concluida el 10 de 
mayo 

Continua – A ser 
concluida el 10 de 
mayo 

Unicamente pruebas 
internas 

CHILE/ACC 
Santiago  

Thales AERMAC 
AMHS system 
Instalación: 2009 

By the end of first 
semester of 2012 they 
initiated the 
implementation of the 
NEW FPL template in 
the AMHS terminals at 
national level  

Thales 
EUROCAT C 
system 
Installation: 2009 

By the end of first 
semester of 2012 it is 
foreseen to initiate 
the installation of 
FDP update software 
to accept the NEW 
FPL  

 Regional and 
interregional tests 
will be initiated in 
August 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema AMHS 
AERMAC Thales 
Instalación: 2009 

Para finales del primer 
semestre de 2012 se 
iniciara la instalación 
en los terminales 
AMHS a nivel nacional 
de la plantilla con el 
NUEVO formato de 
plan de vuelo 

EUROCAT C 
Thales 
Instalación: 2009 

Para finales del 
primer semestre de 
2012 esta previsto la 
instalación del 
software actualizado 
del FDP para aceptar 
el NUEVO FPL.  

 Pruebas regionales e 
interregionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

CHILE/ACC 
Antofagasta  

Thales AERMAC 
AMHS system 
Instalación: 2009 

By the end of first 
semester of 2012 they 
initiated the 
implementation of the 
NEW FPL template in 
the AMHS terminals at 
national level  

EUROCAT 1000 
Thales 

By the end of first 
semester of 2012 it is 
foreseen to initiate 
the installation of 
FDP update software 
to accept the NEW 
FPL 

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 

Sistema AMHS 
AERMAC Thales 
Instalación: 2009 

Para finales del primer 
semestre de 2012 se 
iniciara la instalación 
en los terminales 
AMHS a nivel nacional 
de la plantilla con el 
NUEVO formato de 
plan de vuelo 

EUROCAT 1000 
Thales 

Para finales del 
primer semestre de 
2012 esta previsto la 
instalación del 
software actualizado 
del FDP para aceptar 
el NUEVO FPL 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

CHILE/ACC Puerto 
Montt 

Thales AERMAC 
AMHS system 
Instalación: 2009 

By the end of first 
semester of 2012 they 
initiated the 
implementation of the 
NEW FPL template in 
the AMHS terminals at 
national level  

EUROCAT 1000 
Thales 

By the end of first 
semester of 2012 it is 
foreseen to initiate 
the installation of 
FDP update software 
to accept the NEW 
FPL 

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema AMHS 
AERMAC Thales 
Instalación: 2009 

Para finales del primer 
semestre de 2012 se 
iniciara la instalación 
en los terminales 
AMHS a nivel nacional 
de la plantilla con el 
NUEVO formato de 
plan de vuelo 

EUROCAT 1000 
Thales 

Para finales del 
primer semestre de 
2012 esta previsto la 
instalación del 
software actualizado 
del FDP para aceptar 
el NUEVO FPL 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

CHILE/ACC Punta 
Arena  

Thales AERMAC 
AMHS system 
Instalación: 2009 

By the end of first 
semester of 2012 they 
initiated the 
implementation of the 
NEW FPL template in 
the AMHS terminals at 
national level  

EUROCAT 1000 
Thales 

By the end of first 
semester of 2012 it is 
foreseen to initiate 
the installation of 
FDP update software 
to accept the NEW 
FPL 

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 

Sistema AMHS 
AERMAC Thales 
Instalación: 2009 

Para finales del primer 
semestre de 2012 se 
iniciara la instalación 
en los terminales 
AMHS a nivel nacional 
de la plantilla con el 
NUEVO formato de 
plan de vuelo 

EUROCAT 1000 
Thales 

Para finales del 
primer semestre de 
2012 esta previsto la 
instalación del 
software actualizado 
del FDP para aceptar 
el NUEVO FPL 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

COLOMBIA/ACC 
Bogotá  

COMSOFT CADAS 
AMHS system 
Installation: 2009 

NEW FPL template not 
included  
Initially it is foreseen 
to work manually with 
the NEW FPL  

INDRA Aircon 
2000 system 
Installation: 2009 

The changes in the 
FDP will be initially 
not ready by 15 
November 2012  
It is expected to work 
manually  

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema AMHS 
CADAS COMSOFT 
Instalación: 2009 

Plantilla del NUEVO 
formato no incluido  
Inicialmente está 
previsto trabajar en 
forma manual  

Aircon 2000 
INDRA 
Instalación: 2009 

Inicialmente los 
cambios en el FDP 
no estarán listo para 
el 15 de noviembre 
de 2012 .Se espera 
trabajar en forma 
manual  

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

COLOMBIA/ACC 
Barranquilla 

COMSOFT CADAS 
AMHS system 
Installation: 2009 

NEW FPL template not 
included  
Initially it is foreseen 
to work manually with 
the NEW FPL  

INDRA Aircon 
2000 system 
Installation: 2009 

The changes in the 
FDP will be initially 
not ready by 15 
November 2012  
It is expected to work 
manually  

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 

Sistema AMHS 
CADAS COMSOFT 
Instalación: 2009 

Plantilla del NUEVO 
formato no incluido  
Inicialmente está 
previsto trabajar en 
forma manual  

Aircon 2000 
INDRA 
Instalación: 2009 

Inicialmente los 
cambios en el FDP 
no estarán listo para 
el 15 de noviembre 
de 2012 .Se espera 
trabajar en for,ma 
manual  

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

ECUADOR/ACC 
Guayaquil  

Thales AERMAC 
AMHS system 
Instalación: 2011 

NEW FPL template 
included in the AMHS 
terminals 
The implementation at 
national level will be 
completed by the end 
of first semester 2012  

AMS Alenia 
Marconi SAT 
CAT system 
Installation: 2004 

The changes in the 
FDP will be initially 
not ready by 15 
November 2012  
It is expected to work 
manually  

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema AMHS 
AERMAC Thales 
Instalación: 2011 

La plantilla con el 
NUEVO formato FPL 
incluido en los 
terminales AMHS  
La implantación a nivel 
nacional se completara 
a finales del primer 
semestre de 2012  

 AMS Alenia 
Marconi SAT 
CAT 
Instalación: 2004 

Inicialmente los 
cambios en el FDP 
no estarán listo para 
el 15 de noviembre 
de 2012 .Se espera 
trabajar en forma 
manual  

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

GUYANA/ACC 
Guyana  

SKYCOM by 
INTELCAN 

Implemented 
NEW and ACTUAL 
FPL template included 
in the AMHS terminals 
June 2011 

INTELCAN  
June 2011 

Implemented 
December 2011 

 Regional tests will 
be initiated in June 
2012 

SKYCOM de 
INTELCAN  

Implementado  
Los terminales del 
sistema AMHS 
incluyen la plantilla 
con el NUEVO y 
ACTUAL formato FPL 
Junio 2011 

INTELCAN 
 junio 2011 

Implementado  
Diciembre 2011 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
junio 2012 

FRENCH GUIANA 
(France) / GUYANA 
FRANCESA 
(Francia) 

SIGMA system V17 being tested in 
Bordeaux France. 
Overseas standard 
version realized 
by French DGAC 
(DTI, Toulouse) should 
be delivered in 
Guadeloupe for trials 
and validation at the 
end of May2012, in 
Cayenne June 2012 

SIGMA system  
 
AURORA for 
oceanic FIR  

V17 being tested in 
Bordeaux France. 
Overseas standard 
version realized by 
French DGAC (DTI, 
Toulouse) should be 
delivered in 
Guadeloupe for trials 
and validation at the 
end of May2012, in 
Cayenne June 2012 

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema SIGMA  V 17 esta siendo 

probada en Bordeaux 
Francia. Versión 
estándar fuera territorio 
esta siendo realizada 
por la DGAC de 
Francia estaría en 
Guadaloupe para 
pruebas y validación 
mayo 2012  

Sistema SIGMA  
 
Sistema 
AURORA para 
FIR Oceanica 

V 17 esta siendo 
probada en Bordeaux 
Francia. Versión 
estándar fuera 
territorio esta siendo 
realizada por la 
DGAC de Francia 
estaría en 
Guadaloupe para 
pruebas y validación 
mayo 2012  

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 

PANAMÁ/ACC 
Panamá  

COCESNA AMHS 
system 
Installation: 2008 
 
New AMHS 
AERMAC from 
Thales will be in 
operation by the end 
of first quarter of 
2013. The new 
system will count 
with the NEW FPL 
template  

NEW FPL format will 
be entry in a manual 
form  

INDRA Aircon 
2000 system 
Installation: 2009 
 
 

The INDRA Aircom 
2000 system will not 
be update in order to 
accept NEW FPL 
considering that a 
new FDP from 
Thales that accept the 
NEW FPL will be in 
operation in the third 
quarter of 2013. 
Before that date the 
NEW FPL will be 
manually processed  

National trials were 
made in March 2012 
in order to know the 
necessary workload 
considering they 
have to work in a 
manual form to 
accept the new FPL 
until the end of third 
quarter 2013 

Trials between Peru 
and Panamá were 
made in March 
2012. 
Regional tests 
continue in July 
2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 
Sistema 
AMHSCOCESNA 
Instalación: 2008 
 
Nuevo sistema 
AMHS AERMAC de 
Thales estará en 
operación a finales 
del primer trimestre 
de 2013 . El nuevo 
sistema contará con 
la plantilla del 
NUEVO FPL. 

NUEVO formato de 
Plan de Vuelo será 
introducido en forma 
manual  

Parte del sistema 
Aircon 2000 
INDRA  
Instalación: 2009 

El sistema Aircom 
2000 de INDRA no 
será actualizado para 
aceptar el NUEVO 
FPL, considerando 
que para finales del 
tercer trimestre de 
2013 se instalará el 
nuevo sistema FDP 
de Thales que acepta 
el NUEVO FPL. 
Antes de esta fecha el 
NUEVO FPL será 
procesado 
manualmente  

Pruebas nacionales se 
realizaron en marzo 
de 2012 para 
verificar la carga de 
trabajo requerida en 
vista que tienen que 
trabajar en forma 
manual para aceptar 
el NUEVO FPL hasta 
finales del tercer 
trimestre de 2013. 

Pruebas entre Peru y 
Panamá a se 
realizaron en 
marzo 2012. 
Pruebas regionales 
continúan en 
julio 2012 

PARAGUAY /ACC 
Asunción 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2007 

AMHS terminals in 
Asuncion count with 
the NEW FPL template 
since the end of March 
2012. At national level 
will be completed by 
the end of June 2012 

Part of INDRA 
Aircon 
2100system 
Installation: 
October 2011 

The FDP systemwill 
be updated in June 
2012  

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2007 

Los terminales de 
AMHS en Asunción 
cuentan con la plantilla 
del NUEVO FPL. A 
nivel nacional se 
completara para fines 
de junio de 2012 

Parte del sistema 
Aircon 2100 
INDRA  
Instalación: 
octubre 2011 

El sistema FDP se 
actualizará en junio 
de 2012  

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
agosto 2012 
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State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 

PERU /ACC Lima 

COMSOFT CADAS 
AMHS system 
Instalación: 2009 

AMHS terminals in 
Lima count with the 
NEW FPL template 
since beginning of 
2012. At national level 
will be completed by 
the end of June 2012 

INDRA Aircon 
2100system 
Installation: April 
2012 

Implemented  
The FDP is ready to 
accept the NEW FPL 
April 2012 

Implemented  
National trials were 
made to the AMHS 
and the FDP with 
positive results  
March 2012  

Trials between Peru 
and Panamá were 
made in March 
2012. 
Regional test will 
continue June 2012 

Sistema AMHS 
CADAS COMSOFT  
Instalación: 2009 

Los terminales de 
AMHS en Lima 
cuentan con la plantilla 
del NUEVO FPL desde 
inicio del 2012. A nivel 
nacional se completara 
para fines de junio de 
2012 

Aircon 2100 
INDRA  
Instalación: abril 
2012 

Implementado 
 
El FDP esta listo a 
aceptar el NUEVO 
FPL  
Abril 2012 

Implementado  
Pruebas Nacionales 
fueron realizadas en 
el sistema AMHS y 
el FDP con 
resultados positivos  
Marzo 2012 

Pruebas entre Perú y 
Panamá se 
realizaron en marzo 
de 2012. 
Continúan pruebas 
regionales junio 
2012 

SURINAME /ACC 
Paramaribo 

SKYCOM by 
INTELCAN 

Implemented 
NEW and ACTUAL 
FPL template included 
in the AMHS terminals 
June 2011 

INTELCAN  
March 2011 

Implemented 
December 2011 

 Regional tests will 
be initiated in 
June 2012 

SKYCOM de 
INTELCAN  

Implementado  
Los terminales del 
sistema AMHS 
incluyen la plantilla 
con el NUEVO y 
ACTUAL formato FPL 
Junio 2011 

INTELCAN 
 Marzo 2011 

Implementado  
Diciembre 2011 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
junio 2012 



SAM/IG/9 Appendix C to the Report on Agenda Item 8 / Apéndice C al Informe sobre la Cuestión 8 del Orden del Día 8C-15 
 

State/Site 
Estado/Localidad 

Manufacture of the 
AFTN/AMHS 

System / 
Fabricante del 

Sistema 
AFTN/AMHS 

Implementation 
status of NEW FPL in 

the AFTN/AMHS 
system/ 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema AFTN/AMHS 

Manufacture of 
the Flight Plan 

Processing 
System (FDP)/ 
Fabricante del 

sistema de 
procesamiento de 

plan de 
vuelo(FDP) 

Implementation 
status of the NEW 
FPL in the FDP / 

Estado de 
implantación del 

NUEVO FPL en el 
sistema FDP 

Implementation 
status of national 
trials with NEW 

FPL/ 
Estado de 

implantación de las 
pruebas nacionales 
con el NUEVO FPL 

Implementation 
status of regional 
and interregional 

trials with the 
NEW FPL / 
Estado de 

implantación de las 
pruebas regionales 
e interregionales 
con el NUEVO 

FPL 

URUGUAY /ACC 
Montevideo 

Global Weather NEW FPL format will 
be entry in a manual 
form  

INDRA Aircon 
2100system 
Installation: 2005 

Update of INDRA 
FDP will be made in 
June 2012  

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 

Global Weather NUEVO formato de 
Plan de Vuelo será 
introducido en forma 
manual  

Aircon2100 
INDRA  
Instalación: 2005 

Actualización del 
FDP de INDRA se 
realizará en junio de 
2012 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
Agosto 2012 

VENEZUELA /ACC 
de Maiquetía  

RADIOCOM AMHS 
Extended Service  
Installation: 2010 

AMHS terminals in 
Maiquetia count with 
the NEW FPL template 
since the end of 
December of 2011. At 
national level will be 
completed by the end 
of June 2012 

ATECH X4000 
system 
Installation: 2008 

Update of ATECH 
system will be made 
by the end of June 
2012  

 Regional tests will 
be initiated in 
August 2012 

RADIOCOM AMHS 
Extended Service 
Instalación: 2010 

Los terminales de 
AMHS en Maiquetía 
cuentan con la plantilla 
del NUEVO FPL desde 
finales del 2011. A 
nivel nacional se 
completara para fines 
de junio de 2012 

ATECH X4000 
Instalación: 2008 

Actualización del 
sistema ATECH 
X4000 se realizará 
para finales de junio 
de 2012 

 Pruebas regionales 
iniciarán en 
Agosto 2012 
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APPENDIX D / APÉNDICE D 
 

IMPLEMENTATION OF AMENDMENT 1 AT THE  
AUTOMATED SYSTEMS IN BRAZIL / 

IMPLANTACIÓN DE LA ENMIENDA 1 EN LOS SISTEMAS  
AUTOMATIZADOS DE BRASIL 
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APPENDIX E / APENDICE E 
 

SAM REGION TESTING SCHEDULE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NEW FLIGHT PLAN FORMAT / 
PROGRAMACION DE ENSAYOS PARA LA IMPLANTACION DEL NUEVO FORMATO DE PLAN DE VUELO EN LA REGION SAM 

 

Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

Argentina 

ComodoroRivadavi
a 

Chile 
Puerto Montt 
Punta Arenas 

30Aug/ 
Ago 

South Africa 
Johannesburg 

15Sep   

FDP 
Manual 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio 2012   

Cordoba 

Bolivia 
La Paz 

20Jul 
    

Upgrade/ 
Mejoras 
FDP and 
AMHS 

July/Julio 2012  
Chile 
Antofagasta  

30Aug/ 
Ago 

Ezeiza 

Uruguay 
Montevideo 

30Aug/ 
Ago South Africa 

Johannesburg 
15Sep   

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AMHS 

July/Julio 2012  
Chile  
Puerto Mont 

30Aug/ 
Ago 

Mendoza 
Chile  
Santiago 

30Aug/ 
Ago 

    

FDP 
Manual 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio 2012  
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Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

Resistencia 

Paraguay 
Asuncion 

30Aug/ 
Ago 

    

FDP 
Manual 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio 2012  Uruguay 
Montevideo 

30Aug/ 
Ago 

Brasil  
Curitiba  

20Jul 

Bolivia  

Argentina  
Cordoba 

20Jul 

    

FDP 
Manual 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

TBD  

Brasil 
Amazónico  
Curitiba 

20Jul 

Chile  
Antofagasta  

30Aug/ 
Ago 

Paraguay  
Asunción  

30Aug/ 
Ago 

Perú 
Lima  

20 Jul 

Brasil Amazonico 

Bolivia 
La Paz 

20 Jul 

    

Converter/ 
Conversor 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio  

Colombia 
Bogota 

30Aug/ 
Ago 

Guyana 
Francesa  
Rochambeau 

30Aug/ 
Ago 

Guyana  
Georgetown  

29Jun 

Peru 20Jul 
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Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

Lima 
Suriname 
Paramaribo 

29Jun 

Venezuela 
Maiquetia 

30Aug/
Ago 

Atlántico  

Guyana 
Francesa 
Rochambeau  

30Aug/
Ago 

Senegal 
Dakar  

15Sep 

  
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio   
South Africa  
Johannesburg 

15Sep Uruguay  
Montevideo 

30Aug/
Ago 

Brasilia       

Converter/ 
Conversor 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio  

Curitiba 

Argentina  
Resistencia  

20Jul 

    
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

July/Julio  

Bolivia 
La Paz 

20Jul 

Paraguay 
Asuncion 

30Aug/
Ago 

Uruguay 
Montevideo 

30Aug/
Ago 

Recife          
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Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

Chile 

Antofogasta 

Argentina  
Cordoba 

30Aug/ 
Ago 

    
Upgrade/ 

Mejoras FDP 
and/y AMHS 

  Bolivia 
LaPaz 

30Aug/ 
Ago 

Peru  
Lima  

30Aug/ 
Ago 

Santiago 
Argentina 
Mendoza 

30Aug/ 
Ago 

Australia  
Brisbane  

15Sep 

  
Upgrade/ 

Mejoras FDP 
and/y AMHS 

  Nueva 
Zelandia 
Auckland 

15Sep 

Puerto Montt 

Argentina 
Ezeiza 
ComodoroRiv
adavia 

30Aug/ 
Ago 

    
Upgrade/ 

Mejoras FDP 
and AMHS 

  

Punta Arenas  
Argentina 
ComodoroRiv
adavia 

30Aug/ 
Ago 

    
Upgrade/ 

Mejoras FDP 
and/y AMHS 
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Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

Colombia 

Barranquilla  

Panama 
30Aug/ 

Ago 
Curazao 15Sep 

  
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

  
Venezuela  
Maiquetia 

30Aug/ 
Ago 

Jamaica 
Kingston 

15Sep 

Bogota  

Brasil  
Amazonico 

30Aug/ 
Ago 

COCESNA  1Jul   
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

  

Ecuador 
Guayaquil 

30Aug/ 
Ago 

Panama 20Jul 
Peru 
Lima 

20Jul 

Venezuela 
Maiquetia 

30Aug/ 
Ago 

Ecuador Guayaquil  

Colombia 
Bogota 

30Aug/ 
Ago 

COCESNA 1Jul   

FDP 
Manual 

 
AMHS 

Upgrade/ 
Mejoras 

  
Peru 
Lima  

30Aug/ 
Ago 

Guyana Georgetown  

Brasil 
Amazonico 

29Jun 
Trinidad 
Tabago 
Piarco 

1 Oct   

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AMHS 

  Surinam 
Paramaribo 
Venezuela 
Maiquetia 

29Jun 
 

30Aug/ 
Ago 
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Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

French 
Guiana 

(France) 
Rochambeau  

Brasil 
Amazonico 
Atlantico 

30Aug/ 
Ago Trinidad 

Tabago 
Piarco 

1 Oct   

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AFTN 

  
Suriname 
Paramaribo  

30Aug/ 
Ago 

Paraguay Asuncion  

Argentina 
Resistencia 
Cordoba 

30Aug/ 
Ago 

    

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AMHS 

  Bolivia  
La Paz  

20Jul 

Brasil 
Curitiba 

20Jul 

Panama Panama  
Colombia 
Barranquilla  
Bogota 

20Jul 
COCESNA 1Jul 

  
Manual 
FDP and 
AMHS 

  Jamaica 
Kingston  

1Jul 

Perú  Lima  

Bolivia 
La Paz 

20Jul 

    

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AMHS 

  

Brasil 
Curitiba 

20Jul 

Chile  
Antofogasta 

30Aug/ 
Ago 

Ecuador 
Guayaquil 

30Aug/ 
Ago 
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Estado / 
State 

National Testing 
Before 31 Mar 2012 

/ 
 

Pruebas Nacionales 
antes del 31mar 

2012 

Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Regionales  
1 abr al 30 jun 2012 

Inter-Regional Testing 
1 Apr to 30 Jun 2012/ 

 
Pruebas Interegionales 

1 abr al 30 jun 2012 

User Testing 
1 Jul to 14 Nov 2012/ 

 
Pruebas usuarios 

1 Jul a 14 Nov 2012 

Type of 
Solution 

Converter or 
Upgrade/ 

 
Tipo de 

Solución o 
Mejora 

Date of 
Acceptance of 
Both Present 

and New 
Format 

1 Jul 2012/ 
 

Fecha de 
Aceptación de 

Actual y Nuevo 
Formato 1 Jul 

2012 

Remarks 

State/ 
Estado 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

Date/ 
Fecha 

User/ 
Usuario 

 
 

Date/ 
Fecha 

Suriname  Paramaribo  

Brasil 
Amazonico 

29Jun 

Trinidad 
Tabago 
Piarco 

1 Oct   

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AMHS 

  
Guyana 
Georgetown 

29Jun 

French 
Guyana 
Rochambeau 

30Aug/ 
Ago 

Uruguay Montevideo 

Argentina 
Ezeiza 
Resistencia  
Curitiba  

30Aug/ 
Ago 

   

 Manual 
AFTN 

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP 

  
Brasil 
Amazonico 
Atlantico 
Curitiba 

30Aug/ 
Ago 

 

Venezuela Maiquetia 

Brasil 
Amazonico 

30Aug/ 
Ago 

Curazao 
30Aug/

Ago 

  

Upgrade/ 
Mejoras 

FDP and/y 
AMHS 

  

San Juan  
30Aug/

Ago Colombia  
Barranquilla  
Bogota 

30Aug/ 
Ago Aruba  15Sep 

Guyana 
Rochambeau 

30Aug/ 
Ago 

Trinidad  
Tabago 
Piarco 

1 Oct 
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Cuestión 9 del  
Orden del Día:  Mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU)  
 
 
9.1 La Reunión tomó nota de la nueva metodología de la OACI ASBU (Mejoras por bloques 
del sistema de aviación), metodología originada con el objetivo de alcanzar la interoperabilidad de los 
sistemas de aviación a nivel mundial requerida por la trigésimo-séptima Asamblea de la OACI (A37). A 
este respecto, la Reunión, durante la sesión de un día completo de exposiciones, tuvo la oportunidad de 
comprender la metodología a través de presentaciones por parte de la OACI, IATA, CANSO y un 
representante de la industria. 
 
9.2 La metodología ASBU será presentada para su aprobación e inclusión en el nuevo Plan 
mundial de navegación aérea en la próxima Conferencia de Navegación Aérea (AN-Conf/12) a realizarse 
en Montreal, Canadá, del 19 al 30 de noviembre de 2012. Al respecto, la Reunión invitó a los Estados de 
la Región a participar activamente en este evento. 
 
9.3 Una vez aprobada la metodología e incluida en el Plan mundial de navegación aérea, la 
Reunión consideró la necesidad de proceder a la revisión del Plan de implantación del sistema de 
navegación basado en el rendimiento para la Región SAM y de los planes nacionales de los Estados 
basados en rendimiento. 
 

 



SAM/IG/9 Informe sobre la Cuestión 10 del Orden del Día 10-1 
 
 

 
 
 
Cuestión 10 del  
Orden del Día:  Otros asuntos 
 
 
 
  Revisión de Informes de la Base de Datos PBN en CARSAMMA 
 
10.1 La Reunión tomó nota que la Agencia de Monitoreo del Caribe y América del Sur - 
CARSAMMA es responsable de la creación y el mantenimiento de la base de datos de aeronaves 
aprobadas y canceladas PBN mediante la recepción de los formularios F5 y F6 enviado a esta agencia por 
las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de la Región SAM de la OACI. 
 
10.2 Asimismo, el Grupo reconoció la dificultad de la Agencia luego de los primeros envíos 
de los formularios F5 por las Autoridades de Aeronáutica Civil de los Estados durante la creación de la 
base de datos, donde se verificó una duplicación de la información del mismo registro de aeronave, pero 
con los certificados PBN expedidos por las Autoridades de Certificación y códigos diferentes. 

 
10.3 El Grupo reconoce que existen aeronaves que operan con la misma matrícula para dos 
explotadores de diferentes Estados. Asimismo, una misma aeronave puede haber obtenido aprobaciones 
PBN diferentes ante la autoridad del Estado del explotador, lo cual no debe considerarse como 
discrepancia.  
 
10.4 Por lo anterior, se recomienda que CARSAMMA evalúe la necesidad de insertar en la 
base de datos una columna donde se indique el nombre del explotador, de forma tal que se facilite la 
búsqueda por parte de los usuarios de la base de datos. 
 
10.5 Asimismo, en caso que un Estado requiera actualizar el Formulario F5 para incluir o 
retirar información de especificaciones u otros datos de una aeronave, que los Estados deberían utilizar el 
Formulario F5 como remplazante, de forma que se llene la información completa vigente para la aeronave 
en cuestión. 
 
10.6 De esta manera se facilita que CARSAMMA mantenga el historial de cada aeronave. Al 
respecto, se recomienda incluir una Nota aclaratoria en el Formulario F5 antes del instructivo para 
completar el formulario. 
 
10.7 Finalmente, se recomienda a CARSAMMA el retiro en la Tabla A del código B6 
referente a RNAV 5 con LORAN C, el cual fue desactivado desde el 2010. Esto evitará que se incluya 
información inconsistente por parte de los Estados.  Adicionalmente, la Oficina SAM debería solicitar a la 
Sede de la OACI que realice una enmienda al Doc 4444 ATM/501, donde aún se mantiene este código 
B6. 
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