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(Presentada por la Secretaría) 
 

Resumen 
 

Esta nota de estudio tiene por objeto que la Reunión proceda a la revisión 
final del Plan de Acción PBN en Ruta (RNAV5), al establecimiento de un 
inventario Regional de los procedimientos de aproximación y operaciones en ruta 
basados en la PBN y que solicite a los Estados que completen el inventario 
Regional de los procedimientos de aproximación y operaciones en ruta basados en la 
PBN. 

Referencias: 
 

 Anexo 11 al Convenio de la OACI; 
 Informe de la Reunión SAM/IG/8; 
 Resolución A37-11 de la Asamblea de la OACI; y 
 Plan de Implantación de la Navegación Aérea Basado en la Performance para 

la Región SAM – PBIP, Versión 1.0 
Objetivos estratégicos de la OACI: 
 

A – Seguridad operacional 
B – Seguridad de la aviación 
C – Protección del medio ambiente y 
desarrollo sostenible del transporte 
aéreo 

 
1 Antecedentes 
 
1.1 Como se recordará, durante las Reuniones SAM/IG, se han examinado en forma rutinaria el 
Proyecto de Implantación PBN – Operaciones en Ruta a Corto Plazo de la Región SAM y el plan de acción 
regional PBN en ruta (RNAV5) asociado, y se introdujeron los cambios que se estimaron convenientes. 
 
1.2 Asimismo, en la Reunión SAM/IG/8, el grupo estableció responsables y fechas de 
inicio/fin de distintas actividades que fueron identificadas y se adoptó el plan de acción como guía de 
orientación a ser seguida por los Estados, a fin de asegurar la implantación de la RNAV5. Estas acciones, que 
requirieron un esfuerzo por parte de los Estados SAM, de los Usuarios, de la Oficina Regional SAM, y 
del Proyecto Regional RLA/06/901, proporcionaron su exitosa implantación el 20 de Octubre de 2011. 
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1.3 Durante la Reunión SAM/IG/8, el grupo ha decidido que se debería iniciar el Programa de 
Monitoreo previsto en el Plan de Acción RNAV5, luego de la implantación el 20 de octubre de 2011. Este 
Programa debe ser realizado conforme a lo previsto en la Conclusión SAM/IG/6-5 (Formulario para Informe 
de Desviación de Navegación Lateral – Apéndice F al asunto 3 del Informe Final de la Reunión SAM/IG/6). 
En ese sentido, la reunión instó a los Estados y los Explotadores a llenar y enviar dichos formularios a la 
CARSAMMA el día 10 de cada mes. Además, los Estados deberán diseminar los formularios entre los 
explotadores que utilizan sus espacios aéreos, con miras que estos también participen del programa de 
monitoreo. 
 
1.4 La reunión ha concluido también que el programa de monitoreo debe incluir la verificación 
del porcentual de operaciones realizadas por aeronaves y operadores con aprobación RNAV5, teniendo en 
cuenta que hasta la fecha no hubo una evaluación completa de dicho porcentual. De esa manera, luego de la 
implantación se solicitó al Proyecto Regional RLA/06/901 que ejecute dicha tarea. 

 
1.5 Considerando que el objetivo principal de la OACI es asegurar el funcionamiento 
operacionalmente seguro y eficiente del sistema mundial de navegación aérea, la 11ª Conferencia de 
Navegación Aérea recomendó que la OACI elaborara procedimientos RNAV con GNSS tanto para las 
aeronaves de alas fijas como de alas giratorias, a fin de permitir mínimas de operación reducidas en 
entornos con numerosos obstáculos o con otras limitaciones. 

 
1.6 La 37ª Asamblea de la OACI, ha instado a todos los Estados a implantar rutas de servicios 
de tránsito aéreo (ATS) y procedimientos de aproximación con RNAV y RNP, de conformidad con el 
concepto PBN de la OACI definido en el Manual sobre la navegación basada en la performance 
(Doc 9613). 
 
1.7 Por lo tanto, la A37-11, que ha substituido la A36-23, resuelve que los Estados 
completen un plan de implantación de la PBN con carácter urgente, a fin de lograr una implementación 
homogénea, de acuerdo con los plazos y los hitos intermedios establecidos. En el Apéndice A-I de esta nota, 
se encuentra la descripción de los procedimientos de aproximación, operaciones en ruta y fechas de 
implementación de acuerdo con la Resolución A37-11 y también los Objetivos de Performance Regional 
(PFF) del Plan de Implantación de la Navegación Aérea Basado en la Performance para la Región SAM – 
PBIP (Los PFFs son presentados en el Apéndice A-II) que deberán también ser tenidos en cuenta durante 
la planificación de Plan de Acción PBN. 
 
2 Análisis 
 
2.1 Esta nota de estudio propone tres actividades distintas: 
 

a) La primera actividad es asegurar que los Estados han iniciado el Programa de 
Monitoreo previsto en el Plan de Acción RNAV5, luego de la implantación el 20 
de Octubre de 2011. Este Programa debería ser realizado conforme a lo previsto 
en la Conclusión SAM/IG/6-5 (Formulario para Informe de Desviación de 
Navegación Lateral – Apéndice F al asunto 3 del Informe Final de la Reunión 
SAM/IG/6). En ese sentido, la Reunión SAM/IG/8 instó a los Estados y los 
Explotadores a llenar y enviar dichos formularios a la CARSAMMA el día 10 de 
cada mes. Además, los Estados deberán diseminar los formularios entre los 
explotadores que utilizan sus espacios aéreos, con miras que estos también 
participen del programa de monitoreo. 
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En la misma ocasión, se ha concluido que el programa de monitoreo debería 
incluir la verificación del porcentual de operaciones realizadas por aeronaves y 
operadores aprobados RNAV5, teniendo en cuenta que hasta la fecha no hubo 
una evaluación completa de dicho porcentual. De esa manera, luego de la 
implantación se solicitó al Proyecto Regional RLA/06/901 que ejecutase dicha 
tarea. 
 
Finalmente, el Apéndice B y C de esta nota de estudio muestra las tareas que 
deberían haber sido cumplidas en ocasión de la implantación de la RNAV5, el 20 
de Octubre de 2011, revisadas durante la SAM/IG/8 y que deben ser 
consideradas como “Finalizadas”. 

 
b) Con la finalidad de verificar el estado de implantación de la PBN y asegurar que 

los Estados están en conformidad con los planes de implantación definidos por la 
Asamblea, el segundo objetivo de esta nota es establecer un inventario Regional 
de los procedimientos de aproximación y operaciones en ruta basados en la PBN 
(modelo presentado en el Apéndice D) que ya se encuentran operativos o 
aquellos que están aún en desarrollo, a fin de definir planes de acción que van a 
reflejar los compromisos de los Estados frente a al cumplimiento de Resolución 
A37-11. 

 
c) La última actividad será la actualización del plan de acción de la PBN, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución A37-11, Apéndice E, a fin de definir 
plazos que sean coherentes con las realidades nacionales. 

 
3. Acción Sugerida 
 
 
3.1 Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota de la información proporcionada y a revisar el Plan de Acción PBN 
en ruta (RNAV5) que figura en el Apéndice B y C de esta nota de estudio, con la 
finalidad de verificar que todas las tareas han sido Finalizadas, Transferidas o, 
en caso de ser Permanentes, asegurar su seguimiento; 
 

b) solicitar a los Estados que completen el inventario Regional de los procedimientos 
de aproximación y operaciones en ruta basados en la PBN (modelo presentado en el 
Apéndice D); 

 
c) actualizar el plan de acción de la PBN, (Apéndice E), de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución A37-11, Apéndice A-I, y con los Objetivos de 
Performance Regional (PFF) del Plan de Implantación de la Navegación Aérea 
Basado en la Performance para la Región SAM – PBIP (Los PFF son presentados 
en el Apéndice A-II) y 
 

d) analizar otras consideraciones que la Reunión estime pertinentes. 
 
 

 
 

* * * * * * 
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APÉNDICE A 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN, OPERACIONES EN RUTA Y 
FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN A37-11 

 
I. A37-11 Metas mundiales de navegación basada en la performance 

 
Considerando que el objetivo principal de la OACI es asegurar el funcionamiento operacionalmente 

seguro y eficiente del sistema mundial de navegación aérea; 
 

Considerando que para mejorar el funcionamiento del sistema de navegación aérea de manera 
armonizada a escala mundial se requiere la colaboración activa de todos los interesados; 

 
Considerando que la 11ª Conferencia de navegación aérea recomendó que la OACI abordara y avanzara, 

con carácter urgente, las cuestiones relacionadas con la introducción de la navegación de área (RNAV) y la 
performance de navegación requerida (RNP); 

 
Considerando que la 11ª Conferencia de navegación aérea recomendó que la OACI elaborara 

procedimientos RNAV con apoyo del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) para aeronaves de alas 
fijas, proporcionando gran precisión en el mantenimiento de la derrota y la velocidad para mantener la 
separación en virajes y permitir alineaciones de aproximación flexibles; 

 
Considerando que la 11ª Conferencia de navegación aérea recomendó que la OACI elaborara 

procedimientos RNAV con GNSS tanto para las aeronaves de alas fijas como de alas giratorias, a fin de permitir 
mínimas de operación reducidas en entornos con numerosos obstáculos o con otras limitaciones; 

 
Considerando que en la Resolución A33-16 se pidió al Consejo que formulara un programa para alentar 

a los Estados a implantar procedimientos de aproximación con guía vertical (APV) utilizando datos como los 
del GNSS o del equipo radiotelemétrico (DME)/DME, de conformidad con las disposiciones de la OACI; 

 
Reconociendo que no todos los aeropuertos cuentan con la infraestructura necesaria para apoyar las 

operaciones APV y que no todas las aeronaves tienen actualmente la capacidad necesaria para operaciones APV; 
 

Reconociendo que muchos Estados ya tienen la infraestructura necesaria y las aeronaves capaces de 
realizar aproximaciones directas con guía lateral (aproximaciones LNAV) basadas en especificaciones RNP y que 
las aproximaciones directas aportan mejoras demostradas y significativas en comparación con las aproximaciones 
en circuito; 

 
Reconociendo que en el Plan global para la seguridad operacional de la aviación se han definido 

Iniciativas de seguridad operacional mundial (GSI) para concentrarse en elaborar una estrategia de seguridad 
operacional para el futuro que abarque el uso eficaz de tecnología con el objeto de mejorar la seguridad 
operacional, la adopción congruente de las mejores prácticas de la industria, la armonización de las estrategias de 
seguridad operacional mundial de la industria y la vigilancia normativa regular; 

 
Reconociendo que en el Plan mundial de navegación aérea se han identificado Iniciativas del Plan mundial 

(GPI) para concentrarse en la incorporación de capacidades avanzadas de navegación de aeronaves en la 
infraestructura de sistemas de navegación aérea, la optimización del área de control terminal por medio de 
mejores técnicas de diseño y gestión, la optimización del área de control terminal a través de la implantación de 
SID y STAR con RNP y RNAV y la optimización del área de control terminal para ofrecer operaciones de 
aeronaves más eficientes, en términos de ahorro de combustible, mediante procedimientos de llegada basados en 
FMS; y  
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Reconociendo que la preparación permanente de especificaciones de navegación divergentes repercutiría 

en la seguridad operacional y la eficiencia y perjudicaría a los Estados y la industria; 
 

Tomando nota con satisfacción de que los grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG) 
han completado planes regionales de implantación de la PBN; y 

 
Reconociendo que no todos los Estados han elaborado un plan de implantación de la PBN para la fecha 

prevista de 2009: 
 

La Asamblea: 
 

1. Insta a todos los Estados a implantar rutas de servicios de tránsito aéreo (ATS) y procedimientos 
de aproximación con RNAV y RNP de conformidad con el concepto PBN de la OACI definido en el 
Manual sobre la navegación basada en la performance (Doc 9613); 

 
2. Resuelve que: 

 
a) los Estados completen un plan de implantación de la PBN con carácter urgente a fin de 

lograr lo siguiente: 
 

1) implantación de operaciones RNAV y RNP (donde se requiera) para áreas en ruta y 
terminales de acuerdo con los plazos y los hitos intermedios establecidos; 

 
2) implantación para 2016 de procedimientos de aproximación con guía vertical (APV) 

(Baro VNAV y/o GNSS aumentado), incluidos los mínimos para LNAV únicamente, 
para todos los extremos de pistas de vuelo por instrumentos, ya sea como 
aproximación principal o como apoyo para aproximaciones de precisión, con los hitos 
intermedios siguientes: 30% para 2010 y 70% para 2014; y 

 
3) implantación de procedimientos directos LNAV únicamente, como excepción de 2), 

para las pistas de vuelo por instrumentos en aeródromos en donde no hay 
instalaciones de altímetro local disponibles y donde no hay aeronaves adecuadamente 
equipadas para operaciones APV con una masa máxima certificada de despegue de 5 
700 kg o más; 

 
b) la OACI elabore un plan de acción coordinado para asistir a los Estados en la 

implantación de la PBN y asegurar la preparación y/o el mantenimiento de SARPS, 
procedimientos para los servicios de navegación (PANS) y textos de orientación 
armonizados a escala mundial, incluida una metodología mundial armonizada para la 
evaluación de la seguridad operacional, para que se mantengan a la par de las demandas 
operacionales; 

 
3. Insta a los Estados a incluir en sus planes de implantación de la PBN previsiones para la 
implantación de procedimientos de aproximación con guía vertical (APV) para todos los extremos de 
pistas para aeronaves con una masa máxima certificada de despegue de 5 700 kg o más, de acuerdo con 
los plazos e hitos intermedios establecidos; 

 
4. Encarga al Consejo que presente un informe sobre el avance en la implantación de la PBN al 
siguiente período de sesiones ordinario de la Asamblea;  
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5. Pide que los Grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG) incluyan en su programa de 
trabajo la revisión del estado de implantación de la PBN por los Estados de conformidad con los planes 
de implantación definidos y que rindan informe anualmente a la OACI sobre las deficiencias que puedan 
observarse; y 

 
6. Declara que esta resolución sustituye a la Resolución A36-23. 
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II. TABLA REPRESENTATIVA DE LOS OBJETIVOS DE PERFORMANCE REGIONAL (PFF) 
 

OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL :  SAM 01 
OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO AÉREO EN RUTA 

Beneficios 

Seguridad Operacional  Refuerza la seguridad en el espacio aéreo 
Protección del Medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible del transporte 
aéreo 

 Reduce las millas voladas, el consumo de combustible y, consecuentemente, las 
emisiones de CO2 en la atmosfera 

 Aumenta la capacidad del espacio aéreo 
 Aprovecha la capacidad de las aeronaves de conducir el vuelo en trayectorias óptimas 

Métricas  Número de rutas PBN (RNAV/RNP) implantadas 
 Reducción de emisiones CO2 

Estrategia  
2012 - 2018  

COMPO-
NENTES 
OC ATM 

TAREAS 
PERIODO 

INICIO-FIN 
RESPONSABILI

DAD 
SITUACIO

N 

AOM 
AUO 

a) Formular concepto de espacio aéreo y establecer 
los requisitos 

2012 - 2013 
Proyecto regional 

Estados 
Válida 

b) Evaluar el progreso de la Versión 02 de la red de 
rutas ATS SAM, y la implantación del espacio 
excluyente RNAV 5 

2012 Estados Válida 

c) Optimizar rutas oceánicas e implantar corredores 
RNAV10 (RNP10) 

(*) - 2012 Estados En progreso 

d) Revisar y actualizar el Mapa de ruta PBN para la 
Región SAM y el programa de optimización de la 
red de rutas ATS 

2012 - 2013 
Proyecto regional 

Estados 
Válida 

e) Evaluar el estado de avance del plan de acción 
PBN en ruta 

2012 Estados Válida 

f) Completar la implantación de rutas continentales 
RNAV-5 

2012 - 2014 Estados Válida 

g) Implantar rutas no permanentes en espacios 
aéreos continentales definidos 

2012 - 2016 Estados Válida 

h) Elaborar la versión 03 de la red de rutas ATS 
2013 

Proyecto regional 
Estados 

Válida 

i) Implantar rutas troncales entre pares de ciudades 
y/o espacios aéreos seleccionados, con 
especificación RNP 4 para espacios oceánicos y 
RNP 2 en espacio aéreo seleccionado continental. 

2013 – 2018 Estados Válida 

j) Definir e implantar según se requiera 
espaciamiento entre ejes de ruta 

2013 - 2014 
Proyecto regional 

Estados 
Válida 

k) Implantar rutas aleatorias en espacios aéreos 
continentales definidos 

2013 – 2018 Estados Válida 

l) Evaluar la seguridad operacional antes de cada 
implantación 

(*) - 2018 + 
CARSAMMA 

Estados 
En progreso 

m) Monitorear el avance durante la implantación 2011 - 2018 + GREPECAS Válida 
Vínculo 
con las 
GPI 

GPI/5: navegación basada en performance, GPI/7: gestión de rutas ATS dinámicas y flexibles, GPI/8: 
diseño y gestión en colaboración del espacio aéreo 

 
(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación. 
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OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL :  SAM 02 
 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO AÉREO TMA  

Beneficios 

Seguridad Operacional  Aplicación operaciones de descenso continuo (CDO) 
 Incremento de la seguridad a los aterrizajes, reduciendo incidencia de CFIT 
 Refuerza la seguridad en el espacio aéreo 

Protección del Medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible del  
transporte aéreo 

 Reduce las millas voladas, el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de 
CO2 en la atmosfera 

 Aumenta la capacidad del espacio aéreo, pues permite establecer flujos separados de 
llegada/salida e incluso segregar vuelos IFR de VFR 

 Aprovecha la capacidad de las aeronaves de conducir el vuelo en trayectorias óptimas 
 Trayectorias de llegada / salida de los aeropuertos operables para cualquier condición 

meteorológica 
Métricas  Número de TMA con SID/STAR implantadas 

 Número de TMA con operaciones CDO implantadas 

Estrategia  
2012 - 2018 

COMPO-
NENTES 
OC ATM 

TAREAS 
PERIODO 

INICIO-FIN 
RESPONSABILIDAD SITUACION 

AOM 
AUO 
CM 

a) Evaluar el progreso del plan de acción PBN 
para Área terminal. 

2012 Estados Válida 

b) Implantar rutas normalizadas de 
llegada/salida RNAV 1, en TMA 
seleccionados con vigilancia ATS 

(*) - 2013 Estados En progreso 

c) Implantar rutas normalizadas de 
llegada/salida RNAV 1 y/o RNP 1, en todos 
los TMA de aeropuertos internacionales 

2012 – 2016 Estados Válida 

d) Implantar operaciones CDO en todos los 
TMA de aeropuertos internacionales 

2013 - 2018 Estados Válida 

e) Implantar espacio aéreo excluyente 
RNAV1/RNP1 en TMA con alta densidad 
de tránsito 

2015 – 2018 + Estados Válida 

f) Evaluar la seguridad operacional en las 
etapas previas a cada implantación 

(*) - 2018 Estados En progreso 

g) Monitorear el avance durante la 
implantación 

(*) - 2018 GREPECAS En progreso 

Vínculo 
con las 
GPI 

GPI/1: Uso flexible del espacio aéreo, GPI/5: navegación basada en performance, GPI/7: gestión de rutas ATS 
dinámicas y flexibles, GPI/8: diseño y gestión en colaboración del espacio aéreo, GPI/10: diseño y gestión de 
área terminal, GPI/11: SID y STAR RNP y RNAV y GPI/12: Integración funcional de los sistemas terrestres 
con los sistemas de aeronave 

 
(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación.  
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OBJETIVO DE PERFORMANCE REGIONAL :  SAM 03 
IMPLANTACION DE APROXIMACIONES RNP 

Beneficios 

Seguridad Operacional  Incremento de la seguridad a los aterrizajes, reduciendo incidencia de CFIT 
 Permite establecer procedimiento de aproximación seguros en aeropuertos limitados por 

geografía accidentada 
Protección del Medio 
ambiente y desarrollo 
sostenible del 
transporte aéreo 

 Reduce las millas voladas, el consumo de combustible y, consecuentemente, las emisiones de 
CO2 en la atmosfera 

 Aprovecha la capacidad de las aeronaves de conducir el vuelo en trayectorias óptimas 
 mínimos operacionales de aeropuertos mejorados 

Métricas  Cantidad de procedimientos de aproximación RNP APCH incluyendo APV Baro VNAV 
implantados 

Estrategia  
2012 - 2018 

COMPO-
NENTES 
OC ATM 

TAREAS 
PERIODO 

INICIO-FIN 
RESPONSABILIDAD SITUACION 

AOM 
AUO 
AO 

a) Evaluar el progreso del plan de acción PBN 
para Procedimientos de Aproximación 

2012 SAMIG Válida 

b) Implantar procedimientos RNP APCH (o 
RNP AR APCH cuando representen 
beneficio operacional), incluyendo APV 
BARO VNAV, al menos en todos los 
aeropuertos internacionales 

(*) – 2018+ Estados En progreso 

c) Inicio de la implantación de procedimientos 
GLS (GBAS Landing) en aeropuertos 
seleccionados 

2015 – 2018 + Estados Válida 

d) Evaluar la seguridad operacional en las 
etapas previas a cada implantación 

(*) - 2018+ Estados En progreso 

e) Monitorear el avance durante la 
implantación 

(*) - 2018+ GREPECAS En progreso 

Vínculo 
con las 
GPI 

GPI/1: Uso flexible del espacio aéreo, GPI/5: navegación basada en performance, GPI/8: diseño y gestión en 
colaboración del espacio aéreo, GPI/12: Integración funcional de los sistemas terrestres con los sistemas de 
aeronave y GPI/14; Operaciones en pista 

 
(*) Indica que la tarea se ha iniciado previamente al plazo considerado para esta planificación. 
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APÉNDICE B 

 
PLAN DE ACCIÓN PBN EN RUTA (RNAV-5) A CORTO PLAZO 

(GPI 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 21, 23) 
 

1. Concepto de espacio aéreo  Inicio Termino Responsable Observaciones 

1.1 Establecer y priorizar objetivos estratégicos (seguridad 
operacional, capacidad, medio ambiente, etc) Junio/2008 SAM/IG/2 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
Finalizada 

1.2  Recolectar datos de tráfico para entender los flujos de 
tráfico en un espacio aéreo particular.  

Junio/2008 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada 

1.3 Analizar la capacidad de navegación de la flota de 
aeronaves  

Junio/2008 SAM/IG/7 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901 y 
RLA/99/901)) 

Estados 
IATA 

Finalizada 
95% de la flota de la Región SAM 
candidata a aprobación RNAV5. Los 
Estados deben continuar los esfuerzos 
para completar la base de datos 
(Conclusión SAM/IG/4-3) 

1.4 Analizar los medios de comunicación, navegación 
(VOR, DME) y vigilancia en tierra para atender  las 
especificaciones de navegación y al modo de reversión 
de navegación 

Junio/2008 SAM/IG/7 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901 y 
RLA/99/901)) 

Estados 

Finalizada 
El trabajo fue realizado por medio del 
apoyo del RLA 06/901 para la 
contratación de expertos CNS.  

1.5 Optimizar la estructura del espacio aéreo, reorganizando 
la red o implementando nuevas rutas basados en los 
objetivos estratégicos del concepto del espacio aéreo, 
considerando “airspace modeling”, simulaciones ATC 
(tiempo acelerado y/o tiempo real), pruebas en vivo, etc. 

SAM/IG/2 SAM/IG/4 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
Estados 
IATA 

Transferida 
La Reunión examinó esta tarea y 
decidió que era más apropiado que se 
incorporara al plan de acción del 
programa de optimización de la red de 
rutas ATS de la Región SAM (2.2.5 del 
Plan de acción para la optimización de 
la red de rutas ATS SAM). 
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2 Evaluación de la seguridad operacional Inicio Termino Responsable Observaciones 

2.1  Elaborar la evaluación de seguridad operacional 
aplicando una metodología cualitativa mediante la 
aplicación del SMS.  

SAM/IG/2 SAM/IG/6 

CARSAMMA 
Proyecto 

RLA/06/901 
Oficina Regional 

 
Finalizada. 

 
 

 
 
3  Establecer un proceso de toma de decisiones en 

colaboración (CDM)  
Inicio Termino Responsable Observaciones 

3.1  Coordinar necesidades de planificación e 
implementación con los proveedores de servicio de 
navegación aérea, reguladores, usuarios, operadores de 
aeronaves y autoridades militares 

SAM/IG/2 SAM/IG/9 
SAM/PBN/IG 

Estados 

Vigente 
Algunos Estados han publicado un 
AIC inicial. Otros Estados aún no lo 
han hecho. Se requiere un nuevo AIC 
informando sobre el cambio de fecha 
de la implantación 

3.2  Establecer fecha de implementación  SAM/IG/1 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

Estados 
 

Finalizada 
Se estableció como fecha tentativa el 
18 de noviembre de 2010. 
Los Estados analizaron la viabilidad 
de la fecha tentativa en coordinación 
con los operadores nacionales y 
autoridades militares 
SAM/IG/4 definió como fecha 
tentativa de implantación el 18 de 
noviembre de 2010. Durante la 
SAM/IG/6 se decidió posponer la 
implantación para el 22 de septiembre 
de 2011 debido a que algunas tareas 
no han sido ejecutadas. Teniendo en 
cuenta la necesidad de un análisis 
adicional en términos de cobertura 
VOR/DME y DME/DME para la 
publicación de ENR 3.3, la reunión 
SAM/IG/7 ha realizado un ajuste de 
28 días en la fecha de implantación 
(20 de Octubre de 2011).. 

3.3  Establecer formato de documentación en sitio WEB 
SAM PBN 

SAM/IG/1 SAM/IG/2 
Oficina Regional 

SAM 
Finalizada 
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3  Establecer un proceso de toma de decisiones en 

colaboración (CDM)  
Inicio Termino Responsable Observaciones 

34  Reportar avances de planificación e implementación a la 
oficina Regional correspondiente. Conclusión para que 
se presenten los planes nacionales en SAM/IG4 

SAM/IG/2 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

Estados 

Finalizada 
8 Estados SAM presentaron un 
borrador de sus planes nacionales de 
implantación PBN y se acordó que 
para el 31 de diciembre de 2009 los 
Estados presentarán la versión final 
del plan. Se solicitó a la Secretaría 
que solicite a los Estados que aún no 
lo han hecho que envíen sus 
respectivos planes. 

 

4 Sistemas automatizados ATC  Inicio Termino Responsable Observaciones 

4.1   Evaluar la implementación PBN en los sistemas 
automatizados ATC, considerando la enmienda 1 a los 
PANS/ATM (FPLSG).  

 
Nota: No es un requerimiento para la implantación RNAV5 

Junio/2008 SAM/IG/4 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada  
De acuerdo al programa presentado 
en las directrices de la OACI no es un 
requerimiento para la implantación 
RNAV5. 
El Subgrupo CNS/ATM revisara este 
tema 

4.2 Implementar los cambios necesarios en los sistemas 
automatizados ATC  

SAM/IG/2 TBD Estados Finalizada 
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5  Aprobación de aeronaves y operadores  Inicio Termino Responsable Observaciones 

5.1  Analizar los requisitos de aprobación de aeronaves, y 
operadores (pilotos, despachadores y personal de 
mantenimiento), según lo establecido en el manual PBN, 
y desarrollar la documentación necesaria.  Junio/2008 SAM/IG/2 

Proyecto Regional 
RLA/99/901-

Sistema Regional de 
Cooperación para la 

Vigilancia de la 
Seguridad 

Operacional 

 

5.2  Publicar las regulaciones nacionales para implementar la 
especificación de navegación  RNAV-5  

SAM/IG/2 SAM/IG/7 Estados Finalizada 

5.3  Aprobación de aeronaves y operadores  SAM/IG/3 Permanente Estados 

Vigente 
Este es una tarea continua que los 
Estados han comenzado y continuarán 
realizando a requerimiento de sus 
explotadores. 
Debería alentarse a los operadores a 
iniciar este proceso. 
Los Estados informaron que todavía 
existen pocas solicitudes para 
aprobación de aeronaves y 
explotadores de la aviación general. 
Los Estados informaron que casi todos 
las aeronaves y operadores de la 
aviación comercial (operadores 121) 
ya están o serán aprobados hasta la 
fecha de implantación. 

5.4  Establecer y mantener actualizado un registro de 
aeronaves y operadores aprobados  

SAM/IG/3 Permanente 
CARSAMMA 

Estados 
Oficina Regional 

Finalizada 
En la SAM/IG/7, CARSAMMA ha 
recibido información sobre 
aprobaciones de solamente 71 
aeronaves y 4 explotadores de 
Argentina (19 aeronaves y 2 
explotadores) y Colombia (52 
aeronaves y 2 explotadores) Esta es 
una actividad que se desarrolla en 
forma permanente por cada uno de los 
Estados requeridos para la base del 
registro.  
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5.5 Verificar la operación dentro del programa de monitoreo 

continuo (aeronave y procedimientos)  
 SEP/2011 Permanente Estados 

Finalizada 
Esta es una actividad que se desarrolla 
en forma permanente por cada uno de 
los Estados y está considerada en los 
planes de vigilancia 
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6  Normas y Procedimientos Inicio Termino Responsable Observaciones 

6.1  Evaluar las regulaciones para el uso GNSS, y si fuera el 
caso, proceder a su publicación. 

Junio/2008 SAM/IG/2 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
Estados 

Finalizada 

6.2  Finalizar la implementación de WGS-84 TBD TBD Estados 

Finalizada 
Los Estados que no lo han hecho 
deben presentar la información. 

 

6.3  Elaborar modelo de AIC para notificar la planificación de 
la implantación de la PBN 

Junio/2008 SAM/IG/2 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
 

Finalizada 

6.4 Publicar la AIC notificando la planificación de 
implementación PBN 

SAM/IG/2 SAM/IG/4 Estados 
Finalizada 

Los Estados deberían publicar el 9 de 
Abril de 2009 

6.5 Desarrollar Modelo de Suplemento AIP que contenga 
normas y procedimientos aplicables, incluyendo las 
contingencias en vuelo correspondientes 

SAM/IG/4 Junio 2010 SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 

Finalizada 

6.6 Desarrollar Modelo de Enmienda al AIP/Suplemento AIP 
que contenga la parte correspondiente al ENR 3.3, 
incluyendo las informaciones relacionadas a la RNAV-5, 
así como a las limitaciones en cuanto a los sensores 
aplicables y a las radioayudas críticas de cada segmento de 
ruta. 

SAM/IG/5 SAM/IG/7 SAM/PBN/IG 
Estados 

Finalizada 
Se aprobó un formato para publicar 
las rutas RNAV ENR 3.3. 
(Conclusión SAM/IG/6-4 y Apéndice 
D al Asunto 3 de la SAM/IG/6) 
Teniendo en cuenta los resultados 
presentados en la Tarea 1.4, en la 
reunión SAM/IG/7, la reunión hizo 
los ajustes necesarios en el formato 
para publicar las rutas RNAV ENR 
3.3 y formuló la conclusión 
SAM/IG/7-3) 

6.7  Publicar Suplemento AIP que contenga normas y 
procedimientos aplicables, incluyendo las contingencias 
en vuelo correspondientes.   

22 de Septiembre de  2011 Estados 

Vigente 
10 Estados han publicado la 
información de acuerdo a la 
Conclusión SAM/IG/7-3. No hay 
información .sobre 4 Estados 

6.8  Revisar el Manual de Procedimientos de las unidades 
ATS involucradas 

SAM/IG/5 Octubre 2011 Estados 

Vigente 
4 Estados indicaron que esta tarea 
se encuentra finalizada. 2 Estados 
informaron que la tarea “on going 
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6  Normas y Procedimientos Inicio Termino Responsable Observaciones 

4 Estados indicaron que la tarea no 
fue finalizada. No hay información 
de 4 Estados   

6.9   Actualizar cartas de acuerdo entre unidades ATS SAM/IG/5 Octubre 2011 Estados 

Vigente 
5 Estados indicaron que esta tarea se 
encuentra finalizada.1 Estado 
informo que la tarea “on going. 3 
Estados indicaron que la tarea no fue 
finalizada. No hay información de 5 
Estados 

6.10 Desarrollar enmienda a la documentación regional, si 
necesario 

SAM/IG/3 Junio 2011 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
 

Finalizada 
 

6.11  Encaminar propuesta de enmienda al Doc. 7030, de ser 
necesario. 

SAM/IG/5 SAM/IG/6 
Oficina Regional 

SAM 
Finalizada 
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7. Capacitación  Inicio Termino Responsable Observaciones 

7.1  Desarrollar un programa de capacitación y documentación 
para operadores (pilotos, despachadores y mantenimiento)  

SAM/IG/4 SAM/IG/5 
Proyecto Regional 

RLA/99/901 

Finalizada 
Las materias que deben ser 
incorporadas en cada uno de los 
programas de capacitación de los 
explotadores han sido incluidas en las 
Circulares de Asesoramiento 
respectivas  

7.2  Desarrollar un programa de capacitación y documentación 
para controladores de tránsito aéreo y operadores AIS  

SAM/IG/4 SAM/IG/5 

SAM/PBN/IG 
(Proyecto 

RLA/06/901) 
 

Finalizada 

7.3 Desarrollar un programa de capacitación para reguladores 
(inspectores de seguridad operacional de la aviación) 

SAM/IG/4 SAM/IG/5 
RLA/99/901 

Estados 

Finalizada 
El Comité técnico del SRVSOP ha 
propuesto un programa de instrucción 
orientado a las Autoridades 

7.4 Conducir programas de capacitación SAM/IG/5 20 Octubre 2011 Estados 

Vigente 
Para conducir los programas de 
capacitación, los Estados deberían 
considerar el Programa de 
capacitación y documentación para 
controladores de tránsito aéreo y 
operadores AIS (Conclusión 
SAM/IG/5-1 y Apéndice A al asunto 
3 de la Reunión SAM/IG/5). 9 
Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. No hay 
información de 5 Estados.

7.5 Realizar seminarios orientados a los operadores, 
indicando los planes y los beneficios operacionales y 
económicos esperados 

SAM/IG/1 SAM/IG/9 Estados 

 Vigente 
Se insta a los Estados a continuar la 
difusión de la implantación RNAV-5 
entre los  explotadores, 
principalmente de la aviación general.
7 Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. 1 Estado ha 
informado que esta tarea no se aplica 
porque no existe flota nacional. 1 
Estado informó que la tarea está “on 
going”. No hay información de 5 
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7. Capacitación  Inicio Termino Responsable Observaciones 

Estados. 
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8.  Decisión de implementación Fecha Responsable Observaciones 

8.1  Evaluar la documentación operacional disponible (ATS, 
OPS/AIR) 

 
 Octubre 2011 

Estados 

Vigente 
9 Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. No hay 
información de 5 Estados.  

 

8.2  Evaluar el porcentaje de operaciones aprobadas RNAV5  
(espacio aéreo no excluyente) 

 
SAM/IG/7 

Estados 

Finalizada 
 
Teniendo en cuenta que 95% de la 
flota está en condiciones de ser 
aprobadas para operaciones RNAV-
5 y que solamente falta la 
finalización del proceso de 
aprobación de explotadores y 
aeronaves, la reunión ha 
considerado esta tarea finalizada.  

8.3  Revisar resultados de la evaluación de la seguridad 
operacional  

SAM/IG/6 Estados 
Finalizada 

8.4 Publicar trigger NOTAM 13 de Octubre 2011 Estados 

Vigente 
9 Estados indicaron que han 
finalizado esa tarea. No hay 
información de 5 Estados.  
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9. Sistema de monitoreo de la performance  Inicio Termino Responsable Observaciones 

9.1  Desarrollar un programa de monitoreo post-implementación 
de operaciones en Ruta  

SAM/IG/4 SAM/IG/6 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Finalizada 

9.2  Ejecutar un programa de monitoreo post-implementación de 
operaciones en Ruta 

OCT 2011 OCT 2012 Estados Vigente 

9.3 Evaluar el porcentaje de operaciones aprobadas RNAV5  
(espacio aéreo no excluyente) 

SAM/IG/8 SAM/IG/9 
SAM/PBN/IG 

(Proyecto 
RLA/06/901) 

Vigente 

Fecha de implantación Pre-operacional  
 

20 de Octubre  
de 2011 

20 de Octubre de 
2012 

 

Vigente 
SAM/IG/4 definió como fecha
tentativa de implantación el 18 de
noviembre de 2010. Durante la
SAM/IG/6 se decidió posponer la
implantación para el 22 de septiembre
de 2011 debido a que algunas tareas
no han sido ejecutadas. Teniendo en
cuenta la necesidad de un análisis
adicional en términos de cobertura
VOR/DME y DME/DME para la
publicación de ENR 3.3, la reunión ha
realizado un ajuste de 28 días en la
fecha de implantación.  

Fecha definitiva de implantación  
 
 

20 de Octubre de 2012 
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APÉNDICE C / APPENDIX C 
 

SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS NO FINALIZADAS DEL PLAN DE ACCIÓN RNAV-5  
FOLLOW-UP TO THE TASKS NOT COMPLETED IN THE RNAV5 ACTION PLAN 

 
Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA 

 
CHI 

 
COL 

 
ECU 

 
FGY 

 
GUY 

 
PAN 

 
PAR 

 
PER 

 
SUR 

 
URU 

 
VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

3.1 Coordinar 
necesidades de 
planificación e 
implementación con 
los proveedores de 
servicio de navegación 
aérea, reguladores, 
usuarios, operadores 
de aeronaves y 
autoridades militares /  
Coordinate need for 
planning and 
implementation with 
air navigation service 
providers, regulators, 
users, aircraft 
operators, and military 
authorities 

SI SI SI SI SI   SI SÍ SÍ O/G  O/G SÍ  

5.3  Aprobación 
de aeronaves y 
operadores/ aircraft 
and operators 
approval. 

SI SI SI O/G O/G   N/A SÍ SÍ O/G  NO O/G Guyana no cuenta con una 
flota nacional de aeronaves 
que requiere  aprobación  
Guyana does not count with 
national aircraft fleet 
requiring approval. 



 Apéndice C al Informe sobre la Cuestión 3 del Orden del Día 
3C-2 Appendix C to the Report on Agenda Item 3 SAM/IG/9 

 
 

Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA 

 
CHI 

 
COL 

 
ECU 

 
FGY 

 
GUY 

 
PAN 

 
PAR 

 
PER 

 
SUR 

 
URU 

 
VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

6.7  Publicar 
Suplemento AIP que 
contenga normas y 
procedimientos 
aplicables, incluyendo 
las contingencias en 
vuelo correspondientes./ 
publish AIP supplement 
containing standards and 
procedures applicable 
including corresponding 
in-flight contingencies   

SI SI SI SI SI   SI SI SI SI  SI SÍ  

6.8  Revisar el 
Manual de 
Procedimientos de las 
unidades ATS 
involucradas. / Review 
the procedural manual of 
ATS units. 

SI SI SI SI NO   O/G SÍ NO NO  NO SÍ  

6.9   Actualizar 
cartas de acuerdo entre 
unidades ATS / 
Update letters of 
agreement among 
ATS units. 

SI SI SI SI NO   O/G SÍ NO NO  SI SÍ  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA 

 
CHI 

 
COL 

 
ECU 

 
FGY 

 
GUY 

 
PAN 

 
PAR 

 
PER 

 
SUR 

 
URU 

 
VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

7.4 Conducir 
programas de 
capacitación ATCO y 
Operadores AIS / 
conduct training 
programmes for 
ATCOs and AIS 
operators 

SI SI SI SI SI   SI SÍ SI SI  SI SÍ  

7.5 Realizar 
seminarios orientados 
a los operadores, 
indicando los planes y 
los beneficios 
operacionales y 
económicos esperados 
/ carry out seminars 
oriented to operators 
indicating plans and 
operational and 
economical benefits 
expected. 

SI SI SI SI SI   N/A SÍ SI O/G  SI SÍ Guyana no cuenta con una 
flota nacional de aeronaves 
que requiere  aprobación  
Guyana does not count 
with national aircraft fleet 
requiring approval. 

8.1  Evaluar la 
documentación 
operacional disponible 
(ATS, OPS/AIR) / 
assess available 
operational 
documentation (ATS, 
OPS/AIR). 

SI SI SI SI SI   SI SÍ SI SI  SI SÍ  
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Conclusión/Tarea 
Conclusion/Task 

 
ARG 

 
BOL 

 
BRA 

 
CHI 

 
COL 

 
ECU 

 
FGY 

 
GUY 

 
PAN 

 
PAR 

 
PER 

 
SUR 

 
URU 

 
VEN 

OBSERVACIONES 
REMARKS

8.4 Publicar 
trigger NOTAM / 
Publish trigger 
NOTAM 

SI SI SI SI SI   SI SÍ SI SI  SI SÍ  

 

Instrucciones para el llenado del formulario - Instructions to fill in the form 
 

• Cumplida: colocar SÍ en el casillero correspondiente. / Accomplished: place YES in the corresponding box 
• En ejecución: colocar O/G (on going) e indicar en “observaciones” la fecha prevista de término./ In execution: place O/G (on going) and indicate under “remarks” 
the estimated deadline 
• No cumplida: colocar NO en el casillero correspondiente y, de ser el caso, hacer comentarios en columna de observaciones/ Not complied: place NO in the 

corresponding box and if such were the case, make comments in the remarks column 
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OTRAS OBSERVACIONES / OTHER REMARKS 
 
ARGENTINA 

 

 
BOLIVIA 

 

 
BRAZIL 

 

 
CHILE 

 

 
COLOMBIA 

 

 
ECUADOR 

 

 
FRENCH GUIANA 

 

 
GUYANA 
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PANAMA 

 

 
PARAGUAY 

 

 
PERU 

 

 
 SURINAME 

 

 
URUGUAY 

 

 
VENEZUELA 
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APÉNDICE / APPENDIX D 
 

INVENTARIO REGIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN Y OPERACIONES EN 
RUTA BASADOS EN LA PBN 

 
PBN IMPLEMENTATION PROGRESS REPORT 

 
Designación del punto Focal PBN por Estado / Designation of PBN Focal Point per State 
 
Estado/Status:   (Nominado/a ser nominado) (Nominated/ To be Nominated) 
 
Punto Focal / Focal Point: (Nombre, Cargo, E-mail, teléfono, fax)  

(Name, Designation, Mailing Address, Email, Phone, Fax)  
 
Operaciones de aproximación / Approach Operations 
 
RNP APRCH 
 

Fechas límite de 
Implantación 

Implementation Targets 
(# of RWY Ends) 

Completado 
Completed 

(# of RWY Ends) 

En progreso 
In Progress 

(# of RWY Ends) 

Y2010 Y2014 Y2016 LNAV LNAV/VNAV LNAV LNAV/VNAV 
a b c d e f g h i j k l m n 

 
RNP AR APRCH 
 

Fechas límite de 
Implantación 

Implementation Targets 
(# of RWY Ends) 

Completado 
Completed 

(# of RWY Ends) 

En progreso 
In Progress 

(# of RWY Ends) 

Y2010 Y2014 Y2016 LNAV LNAV/VNAV LNAV LNAV/VNAV 
              

 
RMK: Las fechas límite de implantación toman en consideración la Resolución A37/11 de la Asamblea de la OACI 
RMK: The targets take into consideration the Resolution A37/11 of the ICAO Assembly. 
 
Leyenda/Legend: 

1) En la casilla “a”, ingrese el número de aproximaciones RNP APCH (o RNP AR APCH en la segunda tabla) 
implantadas hasta el año 2010 / in boxes “a” enter number of RNP APCH approaches (or RNP AR APCH 
in second table); 
 

2) En la casilla “b”, ingrese el porcentaje de aproximaciones RNP APCH (o RNP AR APCH en la segunda 
tabla) implantadas hasta el año 2010 / in boxes “b” enter percentage of RNP APCH approaches (or RNP 
AR APCH in second table; 
 

3) En las casillas “c” y “e”, para los años 2014 y 2016, ingrese el número de aproximaciones RNP APCH 
implantadas para esos años / In boxes “c” and “e” for years 2014 and 2016 enter number or RNP APCH 
approaches implemented for those years; 
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4) En las casillas “d” y “f”, para los años 2014 y 2016, ingrese el porcentaje programado / in boxes “d” and “f” 
for years 2014 and 2016 enter estimated percentage; 
 

5) En las casillas “g” y “i”, ingrese el número de aproximaciones LNAV y LNAV/VNAV ya implantadas /in 
boxes “g” and “i” enter number of approaches LNAV and LNAV/VNAV already implemented; 
 

6) En las casillas “h” y “j”, , ingrese el porcentaje programado de aproximaciones LNAV y LNAV/VNAV / in 
boxes “h” and “j” enter the estimated percentage of LNAV and LNAV/VNAV approaches;  
 

7) En las casillas “g” y “i”, ingrese el número de aproximaciones LNAV y LNAV/VNAV en proceso de 
implantación / in boxes “g” and “i” enter number of LNAV and LNAV/VNAV approaches in process of 
implementation ; 
 

8) En las casillas “h” y “j”, ingrese el porcentaje programado de aproximaciones LNAV y LNAV/VNAV/ In 
boxes “h” and “j” enter estimated percentage of LNAV and LNAV/VNAV approaches. 

 
Nota(s): Los Estados pueden incluir información sobre publicaciones recientes de nuevos procedimientos de 

aproximación PBN. 
Note(s): (States may include information on recent publications of new PBN approach procedures.) 
 
Operaciones de Llegada y Salida / Arrival and Departure Operations (SID/STAR) 
 
RMK: mismo procedimiento para llenar los datos/RMK same procedure to fill in data.  
 

Fechas límite de implantación 
Implementation Targets  

(# of Int’l Airports) 

Completed 
Completed 

(# of Int’l Airports) 

En progreso 
In Progress 

(# of Int’l Airports) 
Y2010 Y2014 Y2016 Arrival Departure Arrival Departure 
             

 
 

Fechas límite de implantación 
Implementation Targets  
(# of domestic Airports) 

Completado 
Completed 

(# of domestic Airports) 

En progreso 
In Progress 

(# of domestic Airports) 
Y2010 Y2014 Y2016 Arrival Departure Arrival Departure 
             

 
Nota(s):  Los Estados incluyen información sobre nuevas publicaciones recientes con llegada 

PBN/procedimientos de salida incluyendo identificador de aeropuerto. 
Note(s) (States include information on recent publications with new PBN arrival/departure procedures, 

including Airport identifier.) 
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Operaciones en ruta / En-route Operations 
 

Especificaciones de Navegación 
Navigation Specification 

Completado 
Completed 

(# of routes) 

En progreso 
In Progress 
(# of routes) 

 Domestic International Domestic International 
RNAV 10     
RNAV 5     
RNAV 2     
RNP 4     
RNP 2     

 
Nota(s): Los Estados incluyen información de publicaciones recientes con las nuevas rutas PBN incluyendo 

los nombres de las rutas. 
Note(s):  (States include information on recent publications with new PBN routes including the name of the 

routes.) 
 
Operaciones de descenso continuo (si es applicable) / Continuous Descent Operations/Continuous Climb 
Operations (If applicable) 
 
Nota(s) (Los Estados pueden incluir información sobre publicaciones recientes con nuevos STARs con 

CDO) 
Note(s):  (States may include information on recent publications with new STARs with CDO.) 

 
— end — 
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