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Cuestión 7 del  
Orden del Día:  Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados de ATM e 

integración de los existentes 
 
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DEL PROYECTO DE CONCIENCIA SITUACIONAL 

PARA LA REGIÓN SAM 
 

(Nota presentada por el Coordinador de Proyecto) 
 
 

RESUMEN 
 

Esta nota de estudio presenta información sobre los avances en la 
implantación de las actividades de conciencia situacional para la Región 
SAM  

REFERENCIAS: 
 
 Informe de la reunión SAMIG/8 (Lima, Peru, 10-14 de octubre de 

2011); 
 Quinta Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto RLA/06/901 

(Lima, Perú, 28-30 de noviembre de 2011); y 
 Informe de la Primera Reunión del Comité de Revisión de Programas y 

Proyectos (Ciudad de México, México, 25-27 de abril de 2012). 

Objetivos estratégicos 
de la OACI:  

A – Seguridad operacional 
C- Protección del medio ambiente y desarrollo 
sostenible del transporte aéreo  

 
 
1. Introducción 
 
1.1 La reunión SAM/IG/8 revisó las actividades planteadas en el Proyecto Mejoras a la 
comprensión situacional ATM en la Región SAM, así como los entregables propuestos en las actividades 
del Proyecto. 
 
1.2 Al respecto, se modificaron los entregables del Proyecto, siendo los nuevos para la 
reunión SAM/IG/9 los siguientes: 
 

a) Actualización de la estrategia regional de vigilancia para la implantación de los 
sistemas en apoyo a la mejora de la conciencia situacional; 

b) Análisis de cobertura a nivel regional de los sistemas de vigilancia actuales; 
c) Guía de consideraciones técnicas operacionales para la implantación del ADS-B; 
d) Guía de orientación en apoyo a la implantación ATFM; y 
e) Guía de orientación para elaborar SIGMET en formato gráfico. 
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1.3 La Reunión vio conveniente que, con el fin de completar la elaboración de las guías antes 
indicadas, se podía considerar el apoyo del proyecto RLA/06/901, a través de la contratación de un 
experto CNS, lo cual fue aprobado por la quinta reunión del Comité de Coordinación (RCC/5) del 
Proyecto RLA/06/901. 
 
2. Análisis  

 
2.1 El proyecto Mejoras a la comprensión situacional ATM en la Región SAM fue presentado 
en la primera reunión del Comité de Revisión de Programas y Proyectos (CRPP/1) del GREPECAS. En la 
misma, se instó a que expertos de la Región asumieran la responsabilidad de desarrollar las actividades 
del proyecto que todavía no tenía responsable para su ejecución. Como Apéndices A y B se presenta la 
descripción del Proyecto, así como el programa de actividades, aprobado por la reunión CRPP/1. 
 
2.2 Con respecto al estado de implantación de las actividades del Proyecto, para el mes de 
junio de 2012 está previsto completarse la Guía de consideraciones técnicas operacionales para la 
implantación del ADS-B, por parte de expertos del área técnica y operativa del Perú. Como Apéndice C 
se presenta el contenido inicial de la Guía. La Guía se presentará para la reunión SAM/IG/10. 
 
2.3 Asimismo, se han iniciado los trabajos para la elaboración de una guía de orientación 
para elaborar SIGMET en formato gráfico, siendo desarrollada por expertos de las áreas de MET, CNS, 
ATM y operadores de telecomunicaciones del Perú. La Guía, cuyo contenido inicial se presenta en el 
Apéndice D, será presentada en la reunión SAM IG/10. 
 
3. Acciones sugeridas 
 
3.1 Se invita a la reunión a: 

 
a) tomar nota de la información presentada;  
b) revisar el Proyecto Mejoras a la comprensión situacional ATM en la Región 

SAM, descrito en el Apéndice A de esta nota de estudio y considerar la 
nominación de expertos para las actividades del Proyecto que no tienen 
responsables para su ejecución;  

c) analizar el contenido inicial de las Guía de consideraciones técnicos 
operacionales para la implantación del ADS B en la Región SAM y la Guía de 
orientación para elaborar SIGMET en forma gráfica que se presentan como 
Apéndices C y D de esta nota de estudio para la aprobación de la Reunión; y 

d) analizar otros aspectos relacionados con este asunto que la Reunión considere 
necesario. 

 
 
 

- - - - - - 
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APENDICE A 
 

PROYECTO MEJORA A LA COMPRENSION SITUACIONAL ATM EN LA REGIÓN SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° C2 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Automatización ATM y 
Comprensión Situacional 

(Coordinador del Programa: 
Onofrio Smarrelli) 

Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM 
 

Coordinador del Proyecto: Paulo Vila (Perú) 
Expertos contribuyentes al proyecto: José Rubira, Marcos Vidal, Jorge 

Otiniano y Daniel Gomez (Perú), Javier Vittor (Argentina) 

Octubre 2011 Noviembre 2013 

Objetivo Desarrollar guías que apoyen la implantación de la mejora de la comprensión situacional en las dependencias ATS en la 
Región Sudamérica 

Alcance 

Guías que apoyen la implantación de aplicaciones diversas, tales como visualización común de tránsito, visualización común 
de condiciones meteorológicas y comunicaciones en general 
• Análisis de la infraestructura actual de vigilancia e identificación de las mejoras necesarias para apoyar los espacios 

aéreos en ruta y terminal, la clasificación del espacio aéreo, la PBN y el ATFM 
• Implantación de sistemas de vigilancia ADS-B, ADS-C y/o MLAT en espacios aéreos seleccionados 
• Información electrónica y bases de datos mínimas comunes requeridas para apoyar los procesos de toma de decisiones y 

sistemas de alerta para una comprensión situacional interoperable entre las unidades ATFM centralizadas 
• Implantar sistemas de proceso de datos de plan de vuelo (nuevo formato FPL) y herramientas de comunicación de datos 

entre ACC´s 
• Implantar herramientas de apoyo avanzadas de automatización para contribuir a la compartición de la información 

aeronáutica 

Métricas 

Elaboración de los siguientes documentos:  
• Estrategia regional de vigilancia para la implantación de los sistemas en apoyo a la mejora de la comprensión situacional 
revisada 
• Evaluación de la cobertura de los sistemas de vigilancia de la región SAM finalizada 
• Guía de consideraciones técnico/operacionales para la implantación del ADS-B finalizada 
• Guía de consideraciones técnico/operacionales para la implantación del MLAT finalizada 
• Guía de orientación con consideraciones técnicas para el apoyo a la implantación del ATFM finalizada 
• Guía de orientación para la elaboración del SIGMET en formato gráfico finalizada 



SAM/IG/9-NE/08 - A2 - 
 

Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la Región SAM 
miembros del proyecto Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del 
proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como 
entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la 
Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, 
podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completado los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI en forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión, aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS 

Justificación 

• Mejorar la comprensión situacional ha sido identificada como un gran apoyo para el ATM, contribuyendo a incrementar 
la seguridad operacional y haciendo el vuelo más eficiente 

• Durante la séptima reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/7), se revisaron las actividades del proyecto 
Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM y se consideró nominar un coordinador del mismo para la 
Región SAM 

• Asimismo, es necesaria una estrecha relación con otros programas y sus respectivos proyectos, con el fin de recolectar los 
requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de 
implantación 

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 04, ATM 05, ATM 06 y MET 03 del Plan de 
Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos  
Relacionados 

• Sistemas de Navegación Aérea en Apoyo a la PBN 
• Automatización  
• ATFM 
• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 
• Aplicaciones Tierra-Tierra y Aire-Tierra de la ATN 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 

basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Evaluación de la infraestructura de vigilancia e identificación de mejoras a los sistemas de vigilancia 

Revisión de la estrategia regional 
de vigilancia para la 
implantación de los sistemas en 
apoyo a la mejora de la 
comprensión situacional 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

Paulo Vila 
(Perú) 

 Junio 2012 
Una revisión inicial de la estrategia fue 
presentada en la reunión SAM/IG/8 (Lima, 
Perú, 10-14 de octubre de 2011) 

Evaluación de la cobertura actual 
de los sistemas de vigilancia de 
la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 04 

TBD   Octubre 2012 

Se tienen algunos diagramas de coberturas de 
vigilancia suministrados por Estados de la 
Región  
Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad 

Elaboración de un plan regional para implantación del ADS-B y MLAT 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas/ 
operacionales para la 
implantación del ADS-B 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

José Rubira 
(Perú) 

Marco Vidal 
(Perú) 

 Junio 2012 
La guía se basará en la experiencia del Perú en 
sus avances en la implantación del ADS-B en 
Pisco 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas/ 
operacionales para la 
implantación del MLAT 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

TBD  Junio 2013 
Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad  

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 

basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas para el 
apoyo a la implantación del 
ATFM 

PFF SAM 
CNS 01 

 
PFF SAM 
ATM 05 

Javier Vittor 
(Argentina) 

 Octubre 2013 
La guía se apoyará sobre el Manual ATFM para 
las Regiones CAR/SAM aprobado a través de la 
Conclusión GREPECAS 16/35 

Guía de orientación para la 
elaboración del SIGMET en 
formato gráfico 

PFF SAM 
MET 03 

Jorge Otiniano 
(Perú) 

Daniel Gomez 
(Perú) 

 Octubre 2012 
La guía se basará en la experiencia del Perú en 
el uso de formatos gráficos de información 
meteorológica incluido el SIGMET gráfico 

Monitorear las actividades de 
implantación de la mejora a la 
comprensión situacional ATM 
en la Región SAM 

 OACI  
Marzo 2010- 
Octubre 2013 

 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de los entregables 

 
 

- - - - - - - 



ID Nombre de tarea Duration Start Finish

1 MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM EN LA 
REGION SAM  / IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS 
IN THE SAM REGION

541 days Fri 28/10/11 Mon 25/11/13

2  Evaluación de la infraestructura de vigilancia e 
identificación de mejoras a los sistemas de vigilancia / 
Develop guidelines supporting the implementaion of 
improvements in the situation awareness of ATS units 
in the  South American Region

136 days Mon 05/12/11 Tue 12/06/12

3 Revisión estrategia regional vigilancia para 
implantación sistemas en apoyo a mejora 
comprensión situacional/Revision to regional  
surveillance strategy  for implementation of systems
in support  situational awareness improvement

136 days Mon 05/12/11 Tue 12/06/12

4 Recolectar información / Collect information 45 days Mon 05/12/11 Fri 03/02/12

5 Proceso de revisión / Reviewing process 84 days Mon 06/02/12 Fri 01/06/12

6 Entrega documento final / Delivery of final 
document

7 days Fri 01/06/12 Tue 12/06/12

7  Evaluacion de la cobertura actual  en los sistemas de 
vigilancia / Evaluation of the current surveillance 
system coverage 

220 days Mon 05/12/11 Mon 08/10/12

8 Collect information / Recolectar información  105 days Mon 05/12/11 Mon 30/04/12

9 Entrega de propuesta de borrador / Delivery of draft 
proposal 

85 days Mon 30/04/12 Mon 27/08/12

10 Revision  de la propuesta borrador / Review of draft 
proposal

25 days Mon 27/08/12 Mon 01/10/12

11 Entrega documento final / Delivery of final document  5 days Mon 01/10/12 Mon 08/10/12

12 Guía de orientación con consideraciones 
técnicas/operacionales para la implantación de la 
ADS‐B / Guidelines on technical/operational 
considerations  for ADS B implementaion

173 days Fri 28/10/11 Wed 27/06/12

13 Recolectar información / Collect information 44 days Fri 28/10/11 Thu 29/12/11

14 Apoyo en el suministro de información referente a las
iniciativas existentes / Support on the information 
supply related to current initiatives 

44 days Thu 29/12/11 Wed 29/02/12

15 Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft 
proposal

22 days Wed 29/02/12 Fri 30/03/12

16 Revision  de la propuesta borrador/Review of draft 
proposal

13 days Fri 30/03/12 Wed 18/04/12

17 Ajustes finales al documento/Final document 
adjustments 

8 days Wed 30/05/12 Fri 08/06/12

28/10 25/11
Implantación basado en performance,Proyecto C del CNS/ATM/SG,Estrategia Regional Unificada de Vi

05/12 12/06

05/12 12/06

05/12 03/02
Paulo Vila (Coordinador Proyecto),OACI/ICAO

06/02 01/06
Estados SAM,OACI/ICAO

01/06 12/06

05/12 08/10

05/12 30/04
OACI/ICAO,Coordinador Proyecto,Estados SAM

30/04 27/08
TBD

27/08 01/10
Estados SAM,OACI/ICAO

01/10 08/10
TBD

28/10 27/06

28/10 29/12
Jose Rubira (Peru),Marco Vidal (Peru) 

29/12 29/02
Jose Rubira (Peru),Marco Vidal (Peru) ,OACI/ICAO

29/02 30/03
Coordinador Proyecto,Estados SAM,OACI/ICAO

30/03 18/04
Jose Rubira (Peru),Marco Vidal (Peru) 

30/05 08/06
Jose Rubira (Peru),Marco Vidal (Peru) ,Coordinador Proyecto,OACI/ICAO

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2011 2012 2013 2014

APPENDIX B / APENDICE B
MEJORA A LA COMPRESION SITUACIONAL ATM EN LA REGION SAM  / IMPROVE ATM SITUATIONAL AWARENESS IN THE SAM REGION
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ID Nombre de tarea Duration Start Finish

18 Entrega documento final/Delivery of final document  12 days Mon 11/06/12 Tue 26/06/12

19 Guía de orientación con consideraciones 
técnicas/operacionales para la implantación MLAT / 
Guideline on technical/operational  considerations for 
MLAT implementation

405 days Mon 07/05/12 Fri 22/11/13

20 Recolectar información/Collect information 105 days Mon 07/05/12 Fri 28/09/12

21 Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft 
proposal

130 days Mon 01/10/12 Fri 29/03/13

22 Revision  de la propuesta borrador/Review of draft 
proposal

110 days Mon 01/04/13 Fri 30/08/13

23 Ajustes finales al documento/Final document 
adjustments 

55 days Mon 02/09/13 Mon 18/11/13

24 Entrega documento final/Delivery of final document  5 days Mon 18/11/13 Mon 25/11/13

25 Guia de orientación en apoyo a la implantación ATFM /
Guideline in support of ATFM implementation

258 days Mon 09/07/12 Wed 03/07/13

26 Collect information/Recolectar información  111 days Mon 09/07/12 Mon 10/12/12

27 Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft 
proposal

65 days Tue 11/12/12 Mon 11/03/13

28 Revision de la propuesta borrador/Review of draft 
proposal

25 days Tue 12/03/13 Mon 15/04/13

29 Ajustes finales al documento/Final document 
adjustments 

8 days Thu 06/06/13 Mon 17/06/13

30 Entrega documento final/Delivery of final document  12 days Tue 18/06/13 Wed 03/07/13

31  Guía de orientación para elaborar SIGMET en formato 
gráfico/Guideline for the drafting of SIGMET in graphic 
format

181 days Mon 06/02/12 Tue 16/10/12

32 Analizar las diversas ventajas que ofrece el uso del 
SIGMET gráfico/Analyze advantages offered by the 
use of graphic SIGMET

45 days Mon 06/02/12 Mon 09/04/12

33 Entrega de propuesta de borrador/Delivery of draft 
proposal

16 days Fri 25/05/12 Fri 15/06/12

34 Supervisión o revisiones del plan 
borrador/Supervision or revisions to draft plan

14 days Mon 18/06/12 Thu 05/07/12

35 Ajustes finales al documento/Final document 
adjustments 

60 days Mon 09/07/12 Mon 01/10/12

36 Documento final de la Guía/Final document Guide 11 days Mon 01/10/12 Tue 16/10/12

11/06 26/06
Jose Rubira (Peru),Marco Vidal (Peru) 

07/05 22/11

07/05 28/09
TBD

01/10 29/03
TBD

01/04 30/08
Coordinador Proyecto,Estados SAM,OACI/ICAO

02/09 18/11
TBD

18/11 25/11
TBD

09/07 03/07

09/07 10/12
Javier Vittor (Argentina),Coordinador Proyecto,OACI/ICAO

11/12 11/03
Javier Vittor (Argentina)

12/03 15/04
Coordinador Proyecto,Estados SAM,OACI/ICAO

06/06 17/06
Javier Vittor (Argentina),Coordinador Proyecto

18/06 03/07
Javier Vittor (Argentina),Coordinador Proyecto

06/02 16/10

06/02 09/04
orge Jotiniano (Peru),Coordinador Proyecto,OACI/ICAO,Daniel Gomez (Peru) 

25/05 15/06
Jorge Jotiniano (Peru),Daniel Gomez (Peru) 

18/06 05/07
Coordinador Proyecto,Estados SAM,OACI/ICAO

09/07 01/10
Jorge Jotiniano (Peru),Daniel Gomez (Peru) ,Coordinador Proyecto

01/10 16/10
Jorge Jotiniano (Peru),Daniel Gomez (Peru) 

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2011 2012 2013 2014

APPENDIX B / APENDICE B
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ID Nombre de tarea Duration Start Finish

37 Monitorear las actividades de implantación  de la 
mejora  a la comprensión situacional en la Región 
SAM/Monitor the implementation  of improving ATM 
situational awareness activities  in the SAM Region

536 days Fri 28/10/11 Mon 18/11/13

38 Monitorear las actividades de implantación de la 
mejora a la comprensión situacional en la Región 
SAM/Monitor the implementaion  of improving ATM 
situational awareness activities  in the SAM Region

536 days Fri 28/10/11 Mon 18/11/13

28/10 18/11

28/10 18/11
OACI/ICAO

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2011 2012 2013 2014
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SAM/IG/9-WP/08 - NE/08

- B3 -



SAM/IG/9-NE/08 
 

APENDICE C 
 

GUÍA DE CONSIDERACIONES TÉCNICAS OPERACIONALES PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL ADS-B 

 
CONTENIDO INICIAL 

 
 

1. INTRODUCCION 
1.1 Objetivo de la Guía 
1.2 Alcance de la Guía 
 
2. SITUACION ACTUAL  
2.1 Sistemas de vigilancia convencionales 
2.2 Limitaciones de los sistemas de vigilancia convencionales 
 
3. REQUERIMIENTO OPERACIONAL 
3.1 Sistemas automatizados de Gestión de tránsito aéreo  
3.2 Sistemas de alerta en caso de disminución de FOM 
3.3 Criterios de rendimiento del sistema para servicio ATC 
3.4 Identificación de espacios aéreos y aeródromos que requieran vigilancia ADS-B 
 
4. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL ADS-B 
4.1 Capacidades requeridas del ACC 
4.2 Capacidad requerida de la Red aeronáutica nacional  
4.3 Necesidad de un sistema RAIM 
4.4 Aspectos a considerarse en la instalación e implantación de un sistema ADS-B: Análisis 

de cobertura, evaluación de la performance del sistema ADS-B, sistemas de inspección 
en vuelo 

 
5. NORMAS Y REGULACIONES 
5.1 Reglamentación nacional sobre uso del ADS-B en el ATS 
5.2 Consideraciones para espacio aéreo exclusivo o mixto (RAP, NTC, AIC) 
5.3 Manual de operaciones 
 
6. FLOTA AEREA Y OPERACIONES  
6.1 Evaluación de la flota aérea 
6.1.1 Estadísticas de aeronaves con equipamiento a bordo Modo S (ADS-B) y operaciones 
6.1.2 Standard de Tx aire tierra para ADS-B 
 
7. BRECHAS CON LAS NECESIDADES ACTUALES 
7.1 Selección del ADS-B como sistema de vigilancia 
7.2 Carga de trabajo 
 
 

- - - - - - - 
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APENDICE D 
 

GUIA PARA LA PRESENTACION DE PRODUCTOS MET EN FORMATO GRAFICO 
 

CONTENIDO INICIAL  
 
 
1. INTRODUCCION 
1.1 Objetivo de la Guía 
1.2 Alcance de la Guía 
 
2. SITUACION ACTUAL 
2.1 Estado de Implementación del Sistema de generación de SIGMET en formato gráfico 

en el Servicio MET a nivel mundial  
2.2 Estado de Implementación del Sistema de generación de SIGMET en formato gráfico 

en el Servicio MET en la Región SAM (Experiencia CORPAC Perú) 
2.3 Limitaciones del servicio actual 
 
3. REQUERIMIENTO OPERACIONAL 
3.1 Productos MET requeridos en formato gráfico por el servicio MET y el ATS: 
3.1.1 SIGMET: WS, WV, WC 
3.1.2 Cartas de viento 
3.1.3 Campos de presión 
3.1.4 Viento de cola y transversal 
3.2 Carta de Acuerdo MET – ATS 
3.3 Criterios de rendimiento del sistema para servicio ATC 
3.4 Identificación de dependencias que requieran estos productos MET 
 
4. CONSIDERACIONES TECNICAS  
4.1 Capacidades requeridas para la producción del formato gráfico 
4.1.1 Software 
4.1.2 PC y herramientas de programación 
4.2 Capacidad requerida para la transmisión del producto MET en formato gráfico 
4.2.1 Red AMHS 
4.2.2 Red administrativa 
4.2.3 Intranet y web del ANSP 
4.3 Aspectos a considerarse en la instalación e implantación de un sistema MET en 

formato gráfico 
 
5. NORMAS Y REGULACIONES 
5.1 Reglamentación nacional e internacional sobre el uso de los productos MET en 

formato gráfico 
5.2 Manual de operaciones MET 
 
6. BRECHAS CON LAS NECESIDADES ACTUALES 
6.1 Sistema actual vs sistema requerido 
6.2 Beneficios de la implementación de un sistema MET en formato gráfico 
 
7. MODELO SUGERIDO PARA SU IMPLANTACION Y CONSIDERACIONES  
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