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Cuestión 6 del 
Orden del Día:  Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la 

implantación de mejoras de las capacidades de comunicaciones, 
navegación y vigilancia (CNS) para operaciones en ruta y área terminal 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA DE LA ATN 

SAM 
 

(Nota presentada por el Coordinador del Proyecto Arquitectura de la ATN SAM) 
 

RESUMEN 
 

Esta nota de estudio tiene por objeto presentar a los participantes la 
situación de los entregables previstos para el Proyecto de Arquitectura de la ATN 
SAM. 

REFERENCIAS: 
 
 Proyecto de Arquitectura ATN CAR/SAM (D1); 
 Informe de la Segunda Reunión del Subgrupo CNS/ATM (Ciudad de México, 

México, 16-19 de Noviembre de 2010); 
 Informe de la Octava Reunión del Grupo Coordinador de Administración del 

GREPECAS - ACG/8  (Ciudad de México, México, del 26 al 27de Enero de 
2011); 

 Decimosexta Reunión del Grupo de Planificación y Ejecución CAR/SAM - 
GREPECAS/16  (Punta Cana, República Dominicana, del 28 Marzo al 10 de 
Abril de 2011; 

 Octavo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/7) 
Proyecto RLA/06/901 (Lima, Perú, 10-14 de Octubre de 2011); 

 Estudio para la Implantación de una Nueva Red Digital Sudamericana 
(REDDIG); y 

 Especificaciones Técnicas para la REDDIG II. 

Objetivos estratégicos de la 
OACI: 

A – Seguridad operacional 
C – Protección del medio ambiente 
D - Eficiencia 

 

 
1. Introducción 

 
1.1 En la Primera Reunión del Subgrupo CNS/ATM (CNS/ATM/SG/1), que se llevó a 
cabo en la Ciudad de Lima – Perú, del 15 al 19 del mes de marzo de 2010, se decidió por la forma de 
trabajo bajo la gestión de proyectos en lugar de la utilización de grupos de trabajo a fin de asegurar 
una mejor coordinación en materias ATM y CNS y desarrollar una planificación CAR/SAM basada 
en la performance, con miras a la implantación del sistema ATM mundial. 
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1.2 La estructura del Subgrupo CNS/ATM presentaba un conjunto de cuatro programas, 
identificados como: 
 

a) PBN; 
b) ATFM; 
c) Automatización y conciencia situacional ATM; y 
d) Infraestructura de comunicaciones tierra-tierra y tierra-aire.  

 
1.3 Dentro del Programa de Infraestructura de Comunicaciones Tierra-Tierra y Aire-
Tierra se encontraban  dos proyectos que eran: 
 

a) Arquitectura de la ATN CAR/SAM (D1); y 
b) Aplicaciones tierra-tierra y tierra-aire de la ATN (D2). 

 
1.4 La Reunión ACG/8 decidió que el trabajo que estaban realizando los Subgrupos 
AERMET, AGA/AOP, AIM y CNS/ATM del GREPECAS y sus respectivos Grupos de Tarea 
deberían ser convertidos en programas y proyectos. 
 
1.5 En el GREPECAS/16 se recordó que el Subgrupo CNS/ATM ya estaba trabajando 
bajo la gestión de programas y proyectos y que los labores de dicho Subgrupo deberían ser tomados 
como base a los demás en la nueva formación. 
 
1.6 Para llevar a termo los trabajos de la nueva conformación de GREPECAS, fue creado 
el Comité de Revisión de los Programas y Proyectos (CRPP), el cual tiene la función de elaborar los 
informes anuales del GREPECAS a ser aprobados por dicho Grupo utilizando el procedimiento 
expreso, para luego ser presentados por la Secretaría a la ANC, para su posterior presentación al 
Consejo, de ser el caso. 
 
1.7 Otra decisión del GREPECAS/16 dice respecto a la forma de manejo de los proyectos 
ya que deberán ser conducidos por región. Resulta ser que todo lo que estaba siendo hecho dentro del 
Subgrupo CNS/ATM para las Regiones CAR/SAM fue dividido por asuntos que digan respecto, 
estrictamente, a una u otra región. 
 
1.8 En términos prácticos en lo que concierne al Proyecto de Infraestructura CAR/SAM 
(D1), fue creado, en la SAM/IG/7, un Proyecto de Infraestructura SAM para el cual se mantuvo el 
Coordinador del proyecto D1 para las cuestiones solamente SAM. 
 
1.9 Un cambio básico que se ha hecho en relación al proyecto original fue que se quitaron 
todas las tareas que decían respecto a la Región CAR. 
 
1.10 Se resalta que al principio el Proyecto de Arquitectura de la ATN CAR/SAM se 
cerraba con la elección de la plataforma óptima basada en IP para las Regiones CAR y SAM. Así no 
trataba de la implantación de la nueva red (REDDIG II) que remplazará la estructura actual. 
 
1.11 En base al que fue descripto en el párrafo anterior, los Coordinadores de Programa e 
del Proyecto D1hicieron una revisión de todos los entregables involucrados y  llegaron a la conclusión 
de que se debería extender el proyecto para abarcar las tareas de monitoreo de la implantación de la 
REDDIG II, lo que deberá suceder hasta el año de 2013. 
 
1.12 Con eso, se describe, en esa Nota de Estudio, todos los documentos involucrados, los 
cambios y ajustes en los documentos originales para el Proyecto de la Infraestructura SAM (D1) y las 
actividades que fueron desarrolladas a la fecha. 
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2. Análisis  
 
2.1 En la reunión SAM/IG/7, han sido nombrados los nuevos Coordinadores de Proyecto 
para la Región SAM. Para el Proyecto de Arquitectura SAM fue mantenido el Sr. Athayde Licério 
Vieira Frauche (Brasil), experto que ya estaba trabajando en las tareas para las Regiones CAR/SAM. 
 
2.2 Con eso, fueron hechas adaptaciones en todos los documentos originales para 
contemplar tareas que involucran solamente la Región SAM, conforme se describe en el cuerpo de 
esta nota de estudio. 
 
2.3 Documentos del Proyecto 
 
2.3.1 Todos los documentos que estaban siendo manejados por el Proyecto de Arquitectura 
de la ATN CAR/SAM fueron aprovechados para el uso en el Proyecto de la Región SAM. 
 
2.3.2 Los documentos que componen el Proyecto de Arquitectura de la ATN SAM son: 
 

a) Programa de Trabajo; 
b) Descripción del Proyecto (DP); 
c) Archivo en Project; y 
d) Estructura Detallada de Trabajo (EDT). 

 
2.3.3 A los entregables originales asignados al Proyecto de Arquitectura de la ATN 
CAR/SAM, y que fueron tomados en cuenta para el Proyecto específico de la Región SAM, se agregó 
el monitoreo para la implantación de la REDDIG II, que está descrito en el entregable D 1.8. Con eso, 
la Tabla del Apéndice A contiene el Programa de Trabajo actualizado. 
 
2.3.4 Como resultado de todo el análisis hecho se presentan en el documento  de 
Descripción de Proyecto, reflejado en el Apéndice B, los entregables  del Proyecto de Arquitectura de 
la ATN SAM. El documento  trae un resumen de todas las principales fases del proyecto, desde su 
creación hasta el cierre de todas las actividades. 
 
2.3.5 El archivo en Project, presente en el Apéndice C, posibilita da gestión de todas las 
variables del proyecto, tales como: alcance, tiempo, recursos, calidad, recursos humanos y otros. 
 
2.3.6 El EDT, mostrado en el Apéndice D, es una estructura jerárquica en forma de árbol 
cuyos terminales (ramos) son los entregables involucrados en la consecución del proyecto. El 
documento mejora la exactitud de la estimación de tiempo y recursos y la relación entre los 
entregables principales y sus subdivisiones en los subordinados. 
 
2.4 Avance de las Actividades 
  
2.4.1 El Quinto Taller del Grupo de Implantación de la Región SAM (SAM/IG/5) 
consideró llevar a cabo estudios sobre la implantación de una nueva red digital regional satelital, 
terrestre o mixta (satelital y terrestre), que oficie de backbone de la Red de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas de la Región SAM (ATN SAM), la que deberá soportar los actuales requerimientos fijos 
aeronáuticos de voz y datos, el intercambio de datos radar y planes de vuelo, así como las nuevas 
aplicaciones ATN tierra – tierra entre los Estados / Territorios de la Región SAM, previstas a 
implantarse, a corto y mediano plazo. 
 
2.4.2 Los estudios para la elección de la estructura medular (backbone) IP de la Región 
SAM fueron finalizados y presentados para evaluación de los Estados de la Región en la Reunión 
SAM/IG/6. 
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2.4.3 La evolución natural de todo lo que se presenta en los entregables fue contemplado en 
agosto de 2011 con la elaboración de las especificaciones técnicas para la modernización de la 
REDDIG. 
 
2.4.4 Se enfatiza que los documentos de especificaciones elaborados fueron presentados y 
aprobados en la Duodécima Reunión de Autoridades de Aviación Civil (RAAC/12), efectuada en 
Lima, Perú, del 3 al 6 de octubre de 2012. 
 
2.4.5 La REDDIG II será formada por los “backbone” satelital (principal) y terrestre que 
deberán trabajar en paralelo para aumentar la disponibilidad y la flexibilidad para la carga de nuevas 
aplicaciones en la red. La Figura 1, muestra la futura arquitectura de la REDDIG II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Arquitectura de la REDDIG II 
 

3. Acción sugerida 
 

3.1 Se invita a la Reunión  a: 
 

a) tomar nota de la información presentada; 
b) revisar de las actividades  del Proyecto de la Infraestructura ATN SAM, 

descrito en la sección  2 de esta nota de estudio, incluyendo los Apéndices  
A,B,C y D, en base a los ajustes hechos en documentos originales del 
Proyecto D1 CAR/SAM; 

c) analizar los avances de los entregables de las actividades del proyecto D1. 
 
 
 

- - - - - - 
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APENDICE B 
 

PROYECTO ARQUITECTURA DE LA ATN EN LA REGION SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° D1 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Infraestructura de 
Comunicaciones 

Tierra-Tierra / Aire-
Tierra 

(Coordinador del 
Programa:  

Onofrio Smarrelli) 

Arquitectura de la ATN en la Región SAM 
 

Coordinador del Proyecto: Athayde Licério Vieira Frauche (Brasil) 
Expertos contribuyentes al proyecto: Omar Gouarnalusse (Argentina), 

Michel Areno (Francia), Jose Luis Paredes (Peru), Jesús Bolívar (Venezuela), 
Hernando Lara (Bolivia) y Cristian Amaris De León (Colombia) 

Marzo 2010 Junio 2013 

Objetivo Estudio e implantación de arquitectura óptima para una red medular basada en el protocolo IP (REDDIG II) para la Región SAM 

Alcance 

Estudio e implantación de una red medular IP para la Región SAM, que incluya una configuración óptima y contemple, entre otros 
entregables, lo siguiente: 
• Revisión técnica de las redes regionales de telecomunicaciones (terrestres, satelitales o mixtas) para la implantación de la ATN bajo 

un análisis de costo-beneficio 
• Implantación de pruebas para determinar el ancho de banda de la ATN para soportar las aplicaciones terrestres 
• Esquema de direccionamiento IP (IPv4 e IPv6) y análisis de la infraestructura de comunicaciones de datos en apoyo a los 

requerimientos operacionales ATS a corto, mediano y largo plazo 
• Soporte al proceso licitatorio, por parte de TCB (Montreal) y de la implantación de la red medular IP para la Región SAM  

Métricas 
• Porcentaje concluido del estudio de una red medular IP para la Región SAM 
• Elaboración de las especificaciones técnicas para la REDDIG II 
• Porcentaje de la implantación de la REDDIG II 

Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados de la Región SAM miembros del proyecto  Arquitectura 
de la ATN en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las 
comunicaciones entre miembros del proyecto, así como entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán 
efectuarse por medio de teleconferencias y de la Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del 
proyecto y los expertos contribuyentes, podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completado el estudio e implantada la REDDIG II, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI 
en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación al CRPP del GREPECAS 
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Justificación 

• Un estudio sobre una red medular ATN IP para la Región SAM permitirá definir la estructura óptima de la arquitectura de la red de 
comunicaciones en dicha región, que actualmente está basada principalmente en la REDDIG (red de telecomunicación digital por 
satélite).  

• Para llegar a la conclusión de la mejor infraestructura de red, se considera muy importante que se determine la demanda de las 
aplicaciones actuales en términos de ancho de banda. A este respecto, los Estados ya están realizando pruebas, principalmente de 
AMHS, para la determinación del segmento espacial asociado. La acción es considerada como el inicio de toda la investigación de la 
relación costo-beneficio de las redes.  

• Adicionalmente, los requerimientos crecientes de ancho de banda para nuevos servicios tales como automatización, vigilancia, 
ATFM y meteorología. Asimismo, es necesaria una estrecha relación con otros programas y sus respectivos proyectos con el fin de 
recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de 
implantación. 

• Después de elaborar todas las tareas necesarias para la determinación de la mejor infraestructura de red, serán elaboradas 
especificaciones técnicas para la adquisición e implantación de la red medular SAM (REDDIG II)  

• Este proyecto se cierra una vez implantada la red medular IP SAM (REDDIG II) 
• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 01, CNS04, ATM 05, ATM 06, MET 04 y AIM 02 del Plan de 

Implantación del Sistema de Navegación Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos 
Relacionados 

• Sistemas de Navegación Aérea en Apoyo a la PBN 
• Automatización  
• Mejora de la Comprensión Situacional ATM 
• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 
• Aplicaciones Tierra-Tierra y Aire-Tierra de la ATN 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de  

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Análisis de la situación actual de 
la red de comunicaciones SAM 
(REDDIG) 

PFF SAM 
CNS01 

Administración de 
la REDDIG, 
Coordinador 

Proyecto y Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Agosto 2010 Finalizada  

Análisis de la situación actual de 
la interconexión MEVA II/ 
REDDIG 

PFF SAM 
CNS01 

Administración 
REDDIG 

 Junio 2011 Finalizada  

Análisis del impacto del ancho 
de banda de AMHS en la 
infraestructura actual satelital 
REDDIG 

PFF SAM 
CNS01 

Coordinador 
Proyecto y Omar 

Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Septiembre 2010 Finalizada  

Requerimientos de aplicaciones 
a lo largo del tiempo en la 
Región SAM 

PFF SAM 
CNS01 

PFF SAM 
CNS 04 

PFF SAM 
MET 04 

PFFs SAM 
ATM 05 y 06 

PFF SAM 
AIM 02 

OACI  Septiembre 2010 Finalizada  

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de  

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Estudio comparativo de los 
modelos de red satelital, terrestre 
y mixta (satelital y terrestre) 
basados en IP para la Región 
SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) y 

Administración de 
la REDDIG  

 Octubre 2010 
Finalizada 
Aprobado por los Estados miembros de la 
REDDIG  

Definición del modelo de 
infraestructura de red ATN IP 
para la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) y 

Administración de 
la REDDIG 

 Octubre 2010 
Finalizada 
Aprobado por los Estados miembros de la 
REDDIG  

Completar el plan de 
direccionamiento IPv4 para la 
Región SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto y Omar 

Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Agosto 2010 
Finalizada  
El esquema de direccionamiento fue aprobado 
a través de la Conclusión GREPECAS 16/37 

Elaborar las especificaciones 
técnicas para la REDDIG II 

PFF SAM 
CNS01 

PFF SAM 
CNS 04 

PFF SAM 
MET 04 

PFFs SAM 
ATM 05 y 06 

PFF SAM 
AIM 02 

Coordinador 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) y 

Administración de 
la REDDIG  

 Agosto 2011 
Finalizada y aprobada por los Estados 
miembros de la REDDIG  

Elaborar guía de seguridad para 
la REDDIG 

PFF SAM 
CNS 01 

Administración 
REDDIG 

 Mayo 2012 Se elaboró un documento inicial  

Elaborar el documento IP 
Routing Policy 

PFF SAM 
CNS 01 

Coordinador 
Proyecto 

 Octubre 2013 Se elaboró un documento inicial 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de  

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Soporte en el proceso de 
licitación y de la evaluación de 
las ofertas 

 

Coordinador del 
Proyecto, Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina), 

Michel Areno 
(Francia), José 
Luis Paredes 
(Peru), Jesús 

Bolívar 
(Venezuela), 

Hernando Lara 
(Bolivia), 

Christian Amaris 
(Colombia) y 

Administración de 
la REDDIG  

 Abril 2012 

La licitación será efectuada por TCB bajo la 
coordinación de la Oficina Regional de la 
OACI. El proceso de evaluación contara con la 
Administración de la REDDIG y con expertos 
CNS seleccionados por los Estados miembros 
de la REDDIG 

Soportar la implantación de la 
REDDIG II 

 

Administración de 
la REDDIG 
Coordinador 

Proyecto y Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 
Noviembre 2012- 
Diciember 2013 

Esta actividad está prevista iniciarse a finales 
del 2012 

Monitorear las actividades del 
proyecto de arquitectura de la 
ATN en la Región SAM 

 OACI   
Marzo 2010- 

Diciembre 2013 
 

Recursos necesarios Contribución económica necesaria para la implantación de la REDDIG II  
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ID Nombre de la tarea 

1 ATN  ARQUITECTURE IN THE SAM REGION / ARQUITECTURA DE LA ATN 
EN LA REGION SAM SAM

2 PROJECT MANAGEMENT PROCESSPROCESOS DE GERENCIAMIENTO 
DEL PROYECTO

3 FORMALIZATION OF THE PROJECT FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO

4 DP (Description of the Project / Descripición del Proyecto)

20 EAP

25 PROCESS FOR THE STUDY OF A SAM ATN INFRASTRUCTURE / 
PROCESOS DE ESTUDIOS DE UNA INFRAESTRUCTURA DE LA ATN SAM

26 START OF THE PROJECT / INICIO DEL PROYECTO

27 Collect and analyze current networks infrastructure and 
applications/services / Levantar y  Analizar la infraestructura y 
Aplicaciones/Servicios de las Redes Actuales

28 Analysis of the current SAM communications network 
(REDDIG) / Analisis de la situación actual de la red de 
comunicaciones SAM (REDDIG)

29 Analysis of REDDIGs current infrastructure / Análisis de la 
Infraestructura actual de la REDDIG

30 Analysis of bandwidth used in REDDIG / Análisis del ancho
de banda utilizado en la REDDIG

31 Analyze bandwidth for AFTN service / Analizar el ancho 
de Banda para el Servicio AFTN

32 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar e analizar el tránsito generado
por la aplicación

33 Analysis of the bandwidth used by the application / 
Análisis del ancho de banda utilizado por la aplicación

34 Analyze band for voice over frame relay / Analizar 
Banda para Voz Over Frame Relay

35 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar y analizar el tránsito generado
por la aplicación

36 Analysis of the bandwidth used with DAMA / Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
DAMA

37 Analysis of the bandwidth used with PAMA / Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
PAMA

38 Analyze band for surveillance/automated systems / 
Analizar banda para sistema de 
vigilancia/automatizados

19/03 30/01

19/03 12/07

19/03 12/07

19/03 12/07

02/06 09/07

19/05 24/12

19/05 29/07

19/05 29/07

19/05 03/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

19/05 22/06
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ID Nombre de la tarea 

39 Identify and analyze traffic generated by the 
application /Identificar e analizar el tránsito generado 
por la aplicación

40 Analysis of the bandwidth used by the application / 
Análisis del ancho de banda utilizado por la aplicación

41 Identify possible logistical problems in terms of equipment 
discontinuity / Identificar posibles problemas logísticos en 
términos de discontinuidad  de equipos

42 Final report / Informe Final 

43 Analysis of the current MEVA II/REDDIG interconnection / 
Analisis de la situacion atual de la Interconexión MEVA 
II/REDDIG

44 Analysis of the current interconnection infrastructure / 
Análisis de la Infraestructura actual de interconexión

45 MEVA II/REDDIG interconnection performance analysis / 
Análisis del desempeño de la interconexión MEVA II / 

46 Analysis of the bandwidth used in the interconneciton / 
Análisis del ancho de banda utilizado en  la interconexión

47 Analysis of bandwidth for AFTN service / Analizar el 
ancho de Banda para el Servicio AFTN

48 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar y analizar el tránsito generado
por la aplicación

49 Analysis of the bandwidth used by the services / 
Análisis del ancho de banda utilizado por los servicios

50 Analyze band for voice over frame relay / Analizar 
Banda para Voz Over Frame Relay

51 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar e analizar el tránsito generado
por la aplicación

52 Analysis of the bandwidth used with DAMA /Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
DAMA

53 Analysis of the bandwidth used with PAMA / Análisis 
del ancho de banda utilizado con  la utilización de 
PAMA

54 Analyze band for surveillance/automated systems / 
Analizar Banda para Sistema de 
Vigilancia/automatizados

55 Identify and analyze traffic generated by the 
application / Identificar y  analizar el tránsito 
generado por la aplicación

56 Analysis of the bandwidth used by the application / 
Análisis del ancho de banda utilizado por la aplicación

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

19/05 26/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

23/06 14/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

27/07 03/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

13/09 03/06

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 22/04

13/09 22/04

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 22/04
Administración REDDIG 

13/09 21/12

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12

13/09 21/12
Administración REDDIG 

13/09 21/12
Administración REDDIG 

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
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ID Nombre de la tarea 

57 Identify possible logistical problems in terms of equipment 
discontinuity / Identificar posibles problemas logísticos en 
términos de dIscontinuidad de equipos 

58 Final report / Informe Final

59 Remittance of information to Programme Coordinator / 
Envío de las Informaciones al Coordnador de Programa

60 Consolidated report on the survey and analysis of the current 
network  infrastructure and applications/services / Informe 
Consolidado del  levantamiento y análisis de la infraestructura 
e Aplicaciones/Servicios de la  Red Actual

61 DESARROLLO DEL PROYECTO

62 Comunicaciones de datos en apoyo a la ATM

63 Trials to determine the ATN bandwidth to support ATM 
applications /  Pruebas para Determinar el Ancho de Banda 
de la ATN para Soportar Aplicaciones ATM

64 Trials guideline for AMHS bandwidth / Guia de pruebas de
Ancho de Banda AMHS

65 Study the message statistics among States /Estudiar las 
estadísticas de mensajes entre Estados

66 Prepare the simulation script / Preparar el "script" para 
la simulación

67 Trials schedules / cronogramas de pruebas

68 Trials types / Tipos de pruebas 

69 Carry out trials between Argentina (Ezeiza) and Brazil 
(Manaos) / Realizar las Pruebas entre Argentina (Ezeiza) 
y Brasil (Manaos)

70 Analysis of the data and AMHS bandwidth 
determination / Análisis de los Datos y Determinación 
del Ancho de Banda para AMHS

71 Analysis of the trials AMHS data between Argentina 
(Ezeiza) nad Brasil (Manaus) Análisis de los datos de  
las pruebas de AMHS entre Argentina (Ezeiza) y Brasil 
(Manaos)

72 Final report on bandwidth necessary for AMHS / Informe Final 
de la determinación del ancho de banda necesario para AMHS

73 Análisis del impacto del ancho de banda en la infraestructura
actual satelital

74 Inform REDDIG Administration of the trial results between 
Ezeiza and Manaos / Informar a la Administración de la 
REDDIG los resultados de las pruebas entre Manaos y Ezeiza

75 Bandwidth in REDDIG / Ancho de Banda en la REDDIG

22/12 12/01
Administración REDDIG 

25/04 30/05
Administración de la REDDIG

03/06 03/06
Administración REDDIG 

06/06 29/07
Coordinador Proyecto

19/05 28/10

19/05 10/01

19/05 16/08

19/05 16/08

19/05 26/05
Coordinador Proyecto

19/05 26/05
Coordinador Proyecto

15/07 16/07
O. Gouarnalusse,A. Frauche

15/07 27/07
A. Frauche

28/07 04/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

05/08 16/08

05/08 16/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

25/08 01/09
Coordinador Proyecto

01/09 10/01

01/09 02/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

02/09 30/09

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
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ID Nombre de la tarea 

76 Study the bandwidth necessary for AMHS under current 
configuration / Estudiar el ancho de banda necesario 
para AMHS con la configuración actual 

77 Determine the costs increase for AMHS /  Determinar el 
incremiento de costos para AMHS

78 Study and analysis of bandwidth in the MEVAII/REDDIG 
interconexion / Estudio y analisis de la utilización de 
ancho de banda em la interconexión de las redes MEVA II/
REDDIG

79 Study the bandwidth necessary for AMHS under current 
configuration / Estudiar el ancho de banda necesario 
para AMHS con la configuración actual 

80 Determine the costs increase for AMHS in the 
MEVAII/REDDIG  /  Determinación de los costos para el 
increniento de banda en  la MEVAII/REDDIG

81 Identify and study the new services and applications in the 
SAM Region / Identificar y estudiar los nuevos servicios e 
aplicaciones ATN en la Región SAM

82 Long term applications requirements for the SAM Region /
Requerimientos de Aplicaciones a lo largo del tiempo em 
la Región SAM

83 ATM AUTOMATION AND SITUATIONAL AWARENESS / 
AUTOMATIZACION  ATM Y CONPRENSION SITUACIONAL
 

84 Automation (systems interconnection) / 
Automatización (Interconexión de Sistemas)

85 Analysis of bandwidth requirements for AIDC/OLDI 
application / Analizar los requerimientos de ancho 
de banda para la aplicación AIDC/OLDI.

86 Analizar los requerimientos de ancho de banda 
para la aplicación de datos radar.

87 Improvement to the situational awareness / Mejora  
a la Comprensión Situacional

88 Analysis of bandwidth requirements for ADS 
application / Analizar los requerimientos de ancho 
de banda para las aplicación ADS

89 Analysis of bandwidth requirements for 
Multilateration application / Analizar los 
requerimientos de ancho de banda para la 
aplicación Multilataración.

90 AIM

91 Analyze the bandwidth requirements for related 
applications / Analizar los requerimientos de ancho de
banda para las aplicaciones relacionadas

92 ATFM

02/09 23/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche

23/09 30/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche

01/11 10/01

01/11 31/12
Administración REDDIG 

03/01 10/01
Administración REDDIG 

19/05 08/09

19/05 08/09

19/05 08/09

19/05 30/06

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

28/07 08/09

28/07 08/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

28/07 08/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ID Nombre de la tarea 

93 Analysis of bandwidth requriements for applications 
in support of ATFM implementation / Analizar los 
requerimientos de ancho de banda para las 
aplicaciones em apoyo de la Implantación de la ATFM

94 MET

95 Analizar los requerimientos de ancho de banda para 
las aplicaciones MET

96 Consolidated report on the study for new services and 
ATM/ATN applications in the SAM Region / Informe 
Consolidado del Estudio de Nuevos Servicios y Aplicaciones 
ATM / ATN em la Región SAM

97 Study of the desired scenario /Estudio del escenário deseado

98 SAM Network / Red SAM

99 Infrastructure of a satellite network / Infraestructura  de  
una Red Satélite

100 Study on a SAM satellite IP network structure / Estudiar 
una estructura de rede IP SAM satelital

101 Determination of SAM satellite network costs / 
Determinación de los costos  de Red SAM Satelital

102 Infrastructure of a ground network / Infraestructura  de  
una Red Terrestre

103 Study on a SAM ground IP network structure / Estudiar 
una estructura de rede IP SAM Terrestre

104 Determination of SAM ground network costs / 
Determinación de los costos  de Red SAM Terrestre

105 Infrastructure of a mixed network (satellite + ground) / 
Infraestructura  de  una Red Mixta (Satélite + Terrestre)

106 Study on a SAM mixed IP network structure (satellite + 
ground)  / Estudiar una estructura de rede IP SAM Mixta 
(terrestre y satélite)

107 Determination of SAM mixed network costs / 
Determinación de los costos  de Red SAM Mixta

108 Comparative analysis between network infrastructures / 
Análisis comparativo entre las infraestructuras de red. 

109 Analysis of desired platform implementation costs / Análisis
de costos de implementación de la plataforma deseada

110 Definition of desired platform / Definición de la Plataforma 
deseada

111 Drafting of guide on development of information security / 
Elaborar Guía de Desarrollo de Seguridad de la Información

112 Completion of guide on REDDIG network communications 
security / Completar el guía de seguridad para la red de 
comunicación REDDIG

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

19/05 30/06

19/05 30/06
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

23/08 06/09
Coordinador Proyecto,Coordinador Programa

16/08 22/10

16/08 22/10

16/08 06/09

16/08 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

23/08 06/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

16/08 06/09

16/08 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

23/08 06/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

16/08 06/09

16/08 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

23/08 06/09
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración de la REDDIG

08/09 06/10
O. Gouarnalusse,A. Frauche

06/09 04/10
O. Gouarnalusse,A. Frauche,Administración REDDIG 

06/10 22/10
Miembros REDDIG,Administración de la REDDIG

10/01 31/05

10/01 31/05
Coordinador Proyecto,Administración de la REDDIG

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
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ID Nombre de la tarea 

113 Networks addressing /Direccionamiento de las redes

114 Drafting of document on IP routing policy / Elaborar el 
documento IP Routing Policy

115 Completion of IP routing policy document / Completar el 
documento IP Routing Policy 

116   IPv4 addressing / Direccionamiento IPv4

117 SAM NetworkRede SAM

118 Completion of IPv4 addressing plan / Completar el plan 
de direccionamiento IPv4

119 Implementation of the new network (REDDIG II)/Implantación 
de la nueva red (REDDIG II)

120 Seminar/workshop on new technologies in satellite and 
ground network/Seminario/oficina com respecto a nuevas 
tecnologías em redes satelitales y terrestres

121 Technical specifications of the REDDIG II 
network/Especificaciones técnicas de la red REDDIG II

122 Bid process for the REDDIG II network/lProceso licitatorio de la
red REDDIG II

123 Installation of the REDDIG II network/Instalación de la red 
REDDIG II

124 IMPLEMENTATION MONITORING / MONITOREO DE 
IMPLANTACIÓN

125 Consolidation of final project study documentation / 
Consolidación de la documentación Final del estúdios del 

126 Delivery of final study documentation to ICAO SAM RO / Entrega 
de la documentación final de los Estudios a la OR SAM OACI

127 MONITOR OF THE ATN ARCHITECTURE IN THE SAM REGION 
PROJECT/MONITOREAR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA DE LA ATN 
EN LA REGION SAM

128 Monitor of the ATN architecture in the SAM Region Project/ 
Monitorear el proyecto de Arquitectura de la ATN en la Region SAM 

19/07 28/10

10/01 28/10

10/01 28/10
Coordinador Proyecto

19/07 30/08

19/07 30/08

19/07 30/08
O. Gouarnalusse,A. Frauche

18/07 28/06

18/07 21/07
Administración de la REDDIG

15/08 10/10
Coordinador Proyecto,O. Gouarnalusse,Administración de la REDDIG

02/04 11/06
Administración de la REDDIG,REDDIG members/Miembros REDDIG,OACI /ICAO (TCB)

02/07 28/06
Bid winner/Ganador Licitacion ,Administración de la REDDIG,Miembros REDDIG

24/10 24/12

24/10 02/12
Coordinador Proyecto

24/12 24/12
Coordinador Proyecto

19/03 30/01

19/03 30/01
Coordinador Programa

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
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