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Cuestión 6 del  
Orden del Día: Evaluación de los requisitos operacionales para determinar la implantación 

de mejoras de las capacidades de comunicaciones, navegación y vigilancia 
(CNS) para operaciones en ruta y área terminal 

 
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS APLICACIONES TIERRA-TIERRA Y 

TIERRA-AIRE DE LA ATN 
 

(Presentada por el Coordinador del Proyecto) 
 

RESUMEN 
 

Esta nota de estudio presenta información sobre las actividades de implantación de las 
aplicaciones tierra-tierra y tierra-aire de la ATN en la Región SAM. 

REFERENCIAS: 
 
 Informe del Octavo Taller/Reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/8) 

(Lima, Perú, 10-14 de octubre de 2012); e 
 Informe de la Primera Reunión del Comité de Revisión de Programas y Proyectos 

del GREPECAS (Ciudad de México, México, 25-27 de abril de 2012). 

Objetivos estratégicos de la 
OACI: 

A – Seguridad operacional 
C. Protección del medio ambiente y desarrollo 
sostenible del transporte aéreo 

 
 
 
1. Antecedentes 

 
1.1 La reunión SAM/IG/8 procedió a la revisión de las actividades del Proyecto Implantación 
de las aplicaciones tierra-tierra y tierra-aire de la ATN del Programa Infraestructura de Comunicaciones 
Tierra-Tierra y Tierra-Aire del GREPECAS, procediendo a su ajuste de acuerdo a las actividades para la 
implantación de las mejoras de los sistemas de comunicaciones que venían desarrollándose en las 
reuniones SAM/IG, con el apoyo del Proyecto RLA/06/901. 
 
1.2 El Proyecto enmendado que se presenta como Apéndice a esta nota de estudio, fue 
presentado en la primera reunión del Comité de Revisión de Programas y Proyectos (CRPP/1) del 
GREPECAS, con el fin que dicha reunión aprobara la planificación, progreso y la ejecución de las 
actividades del Proyecto. 
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2. Análisis  
 
2.1 La reunión CRPP/1, después de haber analizado el Proyecto Implantación de las 
actividades tierra-tierra y tierra- aire de la ATN, así como el restante de los proyectos de los programas 
del GREPECAS, solicitó a los Estados que han aportado oficiales que fungen como coordinadores de 
proyectos y expertos para el desarrollo e implementación de los proyectos, mostrar un mayor compromiso 
al respecto para poder iniciar el trabajo y lograr las metas propuestas en estos proyectos.  

 
2.2 La reunión CRPP/1 elogió el trabajo realizado por los coordinadores de programas y 
proyectos para desarrollar los proyectos, reconociendo que pueden ser mejorados con el tiempo. 
Asimismo, se resaltó que en la descripción de los proyectos se incorpore un campo para definir las metas 
que se pretenden alcanzar en términos fácilmente cuantificables y la fecha en que se espera alcanzar esas 
metas. Con esta información, el CRPP podrá evaluar la efectividad y éxito del esfuerzo realizado en cada 
proyecto y tomar las acciones que se consideren pertinentes. 
 
2.3 A este respecto, el Coordinador del Proyecto, en colaboración con los miembros del 
Grupo de Implantación de las Mejoras CNS de la SAM /IG, debería proceder a la revisión del Proyecto 
siguiendo las indicaciones descritas en el párrafo 2.2 de esta nota de estudio. Asimismo, en vista que 
muchas de las actividades de este Proyecto carecen de un responsable para su ejecución, se espera que 
durante la Reunión se pueda determinar los nombres de expertos para la ejecución de las tareas que no 
tiene responsable para su ejecución. 
 
3. Acción sugerida  

 
3.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) tomar nota de la información presente en la nota de estudio; 
b) revisar las actividades del Proyecto Implantación de las aplicaciones tierra-

tierra y tierra-aire de la ATN tomando en cuenta lo indicado en el párrafo 2.3; y  
c) analizar otros aspectos relacionados con esta cuestión del orden del día que la 

Reunión considere necesario. 
 
 
 

- - - - - - 
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APENDICE A 
 

PROYECTO APLICACIONES TIERRA–TIERRA Y AIRE–TIERRA DE LA ATN EN LA REGION SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° D2 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Infraestructura de 
Comunicaciones 
Tierra–Tierra y 

Aire-Tierra 
(Coordinador del 

Programa: 
Onofrio Smarrelli) 

Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN en la Región SAM 
 

Coordinador del Proyecto: Omar Gouarnalusse (Argentina) 
Expertos contribuyentes al proyecto: Javier Vittor (Argentina), Andres Jansen (Brasil) 

Mayo 2010 Diciembre 2014 

Objetivo Desarrollar la implantación de aplicaciones ATN tierra – tierra y aire – tierra en la Región SAM 

Alcance 

Implantación de aplicaciones tierra – tierra y aire – tierra de la ATN SAM, que comprenda, al menos: 
• Integración operacional de conexiones AMHS internacionales en la Región SAM 
• Integración operacional de conexiones AIDC internacionales en la Región SAM 
• Guías de orientación para la implantación de los servicios DCL, DATIS, DVOLMET & CPDLC mediante VDL en la Región SAM 

Métricas 

• Número de interconexiones AMHS según la Tabla 1Bb del FASID CAR/SAM 
• Número de interconexiones AIDC según la Tabla 1Bb del FASID CAR/SAM 
• Elaboración de las siguientes guías: Guía de orientación para el uso del AIDC / Guía de orientación para el establecimiento de 

enlaces de datos tierra - aire en área terminal, aproximación y aeródromo / Guía de orientación para la implantación de sistemas 
DCL, DATIS y DVOLMET / Guía de orientación para la implantación del servicio CPDLC mediante VDL en la Región SAM 

Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la región SAM miembros del 
proyecto Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del proyecto, en 
coordinación con el coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como entre el coordinador del 
proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la Internet. Asimismo, el 
coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, podrán reunirse en las reuniones de 
implantación SAM/IG 

• Una vez completados los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI bajo la forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión y aprobación al CRPP del GREPECAS 
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Justificación 

• La implantación de la infraestructura de comunicaciones de datos tierra-tierra y tierra-aire contribuirá a la reducción de los 
incidentes en el control del tránsito aéreo, incrementando la capacidad en la transición de la información en relación a la actual 
infraestructura basada en aplicaciones analógicas 

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 01, CNS 02, ATM 05, ATM 06, MET 03, MET04 y AIM 02 del 
Plan de Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos 
Relacionados 

• Automatización (interconexión de sistemas) 
• ATFM 
• Mejora de la Comprensión Situacional ATM 
• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Documento sobre estrategia 
regional para la implantación de 
aplicaciones tierra - tierra y aire 
– tierra de la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 01 

 
PFF SAM 
CNS 02 

Omar 
Gouarnalusse 
(Argentina) 

 Junio 2012 
Una revisión inicial de la estrategia fue 
presentada en la reunión SAM/IG/8 (Lima, 
Perú, 10-14 de octubre de 2011) 

Guía de orientación para el uso 
del AIDC con la finalidad de 
reducir errores de coordinación 

PFF SAM 
CNS 01 

 
PFF SAM 
ATM 06 

Javier Vittor 
(Argentina) 

 Noviembre 2012 

La guía se basará en la experiencia Argentina en 
la implantación del AIDC en IP entre el ACC de 
Córdoba y Ezeiza. Se revisará el documento de 
Control de Interfaz (ICD) para comunicaciones 
de datos entre dependencias ATS en las 
Regiones del Caribe y Sudamérica aprobado por 
el GREPECAS 

Guía de orientación para el 
establecimiento de enlaces de 
datos tierra-aire en área terminal, 
aproximación y aeródromo 

PFF SAM 
CNS 02 

 
PFF SAM 
ATM 06 

OACI  Octubre 2012 

Se elaboró un plan inicial para la implantación 
de enlace de datos, que se presentó en la 
reunión SAM/IG/8. Falta la designación de un 
experto para la ejecución de la actividad 

Guía de orientación para la 
implantación de sistemas DCL, 
DATIS, DVOLMET  

PFF SAM 
CNS 02 

 
PFF SAM 
ATM 06 

 
PFFs SAM 

MET 03 y 04 

Andrés Jansen 
(Brasil)  

 Junio 2013 
La guía se basará sobre la experiencia de Brasil 
en la implantación de estos sistemas 

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación con 
el Plan 

Regional 
basado en 

Rendimiento 
(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Integración operacional del 
servicio AMHS entre Estados 

PFF SAM 
CNS 01 

PFF SAM 
ATM 05 

PFF SAM 
ATM 06 

PFF SAM 
MET 03, 

 PFF SAM 
MET 04 

PFF SAM 
AIM 02 

Estados / 
Coordinador 
Proyecto / 

Coordinador 
Programa 

 Junio 2014 

De todos los sistemas AMHS instalados en la 
Región, los siguiente están interconectados en 
AMHS (Protocolo P1) Peru-Colombia, Guyana-
Surinam, Argentina-Paraguay  
Otros Estados están en proceso de implantación 
habiendo elaborado y firmado MoUs a este 
respecto. 
El seguimiento de la implantación de la 
integración del servicio AMHS se realiza en las 
reuniones SAM/IG  

Integración operacional del 
servicio AIDC entre ACC´s 
adyacentes 

PFF SAM 
CNS 01 

 
PFF SAM 
ATM 06 

Estados / 
Coordinador 
Proyecto / 

Coordinador 
Programa 

 Noviembre 2014 

Hasta la fecha se han realizado pruebas de 
interconexión AIDC entre el ACC de Ezeiza y 
el ACC de Córdoba. La integración todavía no 
está siendo usada en forma operacional.  
Muchos Estados de la Región han elaborado y 
firmado MoUs para llevar a cabo la integración  

Monitorear las actividades de 
implantación de las aplicaciones 
tierra–tierra y aire–tierra de la 
ATN en la Región SAM 

 OACI  
Marzo 2010- 

Noviembre 2014 
 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables  

 



ID Task Name Duration

1 Aplicaciones Tierra–tierra y Aire–tierra de la ATN en 
la Región SAM/ ATN Ground‐ground and Air‐ground 
Applications in the SAM Region

1190 days

2 Documento de estrategia regional para la 
implantación de aplicaciones tierra ‐ tierra y aire –
tierra de la Región SAM/ Regional strategy 
document  for the implementation of 
ground‐ground and air‐ground applications in the 
SAM Region

240 days

3  Recolectar información /Collect information 50 days

4 Entrega de propuesta de borrador / Delivery of 
draft proposal 

103 days

5 Revision de la propuesta borrador / Review of 
draft proposal

82 days

6 Entrega documento final / Delivery of final 
document 

5 days

7 Guía de orientación para el uso del AIDC con la 
finalidad de reducir errores de 
coordinación/Guideline for the use of AIDC with 
the aim of reducing coordination errors 

247 days

8 Recolectar información /Collect information 47 days

9 Entrega de propuesta de borrador / Delivery of 
draft proposal 

84 days

10 Revision de la propuesta borrador / Review of 
draft proposal

85 days

11 Entrega documento final / Delivery of final 
document 

5 days

12 Guía de orientación para el establecimiento de 
enlaces de datos tierra‐aire en área terminal, 
aproximación y aeródromo/Guideline for the 
establishment of ground‐air data links in terminal, 
approach and aerodrome areas

287 days

13 Recolectar información / Collect information 27 days

14 Entrega de propuesta de borrador / Delivery of 
draft proposal 

5 days

15 Revision de la propuesta borrador / Review of 
draft proposal

79 days

16 Seminario/Taller de Aplicaciones Tierra/Tierra y
Tierra Aire de la ATN / Seminar Workshop of 
Ground Ground and Ground Air ATN 
Applications 

5 days

10/05 28/11

01/08 29/06

01/08 07/10
OACI/ICAO ,Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  

10/10 29/02
Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  ,OACI/ICAO 

01/03 22/06
Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  ,OACI/ICAO ,Estados SAM  

25/06 29/06
Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  

01/12 09/11

01/12 03/02
Javier Vittor (Argentina)

06/02 31/05
Javier Vittor (Argentina)

01/06 27/09
Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  ,OACI/ICAO 

05/11 09/11
Javier Vittor (Argentina)

01/09 05/10

01/09 07/10
OACI/ICAO 

10/10 14/10
OACI/ICAO 

01/02 21/05
Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  ,Estados SAM  

10/09 14/09
OACI/ICAO 

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1
2010 2011 2012 2013 2014 2015

APENDICE B / APPENDIX B
APLICACIONES TIERRA‐TIERRA Y AIRE‐TIERRA DE LA ATN EN LA REGION SAM / 
ATN GROUND‐GROUND AND AIR‐GROUND APPLICATIONS IN THE SAM REGION
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ID Task Name Duration

17 Entrega documento final / Delivery of final 
document 

5 days

18 Guía de orientación para la implantación de 
sistemas DCL, DATIS, DVOLMET / Guideline for the
implementation of DCL, DATIS, DVOLMET systems

435 days

19 Recolectar información /Collect information 155 days

20 Preparación  y entrega de propuesta de 
borrador / Preparation and delivery of draft 
proposal 

101 days

21 Revision de la propuesta borrador / Review of 
draft proposal

104 days

22 Preparación  documento final / Preparation of 
final document

66 days

23 Entrega documento final / Delivery of final 
document 

5 days

24 Integración operacional del servicio AMHS entre 
Estados / Operational integration of AMHS among 
States

1071 days

25 Implantacion de la integración operacional de 
sistemas AMHS 

1071 days

26 Integración operacional del servicio AIDC entre 
ACC´s adyacentes / Operational integration of 
AIDC service between adjacent ACCs

816 days

27 Implantación de la integración operacional del 
AIDC 

816 days

28 Monitorear las actividades de implantación de las 
aplicaciones tierra–tierra y aire–tierra de la ATN 
en la Región SAM / Monitor the implementation 
of ATN ground‐ground and air‐ground applications
activities in the SAM Region

1190 days

29 Monitorear las actividades de implantación de 
las aplicaciones tierra–tierra y aire–tierra de la 
ATN en la Región SAM / Monitor the 
implementation of ATN ground‐ground and 
air‐ground applications activities in the SAM 
Region

1190 days

01/10 05/10

10/10 07/06

10/10 11/05
Andre Eduardo Jansen (Brasil) 

14/05 01/10
Andre Eduardo Jansen (Brasil) 

08/10 28/02
Estados SAM  ,Omar Gouarnalusse / Argentina (  CP)  ,OACI/ICAO 

01/03 31/05
Andre Eduardo Jansen (Brasil) 

03/06 07/06
Andre Eduardo Jansen (Brasil) 

10/05 16/06

10/05 16/06
Estados SAM  

14/10 28/11

14/10 28/11
Estados SAM  

10/05 28/11

10/05 28/11
OACI/ICAO 

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1
2010 2011 2012 2013 2014 2015

APENDICE B / APPENDIX B
APLICACIONES TIERRA‐TIERRA Y AIRE‐TIERRA DE LA ATN EN LA REGION SAM / 
ATN GROUND‐GROUND AND AIR‐GROUND APPLICATIONS IN THE SAM REGION
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