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Troisième réunion du Comité directeur (SC/3) du Projet de développement 

coopératif des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI 

(Projet CODEVMET-AFI) 

 

Yaoundé, (Cameroun), du 28 au 30 novembre 2022 

 
 

Point 3 de l'ordre du jour : Examen des décisions prises par la réunion SC/2 

 

WP3.1 État de mise en œuvre des décisions prises par le SC/2 

 

(Présenté par le Secrétariat ) 

 

RÉSUMÉ _ _ 

 

Cette note de travail présente l'état de la mise en œuvre des décisions prises par la deuxième réunion 

du comité de pilotage du projet CODEVMET-AFI tenue virtuellement en juillet 2021. 

 

La suite à donner par la réunion est indiquée au paragraphe 3 

 

RÉFÉRENCES 

▪ Accord de Management de service (MSA) 

▪ Document révisé du projet CODEVMET-AFI 

▪ Rapport CODEVMET-AFI SC/2 

Objectifs 

stratégiques 

A – Sécurité, B – Capacité et efficacité de la navigation aérienne 

 

1 INTRODUCTION 

1.1. La deuxième réunion du Comité de pilotage (SC/2) du Projet de développement coopératif des 

services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (CODEVMET-AFI) s'est tenue 

virtuellement du 22 au 23 juillet 2021. 

1.2. La réunion a adopté et discuté sept (7) points de l'ordre du jour et délibéré sur onze (11) décisions. 

Cette note de travail présente l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces décisions. 

2 DISCUSSIONS 

2.1. La réunion a délibéré sur 11 décisions dont la mise en œuvre est résumée dans la figure 1 ci-

dessous. 
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2.2. Les quatre décisions en cours comprennent : 

2.2.1. Décision 2/1 - Poursuite du projet CODEVMET AFI appelant les États à soutenir la 

poursuite du projet. Seuls dix (10) États ont signé le projet MSA mais ne se sont pas 

encore engagés à signer le document de projet révisé. 

2.2.2. Décision 2/3 - Signature du MSA révisé par les États demandant aux États/Organisations 

de signer le MSA révisé dès qu'il sera disponible. A ce jour, neuf (9) Etats et un (1) 

ANSP (ASECNA) ont signé le MSA. 

2.2.3. La décision 2/10 a approuvé le budget du projet révisé pour 2022, a révisé la contribution 

annuelle des États à 10 000,00 UDS et a appelé les membres à payer leurs contributions 

initiales impayées au projet, qui est toujours en attente. 

2.2.4. La décision 2/11 appelait à la promotion du projet, et la mise en œuvre de cette décision 

est toujours en cours. 

2.3. Le tableau 1 ci-dessous fournit des détails sur la mise en œuvre des décisions de la deuxième 

réunion du comité de pilotage du projet CODEVMET-AFI. 

3 ACTION PAR LA REUNION 

3.1. La réunion est invitée à : 

a) Prendre note des informations présentées dans ce document de travail ;  

b) Encourager les parties prenantes à entreprendre des actions appropriées pour mettre en œuvre 

les décisions en attente. 
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Fig. 1 : Statut des décisions du SC/2



CODEVMET SC3 WP3.1 

 

Tableau 1État de la mise en œuvre des décisions SC/3 du projet CODEVMET6AFI 

Référence de 

décision 
Titre de la décision Texte Responsabilité Statut commentaires 

Décision 2/1 
Poursuite du projet 

CODEVMET AFI 

Il est décidé que,  

Les membres du projet CODEVMET AFI 

s'engagent à soutenir la poursuite du projet. 

Membres du 

CS 
En cours 

Dix (10) États ont signé le Projet 

MSA 

Décision 2/2 

Désignation des 

points focaux des 

États/organisations 

Il est décidé que, 

Chaque État membre/organisation du projet 
CODEVMET AFI, afin d'améliorer l'efficacité et 
de faciliter le suivi périodique, désigne des 
points focaux pour ce projet avant le 31 août 
2021 

États de 

l'OACI 

  

Complété 

1) Le Secrétariat a envoyé la SL T 

1/3.12 - 0527 15 datée de novembre 

2021 aux États demandant la 

nomination de PF  

 

2) 21 États et 1 organisation 

(ASECNA) nomment des points 

focaux pour le projet 

Décision 2/3 
Signature du MSA 

révisé par les États 

Il est décidé que,  

a) l'OACI accélère la révision de la MSA et 

la rende disponible d'ici la fin septembre 

2021 ;  

b) Les membres du projet CODEVMET AFI 

signent le MSA révisé dès qu'il est 

disponible. 

États de 

l'OACI 

  

En cours 

a) Le Secrétariat a envoyé la SL T 

1/3.12 - 0580 datée du 28 décembre 

2021 aux États demandant la 

signature du MSA révisé du projet 

CODEVMET AFI.  

 

b) Dix (10) États et l'ASECNA ont 

signé le MSA révisé 

Décision 2/4 
Sélection d'experts 

en ressources 

Il est décidé que, 

a) L'OACI réexamine et affine les 

critères de sélection des experts ressources 

afin de garantir une participation appropriée 

des experts qualifiés des États membres. 

b) L'OACI fera un rapport au SC sur le 

processus de sélection des experts. 

OACI Complété 

1) Lettre aux États TC 1/3.12 - 0006 

datée du 12 janvier 2022 émise et 

envoyée aux États demandant la 

soumission de candidats pour les 

experts ressources.  

 

2) Experts-ressources sélectionnés 

sur la base des critères établis en 

pièce jointe du SL TC 1/3.12 – 0006 

distribué aux États 
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Référence de 

décision 
Titre de la décision Texte Responsabilité Statut commentaires 

Décision 2/5 

Approbation du 

document de projet 

révisé 

Il est décidé que,  

Le document de projet révisé CODEVMET 

AFI est approuvé pour guider la mise en 

œuvre du projet pendant sa période de 

planification. 

SC/2 Complété Par SC/2 par la Décision 2/5 

Décision 2/6 
Date d'entrée en 

vigueur du projet 

Il est décidé que, 

Le Secrétariat revoit la date de début du 

projet, qui sera effective à partir de janvier 

2022, et mettre à jour le plan de travail du 

projet en conséquence. 

OACI Complété 

Le document révisé du projet 

CODEVMET AFI §7.1 a) et le plan 

de travail du projet se réfèrent. La 

date d'entrée en vigueur du projet 

est révisée pour démarrer en 2022 

Décision 2/7 Mandat du président 

Il est décidé que, 

Les dispositions relatives au mandat du 

Président du comité de pilotage soient 

incluses dans les termes de référence du 

comité. 

OACI Complété 

Le document révisé du projet 

CODEVMET AFI fait référence. Le 

mandat du comité SC a été mis à 

jour en conséquence. 

Décision 2/8 
Mandat du vice-

président 

Il est décidé que, 

Les termes de référence du SC incluent les 

dispositions relatives au Vice-président avec 

le même cycle de mandat que le Président. 

OACI 

CS 
Complété 

Le document révisé du projet 

CODEVMET AFI fait référence. Le 

mandat du comité SC a été mis à 

jour pour inclure des dispositions 

relatives au poste de vice-président. 

Décision 2/9 

Approbation du plan 

de travail du projet 

CODEVMET AFI 

pour la planification 

2022 - 2024 

Il est décidé que, 

Le plan d’action du projet CODEVMET AFI 

pour la période de planification 2022 - 2024 

est approuvé par le Comité de pilotage 

SC/2 Complété 

Le plan de travail du projet pour la 

période de planification 2022 - 2024 

est approuvé par le SC/2 
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Référence de 

décision 
Titre de la décision Texte Responsabilité Statut commentaires 

Décision 2/10 
Approbation du 

budget du projet 

Il est décidé que, 

a) Le budget proposé pour le projet 

révisé est approuvé ; 

b) Les membres du projet doivent 

payer leurs contributions initiales 

au projet ;  

c) Le montant révisé de 10 000 USD 

pour les contributions annuelles à 

partir de 2022 est approuvé ; et 

d) L'imputation des frais de 

participation à des ateliers ou à 

d'autres activités dans le cadre du 

projet à des États ou 

organisations non membres est 

approuvée. 

a) SC/2  

b) Étatsc) 

SC/2d) SC/2 

En cours 

3/4 réalisé  

 

L'action b) par les États est toujours 

en cours 

Décision 2/11 Promotion du projet 

Il est décidé que, 

 

Les Etats et les Bureaux régionaux de 

l'OACI devraient initier le plaidoyer et la 

promotion du projet CODEVMET AFI pour 

attirer les partenaires et la communauté des 

donateurs. 

OACI En cours 

1) Le projet CODEVMET AFI 

révisé pour la poursuite bien reflété 

dans le C.WP 225 sur le rapport 

annuel 2021 du Bureau au Conseil  

 

2) Réunion AFI DGCA9 mise à jour 

sur la poursuite du projet (Abuja, 

16-17 mai 2022)  

 

3) Mobilisation des ressources pour 

les projets de financement soumis au 

SPCP - Collaboration entre la 

Délégation du Japon et l'OACI - 

22/03/2022 ( reporté) 

 


