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Troisième réunion du Comité de pilotage (SC/3) du Projet de 

développement coopératif des services de météorologie aéronautique dans la 

Région AFI (Projet CODEVMET-AFI) 

 

Yaoundé, (Cameroun), du 28 au 30 novembre 2022 

 
 

Point 4 de l'ordre du jour : État d'avancement du projet depuis la réunion SC/2 

 

WP4.1 État de mise en œuvre du projet 

 

(Présenté par le Secrétariat ) 

 

RÉSUMÉ _ _ 

 

Cette note de travail présente l'état de la mise en œuvre des activités du projet comme planifiée 

pour l’année 2022. 

 

La suite à donner par la réunion est indiquée au paragraphe 3 

 

RÉFÉRENCES 

▪ Accord de gestion de Service (MSA) 

▪ Document révisé du projet CODEVMET-AFI 

▪ Rapport CODEVMET-AFI SC/2 

Objectifs 

stratégiques 

A – Sécurité, B – Capacité et efficacité de la navigation aérienne 

 

1 INTRODUCTION 

1.1. La deuxième réunion du Comité de pilotage (SC/2) du Projet de développement coopératif 

des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (CODEVMET-AFI) s'est tenue 

virtuellement du 22 au 23 juillet 2021. 

1.2. La réunion a pris la décision 2/5 approuvant le document de projet révisé pour guider la mise 

en œuvre du projet pendant sa période de planification et la décision 2/9 pour approuver le 

plan de travail du projet pour la période 2022 - 2024 avec une date de début effective en 

janvier 2022 par décision. 2/6. 

1.3. Cette note de travail présente l'état des livrables et des activités connexes prévues pour 2022. 
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2 DISCUSSIONS 

2.1 Selon le ProDoc révisé du projet CODEVMET-AFI et le plan de travail du projet, les résultats 

attendus en termes de livrables résultant de la mise en œuvre des activités connexes prévues 

pour 2022 sont les suivants : 

• Livrable 0.1 : Sélectionner des experts ressources compétents pour apporter une assistance 

aux États dans la mise en œuvre des activités du projet 

• Livrable 1.1 : Réglementations génériques, documents d'orientation, procédures 

opérationnelles, outils techniques, directives et procédures liées au système de gestion de la 

qualité. 

• Livrable 1.2 : Soumission des plans d'action des États, suivi et assistance pour la mise en 

œuvre des activités liées à la supervision de la sécurité MET et au système de gestion de la 

qualité. 

2.2 L'aperçu de l'état des réalisations des livrables 0.1, 1.1 et 1.2 est donné la la figure 1. Les 

livrables 0.1 et 1.1 sont achevés tandis que le livrable 1.2 est en cours. 

 

2.3 Le livrable 1.2 est en cours avec une activité, à savoir l'atelier de familiarisation sur les objectifs 

du projet et la stratégie de mise en œuvre entièrement réalisée pour les pays francophones. Dix-

huit (18) participants représentant sept (7) États et un (1) ANSP ont participé à l'atelier. Les 

experts ressources du projet et les représentants des États/ANSP ont discuté de la situation 

réglementaire et opérationnelle actuelle des États et ont travaillé à l'élaboration du plan d'action 

des États membres actifs, à savoir le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils ont également examiné 

la situation du Sénégal signataire du MSA et ayant promis de confirmer son statut de membre 

actif. 

2.4 L'atelier de familiarisation pour les pays anglophones est en cours de préparation pour une mise 

en œuvre en février 2023, comme proposé dans la note de travail WP5.1. 

2.5 L'appendice 1 de la présente note de travail fournit des détails sur la mise en œuvre des activités 

prévues pour 2022. 
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3 ACTION PAR LA REUNION 

3.1. La réunion est invitée à : 

a) Prendre connaissance des informations présentées dans cette note de travail de travail. 

b) Examiner les progrès de la mise en œuvre des activités du projet planifiées pour 2022 et 

fournir des orientations supplémentaires. 

 

FIN 
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Annexe 1 : Etat d'avancement de la mise en œuvre des activités du projet, année 2022 

Objectifs / 

Livrables 

# 

Activité 
Activité  Statut Résultats 

Avantages 

à TOUS 
Cameroun 

Côte 

d'Ivoire 
Sénégal ... Commentaires 

Objectif 0 : Mettre en place des équipes d'experts compétents pour apporter une assistance aux États dans la mise en œuvre des activités du projet 

Livrable 0.1 

Sélectionner des 

experts ressources 

compétents pour 

apporter une 

assistance aux États 

dans la mise en 

œuvre des activités 

du projet 

0.1.1 

Sélectionner des experts-ressources 

pour soutenir les États mettant en 

œuvre le projet en rapport avec les 

défis en matière de MET 

Compl

été 
Quatre équipes d'experts en 

ressources (CAA (EN), CAA 

(FR), Prestataire de services 

(EN) et Prestataire de services 

(FR)) établies et formées sur la 

méthodologie du projet 

TOUT 

          

0.1.2 

Mettre en place et former des équipes 

d'experts ressources sur la 

méthodologie du projet 

Compl

été           

Objectif 1 Aider les États AFI à renforcer la capacité de leur autorité de réglementation à assurer la supervision de la sécurité du service MET et la mise en œuvre du QMS en MET 

Livrable 1.1 : 

Réglementations 

génériques, 

documents 

d'orientation, 

procédures 

opérationnelles, 

outils techniques, 

orientations et 

procédures relatives 

au SMQ  

1.1.1 

Organiser un séminaire d'introduction 

de 3 jours sur la supervision de la 

sécurité MET et le SMQ à l’intention 

des experts des États et des ressources 

(en ligne) 

Compl

été 

États mis à jour sur les 

objectifs du projet et la 

méthodologie de mise en 

œuvre 

X           

1.1.2 

Élaborer / mettre à jour les 

réglementations génériques, les 

éléments indicatifs, les procédures 

opérationnelles, les outils techniques, 

les processus QMS et les orientations 

et procédures connexes, ainsi que toute 

autre ressource liée au système de 

supervision de la sécurité des États et à 

la mise en œuvre du système de 

gestion de la qualité dans le MET  

Compl

été 

 

1) Élaboration d'un projet de 

Kit de mise en œuvre du 

système de gestion de la qualité  

 

2) Élaboration d'un projet kit de 

documents génériques sur la 

réglementation de la sécurité 

MET 

X X X X     

1.1.3 

Conduite d'un atelier de validation de 7 

jours destiné aux experts et aux agents 

régionaux de l'OACI pour examiner et 

valider les réglementations génériques, 

les éléments indicatifs, les procédures 

opérationnelles, les outils techniques, 

Compl

été 

Kit de mise en œuvre du 

système de gestion de la qualité 

examiné et validé  

 

Documentation générique 

réglementaire de sécurité MET 

examinée et validée 

X X X X     
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Objectifs / 

Livrables 

# 

Activité 
Activité  Statut Résultats 

Avantages 

à TOUS 
Cameroun 

Côte 

d'Ivoire 
Sénégal ... Commentaires 

les orientations et procédures liées au 

système de gestion de la qualité. 

  

Livrable 1.2 

Soumission des plans 

d'action des États, 

suivi et assistance 

dans la mise en 

œuvre des activités 

liées à la supervision 

de la sécurité MET et 

au système de gestion 

de la qualité 

1.2.1 

Planifier et organiser des ateliers de 

cinq jours pour les États anglophones 

afin de les familiariser avec la 

documentation, les directives et les 

outils développés par les experts du 

projet et développer les plans d'action 

des États 

En 

cours 

  

          
Activité en 

préparation 

1.2.2 

Planifier et organiser un atelier de cinq 

jours pour les États francophones afin 

de les familiariser avec la 

documentation, les lignes directrices et 

les outils développés ci-dessus et de 

convenir des plans d'action des États 

Compl

été 
• 18 États et 1 ANSP 

familiarisés avec le dossier 

de mise en œuvre du projet 

• 3 Etats aidés à élaborer le 

plan d'action de l'État 

  X X X    

1.2.3 

Fournir un briefing aux experts du 

projet sur la mise en œuvre des 

activités du projet (en ligne) 

En 

cours 

Éléments introductifs sur la 

conduite des activités 

d'assistance liées au projet 

fournis à 5 experts 

    

        

1.2.4 

Soumettre à l'OACI, pour examen, les 

plans d'action des États pour 

l'amélioration de la supervision de la 

sécurité des services MET et pour la 

mise en œuvre du SMQ en MET 

En 

cours 

Projet d'action des États en 

cours de finalisation pour 

soumission au bureau régional 

de l'OACI WACAF 

  X X X     

1.2.5 
Suivi des progrès dans la mise en 

œuvre des plans d'action par les États 

En 

cours 

Projets de plans d'action en 

cours d'élaboration 

  
X X X     

                      

  


