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Troisième réunion du Comité directeur (SC/3) du Projet de développement 

coopératif des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI 

(Projet CODEVMET-AFI) 

 

Yaoundé, (Cameroun), du 28 au 30 novembre 2022 

 
 

Point 5 de l'ordre du jour : Mise à jour sur l'étape 2 du projet pour la période 2023 

 

WP5.1 Mise à jour sur le programme de travail pour 2023 

 

(Présenté par le Secrétariat ) 

 

RÉSUMÉ _ _ 

Cette note de travail présente le plan d’action du projet CODEVMET-AFI pour 2023. 

La suite à donner par la réunion est indiquée au paragraphe 3 

RÉFÉRENCES 

▪ Document de projet CODEVMET-AFI (ProDoc) 

▪ Rapport de CODEVMET-AFI SC/2 

Objectifs 

stratégiques 

A – Sécurité, B – Capacité et efficacité de la navigation aérienne 

1 INTRODUCTION 

1.1. La deuxième réunion du Comité de pilotage (SC/2) du Projet de développement coopératif 

des services de météorologie aéronautique dans la Région AFI (CODEVMET-AFI) s'est 

tenue virtuellement du 22 au 23 juillet 202. 

1.2. La réunion a pris la décision 2/9 approuvant le plan d’action du projet CODEVMET AFI 

pour la planification 2022 - 2024 devant commencer en janvier 2022. Le plan d’action pour 

2022 a été établi en conséquence et mis en œuvre tel que présenté dans le WP4.1. 

1.3. Cette note de travail propose un plan d’action du projet pour 2023 pour examen par la 

réunion. 

2 DISCUSSIONS 

2.1. Le plan d’action du projet, tel qu'approuvé par la deuxième réunion du Comité de pilotage pour un 

début de mise en œuvre en janvier 2022, vise à fournir quatre (4) livrables : 

• Livrable 1 : Réglementations génériques, documents d'orientation, procédures 

opérationnelles, outils techniques, directives et procédures liées au système de gestion de 

la qualité. Ce livrable est réalisé. 
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• Livrable 2 : Soumission des plans d'actions des États, suivi et assistance pour la mise en 

œuvre des activités liées à la supervision de la sécurité MET et au système de gestion de la 

qualité. Ce livrable est partiellement réalisé. 

• Livrable 3 : Prestataires de Services MET des États prêts pour la certification du SMQ et 

conduite des activités de surveillance. La réalisation de ce livrable n’a pas encore 

commencé. 

• Livrable 4 : Eléments de clôture du projet. Ce livrable n’est pas réalisé. 

2.2. L'annexe 1 de cette note de travail présente le plan d’action pour 2023 intégrant les activités 

2022 partiellement mises en œuvre et les activités restantes de la planification projet. 

3 ACTION PAR LA REUNION 

3.1. La réunion est invitée à : 

a) Prendre note des informations présentées dans cette note de travail ;  

b) Examiner et approuver le plan d’action  du projet pour 2023 afin de guider la mise en 

œuvre des activités du projet. 

 

3.2. Projet de décision 3/ xx : Plan de travail du projet CODEVMET-AFI pour 2023 

Il est décidé que ; 

Pour guider la mise en œuvre des activités du projet, le plan d’action du projet pour 2023 

est approuvé comme indiqué à l'Appendice 1 de cette note de travail. 
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Programme de travail du projet CODEVMET-AFI pour 2023 

 

Activité # Activité Acteurs 
Durée  

(en jours ) 
Début Fin 

Livrable 1.1 
Réglementations génériques, documents d'orientation, procédures opérationnelles, outils techniques, directives et procédures liées 

au système de gestion de la qualité   

Activités 1.1.0 ; 1.1.1 ; 1.1.2 ; et 1.1.3 réalisées selon le plan de travail 2022 

1.1.4 

Organiser un atelier de familiarisation de cinq jours pour les pays 

anglophones sur les règlementations, les lignes directrices et les outils 

développés, et le développement des plans d’action des Etats 

Experts 

du projet 

États 

OACI 

5 20-fév-23 24-fév-23 

1.1.5 
Suivi de l'élaboration des plans d'action par les États avec 

l'appui/l'assistance des experts du projet 
OACI 59 01- Fév.- 23 31-mars-23 

1.1.6 
Organiser des séances de briefing et  d'information pour les experts du 

projet sur les techniques d'assistance 
OACI 28 01- Fév.- 23 28-fév-23 

Livrable 1.2 
Soumission des plans d'action des États, suivi et assistance des activités de mise en œuvre liées à la supervision de la sécurité MET 

et à la mise en œuvre du système de gestion de la qualité 

1.2.1 a) Soumission des plans d'action par les États à l'OACI pour examen États 1 15-mars-23 15-mars-23 

1.2.1b) Revue des plans d'action des États et feedback aux Etats concernés OACI 15 15-mars-23 31-mars-23 

1.2.2 Suivi des progrès dans la mise en œuvre des plans d'action par les États 

Experts 

du projet 

États 

OACI 

120 31-mars-23 31-déc-23 

1.2.3 

Conduire ''Sur demande'' des séminaires/ateliers spécifiques pour un Etat 

ou un groupe d'Etats ou à l'initiative des Bureaux Régionaux de l'OACI 

pour traiter des questions de performance spécifiques dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet 

OACI 48 01-Jan-23 31-déc-23 
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Activité # Activité Acteurs Durée  

(en jours ) 
Début Fin 

1.2.4 
Conduite d'un atelier de formation 3 jours en anglais sur le management 

des processus (en ligne /Hybride) 

Experts 

du projet 

OACI 

3 02-Mai-23 04-Mai-23 

1.2.5 
Conduite d'un atelier de formation de 3 jours en français sur la gestion des 

processus (en ligne /Hybride) 

États  

OACI 
3 09-mai-23 11-Mai-23 

1.2.6 Animer une formation de 5 jours des auditeurs internes SMQ (EN/FR) 

États 

Experts 

du projet 

OACI 

5 05-juin-23 09-juin-23 

5 26-juin-23 30-juin-23 

1.2.7 Assister les États pour la conduite des audits internes Experts 31 01-juillet-23 31-juillet-23 

1.2.8 
Conduire une mission de 3 jours dans chaque État pour un examen final de 

l'état des actions prévues et fournir l'assistance éventuellement requise 
Experts 

de l'OACI  
30 01-Sep-23 30-Sep-23 

Livrable 1.3 
Certification des fournisseurs de services MET des États SMQ et surveillance 

  

1.3.1 
Assister les États dans la préparation de l'audit de certification par tierce 

partie 

Experts 

du projet 

l'OACI  

90 01-Oct-23 31-déc-23 

 

Activité # Activité Acteurs 
Durée  

(en jours) 
Début Fin 

SC/4 Quatrième réunion du Comité de pilotage du projet CODEVMET-AFI 

SC 

members 

ICAO 

3 27 nov. 2023 29 nov. 2023 

 


