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Agenda
1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation (AES)

 Collecte des données et suivi de l’AES
 Transmission des rapports des CO2 déterminés à l’OACI

2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre
 Mesures existantes
 Mesures engagées suite au Projet
 Mesures planifiées à mettre en œuvre à court terme

3. Principaux défis relatifs à la mise en œuvre des mesures
d’atténuation
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1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation 
(AES)

 Collecte des données et suivi de l’AES

• Installation et formation des Points focaux nationaux à l’outil AES  
suite à la mission au Bénin de l’Assistant technique OACI du 26 au 
30 Septembre 2022
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1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation 
(AES)

 Collecte des données et suivi de l’AES

• Une complexité (accord du Ministre des Infrastructures et des 
Transports) est apparue dans la collecte des données

• Lettre N° 0460/MIT/ANAC/DDTA-DSV/SNAV-SREPP/SA du
14/03/2023 envoyée aux compagnies aériennes pour recueil des
données statistiques nécessaires au renseignement de l’AES
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Formulaire de collecte de données adopté
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 Transmission des rapports des CO2 déterminés à l’OACI

Les rapports seront rendus disponibles à compter du mois d’Avril 2023
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

 Mesures existantes

Mesures sélectionnées
Entités 

Responsables
Taux de 

réalisation
Date 

début
Date fin Observations

Mettre en place les 
procédures PBN SID dans 
l’espace aérien du Bénin 
notamment à l’aéroport de 
Cotonou

ASECNA 100 %
10/01/
2021

31/07/
2021

Les nouvelles procédures ont 
été mise à jour dans l’AIP 
(Aeronautical Information 
Publication) du Bénin

Mettre en place les 
procédures PBN STAR dans 
l’espace aérien du Bénin 
notamment à l’aéroport de 
Cotonou

ASECNA 100 %
10/01/
2021

31/07/
2021

Les nouvelles procédures ont 
été mise à jour dans l’AIP 
(Aeronautical Information 
Publication) du Bénin
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PBN STAR 06 ET 24
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

 Mesures existantes

Mesures sélectionnées
Entités 

Responsables
Taux de 

réalisation
Date 

début
Date fin Observations

CORSIA ANAC 100 % 2021 2023

Le Bénin a adhéré au CORSIA 
le 03/04/2020
Une séance de sensibilisation 
a été faite à l’endroit des 
exploitants les 13/04/2022

Stationner en nose-in les 
aéronefs sur l’aéroport de 
Cotonou

SAB 100 % 2021 2022

Le stationnement en nose-in 
effectif sur l’aéroport de 
Cotonou 
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Stationnement en nose-in les aéronefs sur l’aéroport de Cotonou
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

 Mesures existantes
Mesures sélectionnées

Entités 
Responsables

Taux de 
réalisation

Date 
début

Date fin Observations

Limiter l’utilisation des 
moyens de déplacement à 
l’aéroport de Cotonou dans le 
cadre strict du travail

AHS 90 %
Aou. 
2021

Fév. 
2022

Mesure en cours à travers 
des séances de sensibilisation 
des travailleurs 
périodiquement (une fois par 
trimestre) 

Procéder à une 
reconfiguration/aménageme
nt de l’aire de trafic et des 
voies d’accès pour une 
amélioration de la circulation 
au sol sur l’aéroport de 
Cotonou

SAB - 2021 2024

En cours de travaux
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Travaux de reconfiguration/aménagement sur l’aéroport de Cotonou
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre
 Mesures engagées suite au Projet

Mesures sélectionnées
Entités 

Responsables
Taux de 

réalisation
Date 

début
Date fin Observations

Faire une étude de faisabilité 
sur le potentiel de 
développement de 
carburants d'aviation 
durables à moindres 
émissions de CO2

ANAC 0 % 2022 2023

Projet en standby

Utiliser des sources de 
production d’énergie 
alternative plus propres à 
l’aéroport de Cotonou 

SAB 0 % 2022 2023

2 Changements de Dirigeants 
Responsables: perturbation 
mise en œuvre des mesures

Moderniser le parc GSE à 
l’aéroport de Cotonou

AHS 15 %
Déc. 
2022

Déc. 
2024

Nouvelle échange : 
31/12/2032 et changement 
de DR
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

 Mesures engagées suite au Projet

Mesures sélectionnées
Entités 

Responsables
Taux de 

réalisation
Date 

début
Date fin Observations

Mettre en œuvre des 
procédures de réduction en 
énergie électricité dans les 
locaux de la société 
d’assistance en escale, situés 
à l’aéroport de Cotonou

AHS 0 %
Jan. 
2021

Déc. 
2024

Nouvelle échange : fin 2026 
et changement de DR

Mettre en œuvre des 
procédures de réduction en 
énergie électrique dans 
l’aérogare de Cotonou

SAB 0 %
Jan. 
2021

Déc. 
2024

2 Changements de Dirigeants 
Responsables: perturbation 
mise en œuvre des mesures
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

 Mesures engagées suite au Projet
Mesures sélectionnées

Entités 
Responsables

Taux de 
réalisation

Date 
début

Date fin Observations

Remplacer les éclairages 
classiques par des éclairages 
à DEL à Cotonou 

ASECNA 70.49 % 2021 2021

L’ASECNA a reporté les 
échéances à la 30/06/2023

Mettre en place les 
procédures CCO à l’aéroport 
international de Cotonou

ASECNA 0 % 2022 2022

L’ASECNA a reporté les 
échéances à la 30/06/2024

Mettre en place les 
procédures CDO à l’aéroport 
international de Cotonou

ASECNA 0 % 2022 2022

L’ASECNA a reporté les 
échéances à la 30/06/2024
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

 Mesures planifiées à mettre en œuvre à court terme

Mesures sélectionnées
Entités 

Responsables
Taux de 

réalisation
Date 

début
Date fin Observations

Mettre en place les 
procédures CCO à l’aéroport 
international de Cotonou

ASECNA 0 % 2023 2024

Mettre en place les 
procédures CDO à l’aéroport 
international de Cotonou

ASECNA 0 % 2023 2024
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3. Principaux défis relatifs a la mise en œuvre des mesures
d’atténuation

 La Société des Aéroports du Bénin (SAB) a décidé de changer ses
mesures précédemment sélectionnées

 Le manque de financement au niveau de la Société d’Assistance
en Escale (AHS) dû au ralentissement de l’exploitation pendant la
période Covid

 Les travaux de réhabilitation de l’aéroport entravent à la mise de
certaines mesures

 Les changements des Dirigeants Responsables de AHS et SAB ont
aussi ralenti la mise en œuvre des mesures
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