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1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation 
(AES)
 Collecte des données et suivi de l’AES

Formation 
effectuée en 

novembre 
2022

AES installé le 
14 février 2022

Lettre N°2022-
0002121/ANA
C/CQS du 08 

novembre 
2022

Opérationnali-
sation de l’AES 

en cours

Mise en place 
du mécanisme 
de collecte des 

données
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1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation 
(AES)
 La formation sur l’AES -07 au 11 novembre 2022
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1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation 
(AES)-
 Collecte des données et suivi de l’AES

Des difficultés majeures ont été rencontré dans la collecte des 
données pour le lancement de l’AES:

 Absence de système de mécanisme de collecte des 
données auprès des opérateurs

 Réticence des compagnies aériennes étrangères à 
fournir les données
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1. Utilisation du Système de Suivi des Émissions de l’Aviation 
(AES)- Collecte des données et suivi de l’AES
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2. Mesures d’atténuation existantes

FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D'ATTENUATION

ANNEE 2022 2023 2024
TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

MESURE

M1 Étude de faisabilité pour évaluer le potentiel d’une production industrielle de carburant d’aviation durable

M2 Mise en œuvre des procédures CCO à l'aéroport international de Bamako

M3 Mise en œuvre des procédures CDO à l'aéroport international de Bamako

M4 Mise en œuvre des procédures PBN STAR permettant de diminuer le temps d’exécution des phases 
d’approche et d’arrivée

M5 Mise en œuvre des mesures permettant d'exploiter pleinement les capacités de l'espace aérien du Mali

M6 Construction d’une voie de circulation parallèle permettant aux avions d’aller s’aligner au seuil 06 pour le 
décollage sans passer par la piste principale

M7 Amélioration de la circulation au sol par l’extension de l’aire le stationnement : agrandir (extension) le parking 
avion afin d'optimiser le stationnement des aéronefs

M8 Inclusion volontaire de la Mali dans le Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation 
internationale (CORSIA)

M9 Installation d'éclairages à DEL au lieu d'éclairages classiques (éclairage conventionnel) à l'aéroport international 
de Bamako afin de réduire la consommation d'énergie

M10 Mise en place d’une centrale d’énergie renouvelable à l’aéroport de Bamako Sénou afin de réduire les 
consommations d’électricité provenant des centrales thermiques

M11 Réduction de la demande en électricité (extinction des éclairages inutiles, incitation à prendre les escaliers au 
lieu des ascenseurs, etc.) à l’aéroport de Bamako Sénou

M12 Mise en place des procédures pour une meilleure gestion du matériel de servitude au sol à l’aéroport de 
Bamako Sénou

M13 Utilisation de véhicules d'aéroport fonctionnant à l'électricité
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

Total des 
Mesures 

d’atténuation 
( M1 à M13)

5 Mesures 
réalisées ( M4, 
M5, M8, M9 et 

M12)

2 Mesures 
non 

débutées 
(M1 et M10)

6 Mesures en cours 
d’exécution (M2, 

M3, M6, M7, M11 
et M13) 
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre 

No Description Date de 
début Date de fin Résultats 

attendus
Parties 

Prenantes Etat de mise en œuvre

4
Mise en œuvre des procédures PBN STAR permettant
de diminuer le temps d’exécution des phases
d’approche et d’arrivée

2022 2024 -2,57 tonnes 
de CO2

ASECNA
ANAC

Mesures déjà mise en œuvre par l’ASECNA

5

Mise en œuvre
des mesures permettant d'exploiter pleinement les
capacités de l'espace aérien pour permettre aux
aéronefs d’optimiser leur performance en
fonction de l’ergonomie de l’espace aérien et de la
flexibilité offerte par celui-ci

2022 2024 -2,57 tonnes 
de CO2

ASECNA
ANAC

8
Inclusion volontaire du Mali dans le Régime de
compensation et de réduction de carbone pour
l'aviation internationale

2022 2024 -2,57 tonnes 
de CO2

ANAC Le Mali a informé l’OACI de sa participation à 
la phase volontaire au CORSIA en juillet 2021 

9
Installation d'éclairages à DEL au lieu d'éclairages
classiques à l'aéroport international de Bamako afin
de réduire la consommation d'énergie

2022 2023 0,00 tonnes 
de CO2

ADM

Mesure en cours de mise en œuvre à 
l’aéroport AIPMK, 80 à 90 % de remplacement 

de l’éclairages au niveau du T1 , T2 et du salon 
VIP

12

Mise en place des procédures pour éviter les mises
en marches et ou d'utilisation inutiles aux périodes
où il n'y a pas d'exploitation des engins afin d'éviter
des émission CO2

2022 2022 0,00 tonnes 
de CO2

ASAM Mise en œuvre actuellement au niveau de 
ASAM

2.1 Mesures réalisées
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

No Description Date de 
début Date de fin Résultats 

attendus
Parties 

Prenantes

Etat de mise en œuvre

2
Mise en œuvre des procédures CCO à l'aéroport
international de Bamako 2022 2024

-2,57
tonnes de
CO2

ASECNA
ANAC

Mesures sont prévues dans le plan 2024 de
service équipements de l’ASECNA

3

Mise en œuvre des procédures CDO à l'aéroport
international de Bamako 2022 2024

-2,57
tonnes de
CO2

ASECNA
ANAC

6

Construction d’une voie de circulation parallèle
permettant aux avions d’aller s’aligner au seuil 06
pour le décollage sans passer par la piste principale 2023 2024

-2,57 
tonnes de 

CO2

ANAC 
ADM

DAAN Etude en cours, l’avant-projet sommaire est
disponible

7

Amélioration de la circulation au sol par l’extension
de l’aire stationnement : agrandir (extension) le
parking avion afin d'optimiser le stationnement des
aéronefs

2023 2024 -2,57 tonnes 
de CO2

ANAC
ADM

ASECNA

11 Réduction de la demande en électricité (extinction
des éclairages inutiles, etc.) 2022 2022 0,00 tonnes 

de CO2

ADM
ASAM

Sensibilisation à faire au niveau ADM et
ASAM, les affiches sont déjà disponibles mais
non encore mise en œuvre

13 Utilisation de véhicules d'aéroport fonctionnant à
l'électricité 2023 2024 -2,57 tonnes 

de CO2
ASAM

Mesure est en train d’être mise en œuvre avec
le plan de renouvellement du parc, plusieurs
véhicules changés en électriques

2.2 Mesures en cours d’exécution
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre

No Description Date de 
début Date de fin Résultats 

attendus
Parties 

Prenantes

Etat de mise en œuvre

1
Étude de faisabilité pour évaluer le potentiel d’une
production industrielle de carburant d’aviation
durable

2022 2023 0,00 tonnes 
de CO2 ANAC

Les points focaux de l’ANAC ont rencontré le
coordinateur CDN à AEDD qui propose
d’insérer cette mesure dans le 2ème plan
d’investissement pour la mise en œuvre du
CDN (Contribution Déterminée au Niveau
National) du Mali dans le domaine du
transport. L’ANAC prendra contact aussi
avec ANADEB pour une meilleure
coordination des actions.

10
Mise en place d’une centrale d’énergie renouvelable
visant à réduire les consommations d’électricité
provenant des centrales thermiques.

2023 2024 -2,57 tonnes 
de CO2

ADM
ANAC

ASAM-SA 
DAAN

Pas de début de mise en œuvre au niveau de
ADM, cependant les points focaux sont en
discussion avec AEDD pour voir dans quelle
mesure cette action pour aussi être prise en
compte dans le CDN

2.3 Mesures non débutées 
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre
 Mesures planifiées a mettre en œuvre a court terme

 Mise en œuvre des procédures CCO à l'aéroport international
de Bamako

 Mise en œuvre des procédures CDO à l'aéroport international
de Bamako

 Construction d’une voie de circulation parallèle permettant aux
avions d’aller s’aligner au seuil 06 pour le décollage sans
passer par la piste principale

 Amélioration de la circulation au sol par l’extension de l’aire
stationnement : agrandir (extension) le parking avion afin
d'optimiser le stationnement des aéronefs

 Utilisation de véhicules d'aéroport fonctionnant à l'électricité
 Réduction de la demande en électricité (extinction des

éclairages inutiles, etc.)
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2. Mesures d’atténuation – Progrès dans la mise en œuvre
 Mesures planifiées a mettre en œuvre a long terme

 Étude de faisabilité pour évaluer le potentiel d’une
production industrielle de carburant d’aviation durable

 Mise en place d’une centrale d’énergie renouvelable
visant à réduire les consommations d’électricité
provenant des centrales thermiques.
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3. Principaux défis relatifs à la mise en œuvre des mesures d’atténuation

 Le défi majeur est le manque de financement pour la réalisation des
études de faisabilité et la mise en œuvre de certaines mesures telles
que :
 Étude de faisabilité pour évaluer le potentiel d’une production

industrielle de carburant d’aviation durable

 Mise en place d’une centrale d’énergie renouvelable visant à
réduire les consommations d’électricité provenant des centrales
thermiques.
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