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RÉSUMÉ 

 

La présente note de travail donne un aperçu général des activités de l’équipe de gestion du projet 

vols et flux de trafic aérien — informations pour un environnement collaboratif (FF-ICE). 

 

REFERENCE(S): 

1. Manuel de procédures de l’AASPG 

2. Rapport de la réunion AO/SG8 

3. Doc 9750, Plan mondial de navigation aérienne 

4. Doc 4444 — PANS-ATM 

5. Rapport de la réunion AASPG/1 

 

Objectifs stratégiques connexes de l’OACI : 

a)-  Chaque vol est sûr et sécurisé 

c)- L’aviation assure une mobilité sans faille, accessible et fiable pour toutes et tous 

 

 

 

1. INTRODUCTION (HISTORIQUE) 

 

1.1 Par sa Décision 26/17, la réunion APIRG/26 tenue à Cotonou (Bénin) du 6 au 10 novembre 

2023, a approuvé la création de l’Équipe du projet FF-ICE dont l’objectif est d’aider la Région 

AFI à mieux se préparer à la transition vers le concept des vols et flux de trafic aérien — 

informations pour un environnement collaboratif (FF-ICE) en 2034. 

1.2 La première réunion du Groupe Afrique-océan Indien de planification du système de l’aviation 

(AASPG/1) qui s’est tenue à Libreville (Gabon) du 3 au 7 novembre 2025, s’est penchée sur 

les activités menées par l’équipe de gestion du projet FF-ICE depuis la septième réunion du 

Sous-groupe AAO, qui comprennent l’élaboration du cahier des charges de l’équipe de gestion 

du projet de gestion de l’information à l’échelle du système (SWIM), la documentation du projet 

SWIM et les éléments ASBU liés au concept SWIM. La documentation du projet SWIM a été 

approuvée par la première réunion de l’AASPG. 

1.3 Parmi les activités menées entre la huitième réunion et la neuvième réunion du Sous-groupe, 
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AAO figurent : 

a) La présentation du cahier des charges et de la documentation du projet SWIM à 

l’AASPG, pour approbation. 

b) L’appui fourni à l’atelier organisé en décembre 2025 par la CANSO sur le 

concept SWIM/FF-ICE. 

c) Le lancement des activités de la feuille de route et du concept des opérations du 

projet FF-ICE. 

 

2. ANALYSE 

2.1 Du 2 au 4 décembre 2025, l’Autorité de l’aviation civile de l’Ouganda (UCAA) et l’OACI ont 

organisé un important atelier sur l’ « Avenir du ciel africain » à l’hôtel Protea à Entebbe. Lors 

de cet événement qui a réuni 15 États, dont l’Afrique du Sud, l’Angola, le Burundi, le Cap-

Vert, le Cameroun, le Congo, les États-Unis d’Amérique, le Ghana, le Kenya, la Namibie, le 

Rwanda, le Sénégal,le Togo, la Tanzanie, et la Zambie, les participants ont cherché à savoir 

comment les concepts SWIM et FF-ICE amélioreront le partage d’informations, renforceront 

l’interopérabilité et soutiendront la transition vers des opérations basées sur les trajectoires sur 

le continent afin d’harmoniser les préparatifs au niveau régional pour la transition vers le SWIM 

et la FF-ICE 

2.2 L’équipe du projet FF-ICE a lancé l’élaboration des objectifs de la feuille de route et le 

concept des opérations. 

Le projet de feuille de route propose une approche par phases structurée comme suit : 

2.2.1 Phase 1 : Préparation et fondation (2025-2028) 

Objectif 1.0 : Créer la structure de gouvernance de la FF-ICE et établir la coordination entre 

les parties prenantes 

Objectif 1.1 : Développer le plan de mise en œuvre régionale comprenant les exigences 

fonctionnelles 

Objectif 1.2 : Organiser des campagnes de sensibilisation et renforcer les capacités humaines 

initiales  

Objectif 1.3 : Réaliser l’évaluation technique et opérationnelle et l’analyse des écarts 

Objectif 1.4 : Définir le concept des opérations (CONOPS) régional de la FF-ICE  

Objectif 1.5 : Identifier et actualiser les règlements nationaux et la documentation AIP liée à 

la mise en œuvre du concept FF-ICE 

 

2.2.2 Phase 2 : Mise en place initiale de la FF-ICE (2028-2032) 

Objectif 2.1 : Établir cadre de coordination avec l’équipe du projet SWIM afin de préparer un 

environnement d’échanges pour les opérations de la FF-ICE.   

Objectif 2.2 : Mettre à jour ou acquérir les systèmes techniques d’ATM.  

Objectif 2.3 : Dispenser un programme de formation complet à tous les intervenants. 

Objectif 2.4 : Lancer la mise en œuvre et les essais préopérationnels des services obligatoires 

de la FF-ICE avec quelques États, ANSP et utilisateurs de l’espace aérien. 

Objectif 2.5 : Développer des outils pour le suivi des performances des opérations de la FF-

ICE. 

2.2.3 Phase 3 : Transition et mise en œuvre complète (2032-2034) 

Objectif 3.1 : Déployer le service FF-ICE dans toute la Région AFI, y compris pour les 
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interactions transfrontalières  

Objectif 3.2 : Intégrer la FF-ICE et les autres composantes de l’ATM (ATFM, AIM, MET, 

etc.) 

Objectif 3.3 : Suivre les opérations de la FF-ICE 

Objectif 3.4 : Élaborer et mettre en œuvre le Plan mondial d’abandon du format de plan de 

vol 2012 

 

2.3 Comme l’a souligné la première réunion de l’AASPG, le concept SWIM est un catalyseur clé 

de la FF-ICE et devra être mis en œuvre en tenant compte des activités de la feuille de route du 

SWIM identifiées à Entebbe (Ouganda) lors de l’atelier sur SWIM/FF-ICE du 2 au 4 décembre 

2025. 

 

2.4 L’équipe du projet FF-ICE attend toujours la publication des orientations pour la mise en œuvre 

de la FF-ICE, Doc 9965, Volume II qui devait paraître en fin 2024. 

 

2.5 Le risque de fragmentation de la mise en œuvre régionale du SWIM sans produire les avantages 

espérés similaires à ceux générés par l’abandon du format de plan de vol 2012 et la FF-ICE et 

la planification stratégique future de l’AFTN/AMHS relativement au SWIM font partie des 

questions examinées actuellement par le Groupe d’experts de la gestion de l’information de 

l’OACI .  

 

2.6 Les activités prévues jusqu’à la dixième réunion du Sous-groupe AAO figurent dans le 

paragraphe 2.2.1 ci-dessus.  

 

 

3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION  

 

3.1 La réunion est invitée à : 

 

a) Prendre note des activités menées par l’équipe du projet FF-ICE de la région AFI. 

 

b) Examiner et approuver les activités proposées dans la feuille de route présentée 

dans cette note de travail . 

 

c) Demander au Secrétariat de l’OACI d’obtenir les délais de publication des 

directives concernant la mise en œuvre de la FF-ICE du Volume II du Doc 9965. 

 

-------- 

 


