
ID Task Name Duration

1 B1 ‐ IMPROVE THE BALANCE BETWEEN 
DEMAND AND CAPACITY/MEJORAR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LA DEMANDA Y 
CAPACIDAD

2350 days

2 B1.1 Airport demand/capacity 
(runway capacity) analysis / Análisis 
de la Demanda y Capacidad

684 days

3 Calculation of airport (runway 
capacity) and ATC sectors Capacity 
in the SAM Region as per the 
Course offered by Brazil/Cálculo de
la Capacidad de Pista y Sectores 
ATC de acuerdo al método 
impartido en el Curso de 
Capacidad de Pista ofrecido por 

684 days

4 Determine operational factors 
affecting airport 
demand/Determinar los factores 
operacionales que afectan la 
demanda y la capacidad del 
aeropuerto para optimizar la 
utilización de la capacidad 
existente, incluyendo simulaciones,
de ser necesario

1 day

5 B1.2 Infrastructure and data base 
/Infraestructura y Base de Datos

1 day

6 Send to the Automation Group 
the data base information of 
Brazil, United States/Enviar al 
Grupo de Automatización los 
resultados de las bases de datos
de dependencias ATFM de 
Brasil, Estados Unidos y 

7 B1.3 Policy, standards and 
procedures / Política, Normas y 
Procedimientos

1 day

8 Publish AIP Supplements/ 
Publicar suplementos AIP

9 B1.4 Monitor system 
performance/ Monitorear 
performance del sistema

417 days

10 Implement the ATFM 
post‐implementation follow‐up 
programme at 
airports/Implantar programa de
seguimiento pos‐implantación 
de la ATFM en los aeropuertos

417 days

11 Execute the ATFM 
post‐implementation follow‐up 
programme at airports/Ejecutar
programa de seguimiento 
pos‐implantación de la ATFM en
los aeropuertos

156 days

12 B1.5 Final decision for 
implementation / Decisión final 
de implementación

5 days

19‐10 19

30‐09 14‐05
States / Estados

States / Estados

14‐05 14‐05
States / Estados

19‐10 19‐10
States / Estados

10‐10 14‐05
States / Estados

10‐10 14‐05
States / Estados

10‐10 14‐05
States / Estados

14‐05 18‐05
States / Estados

Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half
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ID Task Name Duration

13 Review factors affecting 
decision to implement / Revisar 
factores que afectan decisión de
implantación

1 day

14 Declare pre‐operational 
implementation within area 
defined/ declare 
pre‐operational  implantación 
Pre‐operacional dentro de área 

1 day

15 Declare the final operational 
implementation in the defined 
area/ Declarar implantación 
operacional definitiva dentro de
área definida

1 day

16 B1.6 Demand and airspace 
capacity analysis / Análisis de la 
Demanda y Capacidad del Espacio
Aéreo

671 days

17 Identify airports where periods 
exist where demand exceeds 
existing capacity / Identificar 
aeropuertos donde existan 
períodos cuando la demanda es
mayor a la capacidad existente

671 days

18 Determine operational factors 
affecting airport demand and 
capacity. / Determinar factores 
operacionales que afectan la 
demanda y la capacidad del 
aeropuerto para optimizar la 
utilización de la capacidad 
existente 

671 days

19 Present the conclusions on existing
airport capacity / Presentar las 
conclusiones de la capacidad 
aeroportuaria existente

671 days

14‐05 14‐05
States / Estados

States / Estados

18‐05 18‐05
States / Estados

19‐10 14‐05
States / Estados

19‐10 14‐05
States / Estados

19‐10 14‐05
States / Estados

19‐10 14‐05
States / Estados

Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
1st Half 2nd Half 1st Half 2nd Half
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