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Cuestión 5 del  
Orden del Día:  Implantación de la gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) en la 

Región SAM. 
 

REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ATFM 
 

(Presentada por la Secretaría) 

 

Resumen 
 

En esta Nota de Estudio se propone a la reunión la revisión de los avances 

alcanzados del Plan de Acción para la implantación ATFM en aeropuertos y en el 

espacio aéreo de la Región SAM. 

Referencias: 
• Informe de la Reunión SAM/IG/6 

Objetivos estratégicos de la 

OACI:  

A – Seguridad operacional 

C. Protección del medio ambiente y 

desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 

1 Antecedentes 
 

1.1 Los Talleres/Reuniones SAM/IG entre otros asuntos, analizaron los temas relacionados 

con la implantación ATFM en la Región Sudamericana y las actividades asociadas. 

 

2 Discusión 
 

2.1 De las discusiones e intercambio de puntos de vista en materia ATFM, la Reunión 

SAM/IG/6 revisó y actualizó el plan de acción.  

 

2.2 Tomando en cuenta que el Plan de Acción ATFM contempla tareas a cargo de 

responsables definidos con fechas establecidas de cumplimiento, se hace necesario la revisión periódica a 

modo de seguimiento de las tareas cumplimentadas por cada uno de los responsables designados por el 

Grupo de Implantación.  Con este propósito, el Apéndice A de esta nota de estudio muestra las tareas que 

han sido cumplidas de acuerdo a la información que tiene disponible la Secretaría.  Este análisis debería 

ser realizado tomando también como referencia la NE/02. 

 

3 Acción sugerida 
 

3.1 Se invita a la reunión a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada; y 

b) Revisar los avances alcanzados y de ser el caso actualizar el Plan de Acción para 

la implantación ATFM en la Región SAM que figura en el Apéndice A de esta 

nota de estudio. 

 

 

* * * * * * 
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 Nota: 
 E    Estados 

 SAM/IG   Grupo de Implantación SAM  

 ATFM/IG  Grupo de Implantación ATFM 

 OR Oficina Regional 

APÉNDICE A 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLANTACIÓN ATFM EN AEROPUERTOS DE LA REGIÓN SAM 
 

A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

1. Análisis de la Demanda y Capacidad 
Aeroportuaria 

Sep 2008 Abr 2010   

1.1 Preparar encuesta  ATFM N/A Ago 2008 Proyecto 

RLA/06/901 

Oficina Regional 

Finalizada 

1.2  Enviar la encuesta a los Estados de la región Ago 2008 SAM/IG/2 Oficina Regional Finalizada 

1.3 Analizar la Metodología de Cálculo de Capacidad 

Aeroportuaria presentada por Brasil 

Jun 2008 SAM/IG/2 ATFM/IG Finalizada y analizada por NE/08, 

NE/16  

1.4 Enviar respuesta a la encuesta  N/A SAM/IG/2  Estados Finalizada 
Excepto Guyana, Guyana Francesa y 

Suriname. 

1.5 Evaluar resultados de la encuesta N/A SAM/IG/3 ATFM/IG Finalizada 

1.6 Curso de Cálculo de Capacidad Aeroportuaria 

ofrecido por Brasil 

Mar 2009 Mar 2009 Brasil Finalizada 
El Curso se llevó a cabo del 23 al 27 

de Marzo de 2009 como estaba 

planificado 

1.7 Desarrollo de la Metodología de Cálculo de la 

Capacidad Aeroportuaria y del Espacio Aéreo para la 

Región SAM 

Nov 2008 Jul 2009 Brasil y EEUU 

RLA/06/901 

Finalizada 
Presentado en la SAM/IG/4 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

1.8 Realizar ejercicio de Cálculo de la Capacidad 

Aeroportuaria y sectores ATC de acuerdo al  método 

impartido en el Curso de Capacidad Aeroportuaria 

ofrecido por Brasil. 

Sept 2009 SAM/IG/6 Estados Válida 
Mediante Conclusión SAM/IG/4-5, se 

aprobó la Guía de orientación para la 

aplicación de una metodología común 

para el cálculo de capacidad de 

aeropuertos y sectores ATC 

Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, 

Perú y Venezuela presentaron su 

ejercicio preliminar. 

1.9 Realizar el Cálculo de la Capacidad Pista de los 

principales aeropuertos por parte de los Estados. 

Sept 2009 SAM/IG/7 Estados Válida 
Brasil, Paraguay y Perú presentaron 

los datos 

1.10 Identificar aeropuertos donde existan períodos 

cuando la demanda es mayor a la capacidad existente, 

incluyendo simulaciones, si fuera necesario, por parte 

de los Estados. 

Sept/Oct 

2009 

SAM/IG/7 Estados Válida Brasil, Paraguay y Perú 

presentaron los datos 

1.11 Determinar los factores operacionales que afectan 

la demanda y la capacidad del aeropuerto para 

optimizar la utilización de la capacidad existente, 

incluyendo simulaciones, de ser necesario.  

Sept/Oct 

2009 

SAM/IG/7 Estados Válida 
Brasil, Paraguay y Perú presentaron 

los datos 

1.12 Presentar las conclusiones de la capacidad 

aeroportuaria existente. 
N/A SAM/IG/7 Estados Válida 

2. Coordinación con la Comunidad ATM     

2.1 Presentar modelo de AIC inicial SAM/IG/2 SAM/IG/2 ATFM/IG Finalizada 

2.2 Publicar AIC inicial SAM/IG/2 Próxima 

FECHA 

AIRAC/2009 

después de la 

SAM/IG/3 

Estados Finalizada 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

2.3 Promover seminarios  a  la  comunidad ATFM  

considerando el concepto CDM para  la  implantación 

de la ATFM e iniciar las coordinaciones pertinentes. 

 Diciembre 2010 Estados Válida 
 

2.4 Informar al Subgrupo CNS/ATM de GREPECAS 

 

 

 

SAMIG/3 Permanente N/A Finalizada 
Se informó a la reunión 

CNS/ATM/SG/1 (Lima, Perú, 15 al 19 

de marzo 2010)  del GREPECAS 

sobre los avances en el área ATFM 

realizados  hasta la fecha en la Región 

SAM (ver 5.4) 

También fue informado el Subgrupo 

CNS/ATM/02 sobre los desarrollos 

logrados hasta la fecha  y se presentó 

el Manual ATFM y el Manual CDM 

para su aplicación uniforme en las 

Regiones CAR y SAM. Ambos 

documentos condensados en uno solo 

fueron aprobados por  GREPECAS 16  

(Para 3.5.4 y concl. GREPECAS 

16/35) para su aplicación en ambas 

regiones. 

3. Infraestructura y Base de Datos   Ago 2008   

3.1  Enviar al Grupo de Automatización los resultados 

de la encuesta confeccionada por el experto contratado  

 Diciembre 2008  Finalizada 

3.2 Enviar al Grupo de Automatización los resultados 

de la información  de las bases de datos utilizadas en 

las dependencias ATFM de Brasil, Estados Unidos y 

EUROCONTROL, por el experto contratado 

Ene 2009 TBD  Válida 
 

3.3 Coordinar  las actividades de  implantación con el 

Grupo de Automatización 

  ATFM/IG Permanente 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

4. Política, Normas y Procedimientos     

4.1 Contratación de experto para la elaboración de los 

manuales de Medidas ATFM  para los aeropuertos y de 

Procedimientos de la FMU y  FMP 

  N/A Finalizada 
Tarea incluida en 4.2  

4.2 Contratación de experto para la elaboración del  

Manual ATFM   

 Julio 2009 Oficina Regional Finalizada 
La tarea fue desarrollada del 6 al 17 

de Julio de 2009 

4.3 Desarrollo detallado de la primera parte de los 

capítulos del Manual ATFM  

Dic. 2008 SAM/IG/5 Oficina Regional Finalizada 
Aprobado el Borrador parcial, que 

incluye  conceptos ATFM para 

espacio aéreo y aeropuertos en la 

SAM/IG/2.  

 

Presentado en la SAM/IG/4. 

4.4 Desarrollo detallado de la segunda parte de los 

capítulos del Manual ATFM 

Dic. 2009 Octubre 2010 Oficina Regional 

(RLA/06/901) 
Finalizada 

Del 4 al 15 de Octubre con la 

asistencia de expertos de Colombia y 

Brasil se analizó el Manual ATFM y 

se introdujeron algunos cambios para 

mejorar su estructura 

4.5 Presentar Modelo de Suplemento AIC  SAM/IG/6 ATFM/IG Finalizada 
Con la asistencia de un experto de 

Perú se elaboró y desarrolló un 

Modelo de Suplemento AIP que podrá 

ser utilizado por los Estados como 

referencia VER NE/08- SAM/IG/6. 

4.6 Aprobar Suplemento AIC  SAM/IG/6 ATFM/IG Finalizada 
Se aprobó el SUPP AIP/AIC 

4.7 Publicar los Suplementos AIP  SAMIG/7 Estados Válida 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

5. Capacitación     

5.1 Preparar planes de capacitación ATFM   SAM/IG/7 Estados Válida 

5.2 Capacitar al equipo de toma de datos en los 

aeropuertos 

 Diciembre 2010 Estados Finalizada 
Ver 5.1  

5.3 Contratación de experto para la elaboración del 

Manual de Introducción a la ATFM para la Comunidad 

ATM  

 TBD Oficina Regional Finalizada 
El Manual ATFM fue elaborado y 

presentado al CNS/ATM/SG 

Guías de orientación para informar a 

la comunidad ATM sobre conceptos 

generales del ATFM y CDM. Estas 

guías pueden  ser suministradas en 

cursos, seminarios u otras formas a ser 

determinadas. 

5.4 Presentar y evaluar el Manual Introducción a la 

ATFM para la Comunidad ATM 

 SAM/IG/6 RLA/06/901 Finalizada 
Mediante la contratación de dos 

expertos, se desarrolló un Manual 

ATFM. Por Conc. 16/35 del  - 

GREPECAS/16 se adoptó el Manual 

ATFM para las regiones CAR y SAM. 

Se tiene planificado desarrollar una 

segunda parte de dicho Manual. 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

5.5 Capacitar a los integrantes de la Comunidad ATM 

en el concepto CDM y ATFM 

 TBD Estados Finalizada 
Del 22 al 26 de marzo 2010 se realizó 

en Río de Janeiro, Brasil un Curso 

ATFM SAM. Participaron 18 expertos 

y se acordó la realización de 

teleconferencias ATFM, las cuales se 

están realizando a partir del 12 de 

abril con excelentes resultados. 

En los días 29 al 31 de Marzo de 2010 

se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el 

Primer Taller CDM con la 

participación de 27  expertos. 

Del 23 al 25 de noviembre se realizó 

en Río de Janeiro, Brasil el Segundo 

Curso ATFM SAM participaron  29 

expertos. 

 En los días 26 y 27 de noviembre de 

2010, en Rio de Janeiro, Brasil, se 

realizó el Segundo Taller CDM con la 

participación de 29 expertos. 

En los días 21 al 25 de marzo de 2011 

se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el 

2do. Seminario/Taller sobre Cálculo 

de capacidad de Aeropuerto y 

Sectores ATC con 23 participantes. 

 

5.6 Capacitar al personal de las FMP/FMU para la 

aplicación de Medidas ATFM para los aeropuertos 

 SAM/IG/7 Estados Válida 

5.7 Supervisar la capacitación de la Comunidad ATM  SAMIG/7 Estados Válida 
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A:  AEROPUERTO 

Descripción de las Tareas Inicio Término 

Responsable 
(nominar persona u 

organización a 
cargo) 

Observaciones 

6. Decisión final de implantación      

6.1 Revisar factores que afectan la decisión de 

implantación  

 SAM/IG/7 ATFM/IG Válida 

6.2 Declarar implantación Pre-operacional dentro de 

área definida 

 SAMIG/7 Estados Válida 

6.3 Declarar implantación operacional definitiva dentro 

de área definida  

 SAMIG/9 Estados Válida 
 

7. Monitorear performance del sistema     

7.1 Elaborar programa de seguimiento pos-

implantación de la ATFM en los aeropuertos 

SAM/IG/6 SAM/IG/7 ATFM/IG Válida 

7.2 Ejecutar programa de seguimiento pos-

implantación de la ATFM en los aeropuertos 

SAM/IG/7 SAMIG/9 Estados  Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Pre-operacional  SAMIG/7 Estados Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Definitiva  N/A Dec 2011 Válida 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar  persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

1. Análisis de la Demanda y Capacidad del Espacio 
Aéreo 

    

1.1 Analizar la Metodología de Cálculo de Capacidad 

del Espacio Aéreo presentada por Brasil 

Jun 2008 SAM/IG/2  Finalizada 

1.2 Elaborar encuesta de demanda del espacio aéreo  TBD TBD   

1.3 Asistir al curso de Cálculo de Capacidad del Espacio 

Aéreo (SECTOR ATC) 
Mar. 2009 Estados  Finalizada 

1.4 Realizar el Cálculo de la Capacidad del Espacio 

Aéreo (SECTOR ATC) de los principales aeropuertos 

por parte de los Estados. 

Sept 2009 SAM/IG/7  Válida 

1.5. Identificar sectores del espacio donde existan 

períodos cuando la demanda es mayor a la capacidad 

existente, incluyendo simulaciones, si fuera necesario, 

por parte de los Estados. 

TBD TBD   

1.6 Determinar los factores operacionales que afectan la 

demanda y la capacidad del espacio aéreo para optimizar 

la utilización de la capacidad existente, incluyendo 

simulaciones, de ser necesario.  

TBD TBD   

1.7 Presentar las conclusiones de la capacidad del 

espacio aéreo existente 
TBD    

     

2. Coordinación con la Comunidad ATM Sep 2008 Ago 2009   

2.1 Considerar por parte de la Comunidad ATM  la 

implantación de la ATFM en el espacio aéreo 

Sep 2008  

Dic. 2010 

 Válida  
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar  persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

3. Infraestructura y Base de Datos  TBD Dic. 2013   

3.1  Enviar al Grupo de Automatización las necesidades 

requeridas en el Apéndice B del CONOPS ATFM   

TBD TBD   

3.2 Coordinar  las actividades de  implantación  con el 

Grupo de Automatización 

N/A Dic. 2013  Válida 

4. Política, Normas y Procedimientos TBD Jun 2013   

4.1 Desarrollar las políticas ATFM, tomando en cuenta 

los objetivos y principios establecidos en el CONOPS 

ATFM CAR/SAM 

TBD TBD   

5. Capacitación TBD May 2013   

5.1  Capacitar al equipo de toma de datos en el espacio 

aéreo 

Jun. 2009 Mar 2011 Estados Finalizada 
Se realizó un primer Curso en Marzo 

de 2009. 

En los días 21 al 25 de marzo de 2011 

se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el 

2do. Seminario/Taller sobre Cálculo 

de capacidad de Aeropuerto y Sectores 

ATC con 23 participantes. 

En los días 24 y 28 de octubre de 2011 

se realizará el Tercer Seminario/Taller 

enfocado a Instructores, sobre cálculo 

de capacidad de Aeropuerto y Sectores 

ATC en Lima, Perú. 

5.2 Curso de Gestión de Flujo de Tránsito Aéreo Mar 2010 Nov 2011 Brasil Finalizada 
Del 22 al 26 de marzo 2010 se realizó 

en Río de Janeiro, Brasil un Curso 

ATFM SAM. Participaron 18 expertos 

y se acordó la realización de 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar  persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

teleconferencias ATFM, las cuales se 

están realizando a partir del 12 de abril 

con excelentes resultados. 

Del 23 al 25 de noviembre se realizó 

en Río de Janeiro, Brasil el Segundo 

Curso ATFM SAM participaron  29 

expertos.  

En los días 24 y 28 de octubre de 2011 

se realizará el Tercer Seminario/Taller 

sobre cálculo de capacidad de 

Aeropuerto y Sectores ATC en Lima, 

Perú enfocado a Instructores. 

5.3Capacitar al personal en las Medidas ATFM 

Estratégicas ATFM para el espacio aéreo 

TBD TBD   

5.4 Preparar planes y material de capacitación ATFM  TBD TBD   

5.5 Conducir capacitación del personal involucrado TBD TBD   

6. Decisión final de implantación  N/A Set 2013  Válida 

6.1 Revisar factores que afectan la decisión de 

implantación  
N/A TBD   

6.2 Declarar implantación Pre-operacional dentro de 

área definida 
N/A TBD   

6.3 Declarar implantación operacional definitiva dentro 

de área definida  
N/A TBD   

7. Monitorear performance del sistema TBD N/A   

7.1 Elaborar programa de seguimiento pos-implantación 

de la ATFM 

TBD Ago 2013   Válida 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ATFM REGIÓN SAM 

B- ESPACIO AÉREO (SECTOR ATC) 

Descripción de las Tareas Inicio Término Responsable 
(nominar  persona u 

oficina a cargo) 

Observaciones 

7.2 Ejecutar programa de seguimiento pos-implantación 

de la ATFM 

Dic. 2013 N/A   

Fecha Tentativa de Implantación Pre-operacional N/A Jul 2013  Válida 

Fecha Tentativa de Implantación Definitiva  N/A Dic. 2013  Válida 
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