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RESULTADO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA VERSIÓN 01 Y LECCIONES APRENDIDAS
 

 

 En esta Nota de Estudio se presenta información sobre el proceso de

implantación de la Versión 01 de la red de

aspectos que podrían ser mejorados de acuerdo a la experiencia obtenida

deberán ser tomados en cuenta para la ejecución de la Fase 3 del programa de 

optimización de la red de rutas ATS SAM, implantación de la Versión 

red de rutas ATS. 

Referencias: 
• Plan de Navegación Aérea CAR/SAM (Doc. 8733)

• Programa de optimización de la red de rutas ATS SAM

• Ιnformes de las reuniones SAMIG

 

Objetivos estratégicos de la OACI:
 

 

1 Antecedentes 
 
1.1 La Región ha hecho un extraordinario esfuerzo en mejorar

y continúa en ese proceso mediante la implantación de RNAV 5 el 20 de octubre de 2011 completando así 

la Fase 1 del programa de optimización de la red de rutas ATS

 

1.2 Ahora la Región centra su atención en la ejecución de la Fase 3 del programa que abarca 

la implantación de la Versión 02 de la red de rutas ATS.

 

1.3 Durante el proceso de implantación de la Versión 01 de la red de rutas ATS se 

identificaron algunas dificultades, aspectos que deberían ser tomados en cuenta al analizar la

de la red de ruta ATS.  
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Resumen 

En esta Nota de Estudio se presenta información sobre el proceso de

implantación de la Versión 01 de la red de rutas ATS y se describen algunos 

aspectos que podrían ser mejorados de acuerdo a la experiencia obtenida, 

deberán ser tomados en cuenta para la ejecución de la Fase 3 del programa de 

optimización de la red de rutas ATS SAM, implantación de la Versión 02 de la 

Plan de Navegación Aérea CAR/SAM (Doc. 8733) 

Programa de optimización de la red de rutas ATS SAM 

nformes de las reuniones SAMIG 

Objetivos estratégicos de la OACI: A – Seguridad operacional 

 
 

a Región ha hecho un extraordinario esfuerzo en mejorar la estructura del espacio aéreo 

y continúa en ese proceso mediante la implantación de RNAV 5 el 20 de octubre de 2011 completando así 

la Fase 1 del programa de optimización de la red de rutas ATS.  

Ahora la Región centra su atención en la ejecución de la Fase 3 del programa que abarca 

la implantación de la Versión 02 de la red de rutas ATS. 

Durante el proceso de implantación de la Versión 01 de la red de rutas ATS se 

aspectos que deberían ser tomados en cuenta al analizar la
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2 Análisis 

 
2.1 Analizando la ruta UM402, recientemente implementada, el punto de transferencia 

SEKLO 3006´29´´S 05647´58´´W, al estar tan sólo a 35 nm del punto KIMIK, 29 32´04´´S 056 

53´29´´W, en la práctica se hace necesario efectuar la transferencia simultánea tanto al FIR Curitiba 

como al de Resistencia, debido al breve tiempo en vuelo entre los puntos, recargando la tarea de los 

CTAs. 

 

2.2 De la misma  forma se pudo apreciar el innecesario cambio del respondedor, por 3 veces 

consecutivas, en tan corto período. 

 

 

3. Acción Sugerida 
 
3.1 Se invita a la reunión a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en esta nota de estudio;  

 

b) buscar la reducción de la carga de trabajo del controlador, reorganizando el 

espacio aéreo de una manera efectiva, estudiando la posibilidad de alcanzar un 

acuerdo para las transferencias, considerando la posible sesión  de espacio aéreo, 

teniendo en cuenta la seguridad operacional; 

 

c) coordinar para mantener el mismo código SSR asignado, sin necesidad de 

modificarlo tantas veces en tan breve tiempo de vuelo; y 
 

d) tener en consideración las lecciones aprendidas en el proceso anterior a fin de 

mejorar el plan de acción para la implantación de la Versión 02 de la red de rutas 

ATS. 
 

 

 

* * * * * * 
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