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APÉNDICE B (revisado 17/05/2013)

PLAN DE ACCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO  SUDAMERICANO
(B0-5, B0-10, B0-20, B0-65)

	Actividad
	Inicio
	Fin
	Responsable
	Observaciones

	1. 

	2. 

	Implantación de la Versión 2 de la Red de Rutas ATS SAM / Implantación PBN en las principales TMA Sudamericanas

	Actividad
	Inicio
	Fin
	Responsable
	Observaciones

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.1. Concepto de Espacio Aéreo
	
	
	
	

	2.1.1. Recolectar datos de tráfico para entender los flujos de tráfico.
	SAM/IG/11
	TBD
	SAM/PBN/IG

(Proyecto RLA/06/901)

Estados
	Secretaría envió carta a los Estados:
Fecha de respuesta septiembre 2011.
Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay enviaron los datos de tráfico en fecha.

Se realizó otra colecta de tráfico sobre datos de agosto 2012. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay enviaron datos.



	2.1.2. TMA
	
	
	
	

	2.1.2.1.  Establecer  un equipo de apoyo para asistir a un grupo de Estados alineados en flujos de tráfico y desarrollar un diseño base para las principales TMA de la Región SAM.
	Mayo 2013
	SAM/IG/12
	Proyecto RLA/06/901

Oficina Regional SAM

Estados 
	

	2.1.2.2. Establecer un cronograma de trabajo para los equipos de apoyo, con base en los flujos de tráfico
	Mayo 2013
	SAM/IG/12
	Proyecto RLA 06/901

Oficina Regional SAM

Estados
	

	2.1.2.3. Detallar la planificación de la optimización de las principales TMA de la Región SAM, teniendo en cuenta  el diseño base desarrollado en conjunto con el Equipo de Apoyo, determinando entre otros aspectos relevantes,  los puntos de entrada y salida de las principales TMA de la Región SAM.
	SAM/IG/12
	SAM/IG/14
	Estados
	

	2.1.3. Rede de Rutas SAM
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.1.3.1. Realizar estudio detallado de la red de rutas ATS SAM, con miras a elaborar la versión 2 de la red de rutas, incluyendo:
· Determinar las herramientas necesarias para la realización del estudio mencionado en el ítem 3.2.5 (Cartas Aeronáuticas, software específico).
· Definición de escenarios para la estructura del espacio aéreo SAM, incluyendo rutas ATS, sectores de control, interfaz con las TMA, para evaluación en herramientas de “airspace modeling” y simulación ATC en tiempo acelerado. 
· Indicar las rutas ATS que deberían ser eliminadas, en función de la utilización.
· Proponer, de ser necesario, la extensión del volumen de espacio aéreo excluyente para la aplicación de la RNAV-5.
· Indicar, de ser necesario, las rutas ATS “convencionales” que deberían ser eliminadas o sustituidas por rutas RNAV en función de la posible extensión del volumen de espacio aéreo RNAV-5 excluyente.

· Indicar las rutas RNAV que deberían ser realineadas, en función de posibles modificaciones de los puntos de entrada y salida de las principales TMA SAM.

· Detallar posibles escenarios para la versión 2 de la red de rutas SAM y de los sectores de control, basándose en los análisis de los ítems anteriores.

· Detallar la interfaz entre la red de rutas SAM y la red de rutas CAR.
· Proponer Borrador Inicial de Propuesta de Enmienda al ANP CAR/SAM.

· Con los datos de tráfico, considerar la posibilidad de implantación de rutas paralelas RNAV 5 con la separación adecuada.

· Se elaboren criterios de planificación para ser utilizados por los Estados y usuarios del espacio aéreo en este proceso de implantación. (ver párrafo 2.13 del Informe ATSRO/03).
· Elaborar plan de Optimización para las zonas restringidas, prohibidas, peligrosas y de uso reservado de la Región SAM. 

· Aplicación de las técnicas CDO.
· Desarrollar propuestas de implantación y/o realineación de rutas, considerando el empleo del Manual FUA, aprobado por la reunión SAM/IG/XX.
· Establecer la especificación de navegación más adecuada
· Preparar un plan de medición de la performance, incluyendo emisiones de gas, seguridad operacional, eficiencia, etc.

	SAM/IG/7
	
SAM/IG/14
	SAM/PBN/IG

(Proyecto RLA/06/901)
	Se realizó la contratación de 2 expertos por período de 3 semanas en la 2da. quincena de febrero 2012. Finalizada la primera parte.
Se desarrolló el Primer Borrador para análisis de los Estados y operadores y se solicitó al Proyecto apoyo para continuar trabajando el Estudio de Optimización con la contratación por un segundo período de 3 semanas de 2 expertos antes de marzo del 2013 con los nuevos datos de tráfico a ser colectados en Agosto del 2012 y los estudios de factibilidad de los Estados junto con las TMA modificadas que se presenten en la Región. Esta tarea no se ha llevado a cabo por la falta de los Estados que no han enviado sus datos de Agosto. 

Las Reuniones SAM/IG y ATS/RO han revisado y modificado el Primer Borrador estableciéndose el Plazo de definición para la Reunión SAM/IG/11. La tarea de la re-estructuración de Rutas Fase 3 versión 2 va a gestionarse en las reuniones ATS/RO.

	2.1.3.2. Realizar Estudios de “Airspace Modeling” y Simulación en Tiempo Acelerado, para evaluar los escenarios desarrollados en 3.2.3.2
	Julio 2013
	SAM/IG/15
	Proyecto RLA/06/901

Estados
	Secretaría consulta sobre el uso de la herramienta disponible en Brasil. 

En caso sea factible su utilización, procurar, por medio del Proyecto RLA/06/901, la participación de 2 expertos de Estados de la Región.  La utilización de la herramienta no ha sido posible por cuestiones de disponibilidad de tiempo de ocupación de la misma.

	2.1.3.3. Realizar el Quinto Taller/Reunión para la Optimización de la Red de Rutas ATS de la Región SAM (SAM ATSRO/5), a fin de revisar y validar los estudios de los ítems 3.2.6 y   3.2.7.
	SAM/IG/10
	Julio 2013
	Proyecto RLA/06/901

Estados
	Esta Reunión gestionará  un paquete de rutas seleccionadas por los usuarios y por los Estados.

	2.1.4. Capacitación
	
	
	
	

	2.1.4.1. Realizar Seminario/Taller/Reunión de Trabajo sobre Planificación de Espacio Aéreo.
	ATSRO/3
	Abril 2013
	Proyecto RLA/06/901


	Solicitar apoyo del Proyecto RLA/06/901. El objetivo es preparar los planificadores de espacio aéreo de los Estados de la Región. Esta Tarea se cumplió realizándose un Curso/Taller sobre diseño PBN en espacios aéreos y áreas terminales CAR/SAM entre el 11 y el 22 de marzo del 2013 con el apoyo de IATA con instructores, CANSO con la traducción y el Proyecto RLA/06/901, diseñadores de LAN Chile y LAN Perú que apoyaron a los expertos en los Talleres. Participaron de la Región SAM Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú y dos expertos por el Proyecto RLA/06/901. Se capacitaron en total 8 expertos de la Región SAM. Se realizó un ejercicio práctico sobre el TMA de Lima.

	2.1.4.2. Replicar Seminario/Taller/Reunión de Trabajo sobre Planificación de Espacio Aéreo en la Región SAM.
	Mayo 2013
	Nov. 2013
	Proyecto RLA/06/901

Estados
	1. Objetivo: completar la capacitación de los expertos de los Estados de la Región SAM,  teniendo en cuenta que no todos los Estados participantes del Proyecto pudieron asistir al  Curso/Taller realizado en Miami.


	2.1.4.3. Curso de Diseño Básico de Procedimientos PANS-OPS.
	Mayo 2013
	Nov.2013
	Proyecto RLA/06/901

Oficina Regional SAM

Estados
	Proyecto RLA/06/901 analizará la factibilidad de atender a la solicitud de Ecuador para realizar en la ciudad de Quito un Curso de Diseño Básico de Procedimientos PANS-OPS, teniendo en cuenta que dicho Estado  asumiría  el 50% de los costos y suministraría  2 instructores ayudantes.

	2.1.5. 
	
	
	

	


	2.1.6. Evaluación de seguridad
	
	
	
	

	2.1.6.1. Elaborar la evaluación de seguridad requerida aplicando una metodología cualitativa mediante el empleo del SMS.
	31/07/12
	
SAM/IG/11
	Proyecto RLA/06/901

Estados
	Se requiere la contratación de un experto por 2 semanas para realizar este trabajo. (Esta tarea se ha cumplido). Resta la siguiente tarea:

Los Estados deberán efectuar un análisis de seguridad para los cambios en sus áreas terminales (TMA).

	2.1.6.2. Realizar el Tercer Taller/Seminario/Reunión para el análisis de riesgo de la versión 2 de la red de rutas ATS de la Región SAM. Validación del estudio de 3.2.7.
	Septiembre 2012
	SAM/IG/11
	Proyecto RLA/06/901

Estados
	FINALIZADA

	2.1.7. 
	
	
	

	

	2.1.8. 

	
	
	

	

	2.2. Implantación de la Versión 2 de la Red de Rutas ATS SAM

	2.2.1. Procesar propuesta de enmienda al Plan de Navegación Aérea CAR/SAM.
	
	Oficina Regional SAM
	Se deberá ajustar la fecha. 

	2.2.2. Publicar la versión 2 de la Red de Rutas ATS SAM.
	
	Estados
	Se deberá ajustar la fecha.

	2.2.3. Entrada en vigencia de la versión 2 de la Red de Rutas ATS SAM o de una división del paquete de Rutas de acuerdo al Informe SAM/IG/10 Item 2.5.
	
	
	Se deberá ajustar la fecha.


