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RESUMEN 
Esta nota de estudio presenta la situación a la fecha sobre la 
interconexión de sistemas AMHS en la Región SAM  

Referencias: 
 

• Informe de la Reunión de Implantación SAM COM/MET 2012 
(Lima  Perú del 1 al 3 de agosto de 2012). 
 

• Declaración de Bogotá (Informe de la Décimo tercera reunión de 
autoridades de aviación civil  RAAC/13 Bogotá Colombia del 4 
al 6 de diciembre de 2013). 

 
• Informe del décimo tercer taller/reunión del grupo de 

implantación SAM  (SAM/IG/13) Lima Perú del 21 al 25 de abril 
de 2014. 

 

Objetivo Estratégico  
de la OACI: 

A – Seguridad Operacional 
C - Protección del medio ambiente y 
desarrollo sostenible del transporte aéreo 

 
 
1. Antecedentes 
 
1.1 Desde el año 2005, se ha iniciado en la Región SAM un plan para migrar la Red de 
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN) al Sistema de Manejo de Mensajes ATS (AMHS).  A la 
fecha, prácticamente todos los Estados de la Región SAM cuentan con un sistema AMHS implantado, a 
excepción de Guyana Francesa (Francia).  Como Apéndice A de esta nota se presenta un cuadro con el 
estado de implantación del AMHS en la Región. 
  
1.2 Tomando en cuenta que prácticamente todos los Estados de la Región tiene implantado 
sistemas AMHS. se requiere que entre estos centros ya no se transmita AFTN a través de los Gateway que 
convierten AMHS a AFTN y viceversa sino que estén todos interconectados en AMHS.  La interconexión 
de los sistemas AMHS tiene como objetivo sustituir los actuales circuitos AFTN por nuevos circuitos que 
permiten la trasmisión de mayor cantidad de información (datos ATS) a una mayor velocidad, utilizando 
la red digital regional REDDIG, que para finales de 2014 debería operar sobre una nueva plataforma 
basada en una red completamente basada en el protocolo IP. 
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2. Análisis  
 
2.1 La interconexión de sistemas AMHS se inició en 2010, fecha en la cual muchos de los 
Estados de la Región SAM habían implantado sistemas AMHS. Hasta la fecha, el número de 
interconexiones AMHS implantadas son cuatro.  Las conexiones se realizaron a través de la red regional 
REDDIG utilizando el protocolo IP.  
 
2.2 Existen evidentes dificultades encontradas en las interconexiones operativas 
internacionales entre sistemas de distinto proveedor, relacionadas con la problemática de 
interconectividad. 
 
2.3 La totalidad de las interconexiones AMHS requeridas en la Región SAM son 26. 
Asimismo, la meta que asumieron las Autoridades de Aviación Civil de Sudamérica (Bogotá, Colombia, 
del 4 al 6 de diciembre de 2013, “Declaración de Bogotá”), es tener el 100% de las interconexiones 
AMHS implantadas para finales de 2016, de acuerdo a la siguiente distribución: 1 para 2013, 11 para 
2014, 5 para 2015 y 5 para 2016.  La distribución de implantación por Estado se presenta como 
Apéndice B de esta nota de estudio.  
 
2.4 Adicionalmente a las cinco interconexiones AMHS ya operacionales en la Región se ha 
obtenido un importante avance que permitirá que para finales de 2014 se tengan en operación los 
siguientes centros AMHS conectados a través del protocolo P1 Brasil – Argentina, Paraguay – Brasil.  
Brasil – Perú y Brasil España.  
 
2.5 Aun cuando se tiene AMHS implantado en la Región, la aplicación no se está 
aprovechando y se sigue enviando la misma información que se enviaba en AFTN no aprovechándose la 
potencialidad del AMHS como el envío de anexo a los mensajes, anexos que pueden contener 
información variada como textos en diferentes formatos, tablas y gráfico.  La inclusión de esta 
información adicional en los mensajes daría una información completa a los usuarios de la red AMHS. 
Como consecuencia de la implantación del AMHS los Estados han tenido que mejorar las plataformas de 
comunicaciones por lo tanto los Estados ahora cuentan con enlaces de mayor capacidad y velocidad pero 
transportando la misma información que se enviaba cuando había AFTN. 
 
2.6 En este sentido se requiere que los Estados aprovechen las facilidades que ha traído la 
implantación del AMHS así como el establecimiento de redes de comunicaciones de mayor capacidad y 
velocidad enviando mensajes con anexos previa coordinación entre las dependencias en las cuales se 
intercambien estos mensajes con el fin de incrementar la información requerida por esta dependencia 
logrando una mejor conciencia situacional. 
 
2.7 En la reunión COM/MET/12 con el fin de dar cumplimiento a la recomendación indicada 
en el Apéndice 3 de la propuesta de enmienda al Anexo 3 se formuló la conclusión  COM/MET/3:  
Pruebas de intercambio OPMET en formato digital (XML/GML) con el fin de que las administraciones 
de aeronáuticas de Perú y Ecuador / Argentina y Paraguay, así como otros pares de Estados interesados, 
realizaran pruebas de intercambio OPMET (METAR, SPECI, TAF y SIGMET) utilizando el formato 
XML/GML transmitiendo la información por el sistema AMHS.  Al respecto se realizaron pruebas pero 
no se pudieron completar.  Estas actividades deberían continuar efectuándose a través del AMHS. 
Asimismo los representantes de los Estados en la reunión deberían informar posibles novedades al 
respecto. 
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3. Acción sugerida  
 
3.1 Se invita a la Reunión a:  
 

a) Tomar nota de la información presentada; 
 

b) analizar los aspectos indicados en la sección 2 de esta nota de estudio en especial 
modo el aprovechamiento de las facilidades del AMHS en la transmisión de 
mensajes; y  

 
c) analizar otras consideraciones  que se considere al respecto. 

 
 
 

- - - - - - - 
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Apéndice A 

 
ESTADO DE IMPLANTACIÓN SISTEMAS AMHS   EN LA REGION SAM  

 

Estado  Fabricante  Año de instalación   
OBSERVACIONES 

ARGENTINA RADIOCOM 2005 

Instalados tres MTAs en Ezeiza, Córdoba y Comodoro 
Rivadavia.  MTA de Ezeiza conectado con protocolo 
P1con el MTA de Asunción Paraguay vía REDDIG). 
 

BOLIVIA THALES 2011 Un MTA en La Paz. 
 

BRASIL RADIOCOM 2009 
Dos MTAs instalados: uno en Brasilia y otro en  Manaos. 
El equipo de Brasilia es el principal y maneja todas las 
conexiones regionales e interregionales. 

CHILE THALES 2010 Un MTA instalado en Santiago. 

COLOMBIA COMSOFT 2009 

Un MTA instalado en Lima.  Hay conexión P1 con  Perú a 
través de la REDDIG. Primera interconexión en la 
Regiones CAR/SAM (Sep. 2010). 
 

ECUADOR  
THALES 

 
2012 

Un MTA en Quito.  Interconexión con protocolo P1 con 
Perú a través de la REDDIG. Primera interconexión 
AMHS en las Regiones CAR/SAM (Ago. 2012) entre dos 
sistemas AMHS de diferentes marcas. 
 

GUYANA INTELCAN 2011 

Un MTA instalado en Georgetown. Se tiene implantado 
desde el 2011 un enlace P1 con Suriname a través de la 
REDDIG.  
 

FRENCH 
GUIANA 

(FRANCE) 
  No hay planes a corto plazo para implantar un AMHS. 

PANAMA  
THALES 

 
2014 Un MTA instalado en Ciudad de Panamá.  

PARAGUAY RADIOCOM 2007 
Un MTA instalado en Asunción, se tiene un enlace P1 con 
el MTA de Ezeiza vía REDDIG. 
 

PERU COMSOFT 2009 

Un MTA en Lima AMHS interconectado con Colombia  
(Sep. 2010) y Ecuador (Ago. 2012) a través de la 
REDDIG. 
 

SURINAME INTELCAN 2011 

Un  MTA instalado en Paramaribo.  Se tiene implantado 
desde 2011 un enlace P1 con Guyana a través de la 
REDDIG. 
 

URUGUAY Frequentis Abril 2014 Un MTA instalado en Montevideo. 
 

VENEZUELA RADIOCOM 2010 Un MTA instalado en Maiquetía. 
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APENDICE B 
 
 

REQUERIMIENTOS DE INTERCONEXIÓN AMHS Y FECHAS DE IMPLEMENTACION 
 
 

STATE 
ESTADO 

AMHS 
INTERCONNECTION 

REQUIREMENT/ 
REQUERIMIENTO DE 

INTERCONEXION AMHS 

DATE OF 
IMPLEMENTATION/ 

FECHA 
IMPLEMENTACION 

REMARKS/ 
OBSERVACIONES 

Argentina  

Bolivia  Mar 2016    

Brasil  Dic 2013    

Chile  TBD  Informado por delegado de Chile 
durante SAM/IG/13 

Paraguay  Mar 2012  Implemented/Implantado 

Perú  Jul 2014    

Uruguay  Dic 2015    

Bolivia  
Argentina  Mar 2016    

Brasil  Abr 2016    

Perú  May 2016    

Brazil/Brasil 

Argentina  Dic 2013    

Bolivia  Abr 2016    

Colombia  Dic 2014    

Guyana  Mar 2015    
French Guiana/ 

Guyana Francesa  TBD  AMHS implementation pending/ 
Falta Implantación AMHS 

Paraguay  Jul 2014    

Perú  Jul 2014    

Surinam  Mar 2016    

Uruguay  Dic 2015    

Venezuela  Dic 2014    

Chile Argentina   TBD  Informado por delegado de Chile 
durante SAM/IG/13  

Perú  TBD  Informado por delegado de Chile 
durante SAM/IG/13  

Colombia 

Brasil  Dic 2014    

Ecuador  Dic 2014    

Panamá  Dic 2014    
Perú  Sep 2010  Implemented/Implantado 

Venezuela  Mar 2015    

Ecuador  
Colombia  Dic 2014    

Perú  Julio 2012  Implemented/Implantado 

Venezuela  May 2015    
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STATE 
ESTADO 

AMHS 
INTERCONNECTION 

REQUIREMENT/ 
REQUERIMIENTO DE 

INTERCONEXION AMHS 

DATE OF 
IMPLEMENTATION/ 

FECHA 
IMPLEMENTACION 

REMARKS/ 
OBSERVACIONES 

French Guiana 
(France)/ 

Guyana Francesa 
(Francia)  

Brasil TBD  AMHS implementation pending/ 
Falta Implantación AMHS 

Venezuela TBD  AMHS implementation pending/ 
Falta Implantación AMHS 

Guyana  
Brasil  Mar 2015    

Surinam  Jun 2011  Implemented/Implantado 

Venezuela  Dic 2014    
Panamá  Colombia  Dic 2014    

Paraguay  Argentina  Mar 2012  Implemented/Implantado 

Brasil  Jul 2014    

Perú 

Argentina  Jul 2014    

Bolivia  May 2016    

Brasil  Jul 2014    

Chile  TBD  Informado por delegado de Chile 
durante SAM/IG/13  

Colombia  Sep 2010  Implemented/Implantado 

Ecuador  Jul 2012  Implemented/Implantado 

Venezuela  Dic 2014    

Suriname 
Brasil  Mar 2016    

Guyana  Jun 2011  Implemented/Implantado 

Venezuela  Mar 2016    

Uruguay  Argentina  Dic 2015    

Brasil  Dic 2015    

Venezuela 

Brasil  Dic 2014    
Colombia  Mar 2015    

Ecuador  May 2015    

Guyana  Dic 2014    
French Guiana 

Guyana Francesa TBD  AMHS implementation pending/ 
Falta Implantación AMHS 

Perú  Dic 2014    

Surinam  Mar 2016    
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