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Para: Dr. Alejandro Agustín Granados, Administrador Nacional, ANAC, Argentina 
 Gral. Luis Coímbra Busch, Director Ejecutivo (a.i.), DGAC, Bolivia 
 Sr. Marcelo Pacheco dos Guaranys, Director-Presidente, ANAC, Brasil 
 Ten. Brig. do Ar Rafael Rodrigues Filho, Director General, DECEA y Presidente, CERNAI, 

Brasil 
 General de Brigada Aérea (A) Rolando Mercado Zamora, Director General, DGAC, Chile 
 Dr. Gustavo Alberto Lenis Steffens, Director General, UAEAC, Colombia 
 Cmdte. Roberto Yerovi de la Calle, Director General, DGAC, Ecuador 
 Lic. Rafael E. Bárcenas Ch., Director General, AAC, Panamá 
 Dr. Luis Manuel Aguirre, Presidente, DINAC, Paraguay 
 Sr. Javier Hurtado Gutiérrez, Director General (e), DGAC, Perú 
 Brig. Gral. (Av.) Antonio Alarcón, Director Nacional, DINACIA, Uruguay 
 Sr. Pedro Alberto González Díaz, Presidente, INAC, Venezuela 
 
Asunto: RLA/03/901 REDDIG - Tercera Reunión Técnico/Operacional para la Implantación de la 

Nueva Red Digital REDDIG II (RTO/3) (Bogotá, Colombia, 28 al 29 de julio de 2014) y 
Curso Preparatorio de la REDDIG II (Bogotá, Colombia, 29 de julio al 1 de agosto de 2014) 

 
Tramitación: Confirmar participación a más tardar el 30 de junio de 2014 
 
Distinguido señor: 
 

Tengo el honor de dirigirme a usted con referencia al Proyecto Regional RLA/03/901 - Sistema 
de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital, para invitar a su Administración a la Tercera 
Reunión Técnico/Operacional para la Implantación de la Nueva Red Digital REDDIG II (RTO/3) (Bogotá, 
Colombia, 28 y 29 de julio de 2014) y Curso Preparatorio de la REDDIG II (Bogotá, Colombia, 29 de julio al 
1 de agosto de 2014). 

 
Estos eventos tienen como objetivo dar orientaciones iniciales a los Estados miembros del 

proyecto RLA/03/901 para la implantación de la nueva red digital REDDIG II de acuerdo al cronograma de 
implantación presentado en la reunión RTO/2 (Lima, Perú, 26 al 28 de marzo de 2014) y que se presenta como 
Apéndice A. 
 

En la reunión RTO/3 se hará un seguimiento a las actividades de implantación de la REDDIG II 
ejecutadas hasta la fecha, presentándose los resultados del curso en fábrica y de las pruebas de aceptación en 
fábrica; se revisarán las actividades realizadas por los Estados miembros de la REDDIG sobre los preparativos 
iniciales en la implantación de la REDDIG II, en especial modo las actividades realizadas para el proceso de 
internación de los equipos de la REDDIG II; y se analizarán las actividades requeridas por los Estados miembros 
de la REDDIG para las próximas actividades de implantación de la REDDIG II. 
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En referencia al Curso Preparatorio de la REDDIG II, el mismo se está llevando a cabo gracias 
a la colaboración de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) de Colombia, 
suministrando personal instructor expertos en redes IP que dictarán material detallado sobre los multiplexores 
enrutadores CISCO que se utilizarán en la red satelital y terrestre de la REDDIG II. Este representa un curso 
preparatorio para el curso teórico/práctico de la REDDIG II que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en 
cuatro sesiones entre el 11 de agosto al 5 de septiembre de 2014. 

 
Adjunto a la presente le remito el Orden del Día provisional de los asuntos a tratar en la reunión 

RTO/3 y el contenido del Curso Preparatorio de la REDDIG II (Apéndices B y C, respectivamente), el horario 
provisional (Apéndice D). La nota informativa conteniendo información general, tal como el lugar de los 
eventos, la lista de hoteles recomendados, etc., se publicará en el sitio Web de la OACI, tan pronto como se 
encuentre disponible.  

 
Es importante recordar la importancia que todos los puntos focales nominados por los Estados 

participen activamente en estos dos eventos, tal como se consideró en la reunión REDDIG RCC/16 a través de la 
Conclusión RCC/16-1 - Apoyo de las Autoridades de Aeronáutica Civil a los nominados puntos focales para la 
implantación de la REDDIG II) y en la Décimo Tercera Reunión de Autoridades de Aviación Civil en la Región 
SAM (RAAC/13) (Bogotá, Colombia, 4-6 de diciembre de 2013) a través de la Conclusión RAAC/13-7 - 
Facilitación de participación activa en todas las actividades de implantación de la REDDIG II. 
 

Mucho apreciaré me confirme la participación de su Administración en los eventos indicados, 
enviando a esta Oficina el Formulario de Registro adjunto (Apéndice E) debidamente completado con respecto 
a cada delegado, de modo que se reciba a más tardar el 30 de junio de 2014. Para estos eventos se asignará una 
beca por cada Estado miembro del proyecto RLA/03/901. 

 
En ese sentido, es importante informar que dichos eventos han sido cubiertos gracias al aporte 

de su Estado, teniendo en cuenta que parte de la cuota anual que se ha enviado a la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) cuenta con rubro establecido para tal fin. 

 
La documentación se publicará oportunamente en la página web de esta Oficina 

www.icao.int/sam y no será impresa ni distribuida durante los eventos, siendo deseable que los delegados la 
porten consigo físicamente o mediante medios electrónicos.  

 
Si requiere mayor información, favor contactar al Sr. Smarrelli Onofrio, Especialista Regional 

CNS de la Oficina SAM de la OACI. 
 

Acepte, distinguido señor, el testimonio de mi mayor consideración y estima. 
 
 
 
 
 

Franklin Hoyer 
Director Regional 
Oficina Sudamericana de la OACI 
Lima 

Adjuntos 
 

http://www.icao.int/
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cc: Dra. Gabriela Logatto, Directora Nacional de Inspección de Navegación Aérea, ANAC, Argentina 
 Brig. José Alberto Palermo, Director General de Control de Tránsito Aéreo, Argentina 
 Dr. Manuel Baladrón, Subsecretario de Transporte Aerocomercial, STA, Argentina 
 Cnel. Raúl Velasco, Director Ejecutivo Nacional, AASANA, Bolivia 
 Sr. Bruno Silva Dalcolmo, Superintendente, SRI, ANAC, Brasil 
 Sr. Daniel Vieira Soares, Gerente Técnico GCOI, SRI, ANAC, Brasil 
 Sr. Luis Rossi, Encargado Sección RAI, DGAC, Chile 
 Sr. Alfonso Lozano Ariza, Subdirector General, UAEAC, Colombia 
 Dra. Ana Isabel Mosquera Dupont, Jefe Grupo Proyectos Internacionales, UAEAC, Colombia 
 Ing. Byron Carrión, Subdirector General (a.i.), DGAC, Ecuador 
 Lic. Carlos Pashales, Subdirector General, AAC, Panamá 
 Lic. Abdel Martínez, Coordinador Proyectos OACI y Encargado Asuntos Internacionales, AAC, Panamá 
 Lic. Luciana Cairét, Dirección de Relaciones Internacionales, DINAC, Paraguay 
 Sr. Pablo Varela Orrego, Asesor Asuntos OACI, DGAC, Perú 
 Sr. Dhenis Cabrera Garrido, Gerente General (e), CORPAC S.A., Perú 
 Lic. Pedro Arroyo, Gerente General, Oficina Relaciones Internacionales, INAC, Venezuela 
 Contrapartes REDDIG 
 ICAORD, México (para su transmisión a COCESNA) 
 C/FOS/PIU, OACI, Montreal 
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ID Nom de la tâche Duration Start Finish

1 Tentative REDDIG II implementation work programme / 
Programa tentativo de trabajo implantacion REDDIG II

416 days Thu 16/05/13 Thu 18/12/14

2 Phase 1 - Project / Fase 1 - Proyecto 136.57 days Thu 16/05/13 Fri 22/11/13
3 Documentation drafting and approval process / Proceso 

de elaboración y aprobación documentación 
136.57 days Thu 16/05/13 Fri 22/11/13

4 REDDIG II preliminary design installation / Preparación 
diseño preliminar instalación REDDIG II (SDD)

40 days Thu 09/05/13 Wed 03/07/13

5 Preparation of installation and training procedures 
documentation and NMS documentaion preparation / 
Preparacion documentos  de procedimiento de instalacion
y capacitacion y ptrparacion  documentacion  del sistema 
NMS  

15 days Thu 04/07/13 Wed 24/07/13

6 FAT protocol preparation / Preparacion protocolo FAT 10 days Thu 25/07/13 Wed 07/08/13

7 SAT protocol preparation / Preparacion  protocolo SAT 10 days Thu 08/08/13 Wed 21/08/13

8 Documentation submittance (SDD, FAT/SAT protocol, 
on-site installation procedure, training manuals) to ICAO / 
Envio documentación (SDD, protocolo FAT/SAT, 
procedimiento instalacion sitio, manuales de 
capacitación)  a OACI

0 days Wed 21/08/13 Wed 21/08/13

9 Documentation review / Revision de la documentacion 12 days Thu 22/08/13 Fri 06/09/13

10 Technical-operational meeting / Reunión 
tecnico-operacional  

5 days Mon 09/09/13 Fri 13/09/13

11 Final design/Diseño finalizado 23 days Mon 16/09/13 Wed 16/10/13
12 Documentation reviewed and approved / Documentos 

revisados y aprobados 
0 days Wed 16/10/13 Wed 16/10/13

13 Schedule DRM /Cronograma DRM 30 days Thu 17/10/13 Wed 27/11/13
14 Phase 2 - REDDIG II implementation / Fase 2 - Implantación 

de la REDDIG II 
215.29 days Thu 17/10/13 Thu 14/08/14

15 Purchasing and integration of VSAT equipment / 
Adquisición e itnegración equipos VSAT

35 days Thu 26/12/13 Wed 12/02/14

16 Purchasing of equipment and remittance to company HQ 
for integration / Adquisición de equipos y envío a la sede 
de la empresa ganadora para su integración 

7 wks Thu 26/12/13 Wed 12/02/14

17 Preparation of ground backbone network / Preparación 
red  medular terrestre

35 days Mon 14/07/14 Fri 29/08/14

18 Hiring of service for all nodes / Contratación de servicio 
para todos los nodos 

2 wks Mon 14/07/14 Fri 25/07/14

19 Comisionamiento red terrestre/Ground back bone 
commisioning 

1 wk Mon 25/08/14 Fri 29/08/14

20 Integration at factory, training and FAT / Integracion en 
fábrica, entrenamiento y FAT

67 days Thu 13/02/14 Fri 16/05/14

21 Equipment assembling at factory / Ensamblar equipos en 
fábrica 

6 wks Thu 13/02/14 Wed 26/03/14

22 Network configuration and pre-test / Configuracion y 
pre-test  de la red 

8 wks Thu 06/03/14 Wed 30/04/14

23 Documentation submittance for on-factory-training / Envío
documentación para entrenamiento en fábrica 

0 wks Mon 21/04/14 Mon 21/04/14

24 On-factory-training / Entrenamiento en fábrica  3 wks Mon 21/04/14 Fri 09/05/14
25 FAT  5 days Mon 12/05/14 Fri 16/05/14
26 FAT signature / Firma FAT 0 days Fri 16/05/14 Fri 16/05/14
27 REDDIG II Technical Operational Meeting/Reunión 

Técnica Operacional REDDIG II
90 days Wed 26/03/14 Tue 29/07/14

28 RTO Meeting/Reunión RTO 3 days Wed 26/03/14 Fri 28/03/14
29 RTO Meeting/Reunión RTO 2 days Mon 28/07/14 Tue 29/07/14
30 Preparatory  REDDIG II Course/ Curso preparatorio 

REDDIG II
3 days Wed 30/07/14 Fri 01/08/14

31 REDDIG II preliminary course in Bogotá/ Curso 
preparatorio preliminar  de la REDDIG II en Colombia 

3 days Wed 30/07/14 Fri 01/08/14

32 Remittance of equipment to sites (customs clearance 1 
month approx) / Envío de los equipos a los sitios 
(liberación equipos aduana 1 mes tiempo estimado)

72 days Mon 02/06/14 Tue 09/09/14

33 Preparation of equipment remittance / Preparación para 
envio de equipos 

2.8 wks Tue 03/06/14 Fri 20/06/14

34 Preparación   para el envio  equipos  REDDIG II a Rio 
para entrenamiento/Preparation for the remittance of 
REDDIG  II  equipment  in Rio for training 

7 days Mon 02/06/14 Tue 10/06/14

35 Ezeiza 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
36 La Paz 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
37 Rio de Janeiro 6.4 wks Thu 12/06/14 Fri 25/07/14
38 Santiago 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
39 Bogota 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
40 Guayaquil 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
41 Georgetown 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
42 Cayenne 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
43 Asuncion 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
44 Lima 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
45 Paramaribo 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
46 Piarco 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
47 Montevideo 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
48 Maiquetia 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14

Winning company/Empresa ganadora 

Winning company/Empresa ganadora 

Winning company/Empresa ganadora 

Winning company/Empresa ganadora 

21/08

REDDIG member States/Estados miembros REDDIG II ,REDDIG ADM / ADM REDDIG 

16/10
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Winning company/Empresa ganadora 

21/04

REDDIG ADM / ADM REDDIG ,Selected NCC staff/Personal de los NCC seleccionados 
Representatives nominated member States/Representantes de Estados miembros nominados ,REDDIG ADM / ADM REDDIG 
16/05

REDDIG ADM / ADM REDDIG ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG ,Winning company/Empresa ganadora 
REDDIG ADM / ADM REDDIG ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG ,Winning company/Empresa ganadora 

Colombia Aeronautical Administration ,REDDIG ADM / ADM REDDIG ,REDDIG member States/Estados miembros REDDIG II 

Winning company/Empresa ganadora 
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Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
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ID Nom de la tâche Duration Start Finish

49 Manaus 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
50 Recife 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
51 Curitiba 11.4 wks Mon 23/06/14 Tue 09/09/14
52 Theoretical-practical course in Rio de Janeiro / Curso 

teórico-práctico en Río de Janeiro 
20 days Mon 11/08/14 Fri 05/09/14

53 Session 1 (10 Spanish-speaking) / Sesión 1 (10 personas 
en español)

2 wks Mon 11/08/14 Fri 22/08/14

54 Session 2 (10 Spanish-speaking) / Sesión 2 (10 persons 
en español)

2 wks Mon 11/08/14 Fri 22/08/14

55 Session 3 (8 Spanish-speaking) / Sesión 3 (8 personas en
español)

2 wks Mon 25/08/14 Fri 05/09/14

56 Session 4 (8 English-speaking) / Sesión 4 (8 personas en 
inglés)

2 wks Mon 25/08/14 Fri 05/09/14

57 On-site installation activities / Actividades de instalación 
en el sitio 

74 days Fri 29/08/14 Wed 10/12/14

58 Simultaneous on-site installation / Instalación todos los 
sitios en forma simultánea 

1 wk Mon 29/09/14 Fri 03/10/14

59 Verificación red terrestre /Ground backbone consideration 1 day Fri 29/08/14 Fri 29/08/14

60 Verificación servicio satelite  /Satellite service verification 2 days Mon 06/10/14 Tue 07/10/14

61 Switching REDDIG I to REDDIG II 2 days Tue 07/10/14 Wed 08/10/14
62 PSAT / NAT  (provisional and network acceptance test) 

Validation States members   (Focal point) / (Prueba de 
aceptacion provisional y de red) Validacion Estados 
miembros (Puntos focales)

3 days Thu 09/10/14 Mon 13/10/14

63 PSAT / SAT Signature(State  member through REDDIG 
focal point) / Firma (Estados miembros a traves de los 
puntos focales)

0 days Mon 13/10/14 Mon 13/10/14

64 Operational Readness Demonstration (ORD) / 
Demostracion de operacion efectiva

30 days Tue 14/10/14 Mon 24/11/14

65 FNAT (Final acceptance test) / (Prueba de aceptacion 
final)

3.6 wks Tue 25/11/14 Thu 18/12/14

66 FSAT signature / Firma  FSAT 0 days Thu 18/12/14 Thu 18/12/14
67 Two (2) years' guarantee / Dos (2) años de garantía 104.2 wks Fri 19/12/14 Fri 16/12/16

Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
Winning company/Empresa ganadora ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 
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Winning company/Empresa ganadora 
REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG 

13/10

REDDIG ADM / ADM REDDIG ,REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG ,Winning company/Empresa ganadora 

REDDIG focal point/Punto focal  local  REDDIG ,REDDIG ADM / ADM REDDIG 
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APENDICE B 

Proyecto Regional RLA/03/901 –  
Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital 

 
TERCERA REUNIÓN TÉCNICO-OPERACIONAL SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA 

NUEVA RED DIGITAL REDDIG II (RTO/3)  
(Bogotá, Colombia, 28 al 29 de julio de 2014) 

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  

 
 
 
Cuestión 1 del  
orden del día:  Seguimiento de las actividades de implantación de la REDDIG II ejecutadas 

hasta la fecha 
 
Cuestión 2 del  
Orden del día:  Revisión de las actividades realizadas por los Estados miembros de la 

REDDIG sobre los preparativos iniciales en la implantación de la REDDIG II  
 
Cuestión 3 del  
orden del día:  Análisis de las actividades requeridas por los Estados miembros de la 

REDDIG para las próximas actividades de implantación de la REDDIG II  
 
Cuestión 4 del  
orden del día:  Otros asuntos  
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NOTAS ACLARATORIAS DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL 
 
 
Cuestión 1 del  
orden del día: Seguimiento de las actividades de implantación de la REDDIG II 

ejecutadas hasta la fecha 
 

Bajo esta cuestión del orden del día, se revisarán las actividades realizadas hasta la fecha 
para la implantación de la REDDIG II de acuerdo a lo indicado en el plan de acción de implantación de la 
REDDIG II (Fase 2 del Contrato 22501200) presentado en la segunda reunión técnico/operacional  para la 
implantación de la REDDIG II (RTO/2) (Lima, Perú, 26-28 de marzo de 2014). De las actividades 
realizadas, destaca la ejecución del curso en fábrica realizado del 21 de abril al 9 de mayo de 2014 y las 
pruebas de acepción en fábrica, realizadas del 12 al 16 de mayo de 2014. 
 
Cuestión 2 del  
orden del día:  Revisión de las actividades realizadas por los Estados miembros de la 

REDDIG sobre los preparativos iniciales en la implantación de la 
REDDIG II  

 
Bajo esta cuestión del orden del día, se revisarán las actividades realizadas por los 

Estados miembros de la REDDIG en la implantación de las actividades administrativas, logísticas y 
técnicas consideradas durante la reunión RTO/2. Asimismo, se procederá a la revisión de la lista de los 
puntos focales para su actualización. De las actividades resaltantes, se analizarán las acciones llevadas a 
cabo para el proceso de internamiento de los equipos de la REDDIG II. 
 
Cuestión 3 del  
orden del día:  Análisis de las actividades requeridas por los Estados miembros de la 

REDDIG para las próximas actividades de implantación de la 
REDDIG II  

 
En esta cuestión del orden del día, se revisarán las actividades de implantación de la 

REDDIG II, Fase 2, previstas a ejecutarse de acuerdo al plan de acción y las tareas requeridas por parte de 
los Estados miembros de la REDDIG a este respecto.  
 
Cuestión 4 del 
orden del día:  Otros asuntos 
 

Bajo esta cuestión del orden del día, la Reunión analizará otros asuntos relacionados con 
los aspectos a tratar que considere conveniente. 
 
 

- - - - - - 
 



APENDICE C 

Proyecto Regional RLA/03/901 –  
Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital 

 
CURSO PREPARATORIO DE LA REDDIG II 

(Bogotá, Colombia, 29 de julio al 1 de agosto de 2014)  
 

CONTENIDO 
 
 

Cuestión 1 del  
orden del día: Introducción arquitectura de la REDDIG II 

 
Red principal IP satelital  

 
Cuestión 2 del  
orden del día: Red MPLS terrestre ethernet switches: Principios de switches de capa 2 y 

funcionalidades 
 

Cuestión 3 del  
orden del día: Multiplexores/Enrutadores de la familia CISCO 2900 utilizados en la red 

principal IP satelital  
 

CISCO 2901 
CISCO 2911 

 
Cuestión 4 del  
orden del día: Introducción a la tecnología MPLS: Fundamentos, clases y calidad de servicio 
 
 
 

- - - - - - 



APENDICE D 

Proyecto Regional RLA/03/901 –  
Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital 

 
TERCERA REUNIÓN TÉCNICO-OPERACIONAL SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA RED DIGITAL REDDIG II (RTO/3)  

(Bogotá, Colombia, 28 al 29 de julio de 2014) 
 

CURSO PREPARATORIO DE LA REDDIG II 
(Bogotá, Colombia, 29 de julio al 1 de agosto de 2014)  

 
HORARIO PROVISIONAL 

 

HORA Lunes  
28 de julio de 2014 HORA Martes  

29 de julio de 2014 
Miércoles  

30 de julio de 2014 
Jueves 

31 de julio de 2014 
Viernes 

1 de agosto de 2014 

08.30 
09:00 

Registro de participantes 
RTO/3 y Curso 
Preparatorio REDDIG II  09:00 

10:30 

RTO/3  
Cuestión 3 (Cont.) 
 
Cuestión 4  

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Red MPLS terrestre 

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Multiplexores/Enrutadores 
de la familia CISCO 2900 
utilizados en la red principal 
IP satelital 

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Multiplexores/Enrutadores 
de la familia CISCO 2900 
utilizados en la red principal 
IP satelital 

09:00 
10:30 

RTO/3 
Cuestión 1 

10:30 
11:00 Pausa para café 10:30 

11:00 Pausa para café Pausa para café Pausa para café Pausa para café 

11:00 
12:30 

RTO/3 
Cuestión 2  

11:00 
12:30 

RTO/3 
Revisión informe  

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Ethernet switches Capa 2 

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Multiplexores/Enrutadores 
de la familia CISCO 2900 
utilizados en la red principal 
IP satelital 

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Multiplexores/Enrutadores 
de la familia CISCO 2900 
utilizados en la red principal 
IP satelital 

12:30 
13:30 Pausa para almuerzo 12:30 

13:30 Pausa para almuerzo Pausa para almuerzo Pausa para almuerzo Pausa para almuerzo 

13:30 
15:00 

RTO/3 
Cuestión 3  

13:30 
15:00 

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Red principal IP satelital 

Curso Preparatorio 
REDDIG II  
Multiplexores/Enrutadores 
de la familia CISCO 2900 
utilizados en la red principal 
IP satelital 

Curso Preparatorio 
REDDIG II 
Multiplexores/Enrutadores 
de la familia CISCO 2900 
utilizados en la red principal 
IP satelital 

Curso Preparatorio 
REDDIG II Introducción a 
la tecnología MPLS  
 
Clausura  

 
 

- - - - - - 



APÉNDICE E/APPENDIX E 
 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION 

 
Proyecto Regional RLA/03/901 - Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital 
Regional Project RLA/03/901 - REDDIG Management System and Administration of the Satellite Segment  

 
Tercera Reunión Técnico/Operacional para la Implantación de la Nueva Red Digital REDDIG II (RTO/3) 

Third Meeting on the Technical-Operational Implementation of the New REDDIG II Digital Network (RTO/3) 
 

REDDIG II Preparatory Course / Curso Preparatorio de la REDDIG II 
 

Bogota, Colombia, 28 July to 1 August 2014 / Bogotá, Colombia, 28 de Julio al 1 de Agosto de 2014 
 

FORMULARIO DE REGISTRO / REGISTRATION FORM 
 
 

Participaré en RTO/3 
Will participate in RTO/3    Participaré en Curso REDDIG II 

Will participate in REDDIG II Course  

 
 

1. Estado/State: 
   Organismo/Organization:  
2. Nombre/ 
    Name:  
   
3. Cargo/Position: 
  

 
4. Participa como / Participates as: 
 

   Delegado/ 
Delegate  Asesor/ 

Adviser     Observador/ 
Observer     

  
5. Dirección oficial /     
   Business address:  
 
  
      
 
6. Tel.:  

 
Fax:  

 
E-mail:  

7. Hotel o dirección en la ciudad/ 
Hotel or local address:  

8. Información de vuelo/ 
    Flight information: 

Vuelo de llegada/ fecha/ hora/ 
Arrival flight/ date/ hour:  
Vuelo de salida/ fecha/ hora/ 
Departure flight/ date/ hour:  

    
Firma / 
 Signature: 

 

Fecha / 
Date: 

 
 
Por favor envíe este formulario a: / Please return this form to: icaosam@icao.int 


