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OBJETIVO 

  Presentar la planificación de las 
actividades de DECEA respecto al 
alineamiento del Programa SIRIUS al 
ASBU. 



CONTENIDO 
 Antecedentes 

 Programa SIRIUS 

 Estrategia de Transición (3 Fases): 

 SIRIUS Correlacionado al ASBU 

 SIRIUS Orientado al ASBU 

 SIRIUS Integrado al ASBU 
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ANTECEDENTES 

 2008 - Concepción Operacional ATM Nacional. 

 2009 – Plan de Implantación ATM Nacional. 

 2011 - Plan de Implantación del Sistema de Navegación 

Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM. 

 2012 - Revisión del Plan de Implantación de la CONOPS 

(Programa SIRIUS) – 18 Emprendimientos. 
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PROGRAMA SIRIUS 

 

 

Grupo de Trabajo – SIRIUS: 
Acciones gerenciales: 

- Analizar expectativas de la Comunidad ATM 
- Medir el sistema ATM Nacional 
- Definir la necesidad de nuevos emprendimientos 

(con beneficios esperados, métricas y directrices 
generales) y verificar alineamiento con la Región 

Acciones de ejecución: 
  - Establecer las estrategias de implementación de los 

emprendimientos del SIRIUS 
  - Seguir la ejecución de los emprendimientos 

 
 

 
 



Avaliação Geral da Execução do PIMP 
ATUALIZADO EM 31/01/2013 Previsto(

%) 
Real 
(%) IDP 

IDP = Índice de Desenvolvimento do Progresso Físico 

                          Atrasado (IDP<0,85)                    Conforme Planejado (0,85 < IDP < 1,15)                    Adiantado (IDP>1,15) 

PFF01 Incremento do Gerenciamento da Segurança Operacional no SISCEAB 42,54 46,50 1,09 

PFF02 Otimização da Estrutura das Regiões de Informação de Voo (FIR/UIR) e Rede de Rotas ATS 10,64 23,18 2,18 

PFF03 Implementação Operacional PBN em Área de Controle Terminal 24,06 21,41 0,89 

PFF05 Uso Flexível do Espaço Aéreo (FUA) 1,57 1,32 0,84 

PFF06 Implementação de Gerenciamento do Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM) 51,22 37,50 0,73 

PFF07 Evolução do Serviço de Informação de Voo nas FIR RE, BS, CW e AZ, e nas TM-RJ e TM-SP 12,29 12,85 1,05 

PFF08 Melhoria dos Serviços de Navegação nas Bacias Petrolíferas (Áreas Oceânicas) 26,73 24,59 0,92 

PFF09 Implantação do Serviço de Gerenciamento Técnico do SISCEAB (CGTEC) 36,28 31,20 0,86 

PFF10 Infraestrutura de Comunicações Terra-Terra e Ar-Terra  14,55 14,35 0,99 

PFF11 Melhoria da Consciência Situacional e da Automatização ATM 37,96 28,80 0,76 

PFF12 Melhoria do Sistema de Navegação Aérea 23,67 23,75 1,00 

PFF13 Melhoria da Gestão da Qualidade da Informação Meteorológica e Aeronáutica 10,88 18,75 1,72 

PFF14 Coleta de Dados sobre o Ambiente Meteorológico 12,00 10,50 0,88 

PFF15 Tratamento dos Dados Meteorológicos 13,22 11,25 0,85 

PFF16 Integração de Produtos Meteorológicos com o ATM 3,24 16,75 5,17 

PFF17 Melhoria da Qualidade, Integridade e Disponibilidade da Informação Aeronáutica. 54,19 41,05 0,76 

PFF20 Incremento da Eficiência da Prestação de Serviços SAR 10,57 9,62 0,91 

PFF21 Planejamento da Capacitação Visando o Aprimoramento dos Recursos Humanos para os Serviços 
de Navegação Aérea 12,18 12,60 1,03 
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Fase 1 
SIRIUS Correlacionado al ASBU 
 2013 - 2014  

 Tabla de Correlación de los Proyectos de los 

Emprendimientos de SIRIUS x Módulos ASBU 

 Elaboración de los Reportes para OACI en el formato 

ANRF 
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 2014 - 2018  

 Inserción de los Elementos de los Módulos del ASBU en 

los Emprendimientos Establecidos 

Creación de nuevos emprendimientos (cuando 

identificada la necesidad por el GT SIRIUS) coincidentes 

con módulos del ASBU 

Fase 2 
SIRIUS Orientado al ASBU 



Módulos B0-APT B0-CCO B0-CDO 
Elementos APCH PBN SID PBN/ CCO STAR PBN/ CDO  



 > 2018 

 Adaptación de los Emprendimientos existentes para 

coincidir con uno o más módulos del ASBU (cuando 

posible) 

 Existencia de Emprendimientos que no estarán 

asociados a módulos del ASBU (Infraestructura, Recursos 

Humanos, Mejorías ANS) 

Creación de nuevos emprendimientos (cuando 

necesario) coincidentes con módulos del ASBU  

 

 

 

Fase 3 
SIRIUS Integrado al ASBU 



B0-APT / B0-CCO / B0-CDO 



OBJETIVO 

  Presentar la planificación de las 
actividades de DECEA respecto al 
alineamiento del Programa SIRIUS al 
ASBU. 



Gracias! 
Preguntas? 
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