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  تقرير بشأن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
  ووسائل التمويل الممكنة لتحديث النظم المالية

  )ورقة مقدمة من مجلس الايكاو(

  التنفيذي الموجز
رصد التقدم المحرز من خلال استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات طلبت الجمعية العمومية الى المجلس 

وتتضمن هذه الورقة عرضا أكثر . والاتصالات ورفع تقرير بهذا الشأن الى الدورة العادية المقبلة للجمعية
  :تفصيلا للأنشطة التي جرى الاضطلاع بها منذ الدورة الأخيرة، والموجزة أدناه

الأولى التي تضم سجلات المحاسبة العامة، وحسابات الدفع، وحسابات إكتمل تنفيذ وحدات المرحلة  •
 .القبض، والمشتريات، وإدارة المشاريع، ويجري حاليا صيانة ودعم هذه الوحدات بصورة منتظمة

إكتمل تنفيذ وحدات المرحلة الثانية التي تضم الموارد البشرية وجدول الرواتب والأصول الثابتة،  •
لأخيرة على وحدة تخطيط الميزانية، كما يجري التباحث بين الايكاو وأغريسو ويجري وضع اللمسات ا

 .بشأن الفجوات التي تم تحديدها في وحدة بيع المطبوعات ووحدة السفر
ويتم إحراز تقدم حسبما هو مقرر في تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تنطوي على نشر نظام تخطيط موارد  •

قليمية ومكاتب ميدانية مختارة، ويبدأ التنفيذ بمكتب باريس الاقليمي الى المكاتب الا) ERP(المؤسسات 
 .كنموذج للمكاتب الأخرى

، يرجى من الجمعية الإحاطة علما بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام ٣٢- ٣٥عملا بقرار الجمعية العمومية  :الإجراء
  ).Agresso ERP(تخطيط موارد المؤسسات 

 الأهداف
  :ةالاستراتيجي

  .٥و ٤و ٣و ١العمل هذه مرتبطة باستراتيجيات دعم التنفيذ أرقام ورقة 

من المتوقع أن يكون مغلف التمويل لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كافيا لإكمال   :الآثار المالية
  .الأنشطة المتبقية من المرحلتين الثانية والثالثة

 A36-WP/37  :المراجع
Assembly Resolutions A33-24 and A35-32 
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 المقدمة - ١

صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لغرض  ٣٢-٣٥و ٢٤-٣٣أنشأت الجمعية العمومية في القرارين  ١- ١
التقدم الذي يتم إحرازه وطلبت الجمعية الى المجلس أيضا رصد . تحسين وتحديث النظم المالية في جملة أمور أخرى

 .موالباستخدام أموال الصندوق ورفع تقرير الى الدورة المقبلة للجمعية بشأن استخدام هذه الأ

المجلس بشأن استخدام أموال  ومنذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، قُدمت تقارير منتظمة ودورية الى ٢- ١
، الذي )IRIS(الصندوق، وبالأخص فيما يتعلق بالتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد 
 .يهدف الى تحسين كفاءة نظم الايكاو الداعمة للمالية، والمشتريات، وإدارة المشاريع والسفر، وبيع المطبوعات

  الإنجازاتمعلومات حول  - ٢
أثناء الفترة  لقد تحققت الأنشطة الرئيسية التالية المتعلقة بتنفيذ مشروع النظام المتكامل للمعلومات عن الموارد، ١- ٢

  .الثلاثية

 تنفيذ المرحلة الأولى ٢- ٢

بدأت الأنشطة المتعلقة بتنفيذ وحدات المرحلة الأولى لنظام تخطيط موارد المؤسسات التابع لعالم الأعمال  ١-٢- ٢
وقد اشتملت . بجلسات تصميم لتحديد تركيبة النظام الذي ينطبق على الايكاو ٢٠٠٧فبراير /هاية شهر شباطأغريسو بن

الوحدات الجاري تنفيذها في هذه المرحلة على المجالات المالية الأساسية التي تضم سجلات المحاسبة العامة، وحسابات 
 .الدفع، وحسابات القبض، والمشتريات، وإدارة المشاريع

ي أثناء الدورة السادسة والثلاثين، طلبت الجمعية العمومية الى الايكاو وضع ميزانية ونظام محاسبة وف ٢-٢- ٢
وكان لذلك أثر هام على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات، . ٢٠٠٨يناير /بالدولار الكندي اعتبارا من أول كانون الثاني

 .الجديد ويباشر اختباره الذي كان يضع اللمسات الأخيرة على تصميم وتكوين النظام

وقد سببت ضرورة اعتماد الدولار الكندي في وضع الميزانية ونظام محاسبة الميزانية العادية، والإبقاء في  ٣-٢- ٢
وكان من الضروري إعادة النظر في أعمال . ذات الوقت على الدولار الأمريكي لبرنامج التعاون الفني، تأخيرا في التنفيذ

وكانت هناك حاجة لبذل . تي كانت قد أُنجزت الى حد كبير، وأدخلت تغييرات على شكل النظامتصميم النظام المفصل ال
الجهود لتحديد المتطلبات الجديدة، والحصول على مقترحات بشأن الجهود والتكاليف وتقييمها من قبل نظام أغريسو، 

ية من جانب نظام أغريسو والايكاو بسبب وقد تطلب ذلك موارد اضاف. والتفاوض بشأن التغييرات التي أدخلت على العقد
المهام العديدة التي كانت قد صممت في الأصل لكي تكون متتابعة، وأصبح من الضروري تنفيذها في وقت واحد من أجل 

 .٢٠٠٨يناير /الذي بقي دون تغيير، في كانون الثاني الوفاء بالموعد المحدد لمباشرة التنفيذ،

رة على انتاج حسابات مالية متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولضمان أن تكون الايكاو قاد ٤-٢- ٢
تطلبات وأجل الى الربع الأول على اعادة تقييم أولوية الم )IRIS(، فقد أُرغم فريق مشروع إيريس ٢٠٠٨للسنة المالية 

. ٢٠٠٨يناير /ات بتاريخ أول كانون الثانيالأعمال الوظيفية التي لم تكن أساسية على الاطلاق لمعالجة العملي ٢٠٠٨ من
وبنتيجة ذلك كان متوقعا أن تكتمل . وبالاضافة الى ذلك تم إرجاء مهمة إعداد الميزانية لكي تطبق في المرحلة الثانية

وعلى نحو مماثل فقد أدى التغيير في نطاق العمل الى زيادة كبيرة في . ٢٠٠٨المرحلة الأولى بنهاية الربع الأول من 
وتطلب تمديد الاطار الزمني لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، تمديد . الاطار الزمني والموارد اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية

 .أجل تكليف الموظفين للعمل في المشروع لفترة زمنية أطول من تلك المقررة في الأصل




