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Assembly35\WP\AD\A.35.WP.032.AD.14.rev.AR/AES/SM/rhk/NH )صفحة١٢ ( 

 الجمعية العمومية ـ الدورة الخامسة والثلاثون

 تقرير حول استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :٤٤الموضوع رقم 

 استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتتقرير حول 

 ملخص
، قررت الجمعية أن تنشئ صندوقا A33-24بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية 

لوجيا المعلومات والاتصالات وطلبت الى المجلس أن يرصد التقدم الملحوظ بفضل استخدام لتكنو
هذا الصندوق وتقديم تقرير الى الجمعية العمومية في دورتها المقبلة العادية بشأن استخدام هذا 

وتتضمن مسودة ورقة عمل الجمعية العمومية المرفقة معلومات عن الاجراءات التي .  الصندوق
ت بالنسبة للمشاريع الثلاثة ذات الأولوية التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات اتخذ

وأن تشجع الدول على ويرجى من الجمعية العمومية أن تأخذ علما بهذا التقرير .  والاتصالات
مشروع  ، وأن تبحث)ICAO-NET( نت - على حق الدخول على شبكة ايكاووالحصولالتسجيل 

 .لهذه الورقة) أ(لمرفق القرار الوارد في ا
 .٨يرد الاجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 المراجع
  *A33-WP/126 
  *Doc 9790 ، الجمعية العموميةعنسارية المفعول الصادرة القرارات  
 )٥/١٠/٢٠٠١اعتبارا من (

    المراجع الرئيسية*

 مقدمةال -١
 الجمعية انشاء صندوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  ، قررتA33-24في قرار الجمعية العمومية  ١-١

وكلفت الأمين العام أن يعلق أولوية قصوى على ثلاثة مشاريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ألا وهي تحديث النظم 
لجمعية من المجلس أن وطلبت ا.  المالية وتعزيز مواقع الايكاو على شبكة الانترنت وتوحيد أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات
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يرصد التقدم الملحوظ بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن يقدم تقريرا الى الجمعية العمومية في 
 .دورتها العادية المقبلة بشأن استخدام هذا الصندوق

 انشاء الصندوق -٢

 مليون دولار الى هذا ٣,٦لات ونقل مبلغ ، أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصاA33-24وفقا للقرار  ١-٢
 :١الصندوق من المصادر التالية

فائض الفـوائـد المحصلة عن الصنـدوق العام بمـا في ذلك الميزانيـة  )١(
 :٢٠٠١٢لعـام 

 

 ردولا ٧٣٦ ٤٣٩
رصيـد الاعتمـادات غيـر المخصصـة التي لـم تستخـدم بحلـول  ) ٢(

٣١/١٢/٢٠٠١: 

 

٢ ٨٣٤ ٠٥٨ 
وائد المحصلة عن صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الف )٣(

 ):شهران (٢٠٠١

 

١ ٤٢٧ 
    

 دولار ٣ ٥٧١ ٩٢٤  :٣١/١٢/٢٠٠١المجموع المتوفر بحلول 

 :للأغراض التالية ٣١/١٢/٢٠٠١ دولار أمريكي متوفر في الصندوق بتاريخ ٣ ٥٧١ ٩٢٤وتم توزيع مبلغ  ٢-٢

 دولار ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  :تحديث النظم المالية )١(
 ٥١٠ ٠٠٠  :تعزيز مواقع الايكاو على شبكة الانترنت )٢(
 ٤٨٥ ٠٠٠  :توحيد أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات )٣(
 ٧٦ ٩٢٤  :الطوارئ )٤(
    

 دولار ٣ ٥٧١ ٩٢٤  :المجموع

 .٣١/١٢/٢٠٠٣ مجموع المصروفات التي تم تكبدها لغاية ١-٦يرد في الفقرة  ٣-٢

 م الماليةتحديث النظ -٣

، لاحظت الجمعية العمومية أن نظام المحاسبة الحالي عمره أكثر A33-24بموجب القرار .  نطاق المشروع ١-٣
 سنة وأنه من الضروري ادخال التحسينات لتلبية احتياجات الدول المتعاقدة للمعلومات المتعلقة بالبرنامج العادي ٣٠من 

راجع الخارجي علما بأنه ينبغي معالجة عدد من مواطن الضعف في النظم وقد أخذ المجلس والم.  وبرنامج التعاون الفني
وان تحديث النظم المالية سيزيل مجالات كثيرة تسبب بمشاكل عديدة وفي الوقت نفسه سيعود بالمنفعة للمنظمة .  الحالية

 . من المخاطرنتيجة لزيادة كفاءة المعلومات وتحسين نوعيتها وتوافرها وتعزيز المراقبة الداخلية والحد

نظرا لموارد المنظمة اقترح القيام تدريجيا بمراجعة أو ابدال للنظم المالية  ،A33-WP/126في الوثيقة  ٢-٣
  وأن الأموال المخصصة لغاية الآن ستكون غير كافية لتنفيذ نظام ادارة مالية متكامل بشكل تام أو نظام لتخطيط .المحدودة

                                            
.  طلبت الجمعية العمومية أيضا من الدول تقديم اسهامات طوعية بصورة نقدية أو عينية لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الايكاو  ١

 . أي اسهامات طوعية في هذا الصدد٣١/١٢/٢٠٠٣لم يتلق لغاية 
 لم ٢٠٠٢ الى الصندوق ولكن الفوائد المحصلة في عام ٢٠٠٢لفائض عن الفوائد لعام  أن ينقل اA33-24طلبت الجمعية العمومية في قرارها   ٢

 .٢٠٠٢تتخط الفوائد المحددة في الميزانية لعام 
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تكون الأعمال الأولية مركزة على اكتساب وتنفيذ نظام مالي أساسي وجاهز لذلك، س.  الموارد على مستوى المنظمة
 .للاستخدام يتسم بالمرونة والقدرة على احتواء نظم أساسية أخرى أو وحدات أخرى عندما تصبح الموارد متوفرة

ات القيد العامة، المحاسبة العامة وبيان: كحد أدنى، من المتوقع أن يتضمن النظام المالي الأساسي المهام التالية ٣-٣
اعداد البيانات المالية، مراقبة الميزانية والمشاريع والحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض، والمهام الأساسية 

 صندوق منفصل وحسابات خاصة بما في ذلك الصندوق ٢٠٠وسيغطي النظام المالي الأساسي أكثر من .  لادارة السيولة
.  أخرىوحسابات وصناديق  ادي وصندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية والصناديق الائتمانيةالعام للبرنامج الع

ويوفر المعلومات أو حساب سيحتاج النظام المالي الأساسي أن يبقي على مجموعات منفصلة من الحسابات لكل صندوق و
 .الفورية ويدعم العمليات التي تجري في عملات متعددة

، قد تم انجاز ٢٠٠٢في هذه المرحلة من المشروع التي بدأت في نوفمبر : ى للمشروعالمرحلة الأول ٤-٣
 :التاليةالمشاريع الرئيسية 

الادارات والمكاتب في الأمانة عن طريق عقد مشاورات مع كافة تقييم شامل للاحتياجات اجراء  )١(
 .العامة

 في س نتائج عملية تقييم الاحتياجاتللنظام المالي الجديد، على أساتحديد وتوثيق الاحتياجات العملية  )٢(
،  ومشاريع التعاون الفنيالمحاسبة ومراقبة الميزانيةالتقييم ذلك وشمل .  المقر وفي المكاتب الاقليمية

 . وادارة الموارد البشرية، والسفر، والمشتريات،ودفع الرواتب

ما في ذلك توفير خدمات وجه الى الموردين المحتملين للنظم المالية، بماعداد طلب تقديم العروض  )٣(
 .الادماج

 .اصدار طلب عروض مقفل لنخبة من الموردين )٤(

في اطار الاعداد للنظم والاحتياجات العملية بأكبر قدر من الشمول، قد بذلت الأمانة العامة الجهود للحصول  ٥-٣
.  لتي قامت بمشاريع مشابهةعلى أكبر قدر من المعلومات المفيدة والمتصلة بالموضوع من منظمات الأمم المتحدة الأخرى ا

وبالاضافة الى الموارد الداخلية، فقد تم .  وسهل ذلك على الأمانة أن تقلل من بعض الجهود والتكاليف التي كانت ستتكبدها
 .استخدام بشكل محدود الخدمات الاستشارية لاستعراض الاحتياجات الفنية

نظرا لأولويات أخرى، فقد و ،ة للمقتضيات الوظيفيةولزم القيام بأعمال اضافية لاعداد مواصفات أكثر شمولي ٦-٣
وتم اصدار طلب عروض للمناقصة وفقا لنظام المشتريات في .  ير في عملية طلب العروض للمناقصةختأكذلك حصل 

الخبراء والخبرات في لهم من توفر ما ي، من نخبة من البائعين وضعوا على قائمة مختصرة على أساس ٢٠٠٤شهر مارس 
 . ويجري حاليا تقييمها٢٠٠٤وتم استلام العروض من الموردين في شهر مايو .  م المعلومات المتكاملةتنفيذ نظ

مرحلة حساسة لأنها ستسمح للأمانة العامة أن تقدر مباشرة يعد تقييم المشروع .  المرحلة الثانية للمشروع ٧-٣
وستتيح مرحلة .  عروض المقدمة من الموردينالنظم والمهام التي ستكتسب وستنفذ ضمن الموارد المعتمدة على أساس ال

لأمانة العامة تحديد جدول مفصل لخطة التنفيذ للمرحلة الثانية مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية بحيث يتم التقييم ل
تفضي هذه وس.  توفير ما يكفي من المرونة منذ البداية لتسهيل اعداد نظام شامل ومتكامل المراحل عند توافر الموارد

المرحلة الى اختيار واكتساب برمجيات وأجهزة للكمبيوتر وخدمات الادماج لكل الوحدات الأساسية التي من الممكن 
 .الحصول عليها ضمن الموارد المعتمدة
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، وجدول أساسي يشتمل على نظام مالي متكاملا تماما،وعلى أساس التقييمات والتقديرات الأولية، فان نظاما  ٨-٣
 ملايين دولار على الأقل، في حين يقدر بأن النظام ٨لى المشتريات، والسفر، وادارة الموارد البشرية، سيحتاج الرواتب، وا

وتشمل تلك التكاليف رسوم الرخص، وعملية الدمج، والأجهزة، .   ملايين دولار٤ لوحده سيتكلف حوالي الأساسيالمالي 
الاعتماد على النظم القديمة وصيانتها أثناء لا بد من بغي الاحاطة بأنه وين.  والصيانة لمدة ثلاث سنوات والموارد الداخلية

 .تطوير وتركيب النظم الجديدة

الا أنه ينبغي ملاحظة أن رصيد .  فرص لتقليل التكاليف والاستفادة من ذلكالسيتم استطلاع دقيق لكل و ٩-٣
وقد .  ن بناء النظم الأخرى حوله في المستقبلالموارد المتاح لن يكون كافيا لشراء وتنفيذ نظام مالي مركزي كامل يمك

يكون ممكنا شراء العناصر الأساسية في النظام المالي الأساسي بالموارد المتاحة، الا أن ذلك النهج سيؤدي الى جعل 
 .التكاليف طويلة الأمد لعملية الحصول على نظام مالي مركزي مجد أعلى بكثير من ذلك

ويمكن  . ٢٠٠٤ الحل والمورد في شهر نوفمبر الانتهاء من تقييم واختيارر يقد.  الاطار الزمني التقديري ١٠-٣
والهدف هو استكمال .  ، وذلك كجزء من عملية الشراء٢٠٠٥وضع خطة تنفيذ مفصلة يبدأ بموجبها التنفيذ في شهر يناير 

 وهي السنة الأولى ٢٠٠٥ل عام خلامراحل وتشغيل النظام المالي الأساسي بشكل كامل على  المختارة الوحداتعملية تنفيذ 
 .من الفترة الثلاثية المقبلة

خلال مرحلة التنفيذ، سيحتاج فرع الشؤون المالية أن يواصل نشاطاته الحالية وستستمر النظم الموروثة  ١١-٣
يذ ومن المتوقع أن يركز بشكل تام عدد من الموظفين ذوي الخبرات على وضع وتنف.  المستخدمة حاليا بدعم عمليات الفرع

تستبدل بجديدة، فسيكون من الضروري اجراء تحسينات أساسية لضمان قد لا وبما أن بعض النظم الحساسة .  النظام الجديد
قد يكون ذلك منطبقا على وجه الخصوص على نظام . استمرار عملها بشكل سليم ومأمون وضمان تطابقها مع النظم الجديدة

 .دفع الرواتب الذي يعتبر قديم العهد

 ز مواقع الايكاو على شبكة الانترنتتعزي -٤

 :ذا المشروع ثلاثة نشاطات أساسيةتضمن نطاق هي  :نطاق المشروع ١-٤

 مواقع الايكاو على شبكة الانترنتصيانة وتوسيع  ـ
 مواقع الايكاو على شبكة الانترنتاستخدام لغات اضافية على  ـ
 .نت-ايكاو الاستفادة من شبكة لدول المتعاقدة التي تستطيعزيادة عدد ا ـ

 الى ٢٠٠٢ في الفترة من يناير تصف الفقرات التالية الاجراءات المتخذة بالنسبة لكل من النشاطات الأساسيةو
 .٢٠٠٤مايو 

المحتوى الحالي لموقع ايكاو العمومي أعطيت الأولوية لصيانة وتحديث .  نت-ايكاوشبكة صيانة وتوسيع  ٢-٤
(www.icao.int)  وهي موقع خاص مقيد للدول المتعاقدة لدى الايكاو وبعض المنظمات نت، -ايكاووكذلك توسيع شبكة

 .الدولية

وبلغ .   صفحة١٢ ٠٠٠ صفحة على مواقع الايكاو وتحديث أكثر من ٢٤ ٠٠٠وتم خلال هذه الفترة نشر  ١-٢-٤
 ونشرت على الشبكة مجموعة.   زائر يفتحون حوالي مليون صفحة شبكة في الشهر١٠٠ ٠٠٠عدد زوار مواقع الايكاو 

بالغة التنوع من الصفحات تشمل مختلف مواضيع الايكاو، وأنشطة ادارتها، ومطبوعاتها، واجتماعاتها، ومواد أخرى ذات 

http://www.icao.int
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الاقليمية، أو اضافتها اليها، شملت بصورة رئيسية  صفحة شبكة على مواقع المكاتب ٣٠٠٠وتم تحديث أكثر من .  صلة
 .الاجتماعات الاقليمية

مزيد الحاق  صفحة من مختلف الوثائق والمواد التاريخية، وحفظت من ٢٤٠ ٠٠٠وأجري مسح لأكثر من  ٢-٢-٤
وشمل ذلك مجموعة كاملة لجميع البيانات الصحفية الصادرة عن الايكاو .  ، وأصبحت متوفرة على الشبكة بهامن التلف

اد مجلة الايكاو الصادرة كما صارت أعد.   والدورات العشر الأولى للجمعية العمومية للايكاو،١٩٤٧المنشورة منذ عام و
 .في السنوات العشر الأخيرة متاحة على الشبكة

وأضيف أكثر .   (SLED)الى الدول ام التوزيع الالكتروني لكتب المنظمة ـة نظـكذلك استمرت صيان ٣-٢-٤
ا بعد  ملف للسماح للدول المتعاقدة لدى الايكاو بالاستفادة المباشرة من جميع كتب المنظمة الى الدول فور١ ٨٠٠ من

كما يعد هذا التطبيق مستودعا لجميع كتب المنظمة الى الدول ومرفقاتها وتنتفي معه حاجة الدول المتعاقدة الى .  اصدارها
 .حفظها أو وضعها في ملفات محليا

وتم تعزيز الموقع المخصص للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية بقاعدة بيانات النصوص الكاملة  ٤-٢-٤
 تقرير بلغات مختلفة ٤٠٠وأصبح ما مجموعه .   الموجزة لعمليات التدقيق والوثائق والنماذج الأخرى ذات الصلةللتقارير

 .متاحا لكافة الدول المتعاقدة

عمل المجلس ولجنة الملاحة الجوية واللجان الدائمة على الانترنت وتم تطوير تطبيق جديد لنسخ أوراق  ٣-٤
لوثائق التالية  ملف ل١٣ ٥٠٠توافـر حاليا وي).   والروسية والعربية والصينيةسبانيةباللغات الانجليزية والفرنسية والا(

 :نت-من خلال وصلة وثائق المجلس على شبكة ايكاو سنوات ٧-٦ترجع الى 

 الجلساتقرارات ، محاضر أوراق العمل وال:  المجلس
 أوراق العمل ومحاضر الجلسات:  الملاحة الجويةلجنة 

أوراق العمل  :  ولجنة التمويل المشترك ولجنة التدخل غير المشروع ولجنة التعاون الفنيلجنة النقل الجوي
 القراراتوموجز 

 أوراق العمل:  اللجنة المالية
تم ادخال لغات اضافية على مواقع الايكاو .  ادخال لغات اضافية على مواقع الايكاو على شبكة الانترنت ٤-٤

الحالي الايكاو بمختلف اللغات الى موقع اضافية  للوثائق صفحات شبكة اضافة : ينعلى شبكة الانترنت على مستويين مختلف
كما استخدم .  فيه اللغة الانجليزية وانشاء موقع منفصل على شبكة الانترنت تستخدم فيه اللغة الفرنسيةالذي تستخدم 

ى اللغة الفرنسية ونشرها على  صفحة شبكة جديدة ال١٠٠٠صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لترجمة حوالي 
وتشمل نشرات الايكاو باللغة .   اجتماعات للايكاو بلغات مختلفة١١٠وعرضت وثائق من .  مواقع الايكاو على الشبكة
كما يستمر توفير وثائق دورات الجمعية العمومية والاعلانات عن المناصب الشاغرة .  ٢٠٠٠الفرنسية الفترة منذ عام 

تم أيضا اعداد مجموعة مؤرخة بالكامل و.  لايكاو وأعداد جريدة الايكاو بكل لغات عمل الايكاو المتاحةوكتالوج منشورات ا
 .المنشورات الالكترونيةنت ضمن -رنسية ونشرها على شبكة ايكاولجميع ملاحق اتفاقية شيكاغو باللغة الف

وأن عددا كبيرا من .  رحلة الأخيرةبلغت عملية انشاء موقع للايكاو منفصل تستخدم فيه اللغة الفرنسية المو ٥-٤
ويمكن تدشين الموقع حال توفر الأموال الاضافية التي تكفل استمراريته .  الوثائق قد ترجمت وشفرت وأعدت لهذا الموقع

 .وصيانته

 تقدم ملحوظ في اطار تسجيل عدد أكبر وأحرز.  نت-زيادة عدد الدول المتعاقدة التي تستخدم شبكة ايكاو ٦-٤
تتمكن حاليا من و دولة بالتسجيل ١٦٨قامت  دولة متعاقدة، ١٨٨ومن أصل .  نت-شبكة ايكاولاستخدام متعاقدة من الدول ال
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وقد بذلت جهود اضافية من خلال الاتصالات المباشرة لتشجيع الدول .  )انظر المرفق (نت- شبكة ايكاوالدخول على
وفضلا عن ذلك، .  شبكة الانترنتتسهيلات افتقارها الى  لانظراالمتبقية على التسجيل ولكن بعض الدول لم تتمكن من ذلك 

 .نت- منظمة دولية من شبكة ايكاو٦٤تستفيد 

وقد .  ان تطوير وصيانة كافة جوانب مواقع الايكاو على الشبكة عملية متواصلة.  الاجراءات الاضافية ٧-٤
صالات على احراز تقدم كبير في عملية ساعدت الموارد التي تم توفيرها من خلال صندوق تكنولوجيا المعلومات والات

ولن تكون الموارد المحدودة المتوفرة عن طريق الميزانية العادية، نظرا للقيود على الميزانية، .  تطوير وصيانة تلك المواقع
المجال اعتمادا كبيرا على ولذا، يعتمد احراز مزيد من التقدم في هذا .  كافية للحفاظ على ذات الزخم في التطوير والصيانة

 .توفر موارد اضافية

 توحيد أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات -٥

يهدف هذا المشروع الى الاستعاضة عن أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات الحالية بأجهزة .  نطاق المشروع ١-٥
أوليت العناية للتأكد من أن وعند القيام باستبدال أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات .  تخزين حديثة مع تسهيلات للاحتياط

وان .   بالكامل سيوفر الاتساق والكفاءة في التشغيل ضمن بيئة تكنولوجية جديدة Microsoft الى شبكةVinesتحويل شبكة 
ويوفر جدار الحماية الجديد تسهيلات .  بعث الرسائلنظام هذه التغييرات قد استدعت وضع جدار جديد للحماية وتحديث 

وللموظفين العاملين في ) SITAكبديل لخدمات الاتصال بالانترنت بواسطة شبكة (ة في المكاتب الاقليمية للاتصال بالشبك
 .المنازل

 وحيازة Banyan Vinesتضمن المشروع مرحلة التوقف التدريجي عن استخدام نظم التشغيل .  تنفيذ المشروع ٢-٥
: للادارات والمكاتب التالية (Vinesالادارات تستخدم أجهزة جديدة لحفظ الملفات لكي تحل محل ستة أجهزة لحفظ ملفات 

ادارة الملاحة الجوية وادارة النقل الجوي والادارة القانونية ومكتب الأمين العام وادارة التعاون الفني وادارة الشؤون 
من (ل الملفات فعليا أما نق.  ٢٠٠٢ولقد تم تركيب هذه الأجهزة واختبارها بصورة نهائية في اكتوبر ).  الادارية والخدمات

، وتم التخلص التدريجي ٢٠٠٣فقد استكمل في يناير )  الى الأجهزة الجديدة للحفظBanyanالأجهزة التي تعمل على شبكة 
 .Vinesمن استخدام نظام التشغيل 

 من الملفات والوثائق لأعضاء ا كبيراستيعابية، أن توفر عددلاقدرة اذات البوسع أجهزة الحفظ الجديدة، و ٣-٥
فضلا عن ذلك، فانها توفر قدرة اضافية للتخزين للمستخدمين النهائيين الذين لم يكونوا في السابق قادرين و.  لأمانة العامةا

على تخزين ملفاتهم على أجهزة الحفظ، وأن المساحات المتوفرة على أقراص أجهزة الحفظ الجديدة من شأنها أن تكون 
وفي نهاية .  السعة الاضافية في السنوات المقبلة دون اللجوء الى شراء أجهزة جديدةقادرة على الوفاء بالطلب المتزايد على 

 .المطاف، استفاد المنتفعون من تقليل من وقت سحب الملفات أو تخزينها

 بشكل كامل، فان جدار الحماية لأرصدة المعلومات من الانترنت قد تم Microsoftوتحسبا للانتقال الى شبكة  ٤-٥
 .أكثر أمنا واعتمادية بشبكة الانترنت ومنهاأسرع وويوفر جدار الحماية الجديد وسائط اتصال .  ٢٠٠٢يو استبداله في يون

الاستفادة بسهولة من نظم المقر الرئيسي عن يتيح  (UROAM)عن بعد استخدام تم اختبار وتركيب جهاز و ٥-٥
المقر الرئيسي في حال كونهم في مهمات ويستهدف ذلك الجهاز موظفي المكاتب الاقليمية و.  طريق شبكة خاصة تصورية

أو في منازلهم، ويتيح للموظفين خارج المقر الرئيسي حق الدخول الى خدمات الملفات وجميع تطبيقات شبكة الانترنت التي 
موقع موظفي المنظمة، وموقع المصطلحات، وادارة النقل الجوي، وهي تعمل على الحاسبات الآلية في المقر الرئيسي، 

 . البيانات الاحصائية، وغير ذلكوقواعد
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 بيئة بريد الكتروني أكثر  في المقر وفي المكاتب الاقليميةوسيوفر نظام البريد المطور لجميع المستخدمين ٦-٥
كما سيتم توفير وظائف .  وستكون الأجهزة الجديدة متحملة للأخطاء، وأسرع، وتوفر سعة تخزين أكبر.  اعتمادية وعملية

 .الفورية وقدرة محسنة لعزل الرسائل الاعلانية الغير المطلوبةجديدة، مثل الرسائل 

 عند تركيب صيغة محدثة ٢٠٠٤من عام الثالث سيستكمل هذا المشروع في الربع .  المهلة الزمنية المتوقعة ٧-٥
 .للجهاز الحالي لخدمات البريد الالكتروني

 الموارد المخصصة للمشاريع -٦

 :كل مشروع منذ انشاء الصندوقيوجز الجدول التالي الأموال المعتمدة ل ١-٦

تحديث النظم   
 المالية

تعزيز مواقع  
الايكاو على شبكة 

 الانترنت

توحيد أجهزة  
الكمبيوتر لحفظ 

 الملفات
       ):بالدولار الأمريكي(الاعتمادات 

       
       :الرواتب والتكاليف المشتركة للموظفين

 -    ٢٧٨ ٧٣٦  ١٥٤ ٧٥٥  الموظفون المؤقتون 
 -    ٩٩ ١٩٠  ٢٠ ٤١١  الخدمات التعاقدية 
 ٥٠٠  ١٨٨  -    التدريب 

  ٥٠٠  ٣٧٨ ١١٤  ١٧٥ ١٦٦ 
       :نفقات التشغيل العامة

 ٩١ ٢٨١  -    -    حيازة البرمجيات 
 ٥٥ ٣٨٧  -    -    صيانة البرمجيات 
 ٥٩ ٥٧٤  -    -    صيانة واستئجار الأجهزة 
 ٢ ٧٧٠  -    -    لآليامدادات الحاسب ا 
 -    ١ ٢١٩  ٢ ٢٦٤  السفر 
 ١٨ ٧٢٦  -    -    نفقات أخرى متفرقة 

  ٢٢٧ ٧٣٨  ١ ٢١٩  ٢ ٢٦٤ 
       :الأجهزة

 ٢٠٦ ٦٠٤  -    -    حيازة الأجهزة 
       

 ٣١/١٢/٢٠٠٣ الى ١/١/٢٠٠٢مجموع الاعتمادات من 
 )سنتين(

 ٤٣٤ ٨٤٢  ٣٧٩ ٣٣٣  ١٧٧ ٤٣٠ 

 ١ ٧٢٥  ٧ ٧٨٤  ٦٩ ٧٩٣  ئدة المكتسبةالفا
       

 ٥١ ٨٨٣  ١٣٨ ٤٥١  ٢ ٣٩٢ ٣٦٣  رصيد الاعتمادات غير المخصصة
       

 بلغ رصيد الاعتمادات غير المخصصة في صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٣١/١٢/٢٠٠٣في 
 . دولار وضعت جانبا للطوارئ٧٩ ١٦٤ دولار يشمل مبلغ ٢ ٦٦١ ٨٦١
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 ثر المالي للاجراء المقترحالأ

الغرض الرئيسي لهذه الورقة هو تقديم تقرير حول الاجراء المتخذ بالنسبة لاستخدام الأموال المخصصة  ١-٧
 .لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

لوجيا ، فان الرصيد الموجود في صندوق تكنو٨-٣ومع ذلك، وبالنسبة للمستقبل، وكما هو مذكور في الفقرة  ٢-٧
المعلومات والاتصالات لتنفيذ نظام مالي حديث لن يكفي الا لتنفيذ بعض العناصر الرئيسية للنظام المالي الأساسي، في حين 

 ملايين دولار أخرى على الأقل للأنظمة ٤ مليون دولار لنظام مالي أساسي كامل و٢يقدر أنه سيلزم مبلغ اضافي مقداره 
 .الرئيسية الأخرى

.  مجلس أن من المهم تحديث النظم المالية والنظم الأخرى ذات الصلة بغية ضمان كفاءة أداء المنظمةيعتبر ال ٣-٧
ومع ذلك، فان وضع ميزانية المنظمة الصارم لا يسمح بادراج الموارد الاضافية اللازمة لتطوير النظم في اطار الميزانية 

مة لرصد والتقليل من تكاليف التحديث الى أدنى حد، من الضروري وبالاضافة الى اتخاذ التدابير اللاز.  العادية للبرنامج
ويمكن اتخاذ .  ايجاد أشكال بديلة من تمويل أعداد ما لا يقل عن الأجزاء الرئيسية والأساسية للنظم في الفترة الثلاثية القادمة

 :التدابير التالية لتمويل هذا التحديث

رى سيستخدمها برنامج التعاون الفني بشكل واسع لادارة العدد اعتبار أن الادارة المالية والنظم الأخ )١
 مليون دولار من فائض اعتمادات صندوق ١الهائل من المشاريع والصناديق ذات الصلة، وسيحول مبلغ 

تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلومات 
 .ن تكاليف تحديث هذه النظموالاتصالات لتمويل جزء م

دعوة الدول المتعاقدة الى تقديم اسهامات طوعية نقدا أو عينا لمساعدة المنظمة في تنفيذ نظام ادارة مالية  )٢
 .A33-24حديث وفقا لقرار الجمعية العمومية 

رار من واقع رصيد الاعتمادات غير المخصصة لحوافز تسوية الاشتراكات التي طال تأخرها بموجب ق )٣
 مليون دولار مع نهاية أغسطس ١,٨٤ من المنطوق، البالغ قدره ٣، البند A33-27الجمعية العمومية 

وبعد .   مليون دولار الى دعم الميزانية العادية للبرنامج١، أوصى المجلس أن يحول مبلغ ٢٠٠٤
لثلاثية القادمة، من  والفترة ا٢٠٠٤مراعاة التحويل المقترح، يقدر أنه مع الايرادات الاضافية في عام 

ويمكن أن يسمح للمجلس بتحويل هذه المبالغ .  المرجح أن يرتفع رصيد الاعتمادات المخصصة للحساب
من هذا الحساب الى صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلما أتيحت واعتبر أنها ملائمة لتمويل 

 .منظمة واحتياجاتهاتطوير النظم الجديدة بعد البحث الدقيق في تكاليف تطوير ال

وبغرض الحفاظ على نفس معدل السرعة في تطوير وتحسين جميع جوانب مواقع الايكاو على الشبكة،  ٤-٧
ولا يتوفر أي تمويل في مشروع .  دولار لصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات٥٠٠ ٠٠٠فسيلزم تمويل اضافي قدره 

وفي هذا السياق، تبحث الأمانة العامة على امكانية الحصول . ٢٠٠٧-٢٠٠٥ية الميزانية البرنامجية للمنظمة للفترة الثلاث
 .على أموال من خارج الميزانية
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 .يرفق بورقة العمل هذه مشروع قرار كي تنظر فيه الجمعية العمومية ٥-٧

 قرار الجمعية العمومية -٨
 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي  ١-٨

 .التقريرالاحاطة علما بهذا  )أ

 . على أن تفعل ذلكICAO-NETتشجيع الدول المتعاقدة التي لم تسجل نفسها بعد للتوصل الى  )ب

 .واعتماده) أ(النظر في مشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في الملحق  )ج
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  
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 )أ(المرفق 
 

 قرار مقترح
 

 لعمومية باعتمادهمشروع قرار صاغته اللجنة الادارية وأوصت الجمعية ا
 

 44/1 القرار

 صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 ان الجمعية العمومية
 :اذ تشير الى

أن تحسينات نظم المعلومات والاتصالات في المنظمة وسيلة مهمة لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة على النحو  -١ 
 .A32-1  و  A31-2 المبين في قراري الجمعية العمومية 

أن نظام المحاسبة الجاري يتجاوز ثلاثين سنة من عمره وأن التحسينات ضرورية لتلبية احتياجات الدول  -٢ 
 . المتعاقدة من المعلومات للبرامج العادية وبرامج التعاون الفني

 .أن تقديرات الميزانية البرنامجية لا تشمل استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات -٣ 

أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمويل تحديث A33-24 أنه بموجب قرار الجمعية العمومية  -٤ 
 .النظم المالية تعزيز مواقع الايكاو على الانترنت وتوحيد أجهزة الكمبيوتر المركزية للملفات

حرز في المشاريع الثلاثة والنفقات  بالتقرير عن صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقدم المتحيط علما
 .المتكبدة فيها حتى الآن

 ان الجمعية العمومية،
 :اذ تلاحظ أن

 . مليون دولار المخصص حتى الآن لا يكفي لتمويل تحديث النظم المالية والنظم الأخرى المتصلة بها٢,٥أن مبلغ  -١
 . مليون دولار٨ ذات صلة تصل الى نحو أن تقديرات التكاليف الأولية لتنفيذ نظم حديثة متكاملة ونظم -٢

 
 . موقع الايكاو على الانترنت وتعزيزهربما لزم لتطوير دولار ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغا قدرهأن  -٣
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 ان الجمعية العمومية،
 :تقرر ما يلي

 مليون دولار من الأموال المتجمعة في صندوق تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية ٢الاذن بتحويل مبلغ  -١
امج التعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمويل جزء من تكلفة تحديث النظم لبرن

 .المالية والنظم ذات الصلة
الاذن للمجلس بتحويل المبالغ المتاحة والتي تعتبر ملائمة لتمويل تحديث النظم المالية والنظم الأخرى ذات  -٢

ت التي طال تأخرها الى صندوق تكنولوجيا المعلومات الصلة، من حوافز تسوية حساب الاشتراكا
 .والاتصالات، بعد البحث الدقيق في التكاليف المقدرة ومراعاة احتياجات المنظمة

 ان الجمعية العمومية،
 :تطلب
من الدول أن تقدم اسهامات طوعية نقدا أو عينا لتحديث النظم المالية والنظم ذات الصلة وزيادة تطوير مواقع  -١

 .يكاو على الانترنتالا
من المجلس أن يتابع التقدم المحرز بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويقدم تقريرا  -٢

 .الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-------- 
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 -ى ـ انته-

 )ب (المرفق
   نت–لمسجلة لاستخدام ايكاو قائمة الدول المتعاقدة ا

 **أفغانستان
 البانيــا

 الجــزائر
 اندورا
 انغولا

 انتيغوا وبربودا
 الارجنتيـن

 ارمينيا
 استراليـا
 النمسـا

 اذربيجـان
 جزر البهاما
 البحريــن
 بنغلاديــش

 بربادوس
 بيـلاروس
 بلجيـكا
 بليــز
 بنـن

 بوتـان
 بوليفيا

 *البوسنة والهرسك
 بوتسوانـا

 يــلالبراز
  دار السلاميبرونا

 بلغاريـا
 يبورونـد
 كمبوديـا
 الكاميرون

 كنـدا
 الرأس الأخضر

 شيلـى
 الصـين

 كولومبيـا
 الكونغـو
 جزر كوك
 كوستاريكا

 كـوبا
 قبرص

 الجمهورية التشيكية
 كوت ديفوار
 الدانمـرك
 يجيبوتـ

 الجمهورية الدومينيكية
                               

  الوفد المسجل *
  غير عاملة**

 اكـوادور
 مصـر

 السلفادور
 اريتريــا

 استونيا
 وبيااثي

 فيجـى
 فنلندا
 فرنسا
 غامبيا

 جورجيـا
 المانيا

 غانــا
 اليونان

 غواتيمالا
 غينيا

 غيـانا
 يهايتـ

 هنـدوراس
 هنغـاريا
 ايسلنـدا
 الهنـد

 اندونيسيا
 جمهورية ايران الاسلامية

 **جمهورية العـراق
 ايرلنـدا
 اسرائيل
 ايطاليا
 جامايكا
 اليابان
 الأردن

 كازاخستان
 كينيا

 الكويت
 تانقيرغيزس

 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
 لاتفيـا
 لبنـان
 ليسوتو
 ليبيريـا

 الجماهيرية العربية الليبية
 ليتوانيـا

 غلكسمبور
 مدغشقر
 مـلاوى
 ماليزيـا
 ملديـف
 مالـى
 مالطـه

 جزر مارشال
 موريشيوس
 المكسيك

 ولايات ميكرونيزيا الموحدة
 موناكـو
 منغـوليا
 المغرب

 موزامبيق
 ميانمار

 بيانامي
 نـاورو
 نيبال

 مملكة هولندا
 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 نيجيريا
 النيجـر
 النرويج
 عمـان

 باكستـان
 بالاو

 بنمــا
 بابوا غينيا الجديدة

 باراغــواى
 بيـرو
 الفلبيـن
 بولنـدا

 البرتغـال
 قطــر

 جمهورية كوريـا
 جمهورية مولدوفا

 رومانيـا
 الاتحاد الروسى

 غرينادينجزر ت وـفنسن تـسان
 مواسا

 سـان مارينــو
  تومى وبرينسيبىنسا

 المملكة العربية السعودية
 السنغال

 صربيا والجبل الأسود
 سيشيل

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 أسبانيا

 سرى لانكا
 السودان
 سورينام
 سوازيلند
 السويـد
 سويسرا

 الجمهورية العربية السورية
 طاجيكستان

 تايلنـد
قدونيا اليوغوسلافية م جمهورية
 السابقة

 توغــو
 تونغـا

 ترينيداد وتوباغو
 تونـس
 تركيــا

 تركمانستان
 اوغنــدا
 اوكرانيـا

 الامارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 الولايات المتحدة

 اوروغواى
 اوزبكستان

 فانواتو
 فنزويلا
 فيتنام

 ساموا الغربية
 اليمـن
 زامبيـا
 يزمبابو

 




