
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
PBN EN EL SALVADOR.



ANTECEDENTES:
FORMACION DE EQUIPO MULTIDICIPLINARIO.

1. Autoridad  de Aviación Civil (AAC)
2. Pilotos 
3. Controladores
4. Aviación General
5. Aviación Militar
6. AIRBUS PROSKY



FLUJOS DE LLEGADA Y SALIDA



FLUJOS DE LLEGADA Y SALIDA



TMA



MODIFICACION DE CARTAS 
LLEGADAS Y SALIDAS DE ACUERDO AL TMA 

(Entrada en vigencia 12 de Diciembre de 2013)



1. Revisión y actualización de Cartas de acuerdo con 
los países adyacentes y CENAMER Control 
(COCESNA)

2. Inducción al personal ATC, AIS, Meteorología sobre : 
Introducción al PBN y Cartas de Acuerdo

3. Trabajo paralelo con COCESNA  para la 
implementación del ATFM. 

4. Apoyo de asistencia técnica de COCESNA ‐ ACSA 
para la implementación del PBN (Enero 2014). 
Integrándonos al Plan Regional de Navegación 
Aérea.

5. Reubicación del VOR de ILOPANGO y modificación 
del CTR.

ACTIVIDADES



6.  Instalación de un nuevo Centro de Control Radar.
7.  Integración de las antenas radar de COCESNA.
8.  Incrementar la cobertura de comunicaciones.

ACTIVIDADES (Cont.)



Estamos trabajando con la colaboración de:  AAC, 
COCESNA , AIRBUS PRO SKY , CANSO y FAA  para cumplir 
con el calendario planeado con la OACI para la 
implementación de los procedimientos PBN de acuerdo al 
calendario propuesto por OACI.

Conclusión


