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Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre implementación de Navegación Aérea para las 
Regiones NAM/CAR (ANI/WG/2) 

Puntarenas, Costa Rica, 1 al 4 de junio 2015 
 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Seguimiento al Plan de Implementación de Navegación Aérea Basado en la 

Performance para las Regiones NAM/CAR (RPBANIP NAM/CAR)  
4.1 Informes de avance de los Grupos de Tarea y del ANI/WG  

 
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN EN TEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA POR PARTE DEL 

PROYECTO REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA – “IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA BASADA EN LA PERFORMANCE EN LA REGIÓN 

CAR” (RLA/09/801)  
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta nota de estudio presenta el avance en la implementación del Proyecto de Cooperación Técnica – 
“Implementación de los Sistemas de Navegación Aérea Basada en la Performance en la Región CAR” 
(RLA/09/801), apoyando la implementación en temas de navegación aérea por parte de los Estados 
miembros del Proyecto. 
 
Acción: La acción se presenta en el párrafo 4. 
Objetivos 
Estratégicos: 

 Seguridad Operacional 
 Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
 Protección del medio ambiente 

Referencias:  Informe Provisional de la Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto 
(SCM/4), Kingston, Jamaica, 12 de mayo de 2015 

 
1. Introducción 
 
1.1 Para apoyar a los Estados de la Región CAR en la implementación a nivel nacional de los 
futuros sistemas y servicios en conformidad con el Plan de Implementación de Navegación Aérea Basado 
en la Performance para las Regiones NAM/CAR (RPBANIP), los Directores NACC de Aviación Civil 
adoptaron la Conclusión NACC/DCA/4/2 – Proyecto Regional de Cooperación Técnica de la OACI – 
Implementación de los sistemas de navegación aérea basados en la performance en la Región CAR 
(RLA/09/801). 
  
1.2  Este Proyecto es una herramienta para los Estados miembros para que puedan hacer más 
eficiente la implementación de los temas de navegación aérea y contribuye a un sistema de transporte 
aéreo más seguro, eficiente y económico.  
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1.3 Bahamas, Barbados, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, México, los Estados de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS): Antigua y Barbuda, Granada, San Kitts y Nevis, 
Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas, República Dominicana, Trinidad y Tabago, y los Estados 
Centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) mediante 
COCESNA, son miembros del Proyecto. Estados Unidos participa en el Proyecto con contribución en 
especie. 
 
1.4 Durante la Primera Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/1) se aprobaron los 
Términos de Referencia (ToR) para el Comité Ejecutivo y en la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo 
del Proyecto (SCM/3), se aprobó la formación de los Go-Team propuestos para ayudar a los Estados 
miembros del Proyecto en la implementación de Navegación basada en la performance (PBN), Gestión de 
afluencia del tránsito aéreo (ATFM), Sistema de gestión de la seguridad operacional/Programa estatal de 
seguridad operacional (SMS/SSP), certificación de aeródromos, Gestión de la información aeronáutica 
(AIM), Comunicación de datos entre instalaciones de servicios de tránsito aéreo (AIDC), mejoras en 
telecomunicaciones, etc. 
 
1.5 Durante la SCM/3, el Comité adoptó el concepto de misión de asistencia (Go-Team), sin 
embargo la Secretaría identificó que este concepto puede generar ambigüedad y confusión con similares 
designaciones actualmente empleadas en otras instancias de implementación de la navegación aérea como 
ser el caso del PBN. En este sentido el SCM/4 cambió el título de Go-Team del Proyecto por “Misiones 
de asistencia técnica del Proyecto RLA/09/801” usando como acrónimo el siguiente término 
“RLA/09/801 TEAM”.  
 
2. Discusión 
 

Actividades ejecutadas por el proyecto 
 
2.1 El Apéndice A muestra las actividades ejecutadas por el Proyecto hasta la fecha de esta 
Reunión (ver Apéndice para el detalle de cada evento). Utilizando esta información, la Secretaría ha 
realizado un análisis de dichas actividades y se ha concluido que al 12 de mayo de 2015, el progreso del 
proyecto es de un 56% aproximadamente con las siguientes actividades:  
 

Sub-Proyectos Eventos 

Sub-Proyecto 1 
Implementación de un concepto de espacio aéreo PBN para 
la Región CAR 

3 Talleres 
1 Curso 
2 RLA/09/801 TEAMs 

Sub-Proyecto 2 
Implementación de un Flujo de Gestión de Tránsito Aéreo 
Regional (ATFM) 

1 RLA/09/801 TEAM 

Sub-Proyecto 3 
Implementación del uso flexible del espacio aéreo (FUA) 

1 Seminario 

Sub-Proyecto 4 
Mejorar la conciencia situacional ATS y mejorar la 
eficiencia de las Unidades ATS 

3 Reuniones / Talleres 
1 Reunión 
10 RLA/09/801 TEAMs 

Sub-Proyecto 5 
Mejorar la capacidad y eficiencia de las operaciones en los 
aeródromos 

4 Reuniones / Talleres 
1 RLA/09/801 TEAM 
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 MEVA III- México 

 Junio 2015 
 Sistema de tratamiento de mensajes de los servicios de tránsito aéreo (ATS) 

(AMHS) – Mexico 
 Agosto 2015 

 
2.5 La Secretaría exhorta a los participantes que necesiten Misiones de asistencia técnica del 
Proyecto RLA/09/801 (RLA/09/801 TEAM) para implementación de alguno de los temas técnicos 
relacionados con el RPBANIP, que envíen una carta a la Oficina NACC de la OACI para solicitar de 
manera oficial la visita de un RLA/09/801 TEAM.  
 

Evaluación de los beneficios logrados con la ejecución del Proyecto 
 
2.6 A la fecha el Proyecto ha asistido la implementación de forma significativa en diferentes 
temas de navegación aérea como ser: 

 Sub-Proyecto 1:  
o Facilitar la coordinación para la implementación del concepto de espacio 

Aérea PBN en la región CAR 
o Desarrollo de un Plan de implementación del AIM en Haití 

 Sub-Proyecto 2:  
o Implementación en proceso del ATFM en Jamaica 

 Sub-Proyecto 4: 
o la implementación exitosa de la red MEVA III 
o la implementación del servicio AIDC por parte de COCESNA 
o Implementación planeada del AIDC para el 2015 de República 

Dominicana 
o Implementación planeada del AMHS para el 2015 de República 

Dominicana 
 Sub-Proyecto 5: 

o Apoyo en la implementación sobre Certificación de Aeródromos a 
República Dominicana 

 Apoyo a la participación de expertos a los Grupos de implementación Regionales 
para una coordinación armoniosa de la navegación aérea. (ANI/WG/1 y 
NACC/WG/4) 
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Página Web del Proyecto 

 
2.7 Toda la documentación relacionada con el Proyecto RLA/09/801se ha puesto a 
disposición en la siguiente dirección: http://www.icao.int/NACC/Pages/ES/edocs-tc_ES.aspx, la cual 
incluye la siguiente documentación: 
 

 Informes de las Reuniones del Comité Ejecutivo 
 Miembros del Proyecto  (PoCs del SCM) 
 Plan de Actividades 2015-2016 
 Organigrama 
 Términos de Referencia del Comité Ejecutivo 
 Becas otorgadas por miembro del Proyecto 
 Pasos para aplicar a una beca 
 Formulario de Nominación de Beca de la OACI 
 Formulario de Terminación de Beca de la OACI 
 Guía para los Becarios de la OACI 

 
 
3.  Acción sugerida 
 
3.1  Se invita a la Reunión a: 
 

a) tomar nota de las actividades finalizadas por el Proyecto (Apéndice A); 
 
b) solicitar las misiones de asistencia y aplicar para becas a eventos para los eventos 

restantes de 2015 que están incluidos en el Apéndice B; y 
 
c) tomar cualquier acción que la reunión considere conveniente. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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RLA/09/801 
COMPLETED ACTIVITIES / ACTIVIDADES FINALIZADAS 

 
Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Actual Cost 
Costo real 

Sub-Project / Objective 
RPO1 / ASBU 

1. Implement a PBN Airspace Concept for the CAR Region 
Objective: Assist States with implementing a regional PBN airspace concept (Version 1) 

Target Date: December 2016  
RPOs: 1, 9,10  ASBU: BO-65/10/05/20 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

1. Implementación de un concepto de espacio aéreo PBN para la Región CAR 
Objetivo: Asistir a los Estados en la implementación de un concepto de espacio aéreo regional PBN (Versión 1) 

Fecha prevista: diciembre de 2016 
RPOs: 1, 9,10  ASBU: BO-65/10/05/20 

1.1 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
ICAO/IATA/CANSO Regional PBN Airspace Concept 
Workshop 
 
Taller Regional de Concepto de Espacio Aéreo PBN de la 
OACI/IATA/CANSO 
 

Miami, United States 
11 to 22 March 2013 
 
Miami, Estados Unidos 
11 al 22 de marzo de 2013 

 
3 fellowships / 3 becas: 
Jamaica (Award 3K506) 
Mexico (Award 3K507) 
Trinidad and Tobago (Award 3K505) 
 

USD$3,836.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$11,508.00 

1.2 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
ICAO/CANSO – Regional Workshop on Airspace Concept 
Redesign and Operational Approval of Performance-Based-
Navigation (PBN)  
 
Taller Regional OACI/CANSO sobre Rediseño del Concepto de 
Espacio Aéreo y Aprobación Operacional de la Navegación 
basada en la performance (PBN) 
 

 
Mexico City, Mexico 
25 to 29 November 2013 
 
Ciudad de México, México 
25 al 29 de noviembre de 2013 
 

 
7 fellowships / 7 becas: 
Antigua and Barbuda (ECCAA) (Award 3K727) 
Belize (COCESNA) (Award 3K723) 
Cuba (Award 3K724) 
Dominican Republic (Awards 3K725, 3K726) 
Haiti (Awards 3K728, 3K729) 
 

USD$1,536.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$7,680.00 

1.3 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
PBN Go-Team  
 
Go-Team sobre PBN 
 

Trinidad and Tobago, 15 to 19 September 2014 
 
Trinidad y Tabago, 15 al 19 de septiembre de 2014 

3 Experts / 3 expertos 
Mexico (Mission / Misión M-14122) 
COCESNA (Mission / Misión M-14121) 
ICAO (Mission / Misión M-1482) 

USD$2,919.71 (Mission / Misión M-14122) 
USD$2,966.00 (Mission / Misión M-14121) 
USD$2,802.00 (Mission / Misión M-1482) 
 
Total: USD$8,687.71 

1.4 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
AIM Go-Team 
Go-Team sobre AIM 
 

Port-au-Prince, Haiti 
13 to 15 October 2014 
 
Puerto Príncipe, Haití 
13 al 15 de octubre de 2014 

3 Experts / 3 expertos 
Cuba (Mission / Misión M-14127) 
COCESNA (Mission / Misión M-14128) 
ICAO (Mission / Misión M-14112) 

USD$1,497.00 (Mission / Misión M-14127) 
USD$2,460.00 (Mission / Misión M-14128) 
USD$1,580.00 (Mission / Misión M-14112) 
 
Total: USD$5,537.00 

1.5 

 
COURSE 
CURSO 
 
Design And Publishing of PBN Approach Procedures Course 
 
Curso sobre diseño y publicación de procedimientos de 
aproximación PBN 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
17 to 28 November 2014 
17 al 28 de noviembre de 2014 
 

 
6 fellowships / 6 becas: 
Barbados (Award 3M046) 
Dominican Republic (Award 3M047) 
Jamaica (Award 3M050) 
Saint Lucia (ECCAA) (Award 3M048) 
Trinidad and Tobago (Award 3M049) 
Honduras (COCESNA) (Award 3M051) 
 

USD$4,368.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$26,208.00 

1.6 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Workshop on Regional Implementation on Performance-Based 
Navigation PBN Airspace Redesign for the CAR Region 
 
Taller sobre la Implementación Regional del Rediseño del 
Espacio Aéreo de Navegación asada en la performance (PBN) 
para la Región CAR 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
4 to 8 May 2015 
4 al 8 de mayode 2015 
 

 
2 fellowships / 2 becas: 
Cuba (Award 3M445) 
Trinidad and Tobago (Award 3M446) 
 

USD$1,995.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$3,990.00 

                                                      
1 Regional Performance Objective 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Actual Cost 
Costo real 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

2. Implementation of Regional Air Traffic Flow Management (ATFM) 
Objective: Enhance Airspace Capacity in the CAR Region 

Target Date: December 2016 
RPOs: 3, 4, 9, 10, 12  ASBU: BO-
15/35/75/80 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

2. Implementación de un Flujo de Gestión de Tránsito Aéreo Regional (ATFM) 
Objetivo: Mejorar la capacidad del espacio aéreo en la Región CAR 

Fecha prevista: diciembre de 2016 
RPOs: 3, 4, 9, 10, 12  ASBU: BO-
15/35/75/80 

2.1 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
ATFM Go-Team Implementation 
 
GoTeam para implementación ATFM 
 

Kingston, Jamaica, 6 to 10 October 2014 
Kingston, Jamaica, 6 al 10 de octubre de 2014 

3 Experts / 3 expertos 
Trinidad and Tobago (Mission / Misión M-14125) 
United States (Mission / Misión M-14129) 
ICAO (Mission / Misión M-14115) 

USD$2,184.29 (Mission / Misión M-14125) 
USD$2119.10 (Mission / Misión M-14129) 
USD$2,175.98 (Mission / Misión M-14115) 
 
Total: USD$6,479.37 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

3. Implementation of Flexible Use of Airspace (FUA)  
Objective: Enhance civil-military coordination between CAR States to reduce restricted areas.  

Target Date: December 2016  
RPOs: 2  ASBU: BO-10 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

3. Implementación del uso flexible del espacio aéreo (FUA)  
Objetivo: Mejorar la coordinación civil-militar entre los Estados CAR para reducir áreas restringidas.  

Fecha prevista: diciembre de 2016  
RPOs: 2  ASBU: BO-10 

3.1 

 
SEMINAR 
SEMINARIO 
 
ICAO NAM/CAR/SAM Search and Rescue (SAR) and 
Civil/Military Coordination Seminar 
 
Seminario de Búsqueda y Salvamento (SAR) y Coordinación 
Civil/Militar NAM/CAR/SAM de la OACI 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
26 to 30 May 2014 
26 al 30 de mayo de 2014 
 

 
5 fellowships / 5 becas: 
Cuba (Award 3I223) 
Dominican Republic (Award 3I224) 
Haiti (Award 3I225) 
Nicaragua (COCESNA) (Award 3I226) 
Trinidad and Tobago (Award 3I227) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$9,225.00 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

4. Enhance ATS situational awareness and improve efficiency of ATS Unit(s) Operations 
Objective: Enhance situational awareness by 30% and efficiency by 40 % 

Target Date: December 2015 
RPOs: 4,9  ASBU: BO-15/75/84/102/40 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

4. Mejorar la conciencia situacional ATS y mejorar la eficiencia de las Unidades ATS 
Objetivo: Mejorar conciencia situacional en 30% y la eficiencia en 40% 

Fecha prevista: diciembre de 2015 
RPOs: 4,9  ASBU: BO-15/75/84/102/40 

4.1 

 
WORKSHOP/MEETING 
TALLER/REUNIÓN 
 
Third Workshop/Meeting on the Follow-up to the 
Implementation of the ATS Message Handling System (AMHS) 
in the NAM/CAR Regions (III AMHS-IMP) 
 
Tercera Taller/Reunión sobre el Seguimiento a la 
Implementación del Sistema de Tratamiento de Mensajes ATS 
(AMHS) en las Regiones NAM/CAR (III AMHS-IMP) 
 

 
Boca Chica, Dominican Republic 
24 to 26 September 2013 
 
Boca Chica, República Dominicana 
24 al 26 de septiembre de 2013 
 

 
4 fellowships / 4 becas: 
Barbados (Award 3K606) 
Cuba (Award 3K607) 
Mexico (Award 3K608) 
Trinidad and Tobago (Award 3K609) 
 

USD$705.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$2,820.00 

4.2 

 
MEETING/WORKSHOP 
REUNIÓN/TALLER 
 
Automation System and Integrated Telecommunications for Air 
Navigation Services/System-Wide Information Management 
(SWIM) Workshop (AUTO/SWIM) and GOLD/Controller-Pilot 
Data Link Communication (CPDLC) and Air Traffic Services 
Inter-facility Data Communication (AIDC) Task Force Follow-up 
Meetings  
 
Taller del Sistema de Automatización y Comunicaciones 
Integradas para Servicios de Navegación Aérea/Gestión de la 
Información de todo el Sistema (SWIM) (AUTO/SWIM) y 
Reuniones de Seguimiento de los Grupos de Tarea 
GOLD/Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
(CPDLC) y Comunicaciones de datos entre instalaciones de 
servicios de transito aérea (AIDC) 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
21 to 25 April 2014 
21 al 25 de abril de 2014 
 

 
6 fellowships / 6 becas: 
Barbados (Award 3I146) 
Cuba (Award 3I145) 
Dominican Republic (Award 3I149) 
Jamaica (Award 3I147) 
Honduras (COCESNA) (Award 3I150) 
Trinidad and Tobago (Award 3I148) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$10,761.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Actual Cost 
Costo real 

4.3 

 
MEETING/WORKSHOP 
REUNIÓN/TALLER 
 
ICAO/FAA Workshop on ADS-B and Multilateration 
Implementation (ADS-B/IMP) and ADS-B Task Force Follow-up 
Meeting  
 
Taller OACI/FAA sobre Implementación ADS-B y 
Multilateración (ADS-B/IMP) y Reunión de Seguimiento del 
Grupo de Tarea ADS-B 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
19 to 23 May 2014 
19 al 23 de mayo de 2014 
 

 
6 fellowships / 6 becas: 
Barbados (Award 3I221) 
Cuba (Award 3I192) 
Dominican Republic (Award 3I228) 
Haiti (Award 3I193) 
Jamaica (Award 3I194) 
Trinidad and Tobago (Award 3I222) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario (5 days/días) 
USD$1,536.00 per fellowship / por becario (4 days/días) 
 
Total: USD$10,452.00 

4.4 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
AIDC Go-Team 
Go-Team sobre AIDC 
 

Santo Domingo, Dominican Republic 
8 to 14 September 2014 
 
Santo Domingo, República Dominicana 
 
8 al 14 de septiembre de 2014 

3 Experts / 3 expertos 
Cuba (Mission / Misión M-14102) 
United States (Mission / Misión M-14101) 
ICAO (Mission / Misión M-14100) 

USD$1,932.00 (Mission / Misión M-14102) 
USD$2,934.00 (Mission / Misión M-14101) 
USD$2,114.00 (Mission / Misión M-14100) 
 
Total: USD$6,980.00 

4.5 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
AMHS Go-Team: ATN Routing evaluation and architecture 
 
Go-Team sobre AMHS: Evaluación y arquitectura del 
enrutamiento ATN 
 

Curaçao  
13 to 17 October 2014 
 
Curazao 
13 al 17 de octubre de 2014 

3 Experts / 3 expertos 
Cuba (Mission / Misión M-14105) 
Dominican Republic (Mission / Misión M-14104) 
ICAO (Mission / Misión M-14103) 

USD$2,750.00 (Mission / Misión M-14105) 
USD$2,219.00 (Mission / Misión M-14104) 
USD$2,280.00 (Mission / Misión M-14103) 
 
Total: USD$7,249.00 

4.6 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
AIDC Go-Team Implementation 
 
Go-Team para implementación AIDC 
 

Honduras, 12 to 14 November 2014 
 
Honduras, 12 al 14 de noviembre de 2014 

2 Experts / 2 expertos 
United States (Mission / Misión M-14107) 
ICAO (Mission / Misión M-14106) 

USD$1,603.70 (Mission / Misión M-14108) 
USD$1,738.00 (Mission / Misión M-14106) 
 
Total: USD$3,341.70 

4.7 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA Dominican Republic Node 
4 to 6 March 2015 
 
Nodo de MEVA en República Dominicana 
4 al 6 de marzo de 2015 

2 Experts / 2 expertos 
Cuba (Mission / Misión M-1520) 
Mexico (Mission / Misión M-1521) 

USD$1,859.00 (Mission / Misión M-1520) 
USD$1,887.00 (Mission / Misión M-1521) 
 
Total: USD$3,746.00 

4.8 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA Haiti Node 
4 to 6 March 2015 
 
Nodo de MEVA en Haití 
4 al 6 de marzo de 2015 

2 Experts / 2 expertos 
Cuba (Mission / Misión M-1523) 
ICAO (Mission / Misión M-1522) 

USD$1,739.00 (Mission / Misión M-1523) 
USD$2,027.90 (Mission / Misión M-1522) 
 
Total: USD$3,766.90 

4.9 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA Bahamas Node 
4 to 6 March 2015 
 
Nodo de MEVA en Bahamas 
4 al 6 de marzo de 2015 

1 Expert / 1 experto 
COCESNA (Mission / Misión M-1524) 

USD$2,609.00 (Mission / Misión M-1524) 
 
Total: USD$2,609.00 

4.10 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA Jamaica Node 
11 to 13 March 2015 
 
Nodo de MEVA en Jamaica 
11 al 13 de marzo de 2015 

3 Experts / 3 expertos 
Bahamas (Mission / Misión M-1527) 
Dominican Republic (Mission / Misión M-1526) 
COCESNA (Mission / Misión M-1525) 

USD$1,958.00 (Mission / Misión M-1527) 
USD$2,023.00 (Mission / Misión M-1526) 
USD$3,036.00 (Mission / Misión M-1525) 
 
Total: USD$7,017.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Actual Cost 
Costo real 

4.11 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA Curaçao Node 
11 to 13 March 2015 
 
Nodo de MEVA en Curazao 
11 al 13 de marzo de 2015 

2 Experts / 2 expertos 
Haiti (Mission / Misión M-1529) 
ICAO (Mission / Misión M-1514) 

USD$2,321.00 (Mission / Misión M-1529) 
USD$2,376.00 (Mission / Misión M-1514) 
 
Total: USD$4,697.00 

4.12 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA Cuba Node 
18 to 20 March 2015 
 
Nodo de MEVA en Cuba 
18 al 20 de marzo de 2015 

3 Experts / 3 expertos 
Haiti (Mission / Misión M-1515) 
Mexico(Mission / Misión M-1516) 
ICAO (Mission / Misión M-1514) 

USD$2,274.00 (Mission / Misión M-1515) 
USD$1,582.00 (Mission / Misión M-1516) 
USD$1,976.00 (Mission / Misión M-1514) 
 
Total: USD$5,832.00 

4.13 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
MEVA III Go-Team 
 
Go-Team sobre MEVA III 
 

MEVA COCESNA Node 
18 to 20 March 2015 
 
Nodo de MEVA en COCESNA 
18 al 20 de marzo de 2015 

2 Experts / 2 expertos 
Dominican Republic (Mission / Misión M-1530) 
Jamaica (Mission / Misión M-1531) 

USD$1,821.00 (Mission / Misión M-1530) 
USD$2,206.00 (Mission / Misión M-1531) 
 
Total: USD$4,027.00 

4.14 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) 
Implementation Meeting (ADS-B/IMP) 
 
Reunión de Implementación de la Vigilancia Dependiente  
Automática – Radiodifusión (ADS-B) (ADS-B/IMP) 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
27 to 29 April 2015 
 
27 al 29 de abril de 2015 
 

 
5 fellowships / 5 becas: 
Cuba (Award 3M441) 
Dominican Republic (Award 3M442) 
Dominican Republic (Award 3M443) 
Trinidad and Tobago (Award 3M444) 
Honduras (COCESNA) (Award 3M447) 
 

USD$1,317.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$6,585.00 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

5. Enhance Capacity and Efficiency of Aerodrome Operations 
Project 1: Enhance Aerodrome Certification; includes 4 phases from November 2011 to July 2015. 
Project 2: Enhance Runway Safety, includes 3 phases from November 2011 to July 2015 

 
Objective: Using alternative mitigation methods in the 
certification process and increase the number of certified 
aerodromes in the CAR Region 
Target Date: November 2011 to Jul 2015 for both projects 
RPOs: 7   ASBU: BO-75/80 
 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

5. Mejorar la capacidad y eficiencia de las operaciones en los aeródromos 
Proyecto 1: Mejorar la certificación de aeródromos; incluye las 4 fases desde noviembre 2011 a Julio 2015 
Proyecto 2: Mejorar la seguridad operacional en pistas, incluye tres fases 

 
Objetivo: Utilizar métodos de mitigación alternativa en el 
proceso de certificación e incrementar el número de 
aeródromos certificados en la Región CAR 
Fecha prevista: noviembre de 2011 a julio de 2015 para 
ambos proyectos 
RPOs: 7   ASBU: BO-75/80 
 

5.1 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
ICAO Regional Workshop on Aerodrome Certification and 
Inspection 
 
Taller Regional de la OACI sobre Certificación de Aeródromos 
e Inspección 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
6 to 9 November 2012 
 
6 al 9 de noviembre de 2012 
 

1 fellowship / 1 beca: 
Cuba (Award 3K346) 

Total: USD$1,535.99 

5.2 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Regional Workshop on GREPECAS Project F1 - Aerodrome 
Certification Improvements  
 
Taller Regional sobre el Proyecto F1 del GREPECAS - Mejoras 
a la Certificación de Aeródromos 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
14 to 18 October 2013 
 
14 al 18 de octubre de 2013 
 

 
2 fellowships / 2 becas: 
Barbados (Award 3K640) 
Cuba (Award 3K641) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$3,690.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Actual Cost 
Costo real 

5.3 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Aerodrome Safety Management System (SMS) Implementation 
Workshop 
 
Taller sobre Implantación del Sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) 
en Aeródromos 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
18 to 21 March 2014 
 
18 al 21 de marzo de 2014 
 

 
4 fellowships / 4 becas: 
Barbados (Award 3K901) 
Cuba (Award 3K902) 
Costa Rica (COCESNA) (3K950) 
Haiti (Award 3K988) 
 

USD$1,536.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$6,144.00 

5.4 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Aerodrome Inspectors Workshop - GREPECAS Project F1 
CAR Activity  
 
Taller para inspectores de aeródromos – Actividad del Proyecto 
F1 del GREPECAS  
 

Trinidad and Tobago  
9 to 13 June 2014 
 
Trinidad y Tabago 
9 al 13 de junio de 2014 

 
3 fellowships / 3 becas: 
Barbados (Award 3I314) 
Grenada (Award 3I315) 
Jamaica (Award 3I316) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$5,535.00 

5.5 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
Aerodrome Certification Go-Team Implementation 
 
Go-Team para la implementación de la Certificación de 
Aeródromos 
 

Dominican Republic, 11 to 13 November 2014 
 
República Dominicana, 11 al 13 de noviembre de 2014 

3 Experts / 3 expertos 
Mexico (Mission / Misión M-14133) 
COCESNA (Mission / Misión M-14134) 
ICAO (Mission / Misión M-14132) 

USD$1,900.00 (Mission / Misión M-14133) 
USD$1,878.62 (Mission / Misión M-14134) 
USD$1,941.16 (Mission / Misión M-14132) 
 
Total: USD$5,719.78 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

6. Improve Regional Safety 
Objective: Safety Management Implementation Target Date: December 2016 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

6. Mejorar la seguridad operacional regional 
Objetivo: Implementar gestión de la seguridad operacional Fecha prevista: diciembre de 2016 

6.1 

 
COURSE 
CURSO 
 
ICAO End-User and Technical Courses on European 
Coordination Centre for Accident and Incident Reporting 
Systems 
 
Cursos de la OACI para Usuarios Finales y Técnico sobre el 
Sistema del Centro Europeo de Coordinación de Sistemas de 
Notificación de Incidentes de Aviación (ECCAIRS) 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
17 to 21 March 2014 
17 al 21 de marzo de 2014 
 

 
5 fellowships / 5 becas: 
Bahamas (Award 3K903) 
Belize (COCESNA) (Award 3K951) 
Cuba (Award 3K904) 
Dominican Republic (Award 3K905) 
Haiti (Award 3K952) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$9,225.00 

6.2 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Safety Oversight Air Navigation Services (ANS) Seminar 
 
Seminario sobre supervisión de la seguridad operacional de los 
Servicios de Navegación Aérea (ANS)  
 

ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
12 to 16 May 2014 
12 al 16 de mayo de 2014 

 
5 fellowships / 5 becas: 
Belize (COCESNA) (Award 3I173) 
Cuba (Award 3I172) 
Haiti (Awards 3I174, 3I176) 
Jamaica (Award 3I175) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$9,225.00 

6.3 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
ICAO Regional Workshop on the Implementation of the State 
Safety Programme (SSP) and Safety Management Systems 
(SMS) 
 
Taller Regional de la OACI sobre Implementación del 
Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) y de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
21 to 25 July 2014 
21 al 25 de julio de 2014 
 

 
2 fellowships / 2 becas: 
Belize (COCESNA) (Award 3I542) 
Cuba (Award 3I541) 
 

USD$1,845.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$3,690.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Actual Cost 
Costo real 

6.4 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
Curaçao Safety Go-Team 
 
Go-Team sobre Seguridad Operacional para Curazao 
 

Curaçao, 13 to 17 October 2014 
 
Curazao, 13 al 17 de octubre de 2014 

1 Expert / 1 experto 
ICAO (Mission / Misión M-1454) 

USD$2,517.50 (Mission / Misión M-1454) 
 
Total: USD$2,517.50 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

7. Improve Search and Rescue System 
Objective: Promote and support States with development of SAR agreements Target Date: December 2016  

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

7. Mejorar el Sistema de búsqueda y salvamento 
Objetivo: Promover y apoyar a los Estados en el desarrollo de acuerdos SAR Fecha prevista: diciembre de 2016  

7.1 

 
SEMINAR 
SEMINARIO 
 
ICAO NAM/CAR/SAM Search and Rescue (SAR) and 
Civil/Military Coordination Seminar 
 
Seminario de Búsqueda y Salvamento (SAR) y Coordinación 
Civil/Militar NAM/CAR/SAM de la OACI 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
 
26 to 30 May 2014 
26 al 30 de mayo de 2014 
 

 
5 fellowships / 5 becas: 
Cuba (Award 3I223) 
Dominican Republic (Award 3I224) 
Haiti (Award 3I225) 
Nicaragua (COCESNA) (Award 3I226) 
Trinidad and Tobago (Award 3I227) 
 

This Seminar is linked to Sub-Project 3; therefore, the cost 
is being reflected under event 3.1. 
 
Este seminario está ligado al Sub-Proyecto 3; por lo tanto, 
el costo está reflejado bajo el evento 3.1. 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU All Sub-Projects are included in these events (1 through 7) 

 
Se incluyen todos los Sub-Proyectos en todos estos eventos (del 1 al 7) 

 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

 

M.1 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
First NAM/CAR Air Navigation Implementation Working Group 
(ANI/WG/1) Meeting 
 
Primera Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR sobre la 
Implementación de la Navegación Aérea (ANI/WG/1) 
 

 
ICAO NACC Regional Office, Mexico City, Mexico 
29 July to 1 August 2013 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, México 
29 de julio al 1 de agosto de 2013 
 

 
5 fellowships / 5 becas: 
Barbados (Award 3K510) 
Belize (COCESNA) (Award 3K534) 
Cuba (Awards 3K511, 3K512) 
Honduras (COCESNA) (Award 3K513) 
 

USD$1,536.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$7,680.00 

M.2 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
Fourth North American, Central American and Caribbean 
Working Group Meeting (NACC/WG/4) 
 
Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe  
(NACC/WG/4) 
 

Ottawa, Canada, 24 to 28 March 2014 
 
Ottawa, Canadá, 24 al 28 de marzo de 2014 

 
7 fellowships / 7 becas: 
Belize (COCESNA) (Award 3K954) 
Cuba (Award 3K906) 
Dominican Republic (Award 3K955) 
Haiti (Award 3K989) 
Jamaica (Award 3K956) 
Mexico (Award 3K957) 
Antigua and Barbuda (ECCAA) (Award 3K907) 
 

USD$2,050.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$14,350.00 

M.3 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
Fourth Steering Committee Meeting of the Regional Technical 
Cooperation Project for the Caribbean Region (RLA/09/801 
SCM/4) 
 
Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto Regional de 
Cooperación Técnica para la Región Caribe (RLA/09/801 
SCM/4) 
 

Kingston, Jamaica, 12 May 2015 
 
Kingston, Jamaica, 12 de mayo de 2015 

 
3 fellowships / 3 becas: 
Bahamas (Award 3M448) 
Barbados (Award 3M449) 
Cuba (Award 3M450) 
 

USD$613.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD$1,839.00 
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APPENDIX B / APÉNDICE B 
APPROVED ACTIVITIES OF RLA/09/801 REGIONAL PROJECT 

ACTIVIDADES APROBADAS DEL PROYECTO REGIONAL RLA/09/801 
 

2015 
Key Activity / Tasks 

Actividad Clave / Tareas 
Fellowships / Experts 

Becas / Expertos 
SCM Approval Status 

Estado de aprobación por el SCM 

Sub-Project / Objective 
RPO1 / ASBU 

1. Implement a PBN Airspace Concept for the CAR Region 
Objective: Assist States with implementing a regional PBN airspace concept 
(Version 1) 

Target Date: December 2016  
RPOs: 1, 9,10  ASBU: BO-
65/10/05/20 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

1. Implementación de un concepto de espacio aéreo PBN para la Región CAR 
Objetivo: Asistir a los Estados en la implementación de un concepto de espacio 
aéreo regional PBN (Versión 1) 

Fecha prevista: diciembre de 2016 
RPOs: 1, 9,10  ASBU: BO-
65/10/05/20 

 
Electronic Aeronautical Charts of Performance 
Based Navigation (PBN) Terminal Procedures 
and Aerodrome Mapping Seminar  
ICAO NACC Regional Office, 24 to 28 August 2015 
 
Seminario sobre cartas aeronáuticas 
electrónicas de los Procedimientos Terminales 
de la navegación basada en la performance 
(PBN) 
Oficina Regional NACC de la OACI, 24 al 28 de 
agosto de 2015 
 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

2. Implementation of Regional Air Traffic Flow Management (ATFM) 
Objective: Enhance Airspace Capacity in the CAR Region 

Target Date: December 2016 
RPOs: 3, 4, 9, 10, 12  ASBU: 
BO-15/35/75/80 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

2. Implementación de un Flujo de Gestión de Tránsito Aéreo Regional (ATFM) 
Objetivo: Mejorar la capacidad del espacio aéreo en la Región CAR 

Fecha prevista: diciembre de 2016 
RPOs: 3, 4, 9, 10, 12  ASBU: 
BO-15/35/75/80 

 
Workshop on Air Traffic Flow Management 
(ATFM) Implementation for the CAR/SAM 
Regions  
Panama City, Panama, 25 to 29 May 2015 
 
Taller sobre la implementación para la gestión 
de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM) para 
las Regiones CAR/SAM 
Ciudad de Panamá, Panamá, 25 al 29 de mayo de 
2015 
 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

ATFM RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre ATFM 
Cuba 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
ATFM RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre ATFM 
Dominican Republic  
República Dominicana 
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
ATFM RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre ATFM 
Trinidad and Tobago  
Trinidad y Tabago 
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

4. Enhance ATS situational awareness and improve efficiency of ATS Unit(s) 
Operations 
Objective: Enhance situational awareness by 30% and efficiency by 40 % 

Target Date: December 2015 
RPOs: 4,9  ASBU: BO-
15/75/84/102/40 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

4. Mejorar la conciencia situacional ATS y mejorar la eficiencia de las Unidades 
ATS 
Objetivo: Mejorar conciencia situacional en 30% y la eficiencia en 40% 

Fecha prevista: diciembre de 2015 
RPOs: 4,9  ASBU: BO-
15/75/84/102/40 

 
Aeronautical Telecommunications Network 
(ATN) Applications Workshop  
Sint Maarten, 27 to 30 October 2015 
Taller sobre las aplicaciones para la red de 
telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) 
Sint Maarten, 27 al 30 de octubre de 2015 
 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
CPDLC, ADS-C, AIDC RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre CPDLC, ADS-C, AIDC 
Trinidad and Tobago, October 
Trinidad y Tabago, octubre 
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
CPDLC, ADS-C, AIDC RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre CPDLC, ADS-C, AIDC 
COCESNA (Honduras) , July / julio 
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
AMHS RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre AMHS 
Mexico, August / agosto 
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

SCM Approval Status 
Estado de aprobación por el SCM 

 
MEVA III RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre MEVA III 
Mexico, June / junio 
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

 
5. Enhance Capacity and Efficiency of Aerodrome Operations 
Project 1: Enhance Aerodrome Certification; includes 4 phases from November 
2011 to July 2015. 
Project 2: Enhance Runway Safety, includes 3 phases from November 2011 to 
July 2015  
Objective: Using alternative mitigation methods in the certification process and 
increase the number of certified aerodromes in the CAR Region 
 

Target Date: November 2011 to Jul 2015 for 
both projects 
RPOs: 7   ASBU: BO-75/80 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

5. Mejorar la capacidad y eficiencia de las operaciones en los aeródromos 
Proyecto 1: Mejorar la certificación de aeródromos; incluye las 4 fases desde 
noviembre 2011 a Julio 2015 
Proyecto 2: Mejorar la seguridad operacional en pistas, incluye tres fases 
Objetivo: Utilizar métodos de mitigación alternativa en el proceso de 
certificación e incrementar el número de aeródromos certificados en la Región 
CAR 
 

Fecha prevista: noviembre de 2011 a julio de 
2015 para ambos proyectos 
RPOs: 7   ASBU: BO-75/80 

 
 
Workshop on Best practices to prevent Runway 
Incursion/Runway excursions - GREPECAS- 
Project F2  
ICAO NACC Regional Office, 11 to 14 August 2015 
 
Taller sobre las prácticas mejoradas para 
prevenir las excursiones de pista e incursiones 
en pista - GREPECAS – Proyecto F2 
Oficina Regional NACC de la OACI, 11 al 14 de 
agosto de 2015 
 
 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU 

6. Improve Regional Safety 
Objective: Safety Management Implementation Target Date: December 2016 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

6. Mejorar la seguridad operacional regional 
Objetivo: Implementar gestión de la seguridad operacional Fecha prevista: diciembre de 2016 

 
 
Accident Investigation Seminar  
ICAO NACC Regional Office, 20 to 24 July 2015 
 
Seminario sobre Investigación de Accidentes 
Oficina Regional NACC de la OACI, 20 al 24 de 
julio de 2015 
 
 

11 Fellowships and DSA of expert 
11 Becas y DSA del expert 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
 
SSP/SMS Workshop for CASSOS States 
 
Taller SSP/SMS para los Estados CASSOS 
 
 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
RST RLA/09/801 TEAM 
RLA/09/801 TEAM sobre RST 
Cuba  
 

3 missions of subject matter experts 
3 misiones de expertos en la materia 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

Sub-Project / Objective  7. Improve Search and Rescue System 
Objective: Promote and support States with development of SAR agreements Target Date: December 2016 

Sub-Proyecto / Objetivo  7. Mejorar el Sistema de búsqueda y salvamento 
Objetivo: Promover y apoyar a los Estados en el desarrollo de acuerdos SAR Fecha prevista: diciembre de 2016 

 
No activities for 2015 
No hay actividades para 2015 
 

N/A N/A 

Sub-Project / Objective 
RPO / ASBU All Sub-Projects are included in these events (1 through 7) 

 
Se incluyen todos los Sub-Proyectos en todos estos eventos (del 1 al 7) 

 

Sub-Proyecto / Objetivo  
RPO / ASBU 

 

 
Second NAM/CAR Air Navigation Implementation 
Working Group (ANI/WG/2) Meeting  
Puntarenas, Costa Rica, 1 to 4 June 2015 
 
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR 
sobre la Implementación de la Navegación Aérea 
(ANI/WG/2) 
Puntarenas, Costa Rica, 1 al 4 de junio de 2015 
 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 



ANI/WG/2 — WP/15-NE/15 
— B3 — 

 
Key Activity / Tasks 

Actividad Clave / Tareas 
Fellowships / Experts 

Becas / Expertos 
SCM Approval Status 

Estado de aprobación por el SCM 

 
RLA/09/801 Project Evaluation Commission 
 
Comisión de Evaluación del Proyecto RLA/09/801 
 

4 Fellowships and one expert from ICAO 
Headquarters 
4 Becas y un experto de la Sede de la OACI 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

Extraordinary Project Steering Committee Meeting 
 
Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del 
Proyecto 

11 Fellowships 
11 Becas 

Approved by SCM 
 
Aprobado por el SCM 

 
 

Important note: / Nota importante: 
 

For all meetings, workshops, courses or seminars 
events are always subject to the confirmation of 
the following: 
 
a) Registered participation of at least 5 

States/Territories/International 
Organizations. 

 
b) In order for an event to be bilingual, a 

minimum registration of at least 3 States of 
the same language at least one month prior to 
the beginning of the event is required. 

 Para el caso de reuniones, talleres, cursos o 
seminarios, los eventos siempre estarán sujetos a 
que se confirme lo siguiente: 
 
a) Participación registrada de por lo menos 5 

Estados/Territorios/Organizaciones 
Internacionales. 

 
b) Para que un evento sea bilingüe se requiere 

de un registro de mínimo 3 Estados del mismo 
idioma a más tardar un mes antes del inicio 
del evento. 

 
For all RLA/09/801 TEAMs, it is mandatory to 
receive an official letter from the Project member 
State/International Organization requesting the 
mission and including the topic of the mission in 
the request. 

 Para todos los RLA/09/801 TEAMs, es 
obligatorio recibir una carta oficial del 
Estado/Organización Internacional miembro del 
Proyecto solicitando la misión e incluyendo el 
tema de la misión en la solicitud. 

 
 

― END/FIN ― 
 


