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Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG/5) 
Puerto España, Trinidad y Tabago, 22-26 de mayo de 2017 

 
 
Cuestión 3 
del Orden del Día Implementación de Asuntos de Navegación Aérea 

3.3 Avance del ANI/WG en AIM, ATM y CNS  
 

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TAREA AMHS 
 

(Presentada por el Relator del Grupo de Tarea AMHS del ANI/WG) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta Nota de Estudio presenta la más reciente actualización del trabajo realizado por el 
Grupo de Tarea del Sistema de tratamiento de mensajes de los servicios de tránsito 
aéreo (AMHS) desde su creación en la Reunión ANI/WG/1. De acuerdo al programa de 
trabajo del Grupo de Tarea y sus entregables, la nota incluye los resultados de estos 
entregables y recomendaciones para mejorar la función y coordinación del Grupo de 
Tarea. 
 
Acción: Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad de la aviación y facilitación 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 

Referencias: • Plan regional NAM/CAR de implementación de navegación 
aérea basado en la performance 

• Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre implementación 
de Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR 
(ANI/WG/3), Ciudad de México, México, 4 al 6 de abril 2016 

•  
 
 
1. Introducción 
 
1.1 El Grupo de Tarea (TF) del Sistema de Tratamiento de Mensajes de los Servicios de 
Tránsito Aéreo (AMHS) se formó para coordinar las actividades relacionadas con las actividades de 
implementación de navegación aérea. La implementación del AMHS debe ser completada de acuerdo al 
Plan Regional de Implementación del AMHS. 



NACC/WG/5 — NE/12 
— 2 — 

 
 
1.2 Desde la pasada Tercera Reunión del Grupo de Trabajo sobre implementación de 
Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR (ANI/WG/3) llevada a cabo en Ciudad de México, México, 
del 4 al 6 de abril 2016, y después de la exitosa transición de MEVA II a MEVA III en el Caribe Central, el 
proceso de transición ha mejorado en el área del Caribe. 
 
2. Avance del Grupo de Tarea AMHS y Resultados 
 
 Términos de Referencia (ToR) y Programa de Trabajo 
 
2.1 Los ToR fueron revisados para actualizar la membresía existente. Los ToR revisados y 
Programa de Trabajo se presentan en los Apéndices A y B (disponible únicamente en inglés) a esta Nota 
de Estudio. 
 
 Actividades llevadas a cabo por el Grupo de Tarea 
 
2.2 Con el incremento de actividad en el ensayo de interfuncionalidad del AMHS, después 
de la implementación de la Red MEVA III, se identificaron temas que podrían ser abordados en el futuro 
por los Estados en preparación de las actividades de implementación: 
 

1. El equipo del encaminador debe ser desplegado para apoyar los enlaces de serie IP 
punto a punto entre Estados y proveer una puerta de entrada y salida de Traducción 
de Direcciones de Red (NAT) a una Red de Área Local (LAN) privada albergando el 
Agente de Transferencia de Mensajes (MTA) AMHS y otro equipo. A veces se 
requieren expertos que identifiquen este equipo y diseñen una LAN privada. 

 
2. El esquema de direccionamiento IP NAM/CAR omitió asignaciones de de dirección 

/30 IP para los enlaces Estados Unidos-Jamaica; Estados Unidos-Panamá; y Estados 
Unidos-Bermuda. Esto debe ser revisado y el documento del esquema IP NAM/CAR 
debe ser actualizado durante la siguiente reunión del Grupo de Tarea AMHS. La 
asignación de dirección propuesta se muestra en el Apéndice C (disponible 
únicamente en inglés). 

 
3. Se espera que los Estados suministren sedes MTA de direcciones IP apegadas al 

esquema de direccionamiento de IP de la OACI adoptado en las Regiones CAR/SAM 
(http://www.icao.int/NACC/Documents/eDOCS/CNS/NAMCAR-
IPv4AddressingSchemeFinal.pdf). Es deseable una sola dirección IP identificando 
equipo AMHS MTA redundante. A veces se necesitan expertos para la configuración 
de la NAT y de los encaminadores asociados. 

 
4. El ensayo de interfuncionalidad AMHS se necesita con frecuencia usando el mismo 

equipo que actualmente suministra el tránsito operacional de la Red de 
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN). En este caso, se debe extremar la 
precaución para asegurarse que los mensajes de prueba AMHS no se “fuguen” 
dentro de la red AFTN. Se necesita una cuidadosa revisión de escenarios de prueba y 
configuración del encaminamiento de direcciones.  
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5. Se debe tener precaución con la implementación de las puertas de entrada y salida 

AFTN-AMHS apoyando los mensajes de Comunicaciones de Datos Entre 
Instalaciones de Servicios de Tránsito Aéreo (AIDC). Retorno de carro/Inserción de 
línea de alimentación (plegado de cualquier línea de más de 69 caracteres - ICAO 
9880 Part II, 4.5.2.2.11.d) puede corromper estos mensajes y es recomendable que 
esta característica sea suprimida. 

 
6. Antes del plan de transición AMHS, es a veces necesario intercambiar tránsito AFTN 

operacional grabado. Esto provee un ambiente para instrucción de operadores y 
otras actividades de desarrollo. Se requiere investigación de esta capacidad y/o 
otras transiciones de tránsito paso a paso.  

 
2.3 Basándose en la información mencionada anteriormente, se propone el siguiente 
Proyecto de Conclusión: 
 
PROYECTO DE 
CONCLUSIÓN  
NACC/WG/5/XX  REVISIÓN DEL PLAN NAM/CAR DE DIRECCIONAMIENTO IP  
 

Que, el Plan NAM/CAR de direccionamiento IP sea revisado y actualizado 
correspondientemente para incluir asignaciones de dirección /30 IP para lo siguiente: 
 
a) Estados Unidos - Jamaica 

 
b) Estados Unidos – Panamá 

 
c) Estados Unidos – Bermuda 

 
2.4 Durante la reunión ANI/WG/3, se revisó el Plan Regional AMHS y se actualizó como 
corresponde. Desde la última reunión, Cuba, Trinidad y Tabago, Sint Maarten y COCESNA han realizado 
exitosamente la transición de AFTN a AMHS.  
 
2.5  Aruba, Islas Caimanes y Jamaica ya comenzaron las pruebas de interoperabilidad como 
parte del proceso de transición. El Plan Regional AMHS se acualizó para mostrar los Estados que han 
realizado exitosamente la transición de AFTN a AMHS. Esto se muestra en el Apéndice D (disponible 
únicamente en inglés) a esta Nota de Estudio. 
 
2.6  La lista de los Miembros activos de los Grupos de Tarea mostrada abajo fue revisada y 
actualizada correspondientemente: 

Estado Punto de Contacto Email 

Cuba Carmen de Armas carmen.dearmas@iacc.aivanet.cu  
Carlos Jiménez Guerra carlosm.jimenez@iacc.avianet.cu  

Estados Unidos Dulce M. Rosés dulce.roses@faa.gov  
Al O’Neill al.oneill@faa.gov 

República Dominicana Fernando Casso fernando.casso@idac.gov.do  
Trinidad y Tabago Veronica Ramdath vramdath@caa.gov.tt 

COCESNA Reybin Sanabria Reybin.sanabria@cocesna.org  

mailto:carmen.dearmas@iacc.aivanet.cu
mailto:carlosm.jimenez@iacc.avianet.cu
mailto:dulce.roses@faa.gov
mailto:al.oneill@faa.gov
mailto:fernando.casso@idac.gov.do
mailto:vramdath@caa.gov.tt
mailto:Reybin.sanabria@cocesna.org
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2.7  El trabajo del Grupo de Tarea AMHS continúa su comunicación entre los miembros y con 
la OACI. Se mantiene la coordinación cercana con el Proyecto GREPECAS CAR D, con el fin de mejorar los 
resultados de cada grupo. 
 
  Entregables y Resultados 
 
2.8 Tarea – Coordinación, implementación y pruebas para la aplicación tierra 

ATN/implementación AMHS 
 Entregables 

• Actualización Plan Regional AMHS – FINALIZADO 
• Asistencia a los Estados que implementan AMHS – FINALIZADO 
• Recomendaciones para facilitar la implementación de AMHS – FINALIZADO 

 
2.9  Tarea – Plan CAR de encaminador 

Entregables – Revisar el plan del encaminador basado en los requerimientos de los 
Estados miembros – VÁLIDO  

 
2.10  Tarea – Plan de Transición AMHS 
  Entregables – Revisar y actualizar el Plan de Transición ATN – FINALIZADO  
 
3.  Acciones para la Reunión 
 
3.1  Se invita a la Reunión a: 
 

a) revisar y aprobar los ToR del TF AMHS y el programa de trabajo; 
 

b) evaluar el avance del TF AMHS; 
 

c) revisar y aprobar el proyecto de conclusión para el nuevo esquema de 
direccionamiento IPv4, como se presenta en el párrafo 2.3; y 

 
d) proponer cualquier otra acción o tarea, según se considere conveniente. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL  
GRUPO DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES ATS 

(AMHS) 
 

1. Antecedentes 
 
Durante la Primera reunión del ANI/WG, se acordó activar un Grupo de Tarea para la Implementación 
del AMHS formado con el fin de hacer más eficientes las actividades de implementación relacionadas 
con navegación aérea. Este Grupo de Tarea habrá de completar la implementación AMHS de acuerdo al 
Plan Regional de implementación AMHS, así como actualizar y notificar su avance al ANI/WG con base 
en el plan de acción para estas tareas.  
 
2. Responsabilidades 
 
El Grupo de Tarea es responsable de: 
 

a) Gestión del Programa de Trabajo 
b) Coordinar, implementar y hacer ensayos de las aplicaciones de tierra ATN/implementación 

AMHS (Plan Regional AMHS) 
c) Revisar y actualizar el plan de direccionamiento IPv4 y otras cuestiones técnicas de 

implementación de la Región CAR de acuerdo a los principios técnicos y las directrices de la OACI 
 

3. Métodos de Trabajo 
 
El Grupo de Tarea: 
 

a) Presentará su programa de trabajo conteniendo actividades en términos de objetivos, 
responsabilidades, resultados entregables y tiempos 

b) Evitará duplicación de trabajo dentro del ANI/WG y mantendrá estrecha coordinación entre las 
entidades existentes para optimizar el uso de recursos y experiencia disponibles 

c) Designará si así lo considera Grupos Ad hoc para trabajar en temas y actividades específicas y 
organizar las tareas y actividades claramente definidas; 

d) Coordinará las tareas para maximizar eficiencia y reducir costos a través de medios electrónicos 
incluyendo emails, teléfono y teleconferencias, y convocará reuniones cuando sea necesario 

e) Notificará y coordinará el avance de las tareas asignadas al ANI/WG. 
 
4. Programa de trabajo - se incluye en el Apéndice B. 
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5. Membresía 
 
Task Force Member - 

Name 
State/T/IO email 

Carmen Dearmas Cuba Carmen.dearmas@iacc.avianet.cu  
Carlos Jiménez Guerra Carlosm.jimenez@iacc.avianet.cu  
Jean Baptiste Getrouw Curazao j.getrouw@DC-ANSP.ORG  
Fernando A. Casso República Dominicana Fernando.casso@idac.gov.do  
Rafael Castro Castro 

México 
rcastroc@sct.gob.mx  

Héctor Abraham 
Garcia Cruz 

hgarcic@sct.gob.mx  

Raul van Heyningen Sint Maarten rvanheyningen@sxmairport.com  
Veronica Ramdath Trinidad y Tabago vramdath@gmail.com 
Randy Gomez Rgomez@caa.gov.tt  
Emmanuel Rigby Islas Turcas y Caicos emmanuelrigby@tciairports.com  
Dulce M. Rosés 
(Rapporteur) Estados Unidos dulce.roses@faa.gov  

Reybin Sanabria 
COCESNA 

Reybin.sanabria@cocesna.org  
Eduardo Vega Eduardo.vega@cocesna.org  
Roger Pérez Roger.perez@cocesna.org  
 
 
 

— — — — — — — — — — — 

mailto:Carmen.dearmas@iacc.avianet.cu
mailto:Carlosm.jimenez@iacc.avianet.cu
mailto:j.getrouw@DC-ANSP.ORG
mailto:Fernando.casso@idac.gov.do
mailto:rcastroc@sct.gob.mx
mailto:hgarcic@sct.gob.mx
mailto:rvanheyningen@sxmairport.com
mailto:vramdath@gmail.com
mailto:Rgomez@caa.gov.tt
mailto:emmanuelrigby@tciairports.com
mailto:dulce.roses@faa.gov
mailto:Reybin.sanabria@cocesna.org
mailto:Eduardo.vega@cocesna.org
mailto:Roger.perez@cocesna.org
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GRUPO DE TAREA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE MENSAJES ATS 
(AMHS) 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 
(available only in English) 

 
Task Deliverables Start 

Date 
End 
Date 

Responsible Status Remarks 

Revision of CAR 
IPv4 Addressing 
Scheme 

Study Results of 
Configuration of IP 
Backbone 
Network 

27 
Sept 
2013 

June 
2018 

Dominican 
Republic, 
United States, 
COCESNA 

Valid Stud pending 
review of 
current IPv4 
address 
allocation 

 Revised/updated 
IPv4 plan for CAR 
Region to remove 
redundancies 

27 
Sept 
2013 
 

Feb 
2014 
 

Dominican 
Republic 
(Fernando 
Casso) 

Completed Final version to 
be sent to 
ICAO: April 
2014 

Coordination, 
implementation 
and trials for 
ATN ground 
applications/A 
MHS 
implementation 
(AMHS 
Regional Plan) 

Updates AMHS 
Regional Plan 

Oct 
2015 

May 
2017 

United States Completed  

Assistance to 
AMHS 
implementing 
States 

Feb 
2014 

Oct 
2016 

All Completed Go Teams 
were not 
needed 
anymore  

Recommendations 
for facilitating 
implementation of 
AMHS 

Jan 
2014 

Oct 
2014 

Dominican 
Republic, 
United States, 
COCESNA 

Completed  

CAR Router 
Plan 

Revised router 
plan 
based on 
requirements 
from 
Member States 

18 
Nov 
2013 

April 
2018 

Dominican 
Republic, 
United States, 
COCESNA 

Valid United 
States, 
Dominican 
Republic and 
COCESNA, 
will continue 
reviewing plan 

AMHS 
Transition Plan 

Revised and 
updated ATN 
Transition Plan 

18 
Nov 
2013 

Sept 
2017 

Cuba, 
Dominican 
Republic, 
United States, 
COCESNA 

Valid  

Training Periodically 
identify AMHS 
training matters 
as 
needed 

27 
Sept 
2013 

June 
2018 

All On-going  

 
 

— — — — — — — — — — — 
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DICE C 
 Esquema NAM/CAR de direccionamiento IP 

(disponible únicamente en inglés) 
 
 
 

No. Subnet/Subred 
Admin & local host / 
Admin y Receptor 

local 
Via Links/Enlace IPv4 Address / 

Dirección IPv4 

59 10.31.224.232/30 Jamaica MEVA 

Network Address / Dirección de Red 10.31.224.232/30 

Jamaica (Kingston) 10.31.224.233/30 

United States / Estados Unidos (Atlanta) 10.31.224.234/30 

Broadcast Address / Dirección de Multidifusión 10.31.224.235/30 

60 10.31.224.236/30 Panama MEVA MEVA/REDDIG 

Network Address / Dirección de Red 10.31.224.236/30 

Panama 10.31.224.237/30 

United States / Estados Unidos (Atlanta) 10.31.224.238/30 

Broadcast Address / Dirección de Multidifusión 10.31.224.239/30 

61 10.31.224.240/30 Bermuda U.S.A. domestic 
network  

Network Address / Dirección de Red 10.31.224.240/30 

Bermuda 10.31.224.241/30 

United States / Estados Unidos (Atlanta) 10.31.224.242/30 

Broadcast Address / Dirección de Multidifusión 10.31.224.243/30 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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Matriz de Implementación de AMHS – Región CAR 

(disponible únicamente en inglés) 
 

 
  

Update:  March 2017

(COM CHART) 
Connection with

POC Remarks

Location 
of Facility

AMHS 
Facility Type

AMHS
Vendor

Current 
Facility Type

Current 
Vendor

AMHS System
Procurement 

Date

AMHS System
Implementation 

Date

AMHS 
Interoperability 

Test

AMHS Service 
Cutover

Aruba Establishment of 
Testing Circuit

Aruba Thales United States Joselito Andrade 5-2015 In the process of changing 
AFTN PAD.  No projected date   for 
AMHS                                                               
12-2016 Csigned Technical Letter        
3-2017 System-System test

Bahamas Nassau 1Q2011
mtg FAA Feb11

Jun 2011 Jun2011
begin testing

United States Hillard Walker Q2 2011: will engage an Isode 
Integrator to provide an AMHS 

l ti5-2015 No recent updates
Cayman Islands In Interoperability 

Testing
Grand Cayman MTA + UA Frequentis AFTN switch Frequentis end 1Q2011  4Q 2014 2Q2015 TBD United States Wayne DaCosta 5-2015 System implemented but 

not operational.  Interoperability 
testing in process                                              
4-16  Testing has been suspended 
until further notificatin from 
Cayman            3-2017 Initiated 
testing again

Dominican Republic Implemented Santo Domingo AMHS - 
MTA/UAs

Ubitech AFTN Switch already Jan2011 May 2012 Oct 2013 United States Fernando Casso Originally implemented on MEVA II.  
Succesfully transitioned to MEVA III

Cuba Implemented La Habana AMHS - 
MTA/UAs

ISODE/ In-house AFTN Switch Own system N/A TBD 2014Q4 - 2015Q2 Mar 2017 United States Carlos Jimenez y Layla 
Rodriguez, Carmen de 
Armas

3-201 7Parts of the 
Interoperability Testing 
performed on MEVA II; testing 
resumed under MEVA III and 
completed transition Mar 2017.

Haiti Under Study Port-au-Prince TBD TBD AFTN User DSA 10/15 03/16 05/16 09/16 United States Emmanuel Jacques 06/15 - Current vendor needs to 
be verify.  Updated system 
implementation milestone. 

COCESNA Tegucigalpa AMHS Gateway ISODE/ In-house AFTN Switch COCESNA TBD TBD TBD Belize - MTA Mayda Avila 5-15 Testing with FAA on hold 
   TBD TBD TBD Guatemala - MTA Oscar Villela pending notification from 

COCESNA
1Q 2013 1Q 2013 1Q 2013 Managua - MTA 3-2017 - COCESNA/US 

implementation completed
TBD 1Q 2013 TBD Mexico - MTA
TBD TBD TBD San Jose - MTA
1Q 2013 1Q 2013 1Q 2013 San Pedro Sula - MTA

TBD TBD TBD San Salvador - MTA
1Q2011 Jun 2012 Mar 2017 United States

Jamaica Establishment of 
Testing Circuit

Kingston AMHS G/W TBD AFTN Switch TBD Q2-2012 Aug 2012 Oct 2012 United States Derrick Grant 5-15 No updates                                               
4-16 Updating ATN system, 
Completion projected for end of 2017.                                                                       
3-2017 Established testing circuit

Mexico Coordination initiated Mexico Centro-America 5 2015  Initiated coordination with 
SENEAM                                                                 
4-16 No updates provided at this 
time.

United States

System Implemented- 
ready for testing

N/A

CAR Region AMHS Implementation Matrix

System Description

STATUSAdministration

System implementation milestones



 
N
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Update:  March 2017

(COM CHART) 
Connection with

POC Remarks

Location 
of Facility

AMHS 
Facility Type

AMHS
Vendor

Current 
Facility Type

Current 
Vendor

AMHS System
Procurement 

Date

AMHS System
Implementation 

Date

AMHS 
Interoperability 

Test

AMHS Service 
Cutover

Curacao Scheduled for testing Curacao AMHS MTA Ubitech AMHS System Ubitech May 2012 Jul 2012 Sept 2015 FeB 2016 Caracas- MTA Jean Baptiste Getrouw 5-15 no updates

Sep 12 Sep 12 Anguilla Veronica Ramdath 5-15 Interoperabiity testing in 
Sep 12 Sep 12 Antigua Randy Gomez 6-1-15 Testing to continue after 

MEVA III implementation.  FAA to 
start coordination with T&T the 
week of 8 June 2015. End-to-end 
Testing will be coordinated in 
segment.                                     4-16 
Interoperability testing in 
progress.  80% completed

Sep 12 Sep 12 Barbados-UA
Oct 2012 Caracas- MTA
Sep 12 Sep 12 Dominica - UA
Sep 12 Sep 12 Fort-de-France- UA
Sep 12 Sep 12 Georgetown-UA
Sep 12 Sep 12 Grenada-UA
Sep 12 Sep 12 Montserrat-UA
Sep 12 Sep 12 Pointe-a-Pitre- MTA
Sep 12 Sep 12 Saint Kitts and Nevis-

UA
Sep 12 Sep 12 Saint Lucia-UA
Sep 12 Sep 12 Saint Vincent-UA

In Interoperability 2015Q2 Jan 2017 United States
Turks and Caicos Scheduled for testing Providenciales MTA Stonefield Sys AFTN Term Stonefield Sys 1Q 2012 2Q 2012 Feb 2013 Mar 2013 United States Emmanuel Rigby 5 2015 No updates 

John T. Smith
Sint Maarten In Interoperability 

Testing
AMHS MTA IDS AFTN Switch 2014Q1 2015Q3 Mar 2017 United States Lloyd Hinds Completed Mar 2017

United States Atlanta AMHS G/W U.S.A. AFTN Switch U.S.A. now now Aruba Dulce Roses 5-15 see notes
Brazil
Caracas
Cayman
Centro America
Curazao
Grand Turk
La Habana
Kingston
Lima
Mexico
Nassau-S
Panama
Port-au-Prince
Port-of-Spain
Saint Maarten
Santa Domingo
Tortola

Administration STATUS

System Description System implementation milestones

Comsoft AFTN Switch Sep 2012Port-of-Spain

CAR Region AMHS Implementation Matrix

Trinidad and Tobago Apr 2012Implemented- for 
testing

ComsoftAMHS 
MTA/UAs/Gate

way
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