
ID CRONOGRAMA DE ENTREGA PLANES DE NAVEGACIÓN 
AÉREA C

Start Finish

1 Coordinación con OACI para la planificación del 
proyecto

Tue 01/05/18 Thu 31/05/18

2 Coordinación con la FAA del presupuesto y asistencia 
tecnica para del proyecto 

Tue 01/05/18 Thu 31/05/18

3 Coordinación de la ejecución del proyecto con OACI Fri 01/06/18 Tue 31/07/18

4 Aprobación del presupuesto y asistencia tecnica de 
parte de la FAA

Fri 01/06/18 Sat 30/06/18

5 Invitación a los Estados Miembros Mon 02/07/18 Wed 01/08/18

6 Taller para la elaboracion de los Planes Nacionales de 
Navegacion (ANP)

Mon 06/08/18 Thu 09/08/18

7 Revisión y Aprobación de los ANPs por parte del Comité
Técnico

Tue 04/09/18 Fri 02/11/18

8 Entrega de los ANPs a OACI Mon 05/11/18 Tue 04/12/18
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Página 1

Proyecto: Proyecto ANP
Fecha: Thu 09/08/18


