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Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto RLA/09/801 
Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) (RLA/09/801 PSC/7) 

Ottawa, Canadá, 1 de agosto de 2018 
 
 
Cuestión 1 del 
orden del día: Implementación de las actividades del Proyecto 2017 – 2018 
 

REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO – ENERO-JULIO DE 2018 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente nota de estudio informa las actividades que se han realizado durante el 
primer semestre del año en curso, dentro del marco del Proyecto RLA/09/801, así 
como los resultados obtenidos. 
 
Acción: La acción sugerida se presenta en el párrafo 4. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad de la aviación y facilitación 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 

Referencias: • Minuta de la Sexta Teleconferencia del Comité Ejecutivo del 
Proyecto RLA/09/801 (RLA/09/801 PSC /Telcon/6), 26 de 
febrero de 2018, 15:00 UTC 

• Ejecución financiera del Proyecto durante el año 2018 (ref. 
NE/04) 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 La propuesta de actividades para 2018 fue enviada al Comité Ejecutivo del Proyecto 
(PSC) mediante la carta a los Estados Ref. NT-NS2-35 ― E.OSG - NACC71903, de fecha 20 de febrero de 
2018, para su evaluación y análisis, previo a la Sexta Teleconferencia del Comité Ejecutivo del Proyecto 
RLA/09/801 (RLA/09/801 PSC /Telcon/6) llevada a cabo el 26 de febrero de 2018 
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1.2 De conformidad con las necesidades expuestas por los Estados en diversos foros y 
considerando la necesidad de impulsar algunas actividades en las Regiones NAM/CAR, la Secretaría 
propuso catorce (14) actividades (misiones) dentro de los Sub-Proyectos 1, 2, 6, 7, 9 y 10. Trece (13) 
actividades fueron aprobadas por el PSC, con un total proyectado de gastos de USD139,700. Además de 
las actividades, la Secretaría propuso adjudicar un total de USD$172,800, para cubrir los gastos de 
8 becas para cada uno de los doce miembros del Proyecto, dando un total de 108 becas disponibles para 
2018. Además de las ocho (8) becas, se ofreció una beca adicional para asistir a la presente reunión y la 
Secretaría compiló una lista de eventos sugeridos para que los miembros del Proyecto aplicaran para 
becas, dejando abierta la posibilidad de seleccionar a otros eventos de la OACI no mencionados en la 
lista.  
 
1.3 Considerando lo anterior, el total de fondos proyectados para 2018 para cubrir eventos 
bajo el Proyecto RLA/09/801 MCAAP (incluyendo becas y misiones) da un total de USD$312,500 como 
gastos proyectados para 2018. 
 

Gastos proyectados para actividades (misiones) por Sub-Proyecto en 2018 
 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto 

Sub-
Proyecto TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
$15,000.00 $3,500.00    $11,000.00 $5,500.00  $14,000.00 $10,200.00  

 $5,500.00    $6,000.00 $17,000.00   $4,000.00  
 $3,500.00    $7,000.00      
     $37,500.00      

$15,000.00 $12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,500.00 $22,500.00 $0.00 $14,000.00 $14,200.00 $139,700.00 

 
2. Análisis 
 
2.1 En total, de las 108 becas ofrecidas para todos los Estados miembros del Proyecto, se ha 
adjudicado un total de 18 becas al 30 de junio de 2018, de la siguiente manera: 
 

 Costo Becas por miembro 
del Proyecto 

Bahamas Nil 0 
Barbados Nil 0 
Cuba $ 5,569.00  4 
Curazao Nil 0 
Haití $ 3,570.00  2 
Jamaica Nil 11 
México $ 1,500.00  1 
República Dominicana $ 3,432.00  2 
Trinidad y Tabago $ 5,047.00  3 
COCESNA $ 7,555.00  5 
ECCAA Nil 0 

Total $ 26,673.00  18 
 

                                                      
1 Cancelada debido a que la becaria no obtuvo el pasaje aéreo para su participación en el evento 
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2.2 La ejecución de las actividades de acuerdo a lo aprobado por el Proyecto durante el 
primer semestre del 2018, se presenta en el Apéndice de esta nota de estudio. Se ha realizado una 
inversión de USD$32,416.63 correspondiente a misiones de asistencia, y de USD$26,673.00 
correspondiente a la adjudicación de becas. La ejecución presupuestaria total al 30 de junio de 2018 es 
de USD$59,089.63. La siguiente tabla brinda un resumen breve de las actividades finalizadas y las que 
continúan pendientes para ejecutarse en 2018: 
 

Evento Estado 

Sub-Proyecto  1. Implementación de un concepto de espacio aéreo PBN para la Región CAR 

Desarrollo de un modelo 
adecuado para la estructura del 
espacio aéreo y áreas terminales 
(TMA) 

Finalizado – Llevado a cabo bajo el nombre Sub-proyecto para el Desarrollo e 
Implementación de un Documento de Concepto de Espacio Aéreo de 
Navegación Basada en la Performance (PBN) para la Región CAR. Realizado en 
la Ciudad de México, México, del 8 al 11 de mayo de 2018, ver el Apéndice 
para el detalle. Este evento determinó las actividades a seguir por parte de los 
Estados para el desarrollo e implementación armonizada de las rutas PBN en 
las Regiones NAM/CAR y su conexión con la Región SAM. Este trabajo fue la 
base para la Tercera Reunión sobre armonización, modernización e 
implementación de la Navegación basada en la performance (PBN) de 
OACI/IATA/CANSO para las Regiones Norteamérica, Caribe y Sudamérica 
(NAM/CAR/SAM) en los que se definieron las nuevas rutas PBN a 
implementarse a corto plazo. 

Sub-Proyecto  2. Mejorar la Transición hacia la Gestión de Información Aeronáutica (AIM) 

Seguimiento a la misión de 
implementación AIM-QMS a los 
Estados E/CAR 

Pendiente – Programado a llevarse a cabo en Puerto España, Trinidad y 
Tabago del 24 al 26 de octubre de 2018 

0 0 

4 

0 

2 

1 1 

2 

3 

5 

0 

Becas otorgadas
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Evento Estado 

Misión de seguimiento a 
COCESNA sobre la transición AIM 
y la producción de eIAIP 
incluyendo la implementación 
QMS para los Estados 
Centroamericanos a incluir a 
Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Pendiente – Originalmente programado a llevarse a cabo en la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala del 27 al 29 de agosto de 2018. Se ha reprogramado 
para el último trimestre de 2018. 

Reunión sobre la gestión de 
información aeronáutica 
integrada (AIM) – Sistema de 
Gestión de la Calidad (QMS), 
Problemas y planes de vuelo para 
la transición AIM 

Pendiente – Programado a llevarse a cabo en la Oficina Regional NACC de la 
OACI, Ciudad de México, México, del 17 al 19 de octubre de 2018. 

Sub-Proyecto  6. Mejorar la conciencia situacional ATS y mejorar la eficiencia de las Unidades ATS 

Asistencia regional para mejorar 
la implementación NAM/ICD y 
AIDC en Curazao y República 
Dominicana  

Pendiente – Los objetivos de la reunión se modificaron debido a que el ATC 
de Curazao no tiene capacidad aún para la implementación del AIDC. Por lo 
anterior, la Secretaría coordinó con República Dominicana y la misión estará 
enfocada a la provisión de los expertos a República Dominicana que les 
faciliten lecciones aprendidas acerca de las actividades pre y post 
implementación del NAM/ICD, con el objetivo de que la implementación de 
República Dominicana sea más exitosa y en menor tiempo. Las fechas de esta 
misión están en espera de confirmación por parte de República Dominicana 
para octubre o noviembre del 2018. 

Misión de Asistencia sobre Toma 
de decisiones en colaboración a 
nivel aeropuerto (A-CDM) 

Pendiente – Este evento se llevará a cabo en La Habana, Cuba en octubre de 
2018. 

Taller para el desarrollo de la 
legislación ADS-B 

Pendiente – El nombre ha cambiado a: Reunión de Implementación y 
Regulación del ADS-B para las Regiones NAM/CAR/SAM. Programado a 
llevarse a cabo en la Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México, 
México, del 26 al 30 de noviembre de 2018. 

Valoración posterior a los 
huracanes 

Pendiente – De acuerdo a lo solicitado por los Estados miembros del Proyecto 
durante la Sexta Teleconferencia, se envió el Cuestionario sobre la mejora a la 
infraestructura aeronáutica y aeroportuaria en el Caribe mediante la carta a 
los Estados Ref. NT-NS2-35; NT-NS1 — E.OSG - NACC72617, de fecha 7 de 
mayo de 2018. Cuba, Curazao, Francia y Reino Unido han sido los únicos 
Estados que han respondido el cuestionario. No se han podido concretar 
fechas para la ejecución de esta actividad; y Barbados y Cuba declinaron las 
misiones propuestas. Antigua y Barbuda, Grenada, San Kitts y Nevis, Santa 
Lucia y San Vicente y las Granadinas no han respondido. La intención de la 
Secretaría es buscar de manera simultánea otros financiamientos para 
minimizar el impacto al MCAAP y brindar asistencia a los Estados según lo 
requieran o necesiten mediante el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o instituciones financieras y obtener el apoyo 
presupuestario necesario. Considerando la NE/02 de la Reunión 
NACC/DCA/08, la Secretaría completará el análisis de los resultados del 
cuestionario a finales del mes de agosto y enviará una propuesta de 
actividades en septiembre. Se insta a los Estados que no lo han hecho a enviar 
su respuesta al cuestionario lo antes posible. 
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Evento Estado 

Sub-Proyecto  7. Mejorar la capacidad y eficiencia de las operaciones en los aeródromos 

Proyecto de asistencia regional 
bajo el NCLB, Propuesta de 
asistencia técnica para la 
certificación de aeródromos por 
los Estados CAR – Belice 

Finalizada – Este evento se llevó a cabo según su planificación original del 21 
al 23 de marzo de 2018, ver Apéndice para el detalle. 

Proyecto de asistencia regional 
bajo el NCLB, Propuesta de 
asistencia técnica para la 
certificación de aeródromos por 
los Estados CAR – México 

Pendiente – Continua pendiente la respuesta de México para concretar las 
fechas 

Sub-Proyecto  8. Mejorar la seguridad operacional regional 

TEAM sobre la implementación 
del SSP – 2 Estados a 
determinarse 

Pendiente – Las fechas y la coordinación de estas misiones están pendientes 
por determinarse. La Secretaría ha replanteado este tema debido al nuevo 
plan de implementación SSP. 

Sub-Proyecto  9. Mejorar la planificación regional sobre servicios de navegación aérea y performance de la 
seguridad operacional 

Misión para la asistencia en el 
desarrollo / actualización de los 
Planes Nacionales de Navegación 
Aérea la Implementación de 
acuerdo con las Mejoras por 
bloques del sistema de aviación 
(ASBU) – 2 Estados 
(Centroamérica y Caribe Oriental) 

Pendiente – Programado a llevarse a cabo en Tegucigalpa, Honduras del 6 al 9 
de agosto de 2018 y en el Caribe Oriental del 6 al 9 de noviembre de 2018. La 
Secretaría ha iniciado la coordinación para ambos eventos. Para el primer 
evento en Tegucigalpa, Honduras, Estados Unidos ha brindado apoyo 
mediante un Proyecto que tienen con Centroamérica para garantizar la 
participación de todos los Estados Centroamericanos y se ha confirmado la 
participación de CANSO y IATA. Asimismo, CANSO, COCESNA, IATA y la 
Secretaría han realizado un trabajo de preparación con el objetivo de alcanzar 
los mejores resultados de la misión. La propuesta es que este evento pueda 
replicarse exitosamente en otros Estados. 

Sub-Proyecto  10. Mejorar la seguridad de la aviación y facilitación 

Misión de Asistencia Técnica 
NCLB a los Estados– Barbados (4 
al 6 de septiembre), El Salvador (9 
al 11 de octubre) y Estado OECS a 
determinarse (13 al 15 de 
noviembre) 

Pendiente – La Secretaría ya inició la coordinación con los Estados 
involucrados, las misiones se llevarán a cabo en las fechas planificadas. 

Elevar la conciencia en la 
seguridad cibernética – Jamaica, 
20-23 de marzo 

Finalizado – Este evento se llevó a cabo según su planificación original del 20 
al 23 de marzo de 2018, ver Apéndice para el detalle. 

 
3. Conclusiones 
 
3.1 En promedio, sólo 16.66% de las becas planificadas y un 23.20% de las actividades 
(misiones) propuestas, se han ejecutado en 2018. Al igual que se menciona en la NE/02, muy pocos 
Estados miembros del Proyecto hacen uso completo de la asignación de becas y persiste la falta de 
interés por parte de los Estados miembros del Proyecto en aceptar algunos de los eventos propuestos, 
como es el caso del Proyecto de asistencia regional bajo el NCLB, Propuesta de asistencia técnica para la 
certificación de aeródromos por los Estados CAR para México o de las actividades relacionadas con la 
valoración posterior a los huracanes.   
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4. Acción Sugerida 
 
4.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) revisar la información contenida en esta nota de estudio y su Apéndice sobre el 
desempeño del Proyecto en el primer semestre de 2018; 

 
b) requerir a la Comisión de Evaluación del Proyecto (RLA/09/801 PEC) a realizar 

una revisión sobre el desempeño de las actividades del Proyecto;  
 
c) analizar el resultado mencionado en el párrafo 3.1 respecto al desempeño del 

Proyecto en 2018; y 
 
d) tomar cualquier otra acción, según se requiera. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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COMPLETED ACTIVITIES AS AT 30 JUNE 2018 / ACTIVIDADES FINALIZADAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018 
 

Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Projected Cost  
Costo proyectado 

Actual Cost – does not include ICAO Overhead 
and Bank/UNDP transaction fees 
Costo real – no incluye los gastos de la OACI ni 
las tarifas bancarias/PNUD por las transacciones  

Sub-Project / Objective 1. Implement a PBN Airspace Concept for the CAR Region 

Sub-Proyecto / Objetivo  1. Implementación de un concepto de espacio aéreo PBN para la Región CAR 

1.10 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
Sub-Project to Develop and Implement a 
Performance-Based Navigation (PBN) 
Airspace Concept Document for the CAR 
Region 
 
Sub-proyecto para el Desarrollo e 
Implementación de un Documento de 
Concepto de Espacio Aéreo de 
Navegación Basada en la Performance 
(PBN) para la Región CAR 
 

ICAO NACC Regional Office, Mexico 
City, Mexico, 8 – 11 May 2018 
 
Ciudad de México, México, 8 – 11 de 
mayo de 2018 

4 Experts / 4 expertos 
Cuba (Mission / Misión M-1859) 
Dominican Republic (Mission / 
Misión M-1873) 
Trinidad and Tobago (Mission / 
Misión M-1858) 
COCESNA (Mission / Misión M-
1868) 

USD$15,000.00 

USD2,426.00 (Mission / Misión M-1859) 
USD2,798.00 (Mission / Misión M-1873) 
USD2,012.13 (Mission / Misión M-1858) 
USD3,168.74 (Mission / Misión M-1868) 
 
Total: USD10,404.87 
 
The IDAC also provided another expert at 
no cost to the Project. 
El IDAC también proporcionó otro expert 
sin costo para el Proyecto. 

1.11 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
ICAO/IATA/CANSO Performance-Based 
Navigation (PBN) Harmonization, 
Modernization and Implementation 
Meeting for the North American, 
Caribbean and South American 
(NAM/CAR/SAM) Regions 
 
Tercera Reunión sobre armonización, 
modernización e implementación de la 
Navegación basada en la performance 
(PBN) de OACI/IATA/CANSO para las 
Regiones Norteamérica, Caribe y 
Sudamérica (NAM/CAR/SAM) 
 

ICAO NACC Regional Office, Mexico 
City, Mexico, 2 to 6 July 2018 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, 
Ciudad de México, México, 2 al 6 de 
julio de 2018 

 
4 fellowships / 4 becas: 
 
Cuba (Award 3I182) 
Dominican Republic (Award 
3I183) 
Haiti (Award 3I185) 
Trinidad and Tobago (Award 
3I184)  

Nil 
USD2,070.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD8,280.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Projected Cost  
Costo proyectado 

Actual Cost – does not include ICAO Overhead 
and Bank/UNDP transaction fees 
Costo real – no incluye los gastos de la OACI ni 
las tarifas bancarias/PNUD por las transacciones  

Sub-Project / Objective 4. Aeronautical Meteorology (MET) 

Sub-Proyecto / Objetivo  4. Meteorología Aeronáutica (MET)  

4.3 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
CAR/SAM Planning and Implementation 
Regional Group (GREPECAS) MET 
Programme Projects for the CAR Region 
Meeting 
 
Reunión de Proyectos del Programa MET 
para la Región CAR del Grupo Regional de 
Planificación y Ejecución CAR/SAM 
(GREPECAS) 
 

ICAO NACC Regional Office, 28 
February to 2 March 2018 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, 26 
de febrero al 2 de marzo de 2018 

4 fellowships / 4 becas: 
Cuba (Award 3I142) 
El Salvador (COCESNA) (Award 
3I145) 
Dominican Republic (Award 
3I143) 
Trinidad and Tobago (Award 
3I144) 

Nil 
USD1,362.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD5,448.00 

4.4 

 
NAM/CAR/SAM Seminar on Space 
Weather and ICAO Weather Information 
Exchange Model (IWXXM) 
 
Seminario NAM/CAR/SAM sobre 
Meteorología Espacial y Modelo de 
intercambios de Mensajes 
Meteorológicos de la OACI (IWXXM) 
 

Panama City, Panama, 16 to 20 July 
2018 
 
Ciudad de Panamá, Panamá, 16 al 20 
de julio de 2018 

2 fellowships / 2 becas: 
El Salvador (COCESNA) (Award 
3I186) 
Trinidad and Tobago (Award 
3I187) 

Nil 
USD1,615.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD3,230.00 

Sub-Project / Objective 6. Enhance ATS situational awareness and improve efficiency of ATS Unit(s) Operations 

Sub-Proyecto / Objetivo  6. Mejorar la conciencia situacional ATS y mejorar la eficiencia de las Unidades ATS 

6.21 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
NAM/CAR/SAM Regions Air Traffic 
Services Inter-facility Data 
Communication (AIDC) Implementation 
Meeting 
 
Reunión de Implantación de 
Comunicaciones de Datos entre 
Instalaciones de Servicios de Tránsito 
Aéreo (AIDC) en las Regiones 
NAM/CAR/SAM 
 

ICAO SAM Regional Office, Lima, Peru, 
16 to 20 April 2018 
 
Oficina Regional SAM de la OACI, 
Lima, Perú, 16 al 20 de abril de 2018 

4 fellowships / 4 becas: 
Belize (COCESNA) (Award 3I148) 
Cuba (Award 3I149) 
Haiti (Award 3I150) 
Mexico (Award 3I151) 

Nil 
USD1,500.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD6,000.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Projected Cost  
Costo proyectado 

Actual Cost – does not include ICAO Overhead 
and Bank/UNDP transaction fees 
Costo real – no incluye los gastos de la OACI ni 
las tarifas bancarias/PNUD por las transacciones  

Sub-Project / Objective 7. Enhance Capacity and Efficiency of Aerodrome Operations 

Sub-Proyecto / Objetivo  7. Mejorar la capacidad y eficiencia de las operaciones en los aeródromos 

7.9 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
Regional Assistance Project under NCLB, 
Technical Assistance Proposal Aerodrome 
Certification by CAR States – Belize 
 
Proyecto de asistencia regional bajo el 
NCLB, Propuesta de asistencia técnica 
para la certificación de aeródromos por 
los Estados CAR – Belice 
 

Belize City, Belize, 27 February to 1 
March 2018 
 
Ciudad de Belice, Belice, 27 de febrero 
al 1 de marzo de 2018 

2 Experts / 2 expertos 
Jamaica (Mission / Misión M-
1819Rev) 
ICAO (Mission / Misión M-1824) 

USD$5,500.00 

USD2,106.78 (Mission / Misión M-
1819Rev) 
USD2,209.00 (Mission / Misión M-1824) 
 
Total: USD4,315.78 

7.10 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Workshop for the Implementation of 
Procedures for Initial Aerodrome 
Certification and Continuing Aerodrome 
Safety Oversight, as well as Aerodrome 
Compatibility Studies (AEROCERT) 
 
Taller de Implementación de 
Procedimientos para la Certificación 
Inicial de Aeródromos y Vigilancia 
Continua de la Seguridad Operacional de 
Aeródromos, así como Estudios de 
Compatibilidad de Aeródromos 
(AEROCERT) 
 

ICAO NACC Regional Office, Mexico 
City, Mexico, 26 to 29 June 2018 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, 
Ciudad de México, México, 26 al 29 de 
junio de 2018 

1 fellowship / 1 beca: 
Honduras (Award 3I181)  Nil 

USD1,716.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD1,716.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Projected Cost  
Costo proyectado 

Actual Cost – does not include ICAO Overhead 
and Bank/UNDP transaction fees 
Costo real – no incluye los gastos de la OACI ni 
las tarifas bancarias/PNUD por las transacciones  

Sub-Project / Objective 8. Improve Regional Safety 

Sub-Proyecto / Objetivo  8. Mejorar la seguridad operacional regional 

8.11 

 
WORKSHOP 
TALLER 
 
Safety Management System (SMS) 
Implementation Workshop for Air 
Navigation Service Providers (ANSPs) 
 
Taller de Implementación de Sistemas de 
Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS) para Proveedores de Servicio de 
Navegación Aérea (ANSP) 
 

ICAO NACC Regional Office, Mexico 
City, Mexico, 17 to 19 July 2018 
 
Oficina Regional NACC de la OACI, 
Ciudad de México, México, 17 al 19 de 
julio de 2018 

1 fellowship / 1 beca: 
Honduras (COCESNA) (Award 
3I189) 

Nil 
USD1,362.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD1,362.00 

Sub-Project / Objective 9. Enhance Regional ANS and Safety Performance Planning  

Sub-Proyecto / Objetivo  9. Mejorar la planificación regional sobre servicios de navegación aérea y performance de la seguridad operacional  

9.21 

 
ASSISTANCE 
ASISTENCIA 
 
Assistance Mission to develop/update 
National Air Navigation Plans in 
accordance with the Aviation System 
Block Upgrades (ASBUs), the CAR 
Regional Performance-Based Air 
Navigation Implementation Plan 
(RPBANIP), and the Global Air Navigation 
Plan (GANP). 
 
Misión de asistencia/Taller para la 
elaboración/actualización de los planes 
nacionales de navegación aérea de 
acuerdo con las Mejoras por Bloques del 
Sistema de Aviación (ASBU), el Plan 
Regional CAR de Implementación de 
Navegación Aérea Basado en la 
Performance (RPBANIP) y el Plan Mundial 
de Navegación Aérea (GANP). 
 

Tegucigalpa, Honduras, from 6 to 9 
August 2018 
 
Tegucigalpa, Honduras, del 6 al 9 de 
agosto de 2018 

2 Experts / 2 expertos 
ICAO (Mission / Misión M-1885) 
ICAO (Mission / Misión M-1897) 

USD$7,000.00 

USD2,093.00 (Mission / Misión M-1885) 
USD2,093.00 (Mission / Misión M-1897) 
 
Total: USD4,186.00 
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Key Activity / Tasks 
Actividad Clave / Tareas 

Activity Location and Date 
Fecha y lugar de la actividad 

Fellowships / Experts 
Becas / Expertos 

Projected Cost  
Costo proyectado 

Actual Cost – does not include ICAO Overhead 
and Bank/UNDP transaction fees 
Costo real – no incluye los gastos de la OACI ni 
las tarifas bancarias/PNUD por las transacciones  

9.22 

 
MEETING 
REUNIÓN 
 
Seventh Steering Committee Meeting of 
the Regional Technical Cooperation 
Project for the Caribbean Region 
(RLA/09/801 SCM/7) 
 
Séptima Reunión del Comité Ejecutivo del 
Proyecto Regional de Cooperación 
Técnica para la Región Caribe 
(RLA/09/801 SCM/7) 
 

Ottawa, Canada,1 August 2018 
 
Ottawa, Canadá, 1 de agosto de 2018 

1 fellowship / 1 beca: 
Cuba (Award 3I190) Nil 

USD637.00 per fellowship / por becario 
 
Total: USD637.00.00 

Sub-Project / Objective 10. Enhance Aviation Security and Facilitation  

Sub-Proyecto / Objetivo  10. Mejorar la seguridad de la aviación y facilitación  

10.1 

 
WORKSHOP/MEETING 
TALLER/REUNIÓN 
 
Civil Aviation Cyber Security Workshop 
 
Taller sobre ciberseguridad de la aviación 
civil 
 

Montego Bay, Jamaica, 20 to 23 
March 2018 
 
Montego Bay, Jamaica, 20 al 23 de 
marzo de 2018 

1 Expert / 1 experto 
ICAO (Mission / Misión M-1829) USD$4,000.00 

USD3,127.00 (Mission / Misión M-1829) 
 
Total: USD3,127.00 
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