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Decimonovena Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución del Caribe y 
Sudamérica (GREPECAS/19) 

En línea, 27 – 29 de octubre de 2021 
 

 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Programas de trabajo, Objetivos y Resultados del GREPECAS 
 3.1 Actualización del trabajo en el Plan de Navegación Aérea Regional 

CAR/SAM 
 

AVANCE DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL ANP 
CAR/SAM 

 
(Presentada por Secretaría) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

Esta Nota de Estudio proporciona un seguimiento del trabajo de la Secretaría para 
desarrollar el Plan Regional de Navegación Aérea (RANP) CAR/SAM específicamente 
para su Volumen II, pero también, las actualizaciones necesarias en los Vols. I y II y las 
actividades de mantenimiento para que la versión válida sea utilizada y referenciada. La 
participación activa y el aporte de los Estados y las partes interesadas de la aviación en 
estas actividades son clave para la actualización exitosa del RANP y el desarrollo de su 
Vol. III. 
Acción: Lo indicado en 4.1 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad Operacional 
• Protección del Medio Ambiente 

Referencias: • Reunión del CRPP/05 
• Informe de la Décimo Tercera Conferencia de Navegación Aérea 

(AN/Conf-13) 
• Doc 9750 - Plan Global de Navegación Aérea – Sexta Edición 

(GANP) 
• Reuniones eCRPP/02 y 03 

 
1. Introducción 
 
1.1 La Quinta Reunión del Comité de Programas y Proyectos del GREPECAS (CRPP/5) reviso 
el estado de la Decisión CRPP/4-03 y decidió reemplazarla por la Decisión CRPP/05-10. 
 
1.2 La Asamblea 40 de la OACI respaldó la Sexta Edición del Plan Global de Navegación 
Aérea (GANP). 
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1.3 La Décimo Tercera Conferencia de Navegación Aérea (ANConf/13)emitió 
recomendaciones relacionadas a la preparación del Vol. III de los Planes Regionales de Navegación Aérea 

 
1.4 GREPECAS, a través de sus Reuniones eCRPP, ha estado preparando el trabajo y las 
actividades para cumplir con el desarrollo del Plan de Navegación Aérea (ANP) CAR/SAM Vol. III. 

 
2 Análisis 

 
2.1 La (ANConf/13), mediante la Recomendación 4.3/1, inciso d) había alentado a los Grupos 
regionales de planificación y ejecución (PIRG) a aplicar un Enfoque basado en el performance (PBA) para 
la implementación y adoptar el proceso de gestión del performance de seis pasos descrito en el Manual 
sobre la actuación mundial del sistema de navegación aérea (Doc 9883) reflejando el proceso en el Vol. III 
de todos los planes regionales de navegación aérea (RNAP). 
 
2.2 La CRPP/5, mediante la Conclusión CRPP/05-10 encomendó a la Secretaría a tramitar la 
aprobación del Vol. III del e-ANP CAR/SAM a más tardar en el tercer trimestre de 2020. 

 
2.3 La OACI conformó un Grupo de Trabajo interregional para la preparación de una Plantilla 
Estandarizada por el Volumen III de los RNAP con PBA. La propuesta de la plantilla se encuentra como 
Apéndice a esta Nota de Estudio. 

 
2.4 La Secretaría del GREPECAS realizó actividades para socializar, previo y durante la 
pandemia, la Plantilla estandarizada propuesta por la OACI, con la finalidad de construir el Volumen III 
del Plan Regional de Navegación Aérea CAR/SAM (e-ANP CAR/SAM) y observó lo siguiente: 
 

a) Los elementos constitutivos básicos, no todos estaban implantados en los Estados; 
b) Falta de uniformidad de criterios; 
c) Interpretaciones distintas en los Estados de la aplicación de la plantilla propuesta; y 
d) Necesidad de revisar y actualizar los Vols. I y II 

 
2.5 La Secretaría, considerando los puntos anteriores, antes de continuar con el trabajo de 
preparación del Vol. III del e-ANP CAR/SAM, decidió elaborar un Proyecto para la Revisión de los Vols. 
I y II del e-ANP y de los procesos relacionados a la preparación y gestión del e-ANP CAR/SAM, con la 
finalidad de tener una base sólida sobre la cual construir el Vol. III del RANP.  Este enfoque asegurará una 
actualización consistente y sistémica del RANP CAR/SAM. 
 
2.6 El Proyecto preparado por la Secretaría contiene los siguientes resultados principales: 

 
a) Planificación del Proyecto; 
b) Gestión del documento maestro del RANP CAR/SAM; 
c) Análisis del RANP con otros documentos (Plan Global para la seguridad 

operacional de la aviación (GASP), Doc 7030 — Procedimientos suplementarios 
regionales, etc.); 

d) Revisión del CAR/SAM RANP Vol. I; 
e) Revisión del CAR/SAM RANP Vol. II; y 
f) CAR/SAM RANP Vol. III – Asistencia para la formulación y gestión del Vol. III 

del e-ANP CAR/SAM. 
 

2.7 Con relación a estos resultados del proyecto, se presentan la siguiente actualización y 
detalles: 
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No. Resultados del 
Proyecto 

Avance y actualizaciones 

1 Planificación del 
Proyecto 

Completada. El Proyecto ha sido planificado y aprobado a nivel de las 
Oficinas Regionales. 

2 Gestión del 
documento 
Maestro del Plan 
Regional de 
Navegación 
Aérea (RANP) 
CAR/SAM 

Se han establecido procedimientos CAR y SAM para la gestión y 
actualización del documento Maestro del RANP. 
En breve se definirá un procedimiento final con los enlaces/sitio web del 
repositorio correspondientes para el RANP válido. 
Para este procedimiento se creará un control de enmiendas para la gestión del 
documento maestro. 

3 Análisis del 
RANP con otros 
documentos (Plan 
GASP, Doc 7030, 
etc.); 

Revisión del Doc 7030 en relación con los ANP. La revisión de la plantilla 
se alineará con los ANP y no al revés. Además, no hay nada que hacer sobre 
Procedimientos suplementarios regionales (SUPP) en el ANP. 

4 Revisión del 
CAR/SAM 
RANP Vol. I 

El Vol. I ha sido revisado completamente, considerando enmiendas de los 
Anexos y documentos de la OACI en los cuales se basa este Vol. del e-ANP 
CAR/SAM. Se están realizando las últimas evaluaciones a fin de elevar las 
oportunidades de mejoras detectadas a consideración de la Dirección de 
Navegación Aérea. Asimismo, ya han sido tramitadas propuestas de 
enmienda en las áreas de ATM y AGA 

5 Revisión del 
CAR/SAM 
RANP Vol. II 

El Vol. II ha sido revisado completamente. Ya han sido procesadas propuesta 
de enmienda a las áreas de ATM, AGA y MET. Se están evaluando otras 
propuestas para las áreas de AGA, AIM, MET, CNS y SAR. 
Durante la SAM/IG/26 fue aprobada la Conclusión SAM/IG/26-3 - Revisión 
de las tablas CNS del Vol. II del Plan de Navegación Aérea CAR/SAM y 
soporte en la elaboración del Vol. III del ANP CAR/SAM, sobre los temas 
CNS. 
Se ha presentado una solicitud de actualización del Vol. II para las tablas 
AOP I-1, II-1 y MET II-1 para la acción de los Estados (Ref. E.OSG-
NACC91036 y SA363 de fecha 11 de octubre de 2021). 

6 CAR/SAM 
RANP Vol. III – 
Asistencia para la 
formulación y 
gestión del Vol. 
III del e-ANP 
CAR/SAM 

Se ha elaborado un Instructivo para uso de la plantilla del Vol. III del RANP 
CAR/SAM. El CRPP ha aprobado su utilización como una herramienta para 
la preparación del Vol. III. Más detalles sobre el instructivo se encuentran 
como Apéndice E a la Minuta de la mencionada reunión (disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2021/PPPRC3/eCRPP03-
Minuta.pdf) 
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2.8 La Conclusión eCRPP/03/08 fue aprobada: 
 

CONCLUSIÓN  
eCRPP/03/08 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DEL VOLUMEN III 
DEL ANP CAR/SAM 

Qué: Impacto esperado: 
 Que, los Estados 

 
a) adopten el “Instructivo para uso de la plantilla del 

Volumen III del Plan regional de navegación aérea – 
ANP CAR/SAM”;  
 

b) designen o ratifiquen a sus puntos focales/equipos de 
trabajo, para actuar como contraparte de la Secretaría y 
comuniquen dicha nominación a la correspondiente 
Oficina Regional a más tardar el 20 de octubre de 2021; 
y 

 
c) garanticen la participación activa de los puntos 

focales/equipos de trabajo en las actividades asistidas 
por la Secretaría para la elaboración del Volumen III. 

☐ Político/Global 
☒ Inter-regional 
☐ Económico 
☐ Ambiental 
☒ Técnico/Operacional 
 

Por qué: 
 Para uniformizar la comprensión y aplicación práctica del método de seis pasos para la planificación 

basada en performance por parte de los especialistas de navegación área de los Estados de la 
Regiones CAR/SAM. Asimismo, para obtener una aplicación homogénea de la Plantilla del Vol. III 
y simplificar la formulación de las Tablas y textos. 

Cuándo: A más tardar el 20 de octubre del 
2021 Estado: ☒ Válida/☐ Invalidada/☐ Finalizada 

Quién: ☒ Estados ☒ OACI ☐ Otros:  
 
2.9 Conforme se menciona en el inciso c) de la citada conclusión, la Secretaría ha venido 
implementando el resultado del Proyecto sobre la "Asistencia para la formulación y gestión del Volumen 
III del ANP CAR SAM", cuyo plan de trabajo se muestra en el Apéndice de esta Nota de Estudio. Al 
respecto, el inciso b) de la mencionada conclusión insta a los Estados a designar o ratificar sus puntos 
focales y equipos de trabajo, a fin de facilitar la comunicación e integración en las actividades programadas 
por la Secretaría. 

 
3 Conclusión 
 
3.1 La Secretaría ha trabajado en forma conjunta para revisar, y actualizar los Vols. I y II del 
e-ANP CAR/SAM a fin de construir una base sólida para la construcción del Vol. III del e-ANP CAR/SAM. 
 
3.2 La Secretaría considera que, con la aprobación del para uso de la plantilla del Vol. III del 
RANPCAR/SAM se ha realizado un aporte importante para la preparación del Vol. III del e-ANP 
CAR/SAM.  
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3.3 La planificación de la asistencia que desarrolla la Secretaría se viene actualizando 
periódicamente y recibiendo oportunidades de mejora. La Conclusión eCRPP/03/08 invoca el compromiso 
de los Estados para las actividades de elaboración del Vol. III, el cual debe conllevar a la construcción y 
aprobación del Vol.III dentro del primer semestre del 2022. 

 
4 Acción Requerida 

 
4.1 Se invita a la Reunión a: 

 
a) tomar nota de la información expuesta en la presente nota de estudio y su  

Apéndice; 
 
b) asegurar la participación de los designados por el Estado dentro de las actividades 

planificadas por la Secretaría para el desarrollo del Vol III del RANP CAR/SAM, 
como se muestra en el Apéndice; 

 
c) revisar la información, contenida en el instructivo aprobado por el eCRPP/03; 
 
d) tomar otras acciones que se consideren conveniente. 

 
 
 

— — — — — — — — —  
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DICE  
ASISTENCIA PARA LA FORMULACION Y GESTIÓN DE VOLUMEN III DEL ANP CAR/SAM 

 (REV. 4 después de eCRPP/3) 
 
 
 
OUTPUT > Volumen III ANP CAR/SAM alineado al Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) y metodología de Mejoras por bloques 
del sistema de aviación (ASBU). 
 
OUTCOME     > Implantar, bajo un proceso coherente, medible y con enfoque costo-beneficio, elementos/Módulos ASBU para la mejora de la 

performance de navegación aérea en las Regiones CAR/SAM. 
 
BENEFITS > Espacio aéreo y Servicios de Navegación Aérea (ANS) seguros operacionalmente, eficientes e interoperables. 
  Aeropuertos principales; con Toma de decisiones en colaboración a nivel aeropuerto (A-CDM) y/o gestión de demanda-

capacidad. 
  Medio ambiente; Generar reducción de emisiones CO2* 
 

* Por definirse: Se propone que dentro del periodo mayo 2024 – mayo 2028 restar 
emisiones CO2 en el orden de 150,000 Toneladas, mediante implantación de conductores 
operacionales GANP (APTA, ACDM, FRTO, NOPS, etc.). Cálculos con base en IFSET. 

    
 Abreviaturas:   NNV  Oficiales Regionales NACC de navegación aérea (MA, JC, RM, LS) 

 SNV   Oficiales Regionales SAM de navegación aérea (JA, RS, FS, FA) 
  ANB  Buró de navegación aérea / Oficial ANB Olga de Frutos (ODF) 
 DRD  Sub Directores Regionales (OQ, JS) 
 STOs  Estados/Territorios/Organizaciones  
 GV3  Proyecto GREPECAS para la Gestión del Vol. III del ANP CAR SAM. 
 ANI/WG Grupo implantación CAR 
 SAMIG  Grupo implantación SAM 
 COORD Coordinadores del Subproyecto - Oficiales ATM/SAR (FH, EM) 
    
    

Ver Notas explicativas en última Tabla 
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(6) ASISTENCIA PARA LA FORMULACION Y GESTIÓN DE VOLUMEN III DEL ANP CAR/SAM 
 Nota. - Se sigue numeración del GANTT de la Secretaría. 
 

<<<< 
Descripción de actividades Inicio Término Responsables 

 
Observaciones 

(6.1) Conceptos de planificación regional y métodos del 
GANP 6ta Ed. 
 

 

(6.1.1) Reunión Virtual 1.  
• Repaso de la Metodología y portal GANP.  
• Análisis de faltantes para gestión de KPI y para 

selección de elementos ASBUS. 

15 Abril 2021 15 Abril 2021 COORD 
NNV 
SNV 

EJECUTADO 

(6.1.2) Reunión Virtual 2.  
• Coordinación para elaboración y contenido del 

Instructivo para Estados sobre la aplicación de 
Plantilla del Volumen III.  

• Sostener la implantación ASBU en progreso en 
CAR y SAM.  

16 Abril 2021 16 Abril 2021 COORD 
NNV 
SNV 

EJECUTADO 

(6.2) Elaboración de Instructivo para uso de la 
plantilla del Volumen III del Plan regional de 
navegación aérea 
 

 

(6.2.1) Elaboración de DRAFT de Instructivo, incluyendo 
fases de ejecución.  

 

15 Abril 2021 7 junio 2021 COORD 
 

EJECUTADO 

(6.2.2) Reunión Virtual 3. Validación del DRAFT.  08 junio 2021 09 junio 2021 COORD 
NNV 
SNV  
DRDS 

EJECUTADO 

(6.2.3) Traduccion y edición del DRAFT 11 junio  2021 25 junio 2021 COORD 
 

EJECUTADO 

 
(6.2.4) Instructivo aprobado por GREPECAS/CRPP  
 
 

 
 31 agosto 2021 
 

 
2 setiembre 2021 

 
E CRPP 03 
 

Ref. Conclusión 
eCRPP/03/08 ítem a) 
 
EJECUTADO 

(6.3) Talleres con Estados /Territorios/Organizaciones 
(STOs)  
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Descripción de actividades Inicio Término Responsables 
 

Observaciones 

(6.3.1) Impulsar / coordinar la creación del Equipo de 
Trabajo en cada STO, para que participe en Talleres 

2 setiembre 2021 20 octubre 2021 DR 
DRD 
COORD 

Ref. Conclusión 
eCRPP/03/08 ítem b)  

(6.3.2) Impartir Taller CAR. Tablas iniciales elaboradas 
por STOs. 

TBD TBD NNV 
STOs 

 

(6.3.3)  Impartir Taller SAM. Tablas iniciales elaboradas 
por STOs. 

15 noviembre 
2021 

17 noviembre 
2021 

SNV  
STOs 

CONVOCADO 

(6.3.4) 1era Retroalimentación con industria / stakeholders  
IATA - CANSO – IFALPA – ACI LAC, etc. 

 
TBD 

 
TBD 

DRD 
ANB 
COORD 
NNV 
SNV 

 

(6.3.5) Impartir Taller CAR/SAM todos los STOs. 
Consolidación. 
 

01 Febrero 2022  18 Febrero 2022 NNV 
SNV  
STOs 

 

(6.3.6) Seguimiento al Taller CAR/SAM. Entrega de 
Tablas por parte de STOs.  Tablas en draft final 
elaboradas por STOs. 
 

21 febrero 2022 11 Marzo 2022 NNV 
SNV  
STOs 

 

(6.3.7) 2 da Retroalimentación con industria / stakeholders  
IATA - CANSO – IFALPA – ACI LAC, etc. 
 

15 marzo 2022 18 marzo 2022 COORD 
NNV 
SNV  
 

 

(6.3.8) Edición final de Tablas y Traduccion ESP/ENG. 
 
 

21 marzo 2022 31 marzo 2022 COORD  

(6.4) Formulación del Volumen III ANP CAR/SAM 
con participación de STOs.   

 

(6.4.1) Consolidación de draft 1.0 del Volumen III ANP 
CAR/SAM.   
Validar RO NACC y RO SAM. 

04 abril 2022 13 abril 2022 COORD 
NNV 
SNV  
DRD 

 

(6.4.2) Circular a los STOs para objeciones u opinión. 
Elevar para Aprobación GREPECAS. 
 

18 abril 2022 29 abril 2022 COORD 
STOs 

 

(6.4.3) Aprobación del Volumen III por parte de 
GREPECAS/CRPP. Elevar a HQ Montreal la PfA. 
 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

GREPECAS 
/CRPP 
COORD 

 

(6.5) Formulación del nuevo programa/proyecto 
“Gestión del Volumen III ANP CAR SAM – GV3”  
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Descripción de actividades Inicio Término Responsables 
 

Observaciones 

 
(6.5.1) Formular el esquema borrador de GV3.   24 de enero 2022 

 
 

18 febrero 2022 COORD 
NNV 
SNV  
 

 

(6.5.2) Consolidar borrador de GV3.  Editar y traducir. 
Elevar a GREPECAS. 

7 marzo 2022 18 marzo 2022 COORD  
 
 

(6.5.3) Aprobación del GV3 por parte de 
GREPECAS/CRPP.  

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

GREPECAS 
/CRPP 

 
 
 

(6.6) Actualización o reemplazo de proyectos 
GREPECAS ABCDFGH  
 

 

(6.6.1) Análisis para Actualización de proyectos 
ABCDFGH, ó Reemplazo de dichos proyectos 
asumiéndolos las Oficinas Regionales (con ANIWG y 
SAMIG).   
 

7 febrero 2022 18 febrero 2022 COORD 
NNV 
SNV  

 

(6.6.2) Validación /aprobación de enfoques. Definición de 
proceso de transición con DRD. 

7 marzo 2022 18 marzo 2022 COORD NNV 
SNV  
DRDS 

 

(6.6.3) Redactar los proyectos revisados para implantación 
de elementos ASBU estipulados en Volumen III. 

21 marzo 2022 8 abril 2022 COORD 
NNV 
SNV  
ANIWG/SAMIG 
 

 

(6.6.4) Redactar los nuevos proyectos en Oficinas 
Regionales para implantación de elementos ASBU 
estipulados en Volumen III. 

21 marzo 2022 8 de abril 2022 COORD 
NNV 
SNV  
ANIWG/SAMIG 

 

(6.6.5) Aprobación por GREPECAS de Proyectos 
ABCDFGH revisados o, de ser el caso, nuevos. 
 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

GREPECAS 
/CRPP 

 

(6.7) Preparación para desactivación del CAR /RPB- 
RPBANIP y del SAM/PBIP  
 

 

(6.7.1) Análisis para desactivación de CAR/RPBANIP. 
Definir el enfoque. 

7 febrero 2022 18 febrero 2022 COORD 
NNV 
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Descripción de actividades Inicio Término Responsables 
 

Observaciones 

(6.7.2) Análisis para desactivación de SAM/PBIP. Definir 
el enfoque. 
 

7 marzo 2022 18 marzo 2022 COORD  
SNV  

 

(6.7.3) Validación /aprobación de enfoques. Definición de 
proceso de transición con DRD. 
 

21 marzo 2022 8 de abril 2022 COORD 
DRDS 

 

(6.7.4) Aprobación por GREPECAS de la desactivación 
de RPBANIP y PBIP  
 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

mayo - junio 
2022 
(TBD) 

GREPECAS 
/CRPP 

 
 
 

(6.8) Inicio de aplicación de Volumen III y de 
modificaciones a proyectos, y nueva gestión GV3. 
Desactivación RPBANIP y PBIP.  
 

 
 

(6.8.1) Inicio de Programa/proyecto “Gestión del 
Volumen III ANP CAR SAM - GV3”  

01 agosto 2022    

(6.8.2) Inicio de vigencia  Volumen III ANP CAR SAM.  01 agosto 2022    
(6.8.3) Inicio de vigencia Proyectos ABCDFGH revisados 
o reemplazados  

01 agosto 2022    

(6.8.4) Desactivación de RPBANIP y PBIP  01 agosto 2022    
<<<<<<< 

 
HITOS 

 
Actividad Fechas Notas 

 
Fecha de aprobación por GREPECAS/CRPP del Instructivo 
para uso de la plantilla del Volumen III del Plan regional de 
navegación aérea 
 

2 setiembre 2021 Ref. Conclusión eCRPP/03/08 ítem a) 
 
Aplicación inmediata  

Fecha Tentativa de Aprobación por GREPECAS del 
Volumen III ANP CAR SAM. Trámite ante ICAO. 
 

mayo - junio 2022 
(TBD) 

Con fecha aplicación 01 agosto 2022. 

Fecha Tentativa de Aprobación por GREPECAS/CRPP del 
Programa/proyecto “Gestión del Volumen III ANP CAR 
SAM - GV3”  

mayo - junio 2022 
(TBD) 

Con fecha aplicación 01 agosto 2022. 

Fecha Tentativa de Aprobación por GREPECAS de 
Proyectos ABCDFGH revisados o reemplazados  
 

mayo - junio 2022 
(TBD) 

Con fecha aplicación 01 agosto 2022. 

Fecha Tentativa de Aprobación por GREPECAS de la 
desactivación de RPBANIP y PBIP  

mayo - junio 2022 
(TBD) 

Con fecha aplicación 01 agosto 2022. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 
(6.1) Conceptos de planificación regional y métodos del 
GANP 6ta Ed. 
 

ASENTAR PUNTOS COMUNES RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN REGIONAL Y AL GANP. 
 

(6.2) Elaboración de Instructivo para uso de la plantilla del 
Volumen III del Plan regional de navegación aérea 

ASEGURAR QUE LOS ESTADOS APLICARÁN DE MANERA HOMOGÉNEA LA PLANTILLA 
DEL VOLUMEN III ALINEADA AL GANP. 
 

(6.3) Talleres con Estados/Territorios/Organizaciones 
(STO)  
 

 CREAR EQUIPOS DE STO. IMPARTIR EL INSTRUCTIVO EN CAR Y SAM. ENTRENAR EN 
EL USO DE TABLAS Y GENERAR CAPACIDADES PARA LA MEDICIÓN DE KPI Y/O 
MÉTRICAS REGIONALES 
 

(6.4) Formulación del Volumen III ANP CAR/SAM con 
participación de STO.  

FORMULAR EL VOLUMEN III CON BASE A LOS ENTREGABLES DE ESTADOS/ 
TERRITORIOS /ORGANIZACIONES CAR SAM 

(6.5) Formulación del nuevo programa/proyecto “Gestión 
del Volumen III ANP CAR SAM – GV3”  
 

FORMULAR EL NUEVO PROYECTO GREPECAS PARA GESTIONAR EL VOLUMEN III QUE 
FACILITE IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS ASBU ESTIPULADOS Y MEDIR LA 
PERFORMANCE REGIONAL. 
 

(6.6) Actualización o reemplazo de proyectos GREPECAS 
ABCDFGH  
 

ACTUALIZAR PROYECTOS GREPECAS ABCDFGH O CUANDO CORRESPONDA 
REEMPLAZAR DICHOS PROYECTOS ASUMIÉNDOLOS LAS OFICINAS REGIONALES. 

(6.7) Preparación para desactivación del CAR /RPB- 
RPBANIP y del SAM/PBIP  
 

PREPARACIÓN PARA DESACTIVAR EL CAR /RPBANIP Y EL SAM/PBIP COMPLETANDO 
LA ALINEACIÓN AL GANP. 
 

(6.8) Inicio de aplicación de Volumen III y modificaciones 
a proyectos y nueva gestión GV3. Desactivación 
RPBANIP y PBIP.  
 

 
ENTRADA EN VIGOR DEL VOL. III, DESACTIVACIÓN DEL CAR /RPBANIP Y EL 
SAM/PBIP. COMPLETA ALINEACIÓN DEL CAR/SAM ANP AL GANP 6TA ED. 
 

 
 

 
 

— FIN — 
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