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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
Vingt-et-quatrième réunion du Groupe régional AFI de Planification et de Mise en 

œuvre (APIRG/24)   
(Réunion virtuelle – 2 au 4 novembre 2021) 

 
  
Point 3 de l’ordre du jour :  Cadre de performance pour la planification et la mise 
en œuvre de la navigation aérienne régionale 
 

Etat de mise en œuvre de l’AMHS à l’ASECNA 
 

(Note présentée par ASECNA) 
 

RÉSUMÉ 
 

Cette note de travail rend compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’AMHS à 
l’ASECNA.  
Elle a pour objectif de promouvoir le déploiement des systèmes AMHS grâce à la mise à niveaux 
des supports de télécommunication nécessaires sous protocole TCP/IP en vue de leur exploitation 
effective en full AMHS dans la région AFI. 
 
 La suite à donner par la réunion figure au Paragraphe 3. 
  Objectifs  
  stratégiques 

A - B 
 

 
1.          INTRODUCTION 

 
1.1 Conformément au plan mondial de navigation aérienne (GANP), au plan 
régional de navigation et au concept de mise à niveau du système d'aviation par blocs (ASBU), 
l'ASECNA a inscrit la mise en œuvre l’AMHS, pour améliorer la sécurité et l'efficacité des 
échanges des messages aéronautiques requis dans le cadre du Service Fixe Aéronautique. 
 
1.2 La coopération régionale et interrégionale est nécessaire afin d’assurer la 
compatibilité des systèmes et l’interopérabilité des supports de télécommunication requis pour 
supporter la migration des circuits RSFTA existants vers l’AMHS, afin d’en tirer pleinement 
le bénéfice opérationnel attendu. 
 
2.        ANALYSE 

 
2.2 Prérequis relatif à la migration des liaisons bilatérales vers le protocole TCP/IP. 

  
2.2.1 Les systèmes AMHS sont interconnectés entre eux par des liaisons sous 
protocole TCP/IP, déployées via des réseaux de télécommunication aéronautiques existants. 
À cette fin, l'ASECNA a procédé il y a plusieurs années déjà à la migration de ses liaisons 
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RSFTA interne sous protocole TCP/IP, ce qui lui a permis de procéder aisément à la 
migration du RSFTA vers l’AMHS. 
 
2.2.2  Au plan bilatérale, plusieurs actions ont été lancées  en vue de la migration 
progressive des liaisons vers le TCP/IP. Il s’agit notamment de : 
 La mise à niveau des nœuds du réseau CAFSAT par la mise en œuvre de la phase I de 

la réingénierie pour soutenir une capacité IP complète ;  
 Interconnexion et/ou interopérabilité d'AFISNET avec les réseaux VSAT 

aéronautiques d'AFI (SADC-III, NAFISAT, CAFSAT, REDDIG) ; 
 Expansion et interconnexion d'AFISNET à la région Amérique du Sud (SAM) avec des 

nœuds à Recife, Cayenne et Trinidad et Tobago reliant les régions AFI et SAM; A ce 
jour, seul le lien avec RECIFE est migré en TCP/IP.  

 
2.3 Eta de mise en œuvre de l’AMHS dans la zone ASECNA 

 
2.3.1 Depuis 2014, l'ASECNA a commencé l'installation de l'AMHS pour la mise en 
œuvre harmonieuse de la messagerie ATS conformément au plan régional de l'OACI. À ce 
jour, les systèmes AMHS sont mis en œuvre et opérationnels dans dix (10) centres. Depuis 
2017, les circuits SFA entre les centres de l'ASECNA fonctionnent en AMHS. Des actions sont 
en cours pour poursuivre les connexions AMHS avec les ACC adjacents. 
 
2.3.2 Le 25 juin 2020, après des procédures IOT et pré-opérationnelles et une 
coordination et une coopération très complètes entre l'ASECNA et la DECEA (Brésil) pendant 
la période COVID-19, la première connexion en technologie AMHS (ATS Message Handling 
System) entre l'Amérique du Sud et l'Afrique a été activée et est opérationnelle. 

 
2.3.3 Avec l'activation de la liaison AMHS avec Dakar, au Sénégal, en utilisant la 
connexion par satellite du réseau AFISNET de Recife et Dakar, DECEA et ASECNA assurent  
depuis lors la fluidité nécessaire au traitement des plans de vol, de la météorologie et des 
messages d'information aéronautique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, avec un gain 
opérationnel en matière de disponibilité des circuits et des données. 

 
2.3.4 A l’instar de la mise en œuvre de la liaison AMHS Dakar - Recife, une 
coordination accrue est nécessaire avec nos partenaires pour procéder à la migration des 
liaisons bilatérales sous protocole TCP/IP, car il s’agit d’un prérequis nécessaire permettant 
aux centres équipés de système AMHS d’établir des liaisons AMHS de bout en bout. 

 
2.3.5 Actuellement, l'ASECNA poursuit le déploiement  de systèmes AMHS, dans la 
quasi-totalité de ses centres. Ledit projet rentre dans sa phase finale avec les opérations de 
réception sur site et de mise en service d’ici la fin de l’année, pour ce qui concerne les centres 
d’Abidjan, Douala, Bangui, Bissau, Libreville, Malabo, Moroni, qui seront bientôt 
interconnecté en TCP/IP via les liens sécurisés déployés sur son réseau.  
 
3.  CONCLUSION 

 
3.1. La réunion est invitée à : 
 

a) Prendre note des informations contenues dans le présent document,  
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b) Inviter les Etats et organisations : A mettre en œuvre l’AMHS, tout en procédant à la 
migration en TCP/IP, des liaisons bilatérales avec les centres adjacents équipés, afin de 
garantir l’interopérabilité des systèmes AMHS de la région AFI. 

c) Renforcer la coopération entre les Etats de la région AFI, pour une mise en œuvre 
coordonnées des prérequis relatifs à l’établissement de liaisons bilatérales en full 
AMHS, afin  d’améliorer durablement les performances du Service Fixe Aéronautique. 
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Annexe 1 : Etat de mise œuvre de l’AMHS dans les centres ASECNA 

PAYS Site N
b 

C
ir

cu
it 

Correspondant Circuit 
Mise en œuvre 

prévue du 
circuit AMHS 

OBSERVATIONS 

  

COTONOU 4 

ACCRA  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

NIAMEY AMHS     
LOME AMHS     

 LAGOS RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

BURKINA OUAGA 3 

NIAMEY AMHS     
BAMAKO AMHS     

 ACCRA RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

CONGO BRAZZA 16 

BANGUI  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

DAKAR  AMHS     

DOUALA  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

KINSHASA  RSFTA Fin 2022   
JOHANNESBOUR
G  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 

AFISNET 

 LIBREVILLE RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 LUANDA  RSFTA Fin 2022   

NAIROBI  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
NAFISAT 

N'DJAMENA AMHS     
 NIAMEY  AMHS     
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SAOTOME  RSFTA Fin 2022   

MALABO RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 KANO  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

ACCRA RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

 TANA  AMHS     
LOME AMHS     

MADAGASCAR TANA 7 

JOHANNESBOUR
G  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 

AFISNET 

MORONI  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

DZAOUDZI  RSFTA 2022   

MAURICE RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

ST DENIS RSFTA 2022   
 BRAZZA   AMHS     
DAKAR AMHS     

MALI BAMAKO 4 

DAKAR AMHS     
OUAGA AMHS     

 ABIDJAN RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 NOUAKCHOTT AMHS     

MAURITANIE NOUAKCHOTT 5 

DAKAR AMHS     
 BAMAKO AMHS     

CASABLANCA RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
CAFSAT 
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 ABIDJAN  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

NIAMEY AMHS     

NIGER NIAMEY 13 

ALGER  RSFTA 2022   

ADDIS  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
NAFISAT 

N'DJAMENA AMHS     

 KANO RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

 BRAZZA  AMHS     

ACCRA  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

OUAGA  AMHS     
DAKAR AMHS     
COTONOU  AMHS     
LOME  AMHS     

ABIDJAN  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

NOUAKCHOTT  AMHS     
BAMAKO AMHS     

SENEGAL DAKAR 15 

CASA  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

NOUAKCHOTT AMHS     

 SAL  RSFTA 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

 BANJUL  RSFTA 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

BISSAU  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 
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ROBERTS  RSFTA Fin 2022   
BRAZZA  AMHS     

ABIDJAN  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

BAMAKO AMHS     
 NIAMEY AMHS     
 BRASILIA AMHS   

 
JOHANNESBOUR
G 

RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

MADRID  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

TANA AMHS     

 LIBREVILLE RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

TCHAD N'DJAMENA 9 

NIAMEY AMHS     
 BRAZZA AMHS     
MAIDUGURI  RSFTA     

KANO RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

 BANGUI  RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

DOUALA RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 KHARTOUM  RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
NAFISAT 

TRIPOLI RSFTA     
 LOME AMHS     
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TOGO LOME 10 

ACCRA RSFTA Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

COTONOU  AMHS     
NIAMEY  AMHS     

ABIDJAN RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 LIBREVILLE RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 LAGOS RSFTA  Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

 KANO  RSFTA  Fin 2022 Requis : liaison en IP 
AFISNET 

DOUALA RSFTA 2022 Système AMHS en cours de 
déploiement 

 BRAZZAVILLE AMHS     
 NDJAMENA AMHS     

CAMEROUN DOUALA       

2022  Projet remplacement en 
AMHS en cours 

CENTRAFRIQUE BANGUI       
COMORES MORONI       

COTE D'IVOIRE ABIDJAN       
GABON LIBREVILLE       

GUINEE EQUAT MALABO       
GUINEE BISSAU BISSAU       
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Annexe 2- Plan AFI COM : 
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