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   ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 

DIX-HUITIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL AFI  

DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE (APIRG/18)  

 Kampala, Ouganda (27 – 30 mars 2012) 
 

 

 

Point 3.2 de l’ordre du jour: Examen de l’état de mise en œuvre des Conclusions & Décisions 

exceptionnelles des réunions précédentes de l’APIRG  

 

 

MISE À JOUR PAR IATA SUR LA MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS & 

DÉCISION EXPECTIONNELLES DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES DE L’APIRG 

 

 

(Note présentée par IATA) 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Cette note de travail présente à la réunion APIRG/18 l'état de la mise en œuvre des 

Conclusions et Décisions de précédentes réunions APIRG du point de vue d’IATA  

 

RÉFÉRENCE(S): 

Rapport de la dix-septième réunion du Groupe Régional AFI de Planification et de Mise en 

œuvre (APIRG/15 & APIRG/16) 

 

Objectif(s) stratégique(s) de l’OACI: A & C 

 

 

 

1.  INTRODUCTION 

 

1.1   Au cours des réunions APIRG/15 et APIRG/17, IATA à la réunion et les États à des 

actions au sein du cadre de performance pour la planification et la mise en œuvre de la 

navigation aérienne régionale. Ces actions ont été enregistrées en tant que Conclusions et 

Décisions et cette note de travail présente le point de vue d’IATA sur l’état de la mise en 

œuvre.  

 

 

2.  DISCUSSION 

 

2.1 A la fin de 2011, des 22 tronçons de route convenues aux réunions APIRG 15 et 16, 

seulement 6 avaient été mis en œuvre; plusieurs sont devenus sans pertinence et les opérateurs 

ont fixé de nouvelles priorités nécessaires pour améliorer les opérations de vol dans la région.  
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2.2  Ci-dessous figure dans le tableau 1 la liste des routes qui sont encore nécessaires.  

 

Tableau 1 

 

2.3 Depuis la réunion APIRG 17, ci-dessous dans la liste du tableau 2 sont énumérées les 

routes qui ont été mises en œuvre. 
 

Tableau 2 

1.  UG629 APIRG15 Maroc, Algérie, Mali, 

Niger, Nigéria 

Tronçon CBA OZT mis en œuvre comme UW900; 

Tronçon OZT – BAGBO mis en œuvre comme 

UJ744; Tronçon BAGBO-GAO mis en œuvre 

comme UM629; Tronçon GAO KELEX mis en 

œuvre comme UM629; Tronçon KELEX-LAG mis 

en œuvre comme UT366; 

2.  UG402 APIRG15 Algérie, Niger, 

Burkina Faso, Bénin 

Tronçon BAGBO-GAO mis en œuvre comme 

UM629 

Tronçon GAO KELEX mis en œuvre comme 

/UM629 

Tronçon KELEX-TYE mis en œuvre comme 

UA608 

3.  UG404 APIRG15 Maroc, Algérie, Mali, 

Niger 

Tronçon CBA OZT mis en œuvre comme UW900; 

Tronçon OZT – BAGBO mis en œuvre comme 

UJ744; Tronçon BAGMO-GAO mis en œuvre 

comme UM629 

Tronçon GAO NY mis en œuvre comme 

UR981/UT365 
 

2.4 Ci-dessous figure dans le tableau 3 la liste des routes qui ne sont plus nécessaires ou la 

demande de route a été modifiée. 
 

Tableau 3 

1.  UG403 APIRG15 Algérie, Niger Demande qu’il soit modifié, 

UT237; UM998 

2.  UG616 APIRG15 Niger, Nigéria N’est plus nécessaire  

3.  UB525 APIRG 16 Ethiopie, Soudan, Egypte N’est plus nécessaire; UT124 

4.  UL612 APIRG 16 R.D. Congo, Soudan, Egypte N’est plus nécessaire; UG607 

 

N
o
 Indicatif 

de route  

Réunion  Pays  Commentaires  

1.  UG981 APIRG15 Niger, Nigéria, 

Cameroun, Guinée, 

Gabon 

Accélérer la mise en œuvre du tronçon GAO-PHC-

LV est en attente de mise en œuvre. 

Le tronçon jusqu’à GAO a été mis en œuvre en tant 

que UG744/UM629  

2.   UM220 APIRG 16 Soudan Réexaminer avec le Sud-Soudan 

3.  UM365 APIRG 16 Soudan Réexaminer avec le Sud-Soudan 

4.  UM665 APIRG 16 Soudan Réexaminer avec le Sud-Soudan 
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3. SUITE À DONNER PAR LA RÉUNION  

 

3.1  La réunion est invitée à: 

 

a) Prendre note de la mise en œuvre des Conclusions et Décisions de la réunion 

APIRG 15 telle que dans la mise à jour présentée ci-dessus.  

 

b) Demande que les États et les fournisseurs de services de navigation aérienne 

s’acheminent vers la mise en œuvre des routes préférées par les usagers dans le 

tableau 1  

 

c) Mettre conformément à jour le Doc 003. 

 

 

-FIN- 


