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1. Introduction
• La deuxième réunion APIRG IIM/SG/2, tenue du 9 au 11 juillet 2018, a 

noté un faible rythme de participation des Administrations/Organisations 
aux activités des projets IIM.

• Les Administrations/Organisations devraient évaluer leur capacité et leur 
disponibilité avant de s’engager afin d’assurer la participation effective de 
leurs représentants aux activités de l'IIM.

• La réunion a été informée des défis rencontrés par les Coordinateurs 
d’équipe Projet pour mener à bien les tâches de coordination au moyen 
d'outils électroniques.
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1. Introduction
• Nécessité de mettre à jour et rendre disponibles les coordonnées exactes 

des membres d'équipe nommés par les États.

• La réunion avait noté le manque de coordination de certains projets IIM, 
parmi lesquels le projet AIM 2: Mise en œuvre de Systèmes d'Échange 
d'Informations Aéronautiques (AIXM).

• Conclusion 2/5 : b) Le Bénin à travers l'assistance de l'ASECNA doit 
démarrer dans les plus brefs délais les travaux du projet AIM 2.
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2. Discussion 
2.1 Portée

• Le projet AIM 2 vise à préparer un plan d'action à mettre en œuvre par les 
États pour l'application de l’AIXM.

• La portée du projet envisage l'évaluation et l'identification des niveaux 
d'automatisation associés à l'intégration de l'AIXM dans la région,

• A travers des enquêtes, l'identification des fournisseurs de bases de 
données et le suivi de l'élaboration des SARPs sur l’AIXM.
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2. Discussion 
2.2 Actions conduites

• Equipe projet : 12 Pays, coordonné par le Bénin avec le support de 
l'ASECNA.

• Réunion de lancement du projet AIM 2 tenue le 30 octobre 2018 avec la 
participation effective de l'Afrique du Sud, la Gambie, le Bénin et  
l'ASECNA (3/12 – taux de participation 25% ).

• Documents élaborés et  and adoptés à la 2éme reunion : description du 
projet, organization du projet, Questionnaire. Seuls l'Afrique du Sud, le 
Bénin et l'ASECNA ont participé à cette réunion.
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2. Discussion 
2.3 Défis et solutions

• L’élaboration du projet de termes de référence du projet était confié à la 
Gambie et au Ghana,  ce document est toujours attendu.

• Tentatives ultérieures de réunions restées infructueuses, sans réponse 
des experts désignés par les États, à l'exception de l'Afrique du Sud.

• En tant que question technique impliquant des problèmes
d'interopérabilité, la mise en œuvre réussie de l'AIXM nécessite la 
participation effective d’un ensemble d'experts suffisamment 
représentatif de la région.
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2. Discussion 
2.4 Voie à suivre

• La réunion voudra peut-être réitérer l’appel aux 

Administrations/Organisations à:

a) Confirmer leur engagement à participer au Projet AIM 2;

b) Mettre à jour les coordonnées de leurs experts désignés pour 

participer au projet AIM 2.
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3. Action par la réunion 
3.1 La réunion est invitée à :

• La réunion est invitée à :

a) Notez les informations fournies dans cette présentation;

b) Exhorter les États membres de l'équipe du Projet AIM 2 à

confirmer leur engagement à participer effectivement au projet 

et à mettre à jour les coordonnées de leurs experts désignés.
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3. Action par la réunion 
3.2 Projet de conclusion

• Projet de Conclusion 3/XX : Participation effective des membres de 

l'équipe au projet AIM 2

Il est convenu que ;

Les États membres de l'équipe du Projet AIM 2 doivent confirmer à 

l'APCC, avec copie au Secrétariat, leur engagement à participer 

efficacement au projet et à mettre à jour les coordonnées de leurs 

experts désignés.
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