



**Cuestión 3 del
Orden del Día:**

**Estado del Proyecto y actividades realizadas desde la reunión de
coordinación anterior**

**REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROYECTO DESDE LA
CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN RCC/5**

(Nota presentada por la Secretaría)

<p>RESUMEN</p> <p>Esta nota de estudio presenta las gestiones y actividades realizadas por el proyecto RLA/03/902 desde la reunión RCC/5 hasta la fecha.</p>
<p>REFERENCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Paquetes de trabajo del Proyecto RLA/03/902, Fase II• Informe de la Reunión RCC/5

1. Introducción

1.1 La Quinta Reunión del Comité de Coordinación (RCC/5) del Proyecto RLA/03/902 celebrada en San José, Costa Rica, del 3 al 6 de septiembre de 2007, revisó y tomó nota de las actividades realizadas por el Proyecto hasta esa fecha.

2. Actividades realizadas y resultados del Proyecto desde la reunión RCC/5

2.1 Las actividades realizadas desde la Reunión RCC/5 hasta el presente se informan a continuación:

- a) Se organizó y se llevó a cabo el Curso Avanzado GNSS, en la Ciudad de México, del 5 al 9 de noviembre de 2007. El Curso fue atendido por 14 participantes de los Estados/Organizaciones Internacionales de las Regiones CAR/SAM: Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, y COCESNA. Adicionalmente, dos expositores de las empresas GMV e INDRA atendieron el Curso.
- b) Se elaboró el Informe de la Reunión RCC/5 y se envió a los Estados/Organizaciones Miembros del Proyecto, solicitándoles comentarios. También, fue distribuido a los participantes en la reunión RCC/5.

- c) En conformidad con el ofrecimiento formulado por Chile en la reunión RCC/5, establecieron coordinaciones con Chile para organizar la sede de la Reunión RCC/6 en Santiago, Chile en abril de 2008.
- d) Se proporcionó información a Ecuador sobre el Proyecto conforme fue solicitado por este Estado.
- e) El Grupo GESA de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina finalizó el estudio que le fue encomendado *Estudio para un algoritmo SBAS de corrección ionosférica en la Región Caribe, Centro y Sudamérica*". Este informe se presenta a la Reunión bajo la NE/05.
- f) En conformidad con la Conclusión RCC/5/SACCSA/07 de la Reunión RCC/5 se envió una carta de invitación a otras organizaciones internacionales de las regiones CAR/SAM, tales como la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), IATA, IFALPA, la Organización de Estados Americanos (OEA), así como ARINC y SITA invitándolos a participar en el Proyecto RLA/03/902 – SACCSA, ya que puedan contribuir a la obtención de beneficios del GNSS en la aviación civil y en otros sectores de los Estados.
- g) Se estableció la coordinación entre las Oficinas Regionales de OACI, NACC y SAM para la organización de la RCC/6.
- h) Se elaboró y se envió a los Estados/Organizaciones Internacionales el Orden del Día preliminar, la organización y la carta de invitación para la reunión RCC/6. Se convocó la reunión RCC/6, del 17 al 18 de abril de 2008.
- i) Se coordinó la participación del Proyecto SACCSA en el Seminario sobre Efectos Ionosféricos en el GNSS, realizado en Santiago de Chile del 14 al 16 de abril, en la cual se dieron varias presentaciones de los resultados obtenidos por el Proyecto en el tema de la ionosfera y de los resultados/avances del Proyecto.
- j) Se elaboró el Documento de Proyecto (PRODOC) para la Fase III del Proyecto y fue distribuido a los Estados/Organizaciones Internacionales.
- k) En referencia al ofrecimiento de Costa Rica para apoyar el Proyecto SACCSA con logística e instituciones para promover el desarrollo regional y la implementación del GNSS que facilite la utilización del GNSS por múltiples sectores del Estado, Conclusión RCC/SACCSA/06, se remitió una nota al Estado de Costa Rica invitándola a integrarse al Proyecto y a tomar las acciones correspondientes.
- l) Se remitieron notas a los Estados de Chile y Colombia en respuesta a su ofrecimiento de las estaciones de referencia y al laboratorio de navegación satelital respectivamente, con el fin de contabilizar estos recursos dentro de las actividades de FASE III del proyecto.
- m) Bolivia se adhirió a este Proyecto y designó al Sr Jaime Yuri Álvarez Miranda como punto focal (Ref. NA 160/CNS017/08).
- n) Se elaboró la documentación para la Reunión RCC/6.
- ñ) Se elaboró documentación preliminar correspondiente para presentar los resultados obtenidos, el avance y propuestas del Proyecto en la Tercera reunión del Grupo de Tarea GNSS, que se celebrará en Lima, Perú del 2 al 3 de junio de 2008.

3. Acciones sugeridas

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota y revisar la información contenida en esta nota de estudio.
- b) Considerar y adoptar otras acciones que estime pertinentes.

- FIN -