

CARENCES/INSUFFISANCES DANS LE DOMAINE DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe executif	Date d'achèvement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AFI/7, Rec. 9/12	ANGOLA								
	Luanda ACC	Couverture VHF inadéquate sur les routes ATS très fréquentées	02/02/98	S		Mettre en oeuvre des stations VHF déportées	ENANA		U
	REP. CENTRAFRICAINE								
	Bangui/Mpoko	FIS/L	02/02/98	S		A mettre en oeuvre	ASECNA		A
	CONGO								
	Brazzaville ACC	ACC/F/NW	02/02/98	S		Extension VHF en cours	ASECNA	Décembre 98	U
	Brazzaville	ACC/F/NE	02/02/98	S		A mettre en oeuvre	ASECNA		U

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe executif	Date d'achèvement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AFI/7, Rec. 9/12	CONGO, Rép. Dém. du								
	FIR Kinshasa	Couverture VHF inadéquate sur les routes ATS très fréquentées	1/4/98	S		Etendre la VHF à toutes les routes supérieures	RVA		U
	FIR Kinshasa	HF de mauvaise qualité Selcal non disponible	1/4/98	D S		Améliorer A mettre en oeuvre	RVA		U A
	ETHIOPIE	Couverture VHF inadéquate sur les routes ATS très fréquentées	36168	D		Etendre la VHF à toutes les routes supérieures	Ethiopie		
	KENYA	Réception non adéquate	36168	D		Tour et Approche	Kenya		
	LIBERIA	VHF inadéquate	36168	D	La fréquence de tour uniquement		Libéria		
	NAMIBIA Windhoek FIR	Couverture VHF inadéquate	1/4/98	D	Augmenter les stations relais VHF	Etendre la couverture VHF	Namibia	31/7/98	U

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe executif	Date d'achèvement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIGERIA Kano ACC	Couverture VHF inadéquate	02/02/98	S		Extension VHF en cours	Nigéria	Fin 1998	U
	SENEGAL								
ZI AFI/7, Rec. 9/12	Dakar ACC	Couverture VHF incomplète	1/4/98	D		VHF déportée en cours de test	ASECNA		A
	SOMALIE Mogadishu ACC	ACC/U	02/02/98	S			Somalie		U
	SOUDAN								
	FIR Khartoum	Couverture VHF inadéquate sur les routes ATS très fréquentées	1/4/98	D		VHF déportée en projet	Soudan		U
	ZIMBABWE Harare	Couverture VHF inadéquate	36168	D	Faible puissance	Zimbabwe			U
