

**1APIRG/13 – WP6  
Appendice E**

**Lacunes et Carences dans le domaine ATS/DS**

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/ installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe exécutif	Date d'achè- vement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan des circuits vocaux directs (DS) ATS AFI/7 Rec 9/9	Algérie Libye	Circuit Alger/Tripoli	10/2/98	S	-	Mettre en oeuvre un circuit LTF	Algérie Libye		U
	Algérie Niger	Circuit Alger/Niamey	10/2/98	D	A améliorer	Un VSAT est envisagé	Algérie ASECNA		U
	Algérie Sénégal	Circuit Alger/Dakar	1/4/98	D	A améliorer		Algérie ASECNA		A
	Angola/Brésil	Circuit Luanda/Brasilia	A	S	Mettre un circuit SAT		Angola/Brésil		U
	Angola Congo	Circuit Luanda/Brazzaville	"	S	PSTN utilisé via Inmarsat	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Angola Congo		U
	Angola Ghana	Circuit Luanda/Accra	"	S	Station Inmarsat utilisée de Luanda. <a href="#">Station Inmarsat disponible à Accra</a>	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Angola Ghana		U
	Burukina Faso Ghana	Circuit Ouagadougou/ Accra Bobodioulasso/Accra	1/4/98	S S	Utilisation PSTN		ASECNA/ Ghana Burukina Faso Ghana		U

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/ installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe exécutif	Date d'achè- vement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Burundi Tanzanie	Circuit Bujumbura/ Dar-es-salaam	1/4/98	S		Mettre en oeuvre un VSAT SADC à Bujumbura. Il est déjà opérationnelle en Tanzanie	Burundi Tanzanie		U
	Burundi R.D.Congo	Circuits -Bujumbura/Kinshasa  -Bujumbura/Goma	1/4/98  1/4/98	S  S	Mettre un circuit LTF	VSAT SADC est envisagé à Bujumbura. Il est déjà opérationnel à Kinshasa.	Burundi R.D. Congo		U
	Cameroun/Congo	Circuit Douala/ Brazzaville	1/4/98	S		Mettre en oeuvre un VSAT	ASECNA		U
	Cameroun/Guinée Equatoriale	Circuit Douala/Bata	1/4/98	S	Mettre un circuit LTF		ASECNA/ Guinée Equatoriale		U
	Cameroun/Gabon	Circuit Douala/Libreville	1/4/98	D	Circuit à améliorer		ASECNA		U
	Cameroun /Nigeria	Circuit Douala/Kano	1/4/98	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	ASECNA Nigeria		U
	Caméroun/Tchad	Circuit Garoua/ N-djamena	1/4/98	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	ASECNA		U
	République Centre Africaine R.D du Congo	Circuit Bangui/ Gbadolite	1/4/98	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	RCA R D du Congo		U
	Tchad/Niger	Circuit N-djamena Niamey	A	D		A améliorer	ASECNA		U

Identification		Lacunes/ carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/ installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe exécutif	Date d'achè- vement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tchad/Nigeria	Circuit N=djamena Maiduguri	A	D		A améliorer	ASECNA/ Nigeria		U
	Tchad Soudan	Circuit Ndjamena/Khartoum	1/4/98	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	ASECNA Soudan		U
	Congo Ghana	Circuit Brazzaville/ Accra	10 / 2/98	S			ASECNA Ghana		U
	Congo Nigeria	Circuit Brazzaville/ Kano	10/2/98	S			ASECNA		U
	Congo Sao Tome	Circuit Brazzaville/ Sao Tome	"	S		VSAT à installer	Congo Sao Tome		U
	Congo/Sudan	Circuit Brazzaville Khartoum	10/2/98	S		VSAT à installer	Congo/ Sudan		U
	Côte d'Ivoire Libéria	Circuit Abidjan/ Robertsfield	"	S		VSAT non opérationnel	Côte d'Ivoire Libéria		U
	Djibouti Erythrée	Circuit Djibouti/Asmara	7/6/96	D	A améliorer	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Djibouti Erythrée		U
	Djibouti/ Somalia	Circuit Djibouti/Hargeisa	A	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Djibouti/ Somalia		U
	R.D.Congo/ Zambie	Circuit Lubumbashi/Ndola	23/5/97	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	R. D .Congo Zambie		U
	Egypte Soudan	Circuit Le Caire/Khartoum	7/6/96	S	-	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Egypte Soudan		U

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/ installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe exécutif	Date d'achè- vement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Guinée équatoriale Gabon	Circuit Bata/ Libreville Circuit Malabo/Libreville	7/6/96	S S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Guinée équatoriale/ ASECNA		U
	Eritrée/ Ethiopie	Circuit Asmara/Addis Ababa	A	S	Le circuit a été déconnecté	Remettre le circuit	Eritrée/ Ethiopie		U
	Djibouti/ Soudan	Circuit Djibouti Khartoum	A	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Djibouti /Soudan		U
	Ethiopie Soudan	Circuit Addis Abeba/Khartoum	1/4/98	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Ethiopie Soudan		U
	Gabon Sao Tome	Circuit Libreville/ Sao Tome	"	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Gabon Sao Tome		U
	Ghana Sao Tome	Circuit Accra/ Sao Tome	"	S	-	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Ghana Sao Tome Tanzanie		U
	Kenya Somalie	Circuit Nairobi/Mogadishu	"	D	A améliorer	"	Kenya Somalie		U
	Libéria Mali	Circuit Bamako Robertsfield	"	S	-	"	Libéria Mali		U
	Libéria Sénégal	Circuit Robertsfield/Dakar	"	S	VSAT non opérationnel	Installer VSAT à Conakry	Secrétariat FIR Roberts		U
	Ghana Sao Tome	Circuit Accra/ Sao Tome	"	S	-	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Ghana Sao Tome Tanzanie		U

Identification		Lacunes/ carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/ installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe exécutif	Date d'achè- vement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kenya Somalie	Circuit Nairobi/Mogadishu	"	D	A améliorer	"	Kenya Somalie		U
	Libéria Mali	Circuit Bamako Robertsfield	"	S	-	"	Libéria Mali		U
	Libéria Sénégal	Circuit Robertsfield/Dakar	"	S	VSAT non opérationnel	Installer VSAT à Conakry	Secrétariat FIR Roberts		
	Libye Soudan	Circuit Tripoli/Khartoum	"	S	-	Mettre en oeuvre le circuit LTF	Libye Soudan		U
	Madagascar Mozambique	Circuit Antananarivo/Beira	"	S	<a href="#">A mettre en oeuvre</a>	VSAT est envisagé (problème d'interconnexion entre VSAT ASECNA et SADC	Madagascar Mozambique		U
	Mauritanie Espagne	Circuit Nouadhibou/ Las Palmas	"	S	-	<a href="#">VSAT en cours de considération</a>	Mauritanie Espagne		U
	Rwanda D.R. Congo	Circuit Kigali/Goma	7/6/96	D	A améliorer	Améliorer la maintenance	Rwanda D.R. Congo		U
	Rwanda Tanzanie	Circuit Kigali/ Dar es-Salaam	7/6/96	S		VSAT SADC est envisagé. Il est déjà opérationnel en Tanzanie.	Rwanda Tanzanie		U
	Rwanda Ouganda	Circuit Kigali/Entebbe	"	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Rwanda Ouganda		U
	Seychelles Tanzanie	Circuit Seychelles/ Dar es-salaam	"	S		Mettre en oeuvre le circuit LTF	Seychelles Tanzanie		U

Identification		Lacunes/carences				Mesure corrective			
Besoins	Etats/ installations	Description	Date du premier compte rendu	Etat de la mise en oeuvre	Observations	Description	Organe exécutif	Date d'achè- vement	Priorité
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Afrique du sud Madagascar	Circuit Johannesbourg/ Antananarivo	7/6/96	S		Problème d'interconnection entre VSAT ASECNA et SADC.	Afrique du sud Madagascar		U
	Soudan Ouganda	Circuit Khartoum/Entebbe	7/6/96	S		<a href="#">VSAT en considération</a>	Soudan Ouganda		U
	Soudan Arabie Saoudite	Circuit Khartoum/ Jeddah	A	S		Mettre en oeuvre un circuit LTF			U
	Soudan R.D. du Congo	Circuit Khartoum/ Kinshasa	A	S		Mettre en oeuvre un circuit LTF			U
	Ouganda R.D du Congo	Circuit Entebbe/ Kinshasa	A	S		A installer un VSAT SADC.			U

-----