



Asunto 1: Adopción del orden del día provisional y revisión de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación.

REVISIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta el estado de ejecución de las conclusiones adoptadas por el Comité de Coordinación del proyecto RLA06901.

Referencias:

- Informe final de la Décima Octava Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/18) (Virtual, 18 de abril de 2024).
- Informe final de la Décima Novena Reunión del Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 (RCC/19) (Virtual, 10 y 11 de septiembre de 2024).

1. Estado de ejecución de las conclusiones adoptadas

1.1 En cada Reunión del Comité de Coordinación, se realiza una revisión del estado de cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las reuniones previas, a manera de controlar y dar seguimiento a las mismas.

1.2 En el **Apéndice** de esta nota, se presenta un cuadro con la información sobre el estado de ejecución de las conclusiones válidas adoptadas por el Comité de Coordinación hasta la fecha.

2. Acción sugerida

2.1 Se invita al Comité de Coordinación a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en el **Apéndice** a esta nota de estudio; y
- b) revisar el estado de cumplimiento de las Conclusiones adoptadas previamente por la RCC.

FIN

APÉNDICE

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
CONCLUSIÓN RCC/17-01 Revisión del documento de proyecto del RLA/06/901 Que: a) La Secretaría realice una revisión sobre el documento de proyecto del Proyecto Regional RLA/06/901 para introducir en sus objetivos estratégicos la implantación de nuevas tecnologías y aquellos nuevos requerimientos establecidos en el nuevo plan regional de navegación aérea. b) La propuesta de revisión debe ser presentada en la siguiente Reunión del Comité de Coordinación para su evaluación.	Realizar una revisión del documento de proyecto del RLA06901.	Documento de proyecto RLA06901 revisado.	30/08/2024	Secretaría	La Secretaría propone posponerlo para RCC/23, en razón de la extensión del proyecto RLA/06/901 REV "N" para 2029.
CONCLUSIÓN RCC/17-02 Extensión del proyecto RLA/06/901 Que: a) La Secretaría tome las acciones pertinentes que permitan circular para revisión y aprobación de los Estados la propuesta de extensión del Proyecto RLA/06/901 durante el primer cuatrimestre del 2024.	Realizar una revisión del documento de proyecto del RLA06901.	Revisión N.	30/04/2024	Secretaría	Completado. (Ver Conclusión RCC/19-01)

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
<p>CONCLUSIÓN RCC/17-03 Aprobación del programa de actividades para el año 2024</p> <p>Que:</p> <p>a) El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2024, con un presupuesto de USD 482 904.</p>	Ejecutar el plan de trabajo aprobado.	Ejecución del plan de actividades del 2024	1/12/2024	OACI	Completado (Ver NE03)
<p>CONCLUSIÓN RCC/19-01 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO RLA/06/901 REV “N” – Extensión del proyecto</p> <p>Que:</p> <p>a) El Comité de Coordinación del Proyecto RLA/06/901 aprueba el documento de revisión del proyecto que se incluye como Apéndice a este Asunto del informe, y que:</p> <p>b) la Secretaría tome las acciones pertinentes que permitan aprobar la revisión del Proyecto RLA/06/901, por parte de la sede de OACI, para su ulterior presentación a los Estados miembros del proyecto, la cual se encuentra en el Apéndice a esta parte del Informe.</p>	Aprobar la extensión del documento de proyecto del RLA06901.	Extensión del documento de proyecto del RLA06901 aprobado por todos los involucrados.	1/12/2024	OACI	Completado.

Conclusiones	Tareas específicas	Entregables	Fechas de finalización	Responsables	Estado de ejecución
CONCLUSIÓN RCC/19-01 Aprobación del programa de actividades para el año 2024 Que: a) El Comité de Coordinación del Proyecto Regional RLA/06/901 aprueba el programa de actividades para el año 2025, con un presupuesto de USD 585,199.00.	Ejecutar el plan de trabajo aprobado.	Ejecución del plan de actividades del 2025	1/12/2025	OACI	En progreso (Ver NE03)