

Plan de Acción COMM/TF

Actividades a desarrollar				
ID	Descripción	Inicio	Terminación	Responsable
1	Mantener a los Miembros de MEVA informados sobre el estado del desempeño y las condiciones de operación de la Red MEVA III.	N/A	N/A	COMM/TF
2	Asistir a los Miembros de MEVA en la coordinación para la solución de los problemas que surjan en la operación de la red, así como en la implementación de servicios y repuestos.	N/A	N/A	COMM/TF
3	Estudiar e implementar medidas técnicas/operativas que puedan ser acordada para mejorar la operación e implementación de los servicios de la Red MEVA III, sin que impacten costos, inversiones y objetivos significativos de la Red.	N/A	N/A	COMM/TF
4	Mantener válidos y actualizados los Procedimientos de Contingencia de la Red MEVA III, tomando en consideración los planes de contingencia de cada Miembro de MEVA y del Proveedor de Servicios, de acuerdo con el Plan General de Contingencia de la Región CAR.	N/A	N/A	COMM/TF
5	Asistir a los Miembros de MEVA, en finalizar la implementación de circuitos de datos y voz, de acuerdo con los requisitos mostrados en la ANP CAR/SAM.	N/A	N/A	COMM/TF
6	Estudiar y proponer soluciones para la conectividad AFS de la Red MEVA III con otras redes CAR/SAM regionales y nacionales.	N/A	N/A	COMM/TF
7	Conservar y validar ante el Proveedor de Servicios de la Red MEVA un manual de procedimientos sobre gestión, operación y mantenimiento de los circuitos de telecomunicaciones de la Red MEVA III.	N/A	N/A	COMM/TF
8	Realizar la transición de la arquitectura y los servicios de MEVA III a la nueva red regional privada de telecomunicaciones de servicios fijos aeronáuticos, CANSNET, prevista en el concepto CNS/ATM de la OACI, con una columna vertebral de protocolo de Internet (IP) terrestre, para garantizar que la red admita los requisitos emergentes de manera rentable.	Febrero 2020	Diciembre 2026	COMM/TF
8.1	Gestionar, apoyar y facilitar el establecimiento de nuevo un contrato para la extensión de los servicios de MEVA III durante el periodo de Marzo 2026 hasta que CANSNET esté en servicio operacional.	Diciembre 2025	Febrero 2026	COMM/TF
9	Determinar e informar al NACC/WG el estado de implementación de los elementos ASBU COMI (Infraestructura de comunicación) y COMS (Servicio de comunicación ATS)	Febrero 2023	Reunión anual NACC/WG	COMM/TF
11	Gestionar e informar al NACC/WG el estado de los indicadores de implementación de los Servicios de Navegación Aérea (ANS) regionales establecidos para: - Implementación del Modelo de Intercambio de Información Meteorológica de la OACI (IWXXM): a) Identificar capacidad para codificar datos OPMET según el modelo IWXXM	Febrero 2023	Reunión anual NACC/WG	COMM/TF

Actividades a desarrollar				
ID	Descripción	Inicio	Terminación	Responsable
	b) Identificar capacidad para consumir/proporcionar datos OPMET IWXXM a través de la infraestructura técnica (IT) SWIM. c) Identificar capacidad para difundir datos OPMET según el modelo IWXXM a través de AMHS. • Implementación del Sistema de tratamiento de mensajes de los servicios de tránsito aéreo (ATS) (AMHS) a) Identificar la capacidad de los sistemas AMHS para gestionar FTBP en apoyo del intercambio IWXXM. (Los Estados podrían actualizar las capacidades de su centro de comunicaciones en la aplicación AMC en https://ext.eurocontrol.int/amc/index)			
12	Conformar una propuesta que brinde recomendaciones y refleje las actividades reales de la aplicación a nivel regional del Anexo 10, Volumen VI, a fin de desarrollar y aplicar un modelo regulatorio a las operaciones de las aeronaves no tripuladas en la Región.	Agosto 2023	Reunión NACC/WG Septiembre 2024	COMM/TF FREQ/TF
13	Impartir seminario web dirigido a Estados/Organizaciones a fin de introducir el concepto de intercambio IWXXM y compartir las lecciones aprendidas sobre las pruebas de interoperabilidad de intercambio IWXXM	Marzo 2025	Diciembre 2025	COMM/TF MET/TF
14	Impartir seminario web dirigido a Estados/Organizaciones para actualizar el estado de implementación del Sistema de Gestión de Mensajes de Servicios de Tráfico Aéreo (AMHS) y la capacidad de los sistemas AMHS para gestionar FTBP en apoyo al intercambio IWXXM mediante el uso de la aplicación AMC.	Marzo 2025	Diciembre 2025	COMM/TF
15	Planificar y ejecutar un cronograma de pruebas de interoperabilidad entre el sistema AMHS de KATL y el de cada uno los centros de mensajes AMHS en la Región NAM/CAR cuyos Estados/Organizaciones tienen implementado el FG FTBP del nivel de servicio extendido de AMHS en su centro COMM.	Noviembre 2025	TBD	COMM/TF
16	Planificar y ejecutar un cronograma de pruebas de interoperabilidad para la provisión de datos IWXXM a aplicaciones SWIM en operación, a través de las pasarelas AMHS-SWIM disponibles en la Región NAM/CAR.	Diciembre 2025	TBD	COMM/TF MET/TF