

Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC/WG)
North American, Central American and Caribbean Working Group (NACC/WG)

PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE TAREA DE COMUNICACIONES (COMM/TF)
COMMUNICATIONS TASK FORCE (COMM/TF) ACTION PLAN

Relatora / Rapporteur: Sra. / Mrs. Layla Rodríguez (Cuba)

Coordinadora OACI NACC / ICAO NACC Coordinator: Sra. / Mrs. Mayda Ávila (RO/CNS)

Periodo / Period: octubre 2026 – septiembre 2027 / October 2026 – September 2027

Referencia / Reference: Anexo 10, Vol. II y III; PANS-ATM (Doc 4444); GANP (Doc 9750) / Annex 10, Vol. II and III; PANS-ATM (Doc 4444); GANP (Doc 9750)

Objetivo

Objective

Fortalecer la infraestructura de comunicaciones aeronáuticas tierra-tierra de la Región NAM/CAR mediante la implementación y el seguimiento de AMHS, AIDC, voz ATS sobre IP y redes regionales, con énfasis en la interoperabilidad, la ciberseguridad y la continuidad del servicio.

Strengthen the aeronautical ground-ground communications infrastructure of the NAM/CAR Region through the implementation and monitoring of AMHS, AIDC, ATS voice over IP and regional networks, with emphasis on interoperability, cybersecurity and service continuity.

Acciones

Actions

A. Organización del Grupo de Tarea

A. Task Force organization

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
1	Solicitar a los 14 Estados sin representante la designación de miembros del COMM/TF. <i>Request the 14 States with no representative to designate COMM/TF members.</i>	Lista de membresía actualizada. <i>Updated membership list.</i>	Oficina Regional NACC de la OACI (M. Ávila, RO/CNS) <i>ICAO NACC Regional Office (M. Ávila, RO/CNS)</i>	31/10/2026	Pendiente <i>Pending</i>
2	Establecer un calendario de teleconferencias bimestrales del COMM/TF. <i>Establish a schedule of bimonthly COMM/TF teleconferences.</i>	Calendario de reuniones y actas de cada sesión. <i>Meeting schedule and minutes of each session.</i>	Relatora: L. Rodríguez (Cuba) <i>Rapporteur: L. Rodríguez (Cuba)</i>	30/11/2026	Pendiente <i>Pending</i>

B. Sistema de tratamiento de mensajes ATS (AMHS)

B. ATS Message Handling System (AMHS)

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
3	Levantar el inventario del estado de los sistemas AMHS/AFTN y de sus interconexiones en cada Estado. <i>Compile an inventory of the status of AMHS/AFTN systems and their interconnections in each State.</i>	Inventario regional AMHS/AFTN. <i>Regional AMHS/AFTN inventory.</i>	Relatora: L. Rodríguez (Cuba) y Oficina NACC <i>Rapporteur: L. Rodríguez (Cuba) and NACC Office</i>	31/12/2026	Pendiente <i>Pending</i>
4	Actualizar la matriz regional de enrutamiento AMHS. <i>Update the regional AMHS routing matrix.</i>	Matriz de enrutamiento AMHS actualizada. <i>Updated AMHS routing matrix.</i>	S. Pérez (México) <i>S. Pérez (Mexico)</i>	31/03/2027	Pendiente <i>Pending</i>
5	Completar las interconexiones AMHS pendientes con los Estados adyacentes. <i>Complete pending AMHS interconnections with adjacent States.</i>	Plan de interconexión y actas de pruebas. <i>Interconnection plan and test reports.</i>	Estados (AAC / ANSP) <i>States (CAA / ANSP)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>

C. Comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC)

C. ATS Interfacility Data Communication (AIDC)

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
6	Actualizar la matriz de implementación AIDC entre los ACC adyacentes de la Región. <i>Update the AIDC implementation matrix between adjacent ACCs in the Region.</i>	Matriz regional AIDC actualizada. <i>Updated regional AIDC matrix.</i>	R. Pérez y Y. Mejía (COCESNA) <i>R. Pérez and Y. Mejía (COCESNA)</i>	31/01/2027	Pendiente <i>Pending</i>
7	Implementar o ampliar AIDC en los pares de ACC priorizados. <i>Implement or expand AIDC between prioritized ACC pairs.</i>	Cartas de acuerdo actualizadas y AIDC operativo. <i>Updated letters of agreement and operational AIDC.</i>	Estados (AAC / ANSP) <i>States (CAA / ANSP)</i>	30/09/2027	Pendiente <i>Pending</i>

D. Comunicaciones de voz ATS tierra-tierra

D. ATS ground-ground voice communications

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
8	Levantar el inventario de enlaces de voz tierra-tierra y del avance de la migración a voz sobre IP (VoIP). <i>Compile an inventory of ground-ground voice links and progress in migration to voice over IP (VoIP).</i>	Inventario regional de enlaces de voz ATS. <i>Regional inventory of ATS voice links.</i>	E. Collado y J. Méndez (Rep. Dominicana) <i>E. Collado and J. Méndez (Dominican Rep.)</i>	28/02/2027	Pendiente <i>Pending</i>
9	Elaborar una guía regional de interoperabilidad de voz ATS sobre IP. <i>Develop a regional guide on ATS voice over IP interoperability.</i>	Guía regional de interoperabilidad VoIP. <i>Regional VoIP interoperability guide.</i>	COCESNA, con apoyo técnico de E. Poelleritzer (FREQUENTIS) <i>COCESNA, with technical support from E. Poelleritzer (FREQUENTIS)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>

E. Redes regionales, ciberseguridad y contingencia

E. Regional networks, cybersecurity and contingency

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
10	Evaluar el desempeño y la disponibilidad de la red MEVA y de los enlaces regionales de comunicaciones. <i>Assess the performance and availability of the MEVA network and regional communication links.</i>	Informe de desempeño de redes regionales. <i>Regional network performance report.</i>	Relatora: L. Rodríguez (Cuba) y Oficina NACC <i>Rapporteur: L. Rodríguez (Cuba) and NACC Office</i>	31/03/2027	Pendiente <i>Pending</i>
11	Proponer lineamientos de ciberseguridad para las redes de comunicaciones aeronáuticas. <i>Propose cybersecurity guidelines for aeronautical communication networks.</i>	Lineamientos regionales de ciberseguridad. <i>Regional cybersecurity guidelines.</i>	F. Taylor y D. Grant (Jamaica) <i>F. Taylor and D. Grant (Jamaica)</i>	30/04/2027	Pendiente <i>Pending</i>
12	Actualizar los planes de contingencia de comunicaciones ATS y probarlos. <i>Update and test ATS communications contingency plans.</i>	Planes de contingencia actualizados e informes de prueba. <i>Updated contingency plans and test reports.</i>	Estados (AAC / ANSP) <i>States (CAA / ANSP)</i>	30/09/2027	Pendiente <i>Pending</i>

F. Capacitación

F. Training

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
13	Realizar una encuesta de necesidades de capacitación en AMHS, AIDC, VoIP y ciberseguridad. <i>Conduct a survey of training needs on AMHS, AIDC, VoIP and cybersecurity.</i>	Informe de resultados de la encuesta. <i>Survey results report.</i>	Relatora: L. Rodríguez (Cuba) y Oficina NACC <i>Rapporteur: L. Rodríguez (Cuba) and NACC Office</i>	30/11/2026	Pendiente <i>Pending</i>
14	Realizar un taller regional sobre comunicaciones tierra-tierra (AMHS, AIDC y VoIP). <i>Hold a regional workshop on ground-ground communications (AMHS, AIDC and VoIP).</i>	Taller realizado e informe final. <i>Workshop held and final report.</i>	Oficina Regional NACC de la OACI (M. Ávila, RO/CNS) <i>ICAO NACC Regional Office (M. Ávila, RO/CNS)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>

G. Coordinación y seguimiento

G. Coordination and follow-up

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
15	Coordinar con el ASBU/TF y el FREQ/TF los requisitos de comunicaciones de los elementos ASBU priorizados. <i>Coordinate with the ASBU/TF and FREQ/TF the communication requirements of the prioritized ASBU elements.</i>	Matriz conjunta de requisitos de comunicaciones. <i>Joint communication requirements matrix.</i>	Relatora del COMM/TF y E. Jacques (Haití) <i>COMM/TF Rapporteur and E. Jacques (Haiti)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>
16	Presentar el avance del plan de acción al NACC/WG. <i>Present action plan progress to the NACC/WG.</i>	Nota de estudio e informe de avance del COMM/TF. <i>Working paper and COMM/TF progress report.</i>	Relatora: L. Rodríguez (Cuba) <i>Rapporteur: L. Rodríguez (Cuba)</i>	NACC/WG/12	Pendiente <i>Pending</i>

Anexo — Miembros del COMM/TF

Annex — COMM/TF Membership (actualización / update: 22/04/2026)

Estados pendientes de designar miembros: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago.

States pending member designation: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Canada, Costa Rica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago.

Estado / Organización — State / Organization	Miembro — Member	Correo — Email
Aruba	Joselito Correia de Andrade	joselito.correideandrade@ansa.aw
Bahamas	Earl Rahming	earl.rahming@bandsbahamas.com
Cayman Islands / Islas Caimán	Cleavy Al Scott	Cleavy.Scott@caymanairports.com
Cuba	Layla Rodríguez Ruslán Segredo Subit	layla.rodriguez@aeronav.avianet.cu ruslan.segredo@aeronav.avianet.cu
Curaçao	Jonathan Symor	J.Symor@dc-ansp.org
Dominican Republic / República Dominicana	Elvis A. Collado Alcántara Jonathan Franklin Méndez	ecollado@idac.gov.do jonathan.mendez@idac.gov.do
Haiti / Haití	Emmanuel Jacques	emmanueljacques@gmail.com
Jamaica	Fabian Taylor Derrick Grant	fabian.taylor@jcaa.gov.jm Derrick.Grant@jcaa.gov.jm
Mexico / México	Rafael Castro Sergio Antonio Pérez Rodríguez	rcastrc@sct.gob.mx sergio.perez@seneam.gob.mx
Sint Maarten	Richard van Dinter Richard Hazel	rvandinter@sxmairport.com rhazel@sxmairport.com
United States / Estados Unidos	Al O'Neill	al.o'neill@faa.gov
Bonaire, Sint Eustatius and Saba / Bonaire, San Eustaquio y Saba	Pauline Piet	StatelettersNL@minienw.nl
COCESNA	Roger Pérez Yeltsin Mejía	roger.perez@cocesna.org yeltsin.mejia@cocesna.org
FREQUENTIS	Ernst Poelleritzer	Ernst.POELLERITZER@frequentis.com