

Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC/WG)
North American, Central American and Caribbean Working Group (NACC/WG)

PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE TAREA DE MEJORAS POR BLOQUES DEL SISTEMA DE AVIACIÓN (ASBU/TF)
AVIATION SYSTEM BLOCK UPGRADES TASK FORCE (ASBU/TF) ACTION PLAN

Relator / Rapporteur: Sr. / Mr. Carlos Bolaños (Costa Rica)

Coordinadora OACI NACC / ICAO NACC Coordinator: Sra. / Mrs. Mayda Ávila (RO/CNS)

Periodo / Period: octubre 2026 – septiembre 2027 / October 2026 – September 2027

Referencia / Reference: GANP (Doc 9750); eANP CAR/SAM (Doc 8733), Vol. III / GANP (Doc 9750); CAR/SAM eANP (Doc 8733), Vol. III

Objetivo

Objective

Apoyar a los Estados de la Región NAM/CAR en la planificación, priorización, implementación y seguimiento de los elementos ASBU del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP), con una línea base regional actualizada, indicadores de rendimiento y cooperación entre Estados y organizaciones.

Support NAM/CAR States in planning, prioritizing, implementing and monitoring the ASBU elements of the Global Air Navigation Plan (GANP), with an updated regional baseline, performance indicators and cooperation among States and organizations.

Acciones

Actions

A. Organización del Grupo de Tarea

A. Task Force organization

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
1	Solicitar a los 8 Estados sin representante y a IATA la designación de miembros del ASBU/TF. <i>Request the 8 States with no representative and IATA to designate ASBU/TF members.</i>	Lista de membresía actualizada. <i>Updated membership list.</i>	Oficina Regional NACC de la OACI (M. Ávila, RO/CNS) <i>ICAO NACC Regional Office (M. Ávila, RO/CNS)</i>	31/10/2026	Pendiente <i>Pending</i>
2	Establecer un calendario de teleconferencias bimestrales del ASBU/TF. <i>Establish a schedule of bimonthly ASBU/TF teleconferences.</i>	Calendario de reuniones y actas de cada sesión. <i>Meeting schedule and minutes of each session.</i>	Relator: C. Bolaños (Costa Rica) <i>Rapporteur: C. Bolaños (Costa Rica)</i>	30/11/2026	Pendiente <i>Pending</i>

B. Estado de implementación de los ASBU

B. ASBU implementation status

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
3	Distribuir un cuestionario sobre el estado de implementación de los elementos ASBU en cada Estado. <i>Circulate a questionnaire on the implementation status of ASBU elements in each State.</i>	Cuestionario bilingüe enviado a los Estados. <i>Bilingual questionnaire sent to States.</i>	Relator: C. Bolaños (Costa Rica) y Oficina NACC <i>Rapporteur: C. Bolaños (Costa Rica) and NACC Office</i>	30/11/2026	Pendiente <i>Pending</i>
4	Responder el cuestionario con el estado actual de los elementos ASBU. <i>Complete the questionnaire with the current status of ASBU elements.</i>	Cuestionarios completados por Estado. <i>Completed questionnaires per State.</i>	Estados (AAC / ANSP), a través de sus miembros del ASBU/TF <i>States (CAA / ANSP), through their ASBU/TF members</i>	31/01/2027	Pendiente <i>Pending</i>
5	Consolidar la línea base regional de implementación de los ASBU. <i>Consolidate the regional ASBU implementation baseline.</i>	Informe regional de estado de implementación. <i>Regional implementation status report.</i>	Oficina Regional NACC de la OACI (M. Ávila, RO/CNS) <i>ICAO NACC Regional Office (M. Ávila, RO/CNS)</i>	31/03/2027	Pendiente <i>Pending</i>
6	Actualizar el estado de implementación en el Volumen III del eANP CAR/SAM. <i>Update the implementation status in Volume III of the CAR/SAM eANP.</i>	Tablas del eANP Vol. III actualizadas. <i>Updated eANP Vol. III tables.</i>	Oficina Regional NACC de la OACI (M. Ávila, RO/CNS) <i>ICAO NACC Regional Office (M. Ávila, RO/CNS)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>

C. Planificación y priorización

C. Planning and prioritization

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
7	Realizar el análisis de brechas y la priorización de elementos ASBU según las necesidades operacionales de cada Estado. <i>Conduct a gap analysis and prioritization of ASBU elements based on the operational needs of each State.</i>	Análisis de brechas por Estado. <i>Gap analysis per State.</i>	Estados (AAC / ANSP), a través de sus miembros del ASBU/TF <i>States (CAA / ANSP), through their ASBU/TF members</i>	31/03/2027	Pendiente <i>Pending</i>
8	Alinear los planes nacionales de navegación aérea con el GANP y los elementos ASBU priorizados. <i>Align national air navigation plans with the GANP and the prioritized ASBU elements.</i>	Planes nacionales de navegación aérea actualizados. <i>Updated national air navigation plans.</i>	Estados (AAC / ANSP) <i>States (CAA / ANSP)</i>	30/09/2027	Pendiente <i>Pending</i>

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
9	Definir un conjunto regional de indicadores de rendimiento alineados con el GANP. <i>Define a regional set of performance indicators aligned with the GANP.</i>	Conjunto de indicadores y primera medición. <i>Indicator set and first measurement.</i>	Relator: C. Bolaños (Costa Rica) y K. McIlwaine (Canadá) <i>Rapporteur: C. Bolaños (Costa Rica) and K. McIlwaine (Canada)</i>	30/04/2027	Pendiente <i>Pending</i>

D. Implementación de elementos prioritarios

D. Implementation of priority elements

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
10	Compartir experiencias y buenas prácticas de ANSP en la implementación de elementos ASBU. <i>Share ANSP experiences and best practices in implementing ASBU elements.</i>	Compendio regional de buenas prácticas. <i>Regional best practices compendium.</i>	J. Vanegas (CANSO) y K. McIlwaine (Canadá) <i>J. Vanegas (CANSO) and K. McIlwaine (Canada)</i>	31/05/2027	Pendiente <i>Pending</i>
11	Promover proyectos regionales de implementación conjunta entre Estados. <i>Promote regional joint implementation projects among States.</i>	Propuestas de proyectos regionales. <i>Regional project proposals.</i>	E. Arzu (COCESNA) y L. Ibarra (México) <i>E. Arzu (COCESNA) and L. Ibarra (Mexico)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>
12	Identificar requisitos de habilitadores CNS (comunicaciones, vigilancia y espectro) para los elementos ASBU priorizados, en coordinación con el FREQ/TF. <i>Identify CNS enabler requirements (communications, surveillance and spectrum) for the prioritized ASBU elements, in coordination with the FREQ/TF.</i>	Matriz de requisitos de habilitadores CNS. <i>CNS enabler requirements matrix.</i>	R. Garib (Trinidad y Tobago) y Relator del FREQ/TF <i>R. Garib (Trinidad and Tobago) and FREQ/TF Rapporteur</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>

E. Capacitación

E. Training

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
13	Realizar una encuesta de necesidades de capacitación en planificación ASBU y GANP. <i>Conduct a survey of training needs on ASBU and GANP planning.</i>	Informe de resultados de la encuesta. <i>Survey results report.</i>	Relator: C. Bolaños (Costa Rica) y Oficina NACC <i>Rapporteur: C. Bolaños (Costa Rica) and NACC Office</i>	30/11/2026	Pendiente <i>Pending</i>

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
14	Realizar un taller regional sobre planificación e implementación de los ASBU. <i>Hold a regional workshop on ASBU planning and implementation.</i>	Taller realizado e informe final. <i>Workshop held and final report.</i>	Oficina Regional NACC de la OACI (M. Ávila, RO/CNS) <i>ICAO NACC Regional Office (M. Ávila, RO/CNS)</i>	30/06/2027	Pendiente <i>Pending</i>

F. Seguimiento e informes

F. Follow-up and reporting

No. No.	Acción Action	Entregable Deliverable	Responsable Responsible	Fecha Date	Estado Status
15	Dar seguimiento semestral al avance de implementación de cada Estado. <i>Monitor each State's implementation progress every six months.</i>	Informes semestrales de avance. <i>Six-monthly progress reports.</i>	Relator: C. Bolaños (Costa Rica) <i>Rapporteur: C. Bolaños (Costa Rica)</i>	31/03/2027 · 30/09/2027	En curso <i>Ongoing</i>
16	Presentar el avance del plan de acción y el estado de implementación de los ASBU al NACC/WG. <i>Present action plan progress and ASBU implementation status to the NACC/WG.</i>	Nota de estudio e informe de avance del ASBU/TF. <i>Working paper and ASBU/TF progress report.</i>	Relator: C. Bolaños (Costa Rica) <i>Rapporteur: C. Bolaños (Costa Rica)</i>	NACC/WG/12	Pendiente <i>Pending</i>

Anexo — Miembros del ASBU/TF

Annex — ASBU/TF Membership (actualización / update: 22/04/2026)

Estados y organizaciones pendientes de designar miembros: Bahamas, Grenada, Haiti, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, United States; IATA.

States and organizations pending member designation: Bahamas, Grenada, Haiti, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, United States; IATA.

Estado / Organización — State / Organization	Miembro — Member	Correo — Email
Antigua and Barbuda / Antigua y Barbuda	Shenneth Phillips	Shenneth.Phillips@ab.gov.ag
Barbados	Zeta Morris Kendrick Mason	zeta.morris@barbados.gov.bb kendrick.mason@barbados.gov.bb
Belize / Belice	Marco Castellanos	mikecharlie68@gmail.com
Canada / Canadá	Kelly McIlwaine	kelly.McIlwaine@navcanada.ca
Costa Rica	Carlos Bolaños	cbolanos@dgac.go.cr
Cuba	Iván González Valdés Orlando González	ivan.gonzalez@iacc.avianet.cu
Curaçao	Inberto Vos Michael Celestijn	l.vos@dc-ansp.org michael.celestijn@gobiernu.cw
Dominican Republic / República Dominicana	Julio Mejia	jmejia@idac.gov.do
El Salvador	Rolando Hernandez Marco Henríquez	rhernandez@aac.gob.sv mhenriquez@aac.gob.sv
Guatemala	Silvia Jeaneth Herrera	jeaneth.herrera@dgac.gob.gt
Honduras	Yalena Bonilla	ybonilla@ahac.gov.hn
Jamaica	Christopher Chambers Orville Shaw	christopher.chambers@jcaa.gov.jm
Mexico / México	Luis Ibarra	luis.ibarra@seneam.gob.mx
Trinidad and Tobago / Trinidad y Tobago	Rohan Garib	rgarib@caa.gov.tt
COCESNA	Ernest Arzu	ernest.arzu@cocesna.org
CANSO	Javier Vanegas	Javier.Vanegas@canso.org