

APPENDIX B / APÉNDICE B

**NACC/WG SAR IMPLEMENTATION TASK FORCE WORK PROGRAMME 2025-2027 /  
PROGRAMA DE TRABAJO 2025-2027 DEL GRUPO DE TAREA DE IMPLEMENTACIÓN SAR DEL NACC/WG  
NOVEMBER/NOVIEMBRE 2025**

<b>Task Name/ Tarea</b>	<b>Start/ Inicio</b>	<b>Finish / Final</b>	<b>Deliverables/ Resultados</b>	<b>Follow-up/ Seguimiento</b>	<b>Responsible/ Responsables</b>
Support the SAR basic building blocks evaluation for the CAR Region / Apoyar la evaluación de los elementos constitutivos básicos de SAR para la Región CAR	April 2026/ abril de 2026	April 2027/ abril de 2027	Report and recommendations/ Informe y recomendaciones	NACC/WG SAR/TF Report to the NACC/WG/ NACC/WG SAR/TF informe al NACC/WG	Secretariat/ Secretaría
Guidance and Planning of SAR Exercises/ Orientación y planificación de ejercicios SAR	November/ noviembre 2025	SAR/TF /7	Guidance and planned exercises /Orientación y ejercicios planificados	NACC/WG SAR/TF	Ad hoc Group/ Grupo Ad hoc
Update the SAR information for the CAR/SAM RANP/ Actualizar La información SAR para el RANP CAR/SAM	December/ diciembre 2025	SAR/TF /7	Proposal for amendment of the CAR/SAM RANP/ Propuesta de enmienda al RANP CAR/SAM	NACC/WG SAR/TF	Secretariat, Ad hoc Group/ Secretaría, Grupo Ad hoc
Update the CAR Region SAR Plan/ Actualizar el plan SAR para la Región CAR	April 2026/ abril de 2026	SAR/TF /7	Updated CAR SAR Plan/ Plan SAR para la Región CAR actualizado	NACC/WG SAR/TF	Secretariat/ Secretaría
Support and follow-up the development of national SAR plans/ Apoyar y dar seguimiento al desarrollo de planes nacionales SAR	October 2026	SAR/TF /8	Review of the Status of CAR Region SAR Plans; Strategy to support the development and update national of SAR plans/ Revisión del estado de los planes SAR de la Región CAR; Estrategia para apoyar el desarrollo de planes SAR nacionales	NACC/WG SAR/TF	Secretariat, Ad-Hoc Group/ Secretaría, Grupo Ad hoc
Follow-up pending SAR agreements/ Dar seguimiento a los acuerdos SAR pendientes	January/ enero 2026	SAR/TF /7	Analysis of pending SAR agreements /Análisis de acuerdos SAR pendientes	NACC/WG SAR/TF	Secretariat/ Secretaría
Monitor Inscription To The OPS Control Directory/ Supervisar La Inscripción En El directorio de control OPS	November/ noviembre 2025	SAR/TF /8	Progress report of inscription /Avance del informe de inscripción	NACC/WG SAR/TF Report to the NACC/WG/ NACC/WG SAR/TF informe al NACC/WG	Rapporteur Ad-Hoc Group/ Relator del Grupo Ad hoc

— END/FIN —